

I WORKSHOP TABELAS UNIFICADAS

Data: 01 e 02/12/2010

DINÂMICA DE GRUPOS

Grupo VI

1 - Diagnóstico da situação atual das tabelas.

- IMPLANTADO TOTALMENTE
 - TRT-CE (NÃO CONVERTEU O LEGADO),
 - TRT-DF (CONVERTEU O LEGADO NAQUILO QUE FOI POSSÍVEL)

- IMPLANTADO PARCIALMENTE
 - TRT-AL (DE => PARA => CONVERTEU O LEGADO)
 - TRE-SP,
 - TRE-AP,
 - TRE-PI,
 - TJ-MS,
 - TJ-PA (CONVERTEU LEGADO => NOVO SISTEMA),
 - TRT-PB

- NÃO IMPLANTADO
- NENHUM

- OBS: A MAIORIA DOS QUE IMPLANTARAM PARCIALMENTE TÊM PROBLEMAS COM A TABELA DE MOVIMENTOS

2 - Dificuldades na instalação, utilização e implementação das tabelas.

- Sistemas Judiciais heterogêneos e não documentados
- Excesso de Códigos das tabelas ou Falta destes
- Falta de capacitação dos Usuários do sistema
- Excesso de demandas para TI x Equipe de TI
- Deficiência de integração entre TI e negócio (área judiciária)

3 – Plano de ação.

Iniciativas:

- Criação de uma equipe multidisciplinar para elaborar o Projeto de Implantação => TI, Área Judicial, Área Orçamentária
- Conseguir o patrocínio da Administração para o Projeto Apresentado
- Alocar Recursos dedicados à Execução do Projeto
- Capacitar os usuários
- Implantar as modificações

AÇÕES A REALIZAR	COMO?	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	RESPONSÁVEL	RESULTADO	CUSTO
Nomeação da Comissão	Ato da Presidência do Tribunal			Presidência	Criação de uma equipe com dedicação ao objetivo e que represente as áreas envolvidas	
Elaborar o Projeto de Implantação	Reuniões e discussões de acordo uma metodologia de Gerenciamento de Projetos			Comissão Responsável	Definição de fases, entregáveis e cronograma de implantação	
Conseguir o Apoio Político	Aprovação formal do Projeto através de ato do Presidente ou Pleno do Tribunal			Presidência	Garantir a alocação dos recursos de acordo com a capacidade da equipe.	
Alocar os Recursos Necessários	Montar a equipe de Gerência e execução do Projeto			Comissão Responsável	Desenvolvimento do Projeto conforme especificado pela Comissão Responsável	

Capacitação dos Usuários	Definir plano de capacitação dos usuários			Escola Judicial	Preparar os usuários para alterações decorrentes do Projeto	
Implantação da solução	Implantar o Projeto			Equipe de Implantação	Colocar em produção as alterações em sistemas, tabelas, etc.	

4 - Propostas de soluções para as dificuldades encontradas.

- Envolver a Comissão de Informática, Área Judiciária, Corregedoria e Grupo Gestor de Tabelas
- Incluir as ações no PETI e/ou Planejamento Estratégico Institucional
- Envolver a Escola Judicial e Setor de Capacitação no Projeto
- Elaborar um Plano de Comunicação Interno e Externo

6 - Como garantir a implementação das novas funcionalidades.

- Destinando recursos humanos, financeiros e prioridade política para o Projeto

7 – Perguntas do grupo

- O CNJ tem disponibilidade orçamentária para auxiliar os Tribunais em caso de necessidade de uso de recursos terceirizados?
- O CNJ tem planos de apoiar os Tribunais para ampliação dos Quadros de TI, com base na Resolução 90?
- O CNJ tem condições de limitar os pedidos de informação ao conteúdo contemplado nas tabelas unificadas?
- **O CNJ tem disponibilidade orçamentária para auxiliar os Tribunais em caso de necessidade de uso de recursos terceirizados?**
- **O CNJ tem planos de apoiar os Tribunais para ampliação dos Quadros de TI, com base na Resolução 90?**
- **O CNJ tem condições de limitar os pedidos de informação ao conteúdo contemplado nas tabelas unificadas?**