



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

2018-2020



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

PRESIDENTE
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Desembargador do Trabalho

VICE-PRESIDENTE
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Desembargadora do Trabalho

CORREGEDOR
EMMANUEL TEÓFILO FURTADO
Desembargador do Trabalho



COMPOSIÇÃO DO PLENO

ANTÔNIO MARQUES CAVALCANTE FILHO
Desembargador do Trabalho

DULCINA DE HOLANDA PALHANO
Desembargadora do Trabalho

JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA
Desembargador do Trabalho

CLÁUDIO SOARES PIRES
Desembargador do Trabalho

MARIA JOSÉ GIRÃO
Desembargadora do Trabalho

MARIA ROSELI MENDES ALENCAR
Desembargadora do Trabalho



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Desembargador do Trabalho

JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Desembargador do Trabalho

DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA
Desembargador do Trabalho

FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE
Desembargadora do Trabalho

FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA
Desembargador do Trabalho

EQUIPE DE APROVAÇÃO DO PDTIC



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC:

PLAUTO CARNEIRO

Desembargador do Trabalho – Presidente do Comitê

FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA

Juiz Titular da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza

NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA

Diretora Geral

FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA

Secretário Geral da Presidência

PATRÍCIA CABRAL MACHADO

Secretária de Gestão Estratégica

JOAREZ DALLAGO

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Coordenador dos Trabalhos do Comitê



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

EQUIPE DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PDTIC

JOAREZ DALLAGO

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

ALFREDO ANTONIO DE ARAÚJO MALHEIROS FILHO

Diretor de Serviços e Suporte aos Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação

ROBSON TEIXEIRA DA SILVA

Diretor da Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação

FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA

Diretor de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação

REGINALDO GARCIA DUPIM

Coordenador do Núcleo de Apoio à Gestão de TIC e Segurança da Informação



HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
Novembro/2017	1.0	Proposta inicial	Comitê Gestor de TI
Abril/2018	1.1	Proposta revisada, consolidando as ações prospectadas nas oficinas de design thinking	Comitê Gestor de TI, com a participação das áreas de negócio
Mairo/2018	1.2	Inclusão da POP de TIC de 2019, dos planos de capacitação de 2018 e 2019, como anexos	NGTIC
Junho/2018	1.3	Inclusão do resultado do plano de ação de sistemas de 2016 e 2017	NGTIC

Tabela 1



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

Sumário

1. TERMOS E ABREVIATURAS.....	9
2. APRESENTAÇÃO.....	12
3. OBJETIVOS.....	13
4. ABRANGÊNCIA.....	14
5. PERÍODO DE VALIDADE – REVISÕES - ACOMPANHAMENTO.....	14
6. METODOLOGIA APLICADA.....	16
7. ANÁLISE DE GOVERNANÇA DE TI NO TRT7.....	19
8. ORGANIZAÇÃO DA SETIC.....	24
9. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR – 2016/2017.....	31
10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES – PLANO DE AÇÕES.....	34
11. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO.....	37
12. CONCLUSÃO.....	38
13.REFERÊNCIAS.....	39
14. ANEXOS.....	41



1. TERMOS E ABREVIATURAS

Os conceitos relacionados a termos técnicos, convenções e abreviações, mencionados no decorrer deste documento, são apresentados na tabela abaixo:

TERMO	DEFINIÇÃO
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
COBIT	COBIT®, do inglês, <i>Control Objectives for Information and related Technology</i> , é um guia de boas práticas apresentado como <i>framework</i> , dirigido para a gestão de tecnologia de informação (TI). Criado e mantido pelo ISACA (<i>Information Systems Audit and Control Association</i>), possui uma série de recursos que podem servir como um modelo de referência para gestão da TI, incluindo um sumário executivo, um <i>framework</i> , controle de objetivos, mapas de auditoria, ferramentas para a sua implementação e principalmente, um guia com técnicas de gerenciamento. Especialistas em gestão e institutos independentes recomendam o uso do CobiT como meio para otimizar os investimentos de TIC, melhorando o retorno sobre o investimento (ROI) percebido, fornecendo métricas para avaliação dos resultados (<i>Key Performance Indicators KPI</i> , <i>Key Goal Indicators KGI</i> e <i>Critical Success Factors CSF</i>). O CobiT independe das plataformas de TI adotadas nas empresas, tal como independe do tipo de negócio e do valor e participação que a tecnologia da informação tem na cadeia produtiva da empresa. Em 28 de janeiro de 2010, foi anunciada oficialmente a tradução do COBIT 4.1 para a Língua Portuguesa.
CSJT	Conselho Superior da Justiça do Trabalho



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

DITIC	Divisão de Infraestrutura de TIC
DSSUTIC	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação
DSTIC	Divisão de Sistemas de TIC
ITIL	<p>Acrônimo de <i>Information Technology Infrastructure Library</i> (ITIL), é um conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI). Foi desenvolvido no final dos anos 1980 pela CCTA (<i>Central Computer and Telecommunications Agency</i>) e atualmente está sob custódia da OGC (<i>Office for Government Commerce</i>) da Inglaterra.</p> <p>A ITIL busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de tecnologia da informação (TI). A ITIL lida com estruturas de processos para a gestão de uma organização de TI apresentando um conjunto abrangente de processos e procedimentos gerenciais, organizados em disciplinas, com os quais uma organização pode fazer sua gestão tática e operacional em vista de alcançar o alinhamento estratégico com os negócios.</p> <p>ITIL dá uma descrição detalhada sobre importantes práticas de IT com <i>checklists</i>, tarefas e procedimentos que uma organização de IT pode customizar para suas necessidades.</p>
NGTIC	Núcleo de Apoio à Gestão de TIC e Segurança da Informação
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PETIC	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PJe-JT	Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho
SLA	Acrônimo de <i>Service Level Agreement</i> que se traduz como Acordo de Nível de Serviço (ANS). Um acordo de nível de serviço é a parte de contrato de serviços entre duas ou mais entidades no qual o nível da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

	<p>prestação de serviço é definido formalmente. Na prática, o termo é usado no contexto de tempo de entregas de um serviço ou de um desempenho específico.</p> <p>Por exemplo, se a empresa A contratar um nível de serviço de entregas de 95% em menos de 24 horas à Empresa B, esta já sabe que de todas as entregas que lhe forem dadas para fazer, no mínimo 95% tem que ser feitas em menos de 24 horas.</p>
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
SISP	Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação.
TCU	Tribunal de Contas da União
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TRT	Tribunal Regional do Trabalho

Tabela 2



2. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação que visa atender às necessidades tecnológicas do Órgão para um determinado período.

Corresponde ao desdobramento anual do Planejamento Estratégico de TIC e todas as ações nele contidas devem estar alinhadas ao PETIC.

O PDTIC contempla **as ações necessárias à execução dos serviços estratégicos de TIC** indispensáveis ao funcionamento deste Tribunal **e os investimentos em soluções de tecnologia da informação e comunicação** que serão realizados no ano fiscal seguinte à sua elaboração.

A implementação do PDTIC viabiliza a transparência, agiliza o trâmite de informações, propicia a padronização técnica de serviços, processos e aplicações, traz economicidade e racionalização na utilização de recursos de TIC. Possibilita orientar o uso correto da Tecnologia da Informação e Comunicação com foco na gestão.

O Tribunal de Contas da União (TCU) enfatiza a necessidade de elaboração do PDTIC pelos Órgãos da Administração Pública (Guia de Boas práticas em contratações de soluções de tecnologia da informação). No mesmo sentido, a Resolução nº 211/2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

Art. 6º Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC),



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

em harmonia com as diretrizes estratégicas institucionais e nacionais, conforme disposto na Resolução CNJ 198, de 16 de junho de 2014, e suas alterações.

Parágrafo único. Como desdobramento do PETIC, deverá ser elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam alcançadas.

A elaboração desse documento teve como premissa o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (2015-2020) e foi concretizado com o apoio da Presidência do Tribunal, do Comitê de Governança de TI e das demais áreas do Regional.

3. OBJETIVOS

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) tem como objetivos:

- a) sistematizar o planejamento da gestão de TIC para o biênio 2018/2020, contemplando as necessidades de TIC do Tribunal Regional da 7ª Região;
- b) organizar as ações, prazos, recursos financeiros, humanos e materiais, com vistas a eliminar eventuais desperdícios de recursos públicos, bem como prejuízos para o cumprimento dos objetivos institucionais;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

- c) servir de base para atualização do plano de aquisições de TIC do exercício de 2018.
- d) servir de base para a elaboração da proposta orçamentária prévia de TIC para o ano fiscal de 2019 e 2020.

4. ABRANGÊNCIA

As soluções apontadas no PDTIC foram definidas para atender às necessidades de TIC do Regional, as quais foram levantadas por meio de oficina de design thinking, além propostas de projetos oriundas das unidades do Tribunal.

5. PERÍODO DE VALIDADE – REVISÕES - ACOMPANHAMENTO

A validade deste plano compreende o período de junho de 2018 a maio de 2020. Assim, o PDTIC estará alinhado ao período da Gestão Administrativa do Tribunal.

O PDTIC é um documento dinâmico, podendo ser revisto e atualizado nas seguintes hipóteses:

- a) Alteração no orçamento previamente designado para SETIC, necessitando ajustes nas ações do PDTIC;
- b) Na ocorrência de novas demandas;
- c) Na hipótese de nova priorização das ações;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

d) Na ocorrência de ações extraordinárias que possam interferir no andamento das ações previamente aprovadas. As revisões serão conduzidas pela SETIC e validadas pelo Comitê de Governança de TIC (CGTIC).

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação disponibilizará relatórios para possibilitar o acompanhamento da execução do plano e participará de reuniões com o Comitê de Governança de TIC para assegurar o monitoramento e controle do planejamento.

Nos casos de necessidade de deliberações de assuntos urgentes, de competência do CGTIC, os procedimentos para tomada de decisão poderão seguir rito abreviado: um membro do Comitê encaminhará a proposta para o e-mail do Comitê de Governança de TIC (cgtic@trt7.jus.br), devendo os membros manifestarem-se no prazo de vinte e quatro (24) horas. Sendo aprovada, a providência será implementada e constará da ata de Reunião do Comitê de Governança de TIC subsequente à ação referendada.

Já nos casos de necessidade de deliberações acerca de assuntos pontuais de baixo de impacto para o Tribunal, poderá ser adotado o seguinte rito abreviado: um membro do Comitê encaminhará a proposta para o e-mail do Comitê de Governança de TIC (cgtic@trt7.jus.br), devendo os membros manifestarem-se no menor prazo possível, preferencialmente antes da próxima reunião. Sendo aprovada, a providência será implementada e constará da ata de Reunião do Comitê de Governança de TIC subsequente à ação referendada.



6. METODOLOGIA APLICADA

O PDTIC foi desenvolvido com base no processo de elaboração do PDTIC do TRT7, http://www.trt7.jus.br/files/institucional/governanca_ti/processos/processo-trt7/index.htm. Esse processo teve como base o Guia de Elaboração do PDTIC do SISP – Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação, acessível em: <http://www.sisp.gov.br>.

O processo de construção do documento foi pautado em 03 (três) fases principais:




Figura 1 – Etapas de elaboração do PDTIC.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

6.1 Levantamento das Necessidades

Nessa fase foram levantadas as ações que ficaram pendentes do PDTIC anterior e as que ainda estavam em curso no final do exercício. Além disso, foram avaliados os resultados das ações executadas e das necessidades atendidas.

Inicialmente o Comitê Gestor de TIC, composto pelo secretário e diretores da SETIC e pelo Coordenador do Núcleo de Apoio à Gestão de TIC e Segurança da Informação, realizou reuniões preparativas para consolidar o resultado do PDTIC 2016-2017 e catalogar as demandas já identificadas pela SETIC para possível inclusão no PDTIC 2018-2020.

Na elaboração deste documento, pela primeira vez, a SETIC usou a abordagem provocativa e colaborativa do Design Thinking que permite reunir equipes multidisciplinares e com diferentes pontos de vista para construir “à quatro mãos” soluções viáveis para problemas enfrentados por seus usuários.

Dessa forma, na fase de levantamento das necessidades, foi realizada, além de um brainstorming entre os gestores das divisões da SETIC, uma oficina de Design Thinking com integrantes da alta administração e representantes de várias unidades do Tribunal com o intuito de obter ideias, reflexões e demandas que embasem a elaboração de um PDTIC mais eficiente.

A oficina foi realizada durante dois dias intercalados por uma série de entrevistas em forma de conversas entre os participantes e os stakeholders. Foram ouvidas as principais dores e necessidades de representantes de todas as áreas do Tribunal e o tema principal das conversas foi:

Em que a TI pode ajudar?



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

Esse levantamento de necessidades seguiu o seguinte fluxo:




Figura 2: Etapas da oficina de Design Thinking de TIC



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

6.2 Consolidação das Necessidades

Nessa fase, todas as necessidades de TIC levantadas durante a oficina de design thinking e consolidadas no relatório final foram avaliadas pelo Comitê Gestor de TIC, alinhadas ao PETIC e ao PEI e enviadas ao Comitê de Governança de TIC para priorização.

6.3 Validação, priorização e aprovação

O Comitê de Governança de TIC valida, prioriza e aprova as ações constantes do relatório final para que sejam incluídas no PDTIC, que será divulgado e publicado no site do Tribunal, após a formalização pela Presidência.

7. ANÁLISE DE GOVERNANÇA DE TI NO TRT7

A análise de Governança de TIC do TRT 7ª foi realizada pelo TCU, em 2016, por meio de levantamentos baseados em questionários que abordaram práticas de governança e de gestão de TIC, possibilitando estabelecer o índice de Governança de TI – iGovTI do Regional.

No mesmo sentido, em 2017, o CNJ, efetuou o Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TI do Poder Judiciário (iGovTI-JUD 2017).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

7.1 TCU - Análise de Governança de TI (iGovTI -2016)

O levantamento de Governança de TI realizado pelo Tribunal de Contas da União em 2016 resultou na análise individual de Governança de TI do TRT7, e nas análises comparativas entre os diversos Órgãos que participaram da pesquisa.

Para obtenção do iGov-TI o TCU efetuou a avaliação da governança de TI com base nas dimensões Liderança (D1), Estratégias e Planos (D2), Informação e Conhecimento (D3), Pessoas (D4), Processos (D5) e Resultados (D9). Feito isso, consolidou os resultados demonstrando o posicionamento do TRT7 em relação às demais instituições participantes, ao segmento de atuação (Judiciário) e ao grupo (Tribunal).

Nesse contexto, o TRT7 foi classificado como **nível intermediário** de capacidade de governança e gestão de TI, com **índice 0,58** do iGovTI.

iGovTI-2016		
Nota: 0,58		Nível de Capacidade: Intermediário
Dimensões Avaliadas	Nota do Igov TI 2016	Capacidade
Liderança - D1	0,35	Básico
Estratégias e Planos - D2	0,98	Aprimorado
Informação e Conhecimento - D3	0,71	Aprimorado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

Pessoas - D4	0,28	Inicial
Processos - D5	0,47	Básico
Resultados - D9	0,84	Aprimorado

Tabela 3

Da análise comparativa o relatório do TCU apontou que o TRT7 encontra-se na **26ª posição em relação aos 65 Tribunais participantes, 25ª colocação dentre os 64 do segmento judiciário e em 122 dentre os 368 órgãos que participaram da avaliação.**

Classificação do TCU - 2016		
Grupo Tribunal	Segmento JUD	Geral
26ª (de 65)	25ª (de 64)	122ª (de 368)

Tabela 4

Os quadros comparativos abaixo demonstram que houve evolução nos índices de Governança em diversos itens analisados em 2016, em comparação ao ano de 2014. Notadamente, a Dimensão Informação e Conhecimento (D3), foi elevada do Nível Intermediário para o nível **Aprimorado em 2016**. Por outro lado, destaca-se que o pior índice está relacionado à **Dimensão Pessoas (0,28)**, evidenciando a escassez de recursos humanos na área de TI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

iGovTI-2016		
Nota: 0,58		Nível de Capacidade: Intermediário
Dimensões Avaliadas	Nota do iGov TI 2016	Capacidade
Liderança - D1	0,35	Básico
Estratégias e Planos - D2	0,98	Aprimorado
Informação e Conhecimento - D3	0,71	Aprimorado
Pessoas - D4	0,28	Inicial
Processos - D5	0,47	Básico
Resultados - D9	0,84	Aprimorado
iGovTI-2014		
Nota: 0,5		Nível de Capacidade: Intermediário
Dimensões Avaliadas	Nota do iGov TI 2014	Capacidade
Liderança - D1	0,28	Inicial
Estratégias e Planos - D2	0,91	Aprimorado
Informação e Conhecimento - D3	0,56	Intermediário
Pessoas - D4	0,20	Inicial
Processos - D5	0,45	Básico
Resultados - D9	0,72	Aprimorado

Tabela 5



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

A íntegra do Relatório encontra-se publicado no link abaixo:

http://intranet/sti/files/publicacoes/auditoria_ti/Relatorio-TCU-Levantamento-Governanca-TI-2016.pdf

7.2 CNJ - Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD).

O Conselho Nacional de Justiça avaliou, em 2017, o nível de maturidade em Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário, com base no *levantamento que contou com a participação de 92 órgãos, os quais foram classificados, de acordo com as notas obtidas, entre os níveis de maturidade “Baixo”, “Satisfatório”, “Aprimorado” e “Excelência”.*

O TRT da 7ª Região obteve o resultado individual:

IgovTIC-JUD 2017		
Nota: 0,56		Nível de Maturidade: Satisfatório
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade
1. Das Políticas Planejamento	0,88	Satisfatório
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,49	Satisfatório
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,34	Baixo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão	0,38	Baixo
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,81	Aprimorado
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,53	Satisfatório
7. Detalhamento	0,48	Satisfatório
Classificação 2017		
Segmento	Porte	Geral
17º (de 24)	19º (de 30)	61º (de 92)

Tabela 6

8. ORGANIZAÇÃO DA SETIC

A SETIC, em conjunto com a Administração, vem realizando iniciativas para viabilizar o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos no PETIC.

Neste contexto, foi apresentado projeto para ampliação do quadro de TIC do Regional: Projeto de **Lei n. 961/2015**, para criação de **27 cargos para Analista Judiciário** - especialidade Tecnologia da Informação e **14 Cargos para Técnico Judiciário** - especialidade Tecnologia da Informação (<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1194364>).

A aprovação do projeto, após novas contratações pela Administração, viabilizará a reestruturação da área de modo a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

aumentar a efetividade das ações e alavancar a capacidade e maturidade em governança de TI do Órgão.

8.1 Estrutura Organizacional da SETIC

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, criada pelo ato 213/2008, é vinculada diretamente à Presidência do Tribunal e encontra-se estruturada da seguinte forma:

- Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC;
- Divisão de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação – DSTIC;
- Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – DITIC;
- Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC – DSSUTIC;
- Núcleo de Apoio à Gestão de TIC e Segurança da Informação - NGTIC

a) Secretaria de Tecnologia de Informação, tem como responsabilidades:

- Coordenar as atividades das divisões de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação, de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, de Relacionamento com o Cliente;
- Coordenar a execução do planejamento estratégico de Tecnologia da Informação – PETIC, em alinhamento com Planejamento Estratégico do Tribunal;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

- Coordenar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTIC;
- Elaborar e propor o orçamento da área de informática a cada exercício;
- Executar os demais atos e medidas relacionados com suas finalidades, inclusive quanto ao preparo de expediente próprio.

b) Divisão de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação – DSTIC

- Coordenar as atividades dos setores interligados à divisão;
- Auxiliar nos processos de aquisição de soluções de sistemas;
- Planejar, gerenciar, controlar e implementar os projetos de sistemas;
- Gerenciar os contratos da DDTI;
- Alinhar as ações da divisão com as relacionadas as demais divisões da Secretaria de Tecnologia da Informação;
- Executar os demais atos e medidas relacionadas com suas finalidades, inclusive quanto ao preparo de expediente próprio.

c) Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – DITIC

- Coordenar as atividades dos setores interligados à divisão;
- Disponibilizar e manter a infraestrutura de TI;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

- Gerenciar e otimizar a capacidade da infraestrutura de TI;
- Auxiliar nos processos de aquisição de soluções de Infraestrutura de TI;
- Gerenciar os ativos de infraestrutura de TI;
- Planejar, gerenciar, controlar e implementar os projetos de suporte a clientes;
- Gerenciar os contratos da DITI;
- Executar os demais atos e medidas relacionadas com suas finalidades, inclusive quanto ao preparo de expediente

próprio;

d) Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC – DSSUTIC

- Coordenar as atividades dos setores interligados à divisão;
- Planejar, gerenciar, controlar e implementar os projetos de suporte a clientes;
- Atualizar o parque de microinformática do regional;
- Alinhar as ações da divisão com as relacionadas as demais divisões da secretaria de tecnologia da informação;
- Auxiliar nos processos de aquisição de soluções de microinformática;
- Gerenciar os contratos da DRC;
- Executar os demais atos e medidas relacionadas com suas finalidades, inclusive quanto ao preparo de expediente

próprio.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

e) Núcleo de Apoio à Gestão de TIC e Segurança da Informação – NGTIC

- Auxiliar na elaboração e revisão do Plano Estratégico de TIC (PETIC) e Plano Diretor de TIC (PDTIC);
- Implementar a Gestão de Competências da SETIC;
- Auxiliar nas auditorias de TIC;
- Mapear os processos pertinentes à área de planejamento de TIC;
- Responder pela SETIC nas ausências do Secretário;
- Promover cultura de Segurança da Informação;
- Acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebras de segurança da informação;
- Criar ações e métodos que visam à integração das atividades de gestão de riscos, gestão de continuidade do negócio de TIC, tratamento de incidentes da informação, conformidade, credenciamento, segurança cibernética, segurança física e lógica de ativos de TIC;
- Planejar, gerenciar, controlar e implementar os projetos de Segurança da Informação e Comunicação;



8.1.1 Organograma da SETIC




Figura 3 – Vinculação da SETIC à Presidência.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020




Figura 4 – Organograma da SETIC.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

8.2 Recursos Humanos

A área de Tecnologia da Informação conta com **41** colaboradores, sendo **34** da especialidade TI e **7** de outras especialidades e **3** servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades.

9. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR – 2016/2017

O PDTIC do exercício anterior pode ser visualizado a partir do link a seguir:
http://www.trt7.jus.br/files/institucional/governanca_ti/plano_diretor/2016/PDTI-2016-2017-v2.pdf

9.1 Resultado das Contratações

Segue no **anexo I** a demonstração dos resultados do PDTIC 2016-2017 relativos às contratações que foram efetivadas, canceladas ou projetadas para o plano subsequente.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

9.2 Resultado da Execução das Ações de Sistema

As planilhas e gráficos abaixo sintetizam o resultado geral da execução das ações de sistemas de 2016 e 2017. Além disso, o **anexo VII** apresenta o resultado completo dessas ações no PDTIC anterior.

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS 2016-2017		
SITUAÇÃO	%AÇÕES	QUANTIDADE
CONCLUÍDAS	38,89%	28
EM ANDAMENTO	19,44%	14
PAUSADAS	23,61%	17
NÃO INICIADAS	8,33%	6
CANCELADAS	9,72%	7
TODAS AS AÇÕES	100,00%	72

Tabela 7



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

Resultado das ações de sistemas 2016-2017




Figura 5: Gráfico do resultado da execução das ações de sistemas no PDTIC 2016-2017.



10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES – PLANO DE AÇÕES

Corresponde ao inventário de ações a serem executadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação no período de vigência deste plano.

O inventário das necessidades de TIC é constituído por ações pendentes do PDTIC anterior, por demandas dos usuários apresentadas nas pesquisas efetivadas junto às áreas do Tribunal e também é composto das demais necessidades identificadas internamente, na secretaria, para a manutenção e continuidade dos serviços de TIC que suportam o negócio (adequação da infraestrutura de redes e microinformática). Além disso, a partir de sua primeira revisão, o inventário das necessidades será composto também pelas demandas obtidas por meio de brainstorming entre os gestores das divisões da SETIC e oficina de Design Thinking com integrantes da alta administração e representantes de várias unidades do Tribunal.

As ações especificadas no PDTIC tiveram seus alinhamentos com o PETIC definidos e seus prazos estimados com o objetivo de prover a expectativa de desenvolvimento e implementação dessas ações.

10.1 Plano de Contratações de TIC

As ações constantes da planilha do **anexo II** correspondem às contratações de materiais permanentes e serviços que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

serão realizadas em 2018, com recursos do TRT7, de Convênios e do CSJT, visando o atendimento das demandas do Regional. Já o **anexo V** corresponde à Proposta Orçamentária Prévia de TIC para o exercício de 2019.

A proposta orçamentária de 2020 será elaborada tempestivamente e incluída no PDTIC após análise e deliberação pelo Comitê de Governança de TIC deste Regional.

10.2 Plano de Ações de TIC

As ações constantes da planilha do **anexo III** correspondem às atividades planejadas por cada divisão da SETIC com a finalidade de atingir seus objetivos e metas durante a vigência deste Plano.

10.3 Plano de Capacitação de TIC

As ações constantes da planilha do **anexo IV** correspondem às capacitações planejadas por cada divisão da SETIC para serem executadas em 2018 com o objetivo de aumentar a eficiência dos recursos humanos. Já o anexo VI apresenta o Plano Prévio de Capacitações da SETIC para o exercício de 2019.

10.4 Estratégias de Contratações



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

As contratações de TIC são feitas com base na legislação e norma de contratação de soluções de TIC vigentes.

10.5 Estratégia de contratação de serviços terceirizados

A SETIC poderá fazer uso de terceirização de serviços nas hipóteses em que a força de trabalho da Secretaria não possa absorver as demandas e, em especial, nas seguintes situações:

a) Necessidades sazonais:

Caracterizadas pela sua eventualidade, devem ter escopo definido e específico. A sua execução será sempre precedida de projeto e/ou ordem de serviço que contemple as entregas previstas e o cronograma de execução. A SETIC deverá manter Registro de Preço para atender a essas demandas que utilizem métricas aceitas pelo mercado (pontos de função, casos de uso, etc.).

b) Atividades meramente operacionais:

A SETIC poderá, seguindo o princípio da economicidade, terceirizar atividades meramente operacionais, concentrando o pessoal do quadro nas atividades consideradas estratégicas e definidas pelo artigo 2º, § 2º da Resolução 90, do CNJ.



10.6 Estratégia de Modernização, Manutenção do Parque de Equipamentos de Informática e Softwares Instalados

A SETIC deverá trabalhar para a renovação e manutenção do parque de equipamentos e softwares, perseguindo as metas definidas no PETIC (Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação).

11. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores críticos de sucesso referem-se às condições que precisam ser satisfeitas para que o PDTIC alcance a efetividade esperada. Foram identificados os principais fatores críticos:

- Participação ativa do Comitê de Governança de TIC;
- Pronto *feedback* dos resultados das necessidades levantadas durante a oficina de design thinking;
- Monitoramento das ações associadas ao PDTIC;
- Monitoramento das contratações associadas ao PDTIC;
- Controle e acompanhamento dos projetos derivados do PDTIC pelos Gerentes de Projetos designados pela SETIC;
- Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TIC;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

- Apoio da alta direção do Tribunal.

12. CONCLUSÃO

A elaboração do Plano foi norteada pelo processo do PDTIC formalizado pelo Tribunal, bem como, pelas recomendações de Órgãos de Controle (TCU, CNJ) e melhores práticas preconizadas no mercado (Design Thinking e COBIT 5).

O PDTIC traduz os objetivos estratégicos de TIC, definidos no PETIC 2015-2020, em ações específicas e detalhadas a serem realizadas na vigência do plano. Foram contempladas todas as necessidades de serviços, informações e investimentos em infraestrutura de TIC, visando o cumprimento da missão Institucional.

Este documento é um importante instrumento de gestão, norteador das decisões cotidianas e, tão primordial quanto a sua concepção, é imperativo o seu contínuo monitoramento na fase de execução para garantir a efetivação das ações elencadas no plano.



13.REFERÊNCIAS

CNJ. Resolução nº 211, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

CNJ. Resolução nº 182/2013, do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de outubro de 2013. Dispõe sobre diretrizes para as contratações de soluções de tecnologia da informação.

COBIT Versão 5.0;

Guia de Elaboração do PDTI do SISP . Versão 2.0 – Beta;

Levantamentos de Dados nas áreas do TRT7;

Modelos de Referência: Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão –



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

novembro/2017;

TRT7. Planejamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, para o período de 2015-2020;

TRT7. Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT7, para o período de 2015-2020;

TRT7. Processo de Elaboração do Plano Diretor de TI, do Tribunal Regional da 7ª Região.

TRT7. Resolução 83/2018 e anexos. Aprova alterações, acréscimos e exclusões ao Regulamento Geral aprovado através da Resolução TRT7 nº 277, de 10 de agosto de 2017.

Treinamento Project Thinking Innovation Approach v.3.01



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PDTIC - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2018-2020

14. ANEXOS

**RESULTADOS DAS AQUISIÇÕES E CONTRATOS
CONTINUADOS 2016/2017**

RESULTADO DAS CONTRATAÇÕES DE TI 2016

MATERIAL PERMANENTE (GND 4)

MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS TRT7 (APRECIÇÃO DE CAUSAS + CONVÊNIOS)

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Previsto	Unitário	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento Despesa	Observação
DC02	servidores do interior e com licença windows não OEM	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir os servidores de rede das Varas interior e substituir o servidor de rede do backup (TSM), todos sem garantia, mediante registro de preços para 20 equipamentos com aquisição inicial de 2 servidores.	2	R\$ 37.500,00		R\$ 75.000,00	R\$ 233.449,88	R\$ 27.357,14	GND4- 449039 ED SIGEO-44905255	<p>Previsão Inicial – 2 Servidores – R\$ 75.000,00</p> <p>Processo 373-2016 *desmembrado em 2 outros processos:</p> <p>Elemento de Despesa: 44905235 *Processo 10151/2016-1- 2 Servidores (recebido) – Empresa Lanlink – Contrato 15/2016 – 2016NE001006 - VI R\$ 27.357,14 -</p> <p>*Processo 10152/2016-6- 3 Servidores (recebido e não pago em 2016) – Empresa Vix Office- Contrato 14/2016 – Previsão entrega 2017 RAP – VI R\$ – 2016NE001005 – R\$ 41.949,90 (3 servidores) ; 2016NE001323 – R\$ 3.831,56</p> <p>Processo 11926/2016-7- 4 Servidores (pendente recebimento) – Empresa Lanlink- Contrato 28/2016 – RAP – 2016NE001322 – R\$ 41.035,71 + 9.847,01</p> <p>*Processo 12128/2016-6- 8 Servidores – Empresa Lanlink- Contrato 32/2016 – Previsão entrega 25/01 RAP – 2016NE001461 - VI R\$ 109.428,56 – (autorizado reunião 28/11)</p> <p>Efetivamente adquirido 17 servidores Reunião 28.11: O Diretor Geral vai avaliar a possibilidade de direcionamento de dotação orçamentária para esta ação até a primeira quinzena de dezembro/16. De pronto, o Diretor Geral autorizou adquirir mais quatro servidores ainda neste exercício, cujo valor total é de R\$ 54.714,28 Caso não seja possível adquirir os oito equipamentos remanescentes, a ação será transferida para 2017.</p>
DC03	adquirir switch fibra gigabit layer 3 Fórum	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir equipamento principal da rede do Fórum Autran Nunes (retrofit) que está sem garantia.	1	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Transferido para 2017 – sem recursos em 2016 Previsão 2016 – R\$ 60.000,00 – vl unitário
DC04	adquirir módulo 10Giga para switch site backup	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Incrementar a velocidade dos servidores de rede (BLADES) mediante o incremento do velocidade de rede no CHASSI das lâminas.	2	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Transferido para 2017 - sem recursos em 2016 Previsão 2016 - R\$ 80.000,00 – vl unitário
DC05	upgrade DRIVE da TAPE para LTO-6	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Upgrade no equipamento de BACKUP (substituir DRIVES LTO) do TRT tendo em vista o enorme crescimento de dados das aplicações e documentos das pastas de rede está esgotando a capacidade do equipamento em fazer o BACKUP completo no tempo disponível. Vários pastas do backup poderá em muito breve ficar sem BACKUP.	5	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário Previsão R\$ 30.000,00 – vl unitário

DC06	aquisição de cofre para fitas de backup	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Adquirir novo cofre para mídias magnéticas (fitas) tendo em vista que o cofre atual está lotado e muitas fitas não tem onde de serem guardadas.	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.250,00	R\$ 50.250,00	GND4- 449039 ED SIGEO: 44905255	Conforme Reunião com a DG – 16-02 Setor de Licitações Processo 813/2016 Previsão Inicial – 45.000,00 50.250,00 – 2016NE000984 Contratado – Esperando Entregar o produto 44905224
DC07	Aquisição de certificado digital para servidores de aplicação do tipo A1 - ICP – BRASIL	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços do PJe e do SIF; Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe e SIF; Possibilitar a troca segura de informações entre os sistemas judiciais (PJe e SIF) e as instituições bancárias.	2	R\$ 2.072,87	R\$ 4.145,74	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00		44903993 Processo – 430-2016 Planejamento de contratação em fase de finalização. Empenho 2016NE000415 – cadastrado no SIGEO VI unitário R\$ 1.335,00 Contratação concluída – despesa paga
	Aquisição de Gaveta de Expansão para Storage IBM V500	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)		1	1	R\$ 0,00	R\$ 296.575,16	R\$ 103.492,30		ED: 44905235 Processo – 12.434-2016-0 Processo – 3689/2015 Contrato 20/2016 2016NE001216 – R\$ 103.492,30 2016NE001467 - R\$ 179.497,86 2016NE001468 – R\$ 13.585,00(licenças) – 44903993
Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do TRT7						R\$ 124.145,74	R\$ 582.945,04	R\$ 183.769,44	Verba do TRT7	

MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS CSJT

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Unitário Previsto	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC01	substituir switches FIBER CHANNEL das BLADES	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Esta ação será substituída pela contratação de serviços (DC29) Previsão R\$ 200.000,00 Previsão R\$ 50.000,00 – unitário
DC08	adquirir solução para virtualização de aplicativos e desktop	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir o virtualizador de aplicações (CITRIX) que está desatualizado em com sérios riscos de segurança. Viabilizar o teletrabalho.	135	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Transferido para 2017 – não houve recursos em 2016 Previsão 2016 R\$ 270.000,00 R\$ 2.000,00 – vi unitário
DC09	adquirir switches POE L2	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	possibilitar a implantação do sistema VOIP em todo o TRT7, principalmente no Fórum Autran Nunes	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não foi encaminhado DOD Previsão inicial R\$ 400.000,00 R\$ 20.000,00 – vi unitário Não há recursos
DC10	Aquisição de solução telefonia VOIP	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	adquirir sistema de telefonia baseada em IP para implantar no TRT7 – sede e varas do interior	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	VOIP para TRT7 – Sede e varas do Interior do Ceará Processo 3022/2015 DC10 - Não enviado DOD – Verificar a conveniência de manutenção do processo 3022/2015 – Despacho fis. 123 – DG R\$ Previsão R\$ 3.000.000,00

Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do CSJT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Total Material Permanente Infraestrutura – TRT7 + Verba CJST	R\$ 124.145,74	R\$ 582.945,04	R\$ 183.769,44	
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

MATERIAL PERMANENTE - MICROINFORMÁTICA – VERBA TRT7

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Unitário Previsto	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC11	Adquirir solução de transmissão de sessões e eventos solenes em tempo real pela internet.	Divisão de Comunicação Social	Transmitir ao vivo as sessões e eventos que ocorrerem na sala de sessões do pleno através da internet, quando solicitado e por ocasião da leitura da ata de correição. Aderência ao ato conjunto GP.CGTJ 01/2014.	1	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Processo 4029-2015 Previsão inicial R\$ 12.000,00 Previsão anterior: R\$ 27.000,00 Previsão em novembro/2017: 1 unidade R\$ 23.538 Autorizada pelo Comitê a transferência para o exercício 2017
DC12	Adquirir e distribuir impressora de código de barras	Divisão de Material e Patrimônio	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário Transferido para 2017 Previsão 2016 – R\$ 1.287,16 – vl unitário
DC13	Adquirir e distribuir coletores de código de barras	Divisão de Material e Patrimônio e Divisão de Relacionamento com o Cliente	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Transferido para 2017 – não houve recursos em 2016 Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 4.110,34 – vl unitário

DC14	Adquirir e distribuir leitores de código de barras sem fio	Divisão de Material e Patrimônio e Setor de Segurança e Transporte	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 1.856,66 – vl unitário
DC15	Adquirir e distribuir leitores de código de barras com fio	Divisão de Material e Patrimônio e Setor de Segurança e Transporte	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Transferido para 2017 – não houve recursos em 2016 Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 305,37 - vl unitário
DC16	Adquirir e Instalar Impressoras Multifuncionais de Médio Porte	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir impressoras multifuncionais que substituem o uso do scanner. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Transferido para 2017 – não houve recursos em 2016 Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 2.800,00 – vl unitário
DC17	Adquirir e instalar uma leitora/digitalizadora de microfílm de pequeno porte.	Setor de Arquivo	Adquirir uma máquina leitora/digitalizadora de microfílm de pequeno porte para atender a demanda existentes em nosso Regional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Valor anterior - R\$ 84.200,00 - vl unitário Última Previsão R\$ 93.000,00 Transferido para o PDTI 2017 – Conforme reunião do Comitê de Governança de TI em 26/10/2016
DC18	Contratação de certificados digitais A3, padrão ICP-Brasil	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir um segundo certificado digital para magistrados. Adquirir um certificado digital para estagiários das Varas poderem acessar o PJE. Aderência à resolução CSJT 94/2012.	36	R\$ 40,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Processo 11.527-2016-0 Autorizado pelo Comitê Governança a aquisição dos certificados neste exercício 2016NE001474 – R\$ 1.440,00 – Permanente – 44903993 2016NE001475 – R\$ 100,00 – Serviços – 3390039 Pago somente em 2017

	Contratações para aquisição de mini-PC	Comunicação Social	Atenderá a solução Item DS17- Plano de Ações de Sistemas 2016	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00			GND4- 449039	Ação incluída pelo Comitê de Governança de TI em 26/10/2016 Não haverá tempo hábil para realizar a aquisição Previsão : 11 unidade – R\$ 12.000,00 Em 28/11 autorizado pelo Comitê a transferência para 2017
Total Material Permanente Microinformática- Verba TRT7 - Fonte 181						R\$ 28.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	Verba do TRT7	

MATERIAL PERMANENTE MICROINFORMÁTICA – VERBA CSJT

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Unitário Previsto	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC19	Adquirir e instalar estações de trabalho para os usuários do Tribunal	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir microcomputadores para renovação de 1/3 do parque do tribunal. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	508	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Não será enviado DOD Previsão R\$ 1.791.853,15 R\$ 3.527,27 – unitário Transferido para 2017
DC20	Adquirir e Instalar Impressoras Multifuncionais de Médio Porte	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir impressoras multifuncionais que substituem o uso do scanner. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	146	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não será enviado DOD Previsão R\$ 408.800,00 R\$ 2.800 – unitário Transferido para 2017
DC21	Adquirir Mouses Ortopédicos	Divisão de Recursos Humanos (Setor Médico-Odontológico-Fisioterapêutico)	Adquirir 700 mouses ortopédicos para substituir o mouse tradicional em casos de recomendação fisioterapêutica com embasamento em estudo piloto realizado pela fisioterapeuta do tribunal.	700	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não será enviado DOD Estava previsto 350 unidades em 2015 e 350 unidades em 2016 sendo esta ação transferida do PDTI-2015 para PDTI-2016 Previsão R\$ 214.102,00 R\$ 305,86 – unitário
DC22	Adquirir 70 licenças de MS-Office	Diretoria Geral	Atender demandas de setores cuja suite gratuita OpenOffice ou LibreOffice não é capaz de suportar.	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não será enviado DOD Previsão R\$ 113.718,50 R\$ 1.624,55 – unitário
DC23	Adquirir e Instalar Impressora Colorida	Setor Psicossocial e Setor de Capacitação	Atender as demandas dos setores no que se refere a desenvolvimento de projetos nas áreas de saúde, qualidade de vida e psicossocial que requerem a impressão, com regularidade, de textos, cartões, convites e impressão de certificados de cursos de capacitação.	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não será enviado DOD CSJT – DOD Previsão R\$ 5.000,00 R\$ 2.500,00 – unitário

DC24	Adquirir e Instalar Estações de Trabalho de Alta Performance	Divisão de Engenharia e Divisão de Desenvolvimento de TI	softwares que utilizam grande quantidade de memória e processamento como IDE (Integrated Development Environment), um ambiente integrado para desenvolvimento de software além de outros softwares para Controle de Versão, Gerenciamento de Banco de Dados, concomitantemente. Suportar a utilização de softwares que utilizam grande quantidade de memória e processamento como softwares que realizam o Desenho Assistido por computador CAD (do inglês: computer	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não será enviado DOD Previsão R\$ 175.000,00 R\$ 25.000,00 – unitário Transferido para 2017
DC25	Adquirir e Instalar Equipamentos de TI ergonômicos e apropriados para as salas de sessões da 2ª Instância	Divisão de Relacionamento com o Cliente	Atualização dos equipamentos de TI existentes por outros que ocupem menos espaço e fiquem localizados na parte superior da mesa, tornando o ambiente mais ergonômico e agradável, com menos cabos visíveis e evitando chamados relacionados aos diversos cabos que podem ser desligados acidentalmente. Sugestão de aquisição de microcomputadores ultrawide com cpu embutida no monitor ou minipc acoplado ao monitor.	28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Ação oriunda do PDTI-2014 Previsão R\$ 196.000,00 R\$ 7.000,00 – unitário Não cadastrado SIGEO
Total Material Permanente Microinformática – Verba CSJT						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Verba do CSJT	

Total Material Permanente Microinformática – TRT7 + Verba CJST	R\$ 28.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
---	----------------------	---------------------	-----------------

MATERIAL PERMANENTE – SISTEMAS - VERBA TRT7 (APRECIACÃO CAUSAS + CONVÊNIOS)

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Previsto Unitário	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento Despesa	Observação
DC26	Aquisição de licenças do Axios Assyst	Divisão de Desenvolvimento de TI	Objetivo: Aumentar o número de resolvedores simultâneos na operação da ferramenta Axios Assyst. Com a terceirização dos serviços de TI, o número de acessos simultâneos dos resolvedores pode aumentar. São 5 licenças nomeadas, 5 concorrentes e 300 agentes de discovery CMDB.	8	R\$ 8.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039 ED-SIGEO:44903993	Previsão inicial de 16 unidades : R\$ 128.000,00 Não será executado em 2016, TRT6 ainda não finalizou a licitação Nacional Previsão R\$ 64.000,00 Transferido para o Plano 2017 com autorização do Comitê de Governança de TI
DC27	Software Enterprise Architech (3 usuários)	Divisão de Desenvolvimento de TI	Software para diagramação dos artefatos de desenvolvimento	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário Previsão 5.000,00
Total Material Permanente Sistemas – Verba TRT7						R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Verba do TRT7	

MATERIAL PERMANENTE SISTEMAS – VERBA CSJT

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Previsto	Unitário	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento Despesa	Observação
DC28	Atualização da versão JIRA Agile	Divisão de Desenvolvimento de TI	Software utilizado para gerenciar o fluxo de atividades de desenvolvimento dos sistemas judiciais e administrativos	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Não será enviado DOD Previsão R\$ 55.000,00
Total Material Permanente Sistemas – Verbas do CSJT							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Total Material Permanente Sistemas – TRT7 + Verba CJST							R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

SERVIÇOS – GND3 - CUSTEIO

SERVIÇOS / CONSUMO DE INFRAESTRUTURA – VERBAS DO TRT7 (Convênios)

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Previsto	Unitário	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento Despesa	Observação
DC30	Serviços de operação de infraestrutura	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a disponibilidade dos serviços e sistemas de TI do TRT pela alocação correta de mão-de-obra suficiente para as atividades de rotina. Liberar os técnicos da Infraestrutura para gestão dos processos de TI, planejamento e implantações de melhorias.			R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário Transferido para 2017
DC31	Serviços gerenciados de segurança da informação	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a segurança dos serviços e sistemas de TI do TRT pela alocação correta de mão-de-obra suficiente para as atividades relacionadas a segurança operacional de TI. Liberar os técnicos da Infraestrutura para gestão, planejamento e implantações de melhorias na segurança de TI.			R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário Transferido para 2017
DC32	Contratação de serviço de manutenção técnica para a solução de filtro WEB	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a disponibilidade dos serviços de filtragem e proteção de acesso a WEB	4		R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 16.789,66	R\$ 10.332,08	GND3- 339039 SIGEO – 33903927	Previsão inicial 8 meses - R\$ 80.000,00 Nova previsão 4 meses, em razão do corte orçamentário Já cadastrado no SIGEO Processo 1239/2016 Contrato 16/2016

DC33	DITI / Fornecedor e Instalação de Pontos Lógicos – Serviço de cabeamento	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	A previsão é que neste ano seja feita a Reforma do mezanino do Anexo I	R\$ 253,00	R\$ 900,00	R\$ 70.000,00	R\$ 22.744,26	R\$ 18.497,24	ED SIGEO – 33903956	Processo 56/2016 Já cadastrado no SIGEO Previsão inicial R\$ 227.700,00 e 253 para o ano todo. Para o Mezanino a previsão é de R\$ 70.000,00 ARP 17/2016 Em andamento 2016NE000655 – 18.497,24 2016NE001089 – 4.247,02
Total Serviços Infraestrutura – Verba TRT7						R\$ 110.000,00	R\$ 39.533,92	R\$ 28.829,32	Verba do TRT7	

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS DO CSJT

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Previsto	Unitário	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento Despesa	de	Observação
DC29	extensão de garantia blades	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI	10	R\$ 10.000,00		R\$ 100.000,00	R\$ 5.466,31	R\$ 5.466,31	GND3- 339039		372/2016 Estava previsto inicialmente como verba do TRT7, em razão do corte orçamentário passou a ser verba do CSJT Conforme ata 16-02 – DG: Está elencada como ação custeada pelo CSJT; considerando que o TRT7 foi piloto do PJE os equipamentos estão fora de garantia e descontinuados, sendo imprescindível a substituição com recursos próprios ou descentralizados. A proposta da TI é abrir um registro de preços para contratação do suporte para 1 unidade em 2016 (R\$50.000,00), no mínimo, e 1 em 2017. Encaminhado DOD ao CSJT, conforme ofício STI 06/2016. TRT12 – Responsável pela Licitação 2016NE001182 Contrato 21/2016
DC33	2015-CSJT-GND3-12 Serviços de manutenção preventiva para a solução de contingência da sala cofre (site backup);	Presidência do TRT7	Objetivos:possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal; -realizar balanceamento de carga aproveitando os recursos computacionais do site backup; -otimizar a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter, mediante a oferta de espaço físico adicional (no site backup) e na existência de elementos redundantes	2	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039		Processo 1732/2015 – VI inicial R\$ 68.870,00 VI unitário R\$ 34.435,00 Previstos nos Continuados de 2017 Não cadastrado SIGEO
Total Serviços Infraestrutura – Verba CSJT							R\$ 100.000,00	R\$ 5.466,31	R\$ 5.466,31			
Total Serviços Infraestrutura – TRT7+ Verba CSJT							R\$ 210.000,00	R\$ 45.000,23	R\$ 34.295,63			

SERVIÇOS E CONSUMO DE MICROINFORMÁTICA – VERBA TRT7

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Previsto	Unitário	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento Despesa	de	Observação
------------	-----------------------	--------------------	----------	-----------------------	-------------	----------	----------	-----------	------	------------------	----	------------

DC34	Adquirir Licenças do Adobe Creative Cloud	Assessoria Técnica de Publicações Oficiais	Atender a demanda da Divisão de Comunicação Social, Setor de Memória, Assessoria Técnica Jurídica, Assessoria Técnica de Publicações Oficiais, Núcleo Gráfica, Assessoria Técnica Intranet e Internet, Divisão de Recursos Humanos	18	R\$ 0,00	R\$ 0,00			GND3- 339039	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 3.200,00 – unitário
DC35	Suprimentos para manutenção de Equipamentos de Microinformática	Divisão de Relacionamento com o Cliente	Possibilitar pequenos reparos e manutenções nos equipamentos de microinformática, tais como impressoras e microcomputadores, bem como o diagnóstico de diversos defeitos.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00			GND3- 339039	Não será realizada em 2016 razão do corte orçamentário R\$ 15.000,00 – unitário
Total Serviços Microinformática – Verba TRT7 – Fonte 181						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

SERVIÇOS DE SISTEMAS - VERBA TRT7

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto Previsto	VI Previsto	Unitário	Previsto	Empenhado	Pago	Elemento Despesa	Observação
DC36	2015-CSJT-GND3-S1 Contratação de Serviço de Digitalização do Acervo Pessoal do TRT7	Setor de Arquivo do TRT7	Objetivo: digitalizar o acervo de documentos do Pessoal do TRT7. A o o acesso, a difusão e a preservação do acervo documental, bem como, o acesso simultâneo, local ou remoto, aos seus representantes digitais.	-	-		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Comissão autorizou a inclusão da ação em 26/10/2016 Do valor previsto para a contratação (R\$ 500.000,00), R\$ 200.000,00 serão provenientes da dotação orçamentária de 2016 e o restante (R\$ 300.000,00) do exercício 2017. Em 28/11/2017 foi autorizado pelo Comitê de Governança a transferência da ação para 2017.
Total Serviços Sistemas							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

SÍNTESE - RESULTADO DAS CONTRATAÇÕES PDTI-2016

MATERIAL PERMANENTE (GND 4)	Previsto	Empenhado	Pago/Liquidado
MATERIAL PERMANENTE VERBAS TRT7	R\$ 216.585,74	R\$ 613.786,33	R\$ 183.769,44
MATERIAL PERMANENTE VERBAS CSJT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL PERMANENTE	R\$ 216.585,74	R\$ 613.786,33	R\$ 183.769,44

SERVIÇOS (GND 3)	Previsto	Empenhado	Pago/Liquidado
SERVIÇOS VERBAS TRT7	R\$ 110.100,00	R\$ 39.633,92	R\$ 28.829,32
SERVIÇOS VERBAS CSJT	R\$ 100.000,00	R\$ 5.466,31	R\$ 5.466,31
TOTAL GERAL SERVIÇOS	R\$ 210.100,00	R\$ 45.100,23	R\$ 34.295,63

TOTAL PERMANENTE + SERVIÇOS – VERBA TRT7	R\$ 326.685,74	R\$ 653.420,25	R\$ 212.598,76
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------


TOTAL PERMANENTE + SERVIÇOS – VERBA CSJT	R\$ 100.000,00	R\$ 5.466,31	R\$ 5.466,31
---	-----------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GERAL DA STI	R\$ 426.685,74	R\$ 658.886,56	R\$ 218.065,07
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA STI COM RECURSOS DO TRT7

ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO	% ORÇAMENTO EXECUTADO
R\$ 326.685,74	R\$ 653.420,25	200,01%


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA STI RECURSOS DO TRT7 - 200%



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA STI COM RECURSOS DO CSJT

ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO	% ORÇAMENTO EXECUTADO
R\$ 100.000,00	R\$ 5.466,31	5,47%


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA TI 2016 RECURSOS CSJT - 5,47%




TOTAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA STI

ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO	% ORÇAMENTO EXECUTADO
R\$ 426.685,74	R\$ 658.886,56	154,42%


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA STI EM 2016 - 147,51%






EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÕES EM 2016 – Recursos do TRT7		
SITUAÇÃO	% AQUISIÇÕES	QTDE
REALIZADAS	28%	7
TRANSFERIDAS PARA 2016	52%	13
CANCELADAS	20%	5
TOTAL AÇÕES	100%	25

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÕES EM 2016 - RECURSOS DO TRT7




EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÕES EM 2016 – RECURSOS CSJT		
SITUAÇÃO	% AQUISIÇÕES	QTDE
REALIZADAS	7%	1
TRANSFERIDAS PARA 2017	36%	5
CANCELADAS	57%	8
TOTAL AÇÕES	100%	14

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÕES EM 2016 - RECURSOS DO CSJT



TOTAL EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÕES EM 2016		
SITUAÇÃO	% AQUISIÇÕES	QTDE
REALIZADAS	21%	8
TRANSFERIDAS PARA 2017	46%	18
CANCELADAS	33%	13
TOTAL AÇÕES	100%	39

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTRATAÇÕES DE TI EM 2016



RESULTADO CONTRATOS CONTINUADOS 2016 – RECURSOS DO TRT7

CONTRATO	PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	ÁREA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO	JUSTIFICATIVA / RISCO	VALOR MENSAL ATUAL	VIGÊNCIA	MÊS REAJUSTE - SIGEO	VALOR MÉDIO MENSAL ESTIMADO APÓS REAJUSTE	VALOR MÉDIO ANUAL COM REAJUSTE ESTIMADO	NOTA DE EMPENHO	VALOR EMPENHO	Diferença entre Valor Estimado e Valor Empenhado	OBSERVAÇÃO / ED - ELEMENTO DESPESA	Data da Suspensão do Contrato
32/2013	Processo 2.640/2013 Protocolo 31130/2012-5	link de internet	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Divisão Infraestrutura	de Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	R\$ 4.651,80	Setembro/2016	Julho/2016	R\$ 4.884,39	R\$ 58.612,68	2016NE000195 2016NE000564	R\$ 50.937,21	R\$ 7.675,47	ED-SIGEO-33903997	não foi suspenso
36/2013	Processo 2.640/2013 – Protocolo 31130/2012-5	link de internet	LEVEL 3	Divisão Infraestrutura	de Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	R\$ 4.651,80	Outubro/2016	Julho/2016	R\$ 4.884,39	R\$ 58.612,68	2016NE000196 2016NE000986	R\$ 55.821,60	R\$ 2.791,08	ED-SIGEO-33903997	não foi suspenso
02/2013	12610/2012	Serviços de comunicação em nuvem (correio eletrônico)	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	Divisão Infraestrutura	de Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	R\$ 11.128,00	Janeiro/2018	Não há	R\$ 11.128,00	R\$ 133.536,00	2016NE000199 2016NE000904	R\$ 133.536,00	R\$ 0,00	ED SIGEO-33903957	não foi suspenso
12/2013	2546/2013	Serviços de comunicação em nuvem (correio eletrônico)	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	Divisão Infraestrutura	de Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	R\$ 642,00	Abril/2018	Não há	R\$ 642,00	R\$ 7.704,00	2016NE000123 2016NE000619	R\$ 7.704,00	R\$ 0,00	ED SIGEO-33903957	não foi suspenso
01/2016	2149/2015	Serviço Manutenção da sala-cofre	ACECO TI LTDA	Divisão Infraestrutura	de Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TI	R\$ 16.852,38	FEV/2017 – Nova Contratação (Contrato anterior - 27/2010 - processo - 8652-2010 - venceu em 13/12/2015)	Outubro/2016	R\$ 18.401,66	R\$ 220.819,92	2016NE000031 2016NE000491	R\$ 182.825,00	R\$ 37.994,92	ED SIGEO- 33903995	não foi suspenso
31/2012	13.792/2011-1	Serviços de manutenção técnica nos 2 nobreaks da sala-cofre	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA (alteração de razão social – anterior – American Power)	Divisão Infraestrutura	de Garantir proteção aos equipamentos da sala-cofre contra surtos elétricos e falta abrupta de energia	R\$ 5.230,00	Agosto/2016	Junho/2016	R\$ 5.443,56	R\$ 65.322,70	2016NE000197	R\$ 64.986,28	R\$ 336,42	ED SIGEO- 33903917	não foi suspenso
48/2014	8167/2014	prestação de serviços de manutenção (corretiva e preventiva) e suporte técnico para sistema de armazenamento de dados (STORAGE), modelo EMC VNX5500	UNITECH COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA	Divisão Infraestrutura	de Garantir o pleno funcionamento do equipamento que armazena os documentos e arquivos dos usuários da rede e dados dos sistemas corporativos	R\$ 6.875,00	Novembro/2016	Setembro/2016	R\$ 7.104,17	R\$ 85.250,00	2016NE000194	R\$ 82.500,00	R\$ 2.750,00	ED SIGEO- 33903995	não foi suspenso
26/2015	432/2015	serviços de rede de dados para implantação de rede de longa distância para interligação da sede deste Tribunal a suas unidades do interior (Links backup)	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Divisão Infraestrutura	de Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	R\$ 27.154,00	Julho / 2017	Mai/2016	R\$ 29.310,85	R\$ 351.730,24	2016NE000203	R\$ 216.650,96	R\$ 135.079,28	ED-SIGEO-33903997 Contrato reativado 2016NE000653 – julho/2016 – 219.778,00	Contrato reativado
27/2015	2190/2015	serviços de comunicação de dados para interligação da sede deste Tribunal ao Fórum Trabalhista Autran Nunes em Fortaleza/CE	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Divisão Infraestrutura	de Garantir a comunicação de dados entre o site principal e backup, além de garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelas Varas da Capiptal	R\$ 33.500,00	Julho/2017	Abril/2016	R\$ 36.012,50	R\$ 432.150,00	2016NE000202	R\$ 366.598,43	R\$ 65.551,57	ED SIGEO – 33903997	Renovado Contrato – houve redução do valor do contrato
40/2015	1670/2015	serviços de garantia estendida para subsistema automatizado de backup, TAPE LIBRARY QUANTUM Scalar I500	UNITECH COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA	Divisão Infraestrutura	de Garantir o pleno funcionamento do equipamento que realiza o backup	R\$ 2.156,25	Setembro/2019	Julho/2016	R\$ 2.253,28	R\$ 27.039,36	2016NE000201	R\$ 25.731,25	R\$ 1.308,11	ED SIGEO- 33903995	não foi suspenso
39/2015	3352/2015	serviço de garantia para 02 (dois) FIREWALL Cisco ASA5585	LANLINK INFORMÁTICA LTDA	Divisão Infraestrutura	de Evitar riscos à segurança dos recursos e ambiente de TI por defeito nos FIREWALL	R\$ 9.999,94	Setembro/2017	Junho/2016	R\$ 10.583,27	R\$ 126.999,21	2016NE000205 2016NE000566	R\$ 86.999,45	R\$ 39.999,76	ED SIGEO- 33903995	não foi suspenso

25/2016	2445/2016	serviço de garantia para 02 (dois) FIREWALL Cisco ASA5585	CIMCORP	Divisão de Infraestrutura	Evitar riscos à segurança dos recursos e ambiente de TI por defeito nos FIREWALL	R\$ -	Dezembro/2017	-	R\$ -	R\$ 0,00	2016NE001189	R\$ 101.339,80	-R\$ 101.339,80	ED-SIGEO-33903908	Nova Contratação
43/2013	5.825/2013	Serviço de comunicação de dados via modem 3G.	TELEFÔNIA	Divisão de Relacionamento com o Cliente	Disponibilizar aos Magistrados do TRT7 mobilidade no acesso a internet de forma que haja continuidade na prestação do serviço jurisdicional.		Novembro/2016	Outubro/2016	R\$ 3.885,53	R\$ 46.626,36	2016NE000192	R\$ 26.807,72	R\$ 19.818,64	ED SIGEO-33903995 – Findo o prazo limite de suspensão, a última decisão foi restabelecer a execução deste contrato.	Nova contratação – Contrato com a Lanlink Foi Cancelado
35/2014	5.825/2013	Serviço de comunicação de dados via modem 3G.	TELEFÔNICA	Divisão de Relacionamento com o Cliente	Disponibilizar aos Magistrados do TRT7 mobilidade no acesso a internet de forma que haja continuidade na prestação do serviço jurisdicional.		Setembro/2016	Agosto/2016	R\$ 411,67	R\$ 4.940,04	2016NE000193	R\$ 2.979,40	R\$ 1.960,64	ED SIGEO-33903995 – Findo o prazo limite de suspensão, a última decisão foi restabelecer a execução deste contrato.	Foi restabelecido
41/2015	Processo 11771/2013	Terceirização dos serviços de TI	LanLink	Divisão de Relacionamento com o Cliente	Manter a contratação de Terceirização de TI é estratégico para o TRT, uma vez que há melhor aproveitamento dos recursos humanos, que são insuficientes para atender a demanda, de forma que esses recursos agreguem mais valor ao Tribunal atuando em áreas de maior complexidade.	R\$ 30.000,00	Setembro/2016	Janeiro/2016	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00	2016NE000232	R\$ 205.008,64	R\$ 154.991,36	ED SIGEO-33903957 Não há empenho OBS: O gestor do contrato já oficiou a empresa	Reduzido o contrato em 25% e a partir de setembro (válido até 28/09) Despesa máxima acordada com a administração e a contratada no montante mensal de R\$ 30.000,00 (atualmente R\$ 18.000,00) Possível cancelamento do contrato
15/2012 –	4089/2011-4	Suporte Técnico e Manutenção Corretiva, Preventiva, Releases e novas versões do Sistema Mentor até o limite de 13.200 (treze mil e duzentos) servidores cadastrados na base de dados.	OSM	Departamento Pessoal	O sistema, implantado há mais de quinze anos, vem auxiliando o Tribunal nos trabalhos de gestão de recursos humanos, mediante a geração, processamento e armazenamento em banco de dados das diversas informações cadastrais de magistrados e servidores do Tribunal, tais como, férias, dados funcionais, dados pessoais, afastamentos, folhas de pagamento, assistência médica, treinamento e capacitação, portal do servidor na web, dentre outros. Por se tratar de um sistema crítico e estar sujeito às constantes mudanças na legislação governamental, além das tecnológicas, faz-se necessário contratar suporte técnico, manutenção corretiva/preventiva, manutenção evolutiva, com prazos de atendimento adequado às necessidades do Tribunal.	R\$ 23.487,69	Fevereiro/2017	Novembro/2016	R\$ 23.879,15	R\$ 286.549,80	2016NE000042	R\$ 286.891,65	-R\$ 341,85	33903908	não foi suspenso

15/2012	4089/2011-4	Serviços de manutenções evolutivas, folhas complementares e relatórios, estimados em 221 (duzentos e dez) pontos por função durante o ano – Valor do Ponto Por Função de R\$ 800,00	OSM	Departamento Pessoal	O sistema, implantado há mais de quinze anos, vem auxiliando o Tribunal nos trabalhos de gestão de recursos humanos, mediante a geração, processamento e armazenamento em banco de dados das diversas informações cadastrais de magistrados e servidores do Tribunal, tais como, férias, dados funcionais, dados pessoais, afastamentos, folhas de pagamento, assistência médica, treinamento e capacitação, portal do servidor na web, dentre outros. Por se tratar de um sistema crítico e estar sujeito às constantes mudanças na legislação governamental, além das tecnológicas, faz-se necessário contratar suporte técnico, manutenção corretiva/preventiva, manutenção evolutiva, com prazos de atendimento adequados às necessidades do Tribunal.	Sob demanda 221 PPF por ano x R\$ 800,00)	Fevereiro/2017			Sob demanda 221 PPF por ano x R\$ 800,00) – Total 168.914,04	2016NE000042	R\$ 0,00		não foi suspenso e não serão demandadas novas manutenções evolutivas no corrente exercício, exceto as já empenhadas com o orçamento de 2015.	
25/14	6405/2014	Suporte do Software Axios Assyst	MCR Informática	Divisão de Desenvolvimento de TI e Divisão de Relacionamento com o Cliente	Garantir a continuidade do monitoramento dos ativos de rede através da solução de gerenciamento de serviços de TI	R\$ 4.131,13	Julho/2016	Agosto/2016	R\$ 4.318,90	R\$ 47.507,90	2016NE000437	R\$ 43.789,90	R\$ 3.718,00	Efetuada a transferência da dotação orçamentária destinada aos contratos 43/2013 e 35/2014 (TELEFÔNICA), que se encontram suspensos, para o contrato 25/2014 (MCR), no valor de R\$ 27.638,80. Aguardando prorrogação do contrato por mais 5 meses. Haverá uma licitação nacional conduzida pelo TRT6. 33903908	Não foi suspenso, porém tem vínculo com suspensão dos contratos da Telefônica (modem 3g)
62/2015	4924/2015	Contratação de Suporte do Jboss	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Divisão de Infraestrutura	de Servidor de Aplicação do PJE	R\$ 2.492,58	Dezembro/2016	Setembro/2016	R\$ 2.559,05	R\$ 30.708,60	2016NE000948 2016NE000949 2016NE000953 2016NE000954	R\$ 0,00	R\$ 30.708,60	ED SIGEO – 33903927 O fornecedor já entregou as subscrições (ativação da atualização e suporte)	01/03/2016 até 28/06/2016 Valores foram lançados no CSJT Descentralização
02/2016	5086/2015	DITI / Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux -) -	Núcleo de Tecnologia em Informação	Divisão de Infraestrutura	de Atualização do Sistema Operacional - Risco de segurança da informação, pois atende vários serviços	R\$ 1.840,47	Não haverá atualização		R\$ -	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recursos descentralizados pelo CSJT, R\$ 3.300,84 por mês. Recursos do TRT7, elemento de despesas 33903908): R\$ 1.840,47 por mês – Não autorizado pela DG - Não empenhado. Contrato foi cancelado pela administração.	Valores foram lançados no CSJT – Houve descentralização
46/2015	2237/2015 –	DITI / Aquisição de licenças e de serviço de atualização e suporte técnico para VMware - (Processo 2237/2015 – CT 46-15).	SUPORTE INFORMÁTICA	Divisão de Infraestrutura	de		Outubro/2016	Setembro/2016	R\$ -	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ED SIGEO – 33903927 Não há empenho	Não foi renovado, o pagamento foi Global em 2015
TOTAIS									R\$ 195.702,37	R\$ 2.344.109,49		R\$ 1.941.107,29	R\$ 403.002,20		

ANEXO IV- CONTRATOS CONTINUADOS 2016 – RECURSOS DO CSJT

CONTRATO	PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	ÁREA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO	JUSTIFICATIVA / RISCO	VALOR MENSAL ATUAL	VIGÊNCIA	MÊS REAJUSTE	VALOR MÉDIO MENSAL APOS REAJUSTE	VALOR MÉDIO ANUAL COM REAJUSTE ESTIMADO	NOTA DE EMPENHO	VALOR EMPENHO	FALTA EMPENHAR	OBSERVAÇÃO / ED - ELEMENTO DESPESA	Data da Suspensão do Contrato
48/2012	10467/2012	Suporte técnico as licenças do banco de dados oracle	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	Divisão Infraestrutura	de Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb oracle	R\$ 15.032,08	Outubro/2016	Julho/2016	R\$ 15.783,69	R\$ 189.404,22	2016NE000642 2016NE000643	R\$ 119.379,50	R\$ 70.024,72	ED SIGEO:33903908 Suspensão da execução, até manifestação assertiva do CSJT 852/2016 – Encaminhado DOD ao CSJT – of. STI 06/2016	01/03/2016 até 28/06/2016
40/2012	20.166/2012-3	Serviço de comunicação de dados entre o TRT e 15 unidades do trabalho do interior	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Divisão Infraestrutura	de Garantir o acesso das varas do trabalho aos sistemas de ti	R\$ 40.987,81	Setembro/2017	Não há	R\$ 40.987,81	R\$ 491.853,72	2016NE000463	R\$ 470.907,94	R\$ 20.945,78	ED-SIGEO-33903997 Manter, com recursos deste Regional, suspendendo a execução do contrato redundante mantido com recursos próprios (CTO 26/2015), com custo anual de R\$ 270.790,58, por 120 dias CSJT Solicitou o encaminhamento do DOD – Ofício CSJT OFÍCIO CIRCULAR CSJT.SETIC.CGGOV Nº 13 – Execução Orçamentária 2016 Encaminhamento de Documentos de Oficialização de Demanda Orçamentária (DDOs). Encaminhado DOD ao CSJT – of. STI 06/2016. Recebida dotação de R\$ 122.963,43 para os meses de JAN a MAR/16 (PROAD 2513/2016)	não foi suspenso
43/2015	4329/2015	solução de monitoramento de aplicações para o sistema PJ-e-JT	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Divisão Infraestrutura	de Monitorar o desempenho da aplicação WEB referente ao PJ-e	R\$ 14.423,00	Maio/2019	Julho/2016	R\$ 15.144,15	R\$ 181.729,80	2016NE000905	R\$ 29.401,29	R\$ 152.328,51	ED SIGEO: OFÍCIO CIRCULAR CSJT.SETIC.CGGOV Nº 13 – Execução Orçamentária 2016 Encaminhado DOD ao CSJT – of. STI 06/2016 CSJT autorizou descentralização de recursos e negociou desconto com a empresa. Processo submetido à avaliação da Diretoria Geral.	Processo está na DG Esta despesa foi empenhada 44903993
48/2015	3814/2015	Atualização da aplicação de Análise de Riscos – Risk Manager	MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A	Divisão Infraestrutura	de Atualização da aplicação de controle de riscos	R\$ 2.916,67	Novembro/2016	Setembro/2016	R\$ 3.013,89	R\$ 36.166,72	2016NE000481	R\$ 2.916,66	R\$ 33.250,06	ED SIGEO:33903908 Não há empenho Contrato já foi suspenso – Proad 852/2016 – Comunicado a empresa OFÍCIO CIRCULAR CSJT.SETIC.CGGOV Nº 13 – Execução Orçamentária 2016 Encaminhamento de Documentos de Oficialização de Demanda Orçamentária (DDOs). Encaminhado DOD ao CSJT – of. STI 06/2016 Descentralizado Recursos para o período de janeiro à março/2016 – OFÍCIO CSJT – 25/2016 – VII R\$ 5.833,34 33903908	26/02/2016 até 22/06/2016

62/2015	4924/2015	Contratação de Suporte do Jboss	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Divisão de Infraestrutura	de Servidor de Aplicação do PJE	R\$ 12.297,00	Dezembro/2016	Setembro/2016	R\$ 12.624,92	R\$ 151.499,04	2016NE000948 2016NE000949 2016NE000953 2016NE000954	R\$ 73.947,90	R\$ 77.551,14	ED SIGEO:33903908 Encaminhado DOD ao CSJT – of. STI 06/2016 CSJT autorizou descentralização de recursos e negociou desconto com a empresa. Processo submetido à avaliação da Diretoria Geral.	Autorizada a descentralização dos recursos pelo CSJT
09/2016	5086/2015	DITI / Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux -) - Verba descentralizada	Núcleo de Tecnologia em Informação	Divisão de Infraestrutura	de	R\$ 3.300,84	Não haverá atualização em 2016 Ainda não tem contrato	Não há	R\$ 3.300,84	R\$ 39.610,08	2016NE000996 2016NE000997	R\$ 14.395,68	R\$ 25.214,40	852/2016 – Encaminhado DOD ao CSJT – of. STI 06/2016	Em processo de Reativação Processo está na DG
03/2016	5046/2015	DITI / Suporte para Banco de Dados PostgreSQL - Verba descentralizada	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Divisão de Infraestrutura	de	R\$ 5.978,41	Março/2016	Setembro/2016	R\$ 6.177,69	R\$ 74.132,28	2016NE000640	R\$ 73.654,00	R\$ 478,28	ED – SIGEO -33903908 Suspende o contrato até a definição dos recursos pelo CSJT 852/2016 – Encaminhado DOD ao CSJT – of. STI 06/2016 Descentralizado VI de R\$ 73.654,01 – Ofício CSJT-CGGOV-021/2016	CSJT descentralizou recursos
TOTAIS									R\$ 81.888,84	R\$ 982.666,06		R\$ 755.201,68	R\$ 227.464,38		
TOTAIS									R\$ 277.591,20	R\$ 3.326.775,55		R\$ 2.696.308,97	R\$ 630.466,58		

RESULTADO DAS CONTRATAÇÕES DE TIC – 2017 -Canceladas - em andamento – concluídas – Atualizado em 15/01/2018

MATERIAL PERMANENTE (GND 4)

MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS TRT7

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif. Empenho x Nova Previsão	Não Executado	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-01	Servidores do interior e com licença windows não OEM	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir os servidores de rede das Varas interior e substituir o servidor de rede do backup (TSM), todos sem garantia	8	R\$ 13.678,57	R\$ 109.428,56	R\$ 109.428,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.428,56	R\$ 0,00	GND4- 449052	<p>Constou Proposta Prévia Processo 373-2016 – Ata Registro preços válida até julho/2017</p> <p>Retirado do plano porque foi Adquirido em 2016 – Inscrito em RAP</p> <p>Previsão R\$ 109.428,56</p> <p>Unitário : R\$ 13.678,57</p> <p>Qtde: 8</p> <p>Não houve empenho em 2017.</p>
DC-2017-02	adquirir switch fibra gigabit layer 3 Fórum	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir equipamento principal da rede do Fórum Autran Nunes (retrofit) que está sem garantia.	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	<p>- Transferida de 2016 para 2017</p> <p>- Transferida para 2018</p> <p>-Constou na Proposta Orçamentária de 2017</p> <p>- Previsão Inicial: R\$ 66450,00</p> <p>- nova previsão de R\$ 90.000,00.</p> <p>- Licitação Nacional conduzida pelo TRT8 – Processo está aguardando a licitação do TRT8 que teve problemas.</p> <p>- já formalizado o pedido de coparticipação</p>
DC-2017-03	Adquirir módulo 10Giga para switch site backup	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Incrementar a velocidade dos servidores de rede (BLADES) mediante o incremento do velocidade de rede no CHASSI das lâminas.	2	R\$ 44.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 18.598,96	-R\$ 69.401,04	R\$ 18.598,96	R\$ 0,00	R\$ 18.598,96	R\$ 0,00	GND4- 449052	<p>- Constou no Plano de 2016;</p> <p>- Constou na Proposta Orçamentária 2017.</p> <p>Valores empenhados em 2017.</p> <p>2017NE001168 R\$ 14.900,00.</p> <p>2017NE001169 R\$ 3.698,96. Os fornecedores não entregaram os produtos. Inexecução contratual.</p>
DC-2017-04	Aquisição de certificado digital para servidores de aplicação do tipo A1 - ICP – BRASIL	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços do PJe e do SIF; Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe e SIF; Possibilitar a troca segura de informações entre os sistemas judiciais (PJe e SIF) e as instituições bancárias.	3	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 300,00		R\$ 900,00	GND4- 449039	<p>Valores empenhados em 2017.</p> <p>2017NE000297 - R\$ 800,00.</p> <p>2017NE000298 - R\$ 100,00.</p> <p>TOTAL R\$ 900,00. Pago e executado em 2017.</p>

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Não Executado	Pago	Elemento de Despesa	Observação	
DC-2017-05	Aquisição de certificado digital wildcard para servidores de aplicação do tipo A1	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços dos sistemas WEB	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.225,16	R\$ 225,16	R\$ 3.225,00	R\$ 0,16	R\$ 0,00	GND4- 449039	Constou na Proposta Orçamentária 2017 Valor empenhado no final de 2017. 2017NE001847 - R\$ 3.225,00. Valor em RAP para ser executado e pago em 2018. Autorizado pelo Comitê de Governança de TI a reunião de 31/05/2017	
DC-2017-33	Aquisição de Sistema Videomonitoramento	Divisão de Segurança e Transporte	Implantar Sistema de Videomonitoramento em Área Interna do Edifício Desembargador Manoel Arízio Eduardo de Castro	1	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 351.627,71	R\$ 131.627,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351.627,71	R\$ 0,00	GND4- 449052	- Proad 2690/2017 juntado ao proad 3463/2017 - Levantando as propostas de preços (20/10): Previsão atualizada, após o recebimento das propostas de preços
DC-2017-37	Aquisição de Sistema Videomonitoramento	Divisão de Segurança e Transporte	Implantar Sistema de Videomonitoramento nas áreas internas e externas das edificações de Primeira Instância	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Proad 3550/2017 - O projeto é uma das metas da gestão e tem por objetivo atender à Resolução 175-CSJT. - A equipe de Planejamento concluiu pela licitação de um projeto executivo; - Ainda não há estimativa de preço
DC-2017-36	Aquisição de licenças Oracle com suporte técnico	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Permitir a instalação do Sistema de Gestão de Pessoas da JT – SIGEP	0	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	GND3- 449039	Em 27/07/2017 o Comitê Governança autorizou a contratação desta ação. - Em 26/09/2017 o Comitê Gestor de TIC deliberou pela retirada desta ação do PDTI-2017, tendo em vista que será mantida a compatibilidade com a versão atual em uso no SIGEP - Previsão R\$ 248.000,00 Informar o Comitê de Governança na Próxima Reunião Esse valor ainda não estava reservado para TI
Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do TRT7						R\$ 759.628,56	R\$ 822.080,39	R\$ 62.451,83	R\$ 22.723,96	R\$ 300,16	R\$ 817.655,23	R\$ 900,00		

MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS CSJT

ID Demanda	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Não Executado	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-07	Adquirir solução para virtualização de aplicativos e desktop (gabinete virtual / teletrabalho)	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir o virtualizador de aplicações (CITRIX) que está desatualizado em com sérios riscos de segurança. Viabilizar o teletrabalho.	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Reunião 27-07/2017 – O comitê de Governança de TIC concordou com a retirada da ação do PDTI/2017, em razão da possibilidade de se utilizar outras ferramentas, com menor custo, para substituir a solução
DC-2017-08	Atualização da aplicação de Análise de Riscos – Risk Manager			0	R\$ 0,00	R\$ 39.680,00	R\$ 39.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Previsão de 39.680,00. Transferida para 2018
DC-2017-09	Substituir servidores BLADES	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Previsão: 2 unidades R\$ 1.000.000 Total R\$ 2.000.000,00 - Esta ação não será realizada, tendo em vista que no final de 2016 foi contratada a manutenção desse equipamento até o final de 2018;

Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do CSJT			R\$ 39.680,00	R\$ 39.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		VERBA CSJT
Total Material Permanente Infraestrutura			R\$ 799.308,56	R\$ 861.760,39	R\$ 62.451,83	R\$ 22.723,96	R\$ 300,16	R\$ 817.655,23	R\$ 900,00		CJST + TRT7

MATERIAL PERMANENTE - MICROINFORMÁTICA – VERBA TRT7

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho		Não Executado	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-10	Adquirir e distribuir impressora de código de barras	Divisão de Material e Patrimônio	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.093,14	R\$ 93,14	R\$ 3.093,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	-Ação transferida de 2015 para 2016 e para 2017. -Constou da proposta prévia 2017. -Aquisição extremamente importante para o controle patrimonial. -Empenhado 2017NE002000 R\$ 3093,14 -Encaminhado para formalização do contrato
DC-2017-11	Adquirir e distribuir coletores de código de barras	Divisão de Material e Patrimônio e Divisão de Relacionamento com o Cliente	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	2	R\$ 4.600,00	R\$ 9.200,00	R\$ 11.960,00	R\$ 2.760,00	R\$ 11.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	-Ação transferida de 2015 para 2016 e para 2017. -Constou da proposta prévia 2017. - A aquisição de pelo menos 4 é extremamente importante para o controle patrimonial. -Quantidade: alterado de 2 para 4 -Empenhado 2017NE001999 R\$ 11960,00 -Encaminhado para formalização do contrato
DC-2017-12	Adquirir e distribuir leitores de código de barras com fio	Divisão de Material e Patrimônio e Setor de Segurança e Transporte	Facilitar o inventários e movimentação de bens permanentes para uso no novo sistema de gerenciamento de material e patrimônio. E facilitar a conferência de credenciais, nas portarias, de acesso às dependências do tribunal.	15	R\$ 350,00	R\$ 5.250,00	R\$ 4.200,00	-R\$ 1.050,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	-Ação transferida de 2015 para 2016 e para 2017. -Constou da proposta prévia 2017. -Aquisição extremamente importante para o controle patrimonial. -Empenhado 2017NE002000 R\$ 4200,00 -Encaminhado para formalização do contrato

DC-2017-13	Adquirir e Instalar Impressoras Multifuncionais de Médio Porte que substituem o uso do scanner.	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir impressoras multifuncionais que substituem o uso do scanner. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	33	R\$ 3.100,00	R\$ 102.300,00	R\$ 102.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.300,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	- Ação transferida do PDTI-2015 para PDTI-2016, para PDTI-2017 e agora para PDTI-2018. - Há necessidade de 306 impressoras, mas tendo em vista restrição orçamentária sugere-se a compra de 74 impressoras com recursos do TRT7 e as demais será encaminhado o DOD para o CSJT no início de 2017 -Somos coparticipantes da licitação realizada pelo TRT11. -Licitação suspensa pelo órgão gerenciador. -Consta no planejamento orçamento de 2018 R\$ 234.500,00 para aquisição de 67 unidades.
DC-2017-14	Adquirir mini-pcs para divulgação de notícias do Regional, pautas de audiência e sessões de julgamento através de televisores	Comunicação Social	Atendimento ao projeto de comunicação para fornecer mais canais de comunicação entre o Regional e o público, através da divulgação de matérias.	11	3.293,00	R\$ 36.223,00	R\$ 36.223,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 36.223,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Documento 10.102/2016-8 - Previsão inicial R\$ 13.200,00 Reunião 27/07: O Comitê Governança de TIC aprova a majoração da verba e entende que a dotação orçamentária virá da Comunicação Social. Em 26/09/2017- Comitê Gestor de TIC- Previsão atual: R\$ 36.223,00 Informada a administração que o recurso não será necessário, o TST vai fornecer os mini-pcs (803) Ação Retirada do Plano Contratações
DC-2017-15	Contratação de certificados digitais A3, padrão ICP-Brasil	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir um segundo certificado digital para magistrados. Adquirir um certificado digital para estagiários das Varas poderem acessar o PJE. Aderência à resolução CSJT 94/2012.	545	R\$ 42,20	R\$ 22.999,00	R\$ 21.800,00	-R\$ 1.199,00	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	GND4- 449039	- São dois certificados para Magistrados e Diretores - ARP CNJ 58/2016 Proposta Inicial era R\$ 22.999,00 Valor unitário era R\$ 42,20 VI Previsto 22.999,00 VI Contratado: R\$ 21.800,00 Informar Administração sobre diferença R\$ 1.199,00 -Ordem de Serviço ainda em
DC-2017-16	Adquirir solução de transmissão de sessões e eventos solenes em tempo real pela internet.	Divisão de Comunicação Social	Transmitir ao vivo as sessões e eventos que ocorrerem na sala de sessões do pleno através da internet, quando solicitado e por ocasião da leitura da ata de correição. Aderência ao ato conjunto GP.CGTJ 01/2014.	1	R\$ 23.538,00	R\$ 23.538,00	R\$ 13.164,00	-R\$ 10.374,00	R\$ 13.164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Contratado VI previsto R\$ 23.538,00 VI Contratado R\$ 13.164,00 VI serviço - R\$ 3.390,00 + VI Permaente R\$ 9.774,62 = R\$ 13.164,00 Informada a Administração sobre diferença R\$ 10.374,00

DC-2017-30	Adquirir e instalar uma leitora/digitalizadora de microfílm de pequeno porte.	Setor de Arquivo	Adquirir uma máquina leitora/digitalizadora de microfílm de pequeno porte para atender a demanda existentes em nosso Regional	1	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 65.000,00	-R\$ 28.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	O comitê deliberou favoravelmente pela aquisição da digitalizadora de microfílm, constante do Processo Administrativo 4959/2015, devendo a diretoria geral realizar adequação da verba destinada à digitalização do acervo para possibilitar a aquisição da digitalizadora neste exercício. Processo 4959/2015 Concluído Previsão Inicial R\$ 93.000,00 Valor Licitado R\$ 65.000,00 Contrato 20/2017 Informar Comitê Governança de TIC Informar a Administração sobre diferença R\$ 28.000,00
DC-2017-34	Aquisição de Aparelho de Scanner de Raio X	Divisão de Segurança e Transporte	Implementar sistema de segurança eletrônica e instalação de equipamentos de detecção de metias, motivado pela determinação contida na Res. N° 175/2016, CSJT, visando adoção de medidas mínimas de segurança Institucional	10	R\$ 125.333,33	R\$ 1.005.000,00	R\$ 780.000,00	-R\$ 225.000,00	R\$ 780.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND-449052	Proad 2932/2017 Consultado o Comitê de Governança de TI por via simplificada e ratificada a inclusão da ação na Reunião realizada em 27/07/2017 -Empenhado 2017NE002065 R\$ 780.000,00
DC-2017-38	Adquirir e Instalar Estações de Trabalho de Alta Performance	Divisão de Engenharia e Divisão de Desenvolvimento de TI	de Dados, concomitantemente. Em razão da Cláusula II, item i que "solicita a preparação própria de infraestrutura de TI para que suporte a manutenção e o desenvolvimento remoto do sistema Pje", conforme Termo de Acordo de Cooperação Técnica que será assinado entre o	37	R\$ 3.539,48	R\$ 130.960,76	R\$ 130.960,76	R\$ 0,00	R\$ 130.960,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	23/10/2017. Previsão: 37 unidades R\$ 3.539,48 VI Total R\$ 17.697,40 - Antecipação da aquisição prevista para 2018 e uso de recursos próprios. -Empenhado 2017NE001691 R\$ 130.690,76
DC-2017-18	Adquirir e Instalar Impressoras Multifuncionais de Médio Porte que substituem o uso do scanner.	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir impressoras multifuncionais que substituem o uso do scanner. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	77	R\$ 1.677,13	R\$ 129.139,26	R\$ 129.139,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.139,26	R\$ 0,00	GND4- 449052	Como esta ação foi cancelada no plano de aquisições com orçamento do CSJT, pois não houve descentralização em 2017 para essa ação, propõe-se a aquisição, ainda que parcial, com recursos próprios. Proad 5392 - esperando licitação nacional do TRT11. Ação não concluída por suspensão do pregão no TRT11.
DC-2017-39	Aquisição de notebooks para Magistrados, Assessores e Diretores	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Notebook dos Magistrados perdem a garantia em outubro de 2017. Estender uso aos Diretores e Assessores.	140	R\$ 4.625,00	R\$ 647.500,00	R\$ 647.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Proad 5232/2017 - Esperando licitação em fase de aceitação da proposta. Após homologação da licitação não houve tempo hábil para conclusão do processo de aquisição.
Total Material Permanente Microinformática – Verbas do TRT7						R\$ 2.208.110,02	R\$ 1.945.340,16	-R\$ 262.769,86	R\$ 1.030.177,90	R\$ 0,00	R\$ 267.662,26	R\$ 4.800,00		

MATERIAL PERMANENTE MICROINFORMÁTICA – VERBA CSJT

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho		Não Executado	Pago	Elemento de Despesa	Observação
-----------------	-----------------------	--------------------	----------	--------------	----------------------	----------	---------------	------------------------	----------------------	--	---------------	------	---------------------	------------

DC-2017-17	Adquirir e instalar estações de trabalho para os usuários do Tribunal	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir microcomputadores para renovação de 1/3 do parque do tribunal. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	803	R\$ 3.081,71	R\$ 2.474.613,68	R\$ 2.492.311,08	R\$ 17.697,40	R\$ 2.463.635,40	R\$ 28.675,68		R\$ 2.463.486,68	GND4- 449052	Encaminhado DDO ao CSJT no início de 2017 Previsão: 803 unidades R\$ 3.081,71 VI Total: 2.474.613,68 Coparticipante na licitação do TST - assinada ARP Proad 5556/2016 - emitidos os empenhos e assinados os contratos 2017NE001577 R\$ 16.456,00 2017NE001575 R\$ 2.445.938,00 2017NE001579 R\$ 1.089,68 2017NE001578 R\$ 11.130,00 2017NE001576 R\$ 17697,40	
DC-2017-18	Adquirir e Instalar Impressoras Multifuncionais de Médio Porte que substituem o uso do scanner.	Divisão de Relacionamento com o Cliente (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	Adquirir impressoras multifuncionais que substituem o uso do scanner. Aderência à resolução CNJ 90/2009 e CNJ 136/2011. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	184	R\$ 3.000,00	R\$ 552.000,00	R\$ 552.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	GND4- 449052	- Ação transferida do PDTI-2015 para PDTI-2016, para 2017 e para PDTI 2018 -Será encaminhado DDO ao CSJT no início de 2018 Previsão: 306 unidades R\$ 3.000,00 R\$ 918.000,00 - Aguardando resultado do DDD enviado ao CSJT. - Não houve descentralização destes recursos em 2017.	
DC-2017-19	Adquirir e Instalar Estações de Trabalho de Alta Performance	Divisão de Engenharia e Divisão de Desenvolvimento de TI	softwares que utilizam grande quantidade de memória e processamento como IDE (Integrated Development Environment), um ambiente integrado para desenvolvimento de software além de outros softwares para Controle de Versão, Gerenciamento de Banco de Dados, concomitantemente. Em razão da Cláusula II, item i que "solicita a preparação própria de infraestrutura de TI para que suporte a manutenção e o desenvolvimento remoto do sistema Pje", conforme Termo de Acordo de Cooperação Técnica que será assinado entre o TRT da 7ª Região e o CSJT Suportar a utilização de softwares que utilizam grande quantidade de memória e processamento como softwares que realizam o Desenho Assistido por computador CAD (do inglês: computer aided design).	5	R\$ 3.539,48	R\$ 17.697,40	R\$ 17.697,40	R\$ 0,00	R\$ 17.697,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449052	Ação oriunda do PDTI-2014 Previsão: 5 unidades R\$ 3.539,48 VI Total R\$ 17.697,40 - ARP assinada - Aguardando entrega dos equipamentos	
Total Material Permanente Microinformática – Verbas do CSJT						R\$ 3.044.311,08	R\$ 3.062.008,48	R\$ 17.697,40	R\$ 2.481.332,80	R\$ 28.675,68	R\$ 0,00	R\$ 2.463.486,68	VERBA CSJT		
Total Material Permanente Microinformática						R\$ 5.252.421,10	R\$ 5.007.348,64	-R\$ 245.072,46	R\$ 3.511.510,70	R\$ 28.675,68	R\$ 267.662,26	R\$ 2.468.286,68	CJST + TRT7		
MATERIAL PERMANENTE – SISTEMAS - VERBA CSJT															

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif. Empenho x Nova Previsão	Não Executado	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-20	Aquisição de licenças Axios	Divisão de Desenvolvimento de TI	Software Central de Serviços	16	R\$ 8.650,00	R\$ 138.400,00	R\$ 138.400,00	R\$ 0,00	R\$ 138.400,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Proad 883/2017 Previsão 16 licenças R\$ 138.400,00 2017NE000891 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA Contratado
DC-2017-31	Aquisição de licenças do software ITAM para implementar a Gestão de ativos de T e atender a recomendação da auditoria do CSJT.	Divisão de Desenvolvimento de TI	Cumprir recomendações de órgãos superiores; Efetivar a GESTÃO DE ATIVOS DE TI.	815	R\$ 98,00	R\$ 79.870,00	R\$ 79.870,00	R\$ 0,00	R\$ 79.870,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Proad 883/2017 Previsão de 815 unidades - R\$ 98,00 - Total R\$ 79.870,00 2017NE000891 - MCR
Total Material Permanente Sistemas - Verba CSJT							R\$ 218.270,00	R\$ 218.270,00	R\$ 0,00	R\$ 218.270,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

SÍNTESE - RESULTADO DAS CONTRATAÇÕES PDTI-2017 - PERMANENTE ATUALIZADO EM 02/10/2017

MATERIAL PERMANENTE (GND 4)	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif. Empenho X Previsto	Não Executado	Ação em andamento com Risco de Não execução
MATERIAL PERMANENTE VERBAS TRT7 (SISTEMAS-INFRAESTRUTURA-MICROINFORMÁTICA)	R\$ 2.967.738,58	R\$ 2.767.420,55	-R\$ 200.318,03	R\$ 1.052.901,86	R\$ 300,16	R\$ 1.085.317,49	
MATERIAL PERMANENTE VERBAS CSJT	R\$ 3.302.261,08	R\$ 3.319.958,48	R\$ 17.697,40	R\$ 2.699.602,80	R\$ 28.675,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL PERMANENTE	R\$ 6.269.999,66	R\$ 6.087.379,03	-R\$ 182.620,63	R\$ 3.752.504,66	R\$ 28.975,84	R\$ 1.085.317,49	R\$ 0,00

SÍNTESE - RESULTADO DAS CONTRATAÇÕES PDTI-2017 MATERIAL PERMANENTE

Valor Previsto de Aquisições de TIC 2017	R\$ 6.087.379,03	100,00%
Valor Financeiro Efetivamente Disponibilizado	R\$ 4.866.797,99	79,95%
Valor Orçamentário Não Disponibilizado	R\$ 1.220.581,04	20,05%

	Valor	% Sobre o Disponível
Orçamento Executado (contratado)	R\$ 3.752.504,66	77,10%
Orçamento Não Executado	R\$ 1.114.293,33	22,90%

MOTIVOS DE INEXEÇÃO	Valor não contratado	% Sobre o Disponível
Diferença Previsão Atualizada X Empenho	R\$ 28.975,84	0,60%
Licitação Nacional Não Concluída	R\$ 321.439,26	6,60%
Cancelado pois adquiriu em 2016*	109428,56	2,25%
Inexecução Contratual	18598,96	0,38%
Cancelado por decisão de estratégia	387850,71	7,97%
Transferido para 2018, por decisão estratégica	248000	5,10%
Total não executado	1114293,33	22,90%

*Na elaboração da proposta orçamentária em 2017, que ocorreu no mês de julho/2016, foram inseridos alguns itens que também já constavam na PO de 2016, evidências apontavam risco se não serem concluídas em 2016)

**RESULTADO PARCIAL DAS CONTRATAÇÕES DE TIC – 2017 -Canceladas - em andamento – concluídas –
Atualizado em 15/01/2018**

SERVIÇOS – GND3 - CUSTEIO

SERVIÇOS / CONSUMO DE INFRAESTRUTURA – VERBAS DO TRT7

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif Financeira	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-21	Serviços de operação de infraestrutura e segurança da informação	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a disponibilidade e a segurança dos serviços e sistemas de TI do TRT pela alocação correta de mão-de-obra suficiente para as atividades de rotina e de segurança operacional de TI. Liberar os técnicos da Infraestrutura para gestão dos processos de TI, planejamento e implantações de melhorias.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	<p>Processo 8586/2016-2</p> <p>- Ajustar a demanda para cinco meses de 2017.</p> <p>- Proposta inicial eram 9 meses</p> <p>- Previsão Inicial de R\$ 458.333,33.</p> <p>- A ação não será executada neste exercício devido ao aumento do custo dos encargos trabalhistas (desoneração) e necessidade de maior detalhamento da documentação para a execução das atividades a serem contratadas.</p> <p>Autorizado pela Comissão, em 27/07/2017, a retirada da Ação do PDTI/2017 e Transferida para PDTI-2018. Os Recursos serão alocados em outras ações</p>
DC-2017-22	Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos Serviço de cabeamento	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atender as solicitações dos diversos setores de pontos de rede no exercício de 2017	80	R\$ 900,00	R\$ 227.700,00	R\$ 72.000,00	-R\$ 155.700,00	R\$ 37.852,45	R\$ 34.147,55	R\$ 37.852,45	GND3- 339039	<p>Constou da Proposta Orçamentária 2017 Ata Registro Preços válida até junho/2017, após esse período há necessidade de nova contratação – Processo 56/2016</p> <p>A estimativa foi realizada com base nas demandas realizadas nos últimos 2 anos.</p> <p>- Os Estudos Técnicos e o TR está com o integrante técnico da engenharia para validação.</p> <p>Previsão inicial R\$ 227.700,00 (253 – pontos)</p> <p>Nova previsão R\$ - 80 pontos – R\$ 72.000,00</p> <p>Valores empenhados em 2017: R\$ 18.497,24 R\$ 4.247,02 R\$ 4.510,48 R\$ 3.441,96 R\$ 7.155,75 TOTAL R\$ 37.852,45 Executado e pago em 2017.</p>

DC-2017-23	Suporte licenças ORACLE	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o suporte e atualizações do SGBD ORACLE	2	R\$ 14.593,51	R\$ 29.187,02	R\$ 29.187,02	R\$ 0,00	R\$ 2.432,25	R\$ 26.754,77	R\$ 0,00	GND3- 339039	<p>Previsão de Nova contratação, tendo em vista que o contrato com a Oracle – 48/2012 vence em outubro/2017</p> <p>Valor do Contrato para 12 meses= R\$ 175.122,12 Será executado apenas 2 meses em 2017 = R\$ 29.187,02</p> <p>- Finalizando Planejamento – enviado para Administração para iniciar a contratação</p> <p>- Valor empenhado em 2017: 2017NE002017 - R\$ 2.432,25.</p> <p>Não em executado em 2017. Aguardando assinatura de contrato.</p>
DC-2017-24	Manutenção no-break sala-cofre	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o pleno funcionamento da sala-cofre e consequentemente dos sistemas de TI, evitando danos aos equipamentos na ocorrência da falta de energia ou oscilações no fornecimento de energia elétrica.	4	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.310,12	R\$ 19.689,88	R\$ 6.310,12	GND3- 339039	<p>Previsão de Nova contratação, tendo em vista que o contrato 31/2012 vence em agosto/2017 Mandar DOD – CSJT</p> <p>Aguardando formalizar o contrato. 2563/2017 2017NE001443</p> <p>Valor empenhado em 2017: R\$ 6.310,12 em favor de SCHNEIDER. Executado e pago em 2017.</p> <p>Novas contratações de dois links de internet para substituir os contratos 32/2013 e 36/2013</p> <p>Previsão inicial R\$ 42.000,00</p> <p>Novas Contratações Contrato- FORTEL: 35/2017 VI mensal R\$ 1.916,66 VI Total Contrato: R\$ 22.999,92; Será Executado em 2017 - 3 meses – R\$ 5.749,98</p> <p>Contrato- MOB: 34/2017 VI mensal R\$ 2.000,00 VI Instalação R\$ 1.000 VI Total Contrato: R\$ 25.000,00 Será Executado em 2017 - 2 meses – R\$ 4.000,00 + 1.000,00 = R\$ 5.000,00</p> <p>VI total a ser executado com links em 2017: R\$ 10.749,98</p> <p>Valor empenhado em 2017. R\$ 3.266,68 em favor de MOB TELECOM. R\$ 5.494,20 em favor de FORTEL.</p> <p>Executado e pago em 2017.</p>
DC-2017-25	Novos links de internet	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o acesso à internet para usuários do TRT e para os sistemas que tem esse recurso como premissa de funcionamento.	3	R\$ 14.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 10.749,98	-R\$ 31.250,02	R\$ 8.760,88	R\$ 1.989,10	R\$ 8.760,88	GND3- 339039	<p>Previsão de Nova contratação, tendo em vista que o contrato com a Oracle – 48/2012 vence em outubro/2017</p> <p>Valor do Contrato para 12 meses= R\$ 175.122,12 Será executado apenas 2 meses em 2017 = R\$ 29.187,02</p> <p>- Finalizando Planejamento – enviado para Administração para iniciar a contratação</p> <p>- Valor empenhado em 2017: 2017NE002017 - R\$ 2.432,25.</p> <p>Não em executado em 2017. Aguardando assinatura de contrato.</p>
DC-2017-26	Aquisição de licenças e de serviço de atualização e suporte técnico para VMware para o Fórum Autran Nunes	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atualização do ambiente de virtualização – Software de virtualização (Hypervisor)	12	R\$ 12.500,00	R\$ 150.000,00			R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	<p>Licitação do TRT3 – Coparticipante – previsão em outubro/2017.</p> <p>Previsão anterior: R\$ 99.996,00 Nova previsão: R\$ 150.000,00 - Diferença de R\$ 50.000,00 proveniente da terceirização de infraestrutura - Autorizado na reunião do dia 27/07</p> <p>- Informando quantitativos para finalização do TR – aguardar até 31/10 para averiguar se ação ainda será executada neste exercício</p>

DC-2017-35	Aquisição de licenças e de atualização e suporte técnico para VMware para as Varas do Interior.	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atualização do ambiente de virtualização – Software de virtualização (Hypervisor)	12	R\$ 3.750,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	- Autorizado pelo Comitê a inclusão da ação – 27/07/2017 - Comitê Gestor de TIC decidiu, em 26/09/2017, transferir a ação para 2018.. A equipe técnica vai realizar prova de conceito de solução sem necessidade de licenciamento Valor Previsto: R\$ 45.000,00 - Informar Comitê de Governança de TIC na próxima reunião
DC-2017-27	Um link de dados dedicado com largura de banda de 50mbps	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Link para suprir eventual indisponibilidade no site backup		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Ação não será executada em razão de decisão técnica sobre concentrar todos os ativos dentro do container - site backup, fato que dispensará a necessidade do novo link; Autorizada a exclusão pelo Comitê de Governança em 16-02/2017 VI unitário: R\$ 6.500 VI Total: R\$ 82.000,00 Qtde: 8
DC-2017-38	Contratação de serviços de envio de mensagens de texto curto (SMS) para dispositivo móvel. Valor ref. ao período de outubro a dezembro/2017)	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir o envio de mensagens de alerta SMS em caso de alteração nas condições ambientais do Datacenter Primário e Secundário (monitoramento de temperatura, fornecimento de energia, alarme de incêndio). Dois chips GSM com previsão de 3 meses de contratação em 2017.	3	R\$ 276,90	R\$ 0,00	R\$ 830,70	R\$ 830,70	R\$ 830,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Nova contratação, não prevista no plano de contratações
DC-2017-06	Aquisição de subscrição de suporte técnico para servidores JAVA que objetiva Manter a infraestrutura básica do P.JE. - JBOSS	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)		3	R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	- Previsão de 3 unidades – R\$ 35.000,00 – Total R\$ 105.000,00 ETP Concluindo – encontra-se na licitação. Autorizado pelo Comitê de Governança a aquisição com verbas do TRT7, em 27/07/2017 Concluído Planejamento – Pregão em 09/10
Total Serviços Infraestrutura – Verbas do TRT7						R\$ 624.887,02	R\$ 243.767,70	-R\$ 231.119,32	R\$ 56.186,40	R\$ 337.581,30	R\$ 52.923,45		

SERVIÇOS DE SISTEMAS – VERBAS TRT7

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif Financeira	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-28	2015-CSJT-GND3-S1 Contratação de Serviço de Digitalização do Acervo de Pessoal do TRT7	Setor de Arquivo do TRT7	Objetivo: digitalizar o acervo de documentos do Pessoal do TRT7. A o o acesso, a difusão e a preservação do acervo documental, bem como, o acesso simultâneo, local ou remoto, aos seus representantes digitais.	1	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Processo – 1237/2015 Transferido do PDTI-2015 para PDTI-2016, 2017 e 2018.

DC-2017-29	Suporte para o sistema AUTODOC	Setor de Arquivo	Prestação de serviços de manutenção e suporte do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, do Setor de Arquivo deste Regional (19319/2010-6), cuja função primordial é gerenciar toda a documentação administrativa e de pessoal arquivada deste regional.	12	R\$ 318,75	R\$ 3.825,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND3- 339039	Constou da proposta orçamentária prévia 2017 e foi transferido para 2018.
Total Serviços Sistemas – Verbas do TRT7						R\$ 553.825,00	R\$ 0,00	-R\$ 553.825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

SERVIÇOS – MICROINFORMÁTICA - VERBA CSJT

ID Demanda 2017	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif Financeira	Pago	Elemento de Despesa	Observação
DC-2017-32	Suporte ao Sistema de Gerenciamento de Chamados de TI - Axios Assyst	Divisão de Relacionamento com o Cliente E Divisão de Desenvolvimento de TI	Garantir a continuidade do monitoramento dos ativos de rede através da solução de gerenciamento de serviços de TI	2	R\$ 6.169,17	R\$ 12.338,34	R\$ 12.338,34	R\$ 0,00	R\$ 12.338,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GND4- 449039	Proad 883/2017 O contrato é de 20 meses. O CSJT já descentralizou recursos para 2 meses. Previsão de que o CSJT custeie toda a despesa. valor mensal R\$ 6.169,17, valor total R\$ 123.383,40 (20 meses). Empenho : 2017NE000892 ACTIVE TECNOLOGIA SERVIÇOS E CONSULTORIA S/A. Contrato 16/2017
Total Serviços Microinformática – DRC – Verbas do CSJT						R\$ 12.338,34	R\$ 12.338,34	R\$ 0,00	R\$ 12.338,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

SÍNTESE - RESULTADO DAS CONTRATAÇÕES PDTI-2017 – SERVIÇOS ATUALIZADO EM 02/10/2017

SERVIÇOS (GND 3)	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif. Financeira	Pago	Ação com Risco de Não execução
SERVIÇOS VERBAS TRT7	R\$ 1.178.712,02	R\$ 243.767,70	-R\$ 784.944,32	R\$ 56.186,40	R\$ 337.581,30	R\$ 52.923,45	
SERVIÇOS VERBAS CSJT	R\$ 12.338,34	R\$ 12.338,34	R\$ 0,00	R\$ 12.338,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL SERVIÇOS	R\$ 1.191.050,36	R\$ 256.106,04	-R\$ 784.944,32	R\$ 68.524,74	R\$ 337.581,30	R\$ 52.923,45	R\$ 0,00

RESULTADO DAS CONTRATAÇÕES DE TIC – 2017 Atualizado em 15/01/2018

	Previsto	Nova Previsão	Acréscimo Orçamentário	Adequação ou Empenho	Dif. Financeira	Pago	Ação com Risco de Não execução
TOTAL PERMANENTE + SERVIÇOS VERBA TRT7	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL PERMANENTE + SERVIÇOS VERBA CSJT	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL GERAL DA STI	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

#REF!

DEMANDAS EM ANÁLISE

MATERIAL PERMANENTE	Previsão (não está no PDTI)	Empenhado/ Nova Previsão	Saldo não Executado (Diferença entre Previsto e Empenhado / Nova Previsão)	Risco de não executar	Observação	Observação
ACCESS POINT PARA AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO	R\$ 1.324.883,75	R\$ 0,00	R\$ 1.324.883,75	MUITO ALTO	Aguardando licitação 8a Região – somos participantes	Aguardando licitação 8a Região – somos participantes
SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO DC Backup	R\$ 675.981,08	R\$ 0,00	R\$ 675.981,08	ALTO	Licitação em andamento na 3ª Região	Licitação em andamento na 3ª Região
COMPUTADORES DE ALTO DESEMPENHO (STI)	R\$ 130.960,76	R\$ 0,00	R\$ 130.960,76	BAIXO	ARP ASSINADA.	ARP ASSINADA.
MULTIFUNCIONAIS	R\$ 129.139,26	R\$ 0,00	R\$ 129.139,26	MÉDIO	Adesão ARP – UFAP – ETP iniciado.	Adesão ARP – UFAP – ETP iniciado.
NOTEBOOK PARA MAGISTRADOS, ASSESSORES (ÁREA JUDICIÁRIA E ADM)	R\$ 647.500,00	R\$ 0,00	R\$ 647.500,00	MÉDIO	Licitação em andamento na 2ª Região. Pregão dia 09/10. Somos coparticipantes	Licitação em andamento na 2ª Região. Pregão dia 09/10. Somos coparticipantes
	R\$ 2.908.464,85		R\$ 2.908.464,85			

CONTRATOS CONTINUADOS 2017 – RECURSOS DO TRT7 – ATUALIZADO EM 15/01/2018

CONTRATO	PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	ÁREA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO	JUSTIFICATIVA / RISCO	VALOR MENSAL ATUAL	VIGÊNCIA	MÊS REAJUSTE - SIGEO	MÊS REAJUSTE- SIGEO	VALOR MENSAL ESTIMADO APÓS REAJUSTE	VALOR UNITÁRIO	REAJUSTE 10% COM BASE NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA	VALOR ANUAL PLANEJADO COM REAJUSTE	NOTA DE EMPENHO	VALOR EMPENHO	OBSERVAÇÃO / ED - ELEMENTO DESPESA
53/2015	1732/2015	Serviços de manutenção preventiva para a solução de contingência da sala cofre (site backup);	ACECO LTDA	TI	Divisão de Infraestrutura	Objetivos:possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal; -realizar balanceamento de carga aproveitando os recursos computacionais do site backup; -otimizar a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter, mediante a oferta de espaço físico adicional (no site backup) e na existência de elementos redundantes	Novembro/2020	Outubro/2016			R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00		R\$ 9.562,50	ED:339039 - O valor previsto na proposta orçamentária é de 264.000,00, referente a 12 meses de manutenção, porém, o responsável pela contratação (Reginaldo) informou que será necessário apenas 2 meses de manutenção para 2017, porque houve atraso na entrega do produto e a garantia se estenderá até novembro/2017 Proposta Orçamentária 151082017003456 Total empenhado R\$ 9.562,50 – despesa de 2017 e paga em jan/2018 - R\$ 9.562,50
32/2013	Processo 2.640/2013 Protocolo 31130/2012-5	link de internet	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	TI	Divisão de Infraestrutura	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Setembro/2017	Julho/2016			R\$ 3.954,03	R\$ 2.372,42	R\$ 49.820,78		R\$ 33.213,84	Proposta Orçamentária 151082017003556 Total empenhado R\$ 33.213,84 - despesa de 2017 e paga dentro do exercício - R\$ 33.213,84
36/2013	Processo 2.640/2013 – Protocolo 31130/2012-5	link de internet	LEVEL 3	TI	Divisão de Infraestrutura	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Outubro/2017	Julho/2016			4.651,80	R\$ 1.860,72	R\$ 57.682,32		R\$ 46.217,91	Proposta Orçamentária 151082017003562 Total empenhado R\$ 46.217,91 - despesa de 2017 e paga dentro do exercício - R\$ 46.217,91
02/2013	12610/2012	Serviços de comunicação em nuvem (correio eletrônico)	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	TI	Divisão de Infraestrutura	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	Janeiro/2018	Não há			R\$ 11.128,00	R\$ 0,00	R\$ 133.536,00		R\$ 133.536,00	Proposta Orçamentária 151082017003552 Total empenhado R\$ 133.536,00 – despesa de 2017 e paga dentro do exercício – R\$132.052,18 – saldo em RAP R\$ 1.483,82
12/2013	2546/2013	Serviços de comunicação em nuvem (correio eletrônico)	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	TI	Divisão de Infraestrutura	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	Abril/2018	Não há			R\$ 642,00	R\$ 0,00	R\$ 7.704,00		R\$ 7.704,00	Proposta Orçamentária 151082017003553 Total empenhado R\$ 7.704,00 – despesa de 2017 e paga dentro do exercício – R\$ 7.554,20 - saldo em RAP R\$ 149,80
01/2016	2149/2015	Serviço Manutenção da sala-cofre	ACECO LTDA	TI	Divisão de Infraestrutura	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TI	Fevereiro/2017	Outubro/2016			R\$ 17.750,00	R\$ 21.300,00	R\$ 234.300,00		R\$ 230.750,00	33903917- Consta da proposta orçamentária 2017 151082017003456 Total empenhado R\$ 230.750,00 – pagamento dentro do exercício de 2017 – R\$ 207.675,00 – saldo em RAP R\$ 23.075,00
31/2012	13.792/2011-1	Serviços de manutenção técnica nos 2 nobreaks da sala-cofre	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	TI	Divisão de Infraestrutura	Garantir proteção aos equipamentos da sala-cofre contra surtos elétricos e falta abrupta de energia	Agosto/2017	Junho/2016			R\$ 5.786,57	R\$ 3.471,94	R\$ 72.910,78		R\$ 46.292,56	33903917- Consta da proposta orçamentária 2017 151082017003539 Total empenhado R\$ 46.292,56 – total executado em 2017 R\$ 46.292,56
48/2014	8167/2014	prestação de serviços de manutenção (corretiva e preventiva) e suporte técnico para sistema de armazenamento de dados (STORAGE), modelo EMC VNX5500	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TI	Divisão de Infraestrutura	Garantir o pleno funcionamento do equipamento que armazena os documentos e arquivos dos usuários da rede e dados dos sistemas corporativos	Novembro/2017	Setembro/2016			R\$ 6.875,00	R\$ 2.750,00	R\$ 85.250,00		R\$ 73.562,57	33903917- Consta da proposta orçamentária 2017 151082017003543 Total empenhado R\$ 73.562,57 – total executado em 2017 R\$ 73.562,57
26/2015	432/2015	serviços de rede de dados para implantação de rede de longa distância para interligação da sede deste Tribunal a suas unidades do interior (Links backup)	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	TI	Divisão de Infraestrutura	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	Julho / 2017	Mai/2016			R\$ 27.154,00	R\$ 21.723,20	R\$ 347.571,20		R\$ 320.247,43	33903917 - Consta da proposta orçamentaria 151082017003561 Total empenhado R\$ 320.247,43 – total executado em 2017 R\$ 319.971,56 – saldo empenho R\$ 275,87
27/2015	2190/2015	serviços de comunicação de dados para interligação da sede deste Tribunal ao Fórum Trabalhista Autran Nunes em Fortaleza/CE	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	TI	Divisão de Infraestrutura	Garantir a comunicação de dados entre o site principal e backup, além de garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelas Varas da Capital	Julho/2017	Abril/2016			R\$ 28.475,00	R\$ 22.780,00	R\$ 364.480,00		R\$ 341.700,00	33903917 - Consta da proposta orçamentária 151082017003560 Total empenhado R\$ 341.700,00 – total executado em 2017 R\$ 341.700,00

40/2015	1670/2015	serviços de garantia estendida para subsistema automatizado de backup, TAPE LIBRARY QUANTUM Scalar I500	UNITECH RIO COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	Divisão de Infraestrutura	Garantir o pleno funcionamento do equipamento que realiza o backup		Outubro/2019	Julho/2016			R\$ 2.156,25	R\$ 862,50	R\$ 26.737,50		R\$ 25.875,00	33903917 - Consta da proposta orçamentária 151082017003444 Total empenhado R\$ 25.875,00 - total executado em 2017 R\$ 25.875,00
25/2016	2445/2016	serviço de manutenção de para 02 (dois) FIREWALLS Cisco ASA5585	CIMCORP	Divisão de Infraestrutura	Evitar riscos à segurança dos recursos e ambiente de TI por defeito nos FIREWALL		Dezembro/2017	Junho/2016			R\$ -	R\$ -	R\$ 101.339,76		R\$ 103.828,50	33903917 - Consta da proposta orçamentária 151082017003441 Pagamento anual Total empenhado R\$ 103.828,50 - total executado em 2017R\$ 103.828,50
21/2016	372/2016	Extensão da Garantia dos Blades	COMPWIRE	Divisão de Infraestrutura	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI		Dezembro/2018				R\$ 9.410,49	R\$ -	R\$ 112.925,92		R\$ 112.925,92	33903917 - Consta da proposta orçamentária 151082017003455 Total empenhado R\$ 112.925,92 - total executado em 2017 - R\$ 112.925,91
62/2015	4924/2015	Contratação de Suporte do Jboss	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Divisão de Infraestrutura	Servidor de Aplicação do PJE		Dezembro/2017	Setembro/2016			R\$ 2.810,42	R\$ -	R\$ 33.725,04			33903927 - Consta da Proposta orçamentária 151082017003445 Pago em abril/2017 R\$ 13.803,44 referente a despesa de 2016
09/2016	5086/2015	Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux -) -	Núcleo de Tecnologia em Informação	Divisão de Infraestrutura	Atualização do Sistema Operacional - Risco de segurança da informação, pois atende vários serviços		Julho/2017				R\$ 1.840,47	R\$ 1.288,33	R\$ 23.373,97		R\$ 22.085,64	Não constou da proposta orçamentária e também não constou da proposta prévia Total empenhado R\$ 22.085,64 - total executado em 2017 - R\$ 22.085,64
16/2016	1239/2016	Manutenção técnica para solução de filtro web	NETSAFE	Divisão de Infraestrutura	Riscos de segurança no acesso a internet e perda do controle do acesso		Outubro/2017				R\$ 6.457,58	R\$ 3.228,79	R\$ 80.719,79		R\$ 60.701,30	33903917 - Consta da proposta orçamentária 2017 '151082017003449 Total empenhado R\$ 60.701,30 - total executado em 2017 - R\$ 60.701,30
48/2012	10467/2012	Suporte técnico as licenças do banco de dados oracle	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	Divisão de Infraestrutura	Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb oracle		Outubro/2017	Julho/2016			R\$ 14.593,51	R\$ 7.296,76	R\$ 182.418,88		R\$ 145.935,10	33903927 - constou da proposta orçamentária TR7 852/2016 '151082017003547 Total empenhado R\$ 145.935,10 - total executado em 2017 - R\$ 145.935,10
TOTAL SERVIÇOS CONTINUADOS INFRAESTRUTURA											R\$ 165.685,13	R\$ 1.958.495,94				
43/2013	5.825/2013	Serviço de comunicação de dados via modem 3G.	TELEFÔNICA	Divisão de Relacionamento com o Cliente	Disponibilizar aos Magistrados do TRT7 mobilidade no acesso a internet de forma que haja continuidade na prestação do serviço jurisdicional.	R\$3.818,70	Setembro/2018	Outubro/2016	Novembro/2017	R\$3.818,70	R\$3.818,70	R\$3.436,83	R\$37.805,13	2017NE001408	R\$3.427,26	ED SIGEO-33903997 Consta planejamento orçamentária. '151082018003954
35/2014	5.825/2013	Serviço de comunicação de dados via modem 3G.	TELEFÔNICA	Divisão de Relacionamento com o Cliente	Disponibilizar aos Magistrados do TRT7 mobilidade no acesso a internet de forma que haja continuidade na prestação do serviço jurisdicional.	R\$400,00	Setembro/2018	Agosto/2016	Setembro/2017	R\$400,00	R\$400,00	R\$360,00	R\$3.960,00	2017NE001194	R\$1.187,25	ED SIGEO-33903997 Consta planejamento orçamentária. '151082018003953
TOTAL SERVIÇOS CONTINUADOS DRC											R\$ 4.218,70	R\$ 41.765,13				
15/2012 -	4089/2011-4	Suporte Técnico e Manutenção Corretiva, Preventiva, Releases e novas versões do Sistema	OSM	Departamento Pessoal	mais de quinze anos, vem auxiliando o Tribunal nos trabalhos de gestão de recursos humanos, mediante a geração, processamento e armazenamento em banco de dados das diversas informações cadastrais de magistrados e servidores do Tribunal, tais como, férias, dados funcionais, dados pessoais, afastamentos, folhas de pagamento, assistência médica, treinamento e capacitação, portal do servidor na web, dentre outros. Por se tratar de um sistema crítico e estar sujeito às constantes mudanças na legislação governamental, além das tecnológicas, faz-se necessário contratar suporte técnico, manutenção corretiva/preventiva, manutenção evolutiva, com prazos de atendimento adequados às necessidades do		Fevereiro/2018	Novembro/2016			R\$ 25.500,00		R\$ 306.000,00			Constou da proposta prévia e da Proposta Orçamentária PO: 151082017003432

15/2012	4089/2011-4	Serviços de manutenções evolutivas, complementares e folhas e relatórios,	OSM	Departamento Pessoal	mais de quinze anos, vem auxiliando o Tribunal nos trabalhos de gestão de recursos humanos, mediante a geração, processamento e armazenamento em banco de dados das diversas informações cadastrais de magistrados e servidores do Tribunal, tais como, férias, dados funcionais, dados pessoais, afastamentos, folhas de pagamento, assistência médica, treinamento e capacitação, portal do servidor na web, dentre outros. Por se tratar de um sistema crítico e estar sujeito às constantes mudanças na legislação governamental, além das tecnológicas, faz-se necessário contratar suporte técnico, manutenção corretiva/preventiva, manutenção evolutiva, com prazos de atendimento adequados às necessidades do		Fevereiro/2018			R\$ 0,00		R\$ 166.950,00		Constou da proposta prévia e da Proposta Orçamentária 151082017003531	
25/14	6405/2014	Compra das licenças do Software Axios Assyst	MCR Informática	Divisão de Desenvolvimento de TI e Divisão de Relacionamento com o Cliente	Garantir a continuidade do monitoramento dos ativos de rede através da solução de gerenciamento de serviços de TI		Dezembro/2016	Agosto/2016		R\$ -		R\$ 0,00		Constou da proposta prévia e Orçamentária 151082017003431 Previsão R\$ 57.500,04 Não houve renovação do contrato, vide nova contratação no plano de contratações 2017	
16/2017	883/2017	Suporte Técnico com Atualização Tecnológica para Solução Integrada de Gestão de Serviços de TI (Solução ITSM) – Axios Assyst Enterprise	ACTIVE TECNOLOGIA SERVIÇOS E CONSULTORIA S/A	Divisão de Sistemas de TIC	Garantir a continuidade do monitoramento dos ativos de rede através da solução de gerenciamento de serviços de TI	R\$ 6.169,17	01/03/19					R\$ 27.555,63	2017NE000892	R\$ 123.383,40	Rubrica 339039, constantes da atividade 15.101.02.126.0571.2C73.0001.
12/2017	354/2017	Disponibilização de cursos online, no exercício de 2017, para 20 servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação.	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	Divisão de Sistemas de TIC	Considerando o elevado número de cursos solicitados pelos servidores de TI, a restrição orçamentária do órgão e a flexibilidade nos dias e horários para execução dos treinamentos, optou-se por contratação de cursos on-line	R\$ 975,00	01/12/17					R\$ 6.825,00	Inicialmente 2017NE000578 e depois 2017NE001485 (mudança no nome da empresa)	R\$ 11.700,00	R\$6.825,00 para empenho 2017NE000578 e R\$4.875,00 para empenho 2017NE001485
TOTAL SERVIÇOS CONTINUADOS SISTEMAS										R\$ 25.500,00		R\$ 507.330,63			
TOTAL SERVIÇOS CONTINUADOS RECURSOS TRT7										R\$ 195.403,83		R\$ 2.507.591,70		R\$ 1.853.836,18	

ANEXO IV- CONTRATOS CONTINUADOS 2017 – RECURSOS DO CSJT


CONTRATO	PROCESSO	OBJETO	EMPRESA	ÁREA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO	JUSTIFICATIVA / RISCO	VIGÊNCIA	MÊS REAJUSTE - SIGEO	VALOR UNITÁRIO	REAJUSTE 10% COM BASE NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA	VALOR ANUAL PLANEJADO COM REAJUSTE	OBSERVAÇÃO / ED - ELEMENTO DESPESA
48/2012	10467/2012	Suporte técnico as licenças do banco de dados oracle	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	Divisão de Infraestrutura	Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb oracle	Outubro/2017	Julho/2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	33903927 – constou da proposta orçamentária TRT7 852/2016 *151082017003547 Previsão R\$ 175.122,12 Já consta na relação de contratos custeados pelo TRT ED SIGEO:33903927
40/2012	20.166/2012-3	Serviço de comunicação de dados entre o TRT e 15 unidades do trabalho do interior	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Divisão de Infraestrutura	Garantir o acesso das varas do trabalho aos sistemas de ti	Setembro/2017	Não há	R\$ 39.248,73	R\$ -	R\$ 470.984,76	Proposta prévia *151082017001495 Total empenhado R\$ 475.538,71 – total executado em 2017 – R\$ 475.538,71

43/2015	4329/2015	solução de monitoramento de aplicações para o sistema PJe-JT	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Divisão Infraestrutura	de Monitorar o desempenho da aplicação WEB referente ao PJe		Maio/2019	Julho/2016			R\$ 14.423,00	R\$ -	R\$ 173.076,00	R\$ 195.784,89	ED SIGEO:33903927 Proposta Prévia 151082017001487 Total empenhado R\$ 195.784,89 – pagamento dentro do exercício de 2017 – R\$ 187.213,73 – saldo em RAP R\$ 8.571,16
48/2015	3814/2015	Atualização da aplicação de Análise de Riscos – Risk Manager	MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A	Divisão Infraestrutura	de Atualização da aplicação de controle de riscos		Novembro/2016	Setembro/2016			R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00		Contrato foi cancelado Previsão era de 39.783,96 151082017001488
62/2015	4924/2015	Contratação de Suporte do Jboss	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Divisão Infraestrutura	de Servidor de Aplicação do PJE		Dezembro/2017	Setembro/2016			R\$ 14.789,58	R\$ -	R\$ 177.474,96		Parte da verbas custeada pelo TRT7 – R\$ 33.725,04 151082017001439 Contrato expirou em dez/16.
09/2016	5086/2015	Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux -) -	Núcleo de Tecnologia em Informação	Divisão Infraestrutura	de Atualização do Sistema Operacional - Risco de segurança da informação, pois atende vários serviços		Julho/2017				R\$ 3.300,84	R\$ -	R\$ 39.610,08	R\$ 39.610,08	Proposta prévia 151082017001474 Total empenhado R\$ 39.610,08 – total executado em 2017 – R\$ 39.610,08
03/2016	5046/2015	Suporte para Banco de Dados PostgreSQL	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Divisão Infraestrutura	de Atualização do Banco de Dados - Risco de segurança da informação, pois atende vários serviços		Maio/2017	Setembro/2016			R\$ 10.522,00	R\$ -	R\$ 126.264,00	R\$ 128.344,56	Proposta Prévia 151082017001470 Total empenhado R\$ 128.344,56 – total executado em 2017 – R\$ 128.344,56
TOTAL SERVIÇOS CONTINUADOS CSJT											R\$ 82.284,15	R\$ -	R\$ 987.409,80	R\$ 839.278,24	


PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2018

Anexo II - Plano de Contratações de TIC - 2018 (25/06/2018)


DSSUTIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	2	R\$ 1.313.219,00
Finalizado - com atraso	1	R\$ 96.180,00
Em andamento - com atraso	4	R\$ 1.043.379,00
Em andamento - no prazo	2	R\$ 145.450,00
Não iniciado - com atraso	1	R\$ 12.000,00
Não iniciado - no prazo	1	R\$ 3.200,00
Contratos Continuados	3	R\$ 37.968,30
Cancelado	2	R\$ 263.000,00
Total	14	R\$ 2.651.396,30



DITIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	1	R\$ 148.848,00
Finalizado - com atraso	5	R\$ 1.027.308,93
Em andamento - com atraso	7	R\$ 967.429,17
Em andamento - no prazo	3	R\$ 561.498,80
Não iniciado - com atraso	0	R\$ 0,00
Não iniciado - no prazo	0	R\$ 0,00
Contratos Continuados	21	R\$ 2.107.070,70
Cancelado	3	R\$ 110.877,04
Total	37	R\$ 4.812.155,60




DSTIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	2	R\$ 95.000,00
Finalizado - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - no prazo	1	R\$ 19.212,00
Não iniciado - com atraso	0	R\$ 0,00
Não iniciado - no prazo	1	R\$ 2.295,00
Contratos Continuados	2	R\$ 455.390,04
Cancelado	1	R\$ 550.000,00
Total	7	R\$ 571.897,04



SETIC (CONSOLIDADO)	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	5	R\$ 1.557.067,00
Finalizado - com atraso	6	R\$ 1.123.488,93
Em andamento - com atraso	11	R\$ 2.010.808,17
Em andamento - no prazo	6	R\$ 726.160,80
Não iniciado - com atraso	1	R\$ 12.000,00
Não iniciado - no prazo	2	R\$ 5.495,00



Contratos Continuados	26	R\$ 2.600.429,04
Cancelados	6	R\$ 923.877,04
Total	57	R\$ 8.035.448,94



UNIDADE	CONTRATOS CONTINUADOS			
	TRT7		CSJT	
	2018	Impacto/2019	2018	Impacto/2019
DSSUTIC	R\$55.968,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
DITIC	R\$ 1.174.403,52	R\$473.031,48	R\$1.081.515,18	R\$ 162.360,00
DSTIC	R\$381.360,00	R\$4.590,00	R\$74.030,04	R\$ 0,00
TOTAL SETIC	R\$1.611.731,82	R\$477.621,48	R\$1.155.545,22	R\$ 162.360,00

UNIDADE	MATERIAL PERMANENTE					
	TRT7			CSJT		
	PREVISTO	EXECUTADO	%Execução	PREVISTO	EXECUTADO	%Execução
DSSUTIC	R\$508.759,00	R\$96.180,00	18,90%	R\$2.090.219,00	R\$1.313.219,00	62,83%
DITIC	R\$1.034.167,25	R\$186.000,00	17,99%	R\$231.498,80	R\$0,00	0,00%
DSTIC	R\$114.212,00	R\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00%
TOTAL SETIC	R\$1.657.138,25	R\$282.180,00	17,03%	R\$2.321.717,80	R\$1.313.219,00	56,56%

UNIDADE	NOVAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS					
	TRT7			CSJT		
	PREVISTO	EXECUTADO	%Execução	PREVISTO	EXECUTADO	%Execução
DSSUTIC	R\$31.450,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	0,00%
DITIC	R\$651.307,65	R\$ 323.225,73	49,63%	R\$639.263,20	R\$518.083,20	81,04%
DSTIC	R\$2.295,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00	0,00%
TOTAL SETIC	R\$685.052,65	R\$ 323.225,73	47,18%	R\$639.263,20	R\$518.083,20	81,04%

UNIDADE	TRT7 (PERMANENTE + NOVOS SERVIÇOS)			
	R\$		%Execução	
	Esperada	Atual	Esperada	Atual
DSSUTIC	R\$360.139,33	R\$96.180,00	66,67%	17,80%
DITIC	R\$1.123.649,93	R\$509.225,73	66,67%	30,21%
DSTIC	R\$77.671,33	R\$0,00	66,67%	0,00%
TOTAL SETIC	R\$1.561.460,60	R\$605.405,73	66,67%	25,85%

UNIDADE	CSJT (PERMANENTE + NOVOS SERVIÇOS)			
	R\$		%Execução	
	Esperada	Atual	Esperada	Atual
DSSUTIC	R\$1.393.479,33	R\$1.313.219,00	66,67%	62,83%
DITIC	R\$580.508,00	R\$518.083,20	66,67%	59,50%
DSTIC	R\$ 0,00	R\$0,00	66,67%	0,00%
TOTAL SETIC	R\$1.973.987,33	R\$1.831.302,20	66,67%	61,85%

NATUREZA	2018		
	TRT7	CSJT	Total
CONTINUADOS	R\$1.611.731,82	R\$1.155.545,22	R\$ 2.767.277,04
NOVOS SERVIÇOS	R\$685.052,65	R\$639.263,20	R\$ 1.324.315,85
PERMANENTES	R\$1.657.138,25	R\$2.321.717,80	R\$ 3.978.856,05
Total Geral	R\$3.953.922,72	R\$4.116.526,22	R\$ 8.070.448,94

CONTROLE DE SALDO (REUNIÃO DOF 15/05)	
MATERIAL PERMANENTE	TRT7
ORÇAMENTO DISPONÍVEL	R\$ 200.000,00
A LIBERAR	R\$ 660.000,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITO	R\$ 860.000,00
TOTAL NECESSÁRIO	R\$ 1.657.138,25
SALDO TEÓRICO	-R\$ 797.138,25

DSSUTIC

NOVAS AQUISIÇÕES

MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS
1	DC-2018-03	151082018004071	151082018000158	Baixa	Aquisição de impressora colorida.	Divisão de Saúde, Divisão de Engenharia e Divisão de Recursos Humanos	3	R\$5.000,00	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	1,5	JUNHO	JULHO	1 ano de garantia	outubro/2018	44905235	Em andamento - com atraso
2	DC-2018-04	151082018004121	151082018000156	Alta	Adquirir impressoras de rede multifuncionais de médio porte	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	50	R\$4.667,58	R\$233.379,00	R\$ 234.500,00	R\$ 234.500,00	1,5	MARÇO	ABRIL	3 anos de garantia	maio/2018	44905235	Em andamento - com atraso
3	DC-2018-05	151082018004078	151082018000154	Baixa	Adquirir licenças da suite de escritório Microsoft Office	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende área judiciária e administrativa)	70	R\$1.800,00	R\$126.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00	1,5	JUNHO	JULHO	1 ano de garantia	outubro/2018	44903993	Em andamento - no prazo
4	DC-2018-06	151082018004122	151082018000157	Média	Adquirir webcam e headset	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende área judiciária e administrativa)	400	R\$500,00	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	1,5	JUNHO	JULHO	1 ano de garantia	outubro/2018	44905235	Cancelado
5	DC-2018-07	151082018004080	151082018000155	Alta	Aquisição de certificação digital A3	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende área judiciária e administrativa)	687	R\$140,00	R\$96.180,00	R\$ 31.401,00	R\$ 36.000,00	1,5	FEVEREIRO	MARÇO	3 anos de garantia	abril/2018	44903993	Finalizado - com atraso
	DC-2018-39			Média	Aquisição de scanner para formatos grandes	Arquivo	1	R\$35.000,00	R\$35.000,00									
	DC-2018-40			Média	Software SISDEA	DMLOG	1	R\$3.200,00	R\$3.200,00				AGOSTO	AGOSTO		DEZEMBRO		Não iniciado - no prazo
Total Material Permanente Microinformática – Verbas do TRT7									R\$508.759,00	R\$ 606.901,00	R\$ 611.500,00						%Execução	R\$ 96.180,00

MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS
6	DC-2018-08			Média	Estações de trabalho	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende área judiciária e administrativa)	214	R\$3.046,00	R\$651.844,00			1,5	outubro/2017	outubro/2017	3 anos de garantia	novembro/2018	449052	Finalizado - no prazo
7	DC-2018-13			Alta	Adquirir impressoras de rede multifuncionais de médio porte	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)	259	R\$3.000,00	R\$777.000,00			1,5	MARÇO	ABRIL	3 anos de garantia	maio/2018	44905235	Em andamento - com atraso
8	DC-2018-01			Alta	Aquisição de notebooks para Magistrados, Assessores e Diretores	CGTI	143	R\$4.625,00	R\$661.375,00			1,5	novembro/2017	novembro/2017	3 anos de garantia	agosto/2018	449052	Finalizado - no prazo
Total Material Permanente Microinformática – Verbas do CSJT									R\$2.090.219,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						%Execução	R\$ 1.313.219,00

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	Impacto Orçamentário 2019
10	DC-2018-10	151082018004089	SERÁ CRIADO NO SIGEO	Média	Adquirir mouses ortopédicos	Divisão de Saúde	50	R\$389,00	R\$19.450,00	R\$ 15.560,00	R\$ 0,00	5	JUNHO	JULHO	1	outubro/2018	33903017	Em andamento - no prazo	0
11	DC-2018-11	151082018004123	SERÁ CRIADO NO SIGEO	Média	Adquirir suprimentos para manutenção de equipamentos de microinformática	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC	1	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	5	JUNHO	JULHO	1	outubro/2018	33903017	Não iniciado - com atraso	0

12	DC-2018-12	151082018004134	151082018000162	Baixa	Adquirir Assinatura de licenças do Adobe Creative Cloud	Divisão de Comunicação Social, Divisão de Recursos Humanos, Setor de Memória, Assessoria Técnica de Intranet e Internet e Gráfica.	Assinatura anual do Adobe Creative Cloud para utilização das unidades que trabalham com design gráfico e manipulação de vetores.	6	R\$437,50	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	1,5	JUNHO	JULHO	3	outubro/2018	339039	Cancelado	0
Total Serviços Microinformática – Verbas do TRT7										R\$31.450,00	R\$90.560,00	R\$63.000,00						Executado	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	Impacto Orçamentário 2019	
Total Serviços Microinformática – Verbas do CSJT										R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						%Execução	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTRATOS CONTINUADOS**CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 – MICROINFORMÁTICA**

Contrato	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Meses	Valor Mensal	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo TR	Mês de Reajuste	Mês inicial de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	Impacto Orçamentário 2019
43/2013 (5.825/2013)	151082018003954	151082018000152	Alta	Serviço de comunicação de dados via modem 3G. (TELEFÔNICA)	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende os Magistrados)	Disponibilizar aos Magistrados do TRT7 mobilidade no acesso a internet de forma que haja continuidade na prestação do serviço jurisdicional.	9	R\$ 3.818,70	R\$34.368,30	R\$37.806,00	R\$34.368,30	1,5	N/A	N/A	10	1	33903958	Contratos Continuados	0
35/2014 (5.825/2013)	151082018003953	151082018000151	Alta	Serviço de comunicação de dados via modem 3G. (TELEFÔNICA)	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende os Magistrados)	Disponibilizar aos Magistrados do TRT7 mobilidade no acesso a internet de forma que haja continuidade na prestação do serviço jurisdicional.	9	R\$ 400,00	R\$3.600,00	R\$3.960,00	R\$4.800,00	1,5	N/A	N/A	8	1	33903958	Contratos Continuados	0
9 DC-2018-09	151082018004039	151082018000153	Alta	Serviço de acesso móvel à internet	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende os Magistrados)	Manter o acesso à internet móvel (3G e 4G) para os Magistrados e alguns servidores que necessitam em viagens ou atividades técnicas da STIC. Aderência ao ato CSJT 43/2013.	3	R\$ 6.000,00	R\$18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	1,5	MARÇO	ABRIL	9	10	33903997	Em andamento - com atraso	R\$ 72.000,00
Total Serviços Continuados Microinformática - Verba TRT7									R\$55.968,30	R\$59.766,00	R\$57.168,30								

CONTRATOS CONTINUADOS – VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA

Contrato	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Meses	Valor Mensal	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo TR	Mês de Reajuste	Mês inicial de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	Impacto Orçamentário 2019
Contratos Continuados																			
Total Serviços Continuados Microinformática - Verba CSJT									R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00							

MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7- MICROINFORMÁTICA

R\$508.759,00

MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA

R\$2.090.219,00

MATERIAL PERMANENTE - MICROINFORMÁTICA

R\$2.598.978,00

SERVIÇOS - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA

R\$31.450,00

SERVIÇOS - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA

R\$0,00

SERVIÇOS - MICROINFORMÁTICA

R\$31.450,00

ORÇAMENTO DE MICROINFORMÁTICA – 2018 – GERAL

R\$2.630.428,00

Previsão Atualizada

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA

R\$55.968,30

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA

R\$0,00

TOTAL DE CONTRATOS CONTINUADOS DE MICROINFORMÁTICA

R\$55.968,30

Legenda

Azul	Projeto Finalizado
Marrom	Projeto Cancelado

DITIC

NOVAS AQUISIÇÕES

MATERIAL PERMANENTE - VERBAS TRT7 - INFRAESTRUTURA DE TI

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS
1	DC-2018-13	PEDIDO COMPLEMENTAR NO PROAD 1778/2018	Alta	adquirir switch fibra gigabit	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Substituir equipamento principal da rede do Fórum Autran Nunes (retrofit) que está sem garantia.	1	R\$90.000,00	R\$90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	JANEIRO	FEVEREIRO	1	Julho	449052	Em andamento - com atraso
2	DC-2018-14	151082018004079	151082018000189	Alta	Aquisição de certificado digital do tipo A1	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	2	R\$3.000,00	R\$6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	5	FEVEREIRO	MARÇO	1	Abril	449039	Finalizado - com atraso
3	DC-2018-16	PEDIDO COMPLEMENTAR NO PROAD 1778/2018	Alta	Aquisição de licenças e de serviço de atualização e suporte técnico para VMware - Fórum Autran Nunes	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atualização do ambiente de virtualização – Software de virtualização (Hypervisor)	1	R\$428.167,25	R\$428.167,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	FEVEREIRO	MARÇO	1	Julho	449039	Em andamento - com atraso
4	DC-2018-18	151082018004075	151082018000187	Alta	Licença de uso de software de segurança para estações de trabalho (antivírus)	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	1800	R\$100,00	R\$180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	5	FEVEREIRO	MARÇO	1	Maior	44903993	Finalizado - com atraso
5	DC-2018-35			Alta	Storage	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	1	R\$330.000,00	R\$330.000,00			5	AGOSTO	AGOSTO				Em andamento - no prazo
	DC-2018-38			Alta	Servidor de rede para o Fórum Autran Nunes	Divisão de Infraestrutura de TI (atende Fórum Autran Nunes)	16	R\$0,00	R\$0,00			5	AGOSTO	AGOSTO				Em andamento - no prazo
Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do TRT7									R\$1.034.167,25	R\$186.000,00	R\$180.000,00						%Execução	R\$ 186.000,00

MATERIAL PERMANENTE - VERBAS CSJT - INFRAESTRUTURA DE TI

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS
6	DC-2018-36			Aquisição de solução automatizada de backup (PROAD 4266/2017)		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	1	R\$231.498,80	R\$231.498,80			5	AGOSTO	AGOSTO				Em andamento - no prazo
Total Material Permanente Infraestrutura – Verbas do CSJT									R\$231.498,80								%Execução	R\$ 0,00

SERVIÇOS – VERBAS DO TRT7 - INFRAESTRUTURA DE TI

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	Impacto Orçamentário 2019
7	DC-2018-19	151082018004128	151082018000169	Alta	Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos – Serviço de cabeamento	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	253	R\$900,00	R\$227.700,00	R\$ 227.700,00	R\$ 227.700,00	5	JANEIRO	FEVEREIRO	1	Abril	339039	Finalizado - com atraso	0
8	DC-2018-21	151082018003671	151082018000168	Média	Aquisição de subscrição de suporte técnico JBOSS	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	1	R\$10.613,97	R\$95.525,73	R\$ 233.700,00	R\$ 233.700,00	5	JANEIRO	FEVEREIRO	9	Fevereiro	339039	Finalizado - com atraso	R\$127.367,64
10	DC-2018-23	151082018004131	151082018000164	Alta	Extensão de garantia blades (apenas lâminas) do Site Backup	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	1	R\$11.219,26	R\$44.877,04	R\$ 44.878,00	R\$ 0,00	5	JUNHO	JULHO	4	Setembro	33903927	Cancelado	0
11	DC-2018-24	151082018004054	151082018000166	Média	Renovação de serviços de atualização e suporte técnico para VMware da Sala Cofre	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	1	R\$9.625,00	R\$115.500,00	R\$ 115.500,00	R\$ 115.500,00	5	Não se aplica / coparticipação	Não se aplica / coparticipação	12	Janeiro	33903927	Em andamento - com atraso	R\$115.500,00
12	DC-2018-25	151082018004055	151082018000167	Média	Renovação de serviços de atualização e suporte técnico para VMware do Fórum da Capital e Interior	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	1	R\$16.250,00	R\$195.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00	5	Não se aplica / coparticipação	Não se aplica / coparticipação	12	Janeiro	33903927	Em andamento - com atraso	R\$195.000,00
13	DC-2018-26	151082018004045	151082018000175	Média	Serviços de operação de infraestrutura	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	1	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 660.000,00	R\$ 0,00	5	MARÇO	ABRIL	6			Cancelado	0
14	DC-2018-27	151082018004043	151082018000174	Média	Contratação de garantia para roteadores de borda	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	1	R\$2.930,32	R\$17.581,92	R\$ 35.164,00	R\$ 35.163,86	5	MARÇO	ABRIL	6	Julho	33903957	Em andamento - com atraso	R\$35.163,84
16	DC-2018-37		SERÁ CRIADO NO SIGEO	Média	Contratação de garantia para o storages EMC.	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	12	R\$5.500,00	R\$66.000,00			5	março/2018	abril/2018	12	junho		Cancelado	0
Total Serviços Infraestrutura – Verbas do TRT7									R\$651.307,65	R\$1.511.942,00	R\$807.063,86						%Execução	R\$ 323.225,73	R\$ 473.031,48

SERVIÇOS - VERBAS CSJT - INFRAESTRUTURA DE TI

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	Impacto Orçamentário 2019
17	DC-2018-29	151082018004129	151082018000163	Baixa	ATUALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCOS - RISK MANAGER - MÓDULO SECURITY SOLUTIONS	DITI	1	R\$3.530,00	R\$21.180,00	R\$ 42.360,00	R\$ 42.360,00	5	MARÇO	ABRIL	6	Julho	33903927	Em andamento - com atraso	R\$42.360,00
15	DC-2018-28	151082018004049	SERÁ CRIADO NO SIGEO	Alta	Manutenção dos storages IBM da Sala Cofre e do Fórum	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	1	R\$10.000,00	R\$100.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	5	Não se aplica / coparticipação	Não se aplica / coparticipação	10	Fevereiro	33903957	Em andamento - com atraso	R\$120.000,00
18	DC-2018-30	151082018004038	151082018000186	Alta	REDE JT	DITI	1	R\$43.173,60	R\$518.083,20	R\$ 518.079,00	R\$ 487.927,32	5	JANEIRO	FEVEREIRO	12	Janeiro	33903997	Finalizado - com atraso	
Total Serviços Infraestrutura – Verbas do CSJT									R\$639.263,20	R\$680.439,00	R\$530.287,32						%Execução	R\$ 518.083,20	R\$ 162.360,00

CONTRATOS CONTINUADOS

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 – INFRAESTRUTURA

Contrato	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto	Contratada	Objetivo	Qtde Meses	Valor Mensal	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo TR	Mês de Reajuste	Mês inicial de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	Impacto Orçamentário 2019
53/2015 (Processo 1732/2015)	151082018004050	151082018000170	Alta	Serviços de manutenção preventiva para a solução de contingência da sala cófre (site backup);	ACECO TI LTDA	Objetivos:possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal; -realizar balanceamento de carga aproveitando os recursos computacionais do site backup; -otimizar a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter, mediante a oferta de espaço físico adicional (no site backup) e na existência de elementos redundantes	12	R\$22.000,00	R\$264.000,00	R\$ 300.080,00	R\$ 229.500,00				novembro/2020		33903956	Contratos Continuados	
34/2017 (Proad 1772/2017)		151082018000183	Alta	link de internet	MOB Serviços de Telecomunicação Ltda.	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	12	R\$2.000,00	R\$24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00				01/09/2018		33903997	Contratos Continuados	
35/2017 (Proad 1772/2017)		151082018000185	Alta	link de internet	FORTELEZ Telecomunicações Ltda	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	12	R\$1.916,66	R\$22.999,92	R\$ 0,00	R\$ 22.999,92				01/09/2018		33903997	Contratos Continuados	
02/2013 (12610/2012)	151082018003959	151082018000171	Alta	Serviços de comunicação em nuvem (correio eletrônico)	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	1	R\$11.128,00	R\$11.128,00	R\$ 11.128,00	R\$ 11.128,00				janeiro/2018		33903957	Contratos Continuados	
12/2013 (2546/2013)	151082018003960	151082018000178	Alta	Serviços de comunicação em nuvem (correio eletrônico)	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	1	R\$642,00	R\$642,00	R\$ 2.568,00	R\$ 642,00				abril/2018		33903956	Contratos Continuados	
31/2012 (13.792/2011-1)	151082018003970	151082018000195	Alta	Serviços de manutenção técnica nos 2 nobreaks da sala-cofre	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	Garantir proteção aos equipamentos da sala-cofre contra surtos elétricos e falta abrupta de energia	12	R\$3.441,87	R\$41.302,44	R\$ 79.506,00	R\$ 41.302,44				agosto/2017		33903917	Contratos Continuados	
26/2015 (432/2015)	151082018003951	151082018000215	Alta	serviços de rede de dados de longa distância para interligação da sede deste Tribunal a suas unidades do interior (Links backup)	INFOWAY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	12	R\$27.154,00	R\$325.848,00	R\$ 382.336,00	R\$ 325.848,00				julho / 2017		33903997	Contratos Continuados	
27/2015	151082018003950	151082018000182	Alta	Serviço de rede de dados entre o fórum Autran Nunes e TRT	SOBRALNET		12	R\$24.110,42	R\$289.325,00		R\$ 341.700,00						3.3.90.39.97	Contratos Continuados	
40/2015 (1670/2015)	151082018004041	151082018000180	Média	serviços de garantia estendida para subsistema automatizado de backup, TAPE LIBRARY QUANTUM Scalar I500	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Garantir o pleno funcionamento do equipamento que realiza o backup	12	R\$2.156,25	R\$25.875,00	R\$ 29.654,00	R\$ 25.875,00				Setembro/2019		33903995	Contratos Continuados	
9 DC-2018-22	151082018004127	151082018000165	Alta	COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens, em especial e-mail corporativo	12	R\$12.404,00	R\$148.848,00	R\$ 140.294,00	R\$ 148.848,00	5	Não se aplica / coparticipação	Não se aplica / coparticipação	Janeiro	Janeiro	33903927	Finalizado - no prazo	R\$148.848,00
09/2016 (5086/2015)	151082018004062	151082018000190	Média	Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux -) -	Núcleo de Tecnologia em Informação	Atualização do Sistema Operacional - Risco de segurança da informação, pois atende vários serviços	12	R\$1.840,47	R\$20.435,16	R\$ 25.927,00	R\$ 0,00				julho/2017		33903908	Contratos Continuados	
Total Serviços Continuados Infraestrutura - Verba TRT7									R\$ 1.174.403,52	R\$ 971.493,00	R\$ 1.171.843,36								

CONTRATOS CONTINUADOS – VERBA CSJT - INFRAESTRUTURA

Contrato	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Processo	Objeto	Contratada	Justificativa / Risco	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Valor Mensal	Elemento de Despesa	Observação	STATUS
21/2016	151082018004046	151082018000176	372/2016	Extensão da Garantia dos Blades	COMPWIRE	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI	dezembro/2018		R\$112.921,08	R\$ 114.966,00	R\$ 122.391,96	R\$9.410,09	33903957		Contratos Continuados
09/2016	151082018004067	151082018000193	5086/2015	Serviço Especializado em Suporte ao Sistema Operacional Linux -) -	Núcleo de Tecnologia em Informação	Atualização do Sistema Operacional - Risco de segurança da informação, pois atende vários serviços	julho/2017		R\$41.260,56	R\$ 41.261,00	R\$ 61.695,72	R\$3.438,38	33903908	O valor do contrato corresponde à 61.695,72, sendo o valor de 41.260,56 custeado pelo CSJT.	Contratos Continuados
25/2016	151082018004119	151082018000192		serviço de manutenção de para 02 (dois) FIREWALLS Cisco ASA5585	CIMCORP	Evitar riscos à segurança dos recursos e ambiente de TI por defeito nos FIREWALL	outubro/2017	junho/2016	R\$111.473,76	R\$ 111.474,00	R\$ 103.828,56	R\$9.289,48	33903908		Contratos Continuados
01/2016	151082018004040	151082018000179	2149/2015	Serviço Manutenção da sala-cofre	ACECO TI LTDA	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TI	fevereiro/2018	outubro/2016	R\$213.000,00	R\$ 234.300,00	R\$ 213.000,00	R\$17.750,00	33903995		Contratos Continuados
36/2017	151082018004120	151082018000181	Proad 2293/2017	Manutenção técnica para solução de filtro web	NETSAFE	Riscos de segurança no acesso a internet e perda do controle do acesso	abril/2020		R\$12.240,00		R\$ 106.015,00	R\$1.020,00	33903957		Contratos Continuados
37/2017		151082018000177	Proad 2293/2017	Manutenção técnica para solução de filtro web	FAST SECURITY				R\$ 10.937,40		R\$ 10.937,40			Adicionado ao Plano de contratações em 14/03/2018	Contratos Continuados
07/2018	151082018003979	151082018000194	VER NOVO PROCESSO	Suporte técnico as licenças do banco de dados oracle	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb oracle	julho/2016		R\$ 175.122,12	R\$ 175.123,00	R\$ 175.122,12	R\$14.593,51	33903908		Contratos Continuados
43/2015	151082018004118	151082018000188	4329/2015	solução de monitoramento de aplicações para o sistema PJe-JT	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Monitorar o desempenho da aplicação WEB referente ao PJe	maio/2019	julho/2016	R\$173.076,00	R\$ 210.111,00	R\$ 188.269,80	R\$14.423,00	44903993		Contratos Continuados
Em contratação	151082018003671	151082018000164	Proad	Contratação de Suporte do Jboss	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Servidor de Aplicação do PJE		Setembro/2016	R\$103.139,70			R\$19.475,00		Valor previsto na proposta orçamentária. Ainda não há previsão de descentralização do CSJT, mas na proposta orçamentária constou como descentralização do csjt.	Contratos Continuados
03/2016	151082018004063	151082018000191	5046/2015	DITI / Suporte para Banco de Dados PostgreSQL - Verba descentralizada	Tecnisis assessoria empresarial ltda		maio/2018	Setembro/2016	R\$128.344,56	R\$ 130.362,00	R\$ 128.344,56	R\$10.695,38	33903908		Contratos Continuados
Total Serviços Continuados Infraestrutura - Verba CSJT									R\$1.081.515,18	R\$ 1.017.597,00	R\$ 1.109.605,12				

MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS TRT7

R\$1.034.167,2

MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS CSJT

R\$231.498,80

MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA DE TI

R\$1.265.666,0

SERVIÇOS – INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS DO TRT7	R\$651.307,65
SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA DE TI – VERBAS CSJT	R\$639.263,20
SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA DE TI	R\$1.290.570,8
ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI – 2018 – GERAL	R\$2.556.236,9
	Valor Anual
CONTRATOS VIGENTES - VERBA TRT7 - INFRAESTRUTURA	R\$1.174.403,5
CONTRATOS VIGENTES - VERBA CSJT - INFRAESTRUTURA	R\$1.081.515,1
TOTAL DE CONTRATOS VIGENTES DE INFRAESTRUTURA	R\$2.255.918,7
Legenda	
Azul	Projeto Finalizado
Marrom	Projeto Cancelado

DSTIC

NOVAS AQUISIÇÕES

MATERIAL PERMANENTE – VERBA TRT7 - SISTEMAS

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de Pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	
1	DC-2018-32	151082018004081	151082018000146	Alta	Atualização da versão Jira Agile com inclusão do Plugin Git Integration e EasyBI (*100 usuários)	DSTIC	Ampliar a gestão ágil de projetos	1	R\$95.000,00	R\$95.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	1	JUNHO	JULHO	1	Outubro	44903993	Finalizado - no prazo
2	DC-2018-31			Baixa	Aquisição do módulo de Memorial da Justiça do Trabalho – integrado ao sistema SIABI	Setor de Arquivo do TRT7		3	R\$6.404,00	R\$19.212,00		1	Junho	Julho	1	Outubro	44903993	Em andamento - no prazo	
Total Material Permanente Sistemas – Verba TRT7																	%Execução	R\$ 95.000,00	

MATERIAL PERMANENTE – VERBA CSJT - SISTEMAS

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de Pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	
Total Material Permanente Sistemas – Verba CSJT																		%Execução	R\$ 0,00

SERVIÇOS – VERBAS TRT7 - SISTEMAS

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de Pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	Impacto Orçamentário 2019	
3	DC-2018-33			Alta	2015-CSJT-GND3-S1 Contratação de Serviço de Digitalização do Acervo de Pessoal do TRT7	Setor de Arquivo do TRT7	Objetivo: digitalizar o acervo de documentos do Pessoal do TRT7. A o o acesso, a difusão e a preservação do acervo documental, bem como, o acesso simultâneo, local ou remoto, aos seus representantes digitais.	-	R\$550.000,00	R\$550.000,00		1	JUNHO	JULHO	não se aplica	Novembro	GND3- 339039	Cancelado	0	
4	DC-2018-34	151082018004068	151082018000147	Baixa	Suporte para o sistema AUTODOC	Setor de Arquivo do TRT7	Suporte para o Sistema AUTODOC	1	R\$382,50	R\$2.295,00	R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00	1	MAIO	JUNHO	6	Julho	33903908	Não iniciado - no prazo	R\$4.590,00
Total Serviços Sistemas – Verbas do TRT7																		%Execução	R\$ 0,00	R\$ 4.590,00

SERVIÇOS – VERBAS CSJT - SISTEMAS

ID Demanda 2018	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Prioridade	Objeto da Contratação	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de Pagamento	Elemento de Despesa	STATUS	Impacto Orçamentário 2019	
Total Serviços Sistemas – Verbas do CSJT																		%Execução	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTRATOS CONTINUADOS

CONTRATOS CONTINUADOS – SISTEMAS - VERBA TRT7

Contrato	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Processo	Objeto	Contratada	Justificativa / Risco	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Valor Mensal	Elemento de Despesa	Observação	STATUS
15/2012	151082018003978	151082018000149	4089/2011-4	Contratação de serviço de Suporte Técnico, Manutenção Legal, Corretiva, Evolutiva, Preventiva, Releases e novas versões do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento do TRT7ª Região	OSM	O sistema, implantado há mais de quinze anos, vem auxiliando o Tribunal nos trabalhos de gestão de recursos humanos, mediante a geração, processamento e armazenamento em banco de dados das diversas informações cadastrais de magistrados e servidores do Tribunal, tais como, férias, dados funcionais, dados pessoais, afastamentos, folhas de pagamento, assistência médica, treinamento e capacitação, portal do servidor na web, dentre outros. Por se tratar de um sistema crítico e estar sujeito às constantes mudanças na legislação governamental, além das tecnológicas, faz-se necessário contratar suporte técnico, manutenção corretiva/preventiva, manutenção evolutiva, com prazos de atendimento adequado às necessidades do Tribunal.	31/12/2018		R\$381.360,00	R\$ 397.433,00	R\$ 390.832,59	R\$31.780,00	33903908		Contratos Continuados
15/2012	15108201700353		4089/2011-4	Serviços de manutenções evolutivas, folhas complementares e relatórios e Manutenção da Tecnologia	OSM	O sistema, implantado há mais de quinze anos, vem auxiliando o Tribunal nos trabalhos de gestão de recursos humanos, mediante a geração, processamento e armazenamento em banco de dados das diversas informações cadastrais de magistrados e servidores do Tribunal, tais como, férias, dados funcionais, dados pessoais, afastamentos, folhas de pagamento, assistência médica, treinamento e capacitação, portal do servidor na web, dentre outros. Por se tratar de um sistema crítico e estar sujeito às constantes mudanças na legislação governamental, além das tecnológicas, faz-se necessário contratar suporte técnico, manutenção corretiva/preventiva, manutenção evolutiva, com prazos de atendimento adequado às necessidades do Tribunal.	31/12/2018			R\$ 238.671,00		33903908	R\$ 407.257,59, referente a 500 pontos de função Acrescido a parcela única no valor de 9.472,59 referente à tecnologia.	Finalizado - no prazo	
Total Serviços Continuados Sisitemas - Verba TRT7									R\$381.360,00	R\$ 636.104,00	R\$ 390.832,59				

CONTRATOS CONTINUADOS – SISTEMAS - VERBA CSJT																
Contrato	Proposta Orçamentária	Execução Orçamentária	Processo	Objeto	Contratada	Justificativa / Risco	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	LOA	Execução Orçamentária (SIGEO)	Valor Mensal	Elemento de Despesa	Observação	STATUS	
7	25/2014	15108201800406	151082018000148	6405/2014	Suporte do Software Axios Assyst	MCR Informática	Garantir a continuidade do monitoramento dos ativos de rede através da solução de gerenciamento de serviços de TI	dezembro/20	agosto/2016	R\$74.030,04	R\$ 74.031,00	R\$ 74.030,04	R\$6.169,17	33903908	Contratos Continuados	
Total Serviços Continuados Sisitemas - Verba CSJT									R\$74.030,04	R\$ 74.031,00	R\$ 74.030,04					
									Previsão Atualizada							
MATERIAL PERMANENTE – SISTEMAS - VERBA TRT7									R\$114.212,00							
MATERIAL PERMANENTE – SISTEMAS - VERBA CSJT									R\$0,00							
MATERIAL PERMANENTE – SISTEMAS									R\$114.212,00							
SERVIÇOS DE SISTEMAS – VERBAS TRT7									R\$2.295,00							
SERVIÇOS DE SISTEMAS – VERBAS CSJT									R\$0,00							
SERVIÇOS DE SISTEMAS									R\$2.295,00							
SERVIÇOS DE SISTEMAS – TOTAL GERAL									R\$116.507,00							
									Valor Unitário							
CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 - SISTEMAS									R\$381.360,00							
CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA CSJT - SISTEMAS									R\$74.030,04							
TOTAL DE CONTRATOS CONTINUADOS DE SISTEMAS									R\$455.390,04							
Legenda																
Azul		Projeto Finalizado														
Marrom		Projeto Cancelado														

HISTÓRICO DSSUTIC

número

1

CONTRATAÇÃO	DC-2018-03
OBJETO	Aquisição de impressora colorida.
PROCESSO	Proad 5392/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Aguardando Pregão eletrônico do TRT11.
24/05/2018	Revisão da documentação e tomada de preços em andamento
01/06/2018	Revisão da documentação e tomada de preços concluídas.

2

CONTRATAÇÃO	DC-2018-04
OBJETO	Adquirir impressoras de rede multifuncionais de médio porte
PROCESSO	Proad 5392/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Aguardando Pregão eletrônico do TRT11. Aprovado na reunião de 15/05 a aquisição no valor de 141.000,00 originado da conversão da ação de 660.000,00 de serviços de infra para investimento. A diferença aguardará recursos.
24/05/2018	Revisão da documentação e tomada de preços em andamento
01/06/2018	Revisão da documentação e tomada de preços concluídas.

3

CONTRATAÇÃO	DC-2018-05
OBJETO	Adquirir licenças da suíte de escritório Microsoft Office
PROCESSO	PROAD 4154/2018
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Antes de formalizar demanda, necessário fazer pesquisa para definir a quantidade de licenças.
24/05/2018	DOD atualizado. Demanda estima em 70 licenças segundo o Requisitante
01/06/2018	ETP finalizado e tomada de preços concluída.
16/07/2018	Equipe formalizada.
26/07/2018	ETP e TR em revisão pela equipe de planejamento

4

CONTRATAÇÃO	DC-2018-06
OBJETO	Adquirir webcam e headset
PROCESSO	ainda não há Proad aberto
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Será proposta o cancelamento desta ação para este exercício.
25/06/2018	Cancelado pelo CGTIC

5

CONTRATAÇÃO	DC-2018-07
OBJETO	Aquisição de certificação digital A3
PROCESSO	Proad 2057/2018 (tokens)
outros processos	Proad 3529/2018 (certificados)
DATA	HISTÓRICO
21/05/2018	Adesão à ARP do TRE-PA senda analisada pela AJA.
12/06/2018	Adesão negada.
18/06/2018	Adesão à ARP do TRE-PE sendo solicitada pela DG. (URGENTE)

6

CONTRATAÇÃO	DC-2018-08
OBJETO	Estações de trabalho
PROCESSO	Proad 5556/2016
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
26/04/2018	Recursos descentralizados pelo CSJT
18/05/2018	Enviado para SAOF o pedido de utilização da ARP.
29/05/2018	Empenho Emitido
25/06/2018	Na DLC

7

CONTRATAÇÃO	DC-2018-13
OBJETO	Adquirir impressoras de rede multifuncionais de médio porte
PROCESSO	Proad 5392/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Aguardando Pregão eletrônico do TRT11. Acrescido a quantidade que ainda não há autorização de compra com recursos próprios.
24/05/2018	Revisão da documentação e tomada de preços em andamento
01/06/2018	Revisão da documentação e tomada de preços concluídas.

8

CONTRATAÇÃO	DC-2018-01
OBJETO	Aquisição de notebooks para Magistrados, Assessores e Diretores
PROCESSO	Proad 5232/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Aguardando descentralização de recursos para utilização da ARP do TRT2.
21/06/2018	Recebimento de descentralização orçamentária. Na DSSUTIC para instrução.

CONTRATAÇÃO	DC-2018-09
--------------------	-------------------

9

OBJETO	Serviço de acesso móvel à internet
PROCESSO	Proad 3268/2018
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Para formalizar demanda.
24/05/2018	Os ETPs foram finalizados em Fevereiro. Provavelmente nova tomada de preços será necessária.
21/06/2018	ETP atualizado com nova tomada de preço.

10

CONTRATAÇÃO	DC-2018-10
OBJETO	Adquirir mouses ortopédicos
PROCESSO	4156/2018
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Para formalizar demanda.
01/06/2018	DOD em andamento
26/06/2018	Autorizada a aquisição de cinquenta unidades pelo CGTIC na reunião de 25/06.
28/06/2018	Elaboração do ETP finalizada. Resta apenas a tomada de preços privados. Esperando fornecedor enviar proposta hoje.
29/06/2016	ETPs concluídos
16/07/2018	Equipe formalizada.
26/07/2018	ETP e TR em revisão pela equipe de planejamento

11

CONTRATAÇÃO	DC-2018-11
OBJETO	Adquirir suprimentos para manutenção de equipamentos de microinformática
PROCESSO	ainda não há Proad aberto
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Para formalizar demanda.

12

CONTRATAÇÃO	DC-2018-12
OBJETO	Adquirir Assinatura de licenças do Adobe Creative Cloud
PROCESSO	ainda não há Proad aberto
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
18/05/2018	Para formalizar demanda.
25/06/2018	Proposta do Comitê de Gestão de TIC em adiar essa contratação para 2019

HISTÓRICO DITIC		
1	CONTRATAÇÃO	DC-2018-13
	OBJETO	adquirir switch fibra gigabit
	PROCESSO	Proad 3607/2017
	outros processos	Proad 1778/2018 (acertos no SIGEO)
	DATA	HISTÓRICO
	15/05/2018	Aguardando licitação do TRT-8, cujo edital deve ser lançado no começo de maio.
	16/05/2018	Edital publicado pelo TRT8. Data do pregão: 07/06/18.
	25/06/2018	Edital anterior foi cancelado e será republicado de forma a atender pedido do TCU.
25/06/2018	Autorizada a aquisição pelo CGTIC na reunião de 25/06	
2	CONTRATAÇÃO	DC-2018-14
	OBJETO	Aquisição de certificado digital do tipo A1
	PROCESSO	Proad 1308/2018
	outros processos	
	DATA	HISTÓRICO
	16/05/2018	Edital em análise na AJA
23/05/2018	Pregão marcado para o dia 08/06/18.	
08/06/18	Licitação vencida pela DIGISEC. Valor total de R\$ 2.510,00	
13/06/18	Publicada adjudicação.	
3	CONTRATAÇÃO	DC-2018-16
	OBJETO	Aquisição de licenças e de serviço de atualização e suporte técnico para VMware - Fórum Autran Nunes
	PROCESSO	Proad 5002/2017
	outros processos	
	DATA	HISTÓRICO
	16/05/2018	Aguardando licitação do TRT-3, que teve desclassificação do primeiro colocado, mas ainda cabe recurso.
25/06/2018	Ainda aguardando resultado do recurso relacionado à desclassificação do primeiro colocado na licitação do TRT-3.	
25/06/2018	Autorizado a contratação pelo CGTIC na reunião de 25/06, preferencialmente com suporte e atualização por 3 anos.	
4	CONTRATAÇÃO	DC-2018-18
	OBJETO	Licença de uso de software de segurança para estações de trabalho (antivírus)
	PROCESSO	Proad 601/2018
	outros processos	
	DATA	HISTÓRICO
	14/05/2018	Adesões autorizados pelos órgãos gerenciadores
16/05/2018	Adesões às ARPs em análise na AJA	
25/05/2018	Na DLC para formalizar contrato	
05/06/2018	Contrato assinado.	

5

CONTRATAÇÃO	DC-2018-35
OBJETO	Storage
PROCESSO	
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	Em planejamento da contratação
25/06/2018	Comitê Gestor de TIC recomenda que a ação substitua a renovação de suporte do storage EMC indicada em 16. Aprovado pelo CGTIC na mesma data.

6

CONTRATAÇÃO	DC-2018-36
OBJETO	Aquisição de solução automatizada de backup (PROAD 4266/2017)
PROCESSO	Proad 4266/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	ARPs publicadas pelo TRT4. DDO encaminhado ao CSJT. Aguardando envio de recursos.
25/06/2018	Ainda aguardando envio de recursos pelo CSJT.

7

CONTRATAÇÃO	DC-2018-19
OBJETO	Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos – Serviço de cabeamento
PROCESSO	Proad 2977/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	ARP assinada. Fiscais designados. Pronto para iniciar as utilizações da ATA.
25/06/2018	Primeira ordem de serviço sendo preparada.

8

CONTRATAÇÃO	DC-2018-21
OBJETO	Aquisição de subscrição de suporte técnico JBOSS
PROCESSO	Proad 1054/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	Contrato assinado. Serviços em execução.

CONTRATAÇÃO	DC-2018-22
OBJETO	COMUNICACAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM
PROCESSO	Proad 2209/2017

9

outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	Contrato assinado. Serviços em execução.

10

CONTRATAÇÃO	DC-2018-23
OBJETO	Extensão de garantia blades (apenas lâminas) do Site Backup
PROCESSO	
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	não iniciado.
25/06/2018	Iniciado processo de levantamento de informações para solicitação das propostas.
25/06/2018	Cancelado pelo CGTIC na reunião de 25/06

11

CONTRATAÇÃO	DC-2018-24
OBJETO	Renovação de serviços de atualização e suporte técnico para VMware da Sala Cofre
PROCESSO	Proad 5002/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
16/05/2018	Aguardando licitação do TRT-3, que teve desclassificação do primeiro colocado, mas ainda cabe recurso.
25/06/2018	Ainda aguardando resultado do recurso relacionado à desclassificação do primeiro colocado na licitação do TRT-3.

12

CONTRATAÇÃO	DC-2018-25
OBJETO	Renovação de serviços de atualização e suporte técnico para VMware do Fórum da Capital e Interior
PROCESSO	Proad 5002/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
16/05/2018	Aguardando licitação do TRT-3, que teve desclassificação do primeiro colocado, mas ainda cabe recurso.
25/06/2018	Ainda aguardando resultado do recurso relacionado à desclassificação do primeiro colocado na licitação do TRT-3.

13

CONTRATAÇÃO	DC-2018-26
OBJETO	Serviços de operação de infraestrutura
PROCESSO	9503/2016 (processo físico)
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	Decisão sobre cancelamento da demanda. Recursos será convertido para os outras demandas.

14

CONTRATAÇÃO	DC-2018-27
OBJETO	Contratação de garantia para roteadores de borda
PROCESSO	Proad 602/2018
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	Planejamento Finalizado. TR aprovado. Adequação orçamentária feita.
17/05/2018	Enviado para Licitação elaborar Edital.
25/05/2018	Na AJA para aprovação da minuta do Edital do Pregão.
13/06/2018	Pregão marcado pra dia 21/06.
28/06/2018	Licitação frustrada. Será refeita.

15

CONTRATAÇÃO	DC-2018-28
OBJETO	Manutenção dos storages IBM da Sala Cofre e do Fórum
PROCESSO	Proad 1193/2018
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	Manifestação de participação em RP enviada para TRT23. Aguardando licitação.
25/06/2018	Licitação realizada. Aguardando publicação da ARP e liberação dos recursos.
28/06/2018	Ata publicada. Solicitados recursos ao CSJT para a contratação.

16

CONTRATAÇÃO	DC-2018-37
OBJETO	Contratação de garantia para o storages EMC.
PROCESSO	Proad 1193/2018
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	Planejamento em curso. O ETP está indicando a mudança do objeto de manutenção para aquisição.
25/06/2018	Comitê Gestor de TIC recomenda que a ação seja substituída pela aquisição de storage indicada em 5.

17

CONTRATAÇÃO	DC-2018-29
OBJETO	ATUALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCOS - RISK MANAGER - MÓDULO SECURITY SOLUTIONS
PROCESSO	sem
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	Planejamento não iniciado.
28/05/2018	DOD elaborado. Iniciando planejamento da contratação.
21/6/2018	Será realizado POC com a solução disponibilizada no portal do software público brasileiro

CONTRATAÇÃO	DC-2018-30
--------------------	-------------------

18

OBJETO	REDE JT
PROCESSO	Proad 1233/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	O processo está no setor de contratos para ser enviado para assinatura.
16/05/2018	Contrato assinado.

CONTRATAÇÃO	DC-2018-38
OBJETO	Servidor de rede para o Fórum Autran Nunes
PROCESSO	sem
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
25/06/2018	Aprovado a inclusão no plano de contratações em 25/06 pelo CGTIC

HISTÓRICO DSTIC

número

1

CONTRATAÇÃO	DC-2018-32
OBJETO	Atualização da versão Jira Agile com inclusão do Plugin Git Integration e EasyBI (*100 usuários)
PROCESSO	Proad 2355/2018
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
15/05/2018	Em planejamento. ETP e TR em revisão. Na reunião de 15/05 do Comitê de Gestão de TIC presentes representantes do Comissão de Transição foi autorizado a inclusão do plugin, no valor estimado de 42.000,00 para ampliar a gestão agil de projetos.
25/06/2018	Pregão 31/2018 marcado para o dia 06/07/2018
23/07/2018	Empenho emitido

2

CONTRATAÇÃO	DC-2018-31
OBJETO	Aquisição do módulo de Memorial da Justiça do Trabalho – integrado ao sistema SIABI
PROCESSO	Proad 5400/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
16/05/2018	Em planejamento.
23/05/2018	STI indicou o integrante administrativo.
28/05/2018	SAOF inidcou o integrante administrativo. Processo vai para DG nomear equipe de Planejamento.
25/06/2018	Elaborando ETP

3

CONTRATAÇÃO	DC-2018-33
OBJETO	2015-CSJT-GND3-S1 Contratação de Serviço de Digitalização do Acervo de Pessoal do TRT7
PROCESSO	1237/2015 (processo físico)
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
16/05/2018	Cancelado. Não vai ser executado.
21/06/2018	PROAD 1778 - Resposta da SOF dizendo que não há recursos

4

CONTRATAÇÃO	DC-2018-34
OBJETO	Suporte para o sistema AUTODOC
PROCESSO	Proad 3054/2017
outros processos	
DATA	HISTÓRICO
14/05/2018	Em planejamento.

**PROJETOS DO PLANO DIRETOR DE TIC
2018-2020**

Data da Reunião do Comitê	Nome do Projeto	Aprovado (Sim/Não)	V - Valor para o Negócio (1-10)	C - Criticidade de Tempo (1-10)	R - Risco / Oportunidade (1-10)	D - Duração / Esforço (1-10)	P - Peso do Projeto P = (V+C+R-D)/4
24/07/2018	Plano de Continuidade de TI	SIM	8	10	8	2	6
24/07/2018	Revisar a norma de backup e arquivamento	SIM	7	10	8	1	6
24/07/2018	Elaborar o PDTIC 2018-2020	SIM	8	10	8	3	5,75
24/07/2018	Implantar a Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	SIM	7	10	7	1	5,75
24/07/2018	Revisão da norma gestão de riscos em SI	SIM	7	10	7	1	5,75
24/07/2018	Implantação do Sistema de Gestão da SI	SIM	7	10	7	2	5,5
24/07/2018	Aprimorar a priorização por valor junto ao Comitê Gestor de TIC e aos stakeholders	SIM	8	7	8	1	5,5
24/07/2018	Implantar a Gestão de Riscos de TIC	SIM	7	10	7	3	5,25
24/07/2018	Campanha institucional de conscientização em SI	SIM	6	10	6	2	5
24/07/2018	Implantação da Gestão de Controle de Acesso	SIM	6	10	6	2	5
24/07/2018	Implantação do Monitoramento de uso dos recursos de TI	SIM	6	10	6	2	5
24/07/2018	Avaliar o processo de gerenciamento de vulnerabilidades técnicas	SIM	8	5	8	1	5
24/07/2018	Criar o Plano Anual de Capacitação de TIC para o Tribunal	SIM	8	7	5	1	4,75
24/07/2018	Elaborar PETIC 2020-2025	SIM	10	1	10	2	4,75
24/07/2018	Implantar a Gestão de Ativos de TIC	SIM	7	10	7	6	4,5
24/07/2018	Contratar aconselhamento para a SETIC (Gartner)	SIM	8	7	5	2	4,5
24/07/2018	Apoiar a elaboração de norma sobre classificação de informações	SIM	1	10	5	1	3,75
24/07/2018	Melhorar o processo de gerenciamento de contratos	SIM	5	3	8	1	3,75
24/07/2018	Revisar o processo de elaboração do PDTIC	SIM	8	3	5	1	3,75

Data da Reunião do Comitê	Nome do Projeto	Aprovado (Sim/Não)	V - Valor para o Negócio (1-10)	C - Criticidade de Tempo (1-10)	R - Risco / Oportunidade (1-10)	D - Duração / Esforço (1-10)	P - Peso do Projeto $P = (V+C+R-D)/4$
24/07/2018	Revisar normas de controle de acesso e de uso de recursos de TIC	SIM	6	5	6	2	3,75
24/07/2018	Adequação da estrutura organizacional da área responsável pela SI	SIM	8	8	8	10	3,5
24/07/2018	Aprimorar a integração e a comunicação entre as divisões da SETIC	Não apreciado					0
24/07/2018	Dar mais visibilidade às ações de TIC	Não apreciado					0

Legenda	
Amarelado	Em andamento
Branco	Não iniciado
Azul	Concluído
Vermelho	Aguardando disponibilidade orçamentária e/ou outros órgãos

Data da Reunião do Comitê	Nome do Projeto	Aprovado (Sim / Não)	V - Valor para o Negócio (1-10)	C - Criticidade de Tempo (1-10)	R - Risco / Oportunidade (1-10)	D - Duração / Esforço (1-10)	P - Peso do Projeto P = (V+C+R-D) /4
24/07/18	Modernizar o parque de Microinformática (computadores, impressoras e notebooks).	Sim	10	8	7	7	4,5
24/07/18	Testar e implantar a imagem do SO Windows 10	Sim	10	7	8	7	4,5
19/07/18	Absorver os atendimentos da Central Nacional de Atendimento do PJe (0800)	Sim	9	8	8	9	4
24/07/18	Concluir o Desfazimento de Bens de TI obsoletos e Inventariar os depósitos da Divisão de Serviços e Suporte	Sim	7	9	7	8	3,75
24/07/18	Melhorar a Gestão de Ativos de Microinformática	Sim	8	6	7	7	3,5
24/07/18	Apresentar o catálogo de serviços do assyst revisado	Sim	9	7	6	8	3,5
24/07/18	Faciliar o uso do sistema de registro de chamados	Sim	8	6	6	7	3,25
24/07/18	Melhorar o Monitoramento dos atendimentos	Sim	9	5	6	8	3
24/07/18	Revisar os acordos de nível de serviços (ANS)	Sim	7	7	5	7	3
24/07/18	Implantar Solução de Contagem de Impressões e Documentos	Sim	6	7	5	7	2,75
24/07/18	Criar o Núcleo de Compartilhamento de Impressoras A3 e Coloridas	Sim	4	4	5	3	2,5
24/07/18	Publicar as soluções para os principais chamados	Sim	8	5	4	7	2,5

Legenda	
Amarelo	Em andamento
Branco	Não iniciado
Vermelho	Aguardando disponibilidade orçamentária

Data da Reunião do Comitê	Nome do Projeto	Aprovado Sim/Não	V - Valor para o Negócio (1-10)	C - Criticidade de Tempo (1-10)	R - Risco / Oportunidade (1-10)	D - Duração / Esforço (1-10)	P - Peso do Projeto P = (V+C+R-D) /4
24/07/2019	Reconstrução do ambiente do Mentorh a partir das informações repassadas pela Contratada (transferência de conhecimento)	Sim	10	10	8	7	5,25
24/07/2019	Modernização Infraestrutura da Rede de Dados Fórum Autran Nunes (aquisição nacional)	\$\$\$\$	10	6	10	6	5
24/07/2019	Garantir a segurança dos dados de todos os sistemas corporativos através da contratação de garantia para os storages IBM da Sala Cofre e do Fórum Autran Nunes.	Sim (Plano de Contratações)	10	7	10	7	5
24/07/2019	Garantir a continuidade do acesso das Varas do Trabalho aos serviços hospedados na Sala Cofre através da Ampliação dos enlaces de dados (em andamento)	Sim	9	8	7	7	4,25
24/07/2019	Garantir a segurança da rede de dados do Tribunal através da implantação de uma nova solução de firewall (ação nacional)	\$\$\$\$	8	7	8	6	4,25
24/07/2019	Garantir a disponibilidade do serviço PJe através da aquisição de subscrições para suporte técnico dos computadores servidores JBoss	Sim (Plano de Contratações)	10	5	7	5	4,25
24/07/2019	Modernização da solução de backup (Garantir a continuidade dos dados e aplicações de TIC)	Sim (Plano de Contratações)	7	6	9	6	4
24/07/2019	Garantir o suporte e atualizar o ambiente de virtualização Vmware da Sala Cofre através da aquisição de subscrições	Sim (Plano de Contratações)	7	5	8	5	3,75
24/07/2019	Atualizar ambiente Oracle (reestruturar de modo a acomodar todos os ambientes dentro do quantitativo de licenças disponível e atualizar versão)	Sim	7	9	8	9	3,75
24/07/2019	Responder a Auditoria SCI (Contratações 2016 e 2017)	Sim	1	10	10	7	3,5
24/07/2019	Revisão das regras dos filtros de conteúdo para acesso WEB	Sim	8	6	4	4	3,5
24/07/2019	Garantir a continuidade do acesso a Internet através da contratação de garantia para roteadores de borda (licitação frustrada)	Sim (Plano de Contratações)	7	5	7	6	3,25

Data da Reunião do Comitê	Nome do Projeto	Aprovado Sim/Não	V - Valor para o Negócio (1-10)	C - Criticidade de Tempo (1-10)	R - Risco / Oportunidade (1-10)	D - Duração / Esforço (1-10)	P - Peso do Projeto P = (V+C+R-D) /4
24/07/2019	Automação e integração da DSTIC e DITIC para liberação de software (Implantação do ambiente de conteneirização com Kubernetes e Docker)	Sim	10	5	5	7	3,25
24/07/2019	Implantar a parte operacional do processo de Gestão de Ativos de TI	Sim	6	5	8	7	3
24/07/2019	Atualizar o serviço de diretório - Microsoft Active Directory - do Tribunal	Sim	7	5	7	7	3
24/07/2019	Atualização da solução de virtualização para Fórum Autran Nunes	Sim (Plano de Contratações)	6	5	5	5	2,75
24/07/2019	Centralização dos Servidores da Rede das VT's do Interior	Sim	8	5	4	7	2,5
24/07/2019	Implantar mecanismo de controle dos computadores desktop que podem acessar a rede interna do Tribunal	Sim	7	4	4	8	1,75
24/07/2019	Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores		4	1	1	8	-0,5

Legenda	
Amarelo	Em andamento
Branco	Não iniciado
Vermelho	Aguardando disponibilidade orçamentária

[TRT7 - SETIC - DSTIC - Portfólio de Projetos - Plano Diretor - Planilha \(TRT 7ª Região / STI\) - POSIÇÃO EM 09/07/2018](#)

Resumo	PROAD associado	Prioridade para o Comitê	Unidade Demandante	Pessoa Demandante	Situação	Status atualizado do Projeto
SIGEP - Sistema de Gestão de Pessoas	6013/2017	Alta	Comitê Gestor Regional do SIGEP	Comitê Gestor Regional do SIGEP	Executando	Trabalhando em colaboração com Divisão de Desenvolvimento de Pessoas e Divisão de Pagamento e Pessoal na homologação da migração dos dados de cadastro e e folha (rubricas).
Sistema de Pagamento de Diárias do TRT3	326/2015	Alta	Diretoria Geral	Valéria Câmara	Executando	Versão de homologação já disponível no TRT7 no endereço: http://homologacao.diarias.trt7.jus.br Aguardando processo de homologação ser realizado pela Área Demandante, Joarez e Ana Paula Zaupa. A plena disponibilização do Sistema de Diárias em ambiente de produção neste Regional está condicionada à integração ao SIGEO centralizado, à implantação do SIGEP neste Regional e à liberação pelo TRT3 do Sistema de Diárias integrado ao SIGEP.

Informações de RPV's no Portal de Serviços do TRT7	3780/2017	Alta	Corregedoria	Antônio Ribeiro Nobre	Executando	A Consulta unificada para Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de processos físicos e eletrônicos foi disponibilizada com sucesso no Portal de Serviços do TRT7, no Menu ""Precatórios e RPVs -> Consulta Requisição Pequeno Valor". O projeto em questão ainda não foi encerrado pois é necessário alinhar os critérios para a correta alimentação no PJe dos dados da RPVs, de maneira a manter uma alta fidelidade e qualidade dos dados apresentados. A atividade em questão está em execução junto ao servidor Francisco Otávio (Diretor 16ª VT de Fortaleza).
Atualização do SICOND para nova infraestrutura (Java 8 e Wildfly) - Demanda CSJT		Não definida	SETIC - DSTIC - Divisão de Sistemas de TIC	Jonathan Maia	Executando	Em execução para liberação da versão 2.8.0 do SICOND, conforme demanda do CSJT.
PJe - Fluxo pós sentença na KZ		Alta	Conselho Superior da Justiça do Trabalho	Conselho Superior da Justiça do Trabalho	Planejando	31/07/2018 A elaboração preliminar do PGP do projeto foi finalizada, e o DAS foi iniciado. Aguardando respostas a questionamentos feitos ao Dr. Fabiano e à Magda (CSJT/EGP) para finalizar o TAP e o PGP.
Solução unificada para levantamento rápido de cálculos para execução		Alta	Divisão de Execuções Unificadas, Leilões e Alienações Judiciais	Pedro Gondim	Aguardando Início	O projeto foi aprovado com prioridade alta pelo Comitê de Governança de TIC. Aguardando capacidade de execução para início.

Sistema de Gestão de Contratos	PROAD 2382/2018	Alta	Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças	Célio Ricardo Lima Maia	Aguardando Início	Foi disponibilizado o Sistema Integrado de Licitações e Contratos - SILC, bem como o roteiro de instalação e o manual de usuário, pelo TRT da 4ª Região. O projeto foi aprovado com prioridade alta pelo Comitê de Governança de TIC. Aguardando capacidade de execução para início.
Biblioteca Digital - Melhorar a busca por atos - Incluir decisões de processos administrativos - Concentrar Jurisprudência		Alta	Gabinete Desembargador José Antônio Parente	Daniel de Vasconcelos Pascoa	Aguardando Início	O projeto foi aprovado com prioridade alta pelo Comitê de Governança de TIC. Aguardando capacidade de execução para início.
NUGEP - Satélite PJe para Banco Nacional de Demandas Repetitivas CNJ - Resolução 235/2016	PROAD 769/2017	Média	Secretaria de Gestão Estratégica	Patrícia Cabral	Aguardando Início	A versão 1.0.1 de Produção do NUGEP foi liberada pelo CSJT como um sistema satélite do PJe em 07/02/2018. O projeto foi repriorizado com prioridade média pelo Comitê de Governança de TIC em 09/07/2018. Aguardando capacidade de execução para início.
Construção de uma base de conhecimento dos sistemas utilizados no TRT7		Média	Divisão de Sistemas de TIC	Jonathan Maia	Aguardando Início	O projeto foi aprovado com prioridade média pelo Comitê de Governança de TIC em 09/07/2018. Aguardando capacidade de execução para início.
Novo Portal de Serviços para descontinuar os sistemas legados		Média	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Joarez Dallago	Aguardando Início	O projeto foi aprovado com prioridade média pelo Comitê de Governança de TIC em 09/07/2018. Aguardando capacidade de execução para início.

Plano e Sistema de Dados Abertos do TRT7	PROAD 454/2017	Média	Órgãos Superiores e Fiscalizadores (CNJ e TCU)	Órgãos Superiores e Fiscalizadores (CNJ e TCU)	Aguardando Início	O projeto foi repriorizado com prioridade média pelo Comitê de Governança de TIC em 09/07/2018 (antes era alta). Aguardando capacidade de execução para início.
Disponibilizar Áudio Sessões no Site		Baixa	CNJ (Resolução CNJ nº 215/2015)	CNJ	Aguardando Início	O projeto foi aprovado com prioridade baixa pelo Comitê de Governança de TIC em 09/07/2018. Aguardando capacidade de execução para início.
Sistema de classificação e tratamento das informações	2874/2018	Baixa	Arquivo	Ana Virginia	Aguardando Início	O projeto foi aprovado com prioridade baixa pelo Comitê de Governança de TIC em 09/07/2018. Aguardando capacidade de execução para início.
Sistema Auditar do CNJ - Gestão de Auditorias do Controle Interno		Baixa	Secretaria de Controle Interno	Ana Paula Zaupa	Aguardando Início	Existe um sistema nacional de auditoria (Auditar) que está sendo desenvolvido e homologado pelo CNJ, desta forma, o demandante prefere por aguardar a liberação do sistema nacional em questão para implantação. Em 09/07/2018, Comitê de Governança de TIC deliberou por manter projeto no Portfólio com baixa prioridade.
Desenvolver solução para migração de cálculos do sistema antigo de cálculos para o PJeCalc		Não definida	Divisão de Execuções Unificadas, Leilões e Alienações Judiciais	Pedro Gondim	Aguardando Comitê	Aguardando priorização pelo Comitê.

Sistema e-Consig para apoio nos Consignados		Alta	Divisão de Pagamento e Pessoal	Davi Lopes Matos	Pausado	Processo de Aquisição da ferramenta (ainda que gratuita) foi conduzido com sucesso. Ato interno 23/2018 do Tribunal regulamentando o uso da ferramenta foi publicado. Contrato com empresa já firmado. Aguardando disponibilização dos arquivos para exportação pelo MentoRH para o e-Consig. Aguardando aditivo contratual (remoção de duas cláusulas que não são necessárias).
Tramitação de precatórios e RPVs expedidos pelas Varas no PJe do 2º Grau	4719/2017	Não definida	Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais	Glauca Maria Gadelha Monteiro	Cancelado	Em reunião do dia 09/07/2018, o Comitê de Governança de TIC deliberou pelo cancelamento da proposta de projeto em questão, tendo em vista que o prazo do TRT11 para liberação do Sistema de Precatórios e RPVs integrado ao PJe está definido para Novembro de 2018, assim, quaisquer iniciativas realizadas localmente seriam brevemente "descartadas" em virtude do sistema nacional.
Transmissão das sessões ao vivo pela internet	2633/2018	Não definida	CNJ (Resolução CNJ nº 215/2015)	CNJ	Cancelado	O projeto foi cancelado pelo Comitê em reunião de 09/07/2018, tendo em vista a indisponibilidade orçamentária para aquisição de equipamentos e sistemas para a transmissão online, além da escassa mão de obra para condução do projeto.

Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores		Média	Divisão de Comunicação Social	Francisco Odenes Uchoa Pinto	Cancelado	Conforme Reunião do Comitê Gestor de TIC do dia 16/02/2018, esta ação será movida para DITIC e não mais fará parte do Portfólio da DSTIC. Cancelando ação na DSTIC.
Sistema de Gestão de Competências no TRT7 (Módulo PROGECOM do SIGEP)		Média	Secretaria de Gestão de Pessoas	Carlos Cavalcante Melo	Cancelado	Este Módulo do SIGEP (PROGECOM) já está contemplado na ação do SIGEP (ação DS03-2016). Aprovada a retirada desta demanda pelo Comitê de Governança de TI

**PLANO DE CAPACITAÇÕES DE TIC
2018**

PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STI PARA 2018

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, com fulcro no ACÓRDÃO TCU 750/2014 - PLENÁRIO que recomendou ao ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que:
 "9.1.6. elabore, aprove e acompanhe a execução de plano anual de capacitação do pessoal do setor de TI da entidade, de forma a prover e aprimorar o conhecimento necessário para a gestão e operação de TI, com fundamento nas orientações contidas no Cobit 5, Prática de Gestão APO07.03 – Maintain the skills and competencies of personnel, atividades 4 e 5, e em consonância com o item 9.9.1 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário";
 E, ainda, conforme o disposto pela Resolução CNJ Nº 211 de 15/12/2015:
 "Art. 15. Deverá ser elaborado e implantado Plano Anual de Capacitação para desenvolver as competências gerenciais e técnicas necessárias à operacionalização da governança, da gestão e do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação.
 Parágrafo único. O Plano Anual de Capacitação deverá promover e suportar, de forma contínua, o alinhamento das competências gerenciais e técnicas dos servidores lotados na área de TIC às melhores práticas de governança, de gestão e de atualização tecnológica."
 Vem submeter à elevada consideração da Exma. Sra. Diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Desembargadora Maria Roseli Mendes Alencar o Plano de Capacitação para o exercício de 2018.

ÁREA REQUISITANTE – DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC - DITIC

Nº	Capacitação	Objetivo	Prioridade	Qtde participantes	Nome dos participantes	Lotação/nº de servidores	Atribuições principais geradoras da necessidade de capacitação	Riscos	Valor Unitário Estimado (diárias + pass + inscrições)	Valor Total Estimado	Local de Realização	Previsão/Situação Atual
1	Infraestrutura ágil com práticas DevOps usando Docker, Git, Jenkins, Puppet e Ansible	Capacitar os servidores nas ferramentas necessárias para implantação do DevOps	Alta	2	Marcelo Coelho Quinho Herdine Thiago Rodrigues	SSITIC - 2	Utilização de tecnologias previstas em práticas DevOps, sendo que parte delas é utilizada ou está prevista para o ser no PJe KZ	Tendo em vista a disseminação de tecnologias baseadas na filosofia DevOps, inclusive a conteneurização do PJe para utilização de microserviços, podemos ficar sem o nível de conhecimento mínimo desejável quando da necessidade de implantação de sistemas que as utilizem	R\$ 1,700.00	R\$ 11,996.80	Outras capitais	Previsão 2018
2	Ferramentas de Automação DevOps com Ansible, Chef e Puppet	Capacitar os servidores em ferramentas de gerência de configuração	Média	2	Marcos Maciel de Castro Robson Teixeira da Silva	SSITIC - 2	Automatização de procedimentos de administração de servidores Linux, podendo ser estendidos a outros ativos, como switches, roteadores etc. Além disso, manter o histórico de configuração dos ativos do parque computacional de servidores.	Considerando o crescimento de ativos sob gerência da divisão de infraestrutura, causado pela chegada de diversos novos serviços, como o PJe, seus satélites e o SIGEP, temos de manter uma grande estrutura com poucos recursos humanos. A falta de automação de procedimentos no ambiente pode nos levar a uma demora insuportável para o negócio no atendimento de suas necessidades.	R\$ 1,950.00	R\$ 12,496.80	Outras capitais	Previsão 2018
3	Oracle Database 12c: Data Guard Administration	Capacitar Servidor para Administrar o Banco de Dados Oracle.	Alta	1	Davi Ângelo Rufino da Silva	SGBD - 2	Gerenciar e manter os banco de dados que guardam todas as informações dos sistemas utilizados no TRT7	A falta de capacitação no Data Guard Administration pode acarretar, no caso de desastre com a Sala cofre, o Site backup seja utilizado corretamente e contenha os dados para a continuidade dos sistemas.	R\$ 4,958.60	R\$ 8,889.00	Outras capitais	Previsão 2018
4	Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop	Capacitar Servidor a planejar e realizar operações de backup e recovery no Oracle 11g	Alta	1	Davi Ângelo Rufino da Silva	SGBD - 2	Gerenciar e manter os banco de dados que guardam todas as informações dos sistemas utilizados no TRT7	A falta de capacitação nos procedimentos de Backup and Recovery pode acarretar, no caso de desastre com a Sala cofre, o Site backup seja utilizado corretamente e contenha os dados para a continuidade dos sistemas.	R\$5,026.24	R\$ 9,324.64	Outras capitais	Previsão 2018
7	10969OD - Active Directory Services with Windows Server On-Demand	Conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT que utilizam essa plataforma.	Muito Alta	3	Fellyppe Carlos Santos de Lima João Paulo Colares de Andrade Joavner Negreiros de Freitas	SRITIC - 3	Administração e gerenciamento do serviço de diretório da Microsoft Desenvolvimento de rotinas de automação para gerenciamento de ambientes Microsoft.	Desconhecimento das funcionalidades e novos recursos referentes à nova versão do serviço de diretório da Microsoft, que será utilizada para propiciar o acesso aos serviços de rede por parte dos computadores do Tribunal.	R\$ 2,500.00	R\$ 20,395.20	Outras capitais / A distância	Previsão 2018
8	Vmware vSphere Troubleshooting Workshop 6	Ampliar a formação dos servidores no sentido de propiciar uma utilização otimizada do ambiente de virtualização do Tribunal.	Media	1	João Paulo Colares de Andrade	SRITIC - 3	Administração e gerenciamento do ambiente de virtualização de computadores servidores, responsável pela disponibilização das aplicações em rede do Tribunal.	Desconhecimento a respeito dos procedimentos para resolução de problemas no ambiente de virtualização podem ocasionar a indisponibilidade de todos os sistemas em rede do Tribunal.	R\$ 6,200.00	R\$ 10,498.40	Outras capitais	Previsão 2018
11	Treinamento completo em Administração do Banco de Dados Postgre	Capacitar Servidor para Administrar o Banco de Dados Postgre (Banco utilizado pelo PJE)	Baixa	1	Renan Vasconcelos Mazza	SGBD - 2	Gerenciar e manter os banco de dados que guardam todas as informações dos sistemas utilizados no Tribunal.	A falta de capacitação no uso, operação e administração do Banco de Dados impedirá o uso correto do do software Postgre podendo dar causa à perda dos dados do sistema PJe.	R\$ 3,000.00	R\$ 7,298.40	Outras capitais	Previsão 2018

PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STI PARA 2018

12	SNIA - Storage Networking Concepts – Foundations (SNIA S10-110)	Capacitar os servidores no conhecimento necessário para a configuração de redes básicas de armazenamento de dados.	Alta	1	João Paulo Colares de Andrade	SRITIC - 3	Compreender os fundamentos da continuidade do negócio, carga de trabalho de aplicativos, integração entre sistemas e de armazenamento.	O pouco conhecimento ou a falta de embasamento teórico pode ser prejudicial para atender a demanda crescente por sistemas de TI que demandam recursos de armazenamento	R\$ 7.000,00	R\$ 11.298,40	Outras capitais	Previsão 2018
TOTAL DITIC										R\$ 92,197.64		

ÁREA REQUISITANTE – DIVISÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS DE TIC - DSSUTIC

Nº	Capacitação	Objetivo	Prioridade	Qtde participantes	Nome dos participantes	Lotação/nº de servidores	Atribuições principais geradoras da necessidade de capacitação	Riscos	Valor Unitário Estimado (diárias + pass + inscrições)	Valor Total Estimado	Local de Realização	Previsão/Situação Atual
14	Curso Online EXIN Agile Scrum Foundation mgacademy.com/pt/products/curso-online-exin-agile	O Agile Scrum ensina como trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo com sucesso. As metodologias ágeis são abordagens populares no desenvolvimento de software e que estão cada vez mais sendo utilizadas em outras áreas. As práticas Scrum incluem o estabelecimento de times multifuncionais e auto gerenciáveis, produzindo uma entrega de trabalho ao final de cada iteração ou Sprint.	Alta	5	Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho Olintho Amora Gadelha Neto Abivio Soares Pimenta Meireles Silva Lira Junior Italo Antonio Rego Leopoldo	DSSUTIC - 2 SSFAN - 1 SCSTIC - 1 SASMSI - 1	Liderança dos times. Organização das atividades. Gestão dos projetos e ações.	Descontinuidade dos projetos e ações em andamento. Perca de tempo e desmotivação pela falta de organização adequada das atividades.	R\$ 778.00	R\$ 3,890.00	Fortaleza (online)	Previsão 2018
15	Online ITIL v3 Foundation Edição 2011 - Oficial mgacademy.com/pt/products/curso-online-itil-v3	Este Curso Online é baseado no curso oficial, credenciado e homologado pelo EXIN® e tem como objetivo introduzir o contexto de Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) e a biblioteca de melhores práticas da ITIL® versão 2011, o curso da ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management segue rigorosamente o programa oficial definido pela APMG® e é acreditado pelo instituto de exame: EXIN® (Holanda). O curso ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management é completo e foca em dois aspectos: (1) Aprendizagem dos conceitos utilizados pelo ITIL® a partir de uma visão prática, ou seja, baseado em como aplicar cada conceito em situações reais vividas pelos alunos em suas atividades profissionais e (2) na preparação do aluno para o exame de certificação, por isso traz diversos exercícios simulando o exame.	Alta	10	Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho Olintho Amora Gadelha Neto Luci Nogueira de Lima Abivio Soares Pimenta Meireles Silva Lira Junior Adilson Adeodato Azevedo Marcelo Henrique de Oliveira Lima Italo Antonio Rego Leopoldo Jose Francklin de Jesus e Silva Alexandre de Andrade Barbosa Brandao	DSSUTIC - 2 SSFAN - 3 SCSTIC - 3 SASMSI - 2	Atividades baseadas nas melhores práticas de TI. Atendimento de chamados fundamentado no gerenciamento de serviços de TI. Utilização dos processos de gerenciamento de serviços de TI.	Descontinuidade da utilização das melhores práticas de TI. Desconhecimento dos conceitos utilizados pelo ITIL.	R\$ 927.30	R\$ 9,273.00	Fortaleza (online)	Previsão 2018
16	Curso Online ITIL Practitioner - Oficial EXIN mgacademy.com/pt/products/curso-online-itil-practitioner	A formação ITIL® Practitioner trata de algo mais prático e objetivo, que aumentam as chances de sucesso da implementação e melhoria contínua dos serviços e dos processos. Existem diversos questionamentos que as organizações fazem em relação à implementação das melhores práticas, e foi para atender a todos esses questionamentos que este treinamento foi construído. Então os seus objetivos são: Determinar os objetivos e resultados desejados com a adoção e adaptação das práticas de Gerenciamento de Serviço; Abordar a Melhoria Contínua de Serviço; Abordar os princípios que regem a implantação e melhoria contínua; Compreender as competências necessárias para o sucesso da implementação e da melhoria contínua.	Média	10	Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho Olintho Amora Gadelha Neto Luci Nogueira de Lima Abivio Soares Pimenta Adilson Adeodato Azevedo Marcelo Henrique de Oliveira Lima Italo Antonio Rego Leopoldo Jose Francklin de Jesus e Silva Alexandre de Andrade Barbosa Brandao	DSSUTIC - 2 SSFAN - 3 SCSTIC - 3 SASMSI - 2	Atividades baseadas nas melhores práticas de TI. Atendimento de chamados fundamentado no gerenciamento de serviços de TI. Melhoria dos processos de gerenciamento de serviços de TI. Aplicação de metas no atendimento. Melhoria contínua do atendimento.	Desatualização das melhores práticas de TI aplicadas ao atendimento. Estagnação das melhorias utilizadas pelo ITIL. Insatisfação dos usuários de TI no atendimento.	R\$ 1,521.00	R\$ 15,210.00	Fortaleza (online)	Previsão 2018

PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STI PARA 2018

17	Curso Online Cobit 5 Foundation mgacademy.com/pt/products/curso-online-cobit	<p>Este Curso Online é baseado no curso oficial, credenciado e homologado pela APMG-International® e tem como objetivo O objetivo do certificado do nível Fundamentos, ou seja, do nível Foundation é assegurar que você tenha o conhecimento suficiente, a compreensão do guia do COBIT® 5 Foundation e seja capaz de entender a governança corporativa e gerenciamento de TI da empresa. Este certificado visa também a conscientização dos executivos de negócios e dos gestores sênior da área de TI, além de avaliar o estado atual que se encontra a sua empresa de TI com o objetivo de definir um escopo de quais aspectos do COBIT® 5 Foundation seriam apropriados para implantação.</p>	Média	2	Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho Olintho Amora Gadelha Neto	DSSUTIC - 2	Gestão de projetos da divisão. Gestão de ações da divisão.	Má gestão dos projetos e ações em andamento. Precariedade no planejamento de projetos e ações. Perca de tempo e desmotivação pela falta de organização adequada dos projetos.	R\$ 1,308.00	R\$ 2,616.00	Fortaleza (online)	Previsão 2018
18	HDI SCA – Analista de Centro de Suporte http://www.hdi.com.br/index.php/sca	<p>O Curso Support Center Analyst (SCA) é desenvolvido para os analistas que estão na linha de frente da solução de problemas de clientes do Help Desk/ Service Desk/ Centro de Suporte, sendo responsáveis também pela qualidade da comunicação e pelo nível de satisfação dos mesmos. O analista se deparará com estratégias efetivas de resolução de problemas e atendimento ao cliente, assim como, com as ferramentas e processos fundamentais de um Help Desk, Service Desk e Centros de Suporte, incluindo a introdução ao ITIL. Você aprenderá: Como avaliar as necessidades de negócio do cliente e exceder suas expectativas; Habilidades essenciais de raciocínio para solucionar incidentes com mais rapidez e consistência; Habilidades de compreensão ativa ao telefone e estratégias efetivas de comunicação; Como identificar e evitar posturas agressivas de clientes; Meios de criação de interações agregadoras com clientes, membros da equipe e superiores; Introdução aos processos do ITIL.</p>	Alta	3	Abivio Soares Pimenta Adilson Adeodato Azevedo Jose Francklin de Jesus e Silva	SSFAN - 1 SCSTIC - 1 SASMSI - 1	Resolução de problemas no atendimento aos usuários de TI. Solução de incidentes com rapidez e consistência. Tratamento do atendimento a usuários de TI com posturas agressivas.	Baixa eficiência na solução de problemas complexos. Não melhoria na rapidez das soluções das demandas. Usuários de TI com posturas agressivas no atendimento.	R\$ 1,693.00	R\$ 5,079.00	Fortaleza (online)	Previsão 2018
19	HDI SCD – Support Center Director http://www.hdi.com.br/index.php/scd	<p>O curso Support Center Director (SCD), foi desenvolvido para Gestores, Superintendentes e C-Level que estão à frente de toda organização de TI da empresa. Os participantes entenderão como utilizar da forma mais produtiva as suas habilidades de comunicação, liderança, planejamento e experiência para alinhar e integrar o departamento de TI e suporte aos objetivos do negócio. Descubra no SCD técnicas para elevar a TI e o suporte ao cliente para a alta cúpula da empresa de maneira clara e interessante. Você vai aprender: Como desenvolver políticas e objetivos que beneficiam o negócio; Habilidades de liderança corporativa; Assessment (análise de gaps) do Centro de Suporte; Desenvolvimento de estratégias para a melhoria contínua; Finanças para TI; Estratégias para desenvolvimento dos profissionais; Planos de sucessão; Métodos para escolher ferramentas e tecnologias; Gestão dos fornecedores; Os processos ITIL; Criação de Business Case para justificar investimentos em projetos.</p>	Baixa	2	Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho Olintho Amora Gadelha Neto	DSSUTIC - 2	Alinhamento do suporte de TI aos objetivos da instituição. Desenvolvimento de políticas e objetivos que beneficiam a área fim. Planejamento estratégico da melhoria contínua.	Falta de relação direta entre o suporte de TI e os objetivos da instituição. Utilização de uma estratégia inadequada para melhoria da imagem da SETIC.	R\$ 4,000.00	R\$ 15,124.80	São Paulo	Previsão 2018
20	HDI CSR – Customer Service Representative http://www.hdi.com.br/index.php/csr	<p>Este curso de um dia destina-se a melhorar as técnicas e habilidades do analista da linha de frente, para que ele forneça um serviço excelente ao cliente. O Curso Customer Service Representative (CSR) centra-se nas melhores práticas para gestão de ligações, técnicas de escuta e comunicação, documentação, senso de urgência na resolução de problemas, negociação de conflitos e capacidade de lidar com clientes de comportamentos difíceis. Você vai aprender: Como avaliar as necessidades do cliente e exceder suas expectativas; Desenvolvimento de pensamento crítico para solução de incidentes com rapidez e consistência; Habilidades de escuta ativa e estratégias de comunicação efetivas; Como identificar e como lidar com clientes de comportamento difícil; Conhecimento sobre os processos-chave e melhores práticas utilizadas em serviços e suporte a cliente.</p>	Baixa	3	Luci Nogueira de Lima Marcelo Henrique de Oliveira Lima Italo Antonio Rego Leopoldo	SSFAN - 1 SCSTIC - 1 SASMSI - 1	Gestão das atividades de atendimento telefônico, técnicas de escuta e comunicação. Documentação dos atendimentos e das demandas dos usuários de TI. Senso de urgência na resolução dos chamados. Negociação de conflitos e capacidade de lidar com usuários com comportamento difíceis.	Deficiência na gestão do atendimento telefônico e técnicas de comunicação. Deficiência no tratamento de conflitos e comportamentos difíceis dos usuários de TI.	R\$ 993.00	R\$ 11,458.20	São Paulo	Previsão 2018

PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STI PARA 2018

21	HDI CAS: Catálogo de Serviços http://www.hdi.com.br/index.php/cas	Apresentar ao participante os meios para que um catálogo de serviço adequado ao help desk/ service desk/ central de atendimento seja estruturado de forma a divulgar projetos, orientar as atividades, definir qualidade dos serviços, determinar seus processos e procedimentos e integrar a central aos demais níveis de suporte.	Alta	2	Meireles Silva Lira Junior Italo Antonio Rego Leopoldo	SCSTIC - 1 SASMSI - 1	Gestão do catálogo de serviços de TI.	Deficiência na revisão e melhoria do catálogo de serviços de TI.	R\$ 793.00	R\$ 7,238.80	São Paulo	Previsão 2018
22	ADM - Administração de níveis de serviços em TI http://www.hdi.com.br/index.php/adm	O Treinamento Específico "Administração de níveis de serviços em TI" promove uma integração dos OLAs, UCs, SLOs, SLR's aos SLAs. O objetivo é orientar gerentes e diretores de tecnologia, que administram níveis de serviço internos e/ou externos, sobre todos os aspectos que envolvem a criação de um acordo de nível de serviço através do ciclo administrativo que engloba a identificação das necessidades do cliente, o estudo de viabilidade, risco e finanças, a integração das áreas internas envolvidas com a dos fornecedores, a alimentação do catálogo de serviços, a negociação, desde o período de testes até a assinatura do acordo.	Média	2	Meireles Silva Lira Junior Marcelo Henrique de Oliveira Lima	SCSTIC - 2	Gestão dos níveis de serviço de TI e seus acordos.	Deficiência na revisão e melhoria dos acordos de níveis de serviço de TI.	R\$ 793.00	R\$ 7,238.80	São Paulo	Previsão 2018
23	QA - Garantia de Qualidade (Quality Assurance) http://www.hdi.com.br/index.php/ga-garantia-de-qualidade	Garantia de Qualidade é uma forma sistemática de assegurar que todas as atividades necessárias para criar, desenvolver e implantar serviços que satisfaçam os requisitos da organização e dos clientes sejam realizadas da maneira como foram planejadas. Tem como objetivos: Melhorar a qualidade conforme "Declaração de Qualidade"; Garantir a satisfação do cliente; Garantir a satisfação dos profissionais; Aumentar a satisfação do cliente; Reduzir custos operacionais; Criar referências positivas, aumentando a base de clientes; Garantir receita constante; Reduzir os custos das vendas do produto em função de referências.	Baixa	2	Luci Nogueira de Lima Meireles Silva Lira Junior	SSFAN - 1 SCSTIC - 1	Garantir a satisfação do usuário de TI. Melhorar continuamente os processos utilizados.	Degradação da satisfação dos usuários de TI.	R\$ 1,093.00	R\$ 7,838.80	São Paulo	Previsão 2018
TOTAL DSSUTIC									R\$ 84,967.40			

ÁREA REQUISITANTE – NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO DE TIC E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - NGTIC

Nº	Capacitação	Objetivo	Prioridade	Qtde participantes	Nome dos participantes	Lotação/nº de servidores	Atribuições principais geradoras da necessidade de capacitação	Riscos	Valor Unitário Estimado (diárias + pass + inscrições)	Valor Total Estimado	Local de Realização	Previsão/Situação Atual
24	Como Implementar e Gerir o Sistema de Gestão em Segurança da Informação (SGSI)	Capacitar servidor para coordenar a área de segurança da informação	Muito Alta	1	Reginaldo Garcia Dupim	Seção de Segurança da Informação - 2	Criar ações e métodos que visam à integração das atividades de gestão de riscos, gestão de continuidade do negócio de TIC, tratamento de incidentes da informação, conformidade, credenciamento, segurança cibernética, segurança física e lógica de ativos de TIC	Informações adulteradas, não disponíveis, sob conhecimento de pessoas de má-fé podem comprometer significativamente, não apenas a imagem da instituição perante terceiros, como também o andamento dos próprios processos institucionais.	R\$ 1,960.00	R\$ 5,154.40	Brasília	Previsão 2018
25	Implementação de Governança e Gestão de TI	Aprimorar os conhecimentos na metodologia COBIT, a fim de melhorar a governança de TI	Alta	1	Edvaldo Bezerra Pereira Júnior	Seção de Segurança da Informação - 2	Planejar, gerenciar, controlar e implementar os projetos de Planejamento de TIC	Falta de produtividade e baixa otimização de recursos. Falta de planejamento, alinhamento com diretrizes e objetivos da administração e não conformidade com leis e regulamentos	R\$ 2,280.00	R\$ 5,474.40	Brasília	Previsão 2018
26	A Gestão de Riscos como um Processo Contínuo	Capacitar o servidor em conceitos tratados no processo de gestão de riscos	Alta	1	Reginaldo Garcia Dupim	Seção de Segurança da Informação - 2	Criar ações e métodos que visam à integração das atividades de gestão de riscos, gestão de continuidade do negócio de TIC, tratamento de incidentes da informação, conformidade, credenciamento, segurança cibernética, segurança física e lógica de ativos de TIC	Fraudes, invasões, roubo de informações, ataques virtuais a servidores desprotegidos	R\$ 2,880.00	R\$ 6,074.40	Brasília	Previsão 2018

PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STI PARA 2018

27	Gestão de Riscos e Incidentes de Segurança	Possibilitar uma visão estratégica da gestão de riscos e incidentes de segurança da informação na Administração Pública. Apresenta, de forma integrada, os conceitos, as leis, normas e melhores práticas de gestão de riscos e incidentes de segurança da informação na Administração Pública.	Alta	1	Edvaldo Bezerra Pereira Júnior	Seção de Segurança da Informação - 2	Propor normas e procedimentos relativos à segurança da informação no âmbito do TRT da 7ª Região	Potencial de que uma dada ameaça explore vulnerabilidades da organização visando causar dano, perda, acesso indevido ou indisponibilidade aos ativos de informação.	R\$ 1.960,00	R\$ 5.154,40	Brasília	Previsão 2018
28	Curso em Análise Forense	Capacitar servidores nas técnicas para realizar coletas de	Média	1	Edvaldo Bezerra Pereira Júnior	Seção de Segurança da Informação - 2	Acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebras de segurança da informação	Potencial de que uma dada ameaça explore vulnerabilidades da organização visando causar dano, perda, acesso indevido ou indisponibilidade aos ativos de informação.	R\$ 3.444,00	R\$ 3.444,00	EAD	Previsão 2018
	Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação (PCTI)	Assegurar que o planejamento da contratação aconteça e	Alta	2	Edvaldo Bezerra Pereira Junior Marcos Maciel de Castro	Divisão de Infraestrutura Seção de Planejamento de TIC Gabinete da SETIC	Planejamento de Contratações de TIC Execução de contratações de TIC Acompanhamento dos processos de contratações de TIC	Desconformidade com os normativos em vigor Demora nas contratações Descontinuidade do negócio Ameças ao princípio da economicidade	R\$4.460,00	R\$ 8.920,00	Brasília-DF	Previsão 2018
TOTAL NGTIC										R\$ 25,301.60		


ÁREA REQUISITANTE – DIVISÃO DE SISTEMAS DE TIC - DSTIC

Nº	Capacitação	Objetivo	Prioridade	Qtde participantes	Nome dos participantes	Lotação/nº de servidores	Atribuições principais geradoras da necessidade de capacitação	Riscos	Valor Unitário Estimado (diárias + pass + inscrições)	Valor Total Estimado	Local de Realização	Previsão/Situação Atual
29	Plano Premium da Alura – 200 cursos para a	- Resolução 211/2015 – CNJ – art. 15 - Resolução 211/2015 – CNJ – art. 20 "Acórdão Plenário TC 019.168/2013-6 – Item 9 Capacitar servidores da área de Desenvolvimento de TI n Esta contratação propiciará a capacitação de 20 colat	Alta	13	THIAGO GUILHERME DA SILVA - ATDS FILIPE SAMPAIO CANITO - ATDS FRANCISCO JONATHAN REBOUCAS MAIA - DSTIC THIARLEY FONTENELE MARQUES - SASIST IGOR BESSA MENEZES - SASIST FABIO SANTOS DE LIMA - SASIST ABNER SIQUEIRA TORRES - SASIST JOSE MARIO VIANA BARBOSA JUNIOR - SDES ANTONIO GERMANO RABELO CUNHA - SREQ WILER RODRIGUES COELHO JUNIOR - SREQ DANIEL PEREIRA VIEIRA - SPTIC EWERTON DE BARROS ALENCAR TAVARES - SPTIC ROMULO CELSO BEZERRA E AZEVEDO - SSUST	ATDS/2 DSTIC/1 SASIST/4 SDES/1 SREQ/2 SPTIC/2 SSUST/1	- Gestão de TI, Gerenciamento Ágil de Equipes e Projetos : COBIT, Scrum, PMBOK(Francisco Jonathan) - Sustentação do Sistema PJE : JavaScript Angular 4 (Antônio Germano , Fabio e Willer) - Implantação do Sistema SIGEP : ETL Pentaho, Java (José Mário, Igor Bessa, Ewerton, Daniel e Filipe) - Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas TIC e Manutenção de Sites Internet : JavaScript, Angular 4, DevOps (Francisco Jonathan, Thiago, Abner, Thiarley e Rômulo)	- Desenvolvimento de software com tecnologia defasada, dificultando a manutenção dos sistemas locais (próprios) de TIC e comprometendo a qualidade do produto final entregue ao usuário; - Dificuldade ou ausência de capacidade de prestação de suporte local a novas versões de sistemas nacionais (PJE, SIGEP) com evoluções tecnológicas que não sejam de domínio da equipe de TI;	R\$ 13,000.00	R\$ 13,000.00	EAD	Previsão para 2018 Proad 354/2017 Contrato 12/2017 – vence em 31/12/2017
TOTAL DSTIC										R\$ 13,000.00		
TOTAL GERAL										R\$ 215,466.64		


PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA DE TIC
2019

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO


DSSUTIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	1	R\$ 0,00
Finalizado - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - no prazo	0	R\$ 0,00
Não iniciado - com atraso	0	R\$ 0,00
Não iniciado - no prazo	7	R\$ 818.500,00
Contratos Continuados	1	R\$ 72.000,00
Cancelado		
Total	9	R\$ 890.500,00



DITIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	0	R\$ 0,00
Finalizado - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - no prazo	0	R\$ 0,00
Não iniciado - com atraso	1	R\$ 35.000,00
Não iniciado - no prazo	7	R\$ 505.538,37
Contratos Continuados	24	R\$ 3.350.009,57
Cancelado		
Total	32	R\$ 3.890.547,94



DSTIC	QTD	Valor Total
Finalizado - no prazo	0	R\$ 0,00
Finalizado - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - com atraso	0	R\$ 0,00
Em andamento - no prazo	0	R\$ 0,00
Não iniciado - com atraso	0	R\$ 0,00
Não iniciado - no prazo	3	R\$ 137.446,71
Contratos Continuados	3	R\$ 665.612,68
Cancelado		
Total	6	R\$ 803.059,39



MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DSSUTIC	R\$ 600.050,00	R\$ 600.050,00		
DITIC	R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00		
DSTIC	R\$ 57.000,00	R\$ 0,00		

TOTAL	R\$ 993.050,00	R\$ 936.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DSSUTIC	R\$ 1.145.500,00	R\$ 647.500,00		
DITIC	R\$ 231.499,80	R\$ 231.499,80		
DSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 1.376.999,80	R\$ 878.999,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DSSUTIC	R\$ 108.000,00	R\$ 72.000,00		
DITIC	R\$ 1.461.798,34	R\$ 1.461.798,34		
DSTIC	R\$ 415.078,75	R\$ 415.078,75		
TOTAL	R\$ 1.984.877,09	R\$ 1.948.877,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA CSJT	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DSSUTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
DITIC	R\$ 14,00	R\$ 2.109.916,60		
DSTIC	R\$ 2,00	R\$ 255.238,68		
TOTAL	R\$ 16,00	R\$ 2.365.155,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - VERBA TRT7	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DSSUTIC	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		
DITIC	R\$ 227.700,00	R\$ 227.700,00		
DSTIC	R\$ 75.741,96	R\$ 75.741,96		
TOTAL	R\$ 323.441,96	R\$ 323.441,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS - VERBA CSJT	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DSSUTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
DITIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
DSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TRT7)	R\$ 3.301.369,05	R\$ 3.208.369,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (CSJT)	R\$ 1.377.015,80	R\$ 3.244.155,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORÇAMENTO TOTAL	R\$ 4.678.384,85	R\$ 6.452.524,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FONTE	2019	2018	DIFERENÇA
TRT7	R\$ 3.208.369,05	R\$ 3.827.343,72	-16,17%
CSJT	R\$ 3.244.155,08	R\$ 4.116.526,22	-21,19%
ORÇAMENTO TOTAL	R\$ 6.452.524,13	R\$ 7.943.869,94	-18,77%

DSSUTIC

NOVAS AQUISIÇÕES

MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária														
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Prioridade	Unidade Demandante	Unid. Medida	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS
	Adquirir e instalar computadores iMAC para desenvolvimento de soluções mobile na plataforma IOS	151082019068742	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00					Média	Divisão de Desenvolvimento de TIC	Un	2	R\$15.000,00	R\$30.000,00	1,5	JUNHO	JULHO		outubro/2019	44905235	Não iniciado - No prazo
	Adquirir impressoras de rede multifuncionais de médio porte que substituem o uso do scanner.	151082019068739	R\$ 141.000,00		R\$ 141.000,00		Alta			Alta		Un	47	R\$ 3.000,00	R\$ 141.000,00							Não iniciado - No prazo
	Adquirir licenças da suite de escritório Microsoft Office	151082019068737	R\$ 126.000,00		R\$ 126.000,00					Média	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende área judiciária e administrativa)	Un	70	R\$1.800,00	R\$0,00	1,5	JUNHO	JULHO	1 ano de garantia	outubro/2019	44903993	Não iniciado - No prazo
	Adquirir webcam e headset	151082019068740	R\$ 200.000,00		R\$ 200.000,00					Média	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende área judiciária e administrativa)	Par	400	R\$500,00	R\$0,00	1,5	JUNHO	JULHO	1 ano de garantia	outubro/2019	44905235	Não iniciado - No prazo
	Aquisição de certificação digital A3	151082019068738	R\$ 103.050,00		R\$ 103.050,00					Alta	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende área judiciária e administrativa)	Par (certificado + token)	687	R\$150,00	R\$0,00	1,5	FEVEREIRO	MARÇO	3 anos de garantia	abril/2019	44903993	Não iniciado - No prazo
Total Material Permanente – Verbas do TRT7		PP:	R\$ 600.050,00	PO:	R\$ 600.050,00	LOA:		EO:							Previsão atualizada: R\$171.000,00							

MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária														
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Prioridade	Unidade Demandante	Unid. Medida	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS
	Adquirir impressoras de rede multifuncionais de médio porte	151082019072584	R\$ 647.500,00		R\$ 647.500,00					Alta	Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende às Varas e Gabinetes do TRT)		185	R\$3.500,00	R\$647.500,00	1,5	MARÇO	ABRIL	3 anos de garantia	maio/2019	44905235	Não iniciado - No prazo
	Aquisição de notebooks para Magistrados, Assessores e Diretores	15108201907258	R\$ 498.000,00		R\$ 0,00					Alta	CGTI		83	R\$6.000,00	R\$0,00	1,5	NOVEMBRO	NOVEMBRO	3 anos de garantia	março/2019	449052	Finalizado - no prazo
Total Material Permanente – Verbas do CSJT		PP:	R\$ 1.145.500,00	PO:	R\$ 647.500,00	LOA:		EO:							Previsão atualizada: R\$647.500,00							

SERVIÇOS - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária														
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Prioridade	Unidade Demandante	Unid. Medida	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS
	Adquirir mouses ortopédicos	151082019068743	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00					Média	Divisão de Saúde		50	R\$400,00	R\$0,00	5	JUNHO	JULHO	1 ano de garantia	outubro/2018	33903017	Não iniciado - No prazo
Total Serviços – Verbas do TRT7		PP:	R\$ 20.000,00	PO:	R\$ 20.000,00	LOA:		EO:							Previsão atualizada: R\$0,00							

SERVIÇOS - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária														
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Prioridade	Unidade Demandante	Unid. Medida	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS
Total Serviços – Verbas do CSJT		PP:	R\$ 0,00	PO:	R\$ 0,00	LOA:		EO:							Previsão atualizada: R\$0,00							

CONTRATOS CONTINUADOS

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 – MICROINFORMÁTICA

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária														
Contrato	Objeto do Contrato	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Processo	Contratada	Un. Medida	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	Valor Mensal	Elemento de Despesa	Observação				STATUS

	Serviço de acesso móvel à internet	151082019068736	R\$ 72.000,00		R\$ 72.000,00						Divisão de Serviços e Suporte aos Usuários de TIC (Atende os Magistrados)	Setembro/2019	agosto/2018	R\$72.000,00	R\$6.000,00	33903958				Contratos Continuados
	Adquirir Assinatura de licenças do Adobe Creative Cloud	151082019068745	R\$ 36.000,00		R\$ 0,00						Divisão de Comunicação Social, Divisão de Recursos Humanos, Setor de Memória, Assessoria Técnica de Intranet e Internet e Gráfica.	Setembro/2019	agosto/2018	R\$0,00	R\$3.000,00	33903958				Cancelado
Total Contratos – Verbas do TRT7		PP:	R\$ 108.000,00	PO:	R\$ 72.000,00	LOA:		EO:						Previsão atualizada:	R\$72.000,00					

CONTRATOS CONTINUADOS – VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária		Processo	Contratada	Un. Medida	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	Valor Mensal	Elemento de Despesa	Observação	STATUS	
Contrato	Objeto do Contrato	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)											
Total Contratos – Verbas do CSJT		PP:	R\$ 0,00	PO:	R\$ 0,00	LOA:		EO:							Previsão atualizada:	R\$0,00				

	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA	R\$ 600.050,00	R\$ 600.050,00		
MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA	R\$ 1.145.500,00	R\$ 647.500,00		
MATERIAL PERMANENTE - MICROINFORMÁTICA	R\$ 1.745.550,00	R\$ 1.247.550,00	0	0

	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		
SERVIÇOS - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SERVIÇOS - MICROINFORMÁTICA	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	0	0

	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 - MICROINFORMÁTICA	R\$ 108.000,00	R\$ 72.000,00		
CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA CSJT - MICROINFORMÁTICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DE CONTRATOS CONTINUADOS DE MICROINFORMÁTICA	R\$ 108.000,00	R\$ 72.000,00	0	0

	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TRT7)	R\$ 728.050,00	R\$ 692.050,00	0	0
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (CSJT)	R\$ 1.145.500,00	R\$ 647.500,00	0	0
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TOTAL)	R\$ 1.873.550,00	R\$ 1.339.550,00	0	0

DITIC

NOVAS AQUISIÇÕES

MATERIAL PERMANENTE - VERBAS TRT7 - INFRAESTRUTURA DE TI

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária													
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Prioridade	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	STATUS	
	Aquisição de novo Storage para Sala Cofre	151082019072648	R\$ 330.000,00		R\$ 330.000,00					Alta	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Aumentar a capacidade de armazenamento de dados para a Sala Cofre através da aquisição de um novo equipamento.	1	R\$330.000,00	R\$0,00						Não iniciado - No prazo
	Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 para PJe e SIF	151082019068772	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00					Alta	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços do PJe e do SIF; Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe e SIF; Possibilitar a troca segura de informações entre os sistemas judiciais (PJe e SIF) e as instituições bancárias.	2	R\$3.000,00	R\$0,00	5	MARÇO	1	Maio	Não iniciado - No prazo	
Total Material Permanente – Verbas do TRT7		PP:	R\$ 336.000,00	PO:	R\$ 336.000,00	LOA:		EO:							Previsão atualizada:	R\$0,00					

MATERIAL PERMANENTE - VERBAS CSJT - INFRAESTRUTURA DE TI

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária													
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Prioridade	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	STATUS	
	Aquisição de Tape Library para Sala Cofre (Proad nº 4266/2017)	151082019072614	R\$231.498,80		R\$231.498,80							Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	1	R\$231.498,80	R\$231.498,80	5					Não iniciado - No prazo
	Aquisição de Switches LAN e SAN (Proad nº 3607/2017)	151082019072652	R\$ 1,00									Garantir a continuidade dos serviços das redes de dados LAN e SAN	1	R\$ 3.349.641,75							Não iniciado - No prazo
Total Material Permanente – Verbas do CSJT		PP:	R\$ 231.499,80	PO:	R\$ 231.499,80	LOA:		EO:							Previsão atualizada:	R\$231.498,80					

SERVIÇOS – VERBAS DO TRT7 - INFRAESTRUTURA DE TI

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária													
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Prioridade	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	STATUS	
	Fornecimento e instalação de Pontos Lógicos	151082019068752	R\$ 227.700,00		R\$ 227.700,00					Alta	Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Atender as solicitações dos diversos setores de pontos de rede no exercício de 2017	253	R\$900,00	R\$227.700,00	5	FEVEREIRO	1	Maio	Não iniciado - No prazo	
Total Serviços – Verbas do TRT7		PP:	R\$ 227.700,00	PO:	R\$ 227.700,00	LOA:		EO:							Previsão atualizada:	R\$227.700,00					

SERVIÇOS - VERBAS CSJT - INFRAESTRUTURA DE TI

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária													
ID Demanda 2019	Descrição do Objeto	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Prioridade	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	STATUS	
Total Serviços – Verbas do CSJT		PP:	R\$ 0,00	PO:	R\$ 0,00	LOA:		EO:							Previsão atualizada:	R\$35.000,00					

CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 – INFRAESTRUTURA

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária													
Contrato	Objeto do Contrato	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Processo	Contratada	Objetivo	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	Valor Mensal	Elemento de Despesa				STATUS
	Renovação de serviços de atualização e suporte técnico para o VMware do Site Backup	151082019068750	R\$ 147.847,68		R\$ 147.847,68							Atualização do ambiente de virtualização – Software de virtualização (Hypervisor)			R\$147.847,68	R\$12.320,64					Contratos Continuados
	Contratação de garantia para Roteadores de borda Cisco	151082019068757	R\$ 45.346,56		R\$ 45.346,56							Garantir a disponibilidade de acessos a redes externas, inclusive internet			R\$45.346,56	R\$3.778,88					Contratos Continuados
	Extensão da Garantia das Blades do Site Backup	151082019068747	R\$ 140.365,80		R\$ 140.365,80							Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI			R\$0,00	R\$11.697,15					Cancelado
53/2015	Serviços de manutenção preventiva para a solução de contingência da sala cofre (site backup)	151082019068753	R\$ 229.500,00		R\$ 229.500,00					1732/2015	ACECO TI LTDA	Objetivos:possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal; -realizar balanceamento de carga aproveitando os recursos computacionais do site backup; -otimizar a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter, mediante a oferta de espaço físico adicional (no site backup) e na existência de elementos redundantes	novembro/2020		R\$229.500,00	R\$19.125,00	33903956				Contratos Continuados
34/2017	Serviço de acesso a internet	151082019072622	R\$ 25.515,00		R\$ 25.515,00					Proad 1772/2017	MOB Serviços de Telecomunicação Ltda.	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	01/09/2018		R\$25.515,00	R\$2.126,25	33903997				Contratos Continuados
35/2017	Serviço de acesso a internet	151082019072626	R\$ 24.451,80		R\$ 24.451,80					Proad 1772/2017	FORTEL Fortaleza Telecomunicações Ltda	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	01/09/2018		R\$24.451,80	R\$2.037,65	33903997				Contratos Continuados

02/2013	Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem	151082019068748	R\$ 148.848,00		R\$ 148.848,00					Proad 2209/2017	RJR	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	janeiro/2019		R\$148.848,00	R\$12.404,00	33903957			Contratos Continuados	
38/2017	Serviços de manutenção técnica dos 2 No-Breaks da Sala Cofre	151082019068778	R\$ 43.548,36		R\$ 43.548,36					13.792/2011-1	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	Garantir proteção aos equipamentos da sala-cofre contra surtos elétricos e falta abrupta de energia	novembro/2018	novembro/2018	R\$43.548,36	R\$3.629,03	33903917			Contratos Continuados	
26/2015	Serviço de Rede de Dados Redundante entre a Sede e as Varas do Interior	151082019068766	R\$ 349.268,40		R\$ 349.268,40					432/2015	SOBRALNET	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	julho / 2018	julho / 2018	R\$349.268,40	R\$29.105,70	33903997			Contratos Continuados	
27/2015	Serviço de Rede de Dados entre o Fórum Autran Nunes e a Sede do TRT	151082019068765	R\$ 220.500,00		R\$ 220.500,00						SOBRALNET	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum Autran Nunes	julho / 2018	julho / 2018	R\$220.500,00	R\$18.375,00	33903917			Contratos Continuados	
09/2016	Suporte ao Sistema Operacional Linux	151082019068773	R\$ 20.860,92		R\$ 20.860,92					5086/2015	NÚCLEO de Tecnologia em Informação	Atualização do Sistema Operacional - Risco de segurança da informação, pois atende vários serviços	julho/2018	julho/2018	R\$20.860,92	R\$1.738,41	33903908			Contratos Continuados	
	Manutenção dos storages IBM da Sala Cofre e do Fórum - Primeira Expansão	151082019068756	R\$ 39.870,82		R\$ 39.870,82						Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a continuidade e disponibilidade do sistema de armazenamento de dados.		11	R\$3.624,62	R\$39.870,82	5	JANEIRO	11	Fevereiro	Não iniciado - No prazo
	Garantia estendida da Tape Library Oracle do Fórum	151082019072616	R\$ 6.468,75		R\$ 6.468,75						Divisão de Infraestrutura de TI (atende todo TRT)	Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.		3	R\$2.156,25	R\$6.468,75	5	JULHO	3	Outubro	Não iniciado - No prazo
40/2015	Garantia estendida para Tape Library Quantum da Sede	151082019068763	R\$ 19.406,25		R\$ 19.406,25					1670/2015	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Garantir o pleno funcionamento do equipamento que realiza o backup	Setembro/2019		R\$19.406,25	R\$2.156,25	33903995			Contratos Continuados	
Total Contratos – Verbas do TRT7			PP: R\$ 1.461.798,34		PO: R\$ 1.461.798,34		LOA:		EO:						Previsão atualizada: R\$1.321.432,54						

CONTRATOS CONTINUADOS – VERBA CSJT - INFRAESTRUTURA

OBJETO		Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária												
Contrato	Objeto do Contrato	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Processo	Contratada	Objetivo	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	Valor Mensal	Elemento de Despesa			STATUS
21/2016	Extensão da Garantia das Blades da Sala Cofre	151082019068759	R\$ 1,00		R\$ 128.511,60					372/2016	COMPWIRE	Objetivo garantir o pleno funcionamento dos servidores de rede que suportam todos os sistemas e serviços de TI	dezembro/2018	dezembro/2018	R\$128.511,60	R\$10.709,30	33903957	R\$ 1,00		Contratos Continuados
09/2016	Suporte ao Sistema Operacional Linux	151082019068776	R\$ 1,00		R\$ 42.120,24					5086/2015	NÚCLEO de Tecnologia em Informação	Atualização do Sistema Operacional - Risco de segurança da informação, pois atende vários serviços	julho/2018	julho/2018	R\$42.120,24	3510,02	33903908	R\$ 1,00		Contratos Continuados
25/2016	Serviço de garantia para 2 Firewall Cisco ASA5585	151082019068775	R\$ 1,00		R\$ 109.020,00					2445/2016	CIMCORP	Evitar riscos à segurança dos recursos e ambiente de TI por defeito nos FIREWALL	dezembro/2018	dezembro/2018	R\$109.020,00	R\$9.085,00	33903908	R\$ 1,00		Contratos Continuados
01/2016	Manutenção preventiva para Sala Cofre	151082019068762	R\$ 1,00		R\$ 221.875,08					2149/2015	ACECO TI LTDA	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TI	fevereiro/2018	fevereiro/2018	R\$221.875,08	R\$18.489,59	33903995	R\$ 1,00		Contratos Continuados
36/2017	Manutenção técnica para solução de filtro web	151082019068755	R\$ 1,00		R\$ 12.240,00					Proad 2293/2017	NETSAFE	Riscos de segurança no acesso a internet e perda do controle do acesso	abril/2020	abril/2020	R\$12.240,00	R\$1.020,00	33903957	R\$ 1,00		Contratos Continuados
37/2017	Manutenção técnica para solução de filtro web	151082019068760	R\$ 1,00		R\$ 10.937,40					Proad 2293/2017	FAST SECURITY	Riscos de segurança no acesso a internet e perda do controle do acesso	abril/2020	abril/2020	R\$10.937,40	R\$911,45	33903957	R\$ 1,00		Contratos Continuados
07/2018	Suporte ao Banco de Dados Oracle	151082019068777	R\$ 1,00	151082019088255	R\$ 182.418,96					Proad 4324/2017	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb oracle	fevereiro/2019	fevereiro/2019	R\$182.418,96	R\$15.201,58	33903908	R\$ 1,00		Contratos Continuados
09/2018	Suporte ao Servidor de Aplicação JBoss (Subscrição de serviços de suporte técnico especializado para servidores de aplicação java)	151082019068751	R\$ 1,00		R\$ 131.082,48					Proad 1054/2017	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Servidor de Aplicação do PJE	maio/2019	maio/2019	R\$131.082,48	R\$10.923,54		R\$ 1,00		Contratos Continuados
03/2016	Suporte ao Banco de Dados PostgreSQL	151082019068774	R\$ 1,00		R\$ 147.666,84					5046/2015	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe	maio/2018	maio/2018	R\$147.666,84	R\$12.305,57	33903908	R\$ 1,00		Contratos Continuados
15/2018	Serviço de Rede de Dados entre a Sede e as Varas do Interior	151082019072650	R\$ 1,00		R\$ 131.514,00					Proad 1233/2017	CLARO	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	maio/2019	maio/2019	R\$131.514,00	R\$10.959,50		R\$ 1,00		Contratos Continuados
	Renovação de serviços de atualização e suporte técnico para VMware da Sala Cofre	151082019068749	R\$ 1,00		R\$ 152.892,12							Atualização do ambiente de virtualização – Software de virtualização (Hypervisor)			R\$152.892,12	R\$12.741,01		R\$ 1,00		Contratos Continuados
	Manutenção dos storages IBM da Sala Cofre e do Site Backup - Aquisição original	151082019072598	R\$ 1,00		R\$ 124.637,88							Garantir a continuidade e disponibilidade do sistema de armazenamento de dados.			R\$124.637,88	R\$10.386,49		R\$ 1,00		Contratos Continuados
	ATUALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCOS - RISK MANAGER - MÓDULO SECURITY SOLUTIONS	151082019068746	R\$ 1,00		R\$ 35.000,00					Baixa	DITI	Atualização da aplicação de controle de riscos	R\$1,00	R\$35.000,00	R\$35.000,00					Não iniciado - Com atraso
	Aquisição de licenças para software de backup IBM Spectrum (TSM)	151082019074121	R\$ 1,00		R\$ 680.000,00							Adquirir licenças para utilização do software de backup IBM Spectrum (antigo TSM), garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados.	julho/2019		R\$680.000,00			R\$ 1,00		Contratos Continuados
Total Contratos – Verbas do CSJT			PP: R\$ 14,00		PO: R\$ 2.109.916,60		LOA:		EO:						Previsão atualizada: R\$2.109.916,60					

	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7 - INFRAESTRUTURA	R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00			
MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT - INFRAESTRUTURA	R\$ 231.499,80	R\$ 231.499,80			R\$229.500,00
MATERIAL PERMANENTE - INFRAESTRUTURA	R\$ 567.499,80	R\$ 567.499,80	0	0	R\$229.500,00
	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
SERVIÇOS - VERBA TRT7 - INFRAESTRUTURA	R\$ 227.700,00	R\$ 227.700,00			R\$220.500,00
SERVIÇOS - VERBA CSJT - INFRAESTRUTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
SERVIÇOS - INFRAESTRUTURA	R\$ 227.700,00	R\$ 227.700,00	0	0	R\$220.500,00
	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 - INFRAESTRUTURA	R\$ 1.461.798,34	R\$ 1.461.798,34			R\$147.666,84
CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA CSJT - INFRAESTRUTURA	R\$ 14,00	R\$ 2.109.916,60			
TOTAL DE CONTRATOS CONTINUADOS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 1.461.812,34	R\$ 3.571.714,94	0	0	R\$147.666,84
	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TRT7)	R\$ 2.025.498,34	R\$ 2.025.498,34	0	0	
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (CSJT)	R\$ 231.513,80	R\$ 2.341.416,40	0	0	
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TOTAL)	R\$ 2.257.012,14	R\$ 4.366.914,74	0	0	

DSTIC

NOVAS AQUISIÇÕES

MATERIAL PERMANENTE – VERBA TRT7 - SISTEMAS

ID Demanda 2019	Objeto	Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária		Prioridade	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS			
	Ferramenta para Colaboração de Conteúdo para SETIC integradas ao Jira - 100 usuários - garantia 24 meses	151082019068729	R\$ 57.000,00		R\$ 0,00					Alta	DSTIC	Disponibilizar uma ferramenta para toda a SETIC que possibilite o gerenciamento centralizado e integrado ao Jira dos mais diversos conteúdos relacionados e necessários aos Serviços de TIC (documentações técnicas, documentações de negócio, manuais de usuários, bases de conhecimento, etc)	1	R\$57.000,00	R\$57.000,00				1,2 e 4	JUNHO	JULHO	1	SETEMBRO	4.4.90.39	Não iniciado - No prazo
Total Material Permanente – Verbas do TRT7		PP:	R\$ 57.000,00	PO:	R\$ 0,00	LOA:		EO:					Previsão atualizada:		R\$57.000,00										

MATERIAL PERMANENTE – VERBA CSJT - SISTEMAS

ID Demanda 2019	Objeto	Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária		Prioridade	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS			
Total Material Permanente – Verbas do CSJT		PP:	R\$ 0,00	PO:	R\$ 0,00	LOA:		EO:					Previsão atualizada:		R\$0,00										

SERVIÇOS – VERBAS TRT7 - SISTEMAS

ID Demanda 2019	Objeto	Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária		Prioridade	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS				
53/2017	MentoRH - Serviços de manutenções evolutivas, folhas complementares e relatórios (100 pontos de função)	151082019068732	R\$ 75.741,96		R\$ 75.741,96					Proad 2933/2017	OSM	O sistema, implantado há mais de quinze anos, vem auxiliando o Tribunal nos trabalhos de gestão de recursos humanos, mediante a geração, processamento e armazenamento em banco de dados das diversas informações cadastrais de magistrados e servidores do Tribunal, tais como, férias, dados funcionais, dados pessoais, afastamentos, folhas de pagamento, assistência médica, treinamento e capacitação, portal do servidor na web, dentre outros. Por se tratar de um sistema crítico e estar sujeito às constantes mudanças na legislação governamental, além das tecnológicas, faz-se necessário contratar suporte técnico, manutenção corretiva/preventiva, manutenção evolutiva, com prazos de atendimento adequados às necessidades do Tribunal.			R\$75.741,96				R\$6.311,83				Valor estimado por Ponto de Função de R\$ 757,42			Não iniciado - No prazo
Total Serviços – Verbas do TRT7		PP:	R\$ 75.741,96	PO:	R\$ 75.741,96	LOA:		EO:					Previsão atualizada:		R\$75.741,96											

SERVIÇOS – VERBAS CSJT - SISTEMAS

ID Demanda 2019	Objeto	Proposta Orçamentária Prévia		Proposta Orçamentária		LOA		Execução Orçamentária		Prioridade	Unidade Demandante	Objetivo	Qtde Produto	VI Unitário Previsto	Previsão Atualizada	Objetivo Estratégico (PETI)	Prazo - ETP	Prazo - TR	Estimativa meses contratados	Mês de pagamento	Elemento de Despesa	STATUS			
Total Serviços – Verbas do CSJT		PP:	R\$ 0,00	PO:	R\$ 0,00	LOA:		EO:					Previsão atualizada:		R\$0,00										

CONTRATOS CONTINUADOS

CONTRATOS CONTINUADOS – SISTEMAS - VERBA TRT7

Contrato	Objeto do Contrato	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Processo	Contratada	Objetivo	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	Valor Mensal	Elemento de Despesa	Observação	STATUS					
	Suporte para o sistema AUTODOC	151082019068730	R\$4.704,75		R\$4.704,75					Baixa	Setor de Arquivo do TRT7	Suporte para o Sistema AUTODOC (12 meses)	12	R\$392,06	R\$4.704,75				1	MAIO	JUNHO	12	JULHO	Não iniciado - No prazo
53/2017	MentoRH - Contratação de serviço de Suporte Técnico, Manutenção Legal, Corretiva, Evolutiva, Preventiva, Releases e novas versões do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento do TRT7 - Região + Manutenção da Tecnologia	151082019068733	R\$ 410.374,00		R\$ 410.374,00					Proad 2933/2017	OSM	O sistema, implantado há mais de quinze anos, vem auxiliando o Tribunal nos trabalhos de gestão de recursos humanos, mediante a geração, processamento e armazenamento em banco de dados das diversas informações cadastrais de magistrados e servidores do Tribunal, tais como, férias, dados funcionais, dados pessoais, afastamentos, folhas de pagamento, assistência médica, treinamento e capacitação, portal do servidor na web, dentre outros. Por se tratar de um sistema crítico e estar sujeito às constantes mudanças na legislação governamental, além das tecnológicas, faz-se necessário contratar suporte técnico, manutenção corretiva/preventiva, manutenção evolutiva, com prazos de atendimento adequados às necessidades do Tribunal.			R\$410.374,00			R\$333.369,00			Valor mensal de R\$ 33.369,00 (12X) pelo Suporte + Parcela única de R\$ 9946 para Manutenção Tecnológica			Contratos Continuados
Total Contratos – Verbas do TRT7		PP:	R\$ 415.078,75	PO:	R\$ 415.078,75	LOA:		EO:					Previsão atualizada:		R\$415.078,75									

CONTRATOS CONTINUADOS – SISTEMAS - VERBA CSJT

Contrato	Objeto do Contrato	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	ID SIGEO	Valor (R\$)	Processo	Contratada	Objetivo	Vigência	Mês Reajuste - SIGEO	Valor Anual	Valor Mensal	Elemento de Despesa	Observação	STATUS						
43/2015	Solução de monitoramento de aplicações para o sistema PJe-JT	151082019072580	R\$ 1,00		R\$ 178.124,04					4329/2015	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Monitorar o desempenho da aplicação WEB referente ao PJe, solução é mandatória para aderência ao Guia de Infraestrutura do PJe.	maio/2019		R\$178.124,04				R\$14.843,67			Até Maio/2019 considerada mensalidade de R\$14.423,00 e de Junho a Dezembro considerada a mensalidade de R\$15.144,15	R\$ 1,00		Contratos Continuados
16/2017	Suporte Técnico com Atualização Tecnológica - Software Axiom Enterprise (Assyst + ITAM)	151082019068731	R\$ 1,00		R\$ 77.114,64					Proad 883/2017	Active	Garantir a continuidade do gerenciamento de serviços de TIC e monitoramento dos ativos de rede	fevereiro/201		R\$77.114,64				R\$ 6.426,22			Até Fevereiro/2019 considerada mensalidade de R\$6.169,17 e de Abril até Dezembro/2019 considerada a mensalidade de R\$6.477,63	R\$ 1,00		Contratos Continuados
Total Contratos – Verbas do CSJT		PP:	R\$ 2,00	PO:	R\$ 255.238,68	LOA:		EO:					Previsão atualizada:		R\$1.085.396,18										

	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MATERIAL PERMANENTE - VERBA TRT7 - SISTEMAS	R\$ 57.000,00	R\$ 0,00		
MATERIAL PERMANENTE - VERBA CSJT - SISTEMAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
MATERIAL PERMANENTE - SISTEMAS	R\$ 57.000,00	R\$ 0,00	0	0
				R\$0,00
	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS - VERBA TRT7 - SISTEMAS	R\$ 75.741,96	R\$ 75.741,96		
SERVIÇOS - VERBA CSJT - SISTEMAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SERVIÇOS - SISTEMAS	R\$ 75.741,96	R\$ 75.741,96	0	0
				R\$0,00
	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA TRT7 - SISTEMAS	R\$ 415.078,75	R\$ 415.078,75		
CONTRATOS CONTINUADOS - VERBA CSJT - SISTEMAS	R\$ 2,00	R\$ 255.238,68		
TOTAL DE CONTRATOS CONTINUADOS DE SISTEMAS	R\$ 415.080,75	R\$ 670.317,43	0	0
				R\$0,00
	PROPOSTA PRÉVIA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	LOA	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TRT7)	R\$ 547.820,71	R\$ 490.820,71	0	0
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (CSJT)	R\$ 2,00	R\$ 255.238,68	0	0
MATERIAL PERMANENTE + CONTINUADOS + SERVIÇOS (TOTAL)	R\$ 547.822,71	R\$ 746.059,39	0	0

ITENS OBRIGATÓRIOS CSJT (CONTRATADOS) Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV N. 71/2018						
Item Orçamentário Obrigatório CSJT	POP 2019	Contratada	Processo	Contrato	Proposta Prévia	Proposta Orçamentária
Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte)	151082019068731	Active	Proad 883/2017	16/2017	R\$ 1,00	R\$ 77.114,64
Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte)	151082019068777	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	Proad 4324/2017	07/2018	R\$ 1,00	R\$ 182.418,96
Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters da Justiça do Trabalho (salas-Cofre)	151082019068762	ACECO TI LTDA	2149/2015	01/2016	R\$ 1,00	R\$ 221.875,08
Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz - Rede-JT	151082019072650	CLARO	Proad 1233/2017	15/2018	R\$ 1,00	R\$ 131.514,00
Solução de Armazenamento de Dados (Suporte)	151082019072598	LANLINK	SPT 2306/2015 SPT 3689/2015	61/2015 20/2016 33/2016	R\$ 1,00	R\$ 124.637,88
Servidores de Processamento de Dados (suporte)	151082019068759	COMPWIRE	372/2016	21/2016	R\$ 1,00	R\$ 128.511,60
Servidor de Aplicação Jboss (Suporte)	151082019068751	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	Proad 1054/2017	Em contratação	R\$ 1,00	R\$ 131.082,48
Servidor de Banco de Dados Postgres (Suporte)	151082019068774	TECNISYS Informática e Assessoria Empresarial Ltda)	5046/2015	03/2016	R\$ 1,00	R\$ 147.666,84
Sistema Operacional (Suporte)	151082019068776	NÚCLEO de Tecnologia em Informação	5086/2015	09/2016	R\$ 1,00	R\$ 42.120,24
Solução de Monitoramento do PJE	151082019072580	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	5086/2015	09/2016	R\$ 1,00	R\$ 178.124,04
Solução de Antivirus (Suporte)	Foi pago em 2018 para 36 meses	vTech	PROAD 601/2018	20/2018	R\$ 1,00	R\$ 0,00
Solução de Filtragem de Conteúdo Web (Suporte)	151082019068755	NETSAFE	Proad 2293/2017	36/2017	R\$ 1,00	R\$ 12.240,00
	151082019068760	FAST SECURITY	Proad 2293/2017	37/2017	R\$ 1,00	R\$ 10.937,40
Solução de Filtragem de Correio Eletrônico (Suporte)	desnecessário em função do uso do Google					R\$ 0,00
Solução de Firewall e Proteção de Intrusão (Suporte)	151082019068775	CIMCORP	2445/2016	25/2016	R\$ 1,00	R\$ 109.020,00
TOTAL					R\$ 14,00	R\$ 1.497.263,16

ITENS OBRIGATÓRIOS CSJT (CONTRATANDO...)
Ato CSJT.GP.SG.SETIC.CGGOV N. 71/2018

Item Orçamentário Obrigatório CSJT	POP 2019	Contratada	Processo	Contrato	Proposta Prévia	Valor
Soluçã de Backup (Suporte)	151082019074121				R\$ 1,00	R\$ 680.000,00
Solução de Virtualização (Suporte)	151082019068749				R\$ 1,00	R\$ 152.892,12
Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte)	151082019068746				R\$ 1,00	R\$ 35.000,00
TOTAL					R\$ 3,00	R\$ 867.892,12

	Proposta Prévia	Proposta Orçamentária
CONTINUADOS CSJT (ITENS OBRIGATÓRIOS)	R\$ 17,00	R\$ 2.365.155,28
CONTINUADOS TRT7	R\$ 1.984.877,09	R\$ 1.984.877,09
TOTAL CONTINUADOS	R\$ 1.984.894,09	R\$ 4.350.032,37

	Proposta Prévia	Proposta Orçamentária
MATERIAL PERMANENTE (TRT7)	R\$ 993.050,00	R\$ 936.050,00
MATERIAL PERMANENTE (CSJT)	R\$ 1.376.999,80	R\$ 878.999,80
TOTAL PERMANENTE	R\$ 2.370.049,80	R\$ 1.815.049,80

	Proposta Prévia	Proposta Orçamentária
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS (TRT7)	R\$ 323.441,96	R\$ 323.441,96
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS (CSJT)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 323.441,96	R\$ 323.441,96

	Proposta Prévia*	Proposta Orçamentária
TOTAL ORÇAMENTO TIC	R\$ 4.678.385,85	R\$ 6.488.524,13

* o valor da POP ficou menor devido ao lançamento de R\$ 1,00 nos contratos continuados nacionais

**PLANO DE CAPACITAÇÕES DE TIC
2019**

PLANO DE CAPACITAÇÃO DA SETIC PARA 2019

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, com fulcro no ACÓRDÃO TCU 750/2014 - PLENÁRIO que recomendou ao ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que:
 "9.1.6. elabore, aprove e acompanhe a execução de plano anual de capacitação do pessoal do setor de TI da entidade, de forma a prover e aprimorar o conhecimento necessário para a gestão e operação de TI, com fundamento nas orientações contidas no Cobit 5, Prática de Gestão APO07.03 – Maintain the skills and competencies of personnel, atividades 4 e 5, e em consonância com o item 9.9.1 do acórdão 1233/2012-TCU-Plenário";
 E, ainda, conforme o disposto pela Resolução CNJ Nº 211 de 15/12/2015:

"Art. 15. Deverá ser elaborado e implantado Plano Anual de Capacitação para desenvolver as competências gerenciais e técnicas necessárias à operacionalização da governança, da gestão e do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação.
 Parágrafo único. O Plano Anual de Capacitação deverá promover e suportar, de forma contínua, o alinhamento das competências gerenciais e técnicas dos servidores lotados na área de TIC às melhores práticas de governança, de gestão e de atualização tecnológica."
 Vem submeter à elevada consideração da Exma. Sra. Diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Desembargadora Maria Roseli Mendes Alencar o Plano de Capacitação para o exercício de 2018.

ÁREA REQUISITANTE – DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC (DITIC)

Nº	Capacitação	Objetivo	Prioridade	Qtde participantes	Nome dos participantes (Opcional)	Lotação/nº de servidores (Opcional)	Atribuições principais geradoras da necessidade de capacitação (Opcional)	Riscos (Opcional)	Valor Unitário Estimado (diárias + pass + inscrições)	Valor Total Estimado	Local de Realização	Previsão/Situação Atual
1	Red Hat JBoss Application Administration I (JB248) - BR-PT	Capacitar os servidores em administração de servidores de aplicação JBoss - módulo I	Alta	3	Herdine Thiago Rodrigues Marcelo Coelho Quinho Marcos Maciel de Castro	SSITIC - 3	Administração de Servidores de Aplicação JBoss EAP, o que se aplica hoje aos sistemas implantados: PJe, Proad; e em processo de implantação: Diárias, Silc e SIGEP. Além disso, os conhecimentos adquiridos também se aplicam a servidores de aplicação Wildfly e JBoss AS.	Uma das principais atribuições dos servidores integrantes da SSTIC é a administração de servidores de aplicação JBoss. Considerando o crescimento de ativos sob gerência da divisão de infraestrutura e a necessidade de atualização dos serviços neles implantados, como PJe, seus satélites e o SIGEP, a falta de destreza na operação desses ambientes pode causar problemas como má configuração de serviços, falha na detecção de erros e dificuldade na solução de incidentes.	R\$ 4,500.00	R\$ 13,500.00	Outras capitais (São Paulo ou Porto Alegre, normalmente)	Previsão 2019
2	Red Hat JBoss Application Administration II (JB348) - BR-PT	Capacitar os servidores em administração de servidores de aplicação JBoss - módulo II, tem como pré-requisito o módulo I	Média	3	Herdine Thiago Rodrigues Marcelo Coelho Quinho Marcos Maciel de Castro	SSITIC - 3	Administração de Servidores de Aplicação JBoss EAP, o que se aplica hoje aos sistemas implantados: PJe, Proad; e em processo de implantação: Diárias, Silc e SIGEP. Além disso, os conhecimentos adquiridos também se aplicam a servidores de aplicação Wildfly e JBoss AS.	Uma das principais atribuições dos servidores integrantes da SSTIC é a administração de servidores de aplicação JBoss. Considerando o crescimento de ativos sob gerência da divisão de infraestrutura e a necessidade de atualização dos serviços neles implantados, como PJe, seus satélites e o SIGEP, a falta de destreza na operação desses ambientes pode causar problemas como má configuração de serviços, falha na detecção de erros e dificuldade na solução de incidentes.	R\$ 4,800.00	R\$ 14,400.00	Outras capitais (São Paulo ou Porto Alegre, normalmente)	Previsão 2019
3	Red Hat System Administration II (RH134) - BR-PT	Capacitar os servidores em administração de servidores Linux baseados em RHEL - módulo intermediário	Alta	4	Herdine Thiago Rodrigues Marcelo Coelho Quinho Marcos Maciel de Castro Robson Teixeira da Silva	SSTIC - 3 DITIC - 1	Administração do parque de servidores Linux, que proveem muitos serviços no TRT7. Eles são a base para a execução dos servidores de aplicação JBoss, DNS, backup etc.	Grande parte dos serviços que executam sobre o Linux são críticos. Sem o DNS, não publicamos nada na internet; sem JBoss, não temos PJe nem Proad; sem backup, não temos recuperação em caso de desastre. Considerando que o Linux é base para execução desses serviços, seu mau funcionamento pode causar indisponibilidade de serviços, perda de dados etc.	R\$ 4,240.00	R\$ 16,960.00	Outras capitais (São Paulo ou Porto Alegre, normalmente)	Previsão 2019
4	10961OD - Automating Administration with Windows PowerShell On-Demand	Capacitar os servidores nas ferramentas de automação providas pelo sistema operacional Windows.	Média	3	Fellyppe Carlos Santos de Lima João Paulo Colares de Andrade Joavner Negreiros de Freitas	SRITIC - 3	Necessidade de conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT que utilizam essa plataforma.	Um dos principais dilemas da área de TIC do Tribunal é fazer entregas cada vez mais rápidas sem que haja um aumento de quadro de pessoal. Nesse cenário, o uso de ferramentas de automação é imprescindível para o alcance dos objetivos. No entanto, a falta de conhecimento no manuseio dessas ferramentas pode trazer sérios riscos à disponibilidade do ambiente.	R\$ 4,000.00	R\$ 12,000.00	Outras capitais	Previsão 2019

5	109620D - Advanced Automated Administration with Windows PowerShell	Capacitar os servidores nas ferramentas de automação providas pelo sistema operacional Windows.	Média	3	Fellype Carlos Santos de Lima João Paulo Colares de Andrade Joavner Negreiros de Freitas	SRITIC - 3	Necessidade de conhecimento dos recursos da versão 2012 do Sistema Operacional Windows afim de permitir implantação, atualização e manutenção dos diversos serviços oferecidos na rede do TRT que utilizam essa plataforma.	Um dos principais dilemas da área de TIC do Tribunal é fazer entregas cada vez mais rápidas sem que haja um aumento de quadro de pessoal. Nesse cenário, o uso de ferramentas de automação é imprescindível para o alcance dos objetivos. No entanto, a falta de conhecimento no manuseio dessas ferramentas pode trazer sérios riscos à disponibilidade do ambiente.	R\$ 4,000.00	R\$ 12,000.00	Outras capitais	Previsão 2019
6	Kaspersky	Capacitar o servidor na ferramenta de segurança de endpoint (antivírus) utilizada pelo Tribunal.	Alta	1	Fellype Carlos Santos de Lima	SRITIC - 3	Necessidade de conhecimento na administração e resolução de problemas relacionados ao antivírus do Tribunal, de modo a propiciar uma melhoria da segurança da informação.	A falta do conhecimento necessário para administração do ambiente de antivírus, incluindo as estratégias de resolução para os problemas que venham a surgir, pode comprometer a segurança das informações armazenadas nos computadores do Tribunal, bem como implicar na indisponibilidade dos serviços providos pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação.	R\$ 4,240.00	R\$ 4,240.00	Outras capitais	Previsão 2019
7	Vmware vSphere Troubleshooting Workshop 6	Ampliar a formação dos servidores no sentido de propiciar uma utilização otimizada do ambiente de virtualização do Tribunal.	Media	1	João Paulo Colares de Andrade	SRITIC - 3	Administração e gerenciamento do ambiente de virtualização de computadores servidores, responsável pela disponibilização das aplicações em rede do Tribunal.	Desconhecimento a respeito dos procedimentos para resolução de problemas no ambiente de virtualização podem ocasionar a indisponibilidade de todos os sistemas em rede do Tribunal.	R\$ 6,200.00	R\$ 6,200.00	Outras capitais	Previsão 2019
8	SNIA - Storage Networking Concepts – Foundations (SNIA S10-110)	Capacitar os servidores no conhecimento necessário para a configuração de redes básicas de armazenamento de dados.	Alta	1	João Paulo Colares de Andrade	SRITIC - 3	Compreender os fundamentos da continuidade do negócio, carga de trabalho de aplicativos, integração entre sistemas e de armazenamento.	O pouco conhecimento ou a falta de embasamento teórico pode ser prejudicial para atender a demanda crescente por sistemas de TI que demandam recursos de armazenamento	R\$ 7,000.00	R\$ 7,000.00	Outras capitais	Previsão 2019
TOTAL DITIC										R\$ 86,300.00		

ÁREA REQUISITANTE – DIVISÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE AOS USUÁRIOS DE TIC (DSSUTIC)

Nº	Capacitação	Objetivo	Prioridade	Qtde participantes	Nome dos participantes (Opcional)	Lotação/nº de servidores (Opcional)	Atribuições principais geradoras da necessidade de capacitação (Opcional)	Riscos (Opcional)	Valor Unitário Estimado (diárias + pass + inscrições)	Valor Total Estimado	Local de Realização	Previsão/Situação Atual
	Curso Online ITIL Practitioner - Oficial EXIN http://www.pmgacademy.com/pt/products/curso-online-iti-v3-practitioner	A formação ITIL® Practitioner trata de algo mais prático e objetivo, que aumentam as chances de sucesso da implementação e melhoria contínua dos serviços e dos processos. Existem diversos questionamentos que as organizações fazem em relação à implementação das melhores práticas, e foi para atender a todos esses questionamentos que este treinamento foi construído. Então os seus objetivos são: Determinar os objetivos e resultados desejados com a adoção e adaptação das práticas de Gerenciamento de Serviço; Abordar a Melhoria Contínua de Serviço; Abordar os princípios que regem a implantação e melhoria contínua; Compreender as competências necessárias para o sucesso da implementação e da melhoria contínua.	Alta	10	Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho Olintho Amora Gadelha Neto Luci Nogueira de Lima Abivio Soares Pimenta Meireles Silva Lira Junior Adilson Adeodato Azevedo Marcelo Henrique de Oliveira Lima Italo Antonio Rego Leopoldo Jose Francklin de Jesus e Silva Alexandre de Andrade Barbosa Brandao	DSSUTIC - 2 SSFAN - 3 SCSTIC - 3 SASMSI - 2	Atividades baseadas nas melhores práticas de TI. Atendimento de chamados fundamentado no gerenciamento de serviços de TI. Melhoria dos processos de gerenciamento de serviços de TI. Aplicação de metas no atendimento. Melhoria contínua do atendimento.	Desatualização das melhores práticas de TI aplicadas ao atendimento. Estagnação das melhorias utilizadas pelo ITIL. Insatisfação dos usuários de TI no atendimento.	R\$ 1,521.00	R\$ 15,210.00	Fortaleza (online)	Previsão 2019

<p>Curso Online Cobit 5 Foundation http://www.pmgacademy.com/pi/products/curso-online-cobit5-foundation</p>	<p>Este Curso Online é baseado no curso oficial, credenciado e homologado pela APMG-International® e tem como objetivo O objetivo do certificado do nível Fundamentos, ou seja, do nível Foundation é assegurar que você tenha o conhecimento suficiente, a compreensão do guia do COBIT® 5 Foundation e seja capaz de entender a governança corporativa e gerenciamento de TI da empresa. Este certificado visa também a conscientização dos executivos de negócios e dos gestores sênior da área de TI, além de avaliar o estado atual que se encontra a sua empresa de TI com o objetivo de definir um escopo de quais aspectos do COBIT® 5 Foundation seriam apropriados para implantação.</p>	<p>Alta</p>	<p>2</p>	<p>Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho Olintho Amora Gadelha Neto</p>	<p>DSSUTIC - 2</p>	<p>Gestão de projetos da divisão. Gestão de ações da divisão.</p>	<p>Má gestão dos projetos e ações em andamento. Precariedade no planejamento de projetos e ações. Perca de tempo e desmotivação pela falta de organização adequada dos projetos.</p>	<p>R\$ 1,308.00</p>	<p>R\$ 2,616.00</p>	<p>Fortaleza (online)</p>	<p>Previsão 2019</p>
<p>HDI SCD – Support Center Director http://www.hdibrasil.com.br/index.php/csr</p>	<p>O curso Support Center Director (SCD), foi desenvolvido para Gestores, Superintendentes e C-Level que estão à frente de toda organização de TI da empresa. Os participantes entenderão como utilizar da forma mais produtiva as suas habilidades de comunicação, liderança, planejamento e experiência para alinhar e integrar o departamento de TI e suporte aos objetivos do negócio. Descubra no SCD técnicas para elevar a TI e o suporte ao cliente para a alta cúpula da empresa de maneira clara e interessante. Você vai aprender: Como desenvolver políticas e objetivos que beneficiam o negócio; Habilidades de liderança corporativa; Assessment (análise de gaps) do Centro de Suporte; Desenvolvimento de estratégias para a melhoria contínua; Finanças para TI; Estratégias para desenvolvimento dos profissionais; Planos de sucessão; Métodos para escolher ferramentas e tecnologias; Gestão dos fornecedores; Os processos ITIL; Criação de Business Case para justificar investimentos em projetos.</p>	<p>Média</p>	<p>2</p>	<p>Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho Olintho Amora Gadelha Neto</p>	<p>DSSUTIC - 2</p>	<p>Alinhamento do suporte de TI aos objetivos da instituição. Desenvolvimento de políticas e objetivos que beneficiam a área fim. Planejamento estratégico da melhoria contínua.</p>	<p>Falta de relação direta entre o suporte de TI e os objetivos da instituição. Utilização de uma estratégia inadequada para melhoria da imagem da SETIC.</p>	<p>R\$ 4,000.00</p>	<p>R\$ 15,124.80</p>	<p>São Paulo</p>	<p>Previsão 2019</p>
<p>HDI CSR – Customer Service Representative http://www.hdibrasil.com.br/index.php/csr</p>	<p>Este curso de um dia destina-se a melhorar as técnicas e habilidades do analista da linha de frente, para que ele forneça um serviço excelente ao cliente. O Curso Customer Service Representative (CSR) centra-se nas melhores práticas para gestão de ligações, técnicas de escuta e comunicação, documentação, senso de urgência na resolução de problemas, negociação de conflitos e capacidade de lidar com clientes de comportamentos difíceis. Você vai aprender: Como avaliar as necessidades do cliente e exceder suas expectativas; Desenvolvimento de pensamento crítico para solução de incidentes com rapidez e consistência; Habilidades de escuta ativa e estratégias de comunicação efetivas; Como identificar e como lidar com clientes de comportamento difícil; Conhecimento sobre os processos-chave e melhores práticas utilizadas em serviços e suporte a cliente.</p>	<p>Média</p>	<p>3</p>	<p>Luci Nogueira de Lima Marcelo Henrique de Oliveira Lima Italo Antonio Rego Leopoldo</p>	<p>SSFAN - 1 SCSTIC - 1 SASMSI - 1</p>	<p>Gestão das atividades de atendimento telefônico, técnicas de escuta e comunicação. Documentação dos atendimentos e das demandas dos usuários de TI. Senso de urgência na resolução dos chamados. Negociação de conflitos e capacidade de lidar com usuários com comportamento difíceis.</p>	<p>Deficiência na gestão do atendimento telefônico e técnicas de comunicação. Deficiência no tratamento de conflitos e comportamentos difíceis dos usuários de TI.</p>	<p>R\$ 993.00</p>	<p>R\$ 11,458.20</p>	<p>São Paulo</p>	<p>Previsão 2019</p>
<p>HDI ADM - Administração de níveis de serviços em TI http://www.hdibrasil.com.br/index.php/adm</p>	<p>O Treinamento Específico "Administração de níveis de serviços em TI" promove uma integração dos OLAs, UCs, SLOs, SLR's aos SLAs. O objetivo é orientar gerentes e diretores de tecnologia, que administram níveis de serviço internos e/ou externos, sobre todos os aspectos que envolvem a criação de um acordo de nível de serviço através do ciclo administrativo que engloba a identificação das necessidades do cliente, o estudo de viabilidade, risco e finanças, a integração das áreas internas envolvidas com a dos fornecedores, a alimentação do catálogo de serviços, a negociação, desde o período de testes até a assinatura do acordo.</p>	<p>Alta</p>	<p>2</p>	<p>Meireles Silva Lira Junior Marcelo Henrique de Oliveira Lima</p>	<p>SCSTIC - 2</p>	<p>Gestão dos níveis de serviço de TI e seus acordos.</p>	<p>Deficiência na revisão e melhoria dos acordos de níveis de serviço de TI.</p>	<p>R\$ 793.00</p>	<p>R\$ 7,238.80</p>	<p>São Paulo</p>	<p>Previsão 2019</p>
<p>HDI QA - Garantia de Qualidade (Quality Assurance) http://www.hdibrasil.com.br/index.php/qa-garantia-de-qualidade-quality-assurance</p>	<p>Garantia de Qualidade é uma forma sistemática de assegurar que todas as atividades necessárias para criar, desenvolver e implantar serviços que satisfaçam os requisitos da organização e dos clientes sejam realizadas da maneira como foram planejadas. Tem como objetivos: Melhorar a qualidade conforme "Declaração de Qualidade"; Garantir a satisfação do cliente; Garantir a satisfação dos profissionais; Aumentar a satisfação do cliente; Reduzir custos operacionais; Criar referências positivas, aumentando a base de clientes; Garantir receita constante; Reduzir os custos das vendas do produto em função de referências.</p>	<p>Média</p>	<p>2</p>	<p>Luci Nogueira de Lima Meireles Silva Lira Junior</p>	<p>SSFAN - 1 SCSTIC - 1</p>	<p>Garantir a satisfação do usuário de TI. Melhorar continuamente os processos utilizados.</p>	<p>Degradação da satisfação dos usuários de TI.</p>	<p>R\$ 1,093.00</p>	<p>R\$ 7,838.80</p>	<p>São Paulo</p>	<p>Previsão 2019</p>
<p>TOTAL DSSUTIC</p>									<p>R\$ 59,486.60</p>		

ÁREA REQUISITANTE – DIVISÃO DE SISTEMAS DE TIC (DSTIC)

Nº	Capacitação	Objetivo	Prioridade	Qtde participantes	Nome dos participantes (Opcional)	Lotação/nº de servidores (Opcional)	Atribuições principais geradoras da necessidade de capacitação (Opcional)	Riscos (Opcional)	Valor Unitário Estimado (diárias + pass + inscrições)	Valor Total Estimado	Local de Realização	Previsão/Situação Atual
	Plano Premium da Alura – Mais de 500 cursos para a área de TI - 1 Ano de Assinatura (plano para 20 servidores)	- Resolução 211/2015 – CNJ – art. 15 - Resolução 211/2015 – CNJ – art. 20 "Acórdão Plenário TC 019.168/2013-6 – Item 9 Capacitar servidores da área de Desenvolvimento de TI nos mais recentes padrões e ferramentas de desenvolvimento do mercado para desenvolvimento de softwares. Atender à Resolução do ENTIC JUD Esta contratação propiciará a capacitação de 20 colaboradores da STI	Alta	20					R\$800.00	R\$16.000.00	EAD	Previsão para contratação em 2018 no PROAD 2521/2018. É importante dar continuidade em 2019.
	Participação no Evento QCon São Paulo 2019 - https://qconsp.com	Participação de três servidores da Divisão de Sistemas no Evento Qcon São Paulo 2019, Conferência Internacional em Desenvolvimento de Software. Seguem destaques do evento de 2018: - Mais de 72 palestras distribuídas em 12 tracks durante os 3 dias de conferência; - 3 keynotes internacionais; - Mais de 90 palestrantes, nacionais e internacionais, de empresas pioneiras e inovadoras do Brasil e do mundo, como exemplo: Google, Twitter, LinkedIn, Netflix, Nubank, Globo.com, iFood, Magazine Luiza, Apache Spark, Microsoft, Mozilla, Red Hat, etc - O evento de desenvolvimento de software com a maior senioridade do Brasil; - Assuntos práticos e aprofundados, apresentados por pessoas praticantes; - Sem palestras patrocinadas nas 12 tracks editoriais. Preço estimado do evento por pessoa: - R\$2.500 inscrição - R\$1.500 diárias (4) - R\$1.500 passagens (São Paulo)	Média	3					R\$5.500,00	R\$16.500,00	São Paulo	Evento a ser confirmado.
	Participação no Evento Agile Brazil 2019 - http://www.agilebrazil.com/	Participação de três servidores da Divisão de Sistemas no Evento Agile Brazil 2019, maior conferência brasileira sobre Gestão Ágil e Enxuta. Métodos, processos, práticas e até mesmo o mindset ágil vêm sendo lapidados e desafiados há muitos anos, das mais diversas maneiras. Ainda estamos descobrindo melhores formas de entregar valor, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. De startups a grandes corporações, de práticas de engenharia de software (como integração contínua, pair programming, código limpo, dentre outras) à gestão em novas estruturas organizacionais, de estagiários a executivos: hoje a agilidade está por todos os lados. Agilidade já não é mais apenas o que foi definido em 2001, e a Agile Brazil instiga a discussão sobre a atualidade e as possibilidades que estamos construindo. Preço estimado do evento por pessoa: - R\$1.000 inscrição - R\$1.500 diárias (4) - R\$1.500 passagens	Média	4					R\$4.000,00	R\$16.000,00	A Definir	Evento a ser confirmado.
TOTAL DSTIC										R\$ 48.500,00		

ÁREA REQUISITANTE – NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO DE TIC E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (NGTIC)

Nº	Capacitação	Objetivo	Prioridade	Qtde participantes	Nome dos participantes (Opcional)	Lotação/nº de servidores (Opcional)	Atribuições principais geradoras da necessidade de capacitação (Opcional)	Riscos (Opcional)	Valor Unitário Estimado (diárias + pass + inscrições)	Valor Total Estimado	Local de Realização	Previsão/Situação Atual
	Curso de Contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	Assegurar que o planejamento da contratação aconteça em conformidade com o PDTI do TRT7.	Alta	2					R\$ 5,390.00	R\$ 10,780.00	São Paulo	Evento a ser confirmado.
	Jogo de Contratações de Tecnologia da Informação	Assegurar que o planejamento da contratação aconteça em conformidade com o PDTI do TRT7.	Alta	2					R\$ 5,460.00	R\$ 10,920.00	Brasília	Evento a ser confirmado.
	Como Implementar e Gerir o Sistema de Gestão em Segurança da Informação (SGSI)	Capacitar servidor para coordenar a área de segurança da informação	Muito Alta	1					R\$ 4,140.00	R\$ 4,140.00	Brasília	Evento a ser confirmado.
	Gestão de Riscos e Incidentes de Segurança da Informação - Visão Governança	Possibilitar uma visão estratégica da gestão de riscos e incidentes de segurança da informação na Administração Pública. Apresenta, de forma integrada, os conceitos, as leis, normas e melhores práticas de gestão de riscos e incidentes de segurança da informação na Administração Pública.	Alta	1					R\$ 4,140.00	R\$ 4,140.00	Brasília	Evento a ser confirmado.
	Curso em Análise Forense	Capacitar servidores nas técnicas para realizar coletas de evidências digitais	Média	2					R\$ 6,060.00	R\$ 12,120.00	EAD	Evento a ser confirmado.
	Tratamento de Incidentes de Segurança	Possibilitar uma visão estratégica da gestão de riscos e incidentes de segurança da informação na Administração Pública. Apresenta, de forma integrada, os conceitos, as leis, normas e melhores práticas de gestão de riscos e incidentes de segurança da informação na Administração Pública.	Alta	1					R\$ 5,420.00	R\$ 5,420.00	Salvador	Evento a ser confirmado.
	Aplicação Prática do COBIT 5 na Governança e na Gestão de TI	Aprimorar os conhecimentos na metodologia COBIT, a fim de prover uma gestão de TI mais eficaz por meio do suporte de práticas estruturadas de controle, auditoria e gerenciamento sistêmico dos processos de TI. A consolidação dos fundamentos do COBIT auxiliará na otimização dos Serviços de Governança de TI.	Alta	1					R\$ 4,460.00	R\$ 4,460.00	Brasília	Evento a ser confirmado.
	Implementação de Governança e Gestão de TI baseada no COBIT 5	Aprimorar os conhecimentos na metodologia COBIT, a fim de prover uma gestão de TI mais eficaz por meio do suporte de práticas estruturadas de controle, auditoria e gerenciamento sistêmico dos processos de TI. A consolidação dos fundamentos do COBIT auxiliará na otimização dos Serviços de Governança de TI.	Alta	1					R\$ 4,460.00	R\$ 4,460.00	Brasília	Evento a ser confirmado.
TOTAL NGTIC										R\$ 56,440.00		
TOTAL GERAL										R\$ 250,726.60		

**RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS
2016/2017**

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016

Objetivo Estratégico: 01- Entregar soluções de TI de acordo com os requisitos do negócio, visando a satisfação dos usuários

ID- Demanda	Prioridade	Status do andamento	Objeto	Área Beneficiada	Observação
DS1	Alta	Concluída	Disponibilizar, no site do TRT, informativo padronizado em ambas as Instâncias, sobre expedição de certidões negativas de distribuição de feitos. Preparado pela Secretaria Judiciária, juntamente à Coordenadoria Administrativa e Judiciária do Fórum Aufran Nunes, fundamentado em Ato a ser editado brevemente pela Presidência (que altera, inclusive, a Consolidação de Provimentos), bem como disponibilizar, formulários de requerimento pertinentes à referida expedição e links para atos normativos diversos e GRU	Judiciária Demandante: Secretaria Judiciária	Informações sobre emissão de certidões foi atualizada no site do Tribunal. Foram disponibilizados duas novas certidões através do Portal de Serviços: Certidão de Feitos Trabalhistas e Certidão de Prática Forense. Ambas certidões recuperam informações dos processos físicos e eletrônicos e geram um código de validação para posterior validação por qualquer interessado.
DS2	Alta	Concluída	Ajuste nos sistemas judiciais para suportar a nova versão do e-Gestão (suporte aos prazos legais)	Judiciária (TST)	
DS3	Alta	Em andamento	Implementar o novo sistema nacional de Recursos Humanos (SGRH)	Administrativa (RH)	(*) Estratégia de implantação revisada e alterada. A equipe voltou a trabalhar para converter informações do Mentorh para o sistema de RH do TRT de São Paulo (Sigepe).
DS4	Alta	Concluída	Melhorias no SICOND – versão Nacional	Judiciária	Sistema entregue para o CSJT, que disponibilizou a ferramenta para uso nacional pelos Regionais.
DS5	Alta	Em andamento	e-Consig	Administrativa	(*) Analisando recursos de segurança (planejamento da contratação)

Ações-Sistemas-2016

DS6	Alta	Concluída	Plugin conversor para CLE: Utilizar sistema desenvolvido pelo TRT15 e ajustado pela DDTI para importar dados do sistema legado para o Pje-Cle	Judiciária	Projeto concluído. Ferramenta está sendo implantada paulatinamente nas varas do Trabalho.
DS7	Alta	Em andamento	Integração entre sistemas para comprovação eleitoral (TSE)	Administrativa (RH)	(*) Aguardando envio de nova remessa, com o intuito de receber as justificativas das eleições 2016.
DS8	Alta	Concluída	Projeto GECJ - Sistema em desenvolvimento no TRT15/TRT18 para pagamento da gratificação de acúmulo	Judiciária	Sistema concluído, homologado e entregue. A solução poderá ser utilizada para os cálculos a partir do mês de junho/2016
DS9	Média	Em andamento	Criar a Extranet do TRT7 para publicação de serviços oferecidos com maior segurança	Administrativa (STI)	(*) Ajustes no layout estão em andamento. Concluídos os trabalhos iniciaremos a fase de divulgação da ferramenta.
DS10	Baixa	Concluída	WebTV	Administrativa/Judiciária	Projeto concluído. A solução poderá ser visualizada através da Intranet.
DS11	Alta	Pausada	Verificar necessidade de ajustes no sistema para inventariar, sanear e expurgar processos no segundo grau.	Grupo Gestor	A execução deste projeto dependerá da formação de um grupo gestor regional para estudar as vantagens/desvantagens deste projeto. Provocar a Secretaria Judiciária para iniciar o planejamento. Reflexo nos dados estatísticos do TRT nacionalmente. Instituir grupo gestor composto por pessoas ligadas a gabinete, gestão estratégica/metabol e presidência. (Tony, Daniel Pascoa, Willians – gab dr. Regina, otávio, Fernando – gab. Dr. Plauto). Pausar a ação até decisão deste comitê. Aguardando formalização do grupo gestor para início das discussões.
DS12	Alta	Em andamento	Biblioteca Digital: Melhorar a pesquisa de atos administrativos	Administrativa (Direção Geral)	(*) Sistema em processo de homologação.
DS13	Alta	Concluída	Adaptação do sistema SPT1/SPT2/Precatórios para suportar o uso da assinatura digital	Judiciária	Assinatura digital também disponível para processos físicos.

Ações-Sistemas-2016

DS14	Alta	Concluída	Ajustes no sistema legado para gerar novas informações para o DEJT, permitindo o advogado consultar matérias específicas dele	Judiciária	Projeto concluído
DS15	Alta	Concluída	Ajustar sistema para registro de processos físicos do primeiro grau (arquivo).	Judiciária	Foram feitos ajustes no sistema de Arquivos em relação à guarda permanente de processos para auxiliar o trabalho do Setor de Arquivo.
DS16	Média	Pausado	Desenvolver um software capaz de emitir e validar certificados online, dos eventos de capacitação e aperfeiçoamento presenciais e via EAD, promovidos pela Escola Judicial.	Escola Judicial	(*) Aguardando janela de recursos para desenvolvimento.
DS17	Baixa	Em andamento	Expandir a implantação do sistema de notícias para os demais elevadores dos prédios administrativos e fórum da capital	Administrativa/Judiciária	(*) Realizando planejamento da contratação para compra dos mini-pcs.
DS18	Baixa	Em andamento	Ajustes no EAD da Escola Judicial – atualização do Moodle	Escola Judicial	(*) Aguardando definições de layout da área demandante.
DS19	Ação Nacional	Pausada	Criação de ferramentas de apoio à gestão de licitações e contratos, bem como a implementação de boas práticas de governança na área de aquisições no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.	Demandante: Divisão de Licitações, Compras e Contratos	Atendimento a recomendações do Tribunal de Contas da União em relação à gestão e governança das aquisições. Noticiada a existência de ação nacional com o mesmo objeto. Esta ação deverá ser sobrestada até o próximo exercício.
DS20	Alta	Concluída	Gestão e acompanhamento da Conta - Depósito Vinculada em todos os contratos de serviços contínuos com alocação exclusiva de mão de obra para cumprimento de obrigações trabalhistas, objetivando o provisionamento dos valores necessários ao resguardo da responsabilidade subsidiária e/ou solidária do Regional.	Demandante: Assessoria Técnica de Acompanhamento e Gestão de Contratos – ATAGC/DG	Solução parcialmente atendida. A área demandante irá utilizar planilhas de cálculos obtidas do governo executivo para gerenciar os contratos até que o sistema nacional para área de contratos inclua também este módulo.

Ações-Sistemas-2016

DS21	Alta	Concluída	Desenvolver sistema para aproveitar dados de endereço das partes para o sistema dos Correios (SPE)	Área Judiciária	(*) Projeto concluído e implantado em 29 varas. Ausentes: 1ª,9ª,11ª,13ª Varas de Fortaleza,Pacajus,3ª Cariri,Quixadá e Iguatu
DS23	Média	Pausada	Fornecer um sistema que permita a Secretaria de Controle Interno realizar as auditorias no TRT7, conforme a minuta que descreve todas as funcionalidades exigidas.	Administrativo (Controle Interno)	(*) Processo 10.061-2013 – Secretaria de Controle Interno informou que o Sistema será fornecido para todo Judiciário pelo CNJ (fls 25 do processo)
DS24	Baixa	Não iniciada	Gerenciar o grande fluxo de demandas que chegam diariamente por vários canais à Divisão de Comunicação Social.	Comunicação Social	Criar sistema semelhante ao da TI e do Setor de Engenharia que permita atender as demandas de divulgação de notícias, produção de material publicitário e cobertura de eventos. Aguardar instalação da ferramenta Axyos e verificar a possibilidade de uso.
DS25	Média	Concluída	Relatórios estatísticos sobre a produtividade de oficiais de justiça – Pje/JT	Judiciária	Projeto concluído. Programas estatísticos disponíveis no SICOND para primeiro e segundo graus.
DS26	Média	Concluída	Aperfeiçoamento do Software da Escola Judicial Melhorias nas funcionalidades do software provido pela Enamat	Escola Judicial	Projeto concluído. Apresentação e homologação concluídos no dia 17/10/2016.
DS27	Média	Pausada	Sistema de Atestados e Laudos Médicos Permitir o gerenciamento de laudos e emissão de atestados médicos	Setor Médico	(*) Projeto sobrestado. Aguardando adaptações para integração com o sistema SIGEPE
DS29	Baixa	Pausada	Sistema de Gestão de Competências Permitir o gerenciamento de gestão de competências dos servidores e magistrados do TRT7	Divisão de Recursos Humanos	(*) Projeto sobrestado. Aguardando adaptações para integração com o sistema SIGEPE
DS30	Alta	Concluída	Solução para certidão de feitos trabalhistas para advogados	Secretaria Judiciária	Projeto concluído e disponível através do Portal de Serviços – somente usuários cadastrados (advogados/magistrados e servidores)

Ações-Sistemas-2016


DS31	Alta	Pausada	Implantação do sistema de Diárias do TRT3	Direção-Geral	(*) Projeto sobrestado. Aguardando adaptações para integração com o sistema SIGEPE
DS32	Alta	Em andamento	Gestão das Designações Mensais de Juizes	Corregedoria	(*) Em desenvolvimento.
DS33	Alta	Concluída	Estatística CNJ nas correições ordinárias atuais	Corregedoria	Consultas sobre as metas do CNJ publicadas como programas estatísticos no sistema SICOND
DS34	Alta	Pausada	Núcleo de Conciliação Virtual no Site do TRT7	Núcleo de conciliação da Secretaria Judiciária	(*) Aguardando retorno da área responsável (SJ) para definição do conteúdo.
DS35	Alta	Concluída	Pesquisa jurisprudencial para processos administrativos	Gabinete da Presidência	Projeto concluído. A pesquisa de jurisprudência possibilita pesquisa de despachos/decisões do SPT2 e também de despacho assinados digitalmente no Proad por qualquer magistrado com publicação no Diário.
DS36	Alta	Cancelada	Módulo do Portal de RH	Recursos Humanos	Desenvolver o Portal de Recursos Humanos integrado ao novo sistema de RH do TRT 24.
DS37	Alta	Não iniciada	Sessão de Julgamento administrativo	Gabinete da Presidência	Demanda foi criada pela área solicitante, mas possivelmente será tratado por um projeto nacional, pois haverá a necessidade de interligar PJe-JT ou sistema equivalente com Proad. Sugerimos que o Comitê Regional do Pje encaminhe demanda ao CSJT. A sugestão do Comitê é autuar o processo no SPT2, juntar a capa de autuação no PROAD e encaminhar à Judiciária para distribuição, que juntará o termo correspondente no PROAD. Em seguida tramitará o processo administrativo no próprio PROAD, criando usuário externo para o MPT (autenticação via CAS), quando seja necessário. Elaborar estudos visando expandir a capacitação de usuários do Tribunal no uso do PROAD.

Ações-Sistemas-2016

DS38	Alta	Concluída	Acordo de Interoperabilidade – Mpt & TRT7	Gabinete da Presidência	Projeto concluído e convênio entre sistemas está em andamento – PJe-JT com MPT-Digital
DS39	Média	Em andamento	Carga em lote dos PDF das pautas de audiência	Comissão Pje	Fase de homologação do sistema.
DS40	Alta	Concluída	Remessa de ofícios de precatórios	Comissão Pje	Possibilitar o portal de serviços a remessa de ofícios precatórios expedidos no Pje.
DS41	Média	Concluída	Unificação das peças do portal de serviços relativo aos processos legados.	Comitê CLE	Projeto concluído. Portal de serviços agora disponibiliza a consulta unificada dos andamentos de primeiro e segundo graus.
DS42	Média	Cancelada	Alterar pesquisa de sentença para incluir decisões e despachos	Judiciária	(*) Projeto cancelado. Será atendido por funcionalidade da biblioteca digital
DS43	Média	Concluída	Migrar base de dados da Microfilmagem para SQLServer	Arquivo	Migrar a base de dados do Access versão mais atual.
DS44	Alta	Concluída	Programa Estatístico para PROAD através do SICOND	Presidência	Projeto concluído
DS45	Retirar do plano de ação	Cancelada	Pagamento por Cartão de Crédito na JT	Judiciária	Retirar do plano de ação devido ao retorno da 8a Região de que o sistema carece de melhorias para ser bem utilizado.
DS46	Média	Pausada	Sistema de Alerta de Pausas	Divisão de Saúde	(*) Projeto suspenso por solicitação da área demandante, em razão do planejamento da contratação para retorno da ginástica laboral
DS47	Média	Não iniciada	Realizar processo de Aquisição da ferramenta ACL para a área de Controle Interno - 2017	Controle interno	(*) Aguardando recursos financeiros para aquisição da ferramenta. Para 2017 não há orçamento previsto.
DS48	Pausar até implantação do escritório digital do CNJ, que contemplar á esta solução	Pausada	DS48 - Solução para Mediação Digital	Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TRT da 7ª Região	(*) Aguardar priorização pela Comissão de Governança de TI

RESULTADO AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016		
SITUAÇÃO	% AÇÕES	QUANTIDADE
REALIZADAS	45,65%	21
EM ANDAMENTO	19,57%	9
PAUSADAS	21,74%	10
NÃO INICIADAS	6,52%	3
CANCELADAS	6,52%	3
TODAS AS AÇÕES	100,00%	46

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016



RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2017

DEMANDAS SISTEMAS

ID Demanda	Descrição da Demanda	Prioridade	Demandante	Situação	Observações
DS03 -2016	Implementar o novo sistema nacional de Recursos Humanos (SGRH)	Alta	Administrativa	Em andamento	Trabalhando na homologação da migração dos dados de cadastro e migração de dados para Folha Web (rubricas).
DS05 -2016	e-Consig	Alta	Administrativa	Pausado	Aguardando ato interno do Tribunal regulamentando o uso ser publicado. O ato é necessário porque obriga os bancos a utilizarem o e-consig.
DS07 -2016	Integração entre sistemas para comprovação eleitoral (TSE)	Alta	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS09 -2016	Criar a Extranet do TRT7 para publicação de serviços oferecidos com maior segurança	Média	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS11-2016	Inventário, Saneamento e Expurgo dos processos físicos - 2º Grau: Verificar necessidade de ajustes no sistema para inventariar, sanear e expurgar processos no segundo grau.	Alta	Judiciária	Pausado	Foi criada uma comissão de usuários em 2016 para tratar sobre o assunto, mas até o momento não houve retorno desta comissão para tratar deste projeto. Em razão do fato que a maioria dos processos físicos já estão convertidos para eletrônicos, ficou a dúvida se ainda seria viável fazer um inventário de processos físicos no segundo grau, já que a permanência de um processo no segundo grau é bem mais rápida comparada ao primeiro grau. Encaminhar para Comitê de Governança novamente para analisar se deve ser mantido no portfólio. Comitê delibera por consultar as áreas demandantes e reavaliar essas demandas para inclusão no PDTI de 2018.
DS12 -2016	Biblioteca Digital do TRT7: Melhorar a pesquisa de atos administrativos	Alta	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída

Ações-Sistemas-2017

DS16 -2016	Certificados On-Line no Moodle: Desenvolver um software capaz de emitir e validar certificados online, dos eventos de capacitação e aperfeiçoamento presenciais e via EAD, promovidos pela Escola Judicial.	Média	Administrativa	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS17 -2016	Expansão do Canal de Notícias nos Elevadores: Expandir a implantação do sistema de notícias para os demais elevadores dos prédios administrativos e fórum da capital	Baixa	Administrativa/ Judiciária	Pausado	Fase de compra dos mini-pcs.
DS19-2016	Sistema de Gestão de Contratos: Criação de ferramentas de apoio à gestão de licitações e contratos, bem como a implementação de boas práticas de governança na área de aquisições no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região	-	Administrativa	Retirar plano do	Submeter novamente projeto para Comitê de Governança de TI para priorização. Foi disponibilizado o Sistema Integrado de Licitações e Contratos - SILC, bem como o roteiro de instalação e o manual de usuárium, pelo TRT da 4ª Região.
DS23 -2016	Sistema de Gestão de Auditorias do Controle Interno: Fornecer um sistema que permita a Secretaria de Controle Interno realizar as auditorias no TRT7, conforme a minuta que descreve todas as funcionalidades exigidas.	Média	Administrativo	Pausado	Conforme ata de reunião do Comitê de Governança de TI do dia 23/10, consultar a área demandante sobre o interesse em manter esta ação estratégica. Existe um sistema nacional de auditoria que está sendo conduzido pelo CNJ.
DS24 -2016	Sistema de Gestão de Demandas da Comunicação Social: Gerenciar o grande fluxo de demandas que chegam diariamente por vários canais à Divisão de Comunicação Social.	Baixa	Administrativa	Não iniciado	Será utilizada a ferramenta RestyaBoard (ação DS05-2017) para atendimento às áreas que demandam uma ferramenta para gerenciar suas demandas (será criado um formulário na Inrtanet para solicitações, que já serão encaminhadas para um Quadro no Restyaboard).
DS27 -2016	Sistema de Atestados e Laudos Médicos: Permitir o gerenciamento de laudos e emissão de atestados médicos	Média	Administrativa	Retirar plano do	Aguardando projeto nacional (integração ao SIGEPE).

Ações-Sistemas-2017

DS29-2016	Sistema de Gestão de Competências: Permitir o gerenciamento de gestão de competências dos servidores e magistrados do TRT7	Baixa	Administrativa	Pausado	Este Módulo do SIGEP (PROGECOM) já está contemplado na ação do SIGEP (ação DS03-2016). Submeteremos esta ação para Cancelamento pelo Comitê Gestor pois seu escopo já está incluído no projeto SIGEP.
DS31 -2016	Implantação do sistema de Diárias do TRT3	Alta	Administrativa	Pausado	Versão nacional já disponível para homologação. Infraestrutura já priorizou a atualização do ambiente, que será acompanhada pela DSTIC.
DS34 -2016	Núcleo de Conciliação Virtual no Site do TRT7	Alta	Judiciária	Em andamento	Finalizando atividades para disponibilização do Site em Produção..
DS36-2016	Módulo do Portal de RH	Alta	Administrativa	Suspensão	Suspensão em razão da implantação do SIGEPE
DS37 -2016	Sessão de julgamento para processos administrativos no Proad	Baixa	Judiciária	Retirar do plano	Demanda foi criada pela área solicitante, mas possivelmente será tratado por um projeto nacional, pois haverá a necessidade de interligar PJe-JT ou sistema equivalente com Proad. Conforme deliberado na reunião do dia 16-02-2017 – retirar ação do Plano
DS39-2016	Geração automática de caderno PDF para Pautas de Julgamento no Pje-JT: Carga em lote dos PDF das pautas de audiência	Média	Judiciária	Concluído	* Ação Estratégica concluída
DS47-2016	Realizar processo de Aquisição da ferramenta ACL para a área de Controle Interno – 2017: Realizar o planejamento da contratação e termo de referência para compra da ferramenta ACL conforme proposta da área de Controle Interno	Média	Administrativa	Não iniciado	Levar para Comitê Governança TI
DS48 -2016	Solução para Mediação Digital: A ferramenta digital tem por finalidade a operacionalização da atividade primordial do Núcleo de Solução de Conflitos	Baixa	Judiciária	Retirar do plano	Aguardando projeto do CNJ Sugestão: retirar do Plano de Ações Conforme deliberado na reunião do dia 16-02-2017 – retirar ação do Plano


Ações-Sistemas-2017

DS01 -2017	<p>criar o plano de Dados Abertos para a instituição e disponibilizarmos as principais informações ao público através de site corporativo, com exportação dos dados em formato aberto e compatível com máquinas e de revisão da metodologia e de ferramenta de gestão de projetos do TRT7:</p>	Alta	Administrativa/Judiciária	Não iniciado	<p>Aguardando liberação de recursos humanos de outras ações para iniciar o projeto. Projeto contempla apenas o Plano de a Ferramenta. A disponibilização dos dados será realizada em um projeto posterior.</p>
DS02 -2017	<p>Definição de metodologia(s) e ferramentas adequável(is) a diferentes dimensões de projeto, de modo a conferir celeridade e a segurança documental estritamente necessário</p>	Alta	Administrativa	Em andamento	<p>Aguardando liberação de recursos humanos de outras ações para iniciar o projeto. Projeto contempla apenas o Plano de a Ferramenta. A disponibilização dos dados será realizada em um projeto posterior.</p>
DS03 -2017	<p>Realizar ações para o Justiça em Números 2017, contemplando disponibilização de artefatos, geração de arquivos processuais, relatórios, entre outros. Selo Justiça em Números</p>	Média	Administrativa/Judiciária	Concluído	<p>* Foi feita a geração dos arquivos para envio ao CNJ.</p>
DS04 -2017	<p>Integração com o Banco Nacional de Demandas Repetitivas - CNJ - Resolução 235/2016 (Vide Anexo) A demanda é oriunda de uma demanda do CNJ, através da Resolução 235/2016 para que o Regional informe as demandas repetitivas para aquele órgão</p>	Alta	Administrativa	Pausado	<p>A versão 1.0.1 de Produção do NUGEP foi liberada pelo CSJT como um sistema satélite do PJe em 07/02/2018.</p> <p>Aguardando definição se projeto deve prosseguir nesse momento em decorrência da mudança na Presidência e liberação de recursos humanos de outros projetos.</p>
DS05 -2017	<p>Disponibilizar ferramenta para gestão de atividades para unidades do Tribunal: A demanda é disponibilizar uma ferramenta open-source que possibilite as unidades administrativas de controlarem a gestão dos seus recursos, a exemplo do software Trello.</p>	Alta	Administrativa	Em andamento	<p>* Foi adotada a ferramenta Restyaboard e está sendo montada a infraestrutura da aplicação em DOCKER. Realizando testes com envio de e-mails</p>

Ações-Sistemas-2017

DS06 -2017	Mobile / Pauta Digital: Avaliar com a área fim o sistema de Pauta Digital disponível pelo TRT da 11ª Região, que inclui aplicação para dispositivos móveis.	Alta	Judiciária	Concluído	
DS07 -2017	Melhorias no sistema em Access para controle de autoridades (Cerimonial): Facilitar a consulta ao banco de dados de autoridades e otimizar o serviço com a possibilidade de pesquisa de novas informações.	Média	Administrativa	Em andamento	Sistema em desenvolvimento.

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2017		
SITUAÇÃO	%AÇÕES	QUANTIDADE
CONCLUÍDAS	26,92%	7
EM ANDAMENTO	19,23%	5
PAUSADAS	26,92%	7
NÃO INICIADAS	11,54%	3
CANCELADAS	15,38%	4
TODAS AS AÇÕES	100,00%	26



Resultado Geral

RESULTADO AÇÕES DE SISTEMAS EM 2016		
SITUAÇÃO	% AÇÕES	QUANTIDADE
REALIZADAS	45,65%	21
EM ANDAMENTO	19,57%	9
PAUSADAS	21,74%	10
NÃO INICIADAS	6,52%	3
CANCELADAS	6,52%	3
TODAS AS AÇÕES	100,00%	46

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS EM 2017		
SITUAÇÃO	%AÇÕES	QUANTIDADE
CONCLUÍDAS	26,92%	7
EM ANDAMENTO	19,23%	5
PAUSADAS	26,92%	7
NÃO INICIADAS	11,54%	3
CANCELADAS	15,38%	4
TODAS AS AÇÕES	100,00%	26

RESULTADO DAS AÇÕES DE SISTEMAS 2016-2017		
SITUAÇÃO	%AÇÕES	QUANTIDADE
CONCLUÍDAS	38,89%	28
EM ANDAMENTO	19,44%	14
PAUSADAS	23,61%	17
NÃO INICIADAS	8,33%	6
CANCELADAS	9,72%	7
TODAS AS AÇÕES	100,00%	72

Resultado das ações de sistemas 2016-2017

