



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO



Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC 2019

Versão 1.0



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PDTIC 2019

DGTIC – DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E APOIO À GESTÃO DE TIC

SETIC – SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Vitória, novembro de 2018



Controle do Documento

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2019

Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão de TIC – DGTIC

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações – SETIC

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Rua Pietrângelo de Biase, 33, Centro

Vitória – Espírito Santo

<http://www.trtes.jus.br/>

Este documento é público e, citando-se sua fonte, pode ser publicado inclusive na Internet.

Versão	Data	Responsáveis	Descrição
1.0	26/11/2018	Luciano Marchezi Rosario Elciney Mendes Rangel Ricardo Vieira	Criação do documento
	27/11/2018	Elciney Mendes Rangel	Correção da numeração dos itens da proposta orçamentária e inclusão dos item 81 e 82.

Sumário

1. Introdução.....	5
1.1 <i>Finalidade do Documento</i>	5
1.2 <i>Fatores Motivacionais.....</i>	5
1.3 <i>Alinhamento com o Negócio.....</i>	5
1.4 <i>Período de Validade do PDTIC.....</i>	5
1.5 <i>Equipe de revisão do PDTIC.....</i>	5
2. Documentos de referência	5
3. Princípios e diretrizes	6
4. Estrutura organizacional da SETIC.....	8
5. Diagnóstico de TIC	9
5.1 <i>Situação Atual da TIC.....</i>	9
5.2 <i>Táticas para 2019.....</i>	11
6. Planejamento de TIC	14
6.1 <i>Plano de Ações.....</i>	14
6.2 <i>Plano de Gestão de Pessoas.....</i>	49
6.3 <i>Plano de Contratações de STIC.....</i>	51
6.4 <i>Proposta Orçamentária de TIC.....</i>	67
7. Conclusão	71

1. Introdução

1.1 Finalidade do Documento

Orientar o planejamento e gestão dos recursos e processos de TI – Tecnologia da Informação – no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES).

1.2 Fatores Motivacionais

A motivação para elaborar este documento vem da necessidade de organizar a área de TI de forma que seus produtos e serviços estejam alinhados às demandas estratégicas definidas no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC do TRT-ES.

1.3 Alinhamento com o Negócio

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações – SETIC é a área responsável pela gestão da Tecnologia da Informação no TRT-ES.

As ações e metas definidas neste documento estão plenamente alinhadas com a estratégia de Tecnologia da Informação descrita no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETIC, o qual por sua vez está alinhado com as diretrizes estratégicas do TRT-ES.

1.4 Período de Validade do PDTIC

Este PDTIC terá validade de janeiro a dezembro de 2019.

1.5 Equipe de revisão do PDTIC

A equipe de revisão do PDTIC é composta pelos seguintes membros.

Nome	Cargo ou Função
Johnathan Marques Silveira Carioca	Secretário da SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Alexandre de Barros Dilásio	Chefe da DISIS – Divisão de Sistemas de Informação
Egly de Freitas Bayerl	Chefe da DINFRA – Divisão de Infraestrutura de TIC
Luciano Marchezi Rosario	Chefe da DGTIC – Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão de TIC
Elciney Mendes Rangel	Chefe do SEGOV – Setor de Governança de TI
Ricardo Vieira	Servidor do SEGOV – Setor de Governança de TI

2. Documentos de referência

Os seguintes documentos apoiaram o processo de elaboração do PDTIC.

- Processo de Gestão Estratégica de TIC versão 1.0 do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região;
- Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC para o período 2015 – 2020 do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região;
- Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2018 do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região;
- Resolução nº 182 de 17 de outubro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça – Diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação;

- Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2015-2020, instituída pela Resolução CNJ N.º 211 de 15 de Dezembro de 2015;
- Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período de 2015 a 2020, aprovado pela Resolução CSJT N.º 158 de 27 de novembro de 2015;
- Guia Oficial do Cobit 5, disponível no site <http://www.isaca.org>;
- Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública – ciclo 2018, desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Link: <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/>
- Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD 2018), decorrente da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (ENTIC-JUD) estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).


3. Princípios e diretrizes

Seguem os princípios e diretrizes que orientaram o processo de elaboração do PDTIC.

Princípios e diretrizes	Fonte
Art. 2º Estabelecer, para o exercício de 2019, meta de redução de despesas primárias, preferencialmente as de caráter continuado, no percentual de 2,5% (dois e meio por cento), independentemente dos limites de que trata este Ato. (Retificado pelo Ato Conjunto n. 25, de 29 de junho de 2018) (...) § 4º Na execução orçamentária de 2018, deverão ser priorizados investimentos e inversões financeiras, GNDs 4 e 5, sobretudo aqueles que possibilitem a redução de despesas correntes.	Ato Conjunto nº 10 TST/CSJT, de 27 de março de 2018
Art. 1º Estabelecer, nos termos do Anexo I, o conjunto dos itens orçamentários obrigatórios previstos no art. 4º, § 1º, da Resolução CSJT n.º 202/2017. Parágrafo único. Os níveis de serviço para os itens de infraestrutura serão estabelecidos pelo comitê gestor do respectivo sistema e regulamentados por ato do Presidente do CSJT.	Ato nº 71 CSJT, de 4 de abril de 2018
As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com este PDTIC, alinhado ao planejamento estratégico do TRT 17ª Região.	Resolução nº 182/2013 – CNJ
Cada órgão deverá elaborar e aplicar política, gestão e processo de segurança da informação a serem desenvolvidos em todos os níveis da instituição, por meio de um Comitê Gestor de Segurança da Informação, e em harmonia com as diretrizes nacionais preconizadas pelo Conselho Nacional de Justiça.	Resolução nº 211/2015 – CNJ

Princípios e diretrizes	Fonte
A estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC de cada órgão, deverão estar adequados às melhores práticas preconizadas pelos padrões nacionais e internacionais para as atividades consideradas como estratégicas.	Resolução nº 211/2015 – CNJ
Cada órgão deverá compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Resolução nº 211/2015 – CNJ
Todos os serviços e processos de TI críticos para a organização devem ser monitorados	Cobit
Diretores e gestores – sejam em funções de TI ou de negócios – devem colaborar e trabalhar em conjunto a fim de garantir que a TI esteja inclusa na abordagem de governança e gestão.	Cobit
A organização deve criar valor para suas partes interessadas mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização do risco e uso dos recursos.	Cobit
A organização deve possuir plano de tecnologia da informação vigente, formalmente instituído pelo seu dirigente máximo.	Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública – ciclo 2018
O plano de tecnologia da informação (TI) vigente deve fundamentar a proposta orçamentária de TI.	Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública – ciclo 2018
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias de TIC internas ao órgão sejam alcançadas, deve ser formalmente instituído.	Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD 2018)

4. Estrutura organizacional da SETIC



Segue a descrição das principais atividades e funções de cada área da SETIC.

Área	Principais atividades e funções
DINFRA – Divisão de Infraestrutura de TIC	Realizar a gestão da infraestrutura de hardware, suporte e atendimento aos usuários de TIC e desenvolvimento de projetos de infraestrutura.
SEPROI – Setor de Projetos de Infraestrutura	Planejar e executar projetos de infraestrutura, envolvendo projetos de hardware, contratação de serviços de suporte e serviços.
SEMAI – Setor de Manutenção de Infraestrutura	Fornecer suporte e manutenção da infraestrutura tecnológica em produção sob a guarda da SETIC e apoio à execução de projetos de infraestrutura
SEATE – Setor de Atendimento a Usuários de TIC	Fornecer atendimento a usuários, instalação e suporte operacional de equipamentos e serviços tanto na 1ª quanto na 2ª Instância
SESUP – Setor de Suporte ao PJe	Fornecer atendimento aos usuários do sistema PJe
DISIS – Divisão de Sistemas de Informação	Gestão das atividades relacionadas a sistemas tais como desenvolvimento de soluções de software, suporte e manutenção de sistemas em produção e apoio tecnológico às áreas de negócio do TRT

SEDES – Setor de Desenvolvimento de Sistemas	Execução de projetos de sistemas, desenvolvimento de soluções de software e atendimento às demandas nacionais de software.
SEMAN – Setor de Manutenção de Sistemas	Suporte e manutenção dos sistemas em produção sob a guarda da SETIC e apoio à execução de projetos de sistemas.
SEANE – Setor de Análise de Negócio	Identificação das necessidades das áreas de negócio, fortalecimento da ponte entre as áreas de negócio e a SETIC e participação em projetos de sistemas e infraestrutura.
DGTIC – Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão de TIC	Gestão e coordenação das atividades relacionadas à Segurança da Informação, Governança de TI e Gerência de Projetos.
SESINF – Setor de Segurança da Informação	Implantação, manutenção e monitoramento do uso da Política de Segurança da Informação, do Plano de Continuidade de Negócio e realização de Análises de Risco e Vulnerabilidade.
SEGOV – Setor de Governança de TIC	Implantação, manutenção e monitoramento das boas práticas de gestão de Tecnologia da Informação para garantir que a SETIC atenda aos objetivos institucionais do TRT.
SEPROJ – Setor de Gerência de Projetos de TIC	Implantação e manutenção da metodologia de gestão de projetos e portfólio, tutoria e treinamento dos servidores da SETIC na metodologia e melhores práticas de gestão de projetos, acompanhamento de projetos, monitoração da conformidade e coordenação da comunicação entre projetos.
SEGEC – Setor de Gestão de Contratos de TIC	Fornecer subsídio jurídico às manifestações, decisões e contratações emanadas da SETIC; Realização de pesquisas na legislação, doutrina e jurisprudência quanto à matéria relativa à contratação de serviços e bens na área de TI; Confecção de Termos de Referência.

5. Diagnóstico de TIC

O Diagnóstico da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do TRT-ES objetiva fundamentar o processo de gestão estratégica de TIC, fornecendo importantes insumos para a identificação e priorização dos projetos, ações, investimentos, dentre outros recursos, necessários para se atingir as metas estipuladas para o período.

5.1 Situação Atual da TIC

Conforme descrito no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), o alcance dos objetivos estratégicos é mensurado através dos indicadores e metas estratégicos. A análise da **situação atual da TIC** da Instituição deve ser feita a partir dessa mensuração.

Como resultado da 2ª Reunião de Análise da Estratégia de TIC, foi identificado que dez indicadores estratégicos tiveram suas metas alcançadas em 2018:

- ✓ 03 – *Índice de desenvolvimento e sustentação de software*: que avalia o efetivo desenvolvimento e sustentação de software no âmbito do Tribunal;

- ✓ 04 – *Índice de governança de TIC – iGovTI*: que avalia o atendimento ao Índice de Governança de TI (iGovTI) desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União;
- ✓ 07 – *Índice de Gestão de Riscos*: que avalia a efetiva gestão de riscos no âmbito do Tribunal;
- ✓ 08 – *Índice de mapeamento de riscos*: que avalia o total de soluções nacionais de TIC consideradas críticas que tiveram seus riscos mapeados;
- ✓ 09 – *Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe*: que avalia a indisponibilidade não-programada do sistema PJe;
- ✓ 10 – *Índice de Indisponibilidade Programada do PJe*: que avalia a Indisponibilidade Total Programada do sistema PJe;
- ✓ 12 – *Índice de Capacitação Técnica*: que mede o total de servidores não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC, capacitados em cursos técnicos de TIC;
- ✓ 14 – *Índice de gestão de pessoal de TIC*: avalia a gestão de pessoas da área de TIC;
- ✓ 20 – *Índice de disponibilidade de datacenter*: que avalia a existência de ambiente de processamento central (Datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade. Entende-se como atendidos os requisitos mínimos, se o Tribunal possuir Sala Cofre ou Sala Segura que siga as melhores práticas nacionais e internacionais para esse tipo de ambiente;
- ✓ 21 – *Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC*: que mede o atendimento à infraestrutura mínima de TIC recomendada.

Em contrapartida, outros oito indicadores estratégicos não tiveram suas metas alcançadas, são eles:

- ✓ 06 – *Índice de execução do Plano de Contratações*: que mede a execução do Plano de Contratações de TIC do Tribunal. O percentual de execução informado deverá considerar o Plano de Contratações atualizado, considerando o orçamento aprovado para o exercício financeiro;
- ✓ 11 – *Índice de Capacitação Gerencial*: mede o total de servidores ocupantes de cargos de chefia capacitados em cursos gerenciais de TIC;
- ✓ 13 – *Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC*: que mede o atendimento aos normativos referentes à estrutura mínima de TIC;
- ✓ 15 – *Índice de Liquidação Orçamentária*: que mede o grau de liquidação de despesa na execução orçamentária de TIC;
- ✓ 16 – *Índice de Empenho Orçamentário*: que mede o grau de empenho orçamentário de TIC;
- ✓ 17 – *Índice de eficiência na execução orçamentária*: que mede o grau de eficiência na execução orçamentária;
- ✓ 18 – *Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas*: que mede o grau de acerto no planejamento das ações de investimento de TIC;
- ✓ 19 – *Índice de aderência de sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)*: avalia a aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI).

Outros três indicadores estratégicos estão pendentes de serem mensurados:

- ✓ *01 – Índice de satisfação dos usuários internos*: avalia a satisfação dos usuários internos – a saber, servidores e magistrados - da Justiça do Trabalho da 17ª Região com os serviços, sistemas e equipamentos disponibilizados. Será medido através da Pesquisa de Satisfação de Usuários de TIC 2018;
- ✓ *02 – Índice de satisfação dos usuários externos*: que avalia a satisfação dos usuários externos à Justiça do Trabalho da 17ª Região com os serviços prestados pela área de TIC. Assim como o indicador anterior, será medido através da Pesquisa de Satisfação de Usuários de TIC 2018;
- ✓ *05 – Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe*: que avalia o total de incidentes do PJe solucionados no prazo, conforme Acordo de Nível de Serviço (ANS) definido. A mensuração deste indicador se dará por meio da implantação da Central de Atendimento ao Usuário, com posterior definição dos Acordos de Nível de Serviço (ANS) para o sistema PJe-JT.

5.2 Táticas para 2019

A seguir, são apresentadas as táticas a serem adotadas para o cumprimento das metas em 2019, bem como da manutenção das metas já cumpridas.

Conforme o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 2015-2020, a meta em 2019 para ambos os indicadores *01 – Índice de satisfação dos usuários internos* e *02 – Índice de satisfação dos usuários externos* é 78% de satisfação dos usuários com os serviços, sistemas e equipamentos de tecnologia do Tribunal. Para mensurar o alcance desta meta, será promovida Pesquisa de Satisfação de Usuários de TIC em 2019. Além disso, com o intuito de alcançar a meta para os indicadores, a SETIC investirá:

- no aperfeiçoamento dos serviços e sistemas disponíveis, incluindo reestruturação da área de atendimento a usuários, visando um atendimento eficiente e ágil;
- aquisição de novos microcomputadores para os Gabinetes dos Desembargadores, Área de Apoio Judiciário e Área Administrativa;
- aperfeiçoamento dos sistemas Processo Administrativo Eletrônico e SICdoc, desenvolvendo uma plataforma de área de trabalho unificada e moderna;
- implantação do Sistema de Gestão de Pessoas – SIGEP, do sistema automatizado de bloqueios bancários, do e-Carta e e-Consig, além dos seguintes módulos para o sistema PJe: PJe Mídias e Nó de Desvio.

Para o indicador *03 – Índice de desenvolvimento e sustentação de software*, a meta em 2019 é o Tribunal possuir metodologia formal de desenvolvimento e de sustentação de software instituída. Tal meta foi atingida, portanto, para o ano em questão, a Secretaria de TIC irá trabalhar na melhoria contínua da metodologia, elaborando guias que complementarão o processo de software definido.

A meta do indicador *04 – Índice de governança de TIC – iGovTI*, a saber, alcançar o nível Intermediário no Índice de Governança de TI (iGovTI) desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União, foi atingida. Para monitorar e garantir o cumprimento de tal meta em 2019, a SETIC promoverá ação de avaliação da maturidade da TIC do Tribunal com base nos modelos iGovTI-TCU e iGovTI-JUD e orientado pelas melhores práticas de governança e gestão do mercado.

A mensuração do indicador 05 – *Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT*, e conseqüentemente a avaliação da eficiência das ações adotadas para o cumprimento de sua meta, se dará por meio da implantação da Central de Atendimento ao Usuário, com posterior definição dos Acordos de Nível de Serviço (ANS) para o referido sistema.

O alcance da meta para 2019 do indicador 06 – *Índice de execução do Plano de Contratações* – a saber, 80% de execução do Plano de Contratações de TIC do Tribunal – exige uma adequada gestão do Plano de Contratações de TIC, contemplando desde o planejamento até a execução contratual. Para que haja tal gestão, se faz necessário a Regulamentação da Fiscalização de Contratos de TIC.

Quanto ao indicador 07 – *Índice de Gestão de Riscos*, o mesmo foi plenamente atingido mediante a aprovação do processo de gestão de riscos no âmbito do Tribunal, não sendo necessárias ações adicionais para seu alcance. Por sua vez, para que o indicador 08 – *Índice de mapeamento de riscos* mantenha o cumprimento de sua meta para 2019 – qual seja, 100% das soluções nacionais de TIC consideradas críticas com seus riscos mapeados – é necessário acompanhar a importância dos atuais sistemas e serviços de TIC para as atividades do Tribunal, identificando aqueles que se tornarem críticos e conseqüentemente promovendo o mapeamento de seus riscos.

Para manter o cumprimento das metas para 2019 dos indicadores 09 – *Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe* e 10 – *Índice de Indisponibilidade Programada do PJe*, os Planos de Continuidade de Serviços Críticos de TIC serão executados com vistas a garantir a adequada operação dos serviços de TIC mais críticos do Tribunal, incluindo o PJe-JT.

Para cumprir as metas para 2019 dos indicadores 11 – *Índice de Capacitação Gerencial* e 12 – *Índice de Capacitação Técnica*, a SETIC investirá em treinamentos voltados ao aprimoramento tanto técnico quanto gerencial de seus servidores.

A meta para 2019 do indicador 13 – *Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC* será parcialmente cumprida mediante terceirização dos serviços de suporte técnico prestados pela Central de Atendimento ao Usuário, ampliando dessa forma a força de trabalho da área de TIC.

Para o cumprimento do indicador 14 – *Índice de gestão de pessoal de TIC*, que mensura o alcance da promoção da gestão de pessoas de TIC, será elaborada e submetida à aprovação a Política de Gestão de Pessoal de TIC.

Será promovida a implantação do processo (já aprovado) de gestão orçamentária de TIC, para o aprimoramento da gestão orçamentária e, conseqüente, atingimento das metas dos indicadores 15 – *Índice de Liquidação Orçamentária*, 16 – *Índice de Empenho Orçamentário*, 17 – *Índice de eficiência na execução orçamentária* e 18 – *Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas*.

Quanto ao indicador 19 – *Índice de aderência de sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)*, a expectativa para 2019 é de que todos os processos judiciais sejam migrados para o sistema PJe-JT, permitindo, dessa forma, a desativação do sistema SIP. Com isso, a meta para o próximo ano de 80% dos sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) será cumprida.

Visando à manutenção do alcance da meta do indicador 20 – *Índice de disponibilidade de datacenter*, serão promovidas diversas ações e projetos voltadas ao

constante aperfeiçoamento do parque tecnológico, visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados.

A Resolução CNJ 211/2015, que institui a Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), define – em seu Capítulo IV, Seção III, Artigo 24º – os requisitos mínimos de infraestrutura tecnológica para os Tribunais. O atendimento destes requisitos leva ao cumprimento da meta do indicador 21 – *Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC*. Isso posto, para manter o cumprimento do inciso V do citado artigo, que trata de garantir *“links de comunicação entre as unidades e o Tribunal para suportar o tráfego de dados e garantir a disponibilidade exigida pelos sistemas de informação, especialmente o processo judicial, com o máximo de comprometimento de banda de 80%”*, a SETIC investirá na contratação de link de comunicação entre a nova sede do Tribunal e o edifício Castelo Branco. Já o cumprimento do inciso XIII, que determina a implantação de *“rede sem fio para a promoção dos serviços ofertados aos usuários e respeitando a política de segurança da informação de cada órgão, sempre que possível”*, será através da contratação da rede sem fio também para a nova sede do TRT da 17ª Região.

6. Planejamento de TIC

Uma vez realizado o Diagnóstico da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Tribunal, com identificação dos produtos e serviços a serem entregues para o cumprimento das metas do PETIC, inicia-se o Planejamento de TIC com vistas a orientar como a área de TIC irá entregar tais produtos e serviços.

6.1 Plano de Ações

Nessa seção, as iniciativas estratégicas do PETIC são desdobradas em ações (demandas) e projetos a serem executados por cada área da SETIC.

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
1	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Implantar e aperfeiçoar soluções voltadas à gestão administrativa	TI17003	Implantação de Plataforma de Inteligência Corporativa (BI)	Esse projeto visa a implantação da Plataforma de Inteligência Corporativa (BI) do TRT-ES, com os objetivos de primar pela satisfação do usuário de TIC, aprimorar a governança e a gestão de TIC, melhorar a gestão das contratações e aperfeiçoar a gestão administrativa e orçamentária do TRT-ES	1º semestre de 2019	DISIS	Cap. IV, Seção I - Art. 21º Garantir utilização de ferramentas de inteligência e de exploração de dados para disponibilizar informações relevantes para os seus usuários internos e externos, bem como observar o comportamento dos dados explorados na oferta de serviços

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
2	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Implantar e aperfeiçoar soluções voltadas à gestão administrativa	TI18017	Mapeamento e Automação do Processo de Adicional de Qualificação	Informatização dos requerimentos de adicional de qualificação de treinamento, graduação e de pós-graduação dos servidores do Regional	1º semestre de 2019	DISIS	_____
3	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Implantar e aperfeiçoar soluções voltadas à gestão administrativa	TI15015	Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP	Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP) da Justiça do Trabalho	1º semestre de 2019	DISIS	_____
4	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Promover a continuidade do processo judicial eletrônico	Nova ação/projeto	Atualização do sistema PJe KZ - v2.4 e 2.5	Atualizações do PJe PZ previstas para o ano de 2019 (versões 2.4 e 2.5)	2º semestre de 2019	DISIS, DINFRA	_____
5	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Promover a continuidade do processo judicial eletrônico	TI18078	Integração entre o Sistema de Informações Financeiras (SIF) e PJe	Integração entre o Sistema de Informações Financeiras (SIF) e PJe	1º semestre de 2019	DISIS	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
6	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	TI18042	Atualização do Serviço de Telefonia IP	Atualização do serviço de telefonia IP e aumento da licença de ramais, conforme demanda existente	2º trimestre de 2019	DINFRA	_____
7	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/ projeto	Implantação de Inovação no Serviço Público	Identificação das dinâmicas envolvidas nas atividades dos atores da Administração Pública e os cidadãos, visando a melhoria dos processos e soluções fornecidas pelo Tribunal ao jurisdicionado	4º trimestre de 2019	DGTIC	_____
8	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/ projeto	Pesquisa de Satisfação de Usuários de TIC 2019	Realização da Pesquisa de Satisfação de Usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o ano de 2019	3º trimestre de 2019	DGTIC	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
9	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/projeto	Portal de Gestão Estratégica de TIC	Evolução do portal de Gestão de TI atualmente em produção. O novo portal tem como objetivo disponibilizar, além das informações de gestão, as informações sobre a governança de TI do Tribunal. Ademais, a nova solução permitirá o cadastro, acompanhamento e publicação da estratégia de TIC do TRT-ES	2º semestre de 2019	DGTIC	_____
10	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/projeto	Área de Trabalho Moderna (Modern Workplace)	Evolução das soluções de colaboração, gestão documental, gestão de processos de negócio e processos administrativos em uma plataforma de trabalho moderna e unificada	4º trimestre de 2019	DISIS, DGTIC	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
11	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	TI18008	Implantação da Nova Plataforma de Gabinete Virtual e Teletrabalho	Atualização do sistema de Gabinete Virtual, utilizado pelos servidores em Teletrabalho e Magistrados	1º semestre de 2019	DINFRA	_____
12	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	TI17001	Terceirização da Central de Atendimento ao Usuário de TIC	Contratação de prestação de serviços técnicos de TIC para a Central de Atendimento (SEATE)	2º semestre de 2019	DINFRA	_____
13	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/ projeto	Desenvolvimento do Módulo de Nó de Desvio no PJe	Desenvolvimento do Módulo de Nó de Desvio no PJe	1º semestre de 2019	DISIS	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
14	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	TI14007	Portal de Tecnologia da Informação	Planejamento e desenvolvimento do Portal de Tecnologia da Informação, que incluirá: notícias, dicas e sugestões, manuais, políticas, procedimentos, metodologias, iniciativas, projetos e serviços da SETIC, etc	1º trimestre de 2019	DGTIC	_____
15	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	GP17001	e-Social	Implantação do e-Social para o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, para comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, acidente de trabalho, entre outros	2º semestre de 2019	DISIS	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
16	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/ projeto	Ferramenta para cadastro de documentos no acervo de Atos Normativos	Ferramenta para cadastro de documentos no acervo de atos normativos institucional (ECM)	2º semestre de 2019	DISIS	_____
17	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	TI15010	Identidade Visual Institucional	Definição e normatização de uma identidade visual para o TRT-ES, a fim de que se obtenha uma unidade visual padrão para toda a instituição. Após a padronização, o projeto tem por objetivo desenvolver um novo portal corporativo para o Tribunal	2º semestre de 2019	DISIS	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
18	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	TI17002	Aquisição e Implantação de Aplicativos para Escritório	Análise das opções para solução de aplicativos para escritório, incluindo processador de texto, planilha de cálculo e apresentação gráfica, entre outros. Dentre as opções estarão incluídas as soluções locais e em nuvem	1º semestre de 2019	DGTIC	_____
19	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/projeto	Aquisição de microcomputadores para os Gabinetes dos Desembargadores, Área de Apoio Judiciário e Área Administrativa	Trata-se de planejamento para aquisição de novos microcomputadores para os Gabinetes dos Desembargadores, a área de apoio judiciário e a área administrativa do TRT17	2º semestre de 2019	DINFRA	_____
20	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	TI18013	Implantação de Acessibilidade no Portal do TRT-ES	Implantação de Acessibilidade no Portal do Tribunal de acordo as recomendações do e-Mag e Resolução CNJ 215/2015	2º semestre de 2019	DISIS	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
21	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/projeto	Implantação do e-Carta	Implantação da solução e-Carta no âmbito do Tribunal	1º semestre de 2019	DISIS	_____
22	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/projeto	Implantação do e-Consig	Implantação do sistema e-Consig no âmbito do Tribunal	1º semestre de 2019	DISIS	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
23	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	TI18016	Implantação do PAe - versão 3.0	Consolidação de módulos e informações do PAe. Evolução e desenvolvimento de novas funcionalidades com objetivo de melhorar a usabilidade da solução, além da produção e gestão de conteúdo na web. Inclui a Assinatura e Produção de Documentos na Web utilizando o Shodo e a Publicação Individual no DEJT	1º semestre de 2019	DISIS	_____
24	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/projeto	Implantação do Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários - SABB	Implantação do Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários – SABB	1º semestre de 2019	DISIS	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
25	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/ projeto	PJe Mídias	PJe Mídias	1º semestre de 2019	DISIS	_____
26	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	Nova ação/ projeto	Serviço de certificação digital para pessoa física, pessoa jurídica, equipamentos de rede e aquisição de tokens	Trata-se de aquisição de serviço de certificação digital pessoa física, pessoa jurídica, equipamentos de rede e aquisição de tokens	1º semestre de 2019	DINFRA	_____
27	Primar pela satisfação do usuário de TIC	Disponibilizar recursos tecnológicos que atendam às necessidades dos usuários de TIC	TI18064	Acesso à Internet Banda Larga Wireless Móvel Digital	Acesso à Internet Banda Larga Wireless Móvel Digital (4G para Magistrados)	1º semestre de 2019	DGTIC	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
28	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Promover a adoção das boas práticas difundidas na biblioteca Cobit (Control Objectives for Information and related Technology)	TI18031	Revisão do Processo de Atendimento a Novas Soluções de TIC	Revisão do processo de Atendimento a Novas Soluções de TIC	1º semestre de 2019	DGTIC	Cap. III, Seção I - Art 11º - Adequar processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ
29	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Promover a adoção das boas práticas difundidas na biblioteca Cobit (Control Objectives for Information and related Technology)	TI18036	Avaliação de Maturidade da SETIC 2018/2019	Avaliar a Secretaria de TIC com base em ferramentas conceituadas como o ITScore do Gartner, assim como planejar o alcance/manutenção do nível aprimorado nas avaliações de maturidade (iGovTI, iGovTI-JUD, etc) do Tribunal de Contas da União (TCU) e Órgão Superiores	3º trimestre de 2019	DGTIC	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
30	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Aprimorar a gestão estratégica de TIC	Nova ação/ projeto	Elaboração do PDTIC 2020	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações para o ano de 2020	4º trimestre de 2019	DGTIC	Cap. III, Seção III - Art 15º - Elaborar e implantar Plano Anual de Capacitação
31	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Aprimorar a gestão estratégica de TIC	TI18024	Implantação do Processo de Gestão Estratégica de TIC	Implantar o Processo de Gestão Estratégica de TIC no âmbito do Tribunal	1º semestre de 2019	DGTIC	_____
32	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Aprimorar a gestão estratégica de TIC	TI18053	Modelo de Governança e Ciclo de Vida dos Dados Corporativos (ECM)	Definição de um modelo de governança de dados corporativos, o qual deverá definir os padrões de armazenamento de informações no ECM, assim como o ciclo de vida dos dados (criação, acesso, retenção, exclusão, etc)	1º semestre de 2019	DGTIC	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
33	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Aprimorar processos de gestão de serviços de TIC	TI14003	Implantação da Central de Atendimento a Usuário	Implementação da Central de Atendimento ao Usuário que vise buscar a excelência no atendimento aos usuários internos e externos deste Regional no âmbito da TIC e implantar o Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação, fundamentada nas melhores práticas da biblioteca ITIL – Information Technology Infrastructure Library	1º trimestre de 2019	DGTIC	Cap. III, Seção I - Art. 10º - § 3º - Definir processos para gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica, notadamente no que tange à gerência e ao monitoramento, bem como ao registro e ao acompanhamento da localização de cada ativo
34	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Aprimorar processos de gestão de serviços de TIC	TI18012	Implantação do Catálogo de Serviços de TIC	Revisão periódica e disponibilização do catálogo de serviço de TIC no portal do TRTES para abertura e acompanhamento de solicitações de serviços e incidentes	1º semestre de 2019	DISIS	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
35	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Aprimorar processos de gestão de serviços de TIC	TI18022	Implantação do Processo de Gerenciamento de Problemas (TIC)	Implantação do Processo de Gerenciamento de Problemas (TIC)	2º semestre de 2019	DISIS	Cap. III, Seção I - Art. 10º - § 3º - Definir processos para gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica, notadamente no que tange à gerência e ao monitoramento, bem como ao registro e ao acompanhamento da localização de cada ativo

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
36	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Aprimorar processos de gestão de serviços de TIC	TI18056	Mapeamento do Processo de Gestão de Ativos de TIC	Mapeamento do Processo de Gestão de Ativos de TIC	1º semestre de 2019	DGTIC	Cap. III, Seção I - Art. 10º - § 3º - Definir processos para gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica, notadamente no que tange à gerência e ao monitoramento, bem como ao registro e ao acompanhamento da localização de cada ativo

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
37	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Implantar processo de desenvolvimento e sustentação de software	TI18054	Guias de Desenvolvimento e Sustentação de Software	Guias de Desenvolvimento e Sustentação de Software, os quais são utilizados para orientação em tópicos pontuais da Metodologia de Desenvolvimento e Sustentação de Software (MDSS) da SETIC	3º trimestre de 2019	DGTIC	Cap. IV, Seção I - Art 18º - Adequar a execução ou contratação serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação aos requisitos da ENTIC-JUD
38	Aprimorar a governança e a gestão de TIC	Aprimorar o escritório de gestão de projetos de TIC	Nova ação/ projeto	Revisão dos Procedimentos da Metodologia de Gestão de Projetos de TIC	Revisão dos procedimentos da Metodologia de Gestão de Projetos de TIC, adotando práticas ágeis de gestão de projetos	2º semestre de 2019	DGTIC	_____
39	Aprimorar a gestão das contratações	Aprimorar processo de gestão dos contratos de TIC	TI18035	Regulamentação da Fiscalização de Contratos de TIC	Regulamentação da Fiscalização de Contratos de TIC	1º semestre de 2019	DGTIC	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
40	Promover a Segurança da Informação	Definir, divulgar e orientar a adoção de processos e normas de segurança da informação	TI16005	Normas de Segurança da Informação	Em 2019, essa ação tem como escopo a elaboração das seguintes Normas de Segurança da Informação: Segurança no Trabalho Remoto; Utilização de Equipamentos de TI; Gestão de Mudanças em TI; Prevenção de Software Malicioso; Cópias de Segurança e Recuperação de Dados; Controle de Acesso Físico; Auditoria de Recursos Tecnológicos; Gestão de Incidentes de SI	2º semestre de 2019	DGTIC	Cap. III, Seção I - Art. 9º - Elaborar e aplicar política, gestão e processo de segurança da informação

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
41	Promover a Segurança da Informação	Definir, divulgar e orientar a adoção de processos e normas de segurança da informação	TI18034	Campanha de Conscientização em Segurança da Informação 2019/2020	Campanha com os usuários de TI do Tribunal visando aumentar a consciência quanto a importância das boas práticas em segurança da informação	1º semestre de 2019	DGTIC	Cap. III, Seção I - Art. 9º - Elaborar e aplicar política, gestão e processo de segurança da informação
42	Promover a Segurança da Informação	Promover a gestão de riscos de TIC	Nova ação/ projeto	Análise e Tratamento de Riscos e Vulnerabilidades de SI 2019/2020	Realização de testes de vulnerabilidade de segurança da informação nos ativos tecnológicos e não tecnológicos do TRT17, bem como execução de melhorias no ambiente tecnológico visando corrigir ou amenizar as vulnerabilidades detectadas nos testes	3º trimestre de 2019	DGTIC	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
43	Promover a Segurança da Informação	Promover a gestão de riscos de TIC	Nova ação/projeto	Análises de Risco de Serviços Críticos 2019-2020	Realizar análise de riscos de segurança da informação para sistemas e serviços críticos do Tribunal, utilizando o software Módulo Risk Manager e a metodologia de gestão de riscos de segurança da informação do TRT17	2º trimestre de 2019	DGTIC	_____
44	Promover a Segurança da Informação	Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC	TI18033	Elaboração e Manutenção dos Planos de Continuidade de Serviços Críticos de TIC	Elaboração e manutenção dos Planos de Continuidade de Serviços Críticos de TIC	2º semestre de 2019	DGTIC	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
45	Promover gestão de pessoas	Desenvolver e orientar a aplicação de Política de Gestão de Pessoal de TIC	TI18027	Política de Gestão de Pessoal de TIC	Essa ação visa a criação da Política de Gestão de Pessoal de TIC, a qual, dentre outras atividades, deverá contemplar os modelos de teletrabalho, serviço extraordinário, recompensa de servidores e avaliação de desempenho	3º trimestre de 2019	DGTIC	<p>Cap. III, Seção III - Art. 14º - Definir e instituir Política de Gestão de Pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área da Tecnologia da Informação e Comunicação</p> <p>Cap. III, Seção III - Art 16º - Normatizar atividades extraordinárias na área de Tecnologia da Informação e Comunicação</p> <p>Cap. III, Seção III - Art 17º - Instituir plantão na área de Tecnologia da Informação e Comunicação</p>

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
46	Aprimorar a gestão orçamentária	Desenvolver e implantar processo de gestão orçamentária de TIC	TI18025	Implantação do Processo de Gestão Orçamentária de TIC	Implantação do Processo de Gestão Orçamentária de TIC no âmbito do Tribunal	2º semestre de 2019	DGTIC	_____
47	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18068	Aquisição de Insumos para Atender Área Técnica de TIC e demais setores	Material de consumo para atender as áreas técnicas da DINFRA e demais solicitações	2º trimestre de 2019	DINFRA	_____
48	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18057	Contratação de Suporte para Storage	Contratação de Suporte para Storage (2019)	1º trimestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
49	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18044	Contratação de Suporte aos Bancos de Dados	Contratação de suporte aos bancos de dados utilizados pelo Tribunal (três plataformas - Oracle, SQL e PostGre)	2º semestre de 2019	DINFRA	_____
50	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18043	Contratação de Suporte ao Sistema Operacional Linux	Contratação de serviço de suporte especializado para o sistema operação Linux, para os servidores que suportam o sistema PJe	2º trimestre de 2019	DINFRA	_____
51	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18041	Aquisição de Racks e Acessórios para Infraestrutura de Rede	Compra de racks para equipamentos de rede, atendendo as unidades do TRT-ES	2º trimestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
52	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18039	Aquisição de Interfaces de 10 Gigabits para as Novas Blades - PJe KZ	Aquisição de interfaces de 10 Gigabits para servidores do tipo Blade	1º trimestre de 2019	DINFRA	_____
53	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18014	Estudo e Aperfeiçoamento do Link de Dados da Rede-JT	Contratação de prestação de serviços de rede de dados e voz redundante para manutenção de redes de longa distância (Redes WAN), que interligam a sede deste Tribunal às suas unidades prediais de interesse, como os Fóruns de Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, Varas do Trabalho e Postos Avançados Trabalhistas situados no interior do Estado do Espírito Santo	2º semestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
54	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18011	Implantação da Nova Plataforma de Correio Eletrônico	Trata-se de disponibilização da nova estrutura de correio eletrônico aos usuários de TIC do TRT17, após a implantação e liberação das novas licenças correspondentes	1º trimestre de 2019	DINFRA	_____
55	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18009	Elaboração do Projeto de Cabeamento do Ed Vitoria Park e do Backbone do Ed Castelo Branco	Reestruturação do cabeamento estruturado (lógico) dos Edifícios Vitoria Park e Castelo Branco.	1º trimestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
56	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI17005	Aperfeiçoamento da Estrutura de Datacenter e Hospedagem	O projeto em questão visa o aperfeiçoamento constante do Datacenter do TRTES, de modo que seja parâmetro para futuras intervenções nos mesmos moldes, na sala cofre atual ou na nova sede	2º semestre de 2019	DINFRA	_____
57	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI16004	Estudo de viabilidade de soluções de contingência	Conclusão da melhor estratégia a ser utilizada para o plano de continuidade de soluções, levando em consideração o melhor cenário a ser utilizado para o Datacenter de contingência (tecnologia em nuvem ou hospedagem, seja in loco ou por meio de locação de espaço físico externo)	2º semestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
58	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI15008	Aquisição e Implantação de Nova Solução de Backup de Dados Corporativos	Reestruturação da plataforma de backup do TRT-ES, visando suportar a continuidade do negócio e formalizar os procedimentos de backup, restauração de dados e testes	2º trimestre de 2019	DINFRA	Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item VIII - Garantir solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
59	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI14008	Sistema de Monitoramento	Unificar o monitoramento dos recursos de infraestrutura de tecnologia da informação, incluindo aplicações do Tribunal Regional do Trabalho; - Proporcionar meios para melhor gerenciar a qualidade, capacidade e disponibilidade dos serviços prestados pela SETIC; - Proporcionar ações proativas quanto a incidentes e problemas	2º semestre de 2019	DINFRA	_____
60	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI13005	Reestruturação do cabeamento do Ed. Vitória Park	Contratação de empresa para instalação de infraestrutura lógica (cabeamento estruturado e óptico) e diagnóstico, com fornecimento de material	2º semestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
61	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/projeto	Aquisição de equipamento de balanceamento de carga de sistemas críticos	Diante da necessidade de balanceamento dos requisições dos usuários que chegam aos servidores de aplicação responsáveis pela hospedagem dos sistemas do Tribunal, surge a necessidade de equipamento gerenciador de fluxo de requisições	2º semestre de 2019	DINFRA	_____
62	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/projeto	Aquisição ou renovação de licenças VMware	Trata-se de estudo a ser realizado para verificar a vantagem de renovação ou aquisição de licenças VMware	1º semestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
63	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/projeto	Contratação de Link entre a Nova Sede e Ed. Castelo Branco	Trata-se de planejamento para contratação de novo link de comunicação entre a nova sede e Ed. Castelo Branco	2º semestre de 2019	DINFRA	_____
64	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/projeto	Contratação de links MPLS redundantes	Contratação de link adicional para as Varas do Trabalho do interior com o objetivo de se tornar redundante a comunicação entre tais localidades e o DataCenter localizado no Ed. Castelo Branco, em Vitória	2º semestre de 2019	DINFRA	Cap. IV, Seção III - Art 24º - Item VI - Garantir dois links de comunicação com a internet de operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de 80%

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
65	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/projeto	Manutenção dos Storages EMC VNX	Trata-se de contratação de peças novas para atender o Storage EMC VNX, que se encontra fora de garantia	1º semestre de 2019	DINFRA	_____
66	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18015	Mapeamento e Automação do Processo de Avaliação de Desempenho	Desenvolvimento de processo de negócio para controle e gestão de avaliações de desempenho	1º semestre de 2019	DISIS	_____
67	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18030	Aquisição e Renovação do Licenciamento de Softwares da Microsoft 2018/2019	Aquisição e Renovação do Licenciamento de Softwares da Microsoft (2018/2019)	1º semestre de 2019	DGTIC	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
68	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/projeto	Plataforma de Contingência em Nuvem	Contratação de uma plataforma de contingenciamento de infraestrutura e/ou serviços em nuvem e configuração do ambiente de TI para operação em um ambiente híbrido	2º semestre de 2019	DINFRA	_____
69	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/projeto	Contratação de rede sem fio para nova sede	Contratação / renovação para a manutenção e suporte técnico adequado a rede sem fio corporativa	1º semestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
70	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/projeto	Serviço de Implantação do backbone óptico nos Edifícios Vitória Park e Castelo Branco	Trata-se do serviço de instalação do backbone óptico cujo objetivo é atender a demanda de maior velocidade na interligação entre os switches dos edifícios e seus respectivos DataCenters. Em primeiro momento está prevista a implantação apenas no edifício Vitória Park	2º semestre de 2019	DINFRA	_____
71	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/projeto	Solução de Automação de Operações de TI	Contratação e implantação de uma solução de automatização de infraestrutura e operações de TI	2º semestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
72	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	TI18051	Solução de Barramento de Serviços Corporativos	Durante os estudos da evolução do sistema de integração de dados do TRT-ES (SICintegrator), foram identificadas necessidades além do escopo de uma solução de barramento de dados corporativos: é necessária a criação de um barramento de serviços	2º semestre de 2019	DISIS	_____
73	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/ projeto	Solução de Hospedagem de Aplicações	Contratação e implantação de uma plataforma de hospedagem de aplicações e serviços de TI em ambientes in loco e híbridos	2º semestre de 2019	DINFRA	_____

Nº	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Código do projeto/ação	Nome do projeto/ação	Descrição preliminar	Previsão de conclusão	Área Resp.	Plano de Trabalho, conforme Resolução CNJ 211/15
74	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/ projeto	Suporte e expansão do software de monitoramento do Pje	Trata-se de aquisição de solução de gerenciamento de performance de aplicação para o sistema PJe	1º semestre de 2019	DINFRA	_____
75	Garantir os ativos tecnológicos apropriados	Aperfeiçoar o parque tecnológico visando garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de TIC disponibilizados	Nova ação/ projeto	Serviços de telefonia fixa para comunicação em longa distância nacional (LDN)	Contratação de serviço de telefonia fixa comutada, de abrangência de longa distância nacional (LDN)	2º semestre de 2019	DINFRA	_____

6.2 Plano de Gestão de Pessoas

Segue abaixo o plano de capacitação dos servidores e gestores da SETIC para 2019.

Nº	Área	Descrição	Participantes	Custo unitário estimado (R\$)	Duração (horas)	Valor Total (R\$)	Projetos/ Ações Associados
1	DGTIC	Planejamento e execução de contratações de TI	6	R\$ 2.560,00	40	R\$ 15.360,00	Implantação do Processo de Gestão Orçamentária de TIC; Regulamentação da Fiscalização de Contratos de TIC
2	DGTIC	Congresso Gartner Security & Risk Management	1	R\$ 3.950,00	16	R\$ 3.950,00	Normas de Segurança da Informação; Campanha de Conscientização em Segurança da Informação 2019/2020; Análises de Risco de Serviços Críticos 2019/2020; Análise e Tratamento de Riscos e Vulnerabilidades de SI 2019/2020
3	DGTIC	Desenvolvendo soluções e serviços inteligentes: Fundamentos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina	6	R\$ 599,00	120	R\$ 3.594,00	Implantação de Inovação no Serviço Público; Área de Trabalho Moderna (Modern Workplace)
4	DGTIC	Gerenciamento ágil de projetos	10	R\$ 100,00	21	R\$ 1.000,00	Revisão dos Procedimentos da Metodologia de Gestão de Projetos de TIC; Guias de Desenvolvimento e Sustentação de Software

Nº	Área	Descrição	Participantes	Custo unitário estimado (R\$)	Duração (horas)	Valor Total (R\$)	Projetos/ Ações Associados
5	DISIS	Criando soluções de inteligência corporativa (business intelligence - BI)	8	R\$ 1.000,00	40	R\$ 8.000,00	Implantação de Plataforma de Inteligência Corporativa (BI)
6	DISIS	Conferência Gartner Data & Analytics	2	R\$ 3.950,00	16	R\$ 7.900,00	Implantação de Plataforma de Inteligência Corporativa (BI); Área de Trabalho Moderna (Modern Workplace)
7	DISIS	Tecnologias Avançadas da Solução Microsoft SharePoint	8	R\$ 2.250,00	40	R\$ 18.000,00	Área de Trabalho Moderna (Modern Workplace); Solução de Barramento de Serviços Corporativos
8	DINFRA	Administração do Exchange Server	5	R\$ 2.250,00	40	R\$ 11.250,00	Implantação da Nova Plataforma de Correio Eletrônico
9	DINFRA	Conferência Gartner Infraestrutura de TI, Operações & Estratégias de Cloud	1	R\$ 3.950,00	16	R\$ 3.950,00	Aperfeiçoamento da Estrutura de Datacenter e Hospedagem; Solução de Automação de Operações de TI; Plataforma de Contingência em Nuvem
TOTAL ESTIMADO						R\$ 73.004,00	

6.3 Plano de Contratações de STIC

Segue Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (Plano de Contratações de STIC).

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
PJe																
1	PAe 0000297-41.2015.5.17.0500 *	Serviço de suporte técnico para software de Servidor de Aplicações que suporta o sistema PJe	Previsão de Contratação/Prorrogação: 09/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 120.138,59	R\$ 30.610,65	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Continuidade do serviço de suporte técnico para software de Servidor de Aplicações que suporta o sistema PJE	08/2019	09/2019	P	2019 (1.0)
Infraestrutura																
2	T118041 - Aquisição de Racks e Acessórios para Infraestrutura de Rede; PAe 0002449-91.2017.5.17.0500 *	Aquisição de racks e acessórios para infraestrutura de rede	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais (racks e acessórios) e de serviços (instalação e organização dos racks e acessórios), visando a disposição e uniformização das implantações de infraestrutura de rede de todas as localidades do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Lote 01 - Materiais: preço estimado = R\$ 170.895,15. Lote 02 - Serviços: preço estimado = R\$ 124.357,22. Total = R\$ 295.252,37	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	G4	3.3.90.30.17	DINFRA	Aquisição de racks e acessórios para infraestrutura de rede	05/2019	06/2019	A	2018 (1.0)
3	Aquisição de equipamento de balanceamento de carga de sistemas críticos	Aquisição de equipamento de balanceamento de carga de sistemas críticos	Para garantir a alta disponibilidade dos sistemas críticos do TRT17 é necessário que os recursos sejam redundantes e que o acesso seja realizado de modo balanceado entre esses recursos. Como sistemas críticos podemos citar o Pje-JT, PAe, Portal e outros serviços que	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	G4	4.4.90.52.37	DINFRA	Diante da necessidade de balanceamento das requisições dos usuários, que chegam aos servidores de aplicação responsáveis pela hospedagem dos sistemas do Tribunal, é essencial a aquisição	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)

¹ S – Situação da contratação – (P)lanejado, Em (A)ndamento, (C)ontratado

² V – Ano e (V)ersão do PDTIC na qual a contratação foi inicialmente incluída

* Projeto/ação ou processo administrativo originário nos casos de prorrogações ou contratações em andamento

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
			suportam a continuidade do negócio do TRT17. A solução de balanceamento de carga concentra os acessos aos sistemas, gerenciando as conexões entre os servidores de aplicação. O detalhamento de itens a serem adquiridos para suprir essa demanda depende dos estudos preliminares da contratação.									de um equipamento capaz de gerenciar esse fluxo de requisições, assim como controlar seus estados.				
4	T118043 - Contratação de Suporte ao Sistema Operacional Linux	Suporte/Licenciamento para o sistema operacional Linux	O suporte especializado ao sistema operacional Linux é essencial para manter a alta disponibilidade dos sistemas e auxiliar a equipe do TRT17 na resolução de problemas e implantação de novas configurações. Atualmente o TRT17 possui um total de 48 servidores Linux em produção, sendo 27 servidores que suportam o PJe.	DINFRA	Investimento	CSJT	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	G4	4.4.90.39.93	DINFRA	Solução para atender o sistema operacional Linux	05/2019	06/2019	P	2019 (1.0)
5	T118057 - Contratação de Suporte para Storage; Pae 0001665-80.2018.5.17.0500 *	Contratação de Suporte para Storage	Serviços contratados: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para solução de Storage IBM, modelo V5000, pelo período de 24 meses; Serviço de Telessuporte para solução de Storage IBM, modelo V5000, pelo período de 24 meses. Itens para suporte: Controladora 2078-24C - 4 Expansão 2078-24E - 2 Expansão 2078-12E - 4 Disco SSD-800 - 20 Disco SAS-600 - 118 Disco NLSAS-4000 - 28	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 41.316,00	R\$ 20.658,00	G3	3.3.90.40.11	DINFRA	Contratação de Suporte para Storage	05/2019	06/2019	A	2018 (1.0)
6	T118039 - Aquisição de Interfaces de 10 Gigabits para as Novas Blades - PJe KZ; PAe0003513-39.2017.5.17.0500 *	Aquisição de Interfaces de 10 Gigabits para as Novas Blades - PJe KZ	Total de 04 placas de 10Gbps para Blade Dell M630.	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	G4	4.4.90.52.35	SEPROI	Aquisição de interfaces de 10 Gigabits para servidores tipo Blade	05/2019	06/2019	A	2018 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
7	Manutenção dos Storages EMC VNX	Manutenção dos Storages EMC VNX	Troca de peças defeituosas no storage utilizado para contingência. Total de peças a serem substituídas no storage EMC VNX5300 com estimativa baseado em valores de peças similares: 02 x SAS - SEAGATE STE60005 CLAR600 536.808 GB - Aprox. R\$ 5.000,00 unitário 02 x SAS - SEAGATE STE60005 NEO600 536.808 GB - Aprox. R\$ 5.000,00 unitário 01 x NL-SAS - SEAGATE ST310004 CLAR1000 917.182 GB - Aprox. R\$ 5.000,00 unitário 02 x Power Supply / Battery - SPS - Aprox. R\$ 7.500,00 unitário	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	G4	4.4.90.52.43	DINFRA	Manutenção dos Storages EMC VNX	05/2019	06/2019	P	2019 (1.0)
8	Plataforma de Contingência em Nuvem	Serviço de Contingenciamento em Nuvem de Infraestrutura e/ou Serviços de TI	Estudo de soluções e viabilidade para contingenciamento dos serviços de TIC do Tribunal. O Projeto visa identificar a melhor solução, considerando Datacenter de Contingência, Collocation e/ou Serviços de Nuvem para suportar os serviços de infraestrutura de TIC. Estimativa baseada em preços encontrados na internet e considerando alocação parcial de máquina e dados do TRT17: R\$ 30.000,00 mensal.	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 360.000,00	R\$ 30.000,00	G3	3.3.90.40.21	DINFRA	Estudo de soluções e viabilidade para contingenciamento dos serviços de TIC de forma a proporcionar maior segurança de redundância	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)
9	Solução de Automação de Operações de TI	Contratação e implantação de uma solução de automatização de infraestrutura e operações de TI	Solução para automação de infraestrutura de TIC através de orquestração de fluxos de processos. Alvos para a automação: 200 ativos - R\$ 143.377,00 Treinamento para 05 alunos - R\$ 44.400,00 Consultoria de implantação (200hs) - R\$ 80.000	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 267.777,00	R\$ 267.777,00	G4	4.4.90.39.93	DINFRA	Solução para automatizar as tarefas e processos da equipe de manutenção de infraestrutura de TIC	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)
10	Solução de Hospedagem de Aplicações	Solução de Hospedagem de Aplicações	Solução para hospedagem e capacitações	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	G4	4.4.90.39.93	DINFRA	Plataforma para orquestração automatizada de serviços e aplicações de TI	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
Equipamentos																
11	Aquisição de microcomputadores para os Gabinetes dos Desembargadores, Área de Apoio Judiciário e Área Administrativa	Aquisição de microcomputadores	Descrição do Item: Microcomputadores Quantitativo: aprox.. 448 Previsão de Contratação: 2º Semestre 2019 Expectativa de adesão a futura ARP do TST	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 1.372.672,00	R\$ 1.372.672,00	G4	4.4.90.52.41	DINFRA	Aquisição de computadores com objetivo de substituir aqueles sem garantia localizados nos Gabinetes dos Desembargadores, Área de Apoio Judiciário e Área Administrativa	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)
Banco de Dados																
12	T118044 - Contratação de Suporte aos Bancos de Dados	Operação e manutenção dos bancos de dados	Atualmente o TRT17 possui contratos de suporte isolados e com diferentes serviços. Essa demanda visa o estudo para contratação de suporte especializado que inclua a resolução de problemas, manutenção preventiva, administração e operação dos 03 bancos de dados deste Tribunal (Oracle, SQL Server e Postgres). A estimativa de valor é baseada nas contratações atuais do TRT17.	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 660.000,00	R\$ 165.000,00	G3	3.3.90.40.07	DINFRA	Contratação de suporte técnico avançado, operação e manutenção aos bancos de dados utilizados pelo Tribunal	05/2019	06/2019	P	2019 (1.0)
13	T118044 - Contratação de Suporte aos Bancos de Dados *	Suporte e atualização de licenças de software de produtos Oracle	Previsão de Contratação/Prorrogação: 01/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 138.831,84	R\$ 135.408,59	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Continuidade do serviço de suporte e atualização de versão de produto Oracle	12/2018	01/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
14	TI18044 - Contratação de Suporte aos Bancos de Dados; PAe 0001777-20.2016.5.17.0500 *	Operação e manutenção avançado - Produtos Oracle	Previsão de Contratação/Prorrogação: 12/2019 Vigência: 12 Meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 559.143,96	R\$ 27.214,23	G3	3.3.90.40.07	SEMAI	Continuidade do serviço de suporte avançado para produto Oracle	11/2019	12/2019	P	2019 (1.0)
15	PAe 0000071-02.2016.5.17.0500 *	Suporte e atualização de licenças de software de produtos Oracle	Previsão de Contratação/Prorrogação: 05/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 301.950,03	R\$ 200.197,01	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Continuidade do serviço de suporte para produto Oracle	04/2019	05/2019	P	2019 (1.0)
Proteção e Recuperação de Dados																
16	TI15008 - Aquisição e Implantação de Nova Solução de Backup de Dados Corporativos	Suporte e expansão de software para solução de backup	O TRT17 possui o software de backup IBM TSM que se encontra sem suporte especializado e sem direito de atualização. Considerando também a evolução da infraestrutura do TRT17 e da tecnologia dos softwares de backup disponíveis no mercado, existe a demanda de expansão de licenciamento e a adição de novas funcionalidades em relação ao software atual, visando garantir a salvaguarda adequada das informações deste Tribunal. Quantitativo aproximado: 150 Máquinas Virtuais distribuídas em 20 servidores físicos. 03 Bancos de dados Total aproximado de 18 TB de bancos de dados, 10 TB de servidores de arquivos e 15 TB de máquinas virtuais.	DINFRA	Investimento	CSJT	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	G4	4.4.90.52.43	DINFRA	A solução de software atual não possui suporte técnico e necessita de expansão no licenciamento. Portanto, é necessária a aquisição e/ou contratação de suporte técnico de licenças de software para a solução de backup.	05/2019	06/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
17	TI15008 - Aquisição e Implantação de Nova Solução de Backup de Dados Corporativos	Aquisição de fitas para a solução de backup	<p>Descrição do Item: Fita de dados Quantitativo: 120 Valor Unitário: R\$ 405,00</p> <p>Descrição do Item: Fita de Limpeza Quantitativo: 20 Valor Unitário: R\$ 180,00</p> <p>Descrição do Item: Etiqueta (cartelas com 20) Quantitativo: 7 Valor Unitário: R\$ 364,00</p> <p>Previsão de Contratação: 1º Semestre de 2019</p>	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 52.564,00	R\$ 52.564,00	G4	4.4.90.52.35	DINFRA	Aquisição de fitas para os novos equipamentos de backup adquiridos no exercício de 2018	01/2019	02/2019	P	2019 (1.0)
Telefonia e Comunicações																
18	Contratação de links MPLS redundantes	Contratação de links MPLS redundantes	<p>Essa demanda visa garantir a alta disponibilidade e aumento de capacidade nas conexões entre as Varas do Trabalho remotas e o Datacenter principal do TRT-ES. A estimativa foi realizada através do contrato atual de links, cujos valores mensais estão abaixo.</p> <p>VITÓRIA (Ed. Casteló Branco) - R\$ 6.752,15 VITÓRIA (Ed. V. Park) - R\$ 804,43 ARACRUZ (Vara) - R\$ 493,04 CACH.º ITAPEMIRIM (Fórum) - R\$ 804,43 COLATINA (Vara) - R\$ 804,43 GUARAPARI (Fórum) - R\$ 804,43 LINHARES (Vara) - R\$ 804,43 NOVA VENÉCIA (Vara) - R\$ 493,04 SÃO MATEUS (Vara) - R\$ 804,43 VENDA NOVA IMIGR.(Vara) - R\$ 493,04 VILA VELHA (Administração) - R\$ 1.664,17 AFONSO CLÁUDIO (Posto) - R\$ 493,04</p>	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 214.599,00	R\$ 107.299,50	G3	3.3.90.40.13	DINFRA	Contratação de links redundantes para as varas do trabalho do interior.	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
			MIMOSO DO SUL (Posto) - R\$ 804,43													
19	T118042 - Atualização do Serviço de Telefonia IP	Atualização do serviço de Telefonia IP e aumento das licenças de ramais telefônicos	<p>Descrição do Item: 52060-ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY) Quantitativo: 2 Valor Unitário: R\$ 30.742,50</p> <p>Descrição do Item: 27740-Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC Quantitativo: 500 Valor Unitário: R\$ 318,03</p> <p>Descrição do Item: 27740-Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC Quantitativo: 500 Valor Unitário: R\$ 318,03</p> <p>Descrição do Item: 27740-Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC Quantitativo: 500 Valor Unitário: R\$ 318,03</p> <p>Previsão de Contratação: 1º Semestre de 2019</p>	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 626.381,46	R\$ 478.018,05	G3	3.3.90.40.21	DINFRA	Garantir o suporte técnico especializado, as atualizações para o sistema telefônico e aumento de ramais telefônicos, conforme demanda	05/2019	06/2019	P	2019 (1.0)
20	Serviço de Implantação do backbone óptico nos Edifícios Vitória Park e Castelo Branco	Instalação do backbone óptico - Edifício Vitória Park	Essa contratação visa suprir a demanda de aumento de capacidade e estabilidade na rede de dados dos edifícios Castelo Branco e Vitória Park, substituindo o cabeamento metálico atual. O detalhamento de itens será realizado no estudo técnico preliminar e no projeto do cabeamento.	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	G3	3.3.90.40.21	DINFRA	A Instalação de Backbone óptico tem com objetivo atender a demanda de maior velocidade na interligação entre os switches dos andares dos Eds. Vitória Park e Castelo Branco e seus respectivos DataCenters, diminuindo os gargalos nas transmissões de dados e garantindo acessos com maior segurança.	05/2019	06/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
21	Contratação de rede sem fio para nova sede	Contratação de rede sem fio para nova sede	Contratação de solução de rede sem fio para nova sede	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	G4	4.4.90.40.04	DINFRA	Contratação de solução de rede sem fio para nova sede do Tribunal	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)
22	T118081 - Renovação de serviço de internet redundante; PAe 0000730-11.2016.5.17.0500 *	Prestação de serviços de conectividade IP - Internet Protocol (Ed. Castelo Branco)	Previsão de Contratação: 06/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 112.914,17	R\$ 61.561,43	G3	3.3.90.39.97	SEMAI	Continuidade do serviço de internet redundante.	05/2019	06/2019	P	2019 (1.0)
23	T118081 - Renovação de serviço de internet redundante; PAe 0000118-10.2015.5.17.0500 *	Prestação de serviços de conectividade IP - Internet Protocol (Ed. Vitória Park)	Previsão de Contratação/Prorrogação: 01/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 101.495,63	R\$ 94.821,94	G3	3.3.90.39.97	SEMAI	Continuidade do serviço de internet redundante.			P	2019 (1.0)
24	T118066 - Contratação para Prestação de Serviços de Trasmisão de Dados entre os Edifícios Castelo Branco e Vitoria Park *	Prestação de serviços de transmissão de dados entre os edifícios Castelo Branco e Vitória Park - interligação das redes corporativas em fibra ótica	Previsão de Contratação/Prorrogação: 11/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 46.502,50	R\$ 5.350,97	G3	3.3.90.40.13	SEMAI	Prestação de serviços de transmissão de dados por meio de enlace de fibra ótica entre os edifícios Castelo Branco e Vitória Park, em Vitória/ES	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)
25	Serviços de telefonia fixa para comunicação em longa distância nacional (LDN)	Serviços de telefonia fixa para comunicação em longa distância nacional (LDN) - Sistema de Discagem Direta	Previsão de Contratação/Prorrogação: 12/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 43.376,95	R\$ 120,49	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Contratação de serviço de telefonia fixa para comunicação em longa distância nacional (LDN) - Sistema de Discagem Direta à Distância (DDD)	11/2019	12/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
		à Distância (DDD)														
26	PAe 0000254-07.2015.5.17.0500 *	Telefonia - Linhas Diretas do Interior	Previsão de Contratação/Prorrogação: 07/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 35.710,87	R\$ 16.143,27	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Prover celeridade para servidores e magistrados deste Egrégio ao comunicar-se via Telefone Fixo local, com entidades públicas e privadas na Grande Vitória, e ainda trazendo uma comunicação eficaz com as Varas do Trabalho do interior. Serviço essencial para garantir a manutenção das atividades do Tribunal	06/2019	07/2019	P	2019 (1.0)
27	PAe 0000012-48.2015.5.17.0500 *	Telefonia fixa comutada local - STFC (Capital) - DDR	Previsão de Contratação/Prorrogação: 01/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 52.991,26	R\$ 48.926,18	G3	3.3.90.39.47	SEMAI	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade local, de telefone fixo para fixo e de telefone fixo para móvel, com vistas a atender às necessidades de comunicações telefônicas deste Tribunal.	09/2018	10/2018	A	2019 (1.0)
28	PAe 0002612-08.2016.5.17.0500 *	Telefonia Móvel (Telefonia Celular)	Previsão de Contratação/Prorrogação: 05/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 5.628,83	R\$ 3.315,61	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telefonia Móvel para comunicação de voz e dados, via rede móvel disponível nacionalmente com tecnologia digital	04/2019	05/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
29	TI18064 - Acesso à Internet Banda Larga Wireless Móvel Digital; PAe 0004256-49.2017.5.17.0500 *	Acesso à Internet Banda Larga Wireless Móvel Digital	Descrição do Item: Modem 4G Valor Unitário: R\$ 65,95 Vigência: 12 meses Previsão de Contratação: 03/2019	DGTIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 58.563,60	R\$ 43.922,70	G3	3.3.90.40.13	DINFRA	Faz-se necessário uma solução de acesso à Internet móvel, de modo a proporcionar o acesso aos sistemas Judiciais/ Administrativos/ Corporativos deste Egrégio Tribunal pelos Magistrados, mesmo quando não se encontram presente no Regional e há necessidade de acesso ágil onde quer que esteja	01/2019	02/2019	P	2019 (1.0)
30	Contratação de Link entre a Nova Sede e Ed. Castelo Branco	Contratação de Link entre a Nova Sede e Ed. Castelo Branco	Fibra para interligar a nova sede ao Datacenter atual visando a mudança. Por se tratar de alta demanda de tráfego, a opção viável é contratação de fibra apagada. O custo estimado a partir de outros contratos semelhantes é de aproximadamente R\$ 12.000,00 mensal.	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 144.000,00	R\$ 12.000,00	G3	3.3.90.40.13	DINFRA	Contratação de Link entre a Nova Sede e Ed. Castelo Branco	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)
Segurança da Informação																
31	PAe 0000144-08.2015.5.17.0500 *	Suporte técnico, atualização e upgrade e instalação do software Módulo Risk Manager e operação assistida	Previsão de Contratação/Prorrogação: 04/2019 Vigência: 12 meses	DGTIC	Custeio	CSJT	R\$ 39.392,01	R\$ 27.088,75	G3	3.3.90.40.07	SESINF	Continuidade do serviço de suporte a ferramenta de gestão de riscos	03/2019	04/2019	P	2019 (1.0)
32	Análise e Tratamento de Riscos e Vulnerabilidades de SI 2019/2020	Análise de Vulnerabilidades	Análise de Vulnerabilidades Internas (50 ativos). Análise de Vulnerabilidades e Testes de Invasão Externos (64 Ips). Análise de Segurança Aprofundada em Aplicações Web (1 Sistema, 25 itens) Serviço de Operação Assistida	DGTIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	G3	3.3.90.39.56	SESINF	Análise de Vulnerabilidades	04/2019	05/2019	P	2019 (1.0)
Softwares																

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
33	PAe 0000143-23.2015.5.17.0500 *	Licenciamento de software de desenvolvimento - Telerik	Previsão de Contratação/Prorrogação: 12/2019 Vigência: 12 meses	DISIS	Investimento	TRT-ES	R\$ 64.950,00	R\$ 64.950,00	G4	4.4.90.40.05	SEDES	Renovação de pacote de componentes e ferramentas de desenvolvimento de aplicações para plataforma dotNet	11/2019	12/2019	P	2019 (1.0)
34	PAe 0000143-23.2015.5.17.0500 *	Licenciamento de software de desenvolvimento - Text Control	Previsão de Contratação/Prorrogação: 12/2019 Vigência: 12 meses	DISIS	Investimento	TRT-ES	R\$ 114.100,00	R\$ 114.100,00	G4	4.4.90.40.05	SEDES	Renovação de pacote de componentes e ferramentas de desenvolvimento de aplicações para plataforma dotNet	11/2019	12/2019	P	2019 (1.0)
35	T118030 - Aquisição e Renovação do Licenciamento de Softwares da Microsoft 2018/2019; PAe 0002694-68.2018.5.17.0500 *	Renovação do Licenciamento de Softwares da Microsoft	Descrição do Item: Renovação de licença Windows Server 2016 Standard para 2 núcleos Quantitativo: 288; Valor Unitário: R\$ 337,20 Descrição do Item: Renovação de licença Project Server Quantitativo: 1; Valor Unitário: R\$ 17.838,79 Descrição do Item: Renovação de licença Project Server - Device CAL Quantitativo: 30; Valor Unitário: R\$ 517,50 Descrição do Item: Renovação de licença Project Professional Quantitativo: 10; Valor Unitário: R\$ 3.340,36 Descrição do Item: Renovação de licença Visual Studio Enterprise com MSDN Quantitativo: 10; Valor Unitário: R\$ 20.120,00 Descrição do Item: Renovação de licença de Visual Studio Professional com MSDN Quantitativo: 10; Valor Unitário: R\$ 5.761,61 Descrição do Item: Renovação de licença Sharepoint Server Quantitativo: 1; Valor Unitário: R\$ 20.861,14 Descrição do Item: Renovação de licença Sharepoint Server - Enterprise CAL Quantitativo: 30; Valor Unitário: R\$ 255,24 Descrição do Item: Renovação de licença Sharepoint Server - Standard CAL Quantitativo: 30; Valor Unitário: R\$ 289,79 Vigência: 36	DGTIC	Investimento	TRT-ES	R\$ 459.909,13	R\$ 459.909,13	G4	4.4.90.40.05	DGTIC/DI SIS	Renovação do suporte e atualização de versão de softwares da Microsoft	08/2018	03/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
			meses													
36	TI18030 - Aquisição e Renovação do Licenciamento de Softwares da Microsoft 2018/2019; PAe PAe 0003305-55.2017.5.17.0500 *	Aquisição de Licença de Softwares da Microsoft	<p>Descrição do Item: Licença Sharepoint Server Quantitativo: 2 Valor Unitário: 46.674,45 Vigência: 36 meses</p> <p>Descrição do Item: Licença Windows Quantitativo: 900 Valor Unitário: R\$ 768,31 Vigência: 36 meses</p>	DGTIC	Investimento	TRT-ES	R\$ 784.827,90	R\$ 784.827,90	G4	4.4.90.40.05	DGTIC/DI SIS	Aquisição de Licença e suporte e atualização de versão de softwares da Microsoft	08/2018	03/2019	A	2018 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
37	Aquisição ou renovação de licenças Vmware	Aquisição ou renovação de licenças Vmware	<p>Descrição do Item: VS6-EPL-3P-SSSC - Subscrição vSphere Enterprise Plus - Production - 3 anos Quantitativo: 8 Valor Unitário: R\$ 11.194,00</p> <p>Descrição do Item: VCS6-STD-3PSSS-C - Subscrição vCenter Server Standard - Production - 3 anos Quantitativo: 1 Valor Unitário: R\$ 17.115,00</p> <p>Descrição do Item: VC-SRM6-25E-3P-SSS-C - Subscrição vCenter Site Recovery Manager Enterprise - Production - 3 anos Quantitativo: 2 Valor Unitário: R\$ 43.497,00</p> <p>Descrição do Item: VR6OADV25-3P-SSS-C - Subscrição vRealize Operations advanced - BASIC- 3 anos (Suporte 8x5) Quantitativo: 1 Valor Unitário: R\$ 39.390,00</p> <p>Previsão de Contratação: 2º Semestre 2019</p>	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 233.051,00	R\$ 233.051,00	G4	4.4.90.40.05	DINFRA	Licenciamento para os servidores existentes e a serem adquiridos	10/2019	11/2019	P	2019 (1.0)
38	T118082 - Solução de gravação audiovisuais para sessões de julgamento da sala Jó Cardoso; PAe 0000268-88.2015.5.17.0500*	Serviços de customização do software DRS Plenário - Sala Jó Cardoso	<p>Previsão de Contratação/Prorrogação: 04/2019 Vigência: 12 meses</p>	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 2.490,18	R\$ 1.685,14	G3	3.3.90.39.08	SEATE	Continuidade do suporte à solução de gravação audiovisuais para sessões de julgamento da sala Jó Cardoso	03/2019	04/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
39	T118083 - Solução de gravação audiovisuais para sessões de julgamento do Plenário *	Serviços de customização do software DRS Plenário - Sala do Plenário	Previsão de Contratação/Prorrogação: 10/2019 Vigência: 12 meses	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 10.810,71	R\$ 2.310,23	G3	3.3.90.39.08	SEATE	Continuidade do suporte à solução de gravação audiovisuais para sessões de julgamento do Plenário	09/2019	10/2019	P	2019 (1.0)
40	T118085 - Solução de gravação audiovisuais para audiências; PAe 0000841-92.2016.5.17.0500 *	Suporte técnico com atualização do software de gravação audiovisual digital - DRS Audiência	Previsão de Contratação/Prorrogação: 09/2019 Vigência: 12 meses	SETIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 49.214,61	R\$ 12.674,45	G3	3.3.90.39.08	SEATE	Continuidade de solução de gravação audiovisuais para audiências	08/2019	09/2019	P	2019 (1.0)
41	T118084 - Solução de automação da plataforma de processos de negócio *	Solução de plataforma de automação de processos de negócio - subscrição do Nintex Forms e Nintex Workflow Enterprise	Previsão de Contratação/Prorrogação: 05/2019 Vigência: 12 meses	DISIS	Custeio	TRT-ES	R\$ 55.912,84	R\$ 55.912,84	G3	3.3.90.40.07	SEDES	Subscrição do Nintex Forms e Nintex Workflow Enterprise (solução de automação da plataforma de processos de negócio)	04/2019	05/2019	P	2019 (1.0)
42	PAe 0004258-19.2017.5.17.0500 *	Serviços de suporte técnico com atualização tecnológica para solução de gerenciamento de serviços de TI (Axios Assyst Enterprise e ITOM)	Previsão de Contratação/Prorrogação: 01/2019 Vigência: 20 meses	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 128.935,65	R\$ 72.698,51	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Serviços de suporte técnico com atualização tecnológica para solução de gerenciamento de serviços de TI (Axios Assyst Enterprise e ITOM)	12/2018	01/2019	P	2019 (1.0)
Outros																

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
43	TI18068 - Aquisição de Insumos para Atender Área Técnica de TIC e Demais Setores	Aquisição de insumos de TIC	Material de consumo para atender as áreas técnicas da DINFRA e demais solicitações	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	G4	4.4.90.52.35	DINFRA	Aquisição de insumos para atender usuários de TIC do TRT17	05/2019	06/2019	P	2019 (1.0)
44	TI17001 - Terceirização da Central de Atendimento ao Usuário de TIC; PAe 0003111-89.2016.5.17.0500*	Contratação de prestação de serviços técnicos de TIC para a Central de Atendimento	<p>Descrição do Item: Implantação do Service Desk Quantitativo: 1 Valor Unitário: 40.000,00</p> <p>Descrição do Item: Serviço de Atendimento e Suporte Técnico de Nível 1 Quantitativo: 1 Valor Unitário: 618.400,00</p> <p>Vigência: 20 meses Previsão de Contratação: 04/2019</p>	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 658.400,00	R\$ 395.040,00	G3	3.3.90.40.10	DINFRA	Prestação de serviço técnico especializado (mão de obra especializada) para o 1º nível da central de atendimento do TRT-ES	03/2019	04/2019	A	2018 (1.0)
45	Serviço de certificação digital para pessoa física, pessoa jurídica, equipamentos de rede e aquisição de tokens	Serviço de emissão de certificados digitais dos tipos A1, A3, Code Signing e Wildcard	<p>Descrição do Item: Serviço de Validação, Emissão de Certificado Digital A1 para Pessoa Jurídica Quantitativo: 6 Valor Unitário: R\$ 205,91</p> <p>Descrição do Item: Serviço de Validação, Emissão e Gravação de Certificado digital, Cert-JUS, Institucional, A3, para Pessoa Física Quantitativo: 2 Valor Unitário: R\$ 89,60</p> <p>Descrição do Item: Serviço de Validação, Emissão e Gravação de Certificado digital, Cert-JUS, Institucional, A3, para Pessoa Física Quantitativo: 1215 Valor Unitário: R\$ 102,63</p> <p>Descrição do Item: Serviço de Validação, Emissão de Certificado Digital SSL, padrão AC-JUS, ICP – Brasil, para Equipamento de Rede Quantitativo: 18</p>	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 174.608,35	R\$ 45.790,90	G3	3.3.90.40.23	DINFRA	Prover certificados digitais para as aplicações do TRT17, incluindo Pje, e certificados A3 para servidores e magistrados do TRT-ES	05/2019	06/2019	P	2019 (1.0)

Nº	Projeto/ação associado ou Processo Administrativo	Objeto da Contratação	Detalhamento da Contratação	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar da Contratação (R\$)	Estimativa no Exercício 2019 (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Breve Justificativa	Prazo para Estudos Preliminares	Prazo para TR ou Projeto Básico	S ¹	V ²
			<p>Valor Unitário: R\$ 1.267,33 Descrição do Item: Visita técnica para validação da documentação e Emissão e Gravação de Certificado Digital na Sede do Tribunal, localizado na Cidade de VITÓRIA, Espírito Santo Quantitativo: 65 Valor Unitário: R\$ 140,62 Descrição do Item: Dispositivo do tipo token USB para armazenamento do certificado digital Quantitativo: 200 Valor Unitário: R\$ 82,73 Previsão de Contratação: 1º Semestre de 2019</p>													
46	T118029 - Prestação de Serviços de Acesso às Normas Técnicas da ABNT*	Prestação de serviços de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de normas técnicas da ABNT	<p>Previsão de Contratação/Prorrogação: 03/2019 Vigência: 12 meses</p>	DGTIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 835,44	R\$ 835,44	G3	3.3.90.39.01	DGTIC	Continuidade da prestação de serviços de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de normas técnicas da ABNT	02/2019	03/2019	P	2019 (1.0)
TOTAL DE RECURSOS							10.548.995,52	7.899.455,91								
Subtotal de recursos próprios							9.487.263,23	7.118.202,98								
Subtotal de recursos descentralizados							1.061.732,28	781.252,93								
Subtotal G3							4.899.144,49	2.249.604,88								
Subtotal G3 (recursos próprios)							4.267.412,20	1.898.351,95								
Subtotal G4							5.649.851,03	5.649.851,03								
Subtotal G4 (recursos próprios)							5.219.851,03	5.219.851,03								
Subtotal itens planejados							8.691.460,36	6.330.003,83								
Subtotal itens em andamento							1.857.535,16	1.569.452,08								
Subtotal itens contratados							0,00	0,00								

6.4 Proposta Orçamentária de TIC

Segue Proposta Orçamentária de Tecnologia da Informação e Comunicação para 2019.

Nº	Objeto	Unidade Demandante	Classificação do Objeto	Fonte de Recurso	Estimativa Preliminar (R\$)	Tipo	Subitem de despesa	Unidade Técnica	Situação
1	Aquisição de insumos de TIC	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 10.000,00	G4	4.4.90.52.35	DINFRA	Nova contratação
2	Aquisição de racks e acessórios para infraestrutura de rede	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 300.000,00	G4	4.4.90.52.35	DINFRA	Nova contratação
3	Contratação de prestação de serviços técnicos de TIC para a Central de Atendimento	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 395.040,00	G3	3.3.90.40.10	DINFRA	Nova contratação
4	Aquisição de Microcomputadores	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 1.372.672,00	G4	4.4.90.52.41	DINFRA	Nova contratação
5	Aquisição de equipamento de balanceamento de carga de sistemas críticos	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 400.000,00	G4	4.4.90.52.37	DINFRA	Nova contratação
6	Contratação de links MPLS redundantes	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 107.299,50	G3	3.3.90.40.13	DINFRA	Nova contratação
7	Serviço de emissão de certificados digitais dos tipos A1, A3, Code Signing e Wildcard	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 45.790,90	G3	3.3.90.40.23	DINFRA	Nova contratação
8	Atualização do serviço de Telefonia IP e aumento das licenças de ramais telefônicos	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 478.018,05	G3	3.3.90.40.21	DINFRA	Nova contratação
9	Instalação do backbone óptico - Edifício Vitória Park	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 100.000,00	G3	3.3.90.40.21	DINFRA	Nova contratação
10	Suporte/Licenciamento para sistema operacional Linux	DINFRA	Investimento	CSJT	R\$ 180.000,00	G4	4.4.90.39.93	DINFRA	Nova contratação
11	Operação e manutenção dos bancos de dados	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 165.000,00	G3	3.3.90.40.07	DINFRA	Nova contratação
12	Contratação de rede sem fio para nova sede	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 800.000,00	G4	4.4.90.40.04	DINFRA	Nova contratação
13	Solução de monitoramento para o sistema PJe	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 31.022,09	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Contrato vigente
14	Suporte e expansão de software para solução de backup	DINFRA	Investimento	CSJT	R\$ 250.000,00	G4	4.4.90.52.43	DINFRA	Nova contratação
15	Prestação de serviços de conectividade IP - Internet Protocol (Ed. Castelo Branco)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 49.141,38	G3	3.3.90.39.97	SEMAI	Contrato vigente
16	Aquisição de fitas para a solução de backup	DINFRA	Investimento	CSJT	R\$ 52.564,00	G4	4.4.90.52.35	DINFRA	Nova contratação
17	Prestação de serviços de conectividade IP - Internet Protocol (Ed. Castelo Branco)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 61.561,43	G3	3.3.90.39.97	SEMAI	Prorrogação
18	Prestação de serviços de conectividade IP - Internet Protocol (Ed. Vitória Park)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 6.386,30	G3	3.3.90.39.97	SEMAI	Contrato vigente
19	Prestação de serviços de conectividade IP - Internet Protocol (Ed. Vitória Park)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 94.821,94	G3	3.3.90.39.97	SEMAI	Prorrogação
20	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos nobreaks	DMPROJ/ DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 42.503,40	G3	3.3.90.39.12	DMPROJ	Contrato vigente

21	Prestação de serviços de transmissão de dados entre os edifícios Castelo Branco e Vitória Park, em Vitória/ES (Interligação das Redes Corporativas em Fibra Ótica)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 39.379,45	G3	3.3.90.40.13	SEMAI	Contrato vigente
22	Prestação de serviços de transmissão de dados entre os edifícios Castelo Branco e Vitória Park - interligação das redes corporativas em fibra ótica	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 5.350,97	G3	3.3.90.40.13	SEMAI	Prorrogação
23	Prestação de serviços de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de normas técnicas da ABNT	DGTIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 0,00	G3	3.3.90.39.01	DGTIC	Contrato vigente
24	Prestação de serviços de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de normas técnicas da ABNT	DGTIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 835,44	G3	3.3.90.39.01	DGTIC	Nova Contratação
25	Serviço de suporte e atualização de versão de produto Oracle	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 3.279,26	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Contrato vigente
26	Suporte e atualização de licenças de software de produtos Oracle	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 135.408,59	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Prorrogação
27	Serviço Telefônico Fixo Comutado Longa Distância Nacional (LDN)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 43.258,11	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Contrato vigente
28	Serviços de telefonia fixa para comunicação em longa distância nacional (LDN) - Sistema de Discagem Direta à Distância (DDD)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 120,49	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Nova Contratação
29	Serviços de suporte do software DRS Plenário (Sala Jó Cardoso)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 770,38	G3	3.3.90.39.08	SEATE	Contrato vigente
30	Serviços de customização do software DRS Plenário - Sala Jó Cardoso	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 1.685,14	G3	3.3.90.39.08	SEATE	Prorrogação
31	Serviços de suporte do software DRS Plenário (Sala do Plenário)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 8.134,43	G3	3.3.90.39.08	SEATE	Contrato vigente
32	Serviços de customização do software DRS Plenário - Sala do Plenário	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 2.310,23	G3	3.3.90.39.08	SEATE	Prorrogação
33	Serviços de suporte técnico avançado - Produtos Oracle	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 533.101,64	G3	3.3.90.40.07	SEMAI	Contrato vigente
34	Serviços de suporte técnico avançado - Produtos Oracle	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 27.214,23	G3	3.3.90.40.07	SEMAI	Prorrogação
35	Subscrição do Nintex Forms e Nintex Workflow Enterprise (solução de automação da plataforma de processos de negócio)	DISIS	Custeio	TRT-ES	R\$ 0,00	G3	3.3.90.40.07	SEDES	Contrato vigente
36	Solução de plataforma de automação de processos de negócio - subscrição do Nintex Forms e Nintex Workflow Enterprise	DISIS	Custeio	TRT-ES	R\$ 55.912,84	G3	3.3.90.40.07	SEDES	Prorrogação
37	Serviços de suporte técnico e atualização ao Assyst	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 4.462,08	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Contrato vigente
38	Serviços de suporte técnico com atualização tecnológica para solução de gerenciamento de serviços de TI (Axios Assyst Enterprise e ITOM)	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 72.698,51	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Prorrogação
39	Suporte técnico com atualização do software de gravação audiovisual digital - DRS Audiência	SETIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 34.966,66	G3	3.3.90.39.08	SEATE	Contrato vigente
40	Suporte técnico com atualização do software de gravação audiovisual digital - DRS Audiência	SETIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 12.674,45	G3	3.3.90.39.08	SEATE	Prorrogação
41	Telefonia - Linhas Diretas do Interior	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 18.724,98	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Contrato vigente

42	Telefonia - Linhas Diretas do Interior	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 16.143,27	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Prorrogação
43	Telefonia - Linhas Diretas Grande Vitória	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 4.025,76	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Contrato vigente
44	Telefonia fixa comutada local - STFC (Capital) – DDR	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 3.890,03	G3	3.3.90.39.47	SEMAI	Contrato vigente
45	Telefonia fixa comutada local - STFC (Capital) – DDR	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 48.926,18	G3	3.3.90.39.47	SEMAI	Prorrogação
46	Telefonia Móvel (Telefonia Celular)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 2.213,61	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Contrato vigente
47	Telefonia Móvel (Telefonia Celular)	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 3.315,61	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Prorrogação
48	Rede de dados e de voz - Rede-JT	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 214.599,00	G3	3.3.90.40.13	SEMAI	Contrato vigente
49	Manutenção da sala cofre Data Center TRT	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 234.000,00	G3	3.3.90.40.12	SEMAI	Contrato vigente
50	Serviço de suporte técnico para Banco de Dados para o PJe - PostgreSQL	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 86.328,56	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Contrato vigente
51	Serviço de suporte técnico para software de Servidor de Aplicações que suporta o sistema PJE	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 85.672,67	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Contrato vigente
52	Serviço de suporte técnico para software de Servidor de Aplicações que suporta o sistema PJE	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 30.610,65	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Prorrogação
53	Serviços de Suporte e Atualização de Licenças de Software dos Produtos Oracle	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 97.371,32	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Contrato vigente
54	Suporte e atualização de licenças de software de produtos Oracle	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 200.197,01	G3	3.3.90.39.08	SEMAI	Prorrogação
55	Suporte técnico, atualização e upgrade e instalação do software Módulo Risk Manager e operação assistida	DGTIC	Custeio	CSJT	R\$ 11.773,45	G3	3.3.90.40.07	SESINF	Contrato vigente
56	Suporte técnico, atualização e upgrade e instalação do software Módulo Risk Manager e operação assistida	DGTIC	Custeio	CSJT	R\$ 27.088,75	G3	3.3.90.40.07	SESINF	Prorrogação
57	Análise de Vulnerabilidades	DGTIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 33.414,90	G3	3.3.90.39.56	SESINF	Contrato vigente
58	Análise de Vulnerabilidades	DGTIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 55.000,00	G3	3.3.90.39.56	SESINF	Nova contratação
59	Serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em TIC	DGTIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 292.940,34	G3	3.3.90.40.21	DGTIC	Contrato vigente
60	Serviço de suporte técnico ao software antivírus	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 27.612,00	G3	4.4.90.40.05	SEMAI	Contrato vigente
61	Serviço de manutenção e suporte técnico aos servidores Blade	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 80.939,56	G3	3.3.90.40.12	SEMAI	Contrato vigente
62	Licenciamento de software de desenvolvimento – Telerik	DISIS	Custeio	TRT-ES	R\$ 0,00	G4	4.4.90.40.05	SEDES	Contrato vigente
63	Licenciamento de software de desenvolvimento – Telerik	DISIS	Investimento	TRT-ES	R\$ 64.950,00	G4	4.4.90.40.05	SEDES	Prorrogação
64	Licenciamento de software de desenvolvimento - TXTText, GdPicture	DISIS	Custeio	TRT-ES	R\$ 0,00	G4	4.4.90.40.05	SEDES	Contrato vigente
65	Licenciamento de software de desenvolvimento - Text Control	DISIS	Investimento	TRT-ES	R\$ 114.100,00	G4	4.4.90.40.05	SEDES	Prorrogação

66	Certificados digitais A3 para magistrados e servidores	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 13.595,58	G3	3.3.90.40.23	SEATE	Contrato vigente
67	Aquisição e Implantação de Aplicativos para Escritório	DGTIC/DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 17.120,00	G4	4.4.90.40.03	SESINF/DGTIC	Contrato vigente
68	Renovação do Licenciamento de Softwares da Microsoft	DGTIC	Investimento	TRT-ES	R\$ 459.909,13	G4	4.4.90.40.05	DGTIC/DISIS	Nova contratação
69	Aquisição de Licença de Softwares da Microsoft 2018	DGTIC	Investimento	TRT-ES	R\$ 784.827,90	G4	4.4.90.40.05	DGTIC/DISIS	Nova contratação
70	Acesso à Internet Banda Larga Wireless Móvel Digital	DGTIC	Custeio	TRT-ES	R\$ 43.922,70	G3	3.3.90.40.13	DINFRA	Nova contratação
71	Contratação de Suporte para Storage	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 20.658,00	G3	3.3.90.40.11	DINFRA	Nova contratação
72	Aquisição de Interfaces de 10 Gigabits para as Novas Blades - PJe KZ	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 20.000,00	G4	4.4.90.52.35	SEPROI	Nova contratação
73	Aquisição de novos switches	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 60.500,00	G4	4.4.90.40.03	DINFRA	Contrato vigente
74	Aquisição ou renovação de licenças Vmware	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 233.051,00	G4	4.4.90.40.05	DINFRA	Nova contratação
75	Contratação de Link entre a Nova Sede e Ed. Castelo Branco	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 12.000,00	G3	3.3.90.40.13	DINFRA	Nova contratação
76	Manutenção dos Storages EMC VNX	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 40.000,00	G4	4.4.90.52.43	DINFRA	Nova contratação
77	Aquisição de firewall – Capacitação	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 8.000,00	G4	4.4.90.40.03	DINFRA	Contrato vigente
78	Serviço de Contingenciamento em Nuvem de Infraestrutura e/ou Serviços de TI	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 30.000,00	G3	3.3.90.40.21	DINFRA	Nova contratação
79	Contratação e implantação de uma solução de automatização de infraestrutura e operações de TI	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 267.777,00	G4	4.4.90.39.93	DINFRA	Nova contratação
80	Solução de Hospedagem de Aplicações	DINFRA	Investimento	TRT-ES	R\$ 300.000,00	G4	4.4.90.39.93	DINFRA	Nova contratação
81	Aquisição de solução de hardware para controle, monitoramento e filtragem de conteúdo no uso da Internet (Filtro-Web)	DINFRA	Custeio	CSJT	R\$ 7.375,85	G3	3.3.90.40.07	SEMAI	Contrato vigente
82	Serviço telefônico 0800 para Ouvidoria	DINFRA	Custeio	TRT-ES	R\$ 3.293,88	G3	3.3.90.39.58	SEMAI	Contrato vigente
TOTAL DE RECURSOS					9.999.252,57				
Total de recursos próprios					8.284.279,07				
Total de recursos descentralizados					1.714.973,50				
Subtotal G3					4.263.781,54				
Subtotal G4					5.735.471,03				

7. Conclusão

A Tecnologia da Informação participa do dia-a-dia das organizações como um recurso eficiente de gestão da informação e de apoio às decisões. A inovação e a agilidade dessas organizações dependem cada vez mais de sua capacidade de perceber as mudanças e antecipar-se às novas demandas, realinhando os investimentos em competências, tecnologias, produtos e serviços. No Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região não é diferente. A velocidade com que a informação e o conhecimento são criados e circulam sem fronteiras potencializa a importância do capital intelectual nessa instituição. Dotado de Inteligência Organizacional estrategicamente apoiada pela Tecnologia da Informação (TI), o TRT 17ª Região certamente estará apto a cumprir com eficiência sua função institucional.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações – SETIC assume um papel fundamental como gestora de produtos e serviços de TI no TRT 17ª Região. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTIC é um instrumento indispensável no processo de alinhar as ações da SETIC aos objetivos estratégicos do Tribunal com vistas a garantir as condições necessárias para atingir suas metas.