

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações Biênio 2018-2019

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



ADMINISTRAÇÃO BIÊNIO 2018 - 2019

DESEMBARGADORA VANIA CUNHA MATOS
PRESIDENTE

DESEMBARGADOR RICARDO CARVALHO FRAGA
VICE-PRESIDENTE

DESEMBARGADOR MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO
CORREGEDOR REGIONAL

DESEMBARGADOR MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA
VICE-CORREGEDOR REGIONAL

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

DESEMBARGADOR CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA
PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

DESEMBARGADOR GEORGE ACHUTTI

DESEMBARGADOR RAUL ZORATTO SANVICENTE

JUÍZA ANITA JOB LUBBE
DIRETORA DO FORO DE PORTO ALEGRE

JUIZ EVANDRO LUIS URNAU

RODRIGO FONTES CORREA
REPRESENTANTE DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA

JUIZ CLOCEMAR LEMES SILVA
REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA

BÁRBARA BURGARDT CASALETTI
DIRETORA-GERAL

ONÉLIO LUIS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO-GERAL JUDICIÁRIO

NATACHA MORAES DE OLIVEIRA
DIRETORA DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

ÍNDICE

Introdução	5
1. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações - PDTIC	5
1.1. Finalidade do PDTIC	5
1.2. Motivação	6
1.3. Elaboração	6
1.4. Abrangência	6
1.5. Metodologia	6
1.6. Acompanhamento - Revisões e Validade do PDTIC	7
2. Princípios e Diretrizes	7
2.1. Princípios	7
2.2. Diretrizes	8
3. Diagnóstico de Governança e Gestão de TIC	9
3.1. Levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle	9
3.2. Políticas e Planejamento	11
3.2.1. Planejamento Estratégico Institucional	11
3.2.2. Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (PETIC)	12
3.2.3. Gestão da Segurança da Informação	13
3.2.4. Planejamento e Gestão das Contratações	14
3.2.4.1. Contratações 2017	15
3.2.4.2. Execução Orçamentária 2017	15
3.3. Estrutura Organizacional e macroprocessos	19

3.4. Pessoas	20
3.4.1. Força de Trabalho	20
3.4.2. Gestão da Capacitação da equipe de TIC	21
4. Catálogo de Serviços e Sistemas	23
4.1. Catálogo de macrosserviços	23
4.2. Catálogo de Sistemas	25
4.2.1. Sistemas desenvolvidos total ou parcialmente pela equipe de desenvolvimento do TRT e sistemas nacionais da Justiça do Trabalho	25
4.2.2. Sistemas de terceiros	30
4.3. Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviço	30
5. Avaliação do PDTIC 2016-2017	31
5.1. Projetos concluídos em 2017 - Resultados	31
5.2. Situação do portfólio de projetos aprovado em 2017	36
5.3. Portfólio de Projetos 2018	36
6. Plano de Contratações de TIC 2018	37
7. Documentos de Referência	37

INTRODUÇÃO

O plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações - PDTIC, segundo definição presente na Instrução Normativa 4/2014, do Ministério do Planejamento, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, bem como na Resolução CNJ 182/2013, é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

A Resolução CNJ 211/2015, que define a Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), estabelece que deve ser elaborado o PDTIC, contendo as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam alcançadas.

Assim, o PDTIC é um dos artefatos utilizados na execução do planejamento estratégico de TIC. Trata-se de documento que formaliza junto à Administração, a situação atual da instituição no que se refere à tecnologia da informação e estabelece o plano de ações da Secretaria de TIC em um tempo definido.

Importante ressaltar que tal planejamento não é estático e pode ser alterado, se necessário.

1. PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – PDTIC

1.1. Finalidade do PDTIC

O PDTIC define, com base no planejamento estratégico organizacional e de Tecnologia da Informação, os projetos a serem desenvolvidos, vinculados à TI, e seus respectivos planos de investimento.

O objetivo do Plano Diretor de TI, dessa forma, é garantir alinhamento estratégico entre as ações de tecnologia da informação e os objetivos institucionais, de modo a orientar a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros em prol das metas estabelecidas pela administração.

Esse instrumento permite o planejamento tático da área técnica, tornando transparente quais são os recursos disponíveis, os projetos a serem executados e seus respectivos andamentos.

As necessidades relacionadas às diferentes áreas da instituição foram identificadas através de consulta aos usuários e a seus representantes no Comitê de Governança de TIC, cuja composição contempla as estruturas administrativa e judiciária do Tribunal. As necessidades indicadas foram relacionadas aos objetivos estratégicos indicados no Plano Estratégico Institucional e no Plano Estratégico de TIC do TRT.

Os resultados obtidos na execução do Plano Diretor de TIC são utilizados pela Administração para avaliar o desempenho da gestão de TIC no âmbito do TRT da 4ª Região.

1.2. Motivação

O gerenciamento integrado dos processos envolvidos na prestação de serviços de TI, de modo a manter e aperfeiçoar os fluxos de trabalho do Tribunal e atender as necessidades vinculadas à execução da estratégia institucional é a motivação para a elaboração de um PDTIC.

Um efetivo gerenciamento integrado se alcança através da adoção de práticas de gestão e de governança de TI, muitas das quais vêm sendo implementadas e aprimoradas no âmbito do TRT da 4ª Região nos últimos anos.

1.3. Elaboração

O presente Plano Diretor foi elaborado, em conjunto, pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, através de seu Comitê Gestor de TIC e pelo Comitê de Governança de TIC, e aprovado pela Administração do TRT da 4ª Região.

1.4. Abrangência

Esse PDTIC limita-se à atuação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações no âmbito do TRT da 4ª Região. Alguns projetos, entretanto, estão vinculados a ações nacionais, em especial aqueles afetos ao PJe e seus sistemas satélites.

1.5. Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração e execução deste PDTIC baseou-se no Guia Prático de Elaboração do PDTI (2011-2012), proposto pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

O método aplicado divide a elaboração do PDTIC em três fases: preparação, diagnóstico e planejamento.

- Preparação

A etapa de preparação do PDTIC contempla:

- Definição de abrangência e período;
- Definição da Metodologia aplicada;
- Revisão dos princípios e diretrizes;
- Elaboração dos questionários para o levantamento de necessidades de informação junto aos usuários internos.

- Diagnóstico

Na fase de diagnóstico foi realizado o levantamento da situação atual, considerando o planejamento de atividades aprovado pelo Comitê de Governança de TIC e Administração para desenvolvimento em 2018 e 2019.

A seguir, foi realizada a identificação das necessidades a partir de duas fontes principais:

- Análise do portfólio de projetos estratégicos da instituição, realizada pela equipe da Assessoria de Gestão Estratégica e apresentada a esta Secretaria. Dessa forma, pretende-se garantir que demandas vinculadas aos objetivos estratégicos do Tribunal sejam tratadas com a devida prioridade.
- Solicitações/projetos apresentados por magistrados e servidores em resposta ao levantamento de necessidades que possam ser atendidas a partir de ações

de TIC. As solicitações foram enviadas através do preenchimento do questionário elaborado na etapa de preparação, ANEXO I deste documento.

- Planejamento.

O resultado dessa fase é a aprovação da minuta do PDTIC, submetida ao Comitê de Governança de TIC e Presidência do TRT. Para que a análise das propostas recebidas seja facilitada, foram definidos critérios de priorização das necessidades inventariadas, especificados detalhadamente na metodologia de gerenciamento de projetos e portfólio da SETIC, descrita no PA 0001756-28.2011.5.04.0000. Também nessa etapa é revisado o Plano de Contratações de TIC.

1.6. Acompanhamento - Revisões e Validade do PDTIC

O acompanhamento do PDTIC é feito pelo Comitê de Governança de TIC e pela Presidência do TRT.

São realizadas revisões trimestrais do plano, que tem validade de 24 meses a contar de sua aprovação.

2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

2.1. Princípios

A atuação da área de tecnologia da informação e comunicações é delimitada pela legislação, por determinações do Tribunal de Contas da União, por Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e por guias de boas práticas relacionadas às diferentes disciplinas da governança de TI.

Os princípios identificados estão relacionados a esses normativos e devem atuar como balizadores para o processo decisório e o comportamento da área de tecnologia da informação no cumprimento de sua missão, estabelecida no Planejamento Estratégico.

Princípio 1: Desenvolver, com prioridade, ações necessárias para a execução da estratégia do TRT.

Fonte:

- Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região;
- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região;
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário;
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho;
- COBIT 5.

Princípio 2: Adotar estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI suporte e aprimore os objetivos e estratégias do TRT da 4ª Região.

Fonte:

- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região;
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário;
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho;
- COBIT 5.

Princípio 3: Garantir alinhamento estratégico com o Planejamento Estratégico do TRT, bem como com o Planejamento Estratégico de TI da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário.

Fonte:

- Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região;
- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região;
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário;
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho;
- COBIT 5.

Princípio 4: Otimizar o uso de recursos e investimentos em tecnologia através da adoção de soluções que venham a promover ganhos efetivos à Justiça do Trabalho da 4ª Região.

Fonte:

- Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região;
- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região;
- Resolução CNJ 182/2013;
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário;
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho;
- COBIT 5.

Princípio 5: As aquisições de bens e serviços de TI devem garantir a execução do PDTIC e serem realizadas através de processo formal de planejamento e gestão, necessário para que os investimentos nessa área agreguem efetivo valor ao TRT.

Fonte:

- IN SLTI/MPOG nº 4/2014;
- Acórdão TCU nº 1.603/2008;
- Acórdão TCU nº 381/2011 ;
- Resolução CNJ nº 182/2013;
- Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região;
- Planejamento Estratégico de TI do TRT da 4ª Região;
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário;
- Resolução CSJT 158/2015 – Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho;
- COBIT 5.

Princípio 6: Os sistemas desenvolvidos no âmbito do TRT da 4ª Região devem seguir o modelo de requisitos e de interoperabilidade estabelecidos para o Poder Judiciário.

Fonte:

- Modelo de Interoperabilidade de dados do Poder Judiciário e Órgãos de Administração da Justiça;
- Resolução CNJ 211/2015 – Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário.

2.2. Diretrizes

As diretrizes levantadas estão relacionadas aos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico de TIC do TRT da 4ª Região.

- Prover soluções tecnológicas que ampliem o acesso à Justiça e agilizem o trâmite processual e o cumprimento das decisões judiciais;
- Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura tecnológica e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim;
- Desenvolver soluções que permitam a integração entre os sistemas de informação e entre as unidades judiciárias do TRT, primando pela equidade entre usuários localizados na capital e no interior do Estado;
- Estabelecer processos de trabalho e aprimorar os processos existentes de modo a adotar boas práticas de gestão e promover a governança de TIC;
- Melhorar a comunicação da área de TIC;
- Buscar a excelência no atendimento aos usuários internos e externos;
- Fomentar a integração tecnológica do TRT com organizações públicas e privadas, promovendo o compartilhamento de experiências e a formação de parcerias;
- Prover soluções tecnológicas que auxiliem o TRT a promover a inclusão social e a sustentabilidade ambiental;
- Mitigar riscos relacionados à segurança da informação, garantindo conformidade com requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos serviços prestados pela área de tecnologia;
- Promover a contínua qualificação dos servidores vinculados à Secretaria de TIC, através de capacitação técnica e gerencial;
- Primar pelo adequado planejamento e pela gestão orçamentária de TIC, assegurando recursos para a execução dos projetos estratégicos, sem prejuízo das ações de manutenção e de outros projetos que venham a ser priorizados pela Administração;
- Buscar contínua melhoria do processo de contratação e gestão de contratos de soluções de TI;
- Fortalecer a atuação da Secretaria de TIC junto a gestão estratégica institucional.

3. DIAGNÓSTICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

3.1. Levantamentos de governança de TIC pelos órgãos de controle

Assim como os demais órgãos da administração pública federal, o Tribunal está permanentemente sujeito aos levantamentos e auditorias dos órgãos de controle interno e externo, dentre os quais destacam-se a Secretaria de Controle Interno do TRT e o CSJT, CNJ e TCU (controles externos).

O Tribunal de Contas da União realiza bianualmente um levantamento de governança de tecnologia da informação em cerca de 400 órgãos da administração pública federal, cujo resultado individual é dado por um índice de governança conhecido como **iGovTI**.

De acordo com o último levantamento do TCU, realizado em 2016, este Tribunal obteve um aumento significativo no iGovTI, passando dos 0,71 obtidos em 2014 para 0,82

(aprimorado), sendo o primeiro colocado entre os 65 Tribunais de esfera federal e o 10º colocado entre os 368 órgãos participantes.

Tabela 6. Notas do iGovTI2016

iGovTI2016		
Nota	Nível de capacidade	
0,82	Aprimorado	
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de capacidade
Liderança (D1)	0,70	Aprimorado
Estratégias e Planos (D2)	1,00	Aprimorado
Informações (D3)	0,73	Aprimorado
Pessoas (D4)	0,86	Aprimorado
Processos (D5)	0,82	Aprimorado
Resultados (D6)	0,82	Aprimorado
Classificação 2016		
Grupo Tribunal	Segmento JUD	Geral
1ª (de 65)	1ª (de 64)	10ª (de 368)

A partir de 2016, o CNJ também passou a realizar levantamento anual sobre a maturidade da governança e gestão de tecnologia da informação e comunicações no âmbito do Poder Judiciário, representada pelo índice **iGovTIC-JUD**.

Neste levantamento o Tribunal obteve o primeiro lugar entre todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive os estaduais e militares, atingindo o índice de 0,84 em 2016 e 0,87 em 2017.

Tabela 7. Resultados do **Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região** no iGovTIC-JUD 2017

Nota do Órgão	Nível de Maturidade	
0,87	Aprimorado	
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade
1. Das Políticas Planejamento	0,97	Excelência
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,94	Excelência
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,66	Satisfatório
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,83	Aprimorado
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,81	Aprimorado
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,84	Aprimorado
7. Detalhamento	1	Excelência
Classificação 2017		
Segmento	Porte	Geral
1º (de 24)	1º (de 27)	1º (de 92)

No entanto, apesar da notável evolução do Tribunal, os processos de governança e gestão de TIC devem permanecer em constante melhoria, visando sempre o interesse e necessidades do Tribunal na execução da sua missão.

3.2. Políticas e Planejamento

De acordo com o COBIT 5, a governança de TIC tem como objetivo garantir o alinhamento dos investimentos com os objetivos estratégicos institucionais. Para tanto, deve zelar pela avaliação das necessidades, condições e opções das partes interessadas, atuando na priorização de projetos e na monitoração da conformidade e do desempenho da TI, em relação a estratégia definida.

A governança de TIC, no âmbito do TRT da 4ª Região, é viabilizada através da atuação das seguintes estruturas:

- a. Administração do TRT
- b. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações
- c. Comitê de Segurança da Informação

A gestão de TIC, também de acordo com o COBIT 5, é responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo órgão de governança, a fim de atingir os objetivos corporativos. A gestão de TIC no âmbito do TRT da 4ª Região conta com as seguintes estruturas:

- a. Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
- b. Comitê Gestor de TIC
- c. Gestores dos Sistemas


O processo de gestão de TIC está definido na Portaria da Presidência 2340/2016. Ele é composto por dois subprocessos: Elaboração do PDTIC e Execução e Monitoramento do PDTIC. O plano de contratações de TI, previsto na Resolução CNJ 182/2013, é um dos produtos desse processo.

3.2.1. Planejamento Estratégico Institucional

O primeiro Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região foi elaborado em 2009/2010, obedecendo a Resolução CNJ 70/2009 e cobrindo o período de 2010 a 2015. Em 2012 e 2014, o Plano foi revisado e adaptado às prioridades daquela Administração, mantendo, porém, os principais fundamentos. Em junho de 2014, foi publicada a Resolução CNJ 198/2014, dispondo sobre planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário e instituindo a estratégia do Poder Judiciário para o período 2015-2020. A fim de alinhar o período de vigência do planejamento estratégico do TRT4 com o do planejamento do Poder Judiciário, decidiu-se reduzir em um ano o período abrangido pelo primeiro Plano do TRT4. Dessa forma, o segundo Plano Estratégico deste Tribunal foi elaborado para período coincidente com o do Plano Estratégico Nacional, qual seja, de 2015 a 2020.

A Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT4 possui seu próprio plano estratégico (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações – PETIC), regrado, atualmente, pela Resolução CNJ 211/2015, que instituiu a Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciário até 2020.

O Mapa Estratégico, representação visual da estratégia da instituição, pode ser visto a seguir. Apresenta todos os objetivos estratégicos definidos pelo TRT da 4ª Região, agrupados por tema, cada qual relacionado a uma perspectiva: sociedade, processos internos e recursos (Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020).



Analisando os objetivos estratégicos definidos é possível identificar a importância da tecnologia da informação para que sejam atingidos.

A íntegra do Planejamento Estratégico do TRT da 4ª Região está disponível no site institucional.

3.2.2. Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (PETIC)

O Planejamento estratégico de TIC é um importante instrumento de apoio à gestão, na medida em que estabelece diretrizes e orienta o desenvolvimento de ações alinhadas à estratégia. Da mesma forma, proporciona mecanismos para o acompanhamento do desempenho da TI na instituição, fundamental para o alcance dos objetivos estratégicos definidos.

A Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 211/2015 determina que cada Tribunal elabore e mantenha o Plano Estratégico de TIC, alinhado com as diretrizes estratégicas institucionais e nacionais o que demonstra o reconhecimento de que a informatização é um dos meios capazes de contribuir fortemente para a melhoria dos serviços prestados pela Justiça brasileira.

Também o Tribunal de Contas da União tem dirigido sua atenção às áreas de tecnologia da informação dos órgãos sob seu controle, buscando fomentar o aprimoramento da governança e a adoção de metodologias e técnicas para alinhamento do investimento feito nessa área aos objetivos das respectivas instituições.


No âmbito do TRT da 4ª Região, o Plano Estratégico de TI para o período de 2016 a 2020 foi desenvolvido com o apoio dos usuários dos serviços de base tecnológica, pelo

Comitê de Governança de TIC e pela Administração, e está alinhado ao planejamento estratégico institucional, ao planejamento estratégico de TIC do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e à Estratégia Nacional de TIC estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. O processo para a elaboração e revisão do mesmo foi formalizado pela Portaria 5.729/2016 e alterado pela Portaria 3.847/2017, ambas da Presidência do TRT4.

O PETIC foi revisado e aprovado pela Administração em junho de 2017, por meio da Resolução Administrativa 26/2017.

Os projetos necessários para a execução da estratégia são apresentados e acompanhados através do Plano Diretor de TIC (PDTIC).

O Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT da 4ª Região está apresentado a seguir.



3.2.3. Gestão da Segurança da Informação

A Política de Segurança da Informação do TRT da 4ª Região teve sua primeira edição no ano de 2008, por meio da Portaria 4772/2008, que instituiu as diretrizes gerais para a Gestão de Segurança da Informação.

Ao longo do tempo, seja por revisões periódicas, seja pelo processo de melhoria contínua, ela vem sendo aperfeiçoada, tendo sido editadas normas complementares específicas que atualmente abarcam os seguintes temas:

- Controle de acesso à internet;
- Uso do correio eletrônico;
- Uso dos recursos de TI e controle de acesso;
- Política de backup;
- Comitê de Segurança da Informação;

- Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicações;
- Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais;
- Gestão de Incidentes de Segurança da Informação;
- Classificação da Informação;
- Gestão da Continuidade de TIC.

Em 2015, quando da implantação do 1º ciclo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, foram definidos os indicadores e metas para acompanhamento e melhoria contínua. O segundo ciclo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação foi executado em 2017, onde foi possível verificar uma melhoria nos índices de segurança da informação, demonstrados a seguir.

Indicador	2015	2016		2017	
	Coleta base	Meta	Coleta	Meta	Coleta
(1) Treinamento e conscientização em SI - Percentual de usuários treinados	N/A	10%	7,18%	15%	18,89%
(2) Gestão de Riscos - Diferença entre o índice de risco e o risco residual proposto no SGSI	26,10%	0%	11,50%	0%	0%
(3) Conformidade com a 27002 - Índice de conformidade (controles aplicáveis - SGSI)	69,35%	72%	71,73%	74%	85,15%
(4) Conformidade Diretrizes SI CNJ - índice de conformidade (SGSI)	84,44%	90%	92%	95%	94,44%
(5) Percentual de incidentes de SI registrado - origem interna (redução)	55,60%	20%	42,10%	35%	65,40%
(6) Percentual de controles obrigatórios e mandatórios efetivamente implementados, definidos no SGSI, na Declaração de Aplicabilidade da ISO 27002:2013 (3)	-x-	-x-	64%	67%	82,42%

3.2.4. Planejamento e Gestão das Contratações

Segundo o Tribunal de Contas da União, o Planejamento das Contratações, não apenas daquelas que envolvem tecnologia da informação e comunicações, deve ser desenvolvido de acordo com as boas práticas vigentes e em sintonia com as estratégias organizacionais e de tecnologia da informação.

A Instrução Normativa MP/SLTI 04/2014 e a Resolução CNJ 182/2013 contemplam a maior parte das práticas consideradas adequadas pelo TCU quanto à implementação de um modelo de contratação de serviços de TI. Especificações presentes no *CobIT (Control Objectives for information and related technology)*, modelo de referência para governança e gestão de TI, complementam as recomendações daquela Corte de Contas.

Visando organizar os procedimentos e adequá-los à IN4/2010, em 2010 foi realizado o primeiro mapeamento do processo de planejamento das contratações de tecnologia da informação e comunicações no Tribunal, o qual foi regulamentado por meio

da Portaria 4.244/2012. Em abril de 2015, acolhendo melhorias identificadas nos primeiros anos de execução e adequando-o à Resolução CNJ 182/2013, o processo foi atualizado por meio da Portaria 2971/2015. Posteriormente houveram novas revisões do processo, regulamentadas nas Portarias 5.736/2016, 6.964/2016 e 3.851/2017, atendendo integralmente à Resolução CNJ 281/2013 e também acolhendo novas oportunidades de melhorias identificadas tanto na execução dos processos como em auditorias e levantamentos.

A etapa complementar ao planejamento das contratações, que se refere à gestão dos contratos de soluções de TIC, foi inicialmente regulamentada na Portaria da Presidência 1998/2015 e revisada por meio das Portarias 7965/2015 e 3.850/2017.

Tanto a IN 04/2014, como a as Resoluções CNJ 182/2013 e 211/2015, estabelecem que as contratações de bens e serviços de TIC deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, alinhado à estratégia do órgão ou entidade.

3.2.4.1. Contratações 2017

Em 2017 foram conduzidos diversos processos de contratações para a manutenção e melhoria da infraestrutura tecnológica que suporta os serviços, considerando, especialmente, o aumento da demanda relacionada ao Processo Judicial Eletrônico-PJe e sua criticidade para a prestação jurisdicional. Dentre as contratações, destacam-se o Registro de Preços para contratação da nova Rede WAN para toda a Justiça do Trabalho, a renovação da solução de backup do Tribunal e a aquisição de novos grupos geradores que sustentam a sala-cofre e CPD secundário do Tribunal, além de serviços de manutenção de equipamentos e *softwares* utilizados na infraestrutura tecnológica do Tribunal.

Ao todo, foram gerenciados 22 processos de contratação por Pregão, 7 participações em registros de preços, 1 adesão a registro de preços, 16 aditivos contratuais, 15 dispensas de licitação e 5 inexigibilidades.

Em dezembro de 2017 havia 119 contratos vigentes na SETIC.

3.2.4.2. Execução Orçamentária 2017

ORÇAMENTO DE TIC PARA 2017

Data Atualização: 31/12/2017

Código	Despesa	ORÇAMENTO TRT4 - EXECUTADO 31/12/17			EXECUTADO VERBA DESCENTRALIZADA
		Valor a Liquidar	Valor Liquidado	Total	
33 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	24.944	130.157	155.101	0
33 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.944	130.157	155.101	0
1	Suprimento de Fundos	0	0	0	
2	Fitas LTO	0	5.042	5.042	
84	Etiquetas ID Expert	0	1.820	1.820	
85	Adaptador para instalação de discos das workstation	0	175	175	
78	Baterias para Nobreaks Sala-Cofre	17.664	70.656	88.320	
82	Mídia para Certificado Digital para servidores e magistrados	0	41.070	41.070	
93	Fones de ouvido (Renovação Central Telefônica de Porto Alegre)	0	7.725	7.725	
102	Fonte e cabo para equipamento de videoconferência	0	0	0	
110	Abastecimento de Oleo Diesel para Geradores	0	1.371	1.371	
112	Cabos Displayport	7.280	0	7.280	
89	Cadeados Wifi Access Point	0	2.298	2.298	
33 90 35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.970	285.373	288.343	21.788
33 90 35 04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.970	285.373	288.343	21.788
3	Consultoria Zabbix	0	10.101	10.101	
4	Consultoria Jboss e PostgreSQL	0	0	0	21.788
5	Consultoria Red Hat	0	15.866	15.866	
6	Consultoria Microsoft	0	2.240	2.240	
7	Consultoria TSM e VMware	0	0	0	
8	Consultoria Citrix	0	0	0	
9	Consultoria Google	0	0	0	
10	Consultoria Moodle	0	0	0	
11	Consultoria TraceGP	0	0	0	
74	Consultoria Sistema CFTV	2.970	630	3.600	
12	Consultoria Gartner	0	256.536	256.536	
33 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.119	3.760.693	4.004.812	3.065.325
33 90 39 08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21.144	724.122	745.266	362.678
13	Manutenção de softwares Oracle	21.144	365.731	386.875	190.699
14	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	0	0	0	49.765
15	Manutenção Software SIABI – Biblioteca	0	17.331	17.331	
16	Manutenção do Software de gestão de Projetos	0	59.355	59.355	
17	Manutenção Software BI (SAP)	0	71.114	71.114	
86	Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)	0	102.564	102.564	
19	Manutenção Ferramenta Pesquisa Textual – GSA	0	3.153	3.153	
20	Manutenção Solução de Seg.da Informação – Risk Manager	0	2.307	2.307	38.500
21	Manutenção Citrix	0	87.457	87.457	
22	Manutenção Antivirus	0	0	0	83.714
51	Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero)	0	10.330	10.330	
75	Manutenção Netscaler	0	4.780	4.780	
24	Subscrições RedHat	0	0	0	
25	Subscrição JBOSS	0	0	0	
33 90 39 28	SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0	0	0	
81	Terceirização helpdesk	0	0	0	
33 90 39 30	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0	386.389	386.389	0
26	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	0	386.389	386.389	
33 90 39 57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	217.383	730.019	947.402	3.000
27	Serviços SERPRO – SIAFI gerencial, acesso RF	23.170	165.351	188.521	
28	Conserto Fibra Óptica	0	0	0	
65	Certificado de assinatura de código	750	0	750	
77	Certificados Digitais Sistemas	7.200	0	7.200	
82	Certificado Digital para servidores e magistrados	32.520	21.580	54.100	
104	Certificado Mobile PJe	0	0	0	3.000
74	Serviços Sistema CFTV	0	4.800	4.800	
83	Acesso GID – DETRAN	0	1.560	1.560	
96	Aluguel Software Monitoramento Alarmes de Intrusão	0	3.380	3.380	
95	Instalação Solução de Storage Nova	0	90.195	90.195	

ORÇAMENTO DE TIC PARA 2017

Data Atualização: 31/12/2017

Código	Despesa	ORÇAMENTO TRT4 - EXECUTADO 31/12/17			EXECUTADO VERBA DESCENTRALIZADA Total
		Valor a Liquidar	Valor Liquidado	Total	
63	Instalação Nova Solução de Backup	38.500	0	38.500	
93	Instalação Central Telefônica de Porto Alegre	0	9.000	9.000	
99	Conserto acesso biométrico CPD2	0	0	0	
73	Instalação Grupos Geradores para datacenters	48.104	432.934	481.038	
103	Assinatura software DEBIT TRABALHISTA	0	1.219	1.219	
110	Abastecimento de Oleo Diesel para Geradores	0	0	0	
52	Aluguel softwares diversos para atualização do parque	67.140	0	67.140	
111	Filtro, instalação e revisão do sistema de detecção e combate a incendio do	0	0	0	
29	Serviços diversos de pequeno valor	0	0	0	
33 90 39 95	MANUTENÇÃO E CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	0	517.045	517.045	653.094
30	Manutenção PDDE	0	54.410	54.410	
31	Manutenção dos grupos geradores - preventiva e corretiva	0	22.200	22.200	
32	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos	0	18.149	18.149	
33	Serviço de manutenção preventiva de datacenters - sala-cofre e CPD2	0	0	0	452.221
34	Manutenção Tape Library	0	80.000	80.000	
35	Manutenção storage	0	83.333	83.333	
36	Manutenção Proxy	0	0	0	61.786
37	Manutenção Blade	0	1.692	1.692	139.087
92	Manutenção Firewall	0	156.973	156.973	
38	Manutenção Centrais Telefônicas	0	100.288	100.288	
62	Manutenção VTL	0	0	0	
33 90 39 97	COMUNICACAO DE DADOS	5.591	1.403.119	1.408.710	2.046.553
39	Link Internet 200 Mbps	0	47.937	47.937	
40	Link Internet Redundante 200 Mbps	4.312	47.888	52.200	
41	Acesso à Internet para notebook	0	138.507	138.507	
42	Link WAN João Telles	0	25.200	25.200	
43	Link ADSL SETIC	1.279	2.104	3.383	
44	Link interligação prédios Santa Rosa	0	1.173	1.173	
45	Rede WAN principal (OI)	0	14.101	14.101	2.046.553
46	Rede WAN redundante (AVATO)	0	1.126.210	1.126.210	
33 90 92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	9.083	9.083	0
6, 27, 43, 100	Despesas de Exercícios Anteriores	0	9.083	9.083	
33 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	15.796	15.796	0
25	Indenizações e Restituições	0	15.796	15.796	
44 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (1.278	986.018	987.295	313.405
44 90 39 93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1.278	986.018	987.295	313.405
86	Licenças ferramenta de Data Discovery (Qlik)	0	481.360	481.360	
49	Software de Monitoramento do PJ-e	0	0	0	211.505
50	Software para VDI - substituição ao Gabinete Virtual	0	0	0	
51	Software de Auditoria de Acessos	0	0	0	
52	Softwares diversos para atualização do parque	498	24.781	25.279	
69	Software de Gerenciamento de Serviços de TIC (Licenças Concorrentes Ass	0	0	0	101.900
72	Expansão switch SAN - Software	0	39.360	39.360	
74	Sistema CFTV	0	34.800	34.800	
75	Software Netscaler	0	20.870	20.870	
79	Ampliação software de OCR	0	0	0	
88	Software PLEO	0	0	0	
80	Renovação do Cisco Prime - appliance virtual de gerenciamento da rede ser	0	0	0	
87	Software Corel Draw	0	0	0	
90	Software Zoom Text	0	2.500	2.500	
93	Softwares para Renovação Central Telefônica de Porto Alegre	0	381.861	381.861	
101	Planilha de cálculo para gerenciamento de risco para SEMPRO	0	485	485	
108	Software de regressão linear para avaliação de imóveis	780	0	780	
109	Software para orçamento e controle de obras	0	0	0	
103	Software Debit	0	0	0	
64	Solução de pesquisa textual (substituir/atualizar GSA)	0	0	0	


ORÇAMENTO DE TIC PARA 2017

Data Atualização: 31/12/2017

		ORÇAMENTO TRT4 - EXECUTADO 31/12/17			EXECUTADO VERBA DESCENTRALIZADA
Código	Despesa	Valor a Liquidar	Valor Liquidado	Total	Total
44 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.252.785	4.475.499	5.728.283	206.375
44 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.252.785	4.475.499	5.728.283	206.375
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS		38.500	1.260.000	1.298.500	206.375
53	Renovação do parque de micros	0	0	0	206.375
54	Renovação Multifuncionais/Impressoras	38.500	1.260.000	1.298.500	
67	Renovação Impressoras Laser coloridas	0	0	0	
55	Renovação ultrabooks	0	0	0	
106	Projetores	0	0	0	
68	Renovação Docking Station para ultrabokks	0	0	0	
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA		1.214.285	1.008.695	2.222.979	0
57	Racks Foro POA e interior – switches/telecom	0	0	0	
70	No-breaks interior	0	123.264	123.264	
71	No-breaks pequenos	186.889	415.615	602.504	
73	Grupos geradores para datacenters	33.792	135.170	168.962	
72	Expansão switch SAN - Hardware	0	140.232	140.232	
92	Firewall	0	0	0	
93	Renovação Central Telefônica de Porto Alegre	0	194.414	194.414	
63	Nova Solução de Backup	993.603	0	993.603	
EXPANSÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS		0	2.206.804	2.206.804	0
66	Scanners	0	0	0	
74	Equipamento Sistema CFTV - GV-Joystick	0	3.400	3.400	
59	Scanners de Produção	0	0	0	
60	Scanners de Microfilme	0	0	0	
61	TV's para aeroportos	0	0	0	
94	Impressora para carimbos	0	2.658	2.658	
97	Monitores PJe	0	2.198.000	2.198.000	
91	Notebooks	0	0	0	
105	Drive de CD	0	1.548	1.548	
98	Tablet para Segurança	0	0	0	
107	Mouse ortopédico	0	0	0	
90	Monitor 32" para servidor com deficiência visual	0	1.198	1.198	
44 90 92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	1.371	1.371	0
49	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.371	1.371	
		1.526.095	9.663.989	11.190.084	3.606.893

3.3. Estrutura organizacional e macroprocessos

A SETIC está ligada diretamente à Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal, em decorrência de sua importância estratégica. Sua estrutura organizacional é compatível com o porte do Tribunal e atende aos macroprocessos definidos na Estratégia Nacional de TIC do CNJ (art. 12 da Resolução CNJ 211/2015). A Secretaria é composta por cinco Coordenadorias e quinze Seções a elas vinculadas, cujas atribuições e responsabilidades estão descritas na Portaria da Presidência 7.596/2014, alterada pela Portaria 7.238/2016 e recentemente pela Portaria 53/2018. As coordenações e chefias são exercidas por servidores do quadro permanente do TRT, com dedicação exclusiva.



Ainda em conformidade com o artigo 12 da Resolução CNJ 211/15, encontram-se formalizados os seguintes processos de trabalho:

- Gestão de TIC (Portaria nº 6.964/2016);
- Execução e Monitoramento do PDTIC (Portaria nº 6.964/2016);
- Planejamento do Plano Estratégico de TIC (Portaria nº 3.847/2017);
- Revisão do Plano Estratégico de TIC (Portaria nº 3.847/2017);
- Planejamento de Contratações de TIC (Portaria nº 3.851/2017);
- Gestão de Contratações de TIC (Portaria 3.850/2017);
- Gerência de Portfólio e Projetos (Portaria nº 7.530/2016);
- Gestão de Segurança da Informação (Portaria 6.964/2016);
- Gestão de riscos de TIC (Portaria nº 7.137/2017, Anexo 6);

- Gestão de Continuidade de TIC (Portaria nº 7.137/2017 , Anexo 10);
- Gestão de Incidentes de Segurança em Redes Computacionais (Portaria nº 7.137/2017, Anexo 8);
- Treinamento e conscientização em Segurança da Informação (Portaria 6.964/2016);
- Elaboração e Revisão de Normas de Segurança da Informação (Portaria 6.964/2016);
- Sistema de Gestão de Segurança da Informação (Portaria 6.964/2016);
- Classificação da informação (Portaria 7.137/2017, Anexo 9);
- Procedimentos de backup e recuperação de dados (Portaria nº 7.137/2017, Anexo 4);
- Desenvolvimento e Sustentação de Software (Portaria nº 3.669/2017);
- Processo de gerenciamento de acessos e uso de recursos (Portaria nº 7.137/2017, Anexo 3);
- Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicações (Portaria 6.371/2016);
- Gestão de Configuração e Ativos de TIC (Portaria 6.371/2016);
- Incidentes em Serviços (Portaria nº 6.964/2016);
- Mudança e Liberação de Serviços (Portaria nº 6.964/2016);
- Problemas (Portaria nº 6.964/2016);
- Gerenciamento de Catálogo de Serviços (Portaria nº 6.964/2016).

3.4. Pessoas

3.4.1. Força de trabalho

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações conta atualmente com 120 servidores, distribuídos da seguinte forma:

Unidade	Número de servidores
Direção da Secretaria	2
Coordenadoria de Atendimento a Usuários	35
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	40
Coordenadoria de Gestão de TIC	9
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	29
Coordenadoria de Implantação de Sistemas	5

Importante destacar que nos últimos 20 meses ocorreram 6 aposentadorias na SETIC, além de cargos vagos que não puderam ser preenchidos em razão das diretrizes da administração pública federal.

Segundo os critérios da Resolução CNJ 211/2015 a força mínima de trabalho, a qual considera os servidores efetivos, funcionários comissionados e terceirizados, para o um Tribunal do porte do TRT da 4 Região, é de 187 pessoas. Desse contingente, pelo menos 122 pessoas devem pertencer ao quadro permanente do órgão. O cálculo detalhado está apresentado a seguir:

$$\text{TURTic} = \text{TUInt} + 0,1 \times \text{TUExt}$$

$$\text{TURTic} = 3.841 + 0,1 \times 49.035 = 8.745$$

onde:

$$\text{TURTic} = \text{N}^\circ \text{ total de usuários de TIC: } \mathbf{8.745}$$

$$\text{TUInt} = \text{N}^\circ \text{ de usuários internos: } \mathbf{3.841}$$

TUExt = N° de usuários externos: **49.035** (N° de advogados, procuradores, assistentes de procuradoria e peritos que fizeram alterações no banco de dados do PJe entre 15/9/2015 e 15/9/2017) + 303 (número de inativos cadastrados no sistema nos dois últimos anos)

Critérios da Res 211:

Quantitativo mínimo da força de trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados) = $\text{TURTic} \times 0,01 + 100 = \mathbf{188 \text{ pessoas}}$

Quantitativo mínimo de servidores do quadro permanente: $\text{TURTic} \times 0,0065 + 65 = \mathbf{122 \text{ servidores}}$

Cumprе citar que, em decorrência do corte orçamentário, o contrato de *help desk*, que aportava mais 16 pessoas à força de trabalho de TIC, o Tribunal deixou de contar com esse importante apoio desde 2016. Tal redução de pessoal prejudicou a manutenção do serviço de atendimento a usuários e impactou negativamente no cumprimento dos acordos de nível de serviço definidos, o que se espera ver parcialmente revertido nos próximos meses, já que se encontra em fase de conclusão uma nova contratação de serviços terceirizados, porém com menor número de técnicos.

3.4.2. Gestão da Capacitação da equipe de TIC

A SETIC realiza a gestão da qualificação dos servidores promovendo e acompanhando, anualmente, plano de capacitação que permita o contínuo desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais identificadas como necessárias para o cumprimento de seu papel institucional.

O Plano Anual de Capacitação dos servidores da SETIC é composto de:

- Quadro com Perfis Técnicos da SETIC: Planilha com todos os perfis técnicos existentes na secretaria, composto da descrição das principais atribuições e dos conhecimentos necessários para desempenho das atividades realizadas por cada perfil de profissional. O levantamento dos perfis técnicos da SETIC é mantido com o apoio dos gestores da SETIC, e está de acordo com as atribuições formais das respectivas unidades da Secretaria.
- Quadro com Mapeamento das Competências dos Servidores da SETIC: Planilha onde cada servidor é relacionado aos níveis de capacitação necessários para execução das atividades relacionadas a cada perfil técnico que desempenha. A

análise dos perfis técnicos e níveis de capacitação do servidor é mantida com o apoio dos gestores da SETIC. Os níveis de capacitação são avaliados como “Capacitado”, “Aprimorar/Atualizar Capacitação” ou “Iniciar Capacitação”.

- Lista de Treinamentos Previstos para 2018: Planilha com a descrição dos treinamentos previstos para o ano de 2018, composta das seguintes informações: dados do servidor, nome do treinamento, relação com o perfil técnico, valores estimados, carga horária prevista, número de vagas, possíveis fornecedores. A escolha dos treinamentos foi realizada com o apoio dos servidores e respectivos gestores da SETIC, observando os seguintes critérios:
 - - Os cursos planejados para cada servidor deverão estar relacionados a pelo menos um dos seus perfis técnicos;
 - Atingir os indicadores estabelecidos no Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT 158/2015) relacionados a seguir:
 - 75% dos ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos gerenciais de TIC;
 - 60% de servidores não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos técnicos de TIC.
 - Os servidores realizarão entre 40 e 80 horas de treinamento por ano, visando a capacitação contínua de todos os servidores da SETIC e de modo que o tempo afastado do trabalho para capacitação não comprometa as atividades da secretaria. Cabe referir ainda que algumas áreas demandam maior volume de treinamento devido às peculiaridades e tecnologias utilizadas pela equipe.
- Quadro com Síntese do Plano de Capacitação: Planilha com resumo dos dados dos treinamentos previstos por setor e por participantes, composta das seguintes informações: número de vagas contratadas, valor estimado e carga horária. As informações constantes do quadro síntese são utilizadas pelas chefias da secretaria para a gestão da capacitação dos seus servidores.

O Plano de Capacitação de 2018 encontra-se no ANEXO III – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2018

Resultados obtidos em 2017

Descrição	Treinamentos Planejados	Planejamento Atualizado / Revisão	Treinamentos Executados
Vagas	376	311	281
Horas	4936	6031	5617
Valores	R\$457.805,09	R\$485.161,34	R\$475.057,08

O planejamento anual da capacitação da SETIC permite a gestão da qualificação dos servidores, com o objetivo de assegurar o alinhamento entre os treinamentos realizados e os objetivos da SETIC e da Instituição. A vinculação dos cursos com os perfis técnicos de cada servidor assegura o desenvolvimento pessoal e a contínua especialização dos times.

Indicadores de execução do Plano Anual de Capacitação

- Mais de 84% dos servidores realizaram algum treinamento durante o exercício de 2017;
- 99,87% do valor executado em capacitação da Secretaria refere-se a treinamentos previstos no Plano de Capacitação;
- A carga horária média realizada pela Secretária é de aproximadamente 44 horas por servidor.

O relatório de execução do Plano de Capacitação de 2017 encontra-se no ANEXO II – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2017 - EXECUÇÃO

4. CATÁLOGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS

4.1. Catálogo de macrosserviços

	Serviço	Descrição
1	Suporte remoto a usuários internos e externos	Atendimento para solução de dúvidas ou problemas no uso dos serviços suportados pela TIC.
2	Suporte presencial a usuários internos	Atendimento presencial para solução de dúvidas ou problemas no uso dos serviços suportados pela TIC, pelos usuários internos.
3	Gerenciamento de equipamentos de TIC, fornecidos pelo TRT	Instalação, remanejamento e desinstalação de equipamentos de tecnologia – microcomputadores, impressoras, scanners, switches, terminais de autoatendimento, entre outros.

4	Conectividade à rede local – LAN capital	Conexão de microcomputadores, impressoras e outros dispositivos à rede local do TRT.
5	Conectividade à rede local nas unidades do interior do Estado – LAN interior	Conexão de microcomputadores, impressoras e outros dispositivos localizados nas unidades do interior do Estado.
6	Conectividade entre unidades da Justiça do Trabalho da 4ª Região e o centro da rede- WAN	Conexão das redes locais das unidades do interior de Estado ao datacenter central.
7	Conectividade à Internet	Acesso à rede mundial de computadores para dispositivos localizados em Porto Alegre e interior do Estado.
8	Serviço de mensageria eletrônica	Correio eletrônico institucional.
9	Serviço de Videoconferência	Videoconferência entre unidade do TRT da 4ª Região e deste com outros regionais e TST. Também, videoconferência para realização de audiências e sustentações orais.
10	Proteção lógica de estações de trabalho	Instalação e manutenção de antivírus, antispyswares e outras ferramentas de segurança lógica
11	Segurança de perímetros (firewall, IPS)	Serviço de proteção contra ataques externos aos recursos de TIC.
12	Filtro de conteúdo Web e de correio eletrônico	Controle de acessos à Internet e controle de spams.
13	Armazenamento centralizado de dados	Armazenamento de dados em equipamentos adequados, garantindo a confiabilidade necessária.
14	Cópias de segurança (backups)	Cópia de dados para recuperação em caso de incidente.
15	Disponibilidade	Serviços críticos operando em equipamentos e ambientes redundantes, permitindo maior disponibilidade.
16	Administração de Diretórios	Unidades de rede onde cada área do Tribunal armazena seus dados, com a segurança necessária.
17	Administração de bancos de dados	Bases de dados distribuídas em todas as cidades onde há presença da JT- RS.
18	Gerenciamento de aplicações	Serviços oferecidos pela SETIC em aplicações do tipo cliente/servidor ou web, homologadas pelo Tribunal.
19	Serviço de acesso remoto	Gabinete Virtual, extranet.
20	Gerenciamento de portais Internet/Intranet	Gestão do ambiente Web do Tribunal.
21	Serviço de impressão	Possibilidade de impressão em todas as unidades do TRT da 4ª Região
22	Apoio a eventos	Presença em eventos como Encontros da Magistratura, Feira do Livro, Encontros de Servidores, treinamentos diversos.

23	Gerenciamento da plataforma de ensino à distância	O TRT adota a plataforma Moodle para prover ensino à distância.
24	Desenvolvimento de sistemas	Desenvolvimento por equipe própria ou por terceiros, de sistemas necessários à prestação jurisdicional.
25	Manutenção de sistemas	Garantia de atualização de sistemas desenvolvidos internamente ou adquiridos do mercado, desde que aprovados para uso no TRT.
26	Transmissão de sessões de julgamento	Transmissão de sessões de julgamento da 3ª Turma, através da Internet e Intranet.
27	Gravação de audiências	Gravação de audiências realizadas na VT de Santa Rosa.
28	Elaboração de especificações técnicas e editais para aquisição de bens e serviços de TIC.	Prospecção de novas tecnologias e elaboração de especificações, viabilizando a contratação de bens e serviços de TIC.
29	Gerenciamento de contratos de TI	Gestão e fiscalização dos contratos diretamente relacionados à tecnologia da informação e comunicações.
30	Pesquisas em bases de dados	Pesquisas para elaboração de relatórios
31	Homologação de softwares diversos	Análise de novos softwares para operação em equipamentos de uso corporativo.
32	Gestão de licenciamento de software	Controle de licenças de software

4.2. Catálogo de Sistemas

4.2.1. Sistemas desenvolvidos total ou parcialmente pela equipe de desenvolvimento do TRT e sistemas nacionais da Justiça do Trabalho

A seguir estão listados os sistemas em uso no TRT4, acompanhados de informações relevantes, tais como a descrição, a situação e a classificação como Estratégico, Crítico ou Operacional. Estratégicos são os sistemas vinculados diretamente à atividade fim do Tribunal, viabilizando a prestação da jurisdição. Também são assim identificados aqueles que suportam os processos de tomada de decisão. Os sistemas administrativos são classificados como críticos, pois embora de extrema relevância para o Tribunal, eventuais falhas não afetam imediatamente a jurisdição. Os demais são classificados como operacionais, ou seja, eventual interrupção não traz impacto imediato ao funcionamento do órgão.

Nome	Descrição simples	Classificação	Situação	Área	Equipe Desenv	Tecnologia	Banco Dados
ADMEletronico	Sistema de protocolo e processo administrativo eletrônico.	Crítico	Em substituição	Administrativa	SADM	Java	Oracle
Aeropauta	Apresenta pautas de audiências em monitor em cada Foro.	Crítico	Normal	Público externo	SJUD	Java	Oracle

Almoxarifado	Sistema de controle de almoxarifado.	Operacional	Normal	SA	SADM	Delphi	Oracle
Aplicações de BI (autosserviço)	Solução de inteligência de negócio e exploração de dados com autosserviço.	Estratégico	Normal	Administração, SEGJUD, AGE, DG	SDEC	QLIK	Sybase IQ
Aplicações de BI (tradicional)	Solução de inteligência de negócio.	Estratégico	Normal	Administração, SEGJUD, AGE, DG	SDEC	SAP	Sybase IQ
ARQUI	Registro de processos arquivados provisoriamente.	Operacional	Em substituição	Arquivo de Porto Alegre	SDEC	Delphi	Oracle
Assinador	Automatização de assinatura.	Operacional	Normal	Público interno	SPORT	Java	N/A
AssineJus	Assinador digital de sistemas, integrado ao serviço de conferência (CDA).	Crítico	Normal	Público interno	SPORT	Java	Oracle
Ateste de serviços	Sistema de ateste de serviços (luz, água e correios).	Operacional	Normal	Público interno	SADM	Java	Oracle
AUD inFOR	Sistema de audiências integrado ao inFOR.	Estratégico	Normal	1º Grau	CSJT	Delphi	Oracle
AUD PJe	Sistema de audiências integrado ao PJe-JT.	Estratégico	Nacional	1º Grau	SJUD	Delphi	Oracle
AutoCLE	Aplicação para automatizar o cadastramento de CLE no PJe.	Crítico	Normal	Público interno	SJUD	Selenium	N/A
Avaliação de Desempenho	Registro e acompanhamento de avaliações de desempenho.	Operacional	Em substituição	SEGESP e público interno	SADM	PLSQL	Oracle
BNDT (registro e envio)	Envio eletrônico de informações ao BNDT.	Crítico	Em substituição	1º Grau, 2º Grau e TST	SPORT	PLSQL	Oracle
Boletim Estatístico de Foro	Boletim Estatístico de Foro (BESTAT e envio).	Operacional	Em substituição	1º Grau e TST	SJUD	PLSQL	Oracle
CEAT	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	Crítico	Normal	Público interno	SJUD	Java	Oracle
Compras	Sistema para registro de aquisições e contratos.	Crítico	Normal	SA	SADM	Delphi	Oracle
Comunicador ²	Sistema de comunicação online de 2º grau.	Operacional	Normal	2º Grau	SDEC	Delphi	Oracle
Conciliação Virtual	Ambiente de conciliação virtual para processos eletrônicos (PJe)	Estratégico	Normal	Público interno e externo	SJUD	Java	Oracle
Concurso de Juízes	Sistema para gestão de concurso de juízes.	Crítico	Normal	Público interno	SPORT	Java	Oracle
Conferência Autenticidade (CDA)	Consulta a documentos eletrônicos de sistemas legados.	Crítico	Normal	Público externo	SPORT	Java	Oracle

Consignações	Sistema para lançamento de consignações pelos bancos conveniados.	Operacional	Em substituição	SECOF e bancos conveniados	SADM	PLSQL	Oracle
Consulta Processual	Consulta à tramitação processual.	Estratégico	Normal	Público externo	SPORT	Java	Oracle
CursosAdmin	Sistema de inscrição, controle e publicação em cursos.	Operacional	Normal	Público interno	SADM	Java	Oracle
Distribuição PJe	Sistema para ajuste de acumuladores do PJe	Estratégico	Normal	Público interno	SPE	Java	Oracle
e-Gestão 1º Grau	Cálculo dos itens do e-Gestão de 1º Grau.	Estratégico	Em substituição	Administração, 1º Grau e TST	SJUD	PLSQL	Oracle
e-Gestão 2º Grau	Cálculo dos itens do e-Gestão de 2º Grau.	Estratégico	Em substituição	Administração, 2º Grau e TST	SDEC	PLSQL	Oracle
e-Jus ²	Sistema de apoio à produção de acórdãos e às sessões de julgamento.	Estratégico	Normal	2º Grau	SDEC	Delphi	Oracle
e-Rec	Sistema para administração de recursos de revista e agravos de instrumento.	Estratégico	Normal	Assessoria Judiciária e Vice-Presidência	TRT9	Delphi	Oracle
e-Remessa	Sistema para envio e recebimento de recursos ao TST.	Estratégico	Normal	2º Grau	TST	Delphi	N/A
e-Sentença	Sistema de apoio à produção de sentenças.	Estratégico	Em substituição	1º Grau	SJUD	Delphi	Oracle
e-Sentença Web	Sistema de apoio à produção de sentenças através de interface web.	Estratégico	Em substituição	1º Grau	SJUD	Java	Oracle
Ferías Online	Sistema para marcação de férias de servidores e desembargadores.	Operacional	Em substituição	Público interno	SADM	Java	Oracle
Folha	Sistema de folha de pagamento.	Crítico	Normal	SECOF	SADM	Delphi	Oracle
Frequencia	Sistema para registro e acompanhamento de frequência.	Operacional	Em substituição	Público interno	SADM	PLSQL	Oracle
Gestão de Logs	Sistema para gestão de auditoria do PJe.	Operacional	Normal	Público interno	SPE	Java	Oracle
IARR	Inteligência Artificial em Recursos de Revista	Estratégico	Normal	Área Judiciária	SDEC	Java	Oracle
inFOR	Sistema de acompanhamento de processos físicos de 1º grau.	Estratégico	Em substituição	1º Grau	SJUD	Delphi	Oracle
inFORme	Sistema de cálculo de estatísticas de 1º grau.	Operacional	Em desuso	1º Grau e Corregedoria	SJUD	Delphi	Oracle
inFORpes	Pesquisa por nome de parte em processos físicos de 1º grau.	Operacional	Normal	Público externo	SJUD	PLSQL	Oracle

inFORpro	Sistema de cálculo de produtividade de magistrados de 1º grau.	Operacional	Em desuso	1º Grau e Corregedoria	SJUD	Delphi	Oracle
Íntegra offline PJe	Sistema para geração de íntegra offline de processos eletrônicos (PJe).	Estratégico	Normal	Público interno	SPE	Java	Oracle
JurisCalc	Sistema de elaboração de cálculos de parcelas trabalhistas.	Operacional	Normal	1º Grau	TRT8	N/A	Oracle
Jurisprudência (Internet e e-Jus ²)	Pesquisa textual em decisões publicadas, despachos e outros documentos.	Estratégico	Normal	Público interno e externo	SPORT	Java	Oracle
NovaJus4	Sistema de acompanhamento de processos físicos de 2º grau.	Estratégico	Normal	2º Grau	SDEC	Delphi	Oracle
Patrimonio	Sistema de administração de bens.	Operacional	Normal	SA	SADM	Delphi	Oracle
Pauta Online	Apresenta pautas de audiências no portal corporativo.	Crítico	Normal	Público externo	SJUD	Java	Oracle
pDep	Sistema de administração de processos arquivados definitivamente.	Operacional	Normal	Depósito Centralizado	SADM	Delphi	Oracle
Pesquisa Patrimonial (FPP)	Sistema de registro e pesquisa patrimonial em polos passivos.	Estratégico	Normal	JACEP e 1º Grau	SJUD	Java	Oracle
PJ4 – Peticionamento Eletrônico	Sistema de peticionamento eletrônico em processos físicos.	Estratégico	Em substituição	Público externo	SPORT	Java	Oracle
PJe-JT 1º Grau	Sistema de processo judicial eletrônico de 1º grau.	Estratégico	Nacional	1º Grau e público externo	SPE	Java	PostgreSQL
PJe-JT 2º Grau	Sistema de processo judicial eletrônico de 2º grau.	Estratégico	Nacional	2º Grau e público externo	SPE	Java	PostgreSQL
Portal de Governança	Portal de governança de TI.	Operacional	Normal	Público interno	SPORT	Java	Oracle
Portal EAD (Moodle)	Portal de Ensino à Distância, através de ambiente Moodle.	Operacional	Normal	Público interno	SPORT	PHP	Oracle
Portal Extranet	Portal interno através de acesso remoto (extranet).	Operacional	Normal	Público interno	SPORT	Java	Oracle
Portal Internet	Portal corporativo do TRT da 4ª Região.	Estratégico	Normal	Público interno e externo	SPORT	Java	Oracle
Portal Intranet (antigo)	Portal interno antiga (intranet).	Crítico	Em substituição	Público interno	SPORT	Java	Oracle
Portal Pessoal	Serviços e consultas pessoais do servidor e magistrado.	Operacional	Em substituição	Público interno	SADM	APEX	Oracle

Portal VOX	Portal interno.	Crítico	Normal	Público interno	SPORT	Java	Oracle
PRECAD	Sistema de pré-cadastramento de petições iniciais em processos físicos.	Estratégico	Em desuso	Público externo e 1º Grau	SPORT	Java	Oracle
PROAD	Sistema de processo administrativo eletrônico	Estratégico	Nacional	Área Administrativa	TRT12	Java	Oracle
Publicação DEJT 1º Grau	Publicação no DEJT das unidades de 1º Grau pela Corregedoria.	Estratégico	Em substituição	Público externo	SJUD	Delphi	Oracle
Publicação DEJT 2º Grau	Publicação no DEJT das unidades de 2º Grau pela SEGJUD.	Estratégico	Em substituição	Público externo	SDEC	PLSQL	Oracle
Push	Envio de tramitação processual por correio eletrônico.	Crítico	Normal	Público externo	SPORT	Java	Oracle
Relatórios Discoverer	Solução simples de exploração de dados e geração de relatórios <i>ad hoc</i> .	Operacional	Em substituição	Área Administrativa	SDEC	Discoverer	Oracle
Replicante	Sistema de Replicação de índices do cálculo antigo e novo	Crítico	Normal	JACEP e 1º Grau	SJUD	Delphi	Oracle
RH	Sistema de Recursos Humanos.	Crítico	Normal	SEGESP	SADM	Delphi	Oracle
RPHP	Sistema para registro de requisições de pagamento de honorários periciais.	Crítico	Normal	1º Grau e SECOF	SJUD	Java	Oracle
SEI	Sistema de processo administrativo eletrônico.	Operacional	Em desuso	Área Administrativa (Corregedoria)	TRF4	PHP	Oracle
Sessões Online	Apresenta pautas de sessões de julgamento no portal corporativo.	Crítico	Normal	Público externo	SPORT	Java	Oracle
SIGEO	Sistema de gestão orçamentária.	Crítico	Nacional	SA	TRT20	Java	Oracle
SIGEP - EJUD-JT	Sistema de Gestão de Capacitação para Escola Judicial	Operacional	Nacional	Escola Judicial	TRT24	Java	Oracle
SIGEP - FolhaWeb	Sistema de folha de pagamento	Crítico	Nacional	SECOF	TRT24	Java	Oracle
SIGEP - SGRH	Sistema de Gestão de Recursos Humanos	Crítico	Normal	Público interno	TRT2	Delphi	Oracle
SILC	Sistema de Licitações e Contratos	Crítico	Nacional	Público interno	SADM	Java	Oracle
Sistema de apoio ao PJe	Consulta por nome parte e controle de distribuição de processos no 2º grau.	Operacional	Em substituição	Público interno	SPORT	Java	Oracle
Sistema de Eleição Eletrônica	Sistema de votações eletrônicas	Operacional	Normal	Público interno	SADM	Java	Oracle

Sistema de Relatórios do PJe	Ferramenta para geração de relatórios a partir dos dados armazenados no PJe	Operacional	Normal	Corregedoria e 1º Grau	SPE	Java	PostgreSQL
Sistema de Precatórios	Sistema para administração de precatórios.	Estratégico	Normal	JACEP	SPORT	Java	Oracle
VIPE	Consulta e impressão de petições eletrônicas recebidas.	Estratégico	Em substituição	Público externo	SPORT	Java	Oracle


4.2.2. Sistemas de terceiros

	Nome	Descrição simples	Público Alvo	Estratégico	Classificação	Fabricante	Banco de Dados
1	TraceGP	Gerenciamento de Projetos da SETIC e gerenciamento de demandas para SEAPA e SEMPRO	Público Interno	Não	Administrativo	TraceGP	Oracle
2	Discoverer	Utilizado para extração de dados de sistemas administrativos e judiciais	Público Interno	Não	Administrativo	Oracle	Oracle
3	Business Objects – BI	Sistema de apoio à decisão que permite a consulta de informações pré-formatadas, de modo automático.	Público Interno	Sim	Administrativo	SAP	Sybase IQ
4	Google Apps	Sistemas de colaboração como correio eletrônico, documentos, videoconferência, portal VOX	Público Interno	Sim	Administrativo	Google	
5	Assyst	Sistema para gestão de serviços de TIC	Público Interno	Sim	Administrativo	Axios	Oracle
6	Moodle	Plataforma de ensino à distância	Público Interno	Sim	Administrativo		

4.3. Catálogo e Gerenciamento de Níveis de Serviços

O catálogo de serviços está formalizado no processo administrativo eletrônico nº 3444-54.2013.5.04.0000 e segue na documentação anexa. O documento em questão detalha os serviços e tempo de resposta e de solução para cada um deles, acordados no PDTI- 2016. A divulgação do tempo máximo de solução para cada problema identificado traz maior transparência à atuação da Secretaria e permite aos usuários melhor organização de seu trabalho quando o mesmo depende da ação da SETIC.

Conforme já estabelecido, os acordos de níveis de serviços podem ser revisados periodicamente, de modo a ajustar-se à capacidade da Secretaria de TIC na solução das demandas e da necessidade de cada serviço para a prestação da jurisdição, atividade fim do Tribunal.



ANS: Acordo de Nível de Serviço - Prazos de resposta e atendimento acordados entre a SETIC e a Comissão de Informática (TRT).

% ANS Resposta: Percentual de demandas cujo tempo de resposta (início de atendimento) foi inferior aos 20 minutos acordados.

% ANS Resolução: Percentual de demandas cujo tempo de resolução (finalização da demanda) foi inferior ao prazo acordado para demandas de cada serviço.

O catálogo e os acordos de níveis de serviço atualizados estão no ANEXO IV – CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC e podem ser acessados no Portal de Governança de TIC em: <https://www.trt4.jus.br/portalgovernanca/governanca/servicos>

5. AVALIAÇÃO DO PDTIC 2016-2017

5.1. Projetos concluídos em 2017 - Resultados

Projeto	<p>105 Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)</p> <p>O objetivo é a aquisição de novos e melhores links de comunicação para as unidades judiciárias do interior do estado e prédios da capital. Esses links deverão contar com uma tecnologia de balanceamento de links, que permita a utilização integral do somatório da banda disponível, assim como a continuidade da prestação do serviço em caso de falha de um dos links.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Maior disponibilidade dos serviços de comunicação de dados; • Banda adequada às necessidades do Processo Judicial Eletrônico; • Independência contratual em relação ao TST e demais Regionais.

Projeto	256 SILC - Sistema de Licitações e Contratos Implementar e implantar novo sistema de licitações e contratos no TRT da 4ª Região, englobando migração e sincronização de dados do sistema de compras e treinamento. Além disso, é objetivo deixar o sistema passível de ser implantado nos demais Tribunais da Justiça do Trabalho.
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzir em 50% a quantidade de planilhas utilizadas para controle de contratos; • Reduzir em 50% a quantidade de planilhas utilizadas para acompanhamento de processos de aquisição; • Possibilitar a gestão de informações de fornecedores, aquisições e contratos em um único sistema (hoje esses dados estão distribuídos entre diversas planilhas e o Sistema de Compras).
Projeto	387 Migração de Relatórios Administrativos para o BI Realizar a migração dos 2600 relatórios, existentes no Discoverer, para o BI, no prazo de um ano.
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Desligamento de ferramenta antiga (descontinuada pelo fabricante) simplificando o suporte aos relatórios; • Criação de um padrão de desenvolvimento de relatórios e Dashboards; • Aumento do alcance da ferramenta de 2 para 5 setores no prazo estipulado; • Geração de um conjunto otimizado de relatórios com no máximo 50% do tamanho atual (1300 relatórios).
Projeto	392 Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre Garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços de rede e acesso aos sistemas do Tribunal; Melhoria do Plano de Recuperação de Desastres – PRD011; Ampliação de cobertura nas redes sem fio em Porto Alegre (prédios Administrativo, Sede e Foro Trabalhista), aumentando a qualidade no acesso aos sistemas utilizados no Tribunal.
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Minimização dos riscos de indisponibilidade. • Redução do tempo de parada de um data center em caso de falha de um switch core, pois estarão instalados e ligados no data center switches em prontidão para assumir os serviços mais críticos, no novo Plano de Recuperação de Desastres proposto. • Redução do tempo de resposta no uso dos sistemas administrativos e judiciários, com o aumento da capacidade de vasão entre ativos dos data centers, através do acréscimo de portas gigabit aos switches CORE. • Otimização dos serviços de backups e eventuais restaurações de dados. • Aumento da qualidade do acesso à rede sem fio (redução de pontos cegos na cobertura), com o aumento do número de access points nos prédios de Porto Alegre. Hoje estão instalados no TRT4 250 access points, sendo 150 em Porto Alegre e 100 no interior. O aumento proposto é de 50 novos access points para Porto Alegre. • Aumento da segurança da rede (Firewall ASA irá permitir a conexão de redes de alto tráfego no firewall, em especial a rede data center

	<p>onde está a maioria dos servidores do TRT4).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento da resiliência da infraestrutura do TRT, com a redução dos procedimentos e tempos previstos PRD011.
Projeto	<p>402 Férias online para Desembargadores Possibilitar a solicitação eletrônica de férias a Desembargadores e Juízes convocados.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Padronização no registro de marcação de férias de desembargadores. • Melhoria no acompanhamento de férias de desembargadores pela Administração.
Projeto	<p>404 Implantação do SIGEP Implantar o sistema nacional definido pelo CSJT (SIGEP), desenvolvido pelo TRT da 2ª Região, no TRT da 4ª Região, como o sistema de gestão de pessoa no TRT da 4ª Região.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Revisão das informações cadastrais
Projeto	<p>425 Aprendendo sobre o TRT Ampliar o conhecimento dos servidores da SETIC em relação aos processos de trabalho da área judiciária do TRT4 (primeiro e segundo grau). Isso se deu por meio da capacitação (treinamentos e visitas) sobre o funcionamento e atividades cotidianas realizadas pela área fim do Tribunal. Deseja-se que os servidores da SETIC tenham maior consciência sobre a importância e impacto de seu trabalho em relação aos problemas e necessidades encaminhadas pela área judiciária. Além disso, com um conhecimento maior da área de negócio, a SETIC poderá propor melhorias nos serviços e instalações disponibilizadas.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento do número de servidores da SETIC com conhecimento sobre assuntos pertinentes a área judiciária do TRT; • Melhoria na comunicação entre a SETIC e a área judiciária; • Melhoria no entendimento de prioridades e urgências com relação a pedidos que são feitos por servidores e magistrados; • Melhor entendimento, por parte dos servidores da SETIC, sobre o impacto de seu trabalho no andamento das atividades jurisdicionais do Tribunal; • Sugestões de melhorias em serviços e instalações disponibilizadas pela SETIC, identificadas nas visitas realizadas.
Projeto	<p>442 Renovação de solução de storage Aquisição de novos equipamentos de storage para substituição dos atuais (com no mínimo a mesma especificação técnica e com maior capacidade de crescimento), no prazo de até dois meses antes do vencimento dos equipamentos que estão em uso atualmente (até Junho/2017), os quais a princípio possuem garantia até Agosto/2017.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Solução renovada, mais atualizada e com menores riscos de falha • Eliminar o risco (inaceitável) de o TRT4 operar com equipamentos de armazenamento sem cobertura de garantia • Mitigar o risco de operar com equipamentos no final de sua vida útil

	<p>(ainda que viável a renovação do atual)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obter suporte de melhor qualidade, com rápida reposição de peças • Garantir capacidade de crescimento de armazenamento de dados de acordo com o aumento de demanda (especialmente o PJe)
Projeto	<p>446 Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas Possibilitar a emissão de certidão eletrônica de feitos trabalhistas, abrangendo processos físicos e eletrônicos de todos os Foros do TRT da 4ª Região de 1º e 2º Graus, por meio de ferramenta web que consulte de forma integrada as bases de dados dos sistemas inFOR, NovaJUS4 e PJeJT.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Melhor prestação de serviços ao jurisdicionado por meio da emissão de certidões mais abrangentes, por incluir processos de 1º e 2º Graus de todo o estado; • Maior agilidade na emissão das certidões; • Reduzir consideravelmente o número de atendimentos no balcão da Seção de Certidões e Conferências e das CCDFs e Varas isoladas; • Possibilidade de realocar servidores para outras atividades; • Segurança e padronização da informação disponibilizada; • Possibilidade de identificação de erros nos cadastros.
Projeto	<p>447 SILC - Implantação em Regionais Multiplicadores Disponibilizar o sistema SILC para os regionais participantes do gtSILC - Grupo de Trabalho do Sistema de Licitações e Contratos, para avaliação da possibilidade de nacionalização do sistema. O prazo para avaliação do Grupo é até Janeiro/2017.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Definição do sistema padrão de sistema de licitações e contratos; • Disponibilização do ambiente de distribuição do software e comunicação entre os Tribunais usuários (Redmine foi implantado e pode ser utilizado para distribuição de qualquer software).
Projeto	<p>448 Conciliação Eletrônica Dotar o TRT4 de uma ferramenta que permita conciliações de forma remota, permitindo que as partes envolvidas possam interagir sem a necessidade de comparecer a uma unidade da Justiça do Trabalho.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento no número de solicitações de conciliação encaminhadas ao JACEP; • Aumento no número de conciliações concluídas com sucesso em processos do interior do Estado, coordenadas pelo JACEP; • Possibilidade de realização de audiências por meio eletrônico, à distância.
Projeto	<p>451 Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação 1) Aquisição e instalação de 1442 microcomputadores (desktops) para substituição dos equipamentos que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia por vencer em 2017 ou vencido. 2) Aquisição e instalação ou fornecimento de computadores portáteis (notebooks), distribuídos da seguinte forma: - 142 Notebooks para Varas e Postos</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 58 notebooks para instalação na Escola Judicial - 26 Notebooks para plantonistas ou teletrabalho - 10 Notebooks para Sessões Itinerantes <p>3) Aquisição de 980 no-breaks de estação para substituição dos equipamentos que estão em uso atualmente nas unidades judiciárias e administrativas do TRT, com o prazo de garantia vencido, ou que devem ser fornecidos em acréscimo, atendendo a novas necessidades.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dos computadores desktop em uso no TRT cobertos por garantia do fabricante, atualizados tecnologicamente e com menor probabilidade de falha. • Maior autonomia para a Escola Judicial realizar treinamentos e outros eventos que necessitem de computadores. • Utilização de computadores diferenciados pelas áreas do TRT4 que necessitam de equipamento com maior capacidade de processamento e armazenamento (SECOM, SETIC: Implantação de Sistemas, Desenvolvimento, Infraestrutura e microinformática). • 100% dos no-breaks de estação em uso cobertos por garantia do fabricante, fornecendo maior autonomia aos equipamentos em caso de falta de energia elétrica.
Projeto	<p>455 Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017 Possibilitar a continuidade do serviço de comunicação e colaboração em nuvem, utilizados hoje no TRT4.</p>
Resultados	Manter a qualidade do serviço, considerando em especial disponibilidade e usabilidade
Projeto	<p>456 Renovação de nobreaks para racks - 2017 Aquisição e instalação de 18 novos equipamentos nobreaks, em substituição aos equipamentos que terão garantia vencida em maio/2017. Os equipamentos serão substituídos em 18 unidades judiciárias do interior do estado. As unidades judiciárias beneficiadas serão: VTs de Alvorada, Cachoeira do Sul, Farroupilha, Guaíba, Marau, Rio Grande II, São Gabriel, São Leopoldo II, São Sebastião do Caí, Soledade, Torres e Tramandaí, e na capital as unidades Almoxarifado, Depósito Big, Seção de Transportes, Prédios da João Telles, Provenzano e Aureliano.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Proteção elétrica aos equipamentos de TI instalados nos CPDs das Unidades do interior do estado; • Manter equipamentos cobertos por garantia, assegurando o menor impacto possível em caso de falhas.
Projeto	<p>461 Autosserviço de descoberta e análise de dados Disponibilizar solução de descoberta e análise de dados que permita a criação de painéis com autosserviço para o usuário final.</p>
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilidade de realizar experimentações com menor esforço e maior exatidão, eliminando retrabalho na área de TI. • Maior agilidade na criação de aplicações de análise de dados. • Maior independência das áreas de negócio em relação à TI para análise de dados. • Desenvolvimento de aplicações com interface amigável e dinâmica.

Projeto	466 Estatística JACEP Possibilitar que as estatísticas do JACEP sejam informatizadas. Para isso, devem ser criados andamentos no sistema NovaJus4 e / ou fluxos no sistema PJe. A partir dessas definições, devem ser criadas tabelas no BI para apresentação dos resultados. No momento, a SETIC ainda aguarda a definição das estatísticas pelas áreas de negócio envolvidas: AGE, SEGJUD, Corregedoria e JACEP.
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Celeridade, padronização e redução de falhas no cálculo da estatística do JACEP.
Projeto	471 Uniformização e modelagem de processos da SETIC Modelar os processos de trabalho (construção do plano anual de capacitação; gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC; monitoramento e de aferição dos níveis de serviços SLA's; modelagem e gestão de processos do processo do Escritório de Processos). Além disso, aprimorar os resultados na execução dos processos, reduzir a incidência de falhas nos processos e focar as atividades na obtenção de resultados.
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Formalização das atividades relativas ao processo de construção do plano anual de capacitação; • Identificação e padronização das atividades de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC, do monitoramento e de aferição dos níveis de serviços e do processo de modelagem e revisão de processos; • Formalização do processo gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC, do monitoramento e de aferição dos níveis de serviços e do processo de modelagem e revisão de processos; • Atendimento às recomendações do TCU e CNJ no que diz respeito aos processos de de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC e de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's).

5.2. Situação do portfólio de projetos aprovado em 2017

O arquivo ANEXO V - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS - SITUAÇÃO DEZEMBRO 2017 - Relatório de Acompanhamento de Projetos - dezembro 2017, apresenta a situação dos projetos em dezembro de 2017, com indicadores de desempenho de projeto, situação das entregas, percentual de andamento e outras informações importantes para a avaliação do andamento do projeto. O relatório é emitido mensalmente pelo Escritório de Projetos, após reunião com todos os gerentes de projetos, e é uma ferramenta gerencial de acompanhamento dos projetos do PDTIC.

5.3. Portfólio de Projetos 2018

O arquivo ANEXO VI - Portfólio de projetos.pdf apresenta de forma sucinta os projetos e ações em andamento ou ainda não iniciados, já aprovados para execução nesse PDTI. Também traz as solicitações recebidas quando do levantamento realizado em novembro de 2017. A priorização foi sugerida com base na metodologia de gerenciamento de projetos em uso no TRT, considerando todos os projetos e ações estratégicas.

6. PLANO DE CONTRATAÇÕES – 2018

O plano de contratações encontra-se no ANEXO VII – PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2018

7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Conselho Nacional de Justiça
 - Resolução 182/2013;
 - Resolução 211/2015;
- Conselho Superior da Justiça do Trabalho
 - Resolução 158/2015;
- Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
 - Portarias que regulamentam diferentes processos de trabalho em: <https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/portarias>
- Ministério do Planejamento – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
 - Instrução Normativa 4/2014;
- Guias de Boas Práticas
 - CobIT5
 - ITIL v3

ANEXOS

ANEXO I - FORMULÁRIO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA

ANEXO II – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2017 - EXECUÇÃO

ANEXO III – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2018

ANEXO IV – CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC

ANEXO V - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS - SITUAÇÃO DEZEMBRO 2017

ANEXO VI – PORTFÓLIO DE PROJETOS 2018

ANEXO VII – PLANO DE CONTRATAÇÕES/ORÇAMENTO DE TIC 2018

ANEXO I - FORMULÁRIO UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA

Demanda (Demandas > Nova Demanda) - Windows Internet Explorer

Dados Principais

Formulário de Processos de Demanda Proposta de Projeto

Dados Documentos Ocorrências Histórico

INFORMAÇÕES DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO SOLICITANTE INFORMAÇÕES DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA SETIC

Origem

Criador Solicitante

Unidade Organizacional TOTAL GERAL > Gabinete da Presidência > Secre

Destino

Destino Diretor SETIC, Coordenadores e EP

Dados

Título

Estado Inicial

Áreas Beneficiadas - Todos -

Objetivo Estratégico Institucional

PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Salvar Cancelar solicitação Encaminhar para SETIC Fechar

Demanda (Demandas > Nova Demanda) - Windows Internet Explorer

Dados Principais

Formulário de Processos de Demanda Proposta de Projeto

Dados Documentos Ocorrências Histórico

INFORMAÇÕES DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO SOLICITANTE INFORMAÇÕES DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA SETIC

Objetivo Estratégico Institucional

PROBLEMA A SER RESOLVIDO

SUGESTÃO DE SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS ESPERADOS

RESULTADO DO PROJETO

- 1. Resultados em menos de 3 meses após o término do projeto
- 2. Resultados entre 3 e 6 meses após o término do projeto
- 3. Resultados a partir de 6 meses após o término do projeto

TENDÊNCIA

- 1. IRÁ PIORAR RAPIDAMENTE - se nada for feito, situação atual irá piorar em até 3 meses
- 2. IRÁ PIORAR EM CURTO PRAZO - se nada for feito, situação atual irá piorar em até 6 meses
- 3. NÃO IRÁ PIORAR - se nada for feito, a situação permanecerá como está

Salvar Cancelar solicitação Encaminhar para SETIC Fechar

ANEXO II – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2017 - EXECUÇÃO

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018			
PERFIS TÉCNICOS DA SETIC			
LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
GERAL	GERENTE DE PROJETO	Planejar o projeto de acordo com a metodologia de GP, acompanhar sua execução e reportar seu andamento, negociar os recursos necessários, gerenciar os riscos, garantir a qualidade, gerenciar os custos (quando houverem aquisições).	PMI/PMBOK
			Metodologia de gestão de projetos adotada na STI
			Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos
			Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação
			Ferramenta de Gerenciamento de Projetos
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	GESTOR - Acompanhar a execução dos contratos, emitir ordens de serviço e comunicar-se com o representante das contratadas, reportar ocorrências na gestão dos contratos, controlar os SLAs. FISCAL - Fiscalizar a execução dos contratos de produtos e serviços de TI, de modo a assegurar a conformidade entre o objeto contratado e execução.	Legislação sobre licitações públicas
			Gestão e Fiscalização de Contratos
GERAL	GESTOR	Coordenar a equipe de servidores, orientar tecnicamente, avaliar desempenhos e promover sua qualificação, monitorar resultados, aprimorar processos operacionais e administrativos	Competências Gerenciais
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Planejar e executar treinamentos visando a capacitação dos servidores do TRT, baseado nas demandas levantadas pela Coordenação de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos, nos conteúdos ligados à Área de Tecnologia da Informação.	Instrutoria pedagógica
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Opinar sobre assuntos relacionados a tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais. Propor as metodologias e processos específicos para tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, tais como análise e avaliação de riscos e vulnerabilidades; Prover ações de monitoria, auditoria e registro de dados em redes computacionais; Participar da elaboração de planos de continuidade de negócio; Analisar tecnicamente e monitorar incidentes de segurança da informação; Realizar testes e verificações em sistemas e serviços de redes computacionais; Participar de investigações de incidentes de segurança da informação; Identificar e avaliar os riscos decorrentes da implementação de mudanças no ambiente computacional.	Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001 Controles de SI (NBR 27002)
			Incidentes de Segurança da Informação
			Auditoria e Forense digital
			Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças
			Segurança em Redes
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Participar do planejamento das contratações de TIC	Legislação sobre licitações públicas
			Resolução CNJ 182/2013
SETIC	SERVIDOR SETIC	Atribuições comuns a todas as unidades da Secretaria	Comunicação
			Noções Gerais de Tecnologia da Informação
			Relacionamento interpessoal
			Redação
			Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)
			Inglês técnico
SETIC	SECRETÁRIA	Recepcionar, atender ligações/fax, cuidar das correspondências e demandas administrativas de todas as unidades e servidores da Secretaria; administrar a agenda das salas de reuniões; administrar relatórios de patrimônio da Secretaria e encaminhar para consertos os bens móveis; produzir relatórios diversos; solicitar orçamentos diversos junto a empresas; registro e encaminhamento de documentos para as diversas unidades do TRT; orientar e encaminhar documentação dos cursos realizados pelos servidores da Secretaria; solicitar materiais em geral para o uso da Secretaria como material de almoxarifado e bombonas de água; administrar a Softex; função de Webmaster da Secretaria de Informática, respondendo e encaminhando solicitações e observações de usuários externos; providenciar e encaminhar a documentação dos Certificados Digitais de Aplicação da ACCAIXA-JUS para equipamentos de rede; responder as caixas eletrônicas dos sistemas PRECAD e NOVO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO e encaminhar as solicitações de usuários externos; verificar diariamente o Malote Digital do TST	Redação
			Comunicação
			Sistemas utilizados no TRT
			Br.Office
			Técnicas de Atendimento ao Público
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI, do planejamento estratégico e dos indicadores	Governança de TI
			COBIT
			ITIL
			MPS.BR
			Planejamento Estratégico
			Gestão de Riscos
			BI
			Segurança da Informação
Mapeamento de Processos			
CGTIC	SERVIDOR CGTIC	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Gestão de TIC	Conceitos de Governança de TI
		Elaborar proposta do Plano Diretor de Segurança da Informação e gerir políticas, planos de continuidade de negócio e riscos com base nas	Sistema de Gestão de SI (NBR27001
			Controles de SI (NBR 27002)
			Gestão de Incidentes de Segurança da Informação
			Gestão de Riscos

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018			
PERFIS TÉCNICOS DA SETIC			
LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
CGTIC	ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	definições estratégicas estabelecidas pelo Comitê de Segurança da Informação; prestar apoio técnico especializado às demais áreas da SETIC e ao Comitê; zelar pela manutenção das ferramentas de gestão da segurança e pelos registros de monitoramento, realizar auditorias e emitir relatórios sobre o uso dos recursos tecnológicos.	Gestão de Continuidade de Negócio
			Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças
			Segurança em Redes
			Auditoria e Forense digital
			Noções de Desenvolvimento Seguro
			Ferramenta de gestão de Segurança da Informação
CGTIC	ESPECIALISTA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Elaborar propostas de planejamento orçamentário da verba destinada à TI, auxiliar no acompanhamento da execução orçamentária de TI	Conhecimento em orçamento público e normas associadas
CGTIC	GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS	Acompanhar o portfólio de projetos da STI com o objetivo de assegurar a conformidade destes com os planos aprovados, manter a metodologia de gerenciamento de projetos e garantir sua utilização no planejamento dos projetos, consolidar informações de portfólio para acompanhamento pela Administração do TRT e Direção de TI	Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK
			Metodologia de gestão de projetos adotada na STI
			Ferramenta de gestão de projetos e portfólios utilizada no Tribunal (TRACE)
			BSC
			SCRUM
			COBIT
			MPS.BR
CGTIC	ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO	Apoiar a elaboração de especificações técnicas, termos de referência e demais documentos do processo de contratação e gestão de contratos de TI. Apoiar a gestão e fiscalização de contratos de TIC.	Legislação sobre licitações públicas
			Técnicas de Negociação
			IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013
			Gestão e Fiscalização de contratos
CGTIC	ADMINISTRADOR DA FERRAMENTA DE GER. DE PROJETOS e DEMANDAS DE TI	Parametrizar e configurar novos processos e mudanças nos processos existentes na ferramenta, comunicar-se com a contratada para quaisquer questões técnicas, prestar suporte aos usuários da ferramenta	Noções em PMBOK
			SCRUM
			MPS.BR
			Ferramenta de gestão de Projetos (TRACE)
			Ferramenta de gestão Serviços de TIC (AXIOS)
			Metodologia de Gestão de Projetos da SETIC
CIS	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI, do planejamento estratégico e dos indicadores	BI
			Teste de Unidade
	ANALISTA DE TESTES	Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a qualidade e exatidão dos softwares a serem implantados.	Teste de Integração
			Automatização de Testes
ANALISTA DE NEGÓCIOS	Realizar o alinhamento entre as necessidades de negócio e a SETIC, de acordo com os objetivos estratégicos do Tribunal, promovendo soluções tecnológicas inovadoras e eficazes.	Sistema de processo eletrônico	
		BABOK - Business Analysis Body of Knowledge	
DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD	Desenvolver, distribuir e atualizar conteúdos relativos aos sistemas utilizados pelas áreas de negócio do Tribunal.	Noções de Direito Processual do Trabalho	
		Gestão do conhecimento	
			Software utilizados para elaboração de treinamentos EAD
CAU	SERVIDOR CAU	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Atendimento a Usuários	ITIL
			Ferramenta de HelpDesk
			Técnicas de Atendimento ao Público
CAU	ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÔNICO	Solucionar eventuais paradas do sistema PJE, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento, elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Sistema de processo eletrônico
CAU	ESPECIALISTA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Configuração dos sistemas relacionados, realização de testes, criação de procedimentos para utilização, atendimento a incidentes, apoio na emissão de certificados novos	Tipos de mídias e softwares relacionados
CAU	ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO	Configurar e instalar sistemas operacionais, instalar aplicações utilizadas pelo TRT conforme a destinação do equipamento	Sistemas Operacionais Microsoft
			Sistemas Operacionais Linux
			Software envolvido na solução corporativa de comunicação
			Configuração de redes(desktop e servidor)
			LAN
			Software e configurações de dispositivos móveis
			Linguagem de programação
Ferramentas de monitoramento e segurança			
			Funcionalidades e requisitos sistemas institucionais
CAU	ESPECIALISTA EM GERÊNCIA DE IDENTIDADES	Administrar as contas de usuários e respectivas permissões nos diretórios e sistemas utilizados no Tribunal, a partir das solicitações dos gestores das unidades ou das portarias de movimentação de pessoal	Ferramentas de gerência de LDAP
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU	Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Sistemas de 1º grau

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018			
PERFIS TÉCNICOS DA SETIC			
LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 2º GRAU	Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Sistemas de 2º grau
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Solucionar eventuais paradas dos sistemas, analisando as causas tanto na parte de pré requisitos do funcionamento elaborar documentação quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Sistemas Administrativos
CAU	ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO	Solucionar dúvidas de usuários	Editor de texto(Writer) Ferramenta de e-mail Planilha de cálculos (Calc) Apresentação (impress)
CAU	ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS	Tirar relatórios diretamente do banco de dados do Tribunal para controle de equipamentos e softwares	Banco de Dados Excel
CAU	ESPECIALISTA EM HARDWARE	Analisar o perfeito funcionamento de equipamentos de Ti, das peças e componentes desses equipamentos	Configuração de Equipamentos Manutenção de Equipamentos Técnicas de diagnóstico de defeitos em software e hardware
CIT	SERVIDOR CIT	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Sistemas Operacionais Redes: conceitos e gerenciamento
CIT	ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO	Instalar, clonar, configurar, atualizar e gerenciar políticas de configuração e segurança de sistemas Operacionais Desktop. Desenvolver e prestar manutenção a programas scripts.	Sistemas operacionais Desktop Programação de scripts
CIT	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	* Administrar bancos de dados: instalação, manutenção, operação, distribuição e gerenciamento de bancos no interior do estado, segurança, controle, replicações, auditorias, desempenho, instalações de softwares e aplicativos baseados em bancos, usuários. Especialização em Oracle, Postgresql, SqlServer, mysql; replicações avançadas; Oracle Data Guard; Postgresql Standby; clusters Oracle RAC; Oracle ASM; migrações no interior e capital; ferramentas de integração e sincronização; Oracle Discovery; Oracle Enterprise Management e Grid Control; tuning, metalink, etc. * Administrar servidores de aplicações: instalação, manutenção, operação, distribuição, segurança, controle, replicações, auditorias, desempenho, instalações de softwares e aplicativos baseados nos servidores; Java, TomCat, WebLogic. * Administrar soluções de backup: instalação e configuração de equipamentos, manutenção, operação, distribuição, segurança, controle, auditorias, desempenho, rede de dados, inclusão de novos backups, recuperações de dados, administração de ativos de informações (fitas magnéticas), desenvolvimento de rotinas, schedules e soluções próprias de backup (PJe). Gerenciamento de backups da capital e do interior, bancos de dados, servidores, VMs, sistema de arquivos. TSM, TSM4VE, RMAN, Tape Library, VTL. * Administrar servidores WEB: Apache, ADCs, proxies, balanceamentos, desempenho, segurança, políticas de acesso, auditorias. * Atender ao Desenvolvimento e a soluções terceirizadas, suportando a criação de novos projetos, novos softwares e manutenção dos sistemas, softwares, configs e ferramentas afins: tuning, performance, Collaboration, Metalink, etc. Auditorias, análises de desempenho, informações e alertas aos desenvolvedores sobre gargalos, pontos críticos e técnicas de boas práticas de desenvolvimento para bancos e servidores de aplicações. * Administrar ou criar aplicações de monitoramentos de banco, servidores de aplicações, rede, sistemas operacionais, entre outros, tanto na capital como no interior. Divulgação de estatísticas e dados estratégicos. Zabbix, Oracle EM, Grid control, Kibana, bloqueios de robôs. * Configurar, instalar e manter sistemas operacionais, máquinas virtuais, aplicações de rede, de segurança, de gerenciamento de dados e comunicação banco/storages (powerpath e afins), gestão de sistemas nacionais e/ou estratégicos (eRevista, eGestão, eJulg, eCalc, Processo Digital, PJe). Desenvolvimento e gestão de sistemas próprios ou de terceiros (telefonia, ponto, Siabi). * Elaborar pesquisas de mercado e editais de aquisições de novas tecnologias, equipamentos ou softwares relativos às atribuições acima descritas	Banco de Dados Oracle (básico e avançado) Banco de Dados SQLSERVER (básico e avançado) Banco de Dados PostgreeSQL (básico e avançado) Bancos de dados Outros: DB2, Sybase, mysql, percona Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid Control, Tunning, Data Guard, RMAN, Discoverer etc.) Servidores Web, balanceadores, proxies: Apache, ADC Backups: conceitos básicos e avançados, scripts, rsync, TSM, RMAN, TSM4VE, VTL, tape libraries Conceitos avançados de segurança de informações Gerenciamento e administração básica de Storage Servidores de Aplicação: Jboss, WebLogic, Tomcat Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento Sistemas operacionais para DBAs Apache, Jboss, WebLogic, TomCat, Zabbix, DataGuard, Discoverer, mysql, etc Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, PL/SQL, Delphi, Real Application Cluster (RAC) Devops Business Intelligence: banco BI (sybase) e aplicação (iqApp)
CIT	ADMINISTRADOR DE SISTEMAS	Administrar servidores de rede físicos e virtuais, instalação e manutenção de sistemas operacionais, configuração e manutenção dos sistemas e serviços que rodam nos servidores	Aplicativos e ferramentas de proteção (ANTIVIRUS E ANTISPYWARES) software envolvido na solução corporativa de comunicação Serviços de Diretório (Active Directory e Open LDAP) Programação de scripts Virtualização de servidores Virtualização de aplicações
CIT	ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO	Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN). Projetar, Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators (servidores) e Targets(storages, libraries). Estudar novas	Storage (SCSI, RAID, LUN) SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018			
PERFIS TÉCNICOS DA SETIC			
LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
		tecnologias e prospectar novas tendências de mercado na área de Armazenamento de Dados.	Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O)
CIT	ESPECIALISTA EM TELEFONIA	Instalações, configurações e manutenções de sistemas baseados em VOIP, PABX e aplicativos computacionais relacionados à telefonia.	VOIP conhecimentos básicos em telefonia e PABX sistemas e aplicativos
CIT	ESPECIALISTA EM REDES	Projetar, implementar e dar suporte a Redes de comunicação de dados do TRT (LAN, MAN e WAN). Supervisionar e realizar a implantação de novas redes, em especial a configuração de equipamentos. Realizar diagnóstico de problemas da rede. Supervisionar e realizar a solução de problemas da rede. Documentações e Inventários.	Internet LAN WAN WLAN Cabeamento lógico (UTP, Fibra Ótica, tranceivers)
CIT	ESPECIALISTA EM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Instalar, configurar e gerenciar ferramentas ligadas a Segurança da Informação, como Firewall, proxy, controle de conteúdo de e-mail e Internet, de prevenção de intrusão, entre outros. Participar do grupo de respostas a incidentes e das auditorias e geração de relatórios sobre o uso dos recursos tecnológicos.	IPS Firewall Proxy
CIT	ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO	Realizar a prospecção tecnológica, o planejamento de instalações e upgrades de sistemas de monitoramento. Determinar, junto aos responsáveis pelos sistemas informatizados do tribunal, quais métricas devem ser monitoradas em cada sistema, tendo em vista a resolução de problemas, a garantia de disponibilidade e a gerência de capacidade. Acompanhar e orientar o trabalho de consultores contratados pelo tribunal. Documentar as soluções de monitoramento.	Ferramentas de Monitoramento (Zabbix) ITIL
CIT	ESPECIALISTA EM DATACENTER	a. Dar suporte e gerenciar as soluções de ar-condicionado utilizadas na sala-cofre e cpds. b. Dar suporte, prover o abastecimento e gerenciar o funcionamento do grupo gerador. c. Dar suporte e gerenciar os Nobreaks e Banco de Baterias utilizados na sala-cofre e cpds. d. Dar suporte e gerenciar os quadros de baixa tensão utilizados na sala do gerador, sala-cofre e cpds. e. Dar suporte e gerenciar o cabeamento estruturado nos shafts de lógica dos andares. f. Gerenciar a limpeza e organização das dependências da sala-cofre, cpds, sala do gerador e shafts de lógica dos andares. g. Dar suporte, instalar, documentar, gerenciar e manter a organização de todos os ativos existentes na sala-cofre, cpds, e shafts de lógica dos andares. h. Dar suporte e gerenciar sistemas de alarme de incêndio, líquidos e clima utilizados na sala-cofre e cpds. i. Verificar a existência de fatores externos que possam comprometer o funcionamento da infraestrutura e agir preventivamente. j. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar equipamentos Storage. k. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar Redes de armazenamento (SAN). l. Projetar, Implementar, Suportar e Administrar a conectividade entre Initiators (servidores) e Targets(storages, libraries). m. Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências de mercado na área de Armazenamento de Dados n. Ambiente Linux, com todos os serviços de um Foro rodando num único servidor	Energia (gerador, quadros, UPS) Climatização Detecção e combate a incêndio Computadores servidores (instalação, manutenção) Noções de operação de datacenters
CDS	SERVIDOR CDS	Atribuições comuns a todas as unidades da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Processo de Desenvolvimento de Software Processo de Sustentação de Software Bancos de Dados Ferramentas de Controle de Versão
CDS	ANALISTA DE SISTEMAS	Levantamento e especificação de requisitos, análise, definição de arquitetura e modelagem de dados, documentação do sistema a ser desenvolvido.	Análise e especificação de requisitos Análise e especificação de arquitetura
CDS	ANALISTA DE TESTES	Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a qualidade e exatidão do software produzido.	Teste de Unidade Teste de Integração Automatização de Testes
CDS	DESIGNER DE INTERFACES	Criação de interfaces de sistemas com base nas melhores práticas de usabilidade, navegabilidade, acessibilidade e design.	Interfaces de Sistemas Regras de usabilidade e navegabilidade Design Recomendações de Acessibilidade
CDS	DESENVOLVEDOR DELPHI	Implementação (programação) do sistema em tecnologia Delphi conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Programação em Delphi
		Implementação (programação) do sistema em tecnologia Java/JEE	Servidor de aplicações Linguagens e frameworks de Back-end Linguagens e frameworks de Front-end Linguagens e frameworks Full-Stack

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018			
PERFIS TÉCNICOS DA SETIC			
LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
CDS	DESENVOLVEDOR WEB	conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Ferramenta de integração contínua
			Ferramenta de gestão de dependências
			Ferramenta de apoio ao desenvolvimento
			Tecnologia Google Apps
			Tecnologia Moodle
CDS	DESENVOLVEDOR IA	Implementação (programação) de sistemas que utilizam inteligência artificial / aprendizagem de máquina.	Tecnologias de Inteligência Artificial
CDS	DESENVOLVEDOR BI	Administração, especificação e desenvolvimento de aplicações em solução de Business Intelligence.	Desenho de Universos & ETL
			Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório
CDS	DESENVOLVEDOR PL/SQL	Desenvolvimento SQL e PL/SQL em tecnologia dos bancos de dados Oracle ou PostgreSQL, conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Oracle SQL e PL/SQL
			PostgreSQL e PL/SQL.

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	SETIC		CGTIC							RESUMO GERAL				
			N A T A C H A M O L I V E I R A	A L B E R T O D M U L L E R	C A R T O L I N E R M O L I N A	B E A T R I Z E V W E R N E R	S I M O N E P J G O U L A R T	L U C A S P O Z A T T I	C I N T I A F P E T U C O	D E I S E A K A L B E I N O	R I C A R D O K U R Y L E N K O	R E J A N E G T E L I C H E V E S K Y	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL
GERAL	GERENTE DE PROJETO	PMI/PMBOK	C	A	I			I	C	C	C	A	4	2	2	4
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI	C	C	I			I	C	C	C	A	5	1	2	3
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	A	C	I			I	A	A	A	A	1	4	3	7
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	C	C	A			I	A	A	A	A	1	5	2	7
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	C	A	I			C	C	C	C	A	5	2	1	3
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	Legislação sobre licitações públicas	C	C	C		C				A	3	2	0	2	
		Gestão e Fiscalização de Contratos	A	C	C		C				A	3	2	0	2	
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais	C	A	I	I		I	I	A	A	0	4	4	8	
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica										0	0	0	0	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	SETIC		CGTIC							RESUMO GERAL						
			N A T A C H A M O L I V E I R A	A L B E R T O D M U L L E R	C A R T O L I N E R M O L I N A	B E A T R I Z E V W E R N E R	S I M O N E P J G O U L A R T I	L U C A S P O Z A T T I	C I N T I A F P E T U C O	D E I S E A K A L B I N O	R I C A R D O K K U R Y L E N K O	R E J A N E G T E L I C H E V E S K Y	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL		
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001) e Controles de SI (NBR 27002)						C							2	0	0	0
		Incidentes de Segurança da Informação						C							2	0	0	0
		Auditoria e Forense digital							C						1	0	0	0
		Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças								A					0	1	1	2
		Segurança em Redes													0	0	0	0
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Legislação sobre licitações públicas		C			C	A		A	C			3	3	0	3	
		Resolução CNJ 182/2013		C			C			A	C			3	2	0	2	
SETIC	SERVIDOR SETIC	Comunicação	C	C	C	A	C	A	A	C	C	A		6	4	0	4	
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	C	C	A	A	A	C	A	A	A	A		3	7	0	7	
		Relacionamento interpessoal	C	A	C	A	C	C	A	A	A	I		4	5	1	6	
		Redação									A							

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	SETIC										RESUMO GERAL		
			N A T A C H A M O L I V E I R A	A L B E R T O D M U L L E R	C A R T O L I N E R M O L I N A	B E A T R I Z E V W E R N E R	S I M O N E J G O U L A R T	L U C A S P O Z A T T I	C I N T I A F P E T U C O	D E I S E A K A L B I N O	R I C A R D O K K U R Y L E N K O	R E J A N E G T E L I C H E V E S K Y	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação
		Aplicativos de escritorio (Libre Office, MS Office, Google Docs)	C		C	C	C	C		A	A	5	2	0	2
		Inglês técnico					C					1	0	0	0
SETIC	SECRETÁRIA	Redação										0	0	0	0
		Comunicação										0	0	0	0
		Sistemas utilizados no TRT										0	0	0	0
		Br.Office										0	0	0	0
		Técnicas de Atendimento ao Público										0	0	0	0
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Governança de TI	A	C	I	I	A		I	A	A	1	4	3	7
		COBIT	C	A			A		I	C	C	3	2	1	3
		ITIL	C	A	A	A	A				C	1	4	1	5
		MPS.BR	A	A							C	1	1	0	1
		Planejamento Estratégico	C	C	I	I	A		I	A	A	1	3	4	7
		Gestão de Riscos	C	A	A	A	A		I		A	0	5	2	7
		BI		I							I	0	1	2	3

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	SETIC		CGTIC							RESUMO GERAL				
			N A T A C H A M O L I V E I R A	A L B E R T O D M U L L E R	C A R O L I N E R M O L I N A	B E A T R I Z E V W E R N E R	S I M O N E J G O U L A R T	L U C A S P O Z A T T I	C I N T I A F P E T U C O	D E I S E A K A L B I N O	R I C A R D O K U R Y L E N K O	R E J A N E G T E L I C H E V E S K Y	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL
		Segurança da Informação	C	A	I	I	I				A	A	0	3	3	6
		Mapeamento de Processos	A	A	I	I	I		C		A	A	1	3	3	6
CGTIC	SERVIDOR CGTIC	Conceitos de Governança de TI			A	I	A	A	A	A		A	0	7	1	8
CGTIC	ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Sistema de Gestão de SI (NBR27001)	C					C					2	0	0	0
		Controles de SI (NBR 27002)	C					C					1	1	0	1
		Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	C					A					0	2	0	2
		Gestão de Riscos	C					C					2	0	0	0
		Gestão de Continuidade de Negócio	C					C					1	0	1	1
		Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	A					I					0	0	2	2
		Segurança em Redes	A					A					0	1	0	1
		Auditoria e Forense digital	A					C					1	0	1	1
		Noções de Desenvolvimento seguro						I					0	0	1	1
		Ferramenta de gestão de Segurança da Informação	C					C					2	0	0	0

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	SETIC										RESUMO GERAL						
			N A T A C H A M O L I V E I R A	A L B E R T O D M U L L E R	C A R T O L I N E R M O L I N A	B E A T R I Z E V W E R N E R	S I M O N E P J G O U L A R T	L U C A S P O Z A T T I	C I N T I A F P E T U C O	D E I S E A K A L B I N O	R I C A R D O K U R Y L E N K O	R E J A N E G T E L I C H E V E S K Y	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL			
CGTIC	ESPECIALISTA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Conhecimento em orçamento público e normas associadas	A	A			A								0	2	0	2	
CGTIC	GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS	Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	C	A					A	A	A				0	4	0	4	
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI	C	C						C	C	C				4	0	0	0
		Ferramenta de gestão de projetos e portfólios utilizada no Tribunal (TRACE)	C	A						C	C	A				2	2	0	2
		BSC	C	C						I	C	A				2	1	1	2
		SCRUM	C	C						A	A	C				2	2	0	2
		COBIT	C	A						I	C	A				1	2	1	3
		MPS.BR	C	A						I	C	C				2	1	1	2
CGTIC	ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO	Legislação sobre licitações públicas	C	C	A	A	A							A	1	4	0	4	
		Técnicas de Negociação	A	A	I	I	I							A	0	2	3	5	
		IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013	C	C	C	A	C							C	4	1	0	1	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	SETIC										RESUMO GERAL				
			N A T A C H A M O L I V E I R A	A L B E R T O D M U L L E R	C A R T O L I N E R M O L I N A	B E A T R I Z E V W E R N E R	S I M O N E J G O U L A R T	L U C A S P O Z A T T I	C I N T I A F P E T U C O	D E I S E A K A L B I N O	R I C A R D O K U R Y L E N K O	R E J A N E G T E L I C H E V E S K Y	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimen to	I=Iniciar Capacitaçã o	TOTAL	
		Gestão e Fiscalização de contratos	A	C	C	A	C				A			3	2	0	2
CGTIC	ADMINISTRADOR DA FERRAMENTA DE GER. DE PROJETOS e DEMANDAS DE TI	Noções em PMBOK							C	C	A	A		2	2	0	2
		SCRUM							A	A	C	I		1	2	1	3
		MPS.BR								I	C	C		2	0	1	1
		Ferramenta de gestão de Projetos (TRACE)								C	C	C		3	0	0	0
		Ferramenta de gestão Serviços de TIC (AXIOS-Assyst)										C	A	1	1	0	1
		Metodologia de Gestão de Projetos da SETIC								C	C	C	A	3	1	0	1

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CAU																											RESUMO GERAL												
			SM							SGE							SAU.													CAU	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z														
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1	29	0	29	
		Inglês técnico																																				0	0	0	0	
		Redação																																				0	0	0	0	
		Comunicação																																				0	0	0	0	
		Sistemas utilizados no TRT																																				0	0	0	0	
		Br.Office																																				0	0	0	0	
		Técnicas de Atendimento ao Público																																				0	0	0	0	
		Governança de TI																																				0	0	0	0	
		COBIT																																				0	0	0	0	
		ITIL																																				0	0	0	0	
		MPS.BR																																				0	0	0	0	
		Planejamento Estratégico																																				0	0	0	0	
		Gestão de Riscos	I	I																																	0	0	2	2		
		Segurança da Informação	I	I																																	0	0	2	2		
		BI																																								
		Mapeamento de Processos																																					0	0	0	0
		ITIL	A	A	C	A	A	C	A	C	I	C	C	C	C	A	A	A	A	I	A	C	C	I	C	A	A	A	C	A	I	I	A	I	C	C	13	12	5	17		
		Ferramenta de HelpDesk	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1	29	0	29
		Técnicas de Atendimento ao Público	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	C		1	25	4	29		
		Sistema de processo eletrônico																		A	I	C	C	A	A	C	A	A	A	A	A	I	C	I	A	A	4	10	2	12		
		Tipos de mídias e softwares relacionados		C			C	C												C	I	A	C	C	C	A	A	A	A	C	A	I	A	I	C		9	6	2	8		
		Sistemas Operacionais Microsoft	A	A	A	A	A	A	C											A																	1	5	0	5		
		Sistemas Operacionais Linux	C	A																																	1	1	0	1		
		Software envolvido na solução corporativa de comunicação	A	A	A	A	A	A												A																	0	5	0	5		

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

			CAU															RESUMO GERAL																
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	SM		SGE					SAU.					CAU			C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL													
			A	S	A	L	E	X	A	A	N	T	O	A	G	U	I					L	D	F	A	B	P	D						
CAU	ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO	Configuração de redes(desktop e servidor)	C	A	A	A	A	A	A						A												1	4	0	4				
		LAN	A	A	A	A	A	A	A						A													0	5	0	5			
		Software e configurações de dispositivos móveis	I	I	I	I	I	I							I													0	0	5	5			
		Linguagem de programação	A	A	A	A	A	A	I	I	A					A												0	6	2	8			
		Ferramentas de monitoramento e segurança	A	I	I	I	I	I							I													0	1	4	5			
		Funcionalidades e requisitos sistemas institucionais	C	A	A	A	A	A								A												1	4	0	4			
CAU	ESPECIALISTA EM GERÊNCIA DE IDENTIDADES	Ferramentas de gerência de LDAP	C	A	A	A	A	A	A						A												1	5	0	5				
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU	Sistemas de 1º grau												A	A	C	A	A	A	A	A	A	I	A	I	C	2	11	2	13				
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 2ºGRAU	Sistemas de 2º grau												A	I	C	I	I	A	A	I	I	C	I	I	A	I	C	3	4	8	12		
CAU	ESPECIALISTA EM SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Sistemas Administrativos													A	A	A	A	A	A	I	A	A	C	I	I	A	I	C	2	9	4	13	
CAU	ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO	Editor de texto(Writer)												A	A	A	A	A					A	A	A	I	A	I	A	0	10	2	12	
		Ferramenta de e-mail	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A	A	A	A						I	A	I	I	A	I	A	0	14	4	18
		Planilha de cálculos (Calc)									A				A	A	C	A						A	A	A	I	A	I	A	1	9	3	12
		Apresentação (impress)													A											A					0	2	0	2
CAU	ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS	Banco de Dados			C	C	C	I	I	A				A														3	2	2	4			
		Excel			A	A	A	A	A					A															0	6	0	6		
CAU	ESPECIALISTA EM HARDWARE	Configuração de Equipamentos							A	I	C	I	A	A	A													1	4	2	6			
		Manutenção de Equipamentos							A	I	C	I	A	I	I													1	2	4	6			
		Técnicas de diagnóstico de defeitos em software e hardware							A	I	C	I	A	I	I													1	2	4	6			

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CDS																											RESUMO GERAL																
			CDS	SPE							SPORT					SJUD					SDEC					SADM					C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL												
			M A R C O	A B R I L	M A I	J U N	J U L	A G O	S E P	O T O	N O V	D I Z	R E B E C	D I C	J A N	F E V	M A R	A B R	M A I	J U N	J U L	A G O	S E P	O T O	N O V	D I Z	R E B E C	D I C	J A N	F E V	M A R	A B R	M A I	J U N	J U L	A G O	S E P	O T O	N O V	D I Z						
GERAL	GERENTE DE PROJETO	PMI/PMBOK	C								C																												4	4	0	4				
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI	C									C																											7	1	0	1				
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	A										A																										0	8	0	8				
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	C										A																											1	4	3	7			
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	C										A																											6	2	0	2			
GERAL	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	Legislação sobre licitações públicas	I																																				0	0	6	6				
		Gestão e Fiscalização de Contratos	I																																					0	0	6	6			
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais	C																																				2	5	1	6				
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica																																						0	0	0	0			
GERAL	INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001) e Controles de SI (NBR 27002)	I																																					0	0	2	2			
		Incidentes de Segurança da Informação	I																																						0	0	2	2		
		Auditoria e Forense digital																																								0	0	0	0	
		Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	I																																						0	0	2	2		
GERAL	INTEGRANTE DE EQUIPES DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	Segurança em Redes																																						0	0	0	0			
		Legislação sobre licitações públicas	A																																					0	1	5	6			
SETIC	SERVIDOR SETIC	Resolução CNJ 182/2013	A																																				0	1	5	6				
		Comunicação	C	C	C	C	I	I	I	A	A	A	C	A	A	C	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	18	11	8	19	
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	32	5	0	5	
		Relacionamento interpessoal	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	2	31	4	35
		Redação																																									0	0	0	0
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)																																									0	0	0	0
		Inglês técnico																																							0	0	0	0		
		Redação																																							0	0	0	0		
		Comunicação																																								0	0	0	0	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

			CDS													RESUMO GERAL																			
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CDS	SPE			SPORT	SJUD			SDEC			SADM			C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL															
			MARCO SINDICATO	FEEL	FOI	REAR	LEL	RODR	ALEX	LU	ALAN	AD	FABR	RE	RUBI																				
SETIC	SECRETÁRIA	Sistemas utilizados no TRT																	0	0	0	0													
		Br.Office																	0	0	0	0													
		Técnicas de Atendimento ao Público																	0	0	0	0													
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Governança de TI	A																0	1	0	1													
		COBIT	A																0	1	0	1													
		ITIL	A	A		A													0	3	0	3													
		MPS.BR	C																1	0	0	0													
		Planejamento Estratégico	A																0	1	0	1													
		Gestão de Riscos	A																0	1	0	1													
		BI	I																																
		Segurança da Informação	I																	0	0	1	1												
		Mapeamento de Processos	A																	0	1	0	1												
CDS	SERVIDOR CDS	Processo de Desenvolvimento de Software	C	C	C	C	A	A	A	C	A	C	I	C	C	C	A	A	A	A	A	A	C	19	17	1	18								
		Processo de Sustentação de Software	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	C	C	C	A	C	A	A	C	14	23	0	23			
		Bancos de Dados	A	A	A	A	A	A	A	A	C	I	I	I	I	I	I	A		I		C	C	C	C	C	C		I	8	10	6	16		
		Ferramentas de Controle de Versão	C	C					C	A	A	C	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	C	G	G	I	C	C	C	C	C	A	C	17	10
CDS	ANALISTA DE SISTEMAS	Análise e especificação de requisitos	A	A		A	A		C	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	4	19	2	21	
		Análise e especificação de arquitetura	I	A		A					I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	A	C	A	A	A	A	3	15	3	18
CDS	ANALISTA DE TESTES	Teste de Unidade		I	A	A		A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	I	A	C	A				A	A	A	A	A		4	16	1	17	
		Teste de Integração		I	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	C	A			A	A	A	A			1	18	2	20	
		Automatização de Testes		I	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	C	I	A				A	A	A	A				1	15	3	18	
CDS	DESIGNER DE INTERFACES	Interfaces de Sistemas		A	A	A		A		A	A	A	I	A	A	A	I	A	C		A		C	A		A	A	A		2	15	1	16		
		Regras de usabilidade e navegabilidade		A	A	A		A		A	A	A	I	A	A	A	I	A	C		A		C	A		A	A	A		2	15	1	16		
		Design		A	A	A		A		A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	C		A		C	A		A	A		2	15	1	16		
		Recomendações de Acessibilidade		A	A	A		A		A	A	A	I	A	A	A	I	A	C		A		C	A		A	A	A		2	15	1	16		
CDS	DESENVOLVEDOR DELPHI	Programação em Delphi												C	C	C		C	C	C	A			C	C	C	C	C		C	11	1	0	1	
CDS	DESENVOLVEDOR WEB	Servidor de aplicações	A		A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			I	I	I	A		1	15	3	18		
		Linguagens e frameworks de Back-end	A		A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			I	I	I	A		1	15	3	18	
		Linguagens e frameworks Front-end	A		A	A	A	C	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			I	I	I	A		1	14	4	18	
		Linguagens e frameworks Full-Stack														A	A	A	A	A	A	A													
		Ferramenta de integração contínua	A		A	A	A	C	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			I	I	I	A		1	14	4	18	
		Ferramenta de gestão de dependências	C		A	A	A	C	A	A	C	A														I	I	I	A		3	13	3	16	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

			CIS					RESUMO GERAL				
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	P A B L O	T H I A G O	A L E X	T H A L E S	J A N I N A	A L V E S	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL
GERAL	GERENTE DE PROJETO	PMI/PMBOK	C	I			A		1	1	0	1
		Metodologia de gestão de projetos adotada na STI	A	I			A		0	2	0	2
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	C	I	I	I	I		1	0	2	2
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	A				I		0	1	1	2
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	A			I	I		0	1	2	3
GERAL	GESTOR	Competências Gerenciais	A				I	0	1	1	2	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CIS					RESUMO GERAL			
			PABLO PAULLO LOPES BARROS	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	ALEX RISSICATO FANGUNDES	THALES ANTUNES SOFFIATTI	JANINA ALVES FAGUNDES	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL
GERAL	ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Instrutoria pedagógica	A	A	A	A	A	0	3	0	3
SETIC	SERVIDOR SETIC	Comunicação	A	A	A	A	A	0	3	0	3
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	C	C	C	C	C	3	0	0	0
		Relacionamento interpessoal	A	A	A	A	A	0	3	0	3
		Redação	A	A	A	A	A				
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)	C	C	C	C	C	3	0	0	0

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

			CIS					RESUMO GERAL			
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	P A B L O	T H I A G O	A L E X	T H A L E S	J A N I N A	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	ITIL	I				I	0	0	2	2
		MPS.BR						0	0	0	0
		Planejamento Estratégico	A				I	0	1	1	2
		Gestão de Riscos	A				I	0	1	1	2
		BI	I								
		Segurança da Informação						0	0	0	0
		Mapeamento de Processos						0	0	0	0
		Teste de Unidade	C	C	C	C	C	3	0	0	0

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

			CIS					RESUMO GERAL			
LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	P A B L O	T H I A G O	A L E X	T H A L E S	J A N I N A	C=Capacitado	A=Aprimorar ou Atualizar Conhecimento	I=Iniciar Capacitação	TOTAL
CIS	ANALISTA DE TESTES	Teste de Integração	A	A	A	A	A	0	3	0	3
		Automatização de Testes	A	A		A		0	2	0	2
		Sistema de processo eletrônico	A	A	A	A	A	0	3	0	3
CIS	ANALISTA DE NEGÓCIOS	BABOK - Business Analysis Body of Knowledge	A	A	A	A	A	0	3	0	3
		Noções de Direito Processual do Trabalho	A	A	A	A	A	0	3	0	3
CIS	DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD	Gestão do conhecimento	A	A	A	A	A	0	3	0	3
		Software utilizados para elaboração de treinamentos EAD	A	A	A	A	A	0	3	0	3

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA SETIC

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	CIT																	RESUMO GERAL													
			SRT					SGBD			SST							CIT	C	A	I	TOTAL											
			E	J	F	G	G	L	E	R	E	V	D	C	A	J	A						F	Y	F	L	G	P					
SETIC	SERVIDOR SETIC	Redação																												0			
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)																										0	0	0	0		
		Inglês técnico																										0	0	0	0		
SETIC	SECRETÁRIA	Redação																										0	0	0	0		
		Comunicação																										0	0	0	0		
		Sistemas utilizados no TRT																										0	0	0	0		
		Br.Office																										0	0	0	0		
		Técnicas de Atendimento ao Público																										0	0	0	0		
SETIC	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Governança de TI																									A	0	1	0	1		
		COBIT																									A	0	1	0	1		
		ITIL																									A	0	1	0	1		
		MPS.BR																										0	0	0	0		
		Planejamento Estratégico																									A	0	1	0	1		
		Gestão de Riscos																									A	0	1	0	1		
		BI																									I	0	0	1	1		
		Segurança da Informação																									I	0	0	1	1		
		Mapeamento de Processos																									I	0	0	1	1		
CIT	SERVIDOR CIT	Sistemas Operacionais	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	A	A	C	A	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	C	5	21	3	24	
		Redes: conceitos e gerenciamento	A	A	A	A	C	I	C	A	I	I	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	3	23	3	26	
CIT	ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO	Sistemas operacionais Desktop														A	I	C	C								C	C	4	1	1	2	
		Programação de scripts														C	I	A	A									C	I	2	2	2	4
		Banco de Dados Oracle (básico e avançado)								A	C	A	A	A	A														1	5	0	5	
		Banco de Dados SQLSERVER (básico e avançado)								A	C	A	A	A	A														1	5	0	5	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

ID	Ordem de preferência	Coordenação - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordena doria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens, diarias e desloc.	Carga horaria	Vagas	Possivel Fornecedor	Observações	Relacionado ao Pje? (levantamento Escola Judicial)
1	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINH	TÉCNICO	SDEC	CDS	Treinamento Arquitetura de Dados	668,75	Contrato 139/2017	Não				16	1	Tocatto		
2	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINH	TÉCNICO	SDEC	CDS	Criação e Distribuição de Relatórios	635,42	Contrato 139/2017	Não				16	1	Tocatto		
3	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINH	TÉCNICO	SDEC	CDS	Qlik Sense Arquitetura Avançada	1.950,00	Contato telefônico	Não				16	1	Tocatto		
4	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	CIT	13º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança + 1 workshop	1.500,00	Site da empresa	Não				20	1	FMI RS		
5	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	CIT	Linux II: Programas, processos e pacotes	630,00	PAC 2017	Não				8	1	Alura		
6	3	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	CIT	Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas	0,00		Não				8	1	Alura		
7	4	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	CIT	Shell Scripting parte 2: Fazendo monitoramento, agendando tarefas e backup	0,00		Não				8	1	Alura		
8	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Design Patterns Python I: Boas práticas de programação - 16h	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
9	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Design Patterns Python II: Boas práticas de programação - 16h	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
10	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Python 3: Introdução a Orientação a objetos	0,00		Não				12	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
11	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Integração Contínua: Maturidade e Produtividade no Desenvolvi	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
12	2	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Segurança da Informação	ALBERTO DANIEL MULLER	TÉCNICO	CGTIC	CGTIC	Conferência Gartner de Segurança e Gestão de Risco 2018	3.100,00	E-mail empresa	Sim	932,52	495,18	1.300,00	16	1	Gartner		
13	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	ALBERTO DANIEL MULLER	TÉCNICO	CGTIC	CGTIC	4º Fórum IBGP de Governança de TI	0,00		Sim				16	1	IBGP		
14	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	TÉCNICO	SM	CAU	Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão Documental	0,00		Não				20	1	ENAP		
15	2	SETIC - SERVIDOR SETIC - Redação	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	TÉCNICO	SM	CAU	Lingua Portuguesa sem Complicações	0,00		Não				20	1	Fundação Bradesco		
16	1	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	ALEX RISCATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Testes de Software – Fundamentos	617,50	PAC 2017	Não				20	1	TargetTrust		
17	2	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	ALEX RISCATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Testes de Software – Planejamento e Execução	617,50	PAC 2017	Não				20	1	TargetTrust		
18	3	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	ALEX RISCATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Ferramentas de Testes de Software	650,00	E-mail empresa	Não				20	1	TargetTrust		
19	4	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração	ALEX RISCATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Curso online de Métodos Ágeis: Introdução	630,00	PAC 2017	Não				12	1	Alura		
20	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	CDS	Curso JavaScript: Programando na linguagem da web	0,00		Não				20	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	Pje
21	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	CDS	Curso JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	0,00		Não				12	1	ALURA		Pje
22	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	CDS	Curso Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	0,00		Não				18	1	ALURA		Pje
23	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ALEXANDRE DIEFenthalER	TÉCNICO	SGE	CAU	Lógica de programação I: Os primeiros programas com Javascript e HTML	630,00	PAC 2017	Não				16	1	ALURA		
24	2	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados	ALEXANDRE DIEFenthalER	TÉCNICO	SGE	CAU	MySQL I: Iniciando suas consultas	0,00		Não				8	1	ALURA		
25	3	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados	ALEXANDRE DIEFenthalER	TÉCNICO	SGE	CAU	MySQL II: Consultas poderosas	0,00		Não				16	1	ALURA		
26	1	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Excel	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	CAU	Excel: domine o editor de planilhas mais famoso do mundo	0,00		Não				14	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
27	2	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Excel	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	CAU	Excel III: avançando em funções e criando suas macros	0,00		Não				8	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
28	3	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Excel	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	CAU	Excel VBA: automatizando tarefas	0,00		Não				8	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
29	4	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	CAU	Go: iniciando com a linguagem do Google	0,00		Não				10	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
30	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	ALISSON MOSCATO LOY	ANALISTA	SAU	CAU	KCS: Knowledge-Centered Support	2.173,00	Contratação anterior	Não				24	1	HDI Brasil		
31	2	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	ALISSON MOSCATO LOY	ANALISTA	SAU	CAU	Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão Documental	0,00		Não				20	1	ENAP		
32	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANA LUCIA MOREIRA	TÉCNICO	SM	CAU	Curso de liderança PDL - para líder de pessoas, processos e metas	3.950,00	Site da empresa	Não				40	1	Integração Escola de Negócios	http://www.integracao.com.br/curso-lideranca-para-para-lider-de-pessoas-processos-e-metas	
33	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANA LUCIA MOREIRA	TÉCNICO	SM	CAU	SCM: Support Center Manager	2.793,00	Contato telefônico	Não				24	1	HDI Brasil		
34	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ANDERSON MEDEIROS GOMES	ANALISTA	SST	CIT	RH436 - Red Hat - Enterprise Clustering and Storage Management	4.800,00	Site da empresa	Não				32	1	Fontoura		PJe
35	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ANDERSON MEDEIROS GOMES	ANALISTA	SST	CIT	Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas	630,00	PAC 2017	Não				8	1	Alura		PJe
36	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	CDS	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	630,00	PAC 2017	Não				12	1	ALURA		Pje
37	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	CDS	JavaScript Avançado II: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	0,00		Não				12	1	ALURA		Pje
38	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	CDS	JavaScript Avançado III: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	0,00		Não				12	1	ALURA		Pje
39	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	CDS	Webpack: Manipulando módulos na sua webapp	0,00		Não				8	1	ALURA		Pje
40	5	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Tecnologias de Inteligência Artificial	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	CDS	The Developer Conference	1.216,00	PAC 2017	Não				32	1	DEVCONF	Em 2017, o evento foi em 8-11 de novembro	
41	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ANDRE LUZ LIVI	ANALISTA	SST	CIT	RH436 - Red Hat - Enterprise Clustering and Storage Management	4.800,00	Site da empresa	Não				32	1	Fontoura		PJe
42	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	ANDRE LUZ LIVI	ANALISTA	SST	CIT	Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas	630,00	PAC 2017	Não				8	1	Alura		PJe
43	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	Node.js: Inovando com Javascript no backend	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	Pje
44	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	Node.js e HTTP: desenvolvendo uma API seguindo o estilo REST	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	Pje
45	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	0,00		Não				12	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	Pje
46	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	CDS	Integração Contínua: Maturidade e Produtividade no Desenvolvi	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	Pje
47	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	CDS	Gartner SYMPOSIUMITxpo	4.250,00	PAC 2017	Sim	2.315,20	495,18	1.300,00	32	1	Gartner		
48	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	CDS	Gartner's Data & Analytics Summit	3.575,00	E-mail empresa	Sim	1.736,40	495,18	1.300,00	24	1	Gartner		
49	1	CAU - ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÔNICO - Sistema de processo eletrônico	ANNA KARINA QUEIROZ	TÉCNICO	SAU	CAU	PJE para Secretaria de VT	0,00		Não				20	1	SEGESP		
50	1	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	ANNA KARINA QUEIROZ	TÉCNICO	SAU	CAU	Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouidorias	0,00		Não				20	1	ENAP		
51	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	ANTONIO VINICIUS MENEZES MEDEIROS	ANALISTA	SAU	CAU	ITIL v3 Fundamentos	960,00	Site da empresa	Não				16	1	ESR / RNP	https://esr.rnp.br/itil7	
52	2	CAU - ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÔNICO - Sistema de processo eletrônico	ANTONIO VINICIUS MENEZES MEDEIROS	ANALISTA	SAU	CAU	PJE para Secretaria de VT	0,00		Não				20	1	SEGESP		
53	3	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	ANTONIO VINICIUS MENEZES MEDEIROS	ANALISTA	SAU	CAU	Ética e Serviço Público	0,00		Não				20	1	ENAP		
54	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Gestão e Fiscalização de contratos	BEATRIZ EVA VIANNA WERNER	ANALISTA	SACTIC	CGTIC	Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	0,00		Não				40	1	ENAP		
55	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	630,00	PAC 2017	Não				20	1	Alura		PJe
56	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 2: Sessão, Jobs e Administração Remota	0,00		Não				20	1	Alura		
57	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Redação	CARLA TONDIN DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SGE	CAU	De Acordo com o Novo Acordo	0,00		Não				10	1	Fundação Bradesco		
58	2	SETIC - SERVIDOR SETIC - Redação	CARLA TONDIN DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SGE	CAU	Lingua Portuguesa sem Complicações	0,00		Não				20	1	Fundação Bradesco		
59	3	SETIC - SERVIDOR SETIC - Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)	CARLA TONDIN DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SGE	CAU	BiOffice Texto – Básico e Avançado	0,00		Não				10	1	SEGESP		
60	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTE	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 2	0,00		Não				18	1	Alura		PJe
61	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de aplicações	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTE	ANALISTA	SPE	CDS	TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript	630,00	PAC 2017	Não				8	1	Alura		PJe
62	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTE	ANALISTA	SPE	CDS	TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas	0,00		Não				10	1	Alura		PJe
63	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTE	ANALISTA	SPE	CDS	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	0,00		Não				12	1	Alura		PJe
64	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	CARLOS THIENO SCHMIDT FILHO	TÉCNICO	SST	CIT	109610D: Automating Administration with Windows PowerShell On-Demand	2.500,00	Site da empresa	Não				40	1	bfziz		PJe
65	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	CAROLINE ROCHA MOLINA	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Gestão Estratégica de TI - ITIL	0,00		Não				42	1	Fundação Bradesco		
66	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de aplicações	CARLO MUNHOZ SCHMIDT	ANALISTA	SADM	CDS	Curso Lógica de programação II: pratique com desenhos, animações e um jogo	630,00	PAC 2017	Não				10	1	ALURA		
67	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Servidor de aplicações	CARLO MUNHOZ SCHMIDT	ANALISTA	SADM	CDS	Curso Java II: Orientação a Objetos	0,00		Não				12	1	ALURA		
68	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	CARLO MUNHOZ SCHMIDT	ANALISTA	SADM	CDS	Curso Eclipse: Produtividade Extrema na IDE com Java	0,00		Não				12	1	ALURA		

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

ID	Ordem de preferência	Coordenação - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordena doria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens, diarias e desloc.	Carga horaria	Vagas	Possível Fornecedor	Observações	Relacionado ao PJe? (levantamento Escola Judicial)
69	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Tecnologia Google Apps	CELSO MUNHOZ SCHIMIDT	ANALISTA	SADM	CDS	Curso Go: Iniciando com a linguagem do Google	0,00		Não				10	1	ALURA		
70	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	CHARLES FERREIRA FALCÃO	TÉCNICO	SAU	CAU	Segurança da Informação e do Conhecimento	500,00	Site da empresa	Não				80	1	ESAB		
71	1	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	CINTIA FRIGO PETUCO	ANALISTA	EP	CGTIC	Seminário internacional de gerenciamento de projetos + 1 workshop	1.772,00	PAC 2017	Sim	1.736,40	495,18	1.300,00	20	1	FMI Capitulo São Paulo	https://www.esab.edu.br/cursos-de-ensncao-e-qualificacao-ead/seguranca-da-informacao-e-do-conhecimento-49/	
72	2	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	CINTIA FRIGO PETUCO	ANALISTA	EP	CGTIC	13º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança + 1 workshop	1.500,00	Site da empresa	Não				20	1	FMI RS		
73	1	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	DANIEL FRAGA VIEIRA	TÉCNICO	SAU	CAU	Técnicas de negociação	69,90	Site da empresa	Não				40	1	UNINTER	https://extensao.commerce.uninter.com/cursos-de-ensncao-Tecnicas-de-negociao-5/	
74	1	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	DANIEL LAZZAROTTO	TÉCNICO	SAU	CAU	Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias	0,00		Não				20	1	ENAP		
75	2	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	DANIEL LAZZAROTTO	TÉCNICO	SAU	CAU	Gestão da Informação e Documentação - Cancelos Básicos em Gestão Documental	0,00		Não				20	1	ENAP		
76	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de Aplicações	DAVI CRUZ CAMPANHER	TÉCNICO	SST	CIT	CXD-310 - Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Advanced Administration	8.836,00	E-mail empresa	Sim	2.894,00	495,18	1.300,00	40	1	KA Solution	Curso presencial	
77	1	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios utilizados no Tribunal (TRACE)	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	TÉCNICO	EP	CGTIC	Seminário internacional de gerenciamento de projetos + 1 workshop	1.772,00	PAC 2017	SIM	1.398,78	495,18	1.300,00	20	1	FMI Capitulo São Paulo		
78	2	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Ferramenta de gestão de projetos e portfólios utilizada no Tribunal (TRACE)	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	TÉCNICO	EP	CGTIC	13º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança + 1 workshop	1.500,00	Site da empresa	Não				20	1	FMI RS		
79	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	DEMILSON RIBEIRO DE QUADROS	TÉCNICO	CAU	CAU	Gartner SYMPOSIUMITXpo	4.250,00	PAC 2017	Sim	1.865,04	495,18	1.300,00	32	1	Gartner		
80	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	DIEGO FRAGA CONTESSA	ANALISTA	SAU	CAU	SCM: Support Center Manager	2.793,00	Contato telefônico	Não				24	1	HDI Brasil		
81	2	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	DIEGO FRAGA CONTESSA	ANALISTA	SAU	CAU	Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias	0,00		Não				20	1	ENAP		
82	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	CAU	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	2.600,00	E-mail empresa	Não				40	1	SISNEMA		
83	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	CAU	Curso Machine Learning: Introdução a classificação	0,00		Não				10	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
84	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	CAU	Curso Machine Learning II: Avançando com tipos diferentes de classificação	0,00		Não				4	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
85	4	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	CAU	Curso Machine Learning: Introdução ao sistemas de recomendações	0,00		Não				8	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
86	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SAU	CAU	Segurança da Informação e do Conhecimento	500,00	Site da empresa	Não				80	1	ESAB	https://www.esab.edu.br/cursos-de-ensncao-e-qualificacao-ead/seguranca-da-informacao-e-do-conhecimento-49/	
87	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	CIT	S53543 - DOCKER, APRENDA EMPACOTAR UMA APLICAÇÃO OU AMBIENTE INTEIRO EM UM CONTAINER	2.100,00	E-mail empresa	Não				40	1	Sisnema		PJe
88	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	630,00	PAC 2017	Não				10	1	Alura		
89	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	CIT	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não				8	1	Alura		
90	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	ANALISTA	SRT	CIT	M10961 - AUTOMATING ADMINISTRATION WITH WINDOWS POWERSHELL	2.600,00	E-mail empresa	Não				40	1	Sisnema		PJe
91	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	ERIC GUATIMOZIN SILVA	TÉCNICO	SGBD	CIT	S53543 - DOCKER, APRENDA EMPACOTAR UMA APLICAÇÃO OU AMBIENTE INTEIRO EM UM CONTAINER	2.100,00	E-mail empresa	Não				40	1	Sisnema		PJe
92	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops	ERIC GUATIMOZIN SILVA	TÉCNICO	SGBD	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	630,00	PAC 2017	Não				10	1	Alura		
93	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops	ERIC GUATIMOZIN SILVA	TÉCNICO	SGBD	CIT	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não				8	1	Alura		
94	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	ERNANI SOARES KERN	TÉCNICO	SRT	CIT	FTTx Equipamentos - Módulo Networking	1.100,00	Contato telefônico	Não				32	1	Fontoura		
95	2	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	ERNANI SOARES KERN	TÉCNICO	SRT	CIT	FTTx Conceitos e Projeto	650,00	Contato telefônico	Não				8	1	Fontoura		
96	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados SQLSERVER (básico e avançado)	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	CIT	M20765 - Provisioning SQL Databases	2.600,00	E-mail empresa	Não				24	1	Sisnema		PJe
97	2	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados SQLSERVER (básico e avançado)	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	CIT	M10987 - Performance Tuning and Optimizing SQL Databases	2.600,00	E-mail empresa	Não				32	1	Sisnema		PJe
98	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	630,00	PAC 2017	Não				10	1	Alura		
99	4	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	CIT	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não				8	1	Alura		
100	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	EVERTON RAFAEL POLINA	TÉCNICO	SAU	CAU	KCS: Knowledge-Centered Support	2.173,00	Contratação anterior	Não				24	1	HDI Brasil		
101	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMIPMBOK	EVERTON RAFAEL POLINA	TÉCNICO	SAU	CAU	13º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança	1.100,00	Site da empresa	Não				24	1	FMI RS		
102	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	FABIANO MARTINS	ANALISTA	SST	CIT	RH254 - Red Hat System Administration III	4.240,00	Site da empresa	Não				32	1	Fontoura		PJe
103	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	FABIANO MARTINS	ANALISTA	SST	CIT	Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas	630,00	PAC 2017	Não				8	1	Alura		PJe
104	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	FABIANO MOREIRA CORREA	TÉCNICO	SAU	CAU	SCA: Support Center Analyst	1.235,00	Contratação anterior	Não				16	1	HDI Brasil		
105	2	CAU - ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÔNICO - Sistema de processo eletrônico	FABIANO MOREIRA CORREA	TÉCNICO	SAU	CAU	PJE para Secretaria de VT	0,00		Não				20	1	SEGESP		
106	3	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	FABIANO MOREIRA CORREA	TÉCNICO	SAU	CAU	Ética e Serviço Público	0,00		Não				20	1	ENAP		
107	1	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum parte 1: Gerencie o seu projeto de forma ágil	630,00	PAC 2017	Não				5	1	Alura		PJe
108	2	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 2: O Manifesto Ágil, Liderança e Organização em Scrum	0,00		Não				5	1	Alura		PJe
109	3	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 3: Iniciando Projetos com Agile	0,00		Não				6	1	Alura		PJe
110	4	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 4: Planejando Projetos com Agile	0,00		Não				7	1	Alura		PJe
111	5	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 5: Executando Projetos com Agile	0,00		Não				5	1	Alura		PJe
112	6	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 6: Revisão, Retrospectiva e Encerramento de Projetos com Agile	0,00		Não				4	1	Alura		PJe
113	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	FABRÍCIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	CDS	Eclipse: Produtividade Extrema na IDE com Java	630,00	PAC 2017	Não				12	1	Alura		PJe
114	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FABRÍCIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	CDS	TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript	0,00		Não				8	1	Alura		PJe
115	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FABRÍCIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	CDS	TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas	0,00		Não				10	1	Alura		PJe
116	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FABRÍCIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	CDS	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	0,00		Não				12	1	Alura		PJe
117	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FABRÍCIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	CDS	Performance Web I: otimizando o front-end	630,00	PAC 2017	Não				20	1	ALURA		
118	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	FABRÍCIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	CDS	Integração Contínua: Maturidade e Produtividade no Desenvolvimento de Software	0,00		Não				16	1	ALURA		
119	3	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	FABRÍCIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	CDS	Rest Assured: Testes automatizado de webservice	0,00		Não				12	1	ALURA		
120	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	FABRÍCIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	CDS	Integração Contínua: Maturidade e Produtividade no Desenvolvimento de Software	0,00		Não				16	1	ALURA		
121	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	FELIPE BOHM DA CUNHA	ANALISTA	SST	CIT	VMware vSphere: Instal, Configure, Manage 6.5	4.680,00	E-mail empresa	Sim	2.894,00	495,18	1.300,00	40	1	Westcon		PJe
122	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	CAU	Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	0,00		Não				18	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
123	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	CAU	Django: programação web com Python e simplicidade	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
124	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	CAU	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	2.600,00	E-mail empresa	Não				40	1	SISNEMA		
125	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	CDS	Treino Arquitetura de Dados	668,75	Contrato 139/2017	Não				16	1	Toocalb		
126	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatórios	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	CDS	Criação e Distribuição de Relatórios	635,42	Contrato 139/2017	Não				16	1	Toocalb		
127	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	CDS	Qlik Sense Arquitetura Avançada	1.950,00	Contato telefônico	Não				16	1	Toocalb		
128	4	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	CDS	Gartner's Data & Analytics Summit	3.575,00	E-mail empresa	Sim	1.736,40	495,18	1.300,00	24	1	Gartner		
129	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	CDS	TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript	630,00	PAC 2017	Não				8	1	Alura		PJe
130	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	CDS	TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas	0,00		Não				10	1	Alura		PJe
131	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	CDS	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	0,00		Não				12	1	Alura		PJe
132	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	CDS	EJB: O poder da Java EE	0,00		Não				15	1	Alura		PJe

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

ID	Ordem de preferência	Coordenação - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordena doria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens, diarias e deslo.	Carga horaria	Vagas	Possivel Fornecedor	Observações	Relacionado ao PJe? (levantamento Escola Judicial)
133	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	FELIPE NUNES FLORES	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	630,00	PAC 2017	Não				12	1	Alura		PJe
134	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	FELIPE NUNES FLORES	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Expressões regulares: Capturando textos de forma mágica	0,00		Não				18	1	Alura		PJe
135	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	FELIPE NUNES FLORES	ANALISTA	SPE	CDS	Curso JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	0,00		Não				12	1	Alura		PJe
136	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	CDS	QCon SP 2018	2.400,00	PAC 2017	Sim	1.736,40	495,18	1.300,00	19	1	C4Media Brasil		PJe
137	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	CDS	EJUB: O Poder da Java EE	630,00	PAC 2017	Não				15	1	Alura		PJe
138	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	CDS	JAX-RS e Jersey: Domine a Criação de Webservices REST	0,00		Não				12	1	Alura		PJe
139	4	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	CDS	Rest Assured: Testes automatizados de Webservice	0,00		Não				12	1	Alura		PJe
140	5	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	CDS	Integração Contínua: Maturidade e Produtividade no Desenvolvi	0,00		Não				16	1	Alura		PJe
141	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Configuração de redes(desktop e servidor)	FRANCISO FLESCH	TÉCNICO	SM	CAU	SS3004 - Fundamentos, Planejamento e Execução de Testes de Software	2.200,00	E-mail empresa	Não				40	1	SISNEMA		PJe
142	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	630,00	PAC 2017	Não				20	1	Alura		PJe
143	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00		Não				20	1	Alura		PJe
144	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	GUILHERME COSTA MACIEL	TÉCNICO	SRT	CIT	ICND2 - Interconnecting Cisco Network Devices Part 2	5.300,00	Site da empresa	Sim	2.331,30	495,18	1.300,00	40	1	Multifrede		PJe
145	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	TÉCNICO	SAU	CAU	Curso de ITIL® – Gerência de Serviços de TI	1.080,00	Contato telefônico	Não				24	1	TargetTrust		
146	2	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	TÉCNICO	SAU	CAU	Ética e Serviço Público	0,00		Não				20	1	ENAP		
147	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	GUILHERME WOLF WANDER	TÉCNICO	SRT	CIT	M10961 - AUTOMATING ADMINISTRATION WITH WINDOWS POWERSHELL	2.600,00	E-mail empresa	Não				40	1	Sistema		PJe
148	2	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet	GUILHERME WOLF WANDER	TÉCNICO	SRT	CIT	BGP Avançado	960,00	Site da empresa	Não				16	1	ESR / RNP		PJe
149	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - Internet	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	ANALISTA	SRT	CIT	BGP Avançado	960,00	Site da empresa	Não				16	1	ESR / RNP		PJe
150	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	ANALISTA	SRT	CIT	Python Programming for SysAdmins	710,00	Contato telefônico	Não				40	1	4 Linux		PJe
151	3	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	ANALISTA	SRT	CIT	OSPF Avançado	960,00	Site da empresa	Não				16	1	ESR / RNP		PJe
152	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ISMAEL STANGHERLINI	TÉCNICO	SM	CAU	Curso Python 2: Programando com a linguagem	630,00	Contratação anterior	Não				16	1	ALURA		
153	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ISMAEL STANGHERLINI	TÉCNICO	SM	CAU	Django: programação web com Python e simplicidade	0,00		Não				16	1	ALURA		
154	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	ISMAEL STANGHERLINI	TÉCNICO	SM	CAU	Curso Design Patterns Python I: Boas práticas de programação	0,00		Não				16	1	ALURA		
155	1	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	JACKSON GUTERRES DOS SANTOS	TÉCNICO	SAU	CAU	Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias	0,00		Não				20	1	ENAP		
156	2	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	JACKSON GUTERRES DOS SANTOS	TÉCNICO	SAU	CAU	Gestão da Informação e Documentação - Conceitos Básicos em Gestão Documental	0,00		Não				20	1	ENAP		
157	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	JANINA ALVES FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CAU	Curso de liderança PDL - para lider de pessoas, processos e metas	3.950,00	Site da empresa	Não				40	1	Integração Escola de Negócios		
158	2	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração	JANINA ALVES FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Ferramentas de Testes de Software	650,00	E-mail empresa	Não				20	1	TargetTrust		
159	3	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração	JANINA ALVES FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	CIS	Curso online de Métodos Ágeis: Introdução	630,00	PAC 2017	Não				12	1	Alura		
160	1	CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento	JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR	TÉCNICO	SST	CIT	SS3136 - FORMAÇÃO ADMINISTRADOR DE REDES MULTIPLATAFORMA - 80 HORAS	3.900,00	E-mail empresa	Não				80	1	Sisnema		PJe
161	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	ANALISTA	SPORT	CDS	Elasticsearch 5, pesquisas avançadas (10hs)	630,00	PAC 2017	Não				10	1	Alura		
162	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	ANALISTA	SPORT	CDS	Java 8: Tire proveito dos novos recursos da linguagem	0,00		Não				12	1	Alura		
163	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	ANALISTA	SPORT	CDS	FISL	500,00	Valor 2017	Não				40	1	FISL		
164	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	ANALISTA	SPORT	CDS	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	0,00		Não				10	1	Alura		
165	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNAÇÃO	ANALISTA	SRT	CIT	Gerência de Redes de Computadores - Administração e Projeto de Redes	1.920,00	Site da empresa	Não				40	1	ESR / RNP		PJe
166	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	JOICE PAVEK FIGUEIRO	ANALISTA	SPORT	CDS	JavaScript: Programando na linguagem da web	630,00	PAC 2017	Não				20	1	Alura		
167	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Tecnologia Moodle	JOICE PAVEK FIGUEIRO	ANALISTA	SPORT	CDS	Moodle para Administradores	450,00	Site da empresa	Não				20	1	GFarias	https://2link.f2b.com.br/cursos	
168	1	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	TÉCNICO	SAU	CAU	Técnicas de negociação	69,90	Site da empresa	Não				60	1	UNINTER	https://extensacommerce.uninter.com/cursos-de-extensao/Tecnicas-de-negociao-5	
169	1	GERAL - GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO - Gestão e Fiscalização de Contratos	JOSE LUIS BORGES	TÉCNICO	SGE	CAU	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00		Não				40	1	ENAP		
170	1	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WLAN	JULIANO SIEBEL	TÉCNICO	SRT	CIT	Tecnologias de Redes sem Fio - Administração e Projeto de Redes	1.920,00	Site da empresa	Não				40	1	ESR / RNP		PJe
171	2	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	JULIANO SIEBEL	TÉCNICO	SRT	CIT	Gerência de Redes de Computadores - Administração e Projeto de Redes	1.920,00	Site da empresa	Não				40	1	ESR / RNP		PJe
172	1	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	TÉCNICO	SRT	CIT	Python Programming for SysAdmins	710,00	Contato telefônico	Não				40	1	4 Linux		PJe
173	2	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Programação de scripts	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	TÉCNICO	SRT	CIT	M10961 - AUTOMATING ADMINISTRATION WITH WINDOWS POWERSHELL	2.600,00	E-mail empresa	Não				40	1	Sisnema		PJe
174	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	TÉCNICO	SDEC	CDS	Treinamento Arquitetura de Dados	668,75	Contrato 139/2017	Não				16	1	Tocatto		
175	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relato	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	TÉCNICO	SDEC	CDS	Criação e Distribuição de Relatórios	635,42	Contrato 139/2017	Não				16	1	Tocatto		
176	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	TÉCNICO	SDEC	CDS	Qlik Sense Arquitetura Avançada	1.950,00	Contato telefônico	Não				16	1	Tocatto		
177	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	CDS	TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript	630,00	PAC 2017	Não				8	1	Alura		PJe
178	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	CDS	TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas práticas	0,00		Não				10	1	Alura		PJe
179	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	CDS	Angular 2: Webapps Ainda Mais Poderosas Parte 2	0,00		Não				18	1	Alura		PJe
180	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	CDS	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	0,00		Não				12	1	Alura		PJe
181	1	CIT - SERVIDOR CIT - Redes: conceitos e gerenciamento	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	TÉCNICO	SST	CIT	SS3136 - FORMAÇÃO ADMINISTRADOR DE REDES MULTIPLATAFORMA - 80 HORAS	3.900,00	E-mail empresa	Não				80	1	Sisnema		PJe
182	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Riscos	LUCAS POZATTI	TÉCNICO	ESI	CGTIC	Conferência Gartner de Segurança e Gestão de Risco 2018	3.100,00	E-mail empresa	Sim	932,52	495,18	1.300,00	16	1	Gartner		
183	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	LUCAS POZATTI	TÉCNICO	ESI	CGTIC	Aspectos Jurídicos da Segurança e da Tecnologia da Informação	1.018,30	Site da empresa	Não				21	1	Clavis		
184	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	630,00	PAC 2017	Não				12	1	ALURA		PJe
185	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	0,00		Não				18	1	ALURA		PJe
186	3	CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Desenvolvimento de Software	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	Scrum Parte 2: O Manifesto Ágil, Liderança e Organização em Scrum	0,00		Não				5	1	ALURA		
187	4	CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Desenvolvimento de Software	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	CDS	Scrum Parte 3: Iniciando Projetos com Agile	0,00		Não				6	1	ALURA		
188	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	LUCIANA KARST PASSOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Treinamento Arquitetura de Dados	668,75	Contrato 139/2017	Não				16	1	Tocatto		
189	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relato	LUCIANA KARST PASSOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Criação e Distribuição de Relatórios	635,42	Contrato 139/2017	Não				16	1	Tocatto		
190	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	LUCIANA KARST PASSOS	ANALISTA	SDEC	CDS	Qlik Sense Arquitetura Avançada	1.950,00	Contato telefônico	Não				16	1	Tocatto		
191	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	LUCIANO CIPRIANI	ANALISTA	SGE	CAU	HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	0,00		Não				14	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
192	2	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Excel	LUCIANO CIPRIANI	ANALISTA	SGE	CAU	Excel: Domine o editor de planilhas mais famoso do mundo	0,00		Não				14	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
193	3	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	LUCIANO CIPRIANI	ANALISTA	SGE	CAU	jQuery: Domine a biblioteca mais popular do mercado	0,00		Não				14	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018	
194	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	LUCIANO PETER	ANALISTA	SJUD	CDS	CDI 1.2: Use uma das principais especificações do JavaEE	0,00		Não				12	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ NOV/2018	
195	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	LUCIANO PETER	TÉCNICO	SJUD	CDS	Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	0,00		Não				18	1	ALURA		PJe
196	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks	LUCIANO PETER	TÉCNICO	SJUD	CDS	Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 2	0,00		Não				18	1	ALURA		PJe
197	1	CAU - ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÔNICO - Sistema de processo eletrônico	LUCIO BISSO TEIXEIRA	TÉCNICO	SAU	CAU	PJE para Secretaria de VT	0,00		Não				20	1	SEGESP		
198	2	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	LUCIO BISSO TEIXEIRA	TÉCNICO	SAU	CAU	Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias	0,00		Não				20	1	ENAP		
199	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	TÉCNICO	SAU	CAU	Segurança da Informação e do Conhecimento	500,00	Site da empresa	Não				80	1	ESAB	https://www.esab.edu.br/cursos-de-extensao-e-qualificacao-esd/seguranca-da-informacao-e-do-conhecimento-49/	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

ID	Ordem de preferência	Coordenação - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordena doria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens, diarias e desloc.	Carga horaria	Vagas	Possivel Fornecedor	Observações	Relacionado ao PJe? (levantamento Escola Judicial)	
200	1	CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - sistemas e aplicativos	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	CIT	Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP - Administração e Projeto de Redes	1.440,00	Site da empresa	Não				40	1	ESR / RNP		PJe	
201	2	CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - VOIP	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	CIT	Introdução à Voz sobre IP e Asterisk	2.560,00	Site da empresa	Não				40	1	ESR / RNP			
202	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	CDS	TypeScript parte 1: Evoluindo seu Javascript	630,00	PAC 2017	Não				8	1	ALURA			
203	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	CDS	TypeScript parte 2: Mais técnicas e boas praticas	0,00		Não				8	1	ALURA			
204	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	CDS	Progressive Web Apps: crie apps offline	0,00		Não				10	1	ALURA			
205	4	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	CDS	Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 2	0,00		Não				18	1	ALURA			
206	1	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	MARCELO ZAMBIASI	ANALISTA	SADM	CDS	CURSO DE ORACLE: OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO	838,80	Site da empresa	Não				40	1	DEVMEDIA	Empresa: DEVMEDIA (Para assinaturas empresariais ligue para o 011-5182-8000)		
207	2	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARCELO ZAMBIASI	ANALISTA	SADM	CDS	Formação de Analista de EFD-REINF	997,00	Contato telefônico	Não				40	1	NITH TREINAMENTOS	Empresa: NITH TREINAMENTOS Curso online.	macao-analista-@nith.com.br	
208	1	CDS - DESENVOLVEDOR SQL - Oracle SQL e PL/SQL	MARCIA DE LIMA COSTA	TÉCNICO	SADM	CDS	CURSO DE ORACLE: OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO	838,80	Site da empresa	Não				40	1	DEVMEDIA	Empresa: DEVMEDIA (Para assinaturas empresariais ligue para o 011-5182-8000)		
209	2	CDS - SERVIDOR CDS - Processo de Desenvolvimento de Software	MARCIA DE LIMA COSTA	TÉCNICO	SADM	CDS	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	0,00		Não				12	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018		
210	1	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARCIO BYSTRONSKI	ANALISTA	SADM	CDS	Curso Integração Contínua: Maturidade e Produtividade no Desenvolvimento de Software	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018		
211	2	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARCIO BYSTRONSKI	ANALISTA	SADM	CDS	Curso Git: Controle e compartilhe seu código	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018		
212	3	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARCIO BYSTRONSKI	ANALISTA	SADM	CDS	Curso Vagrant: Automatização e implementação de entrega contínua	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ 13/08/2018		
213	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	630,00	PAC 2017	Não				18	1	Alura		PJe	
214	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 2	0,00		Não				18	1	Alura		PJe	
215	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Node.js: Inovando com Javascript no backend	0,00		Não				16	1	Alura		PJe	
216	1	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum parte 1: Gerencie o seu projeto de forma ágil	630,00	PAC 2017	Não				5	1	Alura		PJe	
217	2	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 2: O Manifesto Ágil, Liderança e Organização em Scrum	0,00		Não				5	1	Alura		PJe	
218	3	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 3: Iniciando Projetos com Agile	0,00		Não				6	1	Alura		PJe	
219	4	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 4: Planejando Projetos com Agile	0,00		Não				7	1	Alura		PJe	
220	5	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 5: Executando Projetos com Agile	0,00		Não				5	1	Alura		PJe	
221	6	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 6: Revisão, Retrospectiva e Encerramento de Projetos com Agile	0,00		Não				4	1	Alura		PJe	
222	7	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Expressões regulares: Capturando textos de forma mágica	0,00		Não				12	1	Alura		PJe	
223	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	MARINA ANDRE GONZALEZ	TÉCNICO	SGE	CAU	Gestão Estratégica de TI - ITIL	0,00		Não				42	1	Fundação Bradesco			
224	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	MICHEL BARRETO DA SILVA	TÉCNICO	SADM	CDS	Apache Camel: O framework de integração entre sistemas	630,00	PAC 2017	Não				16	1	Alura			
225	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	MICHEL BARRETO DA SILVA	TÉCNICO	SADM	CDS	Java e JPA: Persista seus objetos com o JPA2 e Hibernate	0,00		Não				17	1	Alura			
226	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	MICHEL BARRETO DA SILVA	TÉCNICO	SADM	CDS	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	0,00		Não				12	1	Alura			
227	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SETIC	SETIC	Gartner SYMPOSIUMITXpo	4.250,00	PAC 2017	Sim	1.865,04	495,18	1.300,00	32	1	Gartner			
228	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SETIC	SETIC	Curso Chora PPT	1.350,00	PAC 2017	Não				12	1	Perestroika			
229	3	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SETIC	SETIC	HSM EXPO	6.995,00	Site da empresa	Sim	1.398,78	495,18	1.300,00	24	1	HSM	5 a 7 de novembro		
230	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBREC	TÉCNICO	SDEC	CDS	Treinamento Arquitetura de Dados	668,75	Contrato 139/2017	Não				16	1	Toccalo			
231	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatórios	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBREC	TÉCNICO	SDEC	CDS	Criação e Distribuição de Relatórios	635,42	Contrato 139/2017	Não				16	1	Toccalo			
232	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBREC	TÉCNICO	SDEC	CDS	Qlik Sense Arquitetura Avançada	1.950,00	Contato telefônico	Não				16	1	Toccalo			
233	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	CIS	Gartner SYMPOSIUMITXpo	4.250,00	PAC 2017	Sim	1.865,04	495,18	1.300,00	32	1	Gartner			
234	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	CIS	CONIP	0,00	PAC 2017	Sim	932,52	495,18	1.300,00	16	1	CONIP			
235	3	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - ITIL	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	CIS	ITIL – Gerência de Serviços de TI	1.190,00	E-mail empresa	Não				24	1	TargetTrust			
236	4	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	CIS	Design de Apresentação: Princípios e Técnicas Visuais	630,00	PAC 2017	Não				8	1	ALURA			
237	1	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	ANALISTA	SGE	CAU	MySQL I: Iniciando suas consultas	0,00		Não				8	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ NOV/2018		
238	2	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	ANALISTA	SGE	CAU	MySQL II: Consultas poderosas	0,00		Não				16	1	ALURA	CONTRATADO ATÉ NOV/2018		
239	3	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	ANALISTA	SGE	CAU	Gestão Estratégica de TI - ITIL	0,00		Não				42	1	Fundação Bradesco	Treinamento gerencial de TI		
240	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	TÉCNICO	CIT	CIT	Gartner SYMPOSIUMITXpo	4.250,00	PAC 2017	Sim	1.865,04	495,18	1.300,00	32	1	Gartner			
241	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	TÉCNICO	CIT	CIT	Data Center Summit	3.575,00	E-mail empresa	Sim	932,52	495,18	1.300,00	16	1	Gartner			
242	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	TÉCNICO	SAU	CAU	ITIL v3 Fundamentos	960,00	Site da empresa	Não				16	1	ESR / RNP	https://esr.rnp.br/gil7/		
243	2	CAU - ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÔNICO - Sistema de processo eletrônico	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	TÉCNICO	SAU	CAU	PJE para Secretaria de VT	0,00		Não				20	1	SEGESP			
244	3	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	TÉCNICO	SAU	CAU	Ética e Serviço Público	0,00		Não				20	1	ENAP			
245	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Configuração de redes(desktop e servidor)	PAULO RICARDO RITTER	TÉCNICO	SM	CAU	SS3004 - Fundamentos, Planejamento e Execução de Testes de Software	2.200,00	E-mail empresa	Não				40	1	SISNEMA			
246	2	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Linguagem de programação	PAULO RICARDO RITTER	TÉCNICO	SM	CAU	Windows: Introdução ao Prompt	630,00	Contratação anterior	Não				5	1	ALURA			
247	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARA	ANALISTA	SDEC	CDS	Gartner's Data & Analytics Summit	3.575,00	E-mail empresa	Sim	1.736,40	495,18	1.300,00	24	1	Gartner			
248	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SA	TÉCNICO	SPORT	CDS	Angular 2 - parte I	630,00	PAC 2017	Não				18	1	Alura			
249	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SA	TÉCNICO	SPORT	CDS	Angular 2 - parte II	0,00		Não				18	1	Alura			
250	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SA	TÉCNICO	SPORT	CDS	FISL	500,00	Valor 2017	Não				40	1	FISL			
251	1	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 3: Iniciando Projetos com Agile	630,00	PAC 2017	Não				6	1	Alura		PJe	
252	2	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Scrum Parte 2: O Manifesto Ágil, Liderança e Organização em Scrum	0,00		Não				5	1	Alura		PJe	
253	3	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Scrum: Agilidade em seu projeto	0,00		Não				10	1	Alura		PJe	
254	4	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Scrum Parte 4: Planejando Projetos com Agile	0,00		Não				7	1	Alura		PJe	
255	5	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Scrum Parte 5: Executando Projetos com Agile	0,00		Não				5	1	Alura		PJe	
256	6	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Scrum Parte 6: Revisão, Retrospectiva e Encerramento de Projetos com Agile	0,00		Não				4	1	Alura		PJe	
257	7	CDS - ANALISTA DE SISTEMAS - Análise e especificação de requisitos	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	CDS	Curso Expressões regulares: Capturando textos de forma mágica	0,00		Não				12	1	Alura		PJe	
258	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - ITIL	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVSKY	ANALISTA	EPROC	CGTIC	Certificação ITIL Foundation - partes 2 a 4	0,00		Não				24	1	Targat			
259	2	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVSKY	ANALISTA	EPROC	CGTIC	Business Intelligence (BI) – Data Warehouse e ETL	990,00	E-mail empresa	Não				20	1	TargetTrust			
260	3	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVSKY	ANALISTA	EPROC	CGTIC	Métodos Ágeis: Introdução	0,00		Não				12	1	Alura	CONTRATADO ATÉ NOV/2018		
261	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	CDS	JavaScript: Programando na linguagem da web	630,00	PAC 2017	Não				20	1	ALURA			
262	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Back-end	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	CDS	Node.js: Inovando com Javascript no backend	0,00		Não				16	1	ALURA			
263	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Back-end	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	CDS	Node.js e HTTP: desenvolvendo uma API seguindo o estilo REST	0,00		Não				16	1	ALURA			
264	1	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	RHUAN PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	SM	CAU	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	2.600,00	E-mail empresa	Não				40	1	SISNEMA			
265	1	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Mapeamento de Processos	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	TÉCNICO	EPROC	CGTIC	Aplicação Prática do COBIT 5 na Governança e na Gestão de TI	2.160,00	Site da empresa	Sim		932,52	495,18	1.300,00	16	1	Instituto Brasileiro de Governança Pública - IBGP		
266	2	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	TÉCNICO	EPROC	CGTIC	Curso Gerenciamento												

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI – 2018

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS

ID	Ordem de preferência	Coordenação - Perfil técnico - Conhecimento necessário	Nome servidor	Cargo	Secao	Coordena doria	Nome do treinamento	Valor estimado treinamento	Origem Valor Estimado	Fora do Estado?	Valor estimado diarias	Valor estimado adicional deslocamento	Valor estimado passagens, diarias e desloc.	Carga horaria	Vagas	Possivel Fornecedor	Observações	Relacionado ao PJe? (levantamento Escola Judicial)	
269	3	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	ANALISTA	SGBD	CIT	Docker: Criando containers sem dor de cabeça	630,00	PAC 2017	Não				10	1	Alura			
270	4	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Devops	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	ANALISTA	SGBD	CIT	Kubernetes: Introdução a orquestração de containers	0,00		Não				8	1	Alura			
271	1	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	ROBERTO WEISS	TÉCNICO	SAU	CAU	Segurança da Informação e do Conhecimento	500,00	Site da empresa	Não				80	1	ESAB	https://www.esab.edu.br/cursos-de-extensao-e-qualificacao-eq3/seguranca-da-informacao-e-do-conhecimento-49/		
272	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	TÉCNICO	SPORT	CDS	Curso Eclipse: Produtividade Extrema na IDE com Java	630,00	PAC 2017	Não				12	1	Alura			
273	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	TÉCNICO	SPORT	CDS	Curso Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate	0,00		Não				17	1	Alura			
274	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Tecnologia Moodle	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	TÉCNICO	SPORT	CDS	Moodle para Administradores	450,00	Site da empresa	Não				20	1	GFarias	https://2link.f2b.com.br/cursos		
275	1	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Ambientes virtualizados: VMware, KVM, Conceitos, administração, gerenciamento	RODRIGO ZARTH	TÉCNICO	SGBD	CIT	SS3543 - DOCKER, APRENDA EMPACOTAR UMA APLICAÇÃO OU AMBIENTE INTEIRO EM UM CONTAINER	2.100,00	E-mail empresa	Não				40	1	Sisema		PJe	
276	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de apoio ao desenvolvimento	RUBILAR DA SILVA JARDIM	TÉCNICO	SADM	CDS	Git: Controle e compartilhe seu código	630,00	PAC 2017	Não				16	1	Alura			
277	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	RUBILAR DA SILVA JARDIM	TÉCNICO	SADM	CDS	Scrum Parte 2: O Manifesto Ágil, Liderança e Organização em Scrum	0,00		Não				5	1	Alura			
278	1	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	TÉCNICO	SAU	CAU	SCA: Support Center Analyst	1.235,00	Contratação anterior	Não				16	1	HDI Brasil			
279	2	CAU - ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRÔNICO - Sistema de processo eletrônico	SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	TÉCNICO	SAU	CAU	PJE para Secretaria de VT	0,00		Não				20	1	SEGESP			
280	3	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	TÉCNICO	SAU	CAU	Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias	0,00		Não				20	1	ENAP			
281	1	CGTIC - ESPECIALISTA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Conhecimento em orçamento público e normas associadas	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Orçamento Público	0,00		Não				30	1	ENAP			
282	2	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	TÉCNICO	SACTIC	CGTIC	Seleção de Fornecedores de Tecnologia da Informação	0,00		Não				30	1	ENAP			
283	1	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	CDS	MEAN Stack: criando aplicações completas com Javascript	630,00	PAC 2017	Não				20	1	ALURA			
284	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Front-end	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	CDS	Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	0,00		Não				18	1	ALURA			
285	3	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	CDS	The Developer Conference	1.216,00	PAC 2017	Não				32	1	DEVCONF	Em 2017, o evento foi em 8-11 de novembro	PJe	
286	1	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	CIS	Ferramentas de Testes de Software	650,00	E-mail empresa	Não				20	1	TargetTrust			
287	2	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	CIS	Testes de Software para Equipes Ágeis	650,00	E-mail empresa	Não				16	1	TargetTrust			
288	3	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	CIS	Curso online de Métodos Ágeis: Introdução	630,00	PAC 2017	Não				12	1	Alura			
289	4	CIS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	CIS	Automação de Testes Funcionais com Selenium e Sikuli	790,00	E-mail empresa	Não				20	1	TargetTrust			
290	1	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	CIS	Ferramentas de Testes de Software	650,00	E-mail empresa	Não				20	1	TargetTrust			
291	2	CIS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	CIS	Curso online de Métodos Ágeis: Introdução	630,00	PAC 2017	Não				12	1	Alura			
292	3	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMIPMBOK	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	CIS	Gerenciamento de Projetos na prática: Fundamentos	1.180,00	Contato telefônico	Não				24	1	PM TECH			
293	4	CIS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	CIS	Automação de Testes Funcionais com Selenium e Sikuli	790,00	E-mail empresa	Não				20	1	TargetTrust			
294	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	Congresso de Gerenciamento de Projetos	1.000,00	PAC 2017	Não				16	1	PMI RS			
295	2	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	Scrum parte 1: Gerencie o seu projeto de forma ágil	630,00	PAC 2017	Não				5	1	Alura			
296	3	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	Scrum Parte 2: O Manifesto Ágil, Liderança e Organização em Scrum	0,00		Não				5	1	Alura			
297	4	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	Scrum Parte 3: Iniciando Projetos com Agile	0,00		Não				6	1	Alura			
298	5	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	Scrum Parte 4: Planejando Projetos com Agile	0,00		Não				7	1	Alura			
299	6	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	Scrum Parte 5: Executando Projetos com Agile	0,00		Não				5	1	Alura			
300	7	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	CDS	Scrum Parte 6: Revisão, Retrospectiva e Encerramento de Projetos com Agile	0,00		Não				4	1	Alura			
301	1	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	TIAGO GOMES SANTOS	TÉCNICO	SDEC	CDS	Treinamento Análise de Dados	635,42	Contrato 139/2017	Não				16	1	Toccato			
302	2	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	TIAGO GOMES SANTOS	TÉCNICO	SDEC	CDS	Treinamento Arquitetura de Dados	668,75	Contrato 139/2017	Não				16	1	Toccato			
303	3	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório	TIAGO GOMES SANTOS	TÉCNICO	SDEC	CDS	Criação e Distribuição de Relatórios	635,42	Contrato 139/2017	Não				16	1	Toccato			
304	4	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL	TIAGO GOMES SANTOS	TÉCNICO	SDEC	CDS	Qlik Sense Arquitetura Avançada	1.950,00	Contato telefônico	Não				16	1	Toccato			
305	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 1: Começando com a linguagem de scripting moderna	630,00	PAC 2017	Não				20	1	Alura			
306	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	CIT	PowerShell parte 2: Sessões, Jobs e Administração Remota	0,00		Não				20	1	Alura			
307	1	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	TÉCNICO	SST	CIT	RH436 - Red Hat - Enterprise Clustering and Storage Management	4.800,00	Site da empresa	Não				32	1	Fontoura		PJe	
308	2	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	TÉCNICO	SST	CIT	Shell Scripting parte 1: Começando seus scripts de automação de tarefas	630,00	PAC 2017	Não				8	1	Alura		PJe	
309	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	GESTORES	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Treinamento Gerencial	30.000,00	PAC 2017	Não				400	20	A definir			
310	1	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	GESTORES	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Treinamento Gerencial	30.000,00	PAC 2017	Não				400	20	A definir			
311	1	-	SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS QUE UTILIZAM O OLIK	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Treinamento Arquitetura de Dados	4.012,50	Contrato 139/2017	Não				-	-	Toccato			
312	1	-	SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS QUE UTILIZAM O OLIK	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Criação e Distribuição de Relatórios	3.812,50	Contrato 139/2017	Não				-	-	Toccato			
313	1	-	SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS QUE UTILIZAM O OLIK	TÉCNICOS E ANALISTAS	A DEFINIR	A DEFINIR	Treinamento Análise de Dados	6.989,58	Contrato 139/2017	Não				-	-	Toccato			
								332.006,70					34.969,34	10.398,78	27.300,00	6.860	348		

RESUMO POR SEÇÃO/COORDENADORIA							
Secretaria / Coord.	Seção	Nº Servidores	Nº Vagas	Valor Estimado		Carga Horária Presencial / EAD	
				Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento		
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	SETIC	1	3	12.595,00	6.854,18	68
CGTIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	CGTIC	1	2	3.100,00	2.727,70	32
	Escritório de Processos de TI	EPROC	2	5	4.505,00	5.455,40	88
	Escritório de Projetos de TIC	EP	2	4	6.544,00	6.725,54	80
	Escritório de Segurança da Informação	ESI	1	2	4.118,30	2.727,70	37
	Seção de Apoio a Contratações de TIC	SACTIC	3	4	0,00	0,00	142
CIS	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	CIS	5	19	19.785,00	6.387,92	368
CAU	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	CAU	1	1	4.250,00	3.660,22	32
	Seção de Atendimento a Usuários	SAU	18	34	15.848,80	0,00	984
	Seção de Gerenciamento de Equipamentos	SGE	7	18	630,00	0,00	308
	Seção de Microinformática	SM	8	18	20.203,00	0,00	413
CDS	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CDS	1	2	7.825,00	7.641,96	56
	Seção de Sistemas de Apoio à Decisão	SDEC	8	25	27.310,42	7.063,16	412
	Seção de Sistemas Judiciais	SJUD	7	26	4.952,00	0,00	389
	Seção de Sistemas de Processo Eletrônico	SPE	10	47	8.700,00	3.531,58	476
	Seção de Sistemas Administrativos	SADM	8	23	5.824,60	0,00	406
	Seção de Portais Corporativos	SPORT	5	19	6.050,00	0,00	285
CIT	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	CIT	1	2	7.825,00	6.387,92	48
	Seção de Gerenciamento de Banco de Dados	SGBD	5	15	19.220,00	0,00	304
	Seção de Redes e Telecomunicações	SRT	9	16	28.910,00	4.126,48	528
	Seção de Suporte Técnico	SST	13	23	48.996,00	9.378,36	604
-	GESTORES	-	-	40	60.000,00	0,00	800
-	SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS QUE UTILIZAM O QLIK	-	-	-	14.814,58	0,00	0
		TOTAL	116	348	R\$ 332.006,70	R\$ 72.668,12	6860
		VALOR TOTAL			R\$ 404.674,82		
		CARGA HORÁRIA MÉDIA POR SERVIDOR			59,14		

RESUMO POR SERVIDOR							
Nº	Nome	Seção	Coord.	Nº Vagas	Valor Estimado		Carga Horária Presencial / EAD
					Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	
1	ADEMAR RAMOS MOREIRA SOBRINHO	TÉCNICO	SDEC	3	3.254,17	0,00	48
2	ADRIANO SIMIONI	ANALISTA	SST	4	2.130,00	0,00	44
3	ALAN DIEGO DOS SANTOS	ANALISTA	SDEC	4	0,00	0,00	60
4	ALBERTO DANIEL MULLER	TÉCNICO	CGTIC	2	3.100,00	2.727,70	32
5	ALBERTO EPAMINONDAS JUNIOR	TÉCNICO	SM	2	0,00	0,00	40
6	ALEX RISICATO FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	4	2.515,00	0,00	72
7	ALEXANDRE DA COSTA LEITE	TÉCNICO	SJUD	3	0,00	0,00	50
8	ALEXANDRE DIEFENTHALER	TÉCNICO	SGE	3	630,00	0,00	40
9	ALEXANDRE KUPAC	TÉCNICO	SGE	4	0,00	0,00	40
10	ALISSON MOSCATO LOY	ANALISTA	SAU	2	2.173,00	0,00	44
11	ANA LUCIA MOREIRA	TÉCNICO	SM	2	6.743,00	0,00	64
12	ANDERSON MEDEIROS GOMES	ANALISTA	SST	2	5.430,00	0,00	40
13	ANDERSON NASCIMENTO MIRANDA	ANALISTA	SJUD	5	1.846,00	0,00	76
14	ANDRE LUZ LIVI	ANALISTA	SST	2	5.430,00	0,00	40
15	ANDRE RODRIGUES DA SILVA	ANALISTA	SJUD	4	0,00	0,00	60
16	ANDRE SOARES FARIAS	ANALISTA	CDS	2	7.825,00	7.641,96	56
17	ANNA KARINA QUEIROZ	TÉCNICO	SAU	2	0,00	0,00	40
18	ANTONIO VINICIUS MENEZES MEDEIROS	ANALISTA	SAU	3	960,00	0,00	56
19	BEATRIZ EVA VIANNA WERNER	ANALISTA	SACTIC	1	0,00	0,00	40
20	BRUNO SCHMIDT MARQUES	TÉCNICO	SST	2	630,00	0,00	40
21	CARLA TONDIN DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SGE	3	0,00	0,00	40
22	CARLOS EDUARDO NEVES DA FONTOURA	ANALISTA	SPE	4	630,00	0,00	48
23	CARLOS THENO SCHMIDT FILHO	TÉCNICO	SST	1	2.500,00	0,00	40
24	CAROLINE ROCHA MOLINA	TÉCNICO	SACTIC	1	0,00	0,00	42
25	CELSON MUNHOZ SCHMIDT	ANALISTA	SADM	4	630,00	0,00	44
26	CHARLES FERREIRA FALCÃO	TÉCNICO	SAU	1	500,00	0,00	80
27	CINTIA FRIGO PETUCO	ANALISTA	EP	2	3.272,00	3.531,58	40
28	DANIEL FRAGA VIEIRA	TÉCNICO	SAU	1	69,90	0,00	40
29	DANIEL LAZZAROTTO	TÉCNICO	SAU	2	0,00	0,00	40
30	DAVI CRUZ CAMPANHER	TÉCNICO	SST	1	8.836,00	4.689,18	40
31	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	TÉCNICO	EP	2	3.272,00	3.193,96	40
32	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	TÉCNICO	CAU	1	4.250,00	3.660,22	32
33	DIEGO FRAGA CONTESSA	ANALISTA	SAU	2	2.793,00	0,00	44
34	DINEI ANDRE ROCKENBACH	TÉCNICO	SM	4	2.600,00	0,00	62
35	DIOGO PIRES GILI	ANALISTA	SAU	1	500,00	0,00	80
36	EDSON ELNEI LEHR	ANALISTA	SGBD	3	2.730,00	0,00	58
37	EDUARDO MARTINS DA ROCHA	ANALISTA	SRT	1	2.600,00	0,00	40
38	ERIC GUATIMOZIN SILVA	TÉCNICO	SGBD	3	2.730,00	0,00	58
39	ERNANI SOARES KERN	TÉCNICO	SRT	2	1.750,00	0,00	40
40	EVANDRO BASSANESI	ANALISTA	SGBD	4	5.830,00	0,00	74
41	EVERTON RAFAEL POLINA	TÉCNICO	SAU	2	3.273,00	0,00	48
42	FABIANO MARTINS	ANALISTA	SST	2	4.870,00	0,00	40
43	FABIANO MOREIRA CORREA	TÉCNICO	SAU	3	1.235,00	0,00	56
44	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	ANALISTA	SPE	6	630,00	0,00	32
45	FABRICIO COSTA DA SILVA	TÉCNICO	SPE	4	630,00	0,00	42
46	FABRICIO HENRIQUE RODRIGUES	TÉCNICO	SADM	4	630,00	0,00	64
47	FELIPE BOHM DA CUNHA	ANALISTA	SST	1	4.680,00	4.689,18	40
48	FELIPE DOS SANTOS GIACOMEL	TÉCNICO	SM	3	2.600,00	0,00	74
49	FELIPE HOPPE LEVIN	ANALISTA	SDEC	4	6.829,17	3.531,58	72
50	FELIPE LUIZ CHRISTOFOLLI GIOTTO	ANALISTA	SPE	4	630,00	0,00	45
51	FELIPE NUNES FLORES	ANALISTA	SPE	3	630,00	0,00	42
52	FERNANDO TREBIEN	ANALISTA	SPE	5	3.030,00	3.531,58	74
53	FRANCISO FLESC	TÉCNICO	SM	1	2.200,00	0,00	40
54	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	TÉCNICO	SST	2	630,00	0,00	40
55	GUILHERME COSTA MACIEL	TÉCNICO	SRT	1	5.300,00	4.126,48	40
56	GUILHERME DOS SANTOS BARRETO	TÉCNICO	SAU	2	1.080,00	0,00	44
57	GUILHERME WOLF WANDER	TÉCNICO	SRT	2	3.560,00	0,00	56
58	GUSTAVO ADOLFO KELLERMANN	ANALISTA	SRT	3	2.630,00	0,00	72
59	ISMAEL STANGHERLINI	TÉCNICO	SM	3	630,00	0,00	48
60	JACKSON GUTERRES DOS SANTOS	TÉCNICO	SAU	2	0,00	0,00	40
61	JANINA ALVES FAGUNDES	TÉCNICO	CIS	3	5.230,00	0,00	72
62	JENER GOMES TEIXEIRA JUNIOR	TÉCNICO	SST	1	3.900,00	0,00	80
63	JOÃO ADOLFO FROEDE LUTZ	ANALISTA	SPORT	4	1.130,00	0,00	72
64	JOÃO FRANCISCO MOREIRA DA ENCARNÇÃO	ANALISTA	SRT	1	1.920,00	0,00	40
65	JOICE PAVEK FIGUEIRO	ANALISTA	SPORT	2	1.080,00	0,00	40
66	JOSE ALEXANDRE DE VARGAS RIGO	TÉCNICO	SAU	1	69,90	0,00	60
67	JOSE LUIS BORGES	TÉCNICO	SGE	1	0,00	0,00	40
68	JULIANO SIEBEL	TÉCNICO	SRT	2	3.840,00	0,00	80
69	JULIO CESAR ZINN FERREIRA	TÉCNICO	SRT	2	3.310,00	0,00	80
70	LEANDRO MARCIO TEIXEIRA	TÉCNICO	SDEC	3	3.254,17	0,00	48
71	LEANDRO ZULIAN GALLINA	ANALISTA	SPE	4	630,00	0,00	48
72	LEONARDO RIBEIRO DAMIANI	TÉCNICO	SST	1	3.900,00	0,00	80
73	LUCAS POZATTI	TÉCNICO	ESI	2	4.118,30	2.727,70	37
74	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	ANALISTA	SJUD	4	630,00	0,00	41

RESUMO POR SERVIDOR							
Nº	Nome	Seção	Coord.	Nº Vagas	Valor Estimado		Carga Horária Presencial / EAD
					Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	
75	LUCIANA KARST PASSOS	ANALISTA	SDEC	3	3.254,17	0,00	48
76	LUCIANO CIPRIANI	ANALISTA	SGE	3	0,00	0,00	40
77	LUCIANO PETTER	TÉCNICO	SJUD	3	0,00	0,00	48
78	LUCIO BISSO TEIXEIRA	TÉCNICO	SAU	2	0,00	0,00	40
79	LUIS AUGUSTO DUTRA BENITES	TÉCNICO	SAU	1	500,00	0,00	80
80	LUIS CARLOS PORTO	TÉCNICO	SRT	2	4.000,00	0,00	80
81	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	ANALISTA	SJUD	4	630,00	0,00	44
82	MARCELO ZAMBIASI	ANALISTA	SADM	2	1.835,80	0,00	80
83	MARCIA DE LIMA COSTA	TÉCNICO	SADM	2	838,80	0,00	52
84	MARCIO BYSTRONSKI	ANALISTA	SADM	3	0,00	0,00	48
85	MARCOS JOSUE NONNENMACHER	ANALISTA	SPE	3	630,00	0,00	52
86	MARIA CLARA LUCENA ADAMS	ANALISTA	SPE	7	630,00	0,00	44
87	MARINA ANDRE GONZALEZ	TÉCNICO	SGE	1	0,00	0,00	42
88	MICHEL BARRETO DA SILVA	TÉCNICO	SADM	3	630,00	0,00	45
89	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	TÉCNICO	SETIC	3	12.595,00	6.854,18	68
90	NORA HELENA ROTHFUCHS ALBRECHT	TÉCNICO	SDEC	3	3.254,17	0,00	48
91	PABLO PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	CIS	4	6.070,00	6.387,92	80
92	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	ANALISTA	SGE	3	0,00	0,00	66
93	PAULO MENDES RIBEIRO JUNIOR	TÉCNICO	CIT	2	7.825,00	6.387,92	48
94	PAULO NIEDERSBERG CORREIA LIMA	TÉCNICO	SAU	3	960,00	0,00	56
95	PAULO RICARDO RITTER	TÉCNICO	SM	2	2.830,00	0,00	45
96	PAULO ROBERTO SCHMITT DO CARMO	ANALISTA	SDEC	1	3.575,00	3.531,58	24
97	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	TÉCNICO	SPORT	3	1.130,00	0,00	76
98	REGILAINE SOUZA LEITE SHIONO	ANALISTA	SPE	7	630,00	0,00	49
99	REJANE GOLDSTEIN TELICHEVESKY	ANALISTA	EPROC	3	990,00	0,00	56
100	RENATO BATISTA DE MORAES	TÉCNICO	SADM	3	630,00	0,00	52
101	RHUAN PAULO LOPES BARROS	TÉCNICO	SM	1	2.600,00	0,00	40
102	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	TÉCNICO	EPROC	2	3.515,00	5.455,40	32
103	ROBERTO PEREIRA DA ROSA	ANALISTA	SGBD	4	5.830,00	0,00	74
104	ROBERTO WEISS	TÉCNICO	SAU	1	500,00	0,00	80
105	RODRIGO VICENTE DO NASCIMENTO	TÉCNICO	SPORT	3	1.080,00	0,00	49
106	RODRIGO ZARTH	TÉCNICO	SGBD	1	2.100,00	0,00	40
107	RUBILAR DA SILVA JARDIM	TÉCNICO	SADM	2	630,00	0,00	21
108	SILVANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	TÉCNICO	SAU	3	1.235,00	0,00	56
109	SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART	TÉCNICO	SACTIC	2	0,00	0,00	60
110	STEFANO DRIMON KURZ MOR	ANALISTA	SJUD	3	1.846,00	0,00	70
111	THALES ANTUNES SOFFIATTI	TÉCNICO	CIS	4	2.720,00	0,00	68
112	THIAGO DE AZEVEDO DORNELLES	TÉCNICO	CIS	4	3.250,00	0,00	76
113	TIAGO DA SILVA SUTILI	ANALISTA	SPORT	7	1.630,00	0,00	48
114	TIAGO GOMES SANTOS	TÉCNICO	SDEC	4	3.889,58	0,00	64
115	VOLNEI CESAR SUSIN	TÉCNICO	SST	2	630,00	0,00	40
116	YUSEF MAHATHMA GIDRAO	TÉCNICO	SST	2	5.430,00	0,00	40
0	GESTORES	-	-	40	60.000,00	0,00	800
0	SERVIDORES DE OUTRAS ÁREAS QUE UTILIZAM O QLIK	-	-	0	14.814,58	0,00	0
				348	332.006,70	72.668,12	6860

ANEXO III – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2018

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2017

PLANEJAMENTO													PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO					EXECUÇÃO							
Origem	Id	Perfil/Conhecimento	Nome	Gerencial	Chefia	Seção	Coord.	Valor Original	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Valor	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Status	
Plano original	2	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	André Rodrigues da Silva	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	R\$ 630,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	18	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado	
Plano original	3	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Webservices	Antonio Lucas Neres de Oliveira Barros	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60	1	JAX-WS: Domine a criação de webservices SOAPRest Assured; Testes automatizado de webservice ; JMS e ActiveMQ; Mensageria com Java ; Apache Camel. O framework de integração entre sistemas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	98	1	JAVASCRIPT: PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA WEB 20h/ ANGULAR 1: CRIE WEBAPPS PODEROSAS 16h MAVEN: BUILD DO ZERO A WEB 6h /TESTES: TDD COM JAVA 12h / DESIGN PATTERNS JAVA 1: BOAS PRÁTICAS DE PROGRAMAÇÃO 20h/ TESTE DE INTEGRAÇÃO: TESTES SQL E DAOs AUTOMATIZADOS EM JAVA 12h/ MOCK: TESTES DE COMPORTAMENTOS AUTOMATIZADOS EM JAVA 12h	JAVASCRIPT: PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA WEB 20h/ ANGULAR 1: CRIE WEBAPPS PODEROSAS 16h/ ANGULAR 1: CRIE WEBAPPS PODEROSAS 16h/ ANGULAR 1: CRIE WEBAPPS PODEROSAS 16h/ MAVEN: BUILD DO ZERO A WEB 6h /TESTES: TDD COM JAVA 12h / DESIGN PATTERNS JAVA 1: BOAS PRÁTICAS DE PROGRAMAÇÃO 20h/ TESTE DE INTEGRAÇÃO: TESTES SQL E DAOs AUTOMATIZADOS EM JAVA 12h/ MOCK: TESTES DE COMPORTAMENTOS AUTOMATIZADOS EM JAVA 12h	98	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	5	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Plataforma JEE	Celso Munhoz Schmidt	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Curso Java I: Primeiros passos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Curso Java I: Primeiros passos	Curso Java I: Primeiros passos	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	6	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	Fábio de Oliveira Garcia	Sim	Sim	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	Curso Scrum: Agilidade em seu projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	SCRUM: AGILIDADE EM SEU PROJETO	SCRUM: AGILIDADE EM SEU PROJETO	10	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	7	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Webservices	Fabrizio Costa da Silva	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	1	JAX-RS e Jersey: Domine a criação de webservices REST.JAX-WS: Domine a criação de webservices SOAPRest Assured: Testes automatizado de webservice	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	REST ASSURED: TESTES AUTOMATIZADO DE WEBSERVICE	REST ASSURED: TESTES AUTOMATIZADO DE WEBSERVICE	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	8	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Fabrizio Henrique Rodrigues	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Bootstrap: Boas práticas no Front-End	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	BOOTSTRAP: CRIAÇÃO DE UMA SINGLE-PAGE RESPONSIVA	BOOTSTRAP: CRIAÇÃO DE UMA SINGLE-PAGE RESPONSIVA	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	9	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle (Dashboards)	Felipe Hoppe Levin	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 826,00	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	R\$ 825,75	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	Treinamento em elaboração de painéis	24	1	R\$ 825,75	R\$ 0,00	7548-84	Executado	
Plano original	10	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Webservices	Felipe Nunes Flores	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	11	CDS - ANALISTA DE TESTES - Teste de Integração	Fernando Trebien	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	ALURA: Teste de Integração: Testes SQL e DAOs automatizados em java	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	ALURA: Teste de Integração: Testes SQL e DAOs automatizados em java	ALURA: Teste de Integração: Testes SQL e DAOs automatizados em java	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	12	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automatização de Testes	Fernando Trebien	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	ALURA: Selenium: Sua webapp testada de ponta a ponta em Java	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	ALURA: Selenium: Sua webapp testada de ponta a ponta em Java	ALURA: Selenium: Sua webapp testada de ponta a ponta em Java	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	13	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Fernando Trebien	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 2.400,00	R\$ 4.409,21	32	1	QCon São Paulo	R\$ 2.400,00	R\$ 2.732,49	32	1	QCon São Paulo	QCon São Paulo	32	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.732,49	2215-20	Executado	
Plano original	16	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	João Adolfo Froede Lutz	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	40	1	TheDevConf Porto Alegre	R\$ 912,00	R\$ 0,00	24	1	TheDevConf Porto Alegre	TheDevConf Porto Alegre	24	1	R\$ 912,00	R\$ 0,00	7605-68	Executado	
Cancelado revisão	17	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Joice Pavek Figueiro	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 385,00	R\$ 0,00	16	1	UXCONF BR Porto Alegre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão	
Cancelado revisão	18	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Moodle	Joice Pavek Figueiro	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 200,00	R\$ 0,00	30	1	Portal Educação - Moodle 2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão	
Plano original	20	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle (Dashboards)	Leandro Márcio Teixeira	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 826,00	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	R\$ 825,75	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	Treinamento em elaboração de painéis	24	1	R\$ 825,75	R\$ 0,00	7548-84	Executado	
Atualização	21	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Leandro Zullian Gallina	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 450,00	R\$ 0,00	40	1	FISL Porto Alegre	R\$ 912,00	R\$ 0,00	24	1	TheDevConf Porto Alegre	TheDevConf Porto Alegre	24	1	R\$ 912,00	R\$ 0,00	7605-68	Executado	
Plano original	22	CDS - SERVIDOR CDS - GIT_x0096_controle de versão	Lúcia Gontarski Speranza	Não	Sim	SDS1	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	Git: Controle e compartilhe seu código	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	Git: Controle e compartilhe seu código	Git: Controle e compartilhe seu código	16	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	23	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle (Dashboards)	Luciana Karst Passos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 826,00	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	R\$ 825,75	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	Treinamento em elaboração de painéis	24	1	R\$ 825,75	R\$ 0,00	7548-84	Executado	
Atualização	24	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Luciano Petter	Não	Não	SDS1	CDS	R\$ 839,00	R\$ 0,00	20	1	Curso Padrão de Projeto DAO com Java	R\$ 630,00	R\$ 0,00	44	1	- Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate - EJB: O poder da Java EE - JAXRS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	- Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate - EJB: O poder da Java EE - JAXRS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	44	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	7996-23	Executado	
Plano original	25	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Plataforma JEE	Luiz Fernando Estivalet	Não	Não	SDS1	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso Java e JSF I: Sua aplicação web com JSF2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso Java e JSF I: Sua aplicação web com JSF2	Curso Java e JSF I: Sua aplicação web com JSF2	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	26	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Marcelo Zambiasi	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	1	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	1	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	9	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	27	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - HTML e CSS	Márcia de Lima Costa	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	16	1	Logica de Programação I : Os primeiros programas com Java Script e HTML	R\$ 630,00	R\$ 0,00	16	1	Logica de Programação I : Os primeiros programas com Java Script e HTML	Logica de Programação I : Os primeiros programas com Java Script e HTML	16	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado	
Plano original	28	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Webservices	Márcio Bystronski	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	12	1	Curso Rest Assured: Testes automatizado de webservice	R\$ 630,00	R\$ 0,00	12	1	Curso Rest Assured: Testes automatizado de webservice	Curso Rest Assured: Testes automatizado de webservice	12	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado	
Plano original	29	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Webservices	Marcos Josué Nonnenmacher	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	JAX-RS e Jersey : Domine a criação de webservices REST	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	31	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - HTML e CSS	Michel Barreto da Silva	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	1	HTML5 e CSS3 II: Turbinando as suas páginas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	1	HTML5 e CSS3 II: Turbinando as suas páginas	HTML5 e CSS3 II: Turbinando as suas páginas	40	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	32	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle (Dashboards)	Nora Helena Rothfuchs Albrecht	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 826,00	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	R\$ 825,75	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	Treinamento em elaboração de painéis	24	1	R\$ 825,75	R\$ 0,00	7548-84	Executado	
Plano original	34	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Pedro Henrique Oliveira dos Santos	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 2.400,00	R\$ 3.880,27	32	1	QCon São Paulo	R\$ 2.400,00	R\$ 2.732,49	32	1	QCon São Paulo	QCon São Paulo	32	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.732,49	2215-20	Executado	
Plano original	36	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Maven	Regliaine Souza Leite Shiono	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	1	Maven: Build do zero a web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	1	Maven: Build do zero a web	Maven: Build do zero a web	6	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Atualização	37	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Renato Batista de Moraes	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 385,00	R\$ 0,00	16	1	UXCONF BR Porto Alegre	R\$ 912,00	R\$ 0,00	24	1	TheDevConf Porto Alegre	TheDevConf Porto Alegre	24	1	R\$ 912,00	R\$ 0,00	7605-68	Executado	
Atualização	39	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Rodrigo Vicente do Nascimento	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 450,00	R\$ 0,00	40	1	FISL Porto Alegre	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	1	HTML5 e CSS3 II (Alura)	HTML5 e CSS3 II (Alura)	40	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	42	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Rubilar da Silva Jardim	Não	Sim	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	JavaScript: Programando na linguagem da web	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Plano original	45	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Siefano Drimon Kurz Mor	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	40	1	TheDevConf Porto Alegre	R\$ 1.216,00	R\$ 0,00	32	1	TheDevConf Porto Alegre	TheDevConf Porto Alegre	32	1	R\$ 1.216,00	R\$ 0,00	7605-68	Executado	
Cancelado revisão	47	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Tiago da Silva Sutilli	Não	Sim	SDINT	CDS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	40	1	TheDevConf Porto Alegre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão	
Atualização	50	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle (Dashboards)	A DEFINIR	Não	Não	A DEFINIR	A DEFINIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24	12	Treinamento em elaboração de painéis (para SETIC e Usuários Finais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2525-26	Executado

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2017

PLANEJAMENTO													PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO					EXECUÇÃO							
Origem	Id	Perfil/Conhecimento	Nome	Gerencial	Chefia	Seção	Coord.	Valor Original	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Valor	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Status	
Atualização	51	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle (Dashboards)	A DEFINIR	Não	Não	A DEFINIR	A DEFINIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	12	Treinamento em administração do ambiente (para SETIC (Deserv e Infra))	-	-	-	-	QlikSense Administração de Ambiente	-	-	-	-	-	-	2525-26	Executado
Plano original	52	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	André Soares Farias	Sim	Sim	CDS	CDS	R\$ 4.175,00	R\$ 4.409,21	32	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	R\$ 0,00	R\$ 2.741,20	40	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	40	1	R\$ 0,00	R\$ 2.757,92	7277-41	Executado	
Plano original	53	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos	André Soares Farias	Não	Sim	CDS	CDS	R\$ 4.175,00	R\$ 3.171,25	16	1	Data & Analytics Summit	R\$ 3.400,00	R\$ 3.818,80	21	1	Data & Analytics Summit	Data & Analytics Summit	21	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.818,80	2874-29	Executado	
Plano original	54	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos	Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Não	Sim	SDS2	CDS	R\$ 4.175,00	R\$ 3.171,25	16	1	Data & Analytics Summit	R\$ 3.400,00	R\$ 3.818,80	21	1	Data & Analytics Summit	Data & Analytics Summit	21	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.818,80	2874-29	Executado	
Plano original	55	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Felipe Luiz Christofolli Giotto	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	ANGULAR 2: WEBAPPS AINDA MAIS PODEROSAS PARTE 1	ANGULAR 2: WEBAPPS AINDA MAIS PODEROSAS PARTE 1	18	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado	
Atualização	56	CGTIC - SERVIDOR CGTIC - Conceitos de Governança de TI	Alberto Daniel Müller	Não	Sim	CGTIC	CGTIC	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00	16	1	Aplicação Prática do COBIT 5 na Governança e na Gestão de TI	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado	
Plano original	57	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	Caroline Rocha Molina	Sim	Sim	SACTIC	CGTIC	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	24	1	Gerenciamento de projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	Introdução a Gestão de Projetos	Introdução a Gestão de Projetos	10	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado	
Plano original	58	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	Cintia Frigo Petuco	Sim	Não	EP	CGTIC	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	24	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos + Workshop	R\$ 512,00	R\$ 0,00	19	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	19	1	R\$ 512,00	R\$ 0,00	7085-11	Executado	
Atualização	59	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - SCRUM	Cintia Frigo Petuco	Sim	Não	EP	CGTIC	R\$ 920,00	R\$ 0,00	16	1	Gerenciamento ágil de projetos com SCRUM	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado	
Cancelado revisão	63	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Controles de SI (NBR 27002)	Cleonice Santos Condotta	Não	Sim	ESI	CGTIC	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	24	1	Políticas de Segurança da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	64	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	Deise Alexandra Koelber Albino	Sim	Sim	EP	CGTIC	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	24	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos + Workshop	R\$ 512,00	R\$ 0,00	19	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	19	1	R\$ 512,00	R\$ 0,00	7085-11	Executado	
Plano original	65	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	Deise Alexandra Koelber Albino	Sim	Sim	EP	CGTIC	R\$ 1.800,00	R\$ 3.373,83	24	1	16 Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos + Workshop	R\$ 1.772,90	R\$ 6.004,17	24	1	16 Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos + Workshop	16 Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos + Workshop	24	1	R\$ 1.772,90	R\$ 4.272,84	7967-70	Executado	
Atualização	68	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Deise Alexandra Koelber Albino	Sim	Sim	EP	CGTIC	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	16	1	ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS E NEGOCIAÇÃO DA COOPERAÇÃO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado	
Plano original	69	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Lucas Pozatti	Não	Não	ESI	CGTIC	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40	1	Tratamento de Incidentes de Segurança	R\$ 1.824,00	R\$ 4.343,64	40	1	CURSO TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA (SEG4)	CURSO TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA (SEG4)	40	1	R\$ 1.824,00	R\$ 4.343,64	4269-47	Executado	
Plano original	71	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - ITIL	Rejane Goldstein Telichevsky	Sim	Não	EPROC	CGTIC	R\$ 1.188,00	R\$ 0,00	12	1	ITIL - Gerência de Serviços	R\$ 630,00	R\$ 0,00	8	1	ITIL	ITIL	8	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	7996-23	Executado	
Plano original	72	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - BI	Rejane Goldstein Telichevsky	Sim	Não	EPROC	CGTIC	R\$ 826,00	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	R\$ 825,75	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	Treinamento em elaboração de painéis	24	1	R\$ 825,75	R\$ 0,00	7548-84	Executado	
Cancelado revisão	73	CGTIC - ADMINISTRADOR DA FERRAMENTA DE GER. DE PROJETOS e DEMANDAS DE TI - Ferramenta de gestão Serviços de TIC (AXIOS)	Rejane Goldstein Telichevsky	Não	Não	EPROC	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30	1	Axios Assyst Enterprise - Scripting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão	
Atualização	74	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Mapeamento de Processos	Ricardo Krause Kurylenko	Sim	Sim	EPROC	CGTIC	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00	16	1	Aplicação Prática do COBIT 5 na Governança e na Gestão de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado	
Plano original	76	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Legislação sobre licitações públicas	Simone Pereira Justino Goulart	Não	Não	SACTIC	CGTIC	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00	20	1	Inexigibilidade de Licitação Pública	R\$ 2.200,00	R\$ 2.475,46	20	1	Inexigibilidade de Licitação Pública	Inexigibilidade de Licitação Pública	16	1	R\$ 2.200,00	R\$ 1.995,86	7038-37	Executado	
Atualização	78	CGTIC - ADMINISTRADOR DA FERRAMENTA DE GER. DE PROJETOS e DEMANDAS DE TI - Ferramenta de gestão Serviços de TIC (AXIOS)	A DEFINIR	Não	Não	A DEFINIR	A DEFINIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24	30	Administração da Infraestrutura do Assyst Enterprise	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24	1	Administração da Infraestrutura do Assyst Enterprise	-	-	-	-	-	-	Não executado	
Atualização	79	CGTIC - ADMINISTRADOR DA FERRAMENTA DE GER. DE PROJETOS e DEMANDAS DE TI - Ferramenta de gestão Serviços de TIC (AXIOS)	A DEFINIR	Não	Não	A DEFINIR	A DEFINIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24	30	Administração do Módulo de Gestão de Ativos _x0096_ ITAM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24	1	Administração do Módulo de Gestão de Ativos _x0096_ ITAM	-	-	-	-	-	-	Não executado	
Cancelado revisão	80	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Alan Diego dos Santos	Não	Não	SM	CAU	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão	
Plano original	82	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1º GRAU - Sistemas de 1º grau	Alex Risicato Fagundes	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	-	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	83	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Alexandre Diefenthaler	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	(PRO) Introdução à Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	CURSO TURMA 1/2017 - INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS	CURSO TURMA 1/2017 - INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado	
Plano original	84	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados	Alexandre Kupac	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 600,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 630,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	JavaScript: Programando na linguagem da web	20	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado	
Plano original	85	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Aisson Moscato Loy	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	16	1	SCA: Support Center Analyst	R\$ 1.299,96	R\$ 0,00	16	1	SCA: Support Center Analyst	SCA: Support Center Analyst	16	1	R\$ 1.299,96	R\$ 0,00	4755-41	Executado	
Plano original	86	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - Ferramenta de e-mail	Alberto Epaminondas Júnior	Não	Não	SM	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	1	Aplicativos Google: Curso Hangout	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	1	Aplicativos Google: Curso Hangout	-	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	87	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	Alberto Epaminondas Júnior	Não	Não	SM	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Ética e Serviço Público	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Ética e Serviço Público	-	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	88	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Ana Lúcia Moreira	Não	Sim	SM	CAU	R\$ 1.482,00	R\$ 0,00	16	1	SCTL: Support Center Team Lead	R\$ 1.577,70	R\$ 0,00	16	1	SCTL: Support Center Team Lead	SCTL: Support Center Team Lead	16	1	R\$ 1.577,70	R\$ 0,00	5112-21	Executado	
Plano original	89	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Anna Karina Queiroz	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	90	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Carla Tondin de Oliveira	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	(PRO) Introdução à Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	CURSO TURMA 3/2017 - INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS	CURSO TURMA 3/2017 - INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado	
Plano original	91	GERAL - GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO - Planejamento da contratação de TIC	Ana Lúcia Moreira	Não	Sim	SM	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30	1	(TIC) GCTI - Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30	1	(TIC) GCTI - Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	Não executado
Atualização	92	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Ana Lúcia Moreira	Sim	Sim	SM	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Metodologia de Análise e Solução de Problemas	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado	
Plano original	93	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1º GRAU - Sistemas de 1º grau	Daniel Fraga Vieira	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	CURSO AUD 3.0.2 - TURMA LIVRE - MAIO 2017	CURSO AUD 3.0.2 - TURMA LIVRE - MAIO 2017	2	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado	
Plano original	94	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Daniel Lazzarotto	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 2.173,00	R\$ 0,00	24	1	KCS: Knowledge-Centered Support	R\$ 2.133,00	R\$ 0,00	24	1	KCS: Knowledge-Centered Support	KCS: Knowledge-Centered Support	24	1	R\$ 2.133,00	R\$ 0,00	4759-78	Executado	
Cancelado revisão	95	GERAL - GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO - Planejamento da contratação de TIC	Denilson Ribeiro de Quadros	Não	Sim	CAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	1	Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	96	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Diego Fraga Confessa	Não	Sim	SAU	CAU	R\$ 1.482,00	R\$ 0,00	16	1	SCTL: Support Center Team Lead	R\$ 1.577,70	R\$ 0,00	16	1	SCTL: Support Center Team Lead	SCTL: Support Center Team Lead	16	1	R\$ 1.577,70	R\$ 0,00	5112-21	Executado	
Atualização	97	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Diogo Pires Gilli	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	16	1	DST: Desktop Support Technician	R\$ 1.299,96	R\$ 0,00	16	1	SCA: Support Center Analyst	SCA: Support Center Analyst	16	1	R\$ 1.299,96	R\$ 0,00	4755-41	Executado	
Cancelado revisão	98	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Eliete Santos de Carvalho	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	16	1	DST: Desktop Support Technician	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	99	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	Everton Rafael Polina	Sim	Não	SAU	CAU	R\$ 800,00	R\$ 0,00	16	1	14º CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO PMI-RS	R\$ 512,00	R\$ 0,00	19	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	19	1	R\$ 512,00	R\$ 0,00	7085-11	Executado	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2017

PLANEJAMENTO											PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO					EXECUÇÃO								
Origem	Id	Perfil/Conhecimento	Nome	Gerenci al	Chefia	Secão	Coord.	Valor Original	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Valor	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Status
Plano original	100	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	Fabiano Moreira Correa	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ATENDIMENTO AO CIDADAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ATENDIMENTO AO CIDADAO	-	-	-	-	-	-	Não executado
Cancelado revisão	101	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Ana Naiara Malavolta Saupe	Não	Não	SM	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Cancelado revisão	102	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Felipe Petersen	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	(PRO) Introdução à Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	103	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Jackson Guteres dos Santos	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	104	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	José Alexandre de Vargas Rigo	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	AUD 3.0	10	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	105	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	José Luis Borges	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	(PRO) Introdução à Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	Introdução à Gestão de Processos	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	106	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Lúcio Bisso Teixeira	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	107	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Luis Augusto Dutra Benites	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	Treinamento em PJe 1º Grau	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Cancelado revisão	108	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Maria Ester Fonseca Vieira	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Gestão da Informação e Documentação - Conceitos básicos em Gestão Documental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	109	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Excel	Marina André Gonzalez	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 187,00	R\$ 0,00	40	1	Excel 2010 - Recursos Avançados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80	1	Excel Básico e Avançado	Excel Básico e Avançado	80	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Atualização	110	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Excel	Paula Medaglia Grusner	Não	Sim	SGE	CAU	R\$ 187,00	R\$ 0,00	40	1	Excel 2010 - Recursos Avançados	R\$ 630,00	R\$ 0,00	40	1	Curso Excel e VBA	Assinatura anual Alura - Treinamento será realizado em 2018	-	-	R\$ 630,00	R\$ 0,00	7996-23	Não executado
Atualização	111	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Paulo Niedersberg Correia Lima	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	16	1	SCA: Support Center Analyst	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	16	1	DST: Desktop Support Technician	DST: Desktop Support Technician	16	1	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	7040-07	Executado
Plano original	112	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	Carlos Theno Schmidt Filho	Não	Não	SST	CIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ATENDIMENTO AO CIDADAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ATENDIMENTO AO CIDADAO	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	113	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Roberto Weiss	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	16	1	DST: Desktop Support Technician	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	16	1	DST: Desktop Support Technician	DST: Desktop Support Technician	16	1	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	7040-07	Executado
Plano original	114	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITORIO - Editor de texto(Writer)	Silvana Maria Oliveira da Silva	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE TEXTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE TEXTO	-	-	-	-	-	-	Não executado
Cancelado revisão	115	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Thiago de Azevedo Dornelles	Não	Não	CIS	CIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Cancelado revisão	116	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Thiago de Azevedo Dornelles	Não	Não	CIS	CIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	117	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados	Luciano Cipriani	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 600,00	R\$ 0,00	5	1	Windows: Introdução ao Prompt	R\$ 630,00	R\$ 0,00	5	1	Windows: Introdução ao Prompt	Windows: Introdução ao Prompt	5	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	118	CAU - ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS - Banco de Dados	Luciano Cipriani	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	JavaScript: Programando na linguagem da web	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	119	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Luciano Cipriani	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento de TI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento de TI	Certificação ITIL Foundation 1: Introdução ao gerenciamento de TI	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	120	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITORIO - Ferramenta de e-mail	Carlos Theno Schmidt Filho	Não	Não	SST	CIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	1	Aplicativos Google: Curso Hangout	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	1	Aplicativos Google: Curso Hangout	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	121	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Charles Ferreira Falcão	Não	Não	SM	CAU	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	40	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	5627-56	Executado
Plano original	122	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Alex Riscato Fagundes	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	123	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Alison Moscato Loy	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	125	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Anna Karina Queiroz	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	AUD 3.0	10	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	126	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Anna Karina Queiroz	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	AUD 3.3	2	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Cancelado revisão	128	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Dinei André Rockenbach	Não	Não	SM	CAU	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Cancelado revisão	129	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Felipe dos Santos Giacomel	Não	Não	SM	CAU	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	130	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Daniel Fraga Vieira	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD 3.0.2	AUD 3.0.2	2	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	131	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITORIO - Planilha de cálculos (Calc)	Daniel Fraga Vieira	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE CALC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE CALC	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	132	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITORIO - Editor de texto(Writer)	Daniel Fraga Vieira	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE TEXTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE TEXTO	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	133	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Daniel Lazzarotto	Sim	Não	SAU	GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	O LIDER MODERNO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	O LIDER MODERNO	O LIDER MODERNO	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Atualização	134	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Diego Fraga Confessa	Sim	Sim	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15	1	GESTÃO ESTRATÉGICA: ENTRE VALORES TRADICIONAIS E OUSADIA	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Plano original	135	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Diogo Pires Gilli	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	CURSO TURMA 1/2017 - INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS	CURSO TURMA 1/2017 - INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Cancelado revisão	136	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Eliete Santos de Carvalho	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Cancelado revisão	137	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Eliete Santos de Carvalho	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Cancelado revisão	138	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	Eliete Santos de Carvalho	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ATENDIMENTO AO CIDADAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	139	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Everton Rafael Polina	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD 3.3	AUD 3.3	2	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	140	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Everton Rafael Polina	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD 3.0.2	AUD 3.0.2	2	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	143	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Jackson Guteres dos Santos	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	144	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Jackson Guteres dos Santos	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Gestão da Informação e Documentação - Conceitos básicos em Gestão Documental	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Gestão da Informação e Documentação - Conceitos básicos em Gestão Documental	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	145	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	José Alexandre de Vargas Rigo	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD 3.0.2	AUD 3.0.2	2	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2017

PLANEJAMENTO													PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO					EXECUÇÃO						
Origem	Id	Perfil/Conhecimento	Nome	Gerencial	Chefia	Secão	Coord.	Valor Original	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Valor	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Status
Plano original	146	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - Editor de texto(Writer)	José Alexandre de Vargas Rigo	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE TEXTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE TEXTO BÁSICO E AVANÇADO	BROFFICE TEXTO BÁSICO E AVANÇADO	10	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	147	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - Planilha de cálculos (Calc)	Lúcio Bisso Teixeira	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE CALC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE CALC	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	148	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - Editor de texto(Writer)	Lúcio Bisso Teixeira	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE TEXTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE TEXTO	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	149	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1ºGRAU - Sistemas de 1º grau	Luis Augusto Dutra Benites	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	150	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Luis Augusto Dutra Benites	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	Não executado
Cancelado revisão	151	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - Editor de texto(Writer)	Maria Ester Fonseca Vieira	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE TEXTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	152	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	Paulo Niedersachsen Correira Lima	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ATENDIMENTO AO CIDADAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ATENDIMENTO AO CIDADAO	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	153	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Francisco Fiesch	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	40	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	5627-56	Executado
Cancelado revisão	154	CAU - ESPECIALISTA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Tipos de mídias e softwares relacionados	Paulo Ricardo Ritter	Não	Não	SM	CAU	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	16	1	Certificação Digital I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	155	CAU - ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO - Planilha de cálculos (Calc)	Roberto Weiss	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE CALC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	BROFFICE CALC	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	156	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Silvana Maria Oliveira da Silva	Não	Não	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	Não executado
Cancelado revisão	157	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Thiago de Azevedo Dornelles	Não	Não	CIS	CIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Introdução à Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	160	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Denilson Ribeiro de Quadros	Sim	Sim	CAU	CAU	R\$ 4.175,00	R\$ 3.880,27	32	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	R\$ 4.250,00	R\$ 2.741,20	40	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	40	1	R\$ 4.250,00	R\$ 2.757,92	7277-41	Executado
Plano original	161	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Guilherme Lorenzoni Algarve	Não	Não	SGE	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	(PRO) Introdução à Gestão de Processos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Atualização	163	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	Anderson Medeiros Gomes	Não	Não	SST	CIT	R\$ 6.630,00	R\$ 5.028,19	40	1	VMware vSphere: Optimize and Scale	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	32	1	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	32	1	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	7854-19	Executado
Plano original	164	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	Eduardo Martins da Rocha	Não	Não	SRT	CIT	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40	1	Segurança de Redes e Sistemas	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40	1	Segurança de Redes e Sistemas	Segurança de Redes e Sistemas	40	1	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	2831-92	Executado
Cancelado revisão	165	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WAN	Ermani Soares Kern	Não	Sim	SRT	CIT	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	24	1	Protocolos de Roteamento IP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Atualização	167	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	Felipe Bohm da Cunha	Não	Não	SST	CIT	R\$ 7.000,00	R\$ 5.028,19	40	1	VMware vSphere: Install, Configure, Manage	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	32	1	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	32	1	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	7854-19	Executado
Plano original	169	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	Guilherme Costa Maciel	Não	Não	SRT	CIT	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	20	1	SS2954 - CISCO: PREPARAÇÃO PARA CCNA_x0096_ETAPA 01	R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	40	1	CURSO ICND1 (INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES) - PART 1	CURSO ICND1 (INTERCONNECTING CISCO NETWORKING DEVICES) - PART 1	40	1	R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	3467-58	Executado
Atualização	171	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	Guilherme Wolf Wander	Não	Não	SRT	CIT	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	32	1	Red Hat Server Hardening	R\$ 4.240,00	R\$ 0,00	32	1	RH254 - Red Hat System Administration III	RH254 - Red Hat System Administration III	32	1	R\$ 4.240,00	R\$ 0,00	6363-74	Executado
Plano original	173	CIT - ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO - Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)	Gustavo Adolfo Kellerman	Não	Não	SRT	CIT	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	40	1	Treinamento Oficial Zabbix Certified Specialist e Professional	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	40	1	TREINAMENTO ZABBIX CERTIFIED SPECIALIST & ZABBIX CERTIFIED PROFESSIONAL	TREINAMENTO ZABBIX CERTIFIED SPECIALIST & ZABBIX CERTIFIED PROFESSIONAL	40	1	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	4756-26	Executado
Atualização	175	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de aplicações	Davi Cruz Campanher	Não	Não	SST	CIT	R\$ 7.853,00	R\$ 4.386,71	40	1	CXD-300: Deploying App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6	R\$ 7.854,00	R\$ 5.030,64	40	1	Citrix NetScaler Essentials and Traffic Management (CNS-Z20)	Citrix NetScaler Essentials and Traffic Management (CNS-Z20)	40	1	R\$ 7.854,00	R\$ 5.030,64	5606-80	Executado
Atualização	176	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de aplicações	Adriano Simioni	Não	Não	SST	CIT	R\$ 7.853,00	R\$ 5.028,19	40	1	CXD-203: Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6	R\$ 7.854,00	R\$ 3.995,58	40	1	Curso 98210 (CXD210) Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Administration	Curso 98210 (CXD210) Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Administration	40	1	R\$ 7.854,00	R\$ 3.995,58	2873-44	Executado
Atualização	178	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de aplicações	Jener Gomes Teixeira Júnior	Não	Não	SST	CIT	R\$ 7.853,00	R\$ 4.386,71	40	1	CXD-203: Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6	R\$ 7.854,00	R\$ 3.995,58	40	1	Curso 98210 (CXD210) Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Administration	Curso 98210 (CXD210) Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Administration	40	1	R\$ 7.854,00	R\$ 3.995,58	2873-44	Executado
Atualização	180	CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - sistemas e aplicativos	João Francisco Moreira da Encarnação	Não	Não	SRT	CIT	R\$ 7.640,00	R\$ 0,00	40	1	MICC System Administrator	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	1	MICC Enterprise	MICC Enterprise	40	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6046-76	Executado
Atualização	182	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - WLAN	Juliano Siebel	Não	Não	SRT	CIT	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40	1	Tecnologias de Redes Sem Fio	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M20740 - Installation, storage and Compute with Windows Server 2016	M20740 - Installation, storage and Compute with Windows Server 2016	40	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	6618-32	Executado
Cancelado revisão	183	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	Júlio César Zinn Ferreira	Não	Não	SRT	CIT	R\$ 1.700,00	R\$ 3.120,61	20	1	Curso VMware Implementando e Gerenciando Servidores ESXi e vCenter 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Cancelado revisão	185	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	Leandro Augusto de Oliveira	Não	Não	SRT	CIT	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40	1	Gerência de Redes de Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Atualização	186	CIT - ESPECIALISTA EM TELEFONIA - sistemas e aplicativos	Luis Carlos Porto	Não	Não	SRT	CIT	R\$ 7.640,00	R\$ 0,00	40	1	MICC System Administrator	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	1	MICC Enterprise	MICC Enterprise	40	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6046-76	Executado
Plano original	189	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	Eric Guatimozin Silva	Não	Sim	SGBD	CIT	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Backup and Recovery Workshop Oracle	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Backup and Recovery Workshop Oracle	Backup and Recovery Workshop Oracle	40	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	2537-40	Executado
Plano original	190	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	Evandro Bassanesi	Não	Não	SGBD	CIT	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Backup and Recovery Workshop Oracle	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Backup and Recovery Workshop Oracle	Backup and Recovery Workshop Oracle	40	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	2537-40	Executado
Plano original	191	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	Edson Elainei Lehr	Não	Não	SGBD	CIT	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Backup and Recovery Workshop Oracle	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Backup and Recovery Workshop Oracle	Backup and Recovery Workshop Oracle	40	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	2537-40	Executado
Plano original	192	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	Everton Luis Berz	Não	Não	SGBD	CIT	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Backup and Recovery Workshop Oracle	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Backup and Recovery Workshop Oracle	Backup and Recovery Workshop Oracle	40	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	2537-40	Executado
Plano original	193	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	Rodrigo Zarth	Não	Não	SGBD	CIT	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Oracle Database 12c Performance Management and Tuning	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Oracle Database 12c Performance Management and Tuning	Oracle Database 12c Performance Management and Tuning	40	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	2778-14	Executado
Plano original	194	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	Roberto Pereira da Rosa	Não	Não	SGBD	CIT	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Oracle Database 12c Performance Management and Tuning	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40	1	Oracle Database 12c Performance Management and Tuning	Oracle Database 12c Performance Management and Tuning	40	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	2778-14	Executado
Cancelado revisão	196	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos; comandos SCSI; Multipath I/O)	André Luz Livi	Não	Não	SST	CIT	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	32	1	Red Hat High Availability Clustering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Cancelado revisão	197	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos; comandos SCSI; Multipath I/O)	Yusef Mahathma Henchenski Gidrão	Não	Não	SST	CIT	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	32	1	Red Hat High Availability Clustering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão
Plano original	199	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Sim	Sim	CIT	CIT	R\$ 4.175,00	R\$ 3.880,27	32	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	R\$ 4.250,00	R\$ 2.741,20	40	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	40	1	R\$ 4.250,00	R\$ 2.757,92	7277-41	Executado
Atualização	200	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Noções de operação de datacenters	Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Não	Sim	CIT	CIT	R\$ 4.175,00	R\$ 2.867,39	16	1	Data Center Summit	R\$ 0,00	R\$ 4.301,46	16	1	II ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PJe	II ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PJe	16	1	R\$ 0,00	R\$ 4.301,46	7529-44	Executado

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2017

PLANEJAMENTO														PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO							EXECUÇÃO						
Origem	Id	Perfil/Conhecimento	Nome	Gerencial	Chefia	Seção	Coord.	Valor Original	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Valor	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Status			
Plano original	202	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	Germano de Mello Anderson	Não	Sim	SST	CIT	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	32	1	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	32	1	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	32	1	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	7854-19	Executado			
Atualização	204	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	Fabiano Martins	Não	Não	SST	CIT	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	32	1	RH254 - Red Hat System Administration III	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	32	1	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	32	1	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	7854-19	Executado			
Cancelado revisão	205	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Linguagem de Scripts (Microsoft PowerShell, Shell script e Kixtart)	Volnei César Susin	Não	Não	SST	CIT	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	40	1	M10961 - Automating Administration with Windows PowerShell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão		
Cancelado revisão	207	CIT - SERVIDOR CIT - Sistemas Operacionais	Leonardo Ribeiro Damiani	Não	Não	SST	CIT	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	40	1	MS412 - CONFIGURAÇÃO AVANÇADA DOS SERVIÇOS NO WINDOWS SERVER 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão		
Plano original	209	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle (Dashboards)	Ademar Ramos Moreira Sobrinho	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 826,00	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	R\$ 825,75	R\$ 0,00	24	1	Treinamento em elaboração de painéis	Treinamento em elaboração de painéis	24	1	R\$ 825,75	R\$ 0,00	7548-84	Executado			
Plano original	210	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Plataforma JEE	Alexandre da Costa Leite	Não	Não	SDS1	CDS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	20	1	Curso Java e JSF 1: Sua aplicação web com JSF2	R\$ 630,00	R\$ 0,00	20	1	Curso Java e JSF 1: Sua aplicação web com JSF2	Curso Java e JSF 1: Sua aplicação web com JSF2	20	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado			
Plano original	211	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Fabrizio Costa da Silva	Sim	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	ANGULAR 2: WEBAPPS AINDA MAIS PODEROSAS PARTE 1	ANGULAR 2: WEBAPPS AINDA MAIS PODEROSAS PARTE 1	18	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado			
Plano original	212	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Felipe Luiz Christofolli Giotto	Sim	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Elastic Search	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ELASTICSEARCH: PESQUISANDO E ANALISANDO OS SEUS DADOS	ELASTICSEARCH: PESQUISANDO E ANALISANDO OS SEUS DADOS	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado			
Plano original	213	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Felipe Luiz Christofolli Giotto	Sim	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	ANGULAR 2: WEBAPPS AINDA MAIS PODEROSAS PARTE 2	ANGULAR 2: WEBAPPS AINDA MAIS PODEROSAS PARTE 2	18	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado			
Atualização	214	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	João Adolfo Froede Lutz	Sim	Não	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Java e JPA: persista seus objetivos com a JPA2 e Hibernate (Alura)	Java e JPA: persista seus objetivos com a JPA2 e Hibernate (Alura)	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado			
Plano original	215	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Leandro Zullian Gallina	Sim	Não	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	Angular 2: webapps ainda mais poderosas	18	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado			
Plano original	216	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	Pedro Henrique Oliveira dos Santos	Sim	Não	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Elastic Search	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ELASTICSEARCH: PESQUISANDO E ANALISANDO OS SEUS DADOS	ELASTICSEARCH: PESQUISANDO E ANALISANDO OS SEUS DADOS	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado			
Cancelado revisão	223	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - IN-MPOG nº 4/2010 / Resolução CNJ 182/2013	Rhuan Paulo Lopes Barros	Não	Não	SACTIC	CGTIC	R\$ 2.516,00	R\$ 0,00	16	1	Planejamento de Contratações de TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão			
Cancelado revisão	224	CGTIC - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Técnicas de Negociação	Rhuan Paulo Lopes Barros	Não	Não	SACTIC	CGTIC	R\$ 90,00	R\$ 0,00	16	1	Como conduzir negociações eficazes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão			
Plano original	225	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Natacha Moraes de Oliveira	Sim	Sim	SETIC	SETIC	R\$ 0,00	R\$ 3.880,27	32	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	R\$ 0,00	R\$ 2.741,20	40	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	40	1	R\$ 0,00	R\$ 2.757,92	7277-41	Executado			
Atualização	226	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Alberto Daniel Müller	Sim	Sim	CGTIC	CGTIC	R\$ 4.175,00	R\$ 3.880,27	32	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	16	1	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	16	1	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	6420-92	Executado			
Plano original	227	CGTIC - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Riscos	Lucas Pozatti	Não	Não	ESI	CGTIC	R\$ 4.175,00	R\$ 2.867,39	16	1	Security & Risk Management Summit	R\$ 3.400,00	R\$ 1.879,86	22	1	CONFÉRENCIA GARTNER SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT	CONFÉRENCIA GARTNER SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT	22	1	R\$ 3.400,00	R\$ 1.879,86	4757-11	Executado			
Plano original	229	SETIC - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	Janina Alves Fagundes	Não	Não	CIS	CIS	R\$ 650,00	R\$ 0,00	20	1	TREINAMENTO TESTES DE SOFTWARE - FUNDAMENTOS	R\$ 617,00	R\$ 0,00	20	1	Treinamento Testes de Softwares - Fundamentos	Treinamento Testes de Softwares - Fundamentos	20	1	R\$ 617,50	R\$ 0,00	6661-66	Executado			
Plano original	230	SETIC - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	Thales Antunes Soffiatti	Não	Não	CIS	CIS	R\$ 650,00	R\$ 0,00	20	1	TREINAMENTO TESTES DE SOFTWARE - FUNDAMENTOS	R\$ 617,00	R\$ 0,00	20	1	Treinamento Testes de Softwares - Fundamentos	Treinamento Testes de Softwares - Fundamentos	20	1	R\$ 617,50	R\$ 0,00	6661-66	Executado			
Cancelado revisão	236	SETIC - DESENVOLVEDOR DE CONTEÚDOS EAD - Gestão do Conhecimento	Pablo Paulo Lopes Barros	Não	Sim	CIS	CIS	R\$ 1.400,00	R\$ 2.867,38	16	1	Gestão do Conhecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado na revisão			
Plano original	239	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Pablo Paulo Lopes Barros	Sim	Sim	CIS	CIS	R\$ 4.175,00	R\$ 3.880,27	32	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	R\$ 4.250,00	R\$ 2.741,20	40	1	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	Gartner SYMPOSIUM/ITxpo	40	1	R\$ 4.250,00	R\$ 2.757,92	7277-41	Executado			
Plano original	240	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Software envolvido na solução corporativa de comunicação	Outras áreas	Não	Não	Outras áreas	Outras áreas	R\$ 4.955,00	R\$ 0,00	36	6	Treinamento em elaboração de painéis	R\$ 4.954,50	R\$ 0,00	144	6	Treinamento em elaboração de painéis	Treinamento em elaboração de painéis	144	6	R\$ 4.954,50	R\$ 0,00	7548-84	Executado			
Plano original	241	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Storage (SCSI, RAID, LUN)	Anderson Medeiros Gomes	Não	Não	SST	CIT	R\$ 18.994,00	R\$ 0,00	40	1	Operação e administração Ambiente 3PAR	R\$ 18.994,35	R\$ 0,00	40	1	Operação e administração Ambiente 3PAR	Operação e administração Ambiente 3PAR	40	1	R\$ 18.994,35	R\$ 0,00	8522-24-5855-65	Executado			
Plano original	242	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Storage (SCSI, RAID, LUN)	Germano de Mello Anderson	Não	Sim	SST	CIT	R\$ 18.994,00	R\$ 0,00	40	1	Operação e administração Ambiente 3PAR	R\$ 18.994,35	R\$ 0,00	40	1	Operação e administração Ambiente 3PAR	Operação e administração Ambiente 3PAR	40	1	R\$ 18.994,35	R\$ 0,00	8522-24-5855-65	Executado			
Plano original	243	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Storage (SCSI, RAID, LUN)	André Luz Livi	Não	Não	SST	CIT	R\$ 18.994,00	R\$ 0,00	40	1	Operação e administração Ambiente 3PAR	R\$ 18.994,35	R\$ 0,00	40	1	Operação e administração Ambiente 3PAR	Operação e administração Ambiente 3PAR	40	1	R\$ 18.994,35	R\$ 0,00	8522-24-5855-65	Executado			
Plano original	244	CIT - ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO - Storage (SCSI, RAID, LUN)	Yusef Mahatma Henschinski Gidrão	Não	Não	SST	CIT	R\$ 18.994,00	R\$ 0,00	40	1	Operação e administração Ambiente 3PAR	R\$ 18.994,35	R\$ 0,00	40	1	Operação e administração Ambiente 3PAR	Operação e administração Ambiente 3PAR	40	1	R\$ 18.994,35	R\$ 0,00	8522-24-5855-65	Executado			
Plano original	245	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Software envolvido na solução corporativa de comunicação	Anderson Medeiros Gomes	Não	Não	SST	CIT	R\$ 1.286,00	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	QlikSense Administração de Ambiente	8	1	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	7548-84	Executado			
Plano original	246	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Software envolvido na solução corporativa de comunicação	Evandro Bassanesi	Não	Não	SGBD	CIT	R\$ 1.286,00	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	QlikSense Administração de Ambiente	8	1	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	7548-84	Executado			
Plano original	247	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Software envolvido na solução corporativa de comunicação	Fabiano Martins	Não	Não	SST	CIT	R\$ 1.286,00	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	QlikSense Administração de Ambiente	8	1	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	7548-84	Executado			
Plano original	248	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Software envolvido na solução corporativa de comunicação	Felipe Hoppe Levin	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 1.286,00	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	QlikSense Administração de Ambiente	8	1	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	7548-84	Executado			
Plano original	249	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Software envolvido na solução corporativa de comunicação	Jener Gomes Teixeira Junior	Não	Não	SST	CIT	R\$ 1.286,00	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	QlikSense Administração de Ambiente	8	1	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	7548-84	Executado			
Plano original	250	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Software envolvido na solução corporativa de comunicação	Leandro Márcio Teixeira	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 1.286,00	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	QlikSense Administração de Ambiente	8	1	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	7548-84	Executado			
Plano original	251	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Software envolvido na solução corporativa de comunicação	Rodrigo Zarth	Não	Não	SGBD	CIT	R\$ 1.286,00	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	8	1	QlikSense Administração de Ambiente	QlikSense Administração de Ambiente	8	1	R\$ 1.285,71	R\$ 0,00	7548-84	Executado			
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	A DEFINIR	Sim	Não	A DEFINIR	A DEFINIR	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	16	18	CURSO GERENCIAL DE TIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7690-54	Executado		
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Alberto Daniel Müller	Sim	Sim	CGTIC	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado			
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Caroline Rocha Molina	Sim	Sim	SACTIC	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado			
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Denilson Ribeiro de Quadros	Sim	Sim	CAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado			
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Diego Fraga Confessa	Sim	Sim	SAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado			
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Eric Guatmozin Silva	Não	Sim	SGBD	CIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado			

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2017

PLANEJAMENTO												PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO						EXECUÇÃO						
Origem	Id	Perfil/Conhecimento	Nome	Gerencial	Chefia	Secão	Coord.	Valor Original	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Valor	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Status
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Ernani Soares Kern	Não	Sim	SRT	CIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Fábio de Oliveira Garcia	Sim	Sim	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Germano de Mello Andersson	Não	Sim	SST	CIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Lucas Pozatti	Não	Não	ESI	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Lúcia Gontarski Speranza	Não	Sim	SDS1	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Maria Clara Lucena Adams	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Pablo Paulo Lopes Barros	Sim	Sim	CIS	CIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Não	Sim	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Rejane Goldstein Teichovsky	Não	Não	EPROC	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Ricardo Krause Kurylenko	Sim	Sim	EPROC	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Rubilar da Silva Jardim	Não	Sim	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	252	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Tiago da Silva Sutili	Não	Sim	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Curso Gerencial de TIC	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	16	1	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	7690-54	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	A DEFINIR	Sim	Não	A DEFINIR	A DEFINIR	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	24	18	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	-	-	-	-	Curso Fast Track: Interação Interáreas e Metodologias Ágeis (Scrum) para projetos inovadores	-	-	-	-	-	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Alberto Daniel Müller	Sim	Sim	CGTIC	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	André Soares Farias	Sim	Sim	CDS	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Caroline Rocha Molina	Sim	Sim	SACTIC	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Cleonice Santos Condotta	Não	Sim	ESI	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Deise Alexandra Koelber Albino	Sim	Sim	EP	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Denilson Ribeiro de Quadros	Sim	Sim	CAU	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Eric Guatimozin Silva	Não	Sim	SGBD	CIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Ernani Soares Kern	Não	Sim	SRT	CIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Fábio de Oliveira Garcia	Sim	Sim	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Germano de Mello Andersson	Não	Sim	SST	CIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Lúcia Gontarski Speranza	Não	Sim	SDS1	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Pablo Paulo Lopes Barros	Sim	Sim	CIS	CIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Paula Medaglia Grussner	Não	Sim	SGE	CAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Sim	Sim	CIT	CIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Paulo Roberto Schmitt do Carmo	Não	Sim	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Rubilar da Silva Jardim	Não	Sim	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Atualização	253	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Tiago da Silva Sutili	Não	Sim	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	Aperfeiçoamento de Gestores de TI	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	24	1	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DE TI	24	1	R\$ 1.743,16	R\$ 0,00	7003-77	Executado
Plano original	254	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - Recursos de desenvolvimento web	João Adolfo Froede Lutz	Sim	Não	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Elastic Search	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Elastic Search	Elastic Search	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	255	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	Beatriz Eva Vianna Werner	Não	Não	SACTIC	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Segurança Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	CURSO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - TURMA 3-2017	CURSO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - TURMA 3-2017	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	258	SETIC - SECRETARIA - Técnicas de Atendimento ao Público	Cynthia Siqueira Rodrigues	Não	Não	SETIC	SETIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Ética e serviço público	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Ética e serviço público	Ética e serviço público	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	275	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	Simone Pereira Justino Goulart	Não	Não	SACTIC	CGTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Segurança Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	CURSO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - TURMA 2-2017	CURSO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - TURMA 2-2017	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Plano original	295	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Relatórios (Web Intelligence)	Ademar Ramos Moreira Sobrinho	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Angular 1: crie webapps poderosas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Angular 1: crie webapps poderosas	Curso Angular 1: crie webapps poderosas	16	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	296	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Excel	Ademar Ramos Moreira Sobrinho	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Excel: Domine o editor de planilhas mais famoso do mundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Excel: Domine o editor de planilhas mais famoso do mundo	Excel: Domine o editor de planilhas mais famoso do mundo	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	297	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Plataforma JEE	Alexandre da Costa Leite	Não	Não	SDS1	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate	Curso Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate	17	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	298	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Plataforma JEE	Anderson Nascimento Miranda	Não	Não	SDS1	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Threads 1: Programação paralela em Java	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Threads 1: Programação paralela em Java	Curso Threads 1: Programação paralela em Java	16	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	299	CDS - DESENVOLVEDOR JAVA - Plataforma JEE	Anderson Nascimento Miranda	Não	Não	SDS1	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JAX-RS e JERSEY : DOMINE A CRIAÇÃO DE WEBSERVICES REST	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JAX-RS e JERSEY : DOMINE A CRIAÇÃO DE WEBSERVICES REST	JAX-RS e JERSEY : DOMINE A CRIAÇÃO DE WEBSERVICES REST	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2017

PLANEJAMENTO												PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO				EXECUÇÃO								
Origem	Id	Perfil/Conhecimento	Nome	Gerencial	Chefia	Seção	Coord.	Valor Original	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Valor	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Status
Plano original	300	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Anderson Nascimento Miranda	Não	Não	SDS1	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	DJANGO: PROGRAMAÇÃO WEB COM PYTHON E SIMPLICIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32	1	CARREIRA: DESENVOLVEDOR PYTHON	CARREIRA: DESENVOLVEDOR PYTHON	32	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	301	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	André Rodrigues da Silva	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JAVA III: PRINCIPAIS APIS E BIBLIOTECAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JAVA III: PRINCIPAIS APIS E BIBLIOTECAS	JAVA III: PRINCIPAIS APIS E BIBLIOTECAS	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Atualização	302	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	André Rodrigues da Silva	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	PYTHON I: PROGRAMANDO COM A LINGUAGEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas - PARTE 2	Angular 2: webapps ainda mais poderosas - PARTE 2	18	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	303	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	André Rodrigues da Silva	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	1	Maven: Build do zero a web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	1	Maven: Build do zero a web	Maven: Build do zero a web	6	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	304	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	André Rodrigues da Silva	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18	1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	Angular 2: webapps ainda mais poderosas parte 1	18	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	305	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Carlos Eduardo N. da Fontoura	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	JavaScript: Programando na linguagem da web	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	306	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Carlos Eduardo N. da Fontoura	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Jasmine: Testes automatizados em JavaScript	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Jasmine: Testes automatizados em JavaScript	Jasmine: Testes automatizados em JavaScript	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	307	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Carlos Eduardo N. da Fontoura	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	308	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Celso Munhoz Schmidt	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	1	MongoDB: Uma alternativa aos bancos relacionais tradicionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	1	MongoDB: Uma alternativa aos bancos relacionais tradicionais	MongoDB: Uma alternativa aos bancos relacionais tradicionais	6	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	309	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Celso Munhoz Schmidt	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	PHP e MySQL I: Fundamentos para criar um sistema na Web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	PHP e MySQL I: Fundamentos para criar um sistema na Web	PHP e MySQL I: Fundamentos para criar um sistema na Web	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	310	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Celso Munhoz Schmidt	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso JavaScript: Programando na linguagem da web	Curso JavaScript: Programando na linguagem da web	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	311	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Celso Munhoz Schmidt	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Curso JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Curso JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	Curso JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	312	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Fabício Henrique Rodrigues	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Bootstrap: Boas práticas no Front-End	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	BOOTSTRAP: CRIAÇÃO DE UMA SINGLE-PAGE RESPONSIVA	BOOTSTRAP: CRIAÇÃO DE UMA SINGLE-PAGE RESPONSIVA	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	313	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Fabício Henrique Rodrigues	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso Java e JPA: Persista seus objetos com a JPA2 e Hibernate	-	-	-	-	-	-	Não executado
Plano original	314	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Fabício Henrique Rodrigues	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Curso Jasmine: Testes automatizados em JavaScript	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JASMINE: TESTES AUTOMATIZADOS EM JAVASCRIPT	JASMINE: TESTES AUTOMATIZADOS EM JAVASCRIPT	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	315	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Relatórios (Web Intelligence)	Felipe Hoppe Levin	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Curso UX Strategy: divergindo e afinando ideias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Curso UX Strategy: divergindo e afinando ideias	Curso UX Strategy: divergindo e afinando ideias	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7536-38	Executado
Plano original	316	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Felipe Nunes Flores	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	JavaScript: Programando na linguagem da web	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	317	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	Felipe Nunes Flores	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Linux II: Programas, processos e pacotes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4	1	LINUX I: CONHECENDO E UTILIZANDO O TERMINAL	LINUX I: CONHECENDO E UTILIZANDO O TERMINAL	4	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	318	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Integração de Dados (ETL)	Leandro Márcio Teixeira	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Oracle II: consultas complexas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Oracle II: consultas complexas	Oracle II: consultas complexas	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	319	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Integração de Dados (ETL)	Luciana Karst Passos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Oracle I: aprenda SQL usando esse famoso banco de dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Oracle I: aprenda SQL usando esse famoso banco de dados	Oracle I: aprenda SQL usando esse famoso banco de dados	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	320	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Integração de Dados (ETL)	Luciana Karst Passos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Oracle II: consultas complexas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Oracle II: consultas complexas	Oracle II: consultas complexas	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	321	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Relatórios (Web Intelligence)	Luciana Karst Passos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Design editorial: criação de materiais gráficos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Design editorial: criação de materiais gráficos	Design editorial: criação de materiais gráficos	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	322	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Relatórios (Web Intelligence)	Luciana Karst Passos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	UX Usability: facilite a vida do seu usuário no mobile	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	UX Usability: facilite a vida do seu usuário no mobile	UX Usability: facilite a vida do seu usuário no mobile	10	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	323	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Relatórios (Web Intelligence)	Luciana Karst Passos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	UX Produto: monitore, mensure e teste o seu projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	UX Produto: monitore, mensure e teste o seu projeto	UX Produto: monitore, mensure e teste o seu projeto	2	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	324	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Luiz Fernando Estivalet	Não	Não	SDS1	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	Curso JavaScript: Programando na linguagem da web	Curso JavaScript: Programando na linguagem da web	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	325	CDS - DESENVOLVEDOR PL/SQL - Oracle SQL e PL/SQL	Marcelo Zambiasi	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Certificação Oracle SQL Fundamentals 6: DML e Transaction Control	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Certificação Oracle SQL Fundamentals 6: DML e Transaction Control	Certificação Oracle SQL Fundamentals 6: DML e Transaction Control	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	326	CDS - DESENVOLVEDOR PL/SQL - Oracle SQL e PL/SQL	Marcelo Zambiasi	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Certificação Oracle SQL Fundamentals 7: Data definition language	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Certificação Oracle SQL Fundamentals 7: Data definition language	Certificação Oracle SQL Fundamentals 7: Data definition language	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	327	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Marcelo Zambiasi	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	Curso HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	Curso HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	Curso HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	10	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	328	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Marcelo Zambiasi	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	HTML e CSS: Os seus primeiros passos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	HTML e CSS: Os seus primeiros passos	HTML e CSS: Os seus primeiros passos	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	329	CDS - DESENVOLVEDOR PL/SQL - Oracle SQL e PL/SQL	Márcia de Lima Costa	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Certificação Oracle SQL Fundamentals 7: Data definition language	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Certificação Oracle SQL Fundamentals 7: Data definition language	Certificação Oracle SQL Fundamentals 7: Data definition language	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	330	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Márcia de Lima Costa	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	Curso HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	Curso HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	Curso HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	14	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	331	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Márcia de Lima Costa	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	1	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	1	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	9	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	332	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Márcio Bystronski	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	Curso HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	Curso HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	Curso HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	14	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	333	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Márcio Bystronski	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	1	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	1	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	9	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	334	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMP/PMBOK	Márcio Bystronski	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 2: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 2: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 2: Processos de Gerenciamento de Projetos	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	335	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMP/PMBOK	Márcio Bystronski	Não	Não	SDSA	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 3: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 3: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 3: Processos de Gerenciamento de Projetos	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	336	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Marcos José Nonnenmacher	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	JavaScript: Programando na linguagem da web	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	337	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Marcos José Nonnenmacher	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	JavaScript avançado I: ES6, orientação a objetos e padrões de projetos	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	338	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Maria Clara Lucena Adams	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Curso SEO I: Rankeie bem no Google	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Curso SEO I: Rankeie bem no Google	Curso SEO I: Rankeie bem no Google	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	339	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Maria Clara Lucena Adams	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	JavaScript: Programando na linguagem da web	JavaScript: Programando na linguagem da web	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2017

PLANEJAMENTO														PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO					EXECUÇÃO					
Origem	Id	Perfil/Conhecimento	Nome	Gerencial	Chefia	Seção	Coord.	Valor Original	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Valor	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diárias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Status
Plano original	340	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Maria Clara Lucena Adams	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Curso Java I: Primeiros passos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Curso Java I: Primeiros passos	Curso Java I: Primeiros passos	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Plano original	341	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Excel	Nora Helena Rothfuchs Albrecht	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Excel: Domine o editor de planilhas mais famoso do mundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Excel: Domine o editor de planilhas mais famoso do mundo	Excel: Domine o editor de planilhas mais famoso do mundo	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	342	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Excel	Nora Helena Rothfuchs Albrecht	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Excel II: Tabelas dinâmicas, validações e mais funções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Excel II: Tabelas dinâmicas, validações e mais funções	Excel II: Tabelas dinâmicas, validações e mais funções	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	343	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	Regilaine Souza Leite Shiono	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Testes: TDD com Java	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Testes: TDD com Java	Testes: TDD com Java	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	344	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	Regilaine Souza Leite Shiono	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Mock: Testes de comportamentos automatizados em Java	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Mock: Testes de comportamentos automatizados em Java	Mock: Testes de comportamentos automatizados em Java	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	345	CDS - ANALISTA DE TESTES - Automação de Testes	Regilaine Souza Leite Shiono	Não	Não	SAPJE	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Teste de Integração: Testes SQL e DAOs automatizados em Java	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Teste de Integração: Testes SQL e DAOs automatizados em Java	Teste de Integração: Testes SQL e DAOs automatizados em Java	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	346	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Renato Batista de Moraes	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	10	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	347	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Renato Batista de Moraes	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	1	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9	1	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	Chrome DevTools: analise, inspecione e depure suas páginas Web	9	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	348	CDS - DESENVOLVEDOR WEB - JavaScript frameworks	Renato Batista de Moraes	Não	Não	SDINT	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Bootstrap: criação de uma single-page responsiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	1	Bootstrap: criação de uma single-page responsiva	Bootstrap: criação de uma single-page responsiva	12	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	349	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMI/PMBOK	Tiago Gomes Santos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 1: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 1: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 1: Processos de Gerenciamento de Projetos	8	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	350	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMI/PMBOK	Tiago Gomes Santos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 2: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 2: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 2: Processos de Gerenciamento de Projetos	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	351	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMI/PMBOK	Tiago Gomes Santos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 3: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 3: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 3: Processos de Gerenciamento de Projetos	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	352	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMI/PMBOK	Tiago Gomes Santos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 4: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 4: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 4: Processos de Gerenciamento de Projetos	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	353	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMI/PMBOK	Tiago Gomes Santos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 5: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 5: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 5: Processos de Gerenciamento de Projetos	3	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	354	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMI/PMBOK	Tiago Gomes Santos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 6: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 6: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 6: Processos de Gerenciamento de Projetos	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	355	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMI/PMBOK	Tiago Gomes Santos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 7: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 7: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 7: Processos de Gerenciamento de Projetos	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	356	GERAL - GERENTE DE PROJETO □ PMI/PMBOK	Tiago Gomes Santos	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 8: Processos de Gerenciamento de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5	1	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 8: Processos de Gerenciamento de Projetos	Curso Certificação PMP e CAPM Parte 8: Processos de Gerenciamento de Projetos	5	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Plano original	357	CDS - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Relatórios (Web Intelligence)	Ademar Ramos Moreira Sobrinho	Não	Não	SDS2	CDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Lógica de programação I: Os primeiros programas com Javascript e HTML	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	Curso Lógica de programação I: Os primeiros programas com Javascript e HTML	Curso Lógica de programação I: Os primeiros programas com Javascript e HTML	16	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5236-38	Executado
Incluído revisão	358	-	Outras áreas	-	-	Outras áreas	Outras áreas	-	-	-	-	-	R\$ 7.110,49	R\$ 0,00	-	-	-	Curso Noções básicas sobre o func. e rotinas das áreas judiciárias (Projeto 425 da SETIC)	-	-	R\$ 7.110,49	R\$ 0,00	Executado	
Incluído revisão	359	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	Adriano Simioni	Não	Não	SST	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 512,00	R\$ 0,00	19	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	19	1	R\$ 512,00	R\$ 0,00	7085-11	Executado
Incluído revisão	360	CDS - DESENVOLVEDOR	Alan Diego dos Santos	Não	Não	SDS2	CDS	-	-	-	-	-	R\$ 189,00	R\$ 5.162,46	16	1	Congresso de Direito e Tecnologia	Congresso de Direito e Tecnologia	20	1	R\$ 189,00	R\$ 3.395,63	8084-61	Executado
Incluído revisão	361	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Alberto Daniel Müller	Não	Sim	CGTIC	CGTIC	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 3.898,50	16	1	FÓRUM NACIONAL DE CONTRATAÇÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO	FÓRUM NACIONAL DE CONTRATAÇÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO	16	1	R\$ 0,00	R\$ 7.340,16	7290-40	Executado
Incluído revisão	362	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	André Luz Livi	Não	Não	SST	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	32	1	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	32	1	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	7854-19	Executado
Incluído revisão	363	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	André Soares Farias	Sim	Sim	CDS	CDS	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	16	1	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	16	1	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	6420-92	Executado
Incluído revisão	364	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	André Soares Farias	Sim	Sim	CDS	CDS	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	365	CGTIC - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Conhecimento avançado em projetos e portfólios de acordo com o PMBOK	Cintia Frigo Petuco	Sim	Sim	EP	CGTIC	-	-	-	-	-	R\$ 1.772,90	R\$ 6.004,17	24	1	16 Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos + Workshop	16 Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos + Workshop	24	1	R\$ 1.772,90	R\$ 4.272,84	7967-70	Executado
Incluído revisão	366	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Cleonice Santos Condotta	Não	Sim	ESI	CGTIC	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	367	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Deise Alexandra Koelber Albino	Sim	Sim	EP	CGTIC	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	368	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Denilson Ribeiro de Quadros	Sim	Sim	CAU	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	369	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Diego Fraga Contessa	Sim	Sim	SAU	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	370	CAU - DESENVOLVEDOR - JavaScript frameworks	Dinei André Rockenbach	Não	Não	SM	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 630,00	R\$ 0,00	12	1	Java e JPA: Otimizações com JPA2 e Hibernate	Java e JPA: Otimizações com JPA2 e Hibernate	17	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Incluído revisão	371	CIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados Oracle (básico e avançado)	Eric Guatimozin Silva	Não	Sim	SGBD	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 4.301,46	16	1	II ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PJe	II ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PJe	16	1	R\$ 0,00	R\$ 4.301,46	7529-44	Executado
Incluído revisão	372	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Eric Guatimozin Silva	Não	Sim	SGBD	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	373	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Computadores servidores (instalação, manutenção)	Everton Luis Berz	Não	Não	SGBD	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2.560,49	8	1	I ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PJe	I ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PJe	8	1	R\$ 0,00	R\$ 2.560,49	3039-76	Executado
Incluído revisão	374	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	Fábio de Oliveira Garcia	Sim	Sim	SAPJE	CDS	-	-	-	-	-	R\$ 512,00	R\$ 0,00	19	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	19	1	R\$ 512,00	R\$ 0,00	7085-11	Executado
Incluído revisão	375	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Fábio de Oliveira Garcia	Sim	Sim	SAPJE	CDS	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	376	CAU - DESENVOLVEDOR - Webservices	Felipe dos Santos Giacomel	Não	Não	SM	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 630,00	R\$ 0,00	15	1	EJB: O poder da Java EE (15h) - Allura	EJB: O poder da Java EE (15h) - Allura	15	1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA SETIC - 2017

PLANEJAMENTO											PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO					EXECUÇÃO								
Origem	Id	Perfil/Conhecimento	Nome	Gerenci al	Chefia	Secão	Coord.	Valor Original	Total Diarias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Valor	Total Diarias + adicional de deslocamento + passagens	Carga Horária	Vagas	Nome Treinamento	Nome do treinamento	Carga-horária	Vagas	Valor treinamento	Total Diarias + adicional de deslocamento + passagens	PA	Status
Incluído revisão	377	CAU - DESENVOLVEDOR - Webservices	Felipe dos Santos Giacomel	Não	Não	SM	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16	1	Angular 1: crie webapps poderosas	Angular 1: crie webapps poderosas	16	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4224-52	Executado
Incluído revisão	378	CIT - ESPECIALISTA EM DATACENTER - Computadores servidores (instalação, manutenção)	Germano de Mello Andersson	Não	Sim	SST	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2.560,49	8	1	ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PJe	ENCONTRO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PJe	8	1	R\$ 0,00	R\$ 2.560,49	3039-76	Executado
Incluído revisão	379	CAU - SERVIDOR CAU - ITIL	Guilherme dos Santos Barreto	Não	Não	SAU	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	16	1	DST: Desktop Support Technician	DST: Desktop Support Technician	16	1	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	7040-07	Executado
Incluído revisão	380	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1º GRAU - Sistemas de 1º grau	Guilherme dos Santos Barreto	Não	Não	SAU	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	1	AUD 3.0	Treinamento em PJe 1º Grau	20	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	Executado
Incluído revisão	381	CAU - ESPECIALISTA EM SISTEMAS DE 1º GRAU - Sistemas de 1º grau	Guilherme dos Santos Barreto	Não	Não	SAU	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	1	AUD - ATUALIZAÇÃO VERSÃO 3.0.2	-	-	-	-	-	-	Não executado
Incluído revisão	382	CAU - SERVIDOR CAU - Técnicas de Atendimento ao Público	Guilherme dos Santos Barreto	Não	Não	SAU	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	1	ATENDIMENTO AO CIDADAO	-	-	-	-	-	-	Não executado
Incluído revisão	383	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Ismael Stangherlini	Não	Não	SM	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	40	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	5627-56	Executado
Incluído revisão	384	SETIC - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	Janina Alves Fagundes	Não	Não	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 617,00	R\$ 0,00	20	1	Testes de Software – Planejamento e Execução	Testes de Software – Planejamento e Execução	20	1	R\$ 617,50	R\$ 0,00	6661-66	Executado
Incluído revisão	385	SETIC - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	Janina Alves Fagundes	Não	Não	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 590,00	R\$ 0,00	20	1	Lógica de Programação	Lógica de Programação	20	1	R\$ 590,00	R\$ 0,00	8088-98	Executado
Incluído revisão	386	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	Janina Alves Fagundes	Não	Não	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24	1	Gerência de Projetos	Gerência de Projetos	24	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4844-64	Executado
Incluído revisão	387	GERAL - ESPECIALISTA EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - Instrutoria pedagógica	Janina Alves Fagundes	Não	Não	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	12	1	Curso Chora PPT	Curso Chora PPT	12	1	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	8085-46	Executado
Incluído revisão	388	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Janina Alves Fagundes	Não	Não	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	389	CIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	Júlio César Zim Ferreira	Não	Não	SRT	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 3.081,00	R\$ 0,00	168	1	Formação CISCO: CCNA+CCNP	Formação CISCO: CCNA+CCNP	168	1	R\$ 3.081,00	R\$ 0,00	5970-52	Executado
Incluído revisão	390	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	Lúcia Gontarski Speranza	Não	Sim	SDS1	CDS	-	-	-	-	-	R\$ 512,00	R\$ 0,00	19	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	19	1	R\$ 512,00	R\$ 0,00	7085-11	Executado
Incluído revisão	391	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	Márcio Bystronski	Não	Não	SDSA	CDS	-	-	-	-	-	R\$ 512,00	R\$ 0,00	19	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	19	1	R\$ 512,00	R\$ 0,00	7085-11	Executado
Incluído revisão	392	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Natacha Moraes de Oliveira	Sim	Sim	SETIC	SETIC	-	-	-	-	-	R\$ 3.400,00	R\$ 3.818,80	21	1	Data & Analytics Summit	Data & Analytics Summit	21	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.818,80	2874-29	Executado
Incluído revisão	393	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Natacha Moraes de Oliveira	Sim	Sim	SETIC	SETIC	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	16	1	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	16	1	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	6420-92	Executado
Incluído revisão	394	GERAL - GERENTE DE PROJETO - PMI/PMBOK	Natacha Moraes de Oliveira	Sim	Sim	SETIC	SETIC	-	-	-	-	-	R\$ 512,00	R\$ 0,00	19	1	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	14 Congresso de Gerenciamento de Projetos	19	1	R\$ 512,00	R\$ 0,00	7085-11	Executado
Incluído revisão	395	GERAL - GESTOR - Competências Gerenciais	Natacha Moraes de Oliveira	Sim	Sim	SETIC	SETIC	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 11.406,00	16	1	II Encontro para Fomento e Capacitação no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	II Encontro para Fomento e Capacitação no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	16	1	R\$ 0,00	R\$ 2.851,61	8086-31	Executado
Incluído revisão	396	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Natacha Moraes de Oliveira	Sim	Sim	SETIC	SETIC	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	397	SETIC - SERVIDOR SETIC - Noções Gerais de Tecnologia da Informação	Pablo Paulo Lopes Barros	Sim	Sim	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	16	1	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	16	1	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	6420-92	Executado
Incluído revisão	398	SETIC - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	Pablo Paulo Lopes Barros	Sim	Sim	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 617,00	R\$ 0,00	20	1	Treinamento Testes de Softwares - Fundamentos	Treinamento Testes de Softwares - Fundamentos	20	1	R\$ 617,50	R\$ 0,00	6661-66	Executado
Incluído revisão	399	SETIC - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	Pablo Paulo Lopes Barros	Sim	Sim	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 617,00	R\$ 0,00	20	1	Testes de Software – Planejamento e Execução	Testes de Software – Planejamento e Execução	20	1	R\$ 617,50	R\$ 0,00	6661-66	Executado
Incluído revisão	400	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Pablo Paulo Lopes Barros	Sim	Sim	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 300,00	R\$ 0,00	4	1	Workshop Feedback para gestores de projetos	Workshop Feedback para gestores de projetos	4	1	R\$ 300,00	R\$ 0,00	7085-11	Executado
Incluído revisão	401	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Pablo Paulo Lopes Barros	Sim	Sim	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	402	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Sim	Sim	CIT	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	16	1	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	12º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO - CONIP	16	1	R\$ 0,00	R\$ 2.580,37	6420-92	Executado
Incluído revisão	403	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Paulo Mendes Ribeiro Júnior	Sim	Sim	CIT	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	404	CAU - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Paulo Ricardo Ritter	Não	Não	SM	CAU	-	-	-	-	-	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40	1	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	M10982 - Supporting And Troubleshooting Windows 10	40	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	5627-56	Executado
Incluído revisão	405	SETIC - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TI	Ricardo Krause Kurylenko	Sim	Sim	EPROC	CGTIC	-	-	-	-	-	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	16	1	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	Análise de ambiente e elaboração de PDTI	16	1	R\$ 1.538,46	R\$ 0,00	6690-19	Executado
Incluído revisão	406	SETIC - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	Thales Antunes Sofiatti	Sim	Sim	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 617,00	R\$ 0,00	20	1	Testes de Software – Planejamento e Execução	Testes de Software – Planejamento e Execução	20	1	R\$ 617,50	R\$ 0,00	6661-66	Executado
Incluído revisão	407	SETIC - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	Thiago de Azevedo Dornelles	Sim	Sim	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 617,00	R\$ 0,00	20	1	Treinamento Testes de Softwares - Fundamentos	Treinamento Testes de Softwares - Fundamentos	20	1	R\$ 617,50	R\$ 0,00	6661-66	Executado
Incluído revisão	408	SETIC - ANALISTA DE TESTES - Teste de Unidade	Thiago de Azevedo Dornelles	Sim	Sim	CIS	CIS	-	-	-	-	-	R\$ 617,00	R\$ 0,00	20	1	Testes de Software – Planejamento e Execução	Testes de Software – Planejamento e Execução	20	1	R\$ 617,50	R\$ 0,00	6661-66	Executado
Incluído revisão	409	CIT - ADMINISTRADOR DE SISTEMAS - Virtualização de servidores	Yusef Mahathra Henchenski Gidrao	Não	Não	SST	CIT	-	-	-	-	-	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	32	1	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	RH318 - Red Hat Enterprise Virtualization	32	1	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	7854-19	Executado
			Alan Diego dos Santos	Não	Não	SDS2	CDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Assinatura anual Alura - Treinamento será realizado em 2018. Treinamento: Design Patterns Python I: Boas práticas de programação - 16h	-	-	R\$ 630,00	R\$ 0,00	4224-52	Não executado
TOTAIS								R\$ 457.805,09		4936	376		R\$ 485.161,34		6031	311			5617	281	R\$ 475.057,08			

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2017
QUADRO SÍNTESE

RESUMO POR SERVIDOR

Nº	Nome	Seção	Coord.	PLANEJADO			
				Nº Vagas	Valor Estimado		
				Treinamento	Diárias e Passagens	Carga Horária	
	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR	120	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	120
	Outras áreas	Outras áreas	Outras áreas	6	R\$ 4.955,00	R\$ 0,00	36
1	Ademar Ramos Moreira Sobrinho	SDS2	CDS	4	R\$ 826,00	R\$ 0,00	64
2	Adriano Simioni	SST	CIT	1	R\$ 7.853,00	R\$ 5.028,19	40
3	Alan Diego dos Santos	SDS2	CDS	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
4	Alberto Daniel Müller	CGTIC	CGTIC	2	R\$ 6.455,00	R\$ 3.880,27	48
5	Alberto Epaminondas Júnior	SM	CAU	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23
6	Alex Risicato Fagundes	SAU	CAU	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22
7	Alexandre da Costa Leite	SDS1	CDS	2	R\$ 600,00	R\$ 0,00	40
8	Alexandre Diefenthaler	SGE	CAU	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
9	Alexandre Kupac	SGE	CAU	1	R\$ 600,00	R\$ 0,00	20
10	Alisson Moscato Loy	SAU	CAU	2	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	36
11	Ana Lúcia Moreira	SM	CAU	3	R\$ 1.482,00	R\$ 0,00	66
12	Ana Naiara Malavolta Saupe	SM	CAU	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
13	Anderson Medeiros Gomes	SST	CIT	3	R\$ 26.910,00	R\$ 5.028,19	88
14	Anderson Nascimento Miranda	SDS1	CDS	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44
15	André Luz Livi	SST	CIT	2	R\$ 23.194,00	R\$ 0,00	72
16	André Rodrigues da Silva	SDSA	CDS	5	R\$ 600,00	R\$ 0,00	70
17	André Soares Farias	CDS	CDS	2	R\$ 8.350,00	R\$ 7.580,45	48
18	Anna Karina Queiroz	SAU	CAU	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32
19	Antonio Lucas Neres de Oliveira Barros	SAPJE	CDS	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60
20	Beatriz Eva Vianna Werner	SACTIC	CGTIC	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
21	Bruno Schmidt Marques	SST	CIT	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
22	Carla Tondin de Oliveira	SGE	CAU	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
23	Carlos Eduardo N. da Fontoura	SAPJE	CDS	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44
24	Carlos Theno Schmidt Filho	SST	CIT	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23
25	Caroline Rocha Molina	SACTIC	CGTIC	1	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	24
26	Celso Munhoz Schmidt	SDSA	CDS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	62
27	Charles Ferreira Falcão	SM	CAU	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
28	Cinthya Siqueira Rodrigues	SETIC	SETIC	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
29	Cintia Frigo Petuco	EP	CGTIC	2	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00	40
30	Cleonice Santos Condotta	ESI	CGTIC	1	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	24
31	Daniel Fraga Vieira	SAU	CAU	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32
32	Daniel Lazzarotto	SAU	CAU	2	R\$ 2.173,00	R\$ 0,00	44
33	Davi Cruz Campanher	SST	CIT	1	R\$ 7.853,00	R\$ 4.386,71	40
34	Deise Alexandra Koelber Albino	EP	CGTIC	3	R\$ 4.450,00	R\$ 3.373,83	64
35	Denilson Ribeiro de Quadros	CAU	CAU	2	R\$ 4.175,00	R\$ 3.880,27	72
36	Diana S. Alves de Messias	SAPJE	CDS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
37	Diego Fraga Contessa	SAU	CAU	2	R\$ 1.482,00	R\$ 0,00	31
38	Dinei André Rockenbach	SM	CAU	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
39	Diogo Pires Gili	SAU	CAU	2	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	36
40	Edson Einei Lehr	SGBD	CIT	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40
41	Eduardo Martins da Rocha	SRT	CIT	1	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40
42	Eliete Santos de Carvalho	SAU	CAU	4	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	48
43	Eric Guatimozin Silva	SGBD	CIT	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40
44	Ermani Soares Kern	SRT	CIT	1	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	24
45	Evandro Bassanesi	SGBD	CIT	2	R\$ 6.312,00	R\$ 0,00	48
46	Everton Luis Berz	SGBD	CIT	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40
47	Everton Rafael Polina	SAU	CAU	3	R\$ 800,00	R\$ 0,00	28
48	Fabiano Martins	SST	CIT	2	R\$ 5.486,00	R\$ 0,00	40
49	Fabiano Moreira Correa	SAU	CAU	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
50	Fábio de Oliveira Garcia	SAPJE	CDS	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10
51	Fabício Costa da Silva	SAPJE	CDS	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	58
52	Fabrcio Henrique Rodrigues	SDSA	CDS	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48
53	Felipe Bohm da Cunha	SST	CIT	1	R\$ 7.000,00	R\$ 5.028,19	40

Nº Vagas	ATUALIZADO		
	Valor Estimado		Carga Horária
	Treinamento	Diárias e Passagens	
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48
6	R\$ 12.064,99	R\$ 0,00	144
4	R\$ 825,75	R\$ 0,00	64
2	R\$ 8.366,00	R\$ 3.995,58	59
1	R\$ 189,00	R\$ 5.162,46	16
5	R\$ 5.031,62	R\$ 6.478,87	88
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22
2	R\$ 630,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	20
2	R\$ 1.299,96	R\$ 0,00	36
3	R\$ 3.327,70	R\$ 0,00	62
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 25.080,07	R\$ 0,00	80
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60
2	R\$ 23.794,35	R\$ 0,00	72
5	R\$ 630,00	R\$ 0,00	72
5	R\$ 6.681,62	R\$ 9.140,37	117
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	98
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23
3	R\$ 3.493,16	R\$ 0,00	50
5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	62
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
3	R\$ 4.034,90	R\$ 6.004,17	59
2	R\$ 3.281,62	R\$ 0,00	40
4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24
2	R\$ 2.133,00	R\$ 0,00	44
1	R\$ 7.854,00	R\$ 5.030,64	40
5	R\$ 7.316,52	R\$ 6.004,17	99
4	R\$ 9.281,62	R\$ 2.741,20	96
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
4	R\$ 6.609,32	R\$ 0,00	72
1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	12
2	R\$ 1.299,96	R\$ 0,00	36
1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
5	R\$ 10.057,62	R\$ 4.301,46	112
2	R\$ 3.493,16	R\$ 0,00	40
2	R\$ 6.311,71	R\$ 0,00	48
2	R\$ 5.026,00	R\$ 2.560,49	48
3	R\$ 512,00	R\$ 0,00	23
2	R\$ 6.085,71	R\$ 0,00	40
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
5	R\$ 5.543,62	R\$ 0,00	85
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30
4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	56
1	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	32

Nº Vagas	EXECUTADO		
	Valor		Carga Horária
	Treinamento	Diárias e Passagens	
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
6	R\$ 12.064,99	R\$ 0,00	144
4	R\$ 825,75	R\$ 0,00	64
2	R\$ 8.366,00	R\$ 3.995,58	59
1	R\$ 819,00	R\$ 3.395,63	20
5	R\$ 5.031,62	R\$ 9.920,53	88
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
2	R\$ 630,00	R\$ 0,00	37
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	20
1	R\$ 1.299,96	R\$ 0,00	16
2	R\$ 3.327,70	R\$ 0,00	32
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 25.080,07	R\$ 0,00	80
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60
2	R\$ 23.794,35	R\$ 0,00	72
5	R\$ 630,00	R\$ 0,00	72
5	R\$ 6.681,62	R\$ 9.157,09	117
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	98
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 3.493,16	R\$ 0,00	50
5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	62
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
3	R\$ 4.034,90	R\$ 4.272,84	59
2	R\$ 3.281,62	R\$ 0,00	40
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4
2	R\$ 2.133,00	R\$ 0,00	44
1	R\$ 7.854,00	R\$ 5.030,64	40
5	R\$ 7.316,52	R\$ 4.272,84	99
4	R\$ 9.281,62	R\$ 2.757,92	96
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
4	R\$ 6.609,32	R\$ 0,00	72
1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	17
2	R\$ 1.299,96	R\$ 0,00	36
1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
5	R\$ 10.057,62	R\$ 4.301,46	112
2	R\$ 3.493,16	R\$ 0,00	40
2	R\$ 6.311,71	R\$ 0,00	48
2	R\$ 5.026,00	R\$ 2.560,49	48
3	R\$ 512,00	R\$ 0,00	23
2	R\$ 6.085,71	R\$ 0,00	40
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
5	R\$ 5.543,62	R\$ 0,00	85
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36
1	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	32

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2017
QUADRO SÍNTESE

RESUMO POR SERVIDOR

Nº	Nome	Seção	Coord.	PLANEJADO			
				Nº Vagas	Valor Estimado		Carga Horária
					Treinamento	Diárias e Passagens	
54	Felipe dos Santos Giacomet	SM	CAU	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
55	Felipe Hoppe Levin	SDS2	CDS	3	R\$ 2.112,00	R\$ 0,00	44
56	Felipe Luiz Christofolli Giotto	SAPJE	CDS	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	56
57	Felipe Nunes Flores	SAPJE	CDS	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
58	Felipe Petersen	SGE	CAU	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
59	Fernando Trebien	SDINT	CDS	3	R\$ 2.400,00	R\$ 4.409,21	56
60	Francisco Flesch	SAU	CAU	1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
61	Germano de Mello Andersson	SST	CIT	2	R\$ 23.194,00	R\$ 0,00	72
62	Guilherme Costa Maciel	SRT	CIT	1	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	20
63	Guilherme dos Santos Barreto	SAU	CAU	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
64	Guilherme Lorenzoni Algarve	SGE	CAU	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
65	Guilherme Wolf Wander	SRT	CIT	1	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	32
66	Gustavo Adolfo Kellermann	SRT	CIT	1	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	40
67	Ismael Stangherlini	SM	CAU	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
68	Jackson Guterres dos Santos	SAU	CAU	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32
69	Janina Alves Fagundes	CIS	CIS	1	R\$ 650,00	R\$ 0,00	20
70	Jener Gomes Teixeira Junior	SST	CIT	2	R\$ 9.139,00	R\$ 4.386,71	48
71	João Adolfo Froede Lutz	SDINT	CDS	3	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	78
72	João Francisco Moreira da Encarnação	SRT	CIT	1	R\$ 7.640,00	R\$ 0,00	40
73	Joice Pavék Figueiró	SDINT	CDS	2	R\$ 585,00	R\$ 0,00	46
74	José Alexandre de Vargas Rigo	SAU	CAU	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22
75	José Luis Borges	SGE	CAU	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
76	Juliano Siebel	SRT	CIT	1	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40
77	Júlio César Zinn Ferreira	SRT	CIT	1	R\$ 1.700,00	R\$ 3.120,61	20
78	Leandro Augusto de Oliveira	SRT	CIT	1	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	40
79	Leandro Márcio Teixeira	SDS2	CDS	3	R\$ 2.112,00	R\$ 0,00	40
80	Leandro Zulian Gallina	SDINT	CDS	2	R\$ 450,00	R\$ 0,00	58
81	Leonardo Ribeiro Damiani	SST	CIT	1	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	40
82	Lucas Pozatti	ESI	CGTIC	2	R\$ 6.095,00	R\$ 2.867,39	56
83	Lúcia Gontarski Speranza	SDS1	CDS	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16
84	Luciana Karst Passos	SDS2	CDS	6	R\$ 826,00	R\$ 0,00	60
85	Luciano Cipriani	SGE	CAU	3	R\$ 600,00	R\$ 0,00	33
86	Luciano Petter	SDS1	CDS	1	R\$ 839,00	R\$ 0,00	20
87	Lúcio Bisso Teixeira	SAU	CAU	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22
88	Luis Augusto Dutra Benites	SAU	CAU	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32
89	Luis Carlos Porto	SRT	CIT	1	R\$ 7.640,00	R\$ 0,00	40
90	Luiz Fernando Estivalet	SDS1	CDS	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
91	Marcelo Zambiasi	SDSA	CDS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	49
92	Márcia de Lima Costa	SDSA	CDS	4	R\$ 600,00	R\$ 0,00	40
93	Márcio Bystronski	SDSA	CDS	5	R\$ 600,00	R\$ 0,00	41
94	Marcos Aurélio Porto	SDS1	CDS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
95	Marcos Josué Nonnenmacher	SAPJE	CDS	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44
96	Maria Clara Lucena Adams	SAPJE	CDS	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
97	Maria Ester Fonseca Vieira	SAU	CAU	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30
98	Marina André Gonzalez	SGE	CAU	1	R\$ 187,00	R\$ 0,00	40
99	Michel Barreto da Silva	SDSA	CDS	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
100	Natacha Moraes de Oliveira	SETIC	SETIC	1	R\$ 0,00	R\$ 3.880,27	32
101	Nora Helena Rothfuchs Albrecht	SDS2	CDS	3	R\$ 826,00	R\$ 0,00	40
102	Pablo Paulo Lopes Barros	CIS	CIS	2	R\$ 5.575,00	R\$ 6.747,65	48
103	Paula Medaglia Grussner	SGE	CAU	1	R\$ 187,00	R\$ 0,00	40
104	Paulo Mendes Ribeiro Júnior	CIT	CIT	2	R\$ 8.350,00	R\$ 6.747,66	48
105	Paulo Niedersberg Correia Lima	SAU	CAU	2	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	36
106	Paulo Ricardo Ritter	SM	CAU	1	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	16
107	Paulo Roberto Schmitt do Carmo	SDS2	CDS	1	R\$ 4.175,00	R\$ 3.171,25	16

Nº Vagas	ATUALIZADO		
	Valor Estimado		Carga Horária
	Treinamento	Diárias e Passagens	
2	R\$ 630,00	R\$ 0,00	31
3	R\$ 2.111,46	R\$ 0,00	44
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	56
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 2.400,00	R\$ 2.732,49	56
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
5	R\$ 27.287,51	R\$ 2.560,49	120
1	R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	40
4	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	48
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
1	R\$ 4.240,00	R\$ 0,00	32
1	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32
6	R\$ 4.712,46	R\$ 0,00	112
2	R\$ 9.139,71	R\$ 3.995,59	48
3	R\$ 912,00	R\$ 0,00	64
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 3.081,00	R\$ 0,00	168
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 2.111,46	R\$ 0,00	40
2	R\$ 912,00	R\$ 0,00	42
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 6.974,00	R\$ 6.223,50	78
4	R\$ 4.005,16	R\$ 0,00	75
6	R\$ 825,75	R\$ 0,00	60
3	R\$ 630,00	R\$ 0,00	33
1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	44
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	49
4	R\$ 630,00	R\$ 0,00	40
6	R\$ 1.142,00	R\$ 0,00	60
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44
4	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	56
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
6	R\$ 5.450,46	R\$ 20.546,37	128
3	R\$ 825,75	R\$ 0,00	40
8	R\$ 10.815,62	R\$ 5.321,57	156
2	R\$ 2.373,16	R\$ 0,00	64
5	R\$ 7.531,62	R\$ 9.623,03	112
2	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	36
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
3	R\$ 6.893,16	R\$ 3.818,80	61

Nº Vagas	EXECUTADO		
	Valor		Carga Horária
	Treinamento	Diárias e Passagens	
2	R\$ 630,00	R\$ 0,00	31
3	R\$ 2.111,46	R\$ 0,00	44
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	56
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 2.400,00	R\$ 2.732,49	56
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
5	R\$ 27.287,51	R\$ 2.560,49	120
1	R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	36
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
1	R\$ 4.240,00	R\$ 0,00	32
1	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
6	R\$ 4.713,46	R\$ 0,00	112
2	R\$ 9.139,71	R\$ 3.995,59	48
3	R\$ 912,00	R\$ 0,00	64
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 3.081,00	R\$ 0,00	168
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 2.111,46	R\$ 0,00	40
2	R\$ 912,00	R\$ 0,00	42
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 6.974,00	R\$ 6.223,50	78
4	R\$ 4.005,16	R\$ 0,00	75
6	R\$ 825,75	R\$ 0,00	60
3	R\$ 630,00	R\$ 0,00	33
1	R\$ 630,00	R\$ 0,00	44
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	49
4	R\$ 630,00	R\$ 0,00	44
6	R\$ 1.142,00	R\$ 0,00	64
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44
4	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	56
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	80
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
6	R\$ 5.450,46	R\$ 12.008,70	128
3	R\$ 825,75	R\$ 0,00	40
8	R\$ 10.816,62	R\$ 5.338,29	156
1	R\$ 2.373,16	R\$ 0,00	24
5	R\$ 7.531,62	R\$ 9.639,75	112
1	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	16
1	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	40
3	R\$ 6.893,16	R\$ 3.818,80	61

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2017
QUADRO SÍNTESE

RESUMO POR SERVIDOR

Nº	Nome	Seção	Coord.	PLANEJADO			
				Nº Vagas	Valor Estimado		Carga Horária
					Treinamento	Diárias e Passagens	
108	Pedro Henrique Oliveira dos Santos	SDINT	CDS	2	R\$ 2.400,00	R\$ 3.880,27	52
109	Regilaine Souza Leite Shiono	SAPJE	CDS	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	42
110	Rejane Goldstein Telichevesky	EPROC	CGTIC	3	R\$ 2.014,00	R\$ 0,00	66
111	Renato Batista de Moraes	SDINT	CDS	4	R\$ 385,00	R\$ 0,00	47
112	Rhuan Paulo Lopes Barros	SACTIC	CGTIC	2	R\$ 2.606,00	R\$ 0,00	32
113	Ricardo Krause Kurylenko	EPROC	CGTIC	1	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00	16
114	Roberto Pereira da Rosa	SGBD	CIT	1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40
115	Roberto Weiss	SAU	CAU	2	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	26
116	Rodrigo Vicente do Nascimento	SDINT	CDS	1	R\$ 450,00	R\$ 0,00	40
117	Rodrigo Zarth	SGBD	CIT	2	R\$ 6.312,00	R\$ 0,00	48
118	Rubilar da Silva Jardim	SDSA	CDS	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
119	Silvana Maria Oliveira da Silva	SAU	CAU	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30
120	Simone Pereira Justino Goulart	SACTIC	CGTIC	2	R\$ 2.280,00	R\$ 0,00	40
121	Stefano Drimon Kurz Mor	SDINT	CDS	1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	40
122	Thales Antunes Soffiatti	CIS	CIS	1	R\$ 650,00	R\$ 0,00	20
123	Thiago de Azevedo Dornelles	CIS	CIS	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32
124	Tiago da Silva Sutili	SDINT	CDS	1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	40
125	Tiago Gomes Santos	SDS2	CDS	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	41
126	Volnei César Susin	SST	CIT	1	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	40
127	Yusef Mahathma Henschenski Gidrao	SST	CIT	2	R\$ 23.194,00	R\$ 0,00	72

Nº Vagas	ATUALIZADO		
	Valor Estimado		Carga Horária
	Treinamento	Diárias e Passagens	
2	R\$ 2.400,00	R\$ 2.732,49	52
4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	42
3	R\$ 3.205,75	R\$ 0,00	48
4	R\$ 912,00	R\$ 0,00	55
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 5.031,62	R\$ 0,00	56
1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	26
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 6.311,71	R\$ 0,00	48
3	R\$ 3.493,16	R\$ 0,00	60
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30
2	R\$ 2.200,00	R\$ 2.475,46	40
1	R\$ 1.216,00	R\$ 0,00	32
2	R\$ 1.234,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 1.234,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 3.493,16	R\$ 0,00	40
8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	41
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
2	R\$ 23.794,35	R\$ 0,00	72

Nº Vagas	EXECUTADO		
	Valor		Carga Horária
	Treinamento	Diárias e Passagens	
2	R\$ 2.400,00	R\$ 2.732,49	52
4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	42
3	R\$ 3.205,75	R\$ 0,00	48
4	R\$ 912,00	R\$ 0,00	55
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
3	R\$ 5.031,62	R\$ 0,00	56
1	R\$ 5.026,00	R\$ 0,00	40
1	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00	16
1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 6.311,71	R\$ 0,00	48
3	R\$ 3.493,16	R\$ 0,00	60
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
2	R\$ 2.200,00	R\$ 1.995,86	36
1	R\$ 1.216,00	R\$ 0,00	32
2	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	40
2	R\$ 3.493,16	R\$ 0,00	40
8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	41
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
2	R\$ 23.794,35	R\$ 0,00	72

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TIC - 2017
QUADRO SÍNTESE

RESUMO POR SEÇÃO/COORDENADORIA

Secretaria / Coord.	Seção	Nº Servidores	Nº Vagas	PLANEJADO			
				Valor Estimado		Carga Horária	
				Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento		
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	SETIC	2	2	R\$ 0,00	R\$ 3.880,27	52
CAU	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	CAU	1	2	R\$ 4.175,00	R\$ 3.880,27	72
	Seção de Atendimento a Usuários	SAU	21	46	R\$ 13.130,00	R\$ 0,00	599
	Seção de Gerenciamento de Equipamentos	SGE	9	11	R\$ 1.574,00	R\$ 0,00	233
	Seção de Microinformática	SM	9	11	R\$ 12.842,00	R\$ 0,00	285
CDS	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CDS	1	2	R\$ 8.350,00	R\$ 7.580,45	48
	Seção de Administração do PJe	SAPJE	10	23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	394
	Seção de Desenvolvimento de Internet e Intranet	SDINT	9	19	R\$ 9.670,00	R\$ 8.289,47	457
	Seção de Desenvolvimento de Sistemas Administrativos	SDSA	8	30	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	370
	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de 1º Grau	SDS1	6	9	R\$ 1.439,00	R\$ 0,00	160
	Seção de Desenvolvimento de Sistemas de 2º Grau	SDS2	7	28	R\$ 10.877,00	R\$ 3.171,25	305
CGTIC	Coordenadoria de Gestão de TIC	CGTIC	1	2	R\$ 6.455,00	R\$ 3.880,27	48
	Escritório de Processos de TI	EPROC	2	4	R\$ 4.294,00	R\$ 0,00	82
	Escritório de Projetos de TIC	EP	2	5	R\$ 6.770,00	R\$ 3.373,83	104
	Escritório de Segurança da Informação	ESI	2	3	R\$ 8.015,00	R\$ 2.867,39	80
	Seção de Apoio a Contratações de TIC	SACTIC	4	6	R\$ 5.906,00	R\$ 0,00	116
CIC	Coordenadoria de Implantação de Sistemas	CIS	4	7	R\$ 6.875,00	R\$ 6.747,65	120
CIT	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	CIT	1	2	R\$ 8.350,00	R\$ 6.747,66	48
	Seção de Gerenciamento de Banco de Dados	SGBD	6	8	R\$ 32.728,00	R\$ 0,00	256
	Seção de Redes e Telecomunicações	SRT	10	10	R\$ 33.480,00	R\$ 3.120,61	336
	Seção de Suporte Técnico	SST	12	20	R\$ 138.723,00	R\$ 23.857,98	615
-	A DEFINIR	-	-	120	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	120
-	Outras áreas	-	-	6	R\$ 4.955,00	R\$ 0,00	36
	TOTAL		127	376	R\$ 380.408,00	R\$ 77.397,09	4936
			TOTAL GERAL		R\$ 457.805,09		

Nº Vagas	PLANEJAMENTO ATUALIZADO/REVISÃO		
	Valor Estimado		Carga Horária
	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	
7	R\$ 5.450,46	R\$ 20.546,37	148
4	R\$ 9.281,62	R\$ 2.741,20	96
46	R\$ 18.169,34	R\$ 0,00	597
10	R\$ 3.633,16	R\$ 0,00	257
11	R\$ 12.087,70	R\$ 0,00	248
5	R\$ 6.681,62	R\$ 9.140,37	117
28	R\$ 7.293,62	R\$ 0,00	491
18	R\$ 12.245,16	R\$ 5.464,98	381
33	R\$ 5.895,16	R\$ 0,00	439
12	R\$ 5.265,16	R\$ 0,00	259
31	R\$ 13.782,34	R\$ 8.981,26	366
5	R\$ 5.031,62	R\$ 6.478,87	88
6	R\$ 8.237,37	R\$ 0,00	104
8	R\$ 11.351,42	R\$ 12.008,34	158
5	R\$ 10.255,62	R\$ 6.223,50	118
6	R\$ 5.693,16	R\$ 2.475,46	110
18	R\$ 17.996,08	R\$ 5.321,57	348
5	R\$ 7.531,62	R\$ 9.623,03	112
13	R\$ 37.759,05	R\$ 6.861,95	336
10	R\$ 21.804,16	R\$ 0,00	480
22	R\$ 136.201,71	R\$ 15.582,30	586
2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48
6	R\$ 12.064,99	R\$ 0,00	144
311	R\$ 373.712,16	R\$ 111.449,18	6031
TOTAL GERAL	R\$ 485.161,34		

Nº Vagas	EXECUTADO		
	Valor		Carga Horária
	Treinamento	Diárias, Passagens e Adicional de Deslocamento	
7	R\$ 5.450,46	R\$ 12.008,70	148
4	R\$ 9.281,62	R\$ 2.757,92	96
25	R\$ 18.169,34	R\$ 0,00	357
9	R\$ 3.633,16	R\$ 0,00	217
8	R\$ 12.087,70	R\$ 0,00	200
5	R\$ 6.681,62	R\$ 9.157,09	117
28	R\$ 7.293,62	R\$ 0,00	491
18	R\$ 12.245,16	R\$ 5.464,98	381
32	R\$ 5.895,16	R\$ 0,00	427
12	R\$ 5.265,16	R\$ 0,00	256
31	R\$ 14.412,34	R\$ 7.214,43	370
5	R\$ 5.031,62	R\$ 9.920,53	88
6	R\$ 8.237,37	R\$ 0,00	104
8	R\$ 11.351,42	R\$ 8.545,68	158
5	R\$ 10.255,62	R\$ 6.223,50	118
6	R\$ 5.693,16	R\$ 1.995,86	106
18	R\$ 18.000,08	R\$ 5.338,29	348
5	R\$ 7.531,62	R\$ 9.639,75	112
13	R\$ 37.759,05	R\$ 6.861,95	336
10	R\$ 21.804,16	R\$ 0,00	480
20	R\$ 136.201,71	R\$ 15.582,30	563
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
6	R\$ 12.064,99	R\$ 0,00	144
281	R\$ 374.346,10	R\$ 100.710,98	5617
TOTAL GERAL	R\$ 475.057,08		

ANEXO IV – CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC

GRUPOS	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UTILIZAÇÃO
Sistemas Judiciais	ARQUIVO	Sistema de processos arquivados	Arquivo/Depósito Centralizado POA
	AUD inFOR	Sistema de edição de atas de audiências	Varas
	AUD PJe	Sistema de edição de atas de audiências	Varas
	AUD3	Sistema de edição de atas de audiências - nova versão	Varas
	AUTOCCLE	Sistema para cadastro de processos físicos no PJe em fase de Conhecimento, Liquidação e Execução	Varas
	BI	Solução de Business Intelligence (BI)	Administração TRT/Gestão Estratégica/SEGJUD/ Direção Geral/SEGESP/SEAUDI
	CÁLCULO RÁPIDO	Sistema de Cálculo Trabalhista	Varas
	COMUNICADOR	Programa interno de comunicação	Desembargadores/Gabinetes TRT/Secretarias de Turmas e Especializadas
	DEJT	Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho	Corregedoria/ SEGJUD/ Varas (PJe)/Áreas administrativas
	E-GESTÃO	Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho	Corregedoria/Gestão Estratégica/SEGJUD
	E-JUS2	Edição de Votos e Acordãos	Desembargadores/Gabinetes TRT/Secretarias de Turmas e Especializadas
	E-REC	Elaboração de despachos de recursos de revista e agravos de instrumento nos TRTs, com aproveitamento de dados pelo TST	Assessoria Judiciária/Vice-Pres./Seção de Recursos
	E-REMESSA	Envio de processos digitalizados para o TST (RR e AI)	SEGJUD
	E-SENTENÇA	Edição de Sentenças de 1º Grau	Juízes/Assistentes/ Corregedoria
	INFOR	Sistema de Acompanhamento Processual de 1º Grau	Varas/Corregedoria
	INFORME	Boletim Estatístico	Varas/Corregedoria
	INFORPES	Pesquisa de Processos por Nome de Parte, disponível na Extranet, para usuários e instituições cadastradas	Arquivo/ Portaria (externamente, a RFB e a Procuradoria-Geral da Fazenda utilizam)
	INFORPRO	Boletim de Produção de Juízes	Varas/Corregedoria
	JURISCALC	Sistema de Cálculo Trabalhista	Varas/Seção de Cálculos Trabalhistas
	MALOTE DIGITAL	Sistema utilizado para o envio de correspondências oficiais	Todos
	NOVAJUS4	Sistema de Acompanhamento Processual de 2º Grau	TRT
	NOVO E-SENTENÇA	Edição de Sentenças de 1º Grau	Juízes/Assistentes/ Corregedoria
	PAUTA ON-LINE	Sistema de Informação da pauta de audiências do 1º Grau	Varas/Externo
	PDEP	Depósito Centralizado de Processos	Arquivo/Memorial/ Depósito Centralizado
	PJ4 – Peticionamento Eletrônico	Peticionamento Eletrônico – PJ4 (PE)	público externo
	PJE – 1ª INSTÂNCIA	Processo Judicial Eletrônico – 1º Grau	Advogados/Varas
	PJE – 2ª INSTÂNCIA	Processo Judicial Eletrônico – 2º Grau	Advogados/TRT
	PRECAD	Sistema de Prêcadastro de Iniciais	Advogados/Varas/CDFs
	PUSH	Informação sobre andamento de processos	Externo
	RPHP	Requisição de honorários periciais	Varas/SECOF
	SALAS DE AUDIÊNCIAS	Serviços relacionados ao suporte técnico as salas de audiências	VARAS
	SALAS DE SESSÕES	Serviços relacionados ao suporte técnico as salas de sessões	TRT
	SISTEMA PRECATÓRIOS	Sistema para gerenciamento de processos envolvendo pagamento de precatórios	JAC/Precatórios
VIPE	Visualizador de Petições Eletrônicas – PJ4	Varas/CDFs/Protocolo/ TRT	

GRUPOS	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UTILIZAÇÃO
Sistemas Administrativos	ASSYSTNET	Sistema de Registro de Incidentes e Requisições relacionados aos Serviços de TI	Todos
	ASSYSTWEB	Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI	SETIC
	ADM ELETRÔNICO	Sistema de Acompanhamento de Processos Administrativos	Áreas Administrativas/Administração
	ALMOXARIFADO	controle do estoque de materiais de consumo	Almoxarifado
	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	Sistema de Gestão de Desempenho Funcional	Todos
	COMPRAS	Sistemas de Informações de compras, licitações e contratos	CLC
	DISCOVERER	Ferramenta Oracle para extração de informações do banco de dados	TRT
	FÉRIAS ON-LINE	Sistema de marcação de férias	Todos
	FOLHA	Sistema de Folha de Pagamento	RH – SECOF/ Todos
	FREQUÊNCIA	Sistema de Registro de Frequência (ponto)	Todos
	PATRIMÔNIO	Sistema de controle patrimonial	CLOG/SETIC
	RH	Sistema de Recursos Humanos	SEGESP/Todos
	SIGEO	Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho	Secretaria de Administração e Secretaria de Orçamento e Finanças
	SIGEP/SGRH	Sistema de Recursos Humanos	SEGESP/Todos
TRACE-GP	Sistema para Gerência de Projetos (usado também para registro de solicitações)	Todos	
Sistemas Convênios	BACENJUD	Possibilita à autoridade judiciária encaminhar, ao Banco Central, requisições de informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados	VARAS
	CONECTIVIDADE SOCIAL	Sistema para acesso às informações do FGTS	VARAS
	GID CONSULTAS	Ferramenta eletrônica de interligação do Judiciário ao DETRAN-RS	Corregedoria
	HOD RECEITA FEDERAL	Verificação de cadastro de PF e PJ	VARAS
	IMPrensa NACIONAL	Publicação de editais de concurso	SEGESP
	INFOJUD	Possibilita à autoridade judiciária encaminhar solicitações à Receita Federal	VARAS
	RENAJUD	Ferramenta eletrônica de interligação do Judiciário ao DENATRAN	Varas/Corregedoria
	SEFIP	Informações sobre FGTS e Previdência Social de Empregadores	SECOF/SECADM
	SIABI	Automação de Bibliotecas	Biblioteca
	SIAFI	Registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal	Área Administrativa
	SICALC	Programa da Receita Federal para cálculos de juros e emissão de DARF	SECOF
	SISAC	Administração Fazendária	SEGESP/SECONTI
Comunicação Institucional	E-MAIL	Serviço de correio eletrônico	Todos
	EXTRANET TRT	Página institucional do TRT na extranet	Todos
	GABINETE VIRTUAL	Acesso externo aos sistemas corporativos	MAGISTRADOS/ASSESSORES/ DIRETORES
	GOOGLE APPS	Pacote de aplicativos Google	Todos
	PORTAL VOX	Portal de Notícias – Página institucional do TRT na intranet	Todos
	QUIOSQUE DIGITAL	Computadores e digitalizadores instalados nos Foros para usuários externos	VARAS/Público Externo/Espaço Judiciário
	SITE TRT4	Página institucional do TRT na internet	Todos e público externo
	TELEFONIA	Serviços de Telefonia	Todos
VÍDEOS INSTITUCIONAIS/TV	Suporte aos equipamentos que disponibilizam vídeos Institucionais	Todos	
Acesso aos Sistemas	ACESSO AOS SISTEMAS	Solicitação de acesso a qualquer serviço de TIC	Todos

GRUPOS	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UTILIZAÇÃO
Equipamentos	IMPRESSÃO	Serviços relacionados às impressoras instaladas pelo TRT	Todos
	COMPUTADOR	Serviços relacionados aos computadores instalados pelo TRT	Todos
	NOTEBOOK	Serviços relacionados aos notebooks instalados pelo TRT	Magistrados/ASSESSORES/ DIRETORES
	NOBREAK	Serviços relacionados aos nobreaks instalados pelo TRT	Todos
	MONITOR	Serviços relacionados aos monitores instalados pelo TRT	Todos
	TECLADO/MOUSE	Serviços relacionados aos periféricos (teclado/mouse) instalados pelo TRT	Todos
	DIGITALIZAÇÃO	Serviços relacionados aos digitalizadores instalados pelo TRT	Todos
	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Suporte técnico relacionado a mídias, senhas e uso de certificado digital	Todos
	LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS	Serviços relacionados às leitoras de códigos de barras instaladas pelo TRT	Todos
	ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR	Serviços relacionados aos estabilizadores instalados pelo TRT	Todos
	DISPOSITIVO MÓVEL (pen-modem)	Serviços relacionados aos dispositivos móveis instalados pelo TRT	Magistrados
	PROJETORES	Serviços relacionados aos projetores multimídia instalados no TRT	Eventos
	RELÓGIO PONTO	Serviços relacionados aos relógios-ponto instalados pelo TRT	TRT e Varas POA
	TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO	Serviços relacionados aos terminais de auto-atendimento instalados pelo TRT	Todos
	VIDEOCONFERÊNCIA	Serviços relacionados aos equipamentos de videoconferência instalados pelo TRT	Escola/Biblioteca/ Varas interior
SUPORTE A EVENTOS/MUDANÇAS	Serviços relacionados ao suporte técnico a eventos	Administração/EJ/SEGESP	
Redes	REDE LOCAL	Conexão de equipamentos de rede local	Todos
	REDE SEM FIO	Conexão de equipamentos de rede sem fio	Todos e público externo
	LINK DE DADOS (WAN)	Conexão de dados entre as unidades do TRT	Todos
	PROXY/FIREWALL	Filtro de conteúdo web e segurança da rede interna	Todos
	STORAGE	Armazenamento de dados de aplicações de TI	Todos
	SERVIDOR	Equipamento que executa uma ou várias aplicações de TI	Todos
	NAS	Armazenamento de arquivos compartilhados do TRT	Todos
	BANCO DE DADOS	Armazenamento estruturado de dados para aplicações de TI	Todos
	SERVIDOR DE APLICAÇÃO	Ambiente corporativo de aplicações web do TRT	Todos
	BACKUP	Cópia de segurança	Todos
	MONITORAMENTO	Monitoramento de ativos e conexões de infraestrutura de rede	Todos

GRUPOS	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UTILIZAÇÃO
Estação de Trabalho	ACCESS	Módulo de banco de dados do MS-Office	Corregedoria
	ACESSIBILIDADE	Serviços relacionados aos programas de acessibilidade	Todos
	ANTIVIRUS	Programa de proteção contra vírus	Todos
	AUTOCAD	Programa de desenho técnico	SEMPRO
	LIBREOFFICE	Pacote de Escritório (software livre)	Todos
	CAPTURA REMOTA DE ESTAÇÕES	VNC - Programa de captura remota	SETIC/Salas de audiências
	CHROME	Navegador	Todos
	CORELDRAW	Programa para edição de desenhos e imagens	Digitalização/SEMPRO/Comunicação/SETIC
	CRIAÇÃO DE PÁGINAS INTERNET	Sistemas para criação de páginas de internet	Comunicação Social
	EDIÇÃO DE IMAGEM	Sistemas de edição de imagem	Comunicação Social/Escola Judicial
	EXCEL	Módulo de planilha de cálculos do MS-Office	Todos
	FIREFOX	Navegador	Todos
	GERENCIAMENTO ARQUIVOS	Serviços relacionados a cópia, recuperação de arquivos	Todos
	GRAVAÇÃO AUDIO/VÍDEO	Sistemas de gravação de áudio e vídeo	Turmas/Varas
	ICNNET/CEF	Sistema para troca de arquivos de folha de pagamento	SECOF
	INTERNET EXPLORER	Navegador	Todos
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Sistema de controle de manutenção de viaturas	Transportes
	MÓDULO DE SEGURANÇA DE BANCO	Programa de segurança para acesso a instituições financeiras	Todos
	NAVEGAÇÃO NA INTERNET	Acesso a páginas da internet	Todos
	PDF – MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS	Criação e manipulação de arquivos no formato PDF	Todos
	PLEO	Sistema para elaboração de orçamentos	SEMPRO
	POWERPOINT	Programa para criação de apresentações	Todos
	RECEITA FEDERAL	Sistemas da Receita Federal	Varas
	SEGURANÇA/IDENTIFICAÇÃO	Serviços relacionados aos sistemas utilizados pela Segurança Institucional do TRT	Segurança
WINDOWS	Sistema Operacional	Todos	
WORD	Módulo de editor de textos do MS-Office	Todos	

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
ARQUIVO	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	9	20 min	
AUD inFOR	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	9	20 min	
	Treinamento	9	20 min	
AUD PJe	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	9	20 min	
Treinamento	9	20 min		
AUD3	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	9	20 min	
Treinamento	9	20 min		
AUTOCCLE	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Treinamento	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
BI	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Atualização	2	20 min	4h
	Configuração	2	20 min	4h
	Orientação	3	20 min	6h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Treinamento	9	20 min	
CALCULO RAPIDO	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
COMUNICADOR	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	2	20 min	4h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
DEJT	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Atualização	2	20 min	4h
	Configuração	2	20 min	4h
	Orientação	3	20 min	6h
E-GESTÃO	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Atualização	2	20 min	4h
	Configuração	2	20 min	4h
	Orientação	3	20 min	6h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	9	20 min	
	Treinamento	9	20 min	
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	
E-JUS2	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	9	20 min	
	Treinamento	9	20 min	
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	
E-REC	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Treinamento	9	20 min	
E-REMESSA	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Correção	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
Orientação	4	20 min	12h	
E-SENTENCA	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
Treinamento	9	20 min		
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
INFOR	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Treinamento	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
	INFORME	Erro/Falha Geral	2	20 min
Erro/Falha Pontual		3	20 min	6h
Instalação		4	20 min	12h
Desinstalação		4	20 min	12h
Atualização		4	20 min	12h
Configuração		4	20 min	12h
Orientação		4	20 min	12h
Melhoria		9	20 min	
Correção		5	20 min	24h
Treinamento		9	20 min	
Relatórios e Informações		5	20 min	24h
INFORPES		Erro/Falha Geral	2	20 min
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Treinamento	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
	INFORPRO	Erro/Falha Geral	2	20 min
Erro/Falha Pontual		3	20 min	6h
Instalação		4	20 min	12h
Desinstalação		4	20 min	12h
Atualização		4	20 min	12h
Configuração		4	20 min	12h
Orientação		4	20 min	12h
Melhoria		9	20 min	
Correção		5	20 min	24h
Treinamento		9	20 min	
Relatórios e Informações		5	20 min	24h
JURISCALC		Erro/Falha Geral	4	20 min
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
MALOTE DIGITAL	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	3	20 min	6h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
NOVAJUS4	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Treinamento	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
NOVO E-SENTENÇA	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Treinamento	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
PAUTA ON-LINE	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
PDEP	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	
PJ4 – Peticionamento Eletrônico	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
PJE – 1a. INSTANCIA	Erro/Falha Geral	1	20 min	1h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Treinamento	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
PJE – 2a. INSTANCIA	Erro/Falha Geral	1	20 min	1h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Treinamento	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
PRECAD	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
PUSH	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
RPHP	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
SALAS DE AUDIENCIAS	Erro/Falha Geral	1	20 min	1h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Apoio técnico	1	20 min	1h
SALAS DE SESSOES	Erro/Falha Geral	1	20 min	1h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Apoio técnico	1	20 min	1h
	Manutenção Preventiva	6	20 min	44h
	Melhoria	9	20 min	
SISTEMA PRECATORIOS	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
VIPE	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
ASSYSTNET	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	CONFIGURAÇÃO	4	20 min	12h
	CORRECÃO	5	20 min	24h
	MELHORIA	9	20 min	
	ORIENTAÇÃO	4	20 min	12h
ASSYSTWEB	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	CONFIGURAÇÃO	4	20 min	12h
	CORRECÃO	5	20 min	24h
	MELHORIA	9	20 min	
	ORIENTAÇÃO	4	20 min	12h
	RELATÓRIOS	5	20 min	24h
ADMELETRONICO	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Treinamento	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
ALMOXARIFADO	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
COMPRAS	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	
DISCOVERER	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
FERIAS ON-LINE	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
FOLHA	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	
FREQUENCIA	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
PATRIMONIO	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	
RH	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	5	20 min	24h
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	
SIGEO	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Atualização	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Treinamento	5	20 min	24h
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	
SIGEP/SGRH	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Instalação	5	20 min	24h
	Atualização	5	20 min	24h
	Orientação	4	20 min	12h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
TRACE-GP	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	24h
	Correção	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
BACENJUD	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
CONNECTIVIDADE SOCIAL	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
GID CONSULTAS	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
HOD RECEITA FEDERAL	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
IMPrensa NACIONAL	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
INFOJUD	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
RENAJUD	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
SEFIP	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
SIABI	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	5	20 min	24h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
SIAFI	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
SICALC	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
SISAC	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	

* Os sistemas que são usados no TRT4 a partir de convênios com outros órgãos podem sofrer paradas por motivos externos ao TRT4, nestes casos, não temos o que fazer. Os tempos acima referem-se a fatores internos que interferem no uso destes serviços.

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
E-MAIL	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Nova Caixa Postal	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Treinamento	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
EXTRANET TRT	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	9	20 min	
GABINETE VIRTUAL	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	5	20 min	24h
	Relatórios e Informações	9	20 min	
	Desbloqueio de Sessão	2	20 min	4h
GOOGLE APPS	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Treinamento	9	20 min	
	Reparo	4	20 min	12h
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
PORTAL VOX	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
QUIOSQUE DIGITAL	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Manutenção Preventiva	5	20 min	24h
	Movimentação	5	20 min	24h
SITE TRT4	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Correção	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
TELEFONIA	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração Ramal	4	20 min	12h
	Habilitação de ponto telefôn	4	20 min	33h
	Orientação	4	20 min	12h
TELETRABALHO	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Acréscimo	8	20 min	132h
	Devolução	7	20 min	72h
	Melhoria	9	20 min	
VÍDEOS INSTITUCIONAIS	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	Manutenção Preventiva	5	20 min	24h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
ACESSO AOS SISTEMAS	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Alteração de direitos	5	20 min	24h
	Criação de Conta	5	20 min	24h
	Desativação de Conta	5	20 min	24h
	Inicialização de senha	3	20 min	6h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
REDE LOCAL	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Geral (interior)	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Alteração	5	20 min	24h
	Cabos de Rede	4	20 min	12h
	Cabos de Rede (interior)	6	20 min	48h
	Confecção de Ponto Lógico	5	20 min	24h
	Conserto de Ponto Lógico	5	20 min	24h
	Cópia de Arquivos	4	20 min	12h
	Domínio (configuração)	4	20 min	12h
	Domínio (configuração - interior)	6	20 min	48h
	Espaço em disco	5	20 min	24h
	Habilitação de Ponto Lógico	3	20 min	6h
	Habilitação de Ponto Lógico (interior)	6	20 min	48h
	Orientação	4	20 min	12h
	Teste	3	20 min	6h
	Teste (interior)	6	20 min	48h
	Melhoria	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
REDE SEM FIO	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Geral (interior)	6	20 min	48h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Configuração	5	20 min	24h
	Configuração (interior)	6	20 min	48h
	Orientação	4	20 min	12h
	Teste	5	20 min	24h
	Teste (interior)	6	20 min	48h
	Melhoria	9	20 min	
	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
LINK DE DADOS	Erro/Falha Geral	4	20 min	12h
	Erro/Falha Geral (interior)	5	20 min	24h
	Configuração	5	20 min	24h
	Configuração (interior)	6	20 min	48h
	Orientação	4	20 min	12h
	Teste	4	20 min	12h
	Teste (interior)	6	20 min	48h
	Manutenção Corretiva	5	20 min	24h
	Manutenção Corretiva (interior)	6	20 min	48h
Melhoria	9	20 min		
Relatórios e Informações	5	20 min	24h	
PROXY/FIREWALL	Liberação/Bloqueio	5	20 min	24h
INTERNET	Relatórios e Informações	5	20 min	24h
STORAGE	LUN	5	20 min	24h
SERVIDOR	ERRO/ FALHA	4	20 min	12h
	Novo	5	20 min	24h
	Remoção	5	20 min	24h
	Configuração	5	20 min	24h
NAS	Quota/Espaço	5	20 min	24h
	Unidade de Rede	5	20 min	24h
	Permissão de Acesso	5	20 min	24h

BANCO DE DADOS	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Novo Banco	5	20 min	24h
	Novo Sistema/Schema	5	20 min	24h
	Solicitações	5	20 min	24h
SERVIDOR DE APLICAÇÃO	Erro/Falha/Lentidão	5	20 min	24h
	Novo Sistema	5	20 min	24h
	Solicitações	5	20 min	24h
BACKUP	Inclusão/Remoção	5	20 min	24h
	Restore	5	20 min	24h
	Solicitações	5	20 min	24h
MONITORAMENTO	Configuração	5	20 min	24h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
IMPRESSÃO	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Acréscimo	8	20 min	132h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	7	20 min	77h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	4	20 min	12h
	Substituição (interior)	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
COMPUTADOR	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Acréscimo	8	20 min	132h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	7	20 min	77h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Auto-imagem	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Substituição (interior)	7	20 min	77h
	Orientação	5	20 min	24h
	Remoção Bases	4	20 min	12h
Teste	5	20 min	24h	
Melhoria	9	20 min		
NOTEBOOK	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Fornecimento	6	20 min	48h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	8	20 min	132h
	Preparação	6	20 min	48h
	Substituição	5	20 min	24h
	Orientação	5	20 min	24h
	Remoção Bases	4	20 min	12h
Teste	5	20 min	24h	
Melhoria	9	20 min		

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
DOCKINGSTATION	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Configuração	4	20 min	12h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Fornecimento	5	20 min	24h
	Manutenção	8	20 min	132h
	Substituição	4	20 min	12h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
NO BREAK	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Acréscimo	8	20 min	132h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	7	20 min	77h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
MONITOR	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Acréscimo	8	20 min	132h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Fornecimento	5	20 min	24h
	Manutenção	8	20 min	132h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
TECLADO/MOUSE	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Acréscimo	8	20 min	132h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	7	20 min	77h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
DIGITALIZAÇÃO	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Acrécimo	8	20 min	132h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	7	20 min	77h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
CERTIFICACÃO DIGITAL	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Configuração Mídias	6	20 min	48h
	Fornecimento mídias	5	20 min	24h
	Emissão Certificado	4	20 min	12h
	Renovação Certificado	4	20 min	12h
	Desbloqueio PIN	4	20 min	12h
	Orientação	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
LEITORA DE CODIGO DE BARRAS	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Acrécimo	5	20 min	24h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	7	20 min	77h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
ESTABILIZADOR	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Acrécimo	8	20 min	132h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	7	20 min	77h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
DISPOSITIVO MÓVEL (pen-modem)	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Acrécimo	8	20 min	132h
	Configuração	4	20 min	12h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	8	20 min	132h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
PROJETOR	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	7	20 min	77h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
RELÓGIO PONTO	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Acrécimo	8	20 min	132h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Manutenção	8	20 min	132h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Geral (interior)	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Acrécimo	5	20 min	24h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	5	20 min	24h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	8	20 min	132h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	5	20 min	24h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
VIDEOCONFERÊNCIA	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	4	20 min	12h
	Erro/Falha Pontual (interior)	6	20 min	48h
	Acréscimo	5	20 min	24h
	Configuração	6	20 min	48h
	Devolução	7	20 min	77h
	Empréstimo	5	20 min	24h
	Manutenção	8	20 min	132h
	Movimentação	6	20 min	48h
	Substituição	6	20 min	48h
	Orientação	4	20 min	12h
	Teste	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
SUPORTE A EVENTOS	Apoio técnico	5	20 min	24h
	Montagem/Teste	4	20 min	12h
	Montagem/Teste (interior)	6	20 min	48h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
ACCESS	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	6	20 min	48h
	Melhoria	9	20 min	
ACESSIBILIDADE	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
ANTIVIRUS	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Varredura	3	20 min	6h
	Relatórios	5	20 min	24h
	Melhoria	9	20 min	
AUTOCAD	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	6	20 min	48h
	Melhoria	9	20 min	
CAPTURA REMOTA DE ESTAÇÕES	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Atualização	6	20 min	48h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
CHROME	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	6	20 min	48h
	Configuração	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
CORELDRAW	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
CRIAÇÃO DE PÁGINAS INTERNET	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
EDIÇÃO DE IMAGEM	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Correção	9	20 min	
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
EXCEL	Erro/Falha Geral	3	20 min	6h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
FIREFOX	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
GERENCIAMENTO ARQUIVOS	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Recuperação	4	20 min	12h
	Cópia	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
GRAVAÇÃO AUDIO/VÍDEO	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
ICNET/CEF	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	24h

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
INTERNET EXPLORER	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	6	20 min	48h
	Configuração	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
LIBREOFFICE	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	6	20 min	48h
	Configuração	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
MÓDULO DE SEGURANÇA DE BANCO	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
OUTROS PROGRAMAS	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
NAVEGAÇÃO NA INTERNET	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Orientação	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
PDF – MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	

SERVIÇO	CATEGORIA	PRIORIDADE	SLA Resposta	SLA Conclusão
PLEO	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	4	20 min	12h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
POWERPOINT	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
	RECEITA FEDERAL	Erro/Falha Geral	2	20 min
Erro/Falha Pontual		3	20 min	6h
Instalação		5	20 min	24h
Desinstalação		4	20 min	12h
Atualização		4	20 min	12h
Configuração		4	20 min	12h
Orientação		4	20 min	12h
Melhoria		9	20 min	
SEGURANÇA/ IDENTIFICAÇÃO	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
WINDOWS	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	
WORD	Erro/Falha Geral	2	20 min	4h
	Erro/Falha Pontual	3	20 min	6h
	Instalação	5	20 min	24h
	Desinstalação	4	20 min	12h
	Orientação	4	20 min	12h
	Atualização	4	20 min	12h
	Configuração	4	20 min	12h
	Melhoria	9	20 min	

**ANEXO V - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS -
SITUAÇÃO DEZEMBRO 2017**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: Dezembro/2017 v1.2

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria




Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100$</p>	

ATENDIMENTO A USUÁRIOS


Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. ***PROJETO CONCLUÍDO***. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014	10/10/2016	100			1	1	0	0,83	117,98		20/01/2016
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Projeto cancelado em dezembro/2017. Motivo do cancelamento: o objetivo e o escopo do projeto não foram atendidos (inexecução do contrato com o fornecedor) e a área usuária manifestou não ter interesse em buscar, por ora, uma nova solução.	Cancelado	10/04/2014	11/11/2016	10/04/2014		99,99	R\$ 222.650,00	R\$ 0,00	0	0	0		27,02		
425	Aprendendo sobre o TRT	EVERTON RAFAEL POLINA	***PROJETO CONCLUÍDO***. Entrega do produto final em 30/10/2017. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	04/05/2017	20/11/2017	15/05/2017	18/01/2018	100	R\$ 6.896,18	R\$ 6.896,18	1	1	1	1	0		30/10/2017
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/17: GP vai encaminhar mudança para registrar que os sistemas administrativos não estarão no escopo e registrar novas datas acordadas para o projeto. Concluído o desenvolvimento das equipes CDS1 e CDS2. Pendentes: 1) Desenvolvimento por parte da SM 2) Desenvolvimento por parte da CIT; 3) Após, a homologação será realizada, provavelmente em Fevereiro (a confirmar); 4) Desenvolvimento por parte do Pje: aguardando definição do prazo.	Em Execução	24/03/2017	28/09/2017	03/04/2017		84,88			0,33	0,84	0	0,8	46,51	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Concluída; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	14/07/2017
451	Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação	EVERTON RAFAEL POLINA	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 08/12/2017. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	18/07/2016	31/01/2018	20/07/2016	23/01/2018	100	R\$ 6.056.908,00	R\$ 6.224.943,13	1	1	1,02	1	52,83		08/12/2017
459	Renovação do Parque de Ultrabooks HP e Dockingstations para ultrabooks HP	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/17: TRT4 será participe da licitação nacional (TRT2). Everton irá validar com Müller os prazos da licitação nacional, para ajustar cronograma e enviar para aprovação. Anexar documentos no Trace. Está sendo verificado se a Infra poderá assumir formatação dos ultrabooks que estão no interior.	Em Execução	01/06/2017	26/10/2018			0	R\$ 1.362.000,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Em planejamento; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos patrimoniados (MARCO)-Em planejamento; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em planejamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos HP Elitebook 8460 e suas respectivas docking stations indicados para desfazimento (MARCO)-Em planejamento	

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
460	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/17: já instaladas 508 impressoras, faltando apenas 10, a serem instaladas ainda em Janeiro. Houve redução do nro de scanners (de 30 para 20). Fazer gestão de mudanças para constar os novos prazos, novo nro de scanners e alteração de escopo incluindo a contratação da entrega dos equipamentos.	Em Execução	01/06/2017	05/06/2018	26/06/2017		6,21	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,12	0,11	0	0,8	-0,85	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Designada; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Designada; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Instalação das impressoras (MARCO)-Em planejamento; Instalação dos escâneres (MARCO)-Em planejamento	
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/17: pendente anexar no trace proposta de projeto, plano e ata de kick off. Sendo instalados os 2000 monitores comprados em 2017. A compra dos 2360 restantes vai ser avaliada/encaminhada.	Em Execução	03/07/2017	19/07/2018			0			0	0	0	0	0	Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Equipamentos recebidos no TRT (MARCO)-Em planejamento; Distribuição de software (MARCO)-Em planejamento; Instalação dos equipamentos para os usuários (MARCO)-Em planejamento	

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses




Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
256	SILC - Sistema de Licitações e Contratos	MARCIO BYSTRONS KI	Posição dez/17: implantação do sistema realizada no final de semana de 02 e 03/dez. Iniciado o uso do sistema em produção a partir de 04/dez/2017. Em realização do aceite e encerramento do projeto.	Concluído	07/03/2014	01/12/2017	05/06/2014	08/02/2017	99,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,93	1,02	0	0,85	195,91		04/12/2017
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 30/01/2017. Mapa benefícios anexado.	Concluído	25/02/2015	25/07/2017	25/02/2015	31/07/2017	100			1	1	0	1	61,42		30/01/2017
402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONS KI	Início utilização do sistema em produção dia 06/março/17. *** PROJETO CONCLUÍDO ***. Mapa de benefícios anexado no Trace.	Concluído	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015	23/03/2017	100			1	1	0	0,83	0		06/03/2017
404	Implantação do SIGEP	MARCIO BYSTRONS KI	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 30/09/2016. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015	25/07/2017	100			1	1	0	0,7	15,61		30/09/2016
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Projeto cancelado em dez/2017. MOTIVO DO CANCELAMENTO: Projeto 428 cancelado e criado projeto 474 - Ferramenta de Pesquisa Patrimonial, com a definição de escopo mais aderente ao projeto que está sendo conduzido pela AGE.	Cancelado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	TIAGO GOMES SANTOS	Projeto cancelado em dez/2017. MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tecnologia de Inteligência Artificial ainda não dominada pela SETIC. Projeto 430 cancelado e criado projeto 477 - Ferramenta para análise de Recursos de Revista, o qual irá atender a um escopo menor, de acordo com o projeto estratégico da AGE.	Cancelado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
436	Cálculo do IR sobre o RRA	MARCIO BYSTRONS KI	Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). DG deverá fornecer maiores informações antes do início. Conforme conversa entre Farias e Éder em julho, esse projeto é menos prioritário do que o REINF (463). Não priorizado.	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0		
446	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto entregue em 29/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	03/05/2016	08/03/2017	03/05/2016	04/07/2017	100			1	1	0	1	230,5		29/06/2017
447	SILC - Implantação em Regionais Multiplicadores	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	Estudos Técnicos Preliminares aprovado pelo CSJT. A implantação nos demais regionais será projeto gerenciado pelo Conselho. *** Projeto CONCLUÍDO NO TRACE ***. Mapa de Benefícios enviado.	Concluído	12/09/2016	10/01/2017	12/09/2016	26/06/2017	100			1	1	0	1	-2,94		22/02/2017
448	Conciliação Eletrônica	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Produto final entregue em 09/05/2017. *** CONCLUÍDO NO TRACE***. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	12/12/2016	29/03/2017	12/12/2016	26/06/2017	100			1	1	0	1	23,06		09/05/2017
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição dez/2017: concluídos: pesquisa de sentenças, de acórdãos, de documentos internos e-jus2 e pesquisa de decisões e-jus2. As demais aplicações, denominadas de pesquisas complementares, a princípio serão migradas até 13/04. Talvez o prazo seja impactado devido a atraso decorrido a problemas identificados na homologação (incompatibilidade de docs RTF da novaJus4 com o indexador elastic e problemas na visualização de cash HTML). Priorizar o recurso "citação" na pesquisa de acórdãos.	Em Execução	20/03/2017	30/04/2018	20/03/2017		86,84			1	1,03	0	1	45,19	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Estudo preliminar-Concluída; Entrega - Pesquisa em Atos normativos (internet)-Concluída; Entrega 1a. etapa HOMOLOGAÇÃO INTERNA - Pesq. de ac. ampla-Designada; Pesquisas complementares-Em planejamento; Entrega 2a. etapa - Pesquisas complementares-Em planejamento; Finalização-Em planejamento	16/04/2018

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição dez/2017: em migração a página de "Orgãos Julgadores". Projeto replanejado, para entregas até 30/04. Em andamento conforme o previsto.	Em Execução	20/03/2017	08/05/2018	20/03/2017		74,23			1	0,98	0	1	140,36	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Programação Portal - parte 1-Concluída; Lançamento do Portal ao público externo-Concluída; Programação Portal - parte 2-Em andamento; Finalização-Em planejamento	30/04/2018
461	Autosserviço de descoberta e análise de dados	TIAGO GOMES SANTOS	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 29/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	15/12/2016	14/07/2017	15/12/2016	14/07/2017	100	R\$ 122.519,00	R\$ 122.519,00	1	1	1	0,62	3,2		29/06/2017
462	Implantação do sistema FolhaWeb (SIGEP)	MARCIO BYSTRONS KI	Motivo cancelamento: projeto sendo conduzido e gerenciado pela AGE. Internamente na SETIC, solicitações serão tratadas como demandas. Com isso, o Comitê Gestor de TIC sugeriu para a Comissão de Informática o cancelamento do projeto.	Cancelado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
463	Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONS KI	Posição dez/2017: não será feito no projeto nacional e o projeto do TRT4 deverá iniciar imediatamente. Prazo para implementação junho/2018. GP aguardando definições do PO e do Farias, para concluir o Plano de Projeto.	Em Planejamento	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0		
464	Certidão online de processos vinculados à OAB	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Férias validou com Adriana a possibilidade de fazer a partir da consulta de processos no site: não é viável, pois atualmente eles consultam todo o acervo de processos (físicos/eletrônicos, ativos ou não, incluindo os arquivados). Projeto não priorizado ainda. Validar com Farias se será mesmo da área SDINT.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0		
465	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Férias já avaliou a lista com as solicitações (Natacha) e o chamado no Assyst, para avaliar o que precisa ser feito. Projeto não priorizado nesse momento mas será mantido no PDTIC para execução no primeiro trimestre de 2018. Revalidar a prioridade e quando realmente precisa estar concluído.	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
466	Estatística JACEP	TIAGO GOMES SANTOS	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto entregue em 27/11/2017. Novas demandas serão tratadas pontualmente. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	10/04/2017	27/11/2017	10/04/2017	29/11/2017	100			1	1	0	0,85	0		27/11/2017
467	PJe - Sistema de Atualização de Cálculo	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Projeto cancelado em dez/2017. MOTIVO DO CANCELAMENTO: Não houve autorização do CSJT para desenvolvimento do projeto (decisão reportada pela Dra Alciane).	Cancelado	10/04/2017	05/05/2017			0			0	0	0		0		
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição dez/17: liberado para uso em produção, para as unidades piloto, em 13/dez. Agendada reunião de aceite para 28/fev.	Em Execução	09/08/2017	13/12/2017	14/08/2017		94,53			1	0,94	0	1	0	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 3 - FINALIZAR QUADRO VALORES E DEFINIR DADOS QUADRO AÇÕES-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 5 - FINALIZAR QUADRO AÇÕES E DEFINIR DADOS QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 7 - FINALIZAR QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS-Concluída; IMPLANTAR-Concluída; Treinar SAU-Concluída	13/12/2017
475	Novo Aud	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição dez/17: em aprovação do plano de projeto. Ajustar marcos no cronograma. Entregas serão feitas a partir de 18/05/18, com a entrega final prevista para 18/03/19.	Em Execução	02/10/2017	22/03/2019	02/10/2017		4,03			0	0,4	0		0	IMPLANTAR-Em planejamento; Treinar SAU-Em planejamento	18/03/2019

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
477	Ferramenta para análise de Recursos de Revista	TIAGO GOMES SANTOS	Posição dez/17: Anexar aprovação do plano do projeto e apresentação do kickoff. Entrega do protótipo planejada para 23/março/18.	Em Execução	01/09/2017	23/03/2018	22/09/2017		23,82			0,5	0,25	0	0,75	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Execução-Em andamento; Entrega do protótipo-Designada	23/03/2018
478	Integração eJus2/Secretarias de Turma ao PJe	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição dez/17: plano de projeto aprovado. Em andamento a melhoria no lançamento dos RESU, conforme planejamento.	Em Execução	06/11/2017	11/12/2018			0			0	0	0	0,75	0	Etapa 1 - melhoria do lançamento dos RESU-Em planejamento; Etapa 2 - integração dos processos não julgados-Em planejamento; Etapa 3 - integração da pauta-Em planejamento	07/12/2018


GESTÃO DE TIC e IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
433	Sistema de auditoria AUDI	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Motivo cancelamento: em 22/06/2017, projeto cancelado diante da informação recebida da SECONTI de que o CNJ irá disponibilizar o sistema AUDITAR que vai atender STJ, CSJT com a coordenação CNJ, no prazo de até 06 meses. Quando houver a demanda pela implantação do AUDITAR, a demanda será avaliada pela SETIC e será atendida por projeto ou ação, conforme a complexidade.	Cancelado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		0		
452	SGSI - Ciclo 2017	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição dez/17: PTR e Plano de Continuidade de TIC concluídos. Pendente a revisão de 2 normas da Política de Segurança da Informação, até final de janeiro. Indicadores SGSI e análise crítica do SGSI realizados, pendente apenas revisão pelo Comitê Gestor de TIC e aprovação pela Presidência.	Em Execução	01/03/2017	29/01/2018	01/03/2017		96,79			0,75	0,97	0	1	-19,15	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Concluída; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Concluída; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Concluída; Treinamento e Conscientização em SI-Concluída; Revisão da Política de Segurança da Informação-Em andamento; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Em andamento	19/12/2017
470	Automatização de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição dez/17: todos testes já automatizados e treinamentos realizados. GP fará registro de mudança para prorrogar fim do projeto até a data fim do PDTI, para execução da regulamentação e de uma avaliação dos benefícios das automatizações nas tarefas de homologação de novas versões do PJe nas áreas de negócio.	Em Execução	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		76,59			0,66	0,76	0	0,8	-0,93	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Treinamentos relativos à testes de softwares pelos servidores da CIS-Concluída; Automatização dos casos de testes de prioridade alta-Concluída; Atualização e regulamentação do processo de testes do PJe-Em andamento; Orientação das áreas de negócios sobre a operação das automatizações desenvolvidas-Concluída	30/11/2017
471	Uniformização e modelagem de processos da SETIC	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	***PROJETO CONCLUÍDO***. Regulamentação concluída em 11/dez/2017. Em realização da reunião de encerramento.	Concluído	22/05/2017	31/01/2018	22/05/2017		90,48			1	0,93	0	1	0		11/12/2017

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Andamento dos projetos - últimos 3 meses



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição dez/17: Arroio Grande: nova sede prevista para 2018. Rede ficará como está. Camaquã: concluído. Cruz Alta: 2018. Ijuí: concluído. Três Passos: 2018. Canoas: dezembro/2017 (será agendado em seguida). Viamão: mudou para nova sede em dezembro/2017. Santiago: concluído. Gramado: a sala não comporta novo rack (seria necessária a realização de obra) e o CPD a princípio não apresenta problemas, não será feito. Montenegro: concluído. Lagoa Vermelha (excluída do projeto).	Em Execução	09/01/2012	04/06/2018	19/04/2012		93,39	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	1	0,98	1	1	200,99	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Compra de 5 racks-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	01/06/2018
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Anexar Mapa de Benefícios. Informações solicitadas para Adriano e Gustavo, dia 29/05 e para Paulo em 11/07. Solicitado novamente para Adriano e Paulo no dia 07/11.	Concluído	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014	11/05/2017	100	R\$ 1.326.840,00	R\$ 1.326.840,00	1	1	1	0,77	136,51		30/11/2016
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição dez/2017: Canoas: dezembro/2017 (será agendado em seguida). Em conversa com o Luis da Sempro este informou que eles farão a reforma em Canoas em 1 VT de cada vez, instalando rack de parede, puxando a rede eletrológica, e incluindo o switch que forneceremos. As mudanças iniciaram e já realizada nas 1, 2 e 4 VT a migração do rack.	Em Execução	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014		98,26	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	0,81	0,98	0,99	1	4,94	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Concluída; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento	19/12/2017
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição dez/2017: Já elaborada solução para autenticação local no caso de indisponibilidade dos dois links de acesso ao autenticador central (sem necessidade de aquisição de novos servidores). Testes em Capão da Canoa apresentaram obstáculos e estão sendo avaliados (conflito com assinador instalado nas máquinas). Aguardando decisão da Natacha sobre substituir o assinador por um autenticador (do TRT) ou aguardar finalização do autenticador (Renato-CDES).	Em Execução	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014		78,72			0,5	0,78	0	0,5	125,94	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição dez/17: Prédios Sede, Anexo Adm, Foro 1, Passo Fundo, Caxias do Sul, Esteio, Uruguaiana e São Leopoldo: concluídos. Prédio Foro 2: SEMPRO concluiu o cabeamento mas ainda é necessária organização do rack do segundo andar. SETIC migrará todos os andares, exceto o segundo (pendente). Prédio Foro 3: sem previsão, SETIC fará migração no andar térreo e aguardará SEMPRO finalizar demais andares, que requerer infraestrutura que inclui perfuração de laje. Erechim: SEMPRO informou a conclusão, SETIC validar.	Em Execução	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014		80,19	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	0,6	0,8	1	1	103,77	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabeamento elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento	31/10/2017
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento: A ferramenta adquirida não passou nos testes com o PJE. Somente com a reestruturação da arquitetura do PJE (em andamento, mas sem previsão de entrega) será viável utilizar ferramenta de firewall. É possível que as questões de segurança envolvidas sejam atendidas por licitação que será realizada pelo TRT12 e a adesão, se for o caso, será feita oportunamente.	Cancelado	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015	15/09/2016	100	R\$ 248.437,00	R\$ 248.437,00	0	0	0		48,71		
389	Substituição dos RACKs de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento (ago/2017): SETIC tem a necessidade porém depende de obra e organização da SEMPRO. Comissão de informática encaminhará demandas para a DG.	Cancelado	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015	30/06/2015	100	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0	0	0		0		
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: geradores instalados e funcionando, em 22/dez/2017. Aguardando ajustes por parte do fornecedor, para conclusão do projeto.	Em Execução	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015		88,16	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0,5	0,88	0	1	240,34	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	24/11/2017
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto entregue em 16/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	02/03/2015	28/02/2017	02/03/2015	31/08/2017	100	R\$ 1.330.448,13	R\$ 1.324.798,93	1	1	0,99	1	197,43		16/06/2017

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: ambiente do VDI e GV3 estão instáveis e sendo ajustados. Testes com os Desembargadores ainda não realizados. Testes estavam previstos até final de nov/17.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	06/11/2017
442	Renovação de solução de storage	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Mapa de Benefícios anexado.	Concluído	14/04/2016	17/03/2017	25/04/2016	15/05/2017	100	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.400.000,00	1	1	1,08	1	-16,78		17/03/2017
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: Pregão realizado em 11/12. GP fazer novo registro de mudança, de acordo com os prazos contratuais. Total de 2 VTLs e 1 Tape Library.	Em Execução	13/03/2017	09/01/2018	19/05/2017		60,7	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,28	0,6	0	0,75	1,06	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	19/12/2017
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: prorrogado o prazo do contrato atual da Oi, até a migração (prorrogado até 26/fev/2018 e será renovado por mais 120 dias, que correspondente a previsão do novo link). Necessário entrar em contato com a SEMPRO (provável necessidades de adequações por troca da Oi pra Claro). Será necessário registro de mudança.	Em Execução	10/01/2017	30/11/2017	09/03/2017		62,08	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0,28	0,62	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	30/11/2017
455	Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 08/11. Novo contrato com a Google entra em vigor a partir de 09/nov/2017. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	13/03/2017	16/11/2017	06/06/2017	10/01/2018	100	R\$ 414.612,00	R\$ 478.440,00	1	1	1,15	0,83	0		08/11/2017
456	Renovação de nobreaks para racks - 2017	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 20/10/2017. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	07/07/2016	07/11/2017	30/09/2016	14/12/2017	100	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	1	1	1	1	26,42		20/10/2017
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: não será adquirida nova central e sim, substituí-das partes da central atual. Atualização realizada dia 22/dez/2017. Pendente: configuração no software de bilhetagens e; solicitação de licenças adicionais, ambos previstos para Janeiro/2018.	Em Execução	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017		88,34	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,78	0,88	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Documentação técnica para licitação elaborada-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor-Concluída; Monitoramento da entrega-Concluída; Central telefônica instalada-Concluída; Carga inicial da blacklist realizada-Concluída; Todos os terminais digitais substituídos por terminais IP-Concluída; Unidade de resposta audível implantada com 3 destinos configurados-Concluída; Homologação-Concluída; Treinamento da equipe de TIC-Concluída; Treinamento da equipe de operação de telefonia-Concluída; Destinação das partes originais não reaproveitadas-Em planejamento; Integração das centrais telefônicas do interior com o sistema de tarifação-Em andamento	19/12/2017

ANEXO VI – PORTFÓLIO DE PROJETOS 2018

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PORTFÓLIO DE PROJETOS 2018/2019

SITUAÇÃO DOS PROJETOS DO PDTIC 2017

Projetos Concluídos em 2017

ATENDIMENTO A USUÁRIOS					
Id	Projeto	Início Prev.	Fim Prev.	Início Real.	Fim Real.
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014	10/10/2016
425	Aprendendo sobre o TRT	04/05/2017	20/11/2017	15/05/2017	18/01/2018
451	Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação	18/07/2016	31/01/2018	20/07/2016	23/01/2018
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS					
Id	Projeto	Início Prev.	Fim Prev.	Início Real.	Fim Real.
256	SILC - Sistema de Licitações e Contratos	07/03/2014	10/09/2019	05/06/2014	08/02/2018
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	25/02/2015	25/07/2017	25/02/2015	31/07/2017
402	Férias online para Desembargadores	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015	23/03/2017
404	Implantação do SIGEP	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015	25/07/2017
446	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	03/05/2016	08/03/2017	03/05/2016	04/07/2017
447	SILC - Implantação em Regionais Multiplicadores	12/09/2016	10/01/2017	12/09/2016	26/06/2017
448	Conciliação Eletrônica	12/12/2016	29/03/2017	12/12/2016	26/06/2017
461	Autosserviço de descoberta e análise de dados	15/12/2016	14/07/2017	15/12/2016	14/07/2017
466	Estatística JACEP	10/04/2017	27/11/2017	10/04/2017	29/11/2017
GESTÃO DE TIC					
Id	Projeto	Início Prev.	Fim Prev.	Início Real.	Fim Real.
471	Uniformização e modelagem de processos da SETIC	22/05/2017	31/01/2018	22/05/2017	11/12/2017
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA					
Id	Projeto	Início Prev.	Fim Prev.	Início Real.	Fim Real.
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014	11/05/2017
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	02/03/2015	28/02/2017	02/03/2015	31/08/2017
442	Renovação de solução de storage	14/04/2016	17/03/2017	25/04/2016	15/05/2017
455	Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017	13/03/2017	16/11/2017	06/06/2017	10/01/2018
456	Renovação de nobreaks para racks - 2017	07/07/2016	07/11/2017	30/09/2016	14/12/2017

Projetos planejados e não iniciados em 2017

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
Id	Projeto	Status	Início Prev.	Fim Prev.
436	Cálculo do IR sobre o RRA	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016
463	Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	Em Planejamento	10/04/2017	28/04/2017
464	Certidão online de processos vinculados à OAB	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017
465	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017

Iniciados em 2017 e que permanecem em execução

ATENDIMENTO A USUÁRIOS							
Id	Projeto	GP	Início Prev.	Fim Prev.	Início Real.	%C	Entrega produto final
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	24/03/2017	28/09/2017	03/04/2017	84,88	
459	Renovação do Parque de Ultrabooks HP e Dockingstations para ultrabooks HP	EVERTON RAFAEL POLINA	01/06/2017	26/10/2018		6%	
460	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	01/06/2017	05/06/2018	26/06/2017	6,21	
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	03/07/2017	19/07/2018		0	

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS							
Id	Projeto	GP	Início Prev.	Fim Prev.	Início Real.	%C	Entrega produto final
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	20/03/2017	30/04/2018	20/03/2017	86,84	16/04/2018
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	20/03/2017	08/05/2018	20/03/2017	74,23	30/04/2018
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	09/08/2017	13/12/2017	14/08/2017	94,53	13/12/2017
475	Novo Aud	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	02/10/2017	22/03/2019	02/10/2017	4,03	18/03/2019
477	Ferramenta para análise de Recursos de Revista	TIAGO GOMES SANTOS	01/09/2017	23/03/2018	22/09/2017	23,82	23/03/2018
478	Integração eJus2/Secretarias de Turma ao PJe	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	06/11/2017	11/12/2018		0	07/12/2018

GESTÃO DE TIC							
Id	Projeto	GP	Início Prev.	Fim Prev.	Início Real.	%C	Entrega produto final
452	SGSI - Ciclo 2017	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	01/03/2017	29/01/2018	01/03/2017	96,79	19/12/2017

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS							
Id	Projeto	GP	Início Prev.	Fim Prev.	Início Real.	%C	Entrega produto final
470	Automatização de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017	76,59	30/11/2017

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA							
Id	Projeto	GP	Início Prev.	Fim Prev.	Início Real.	%C	Entrega produto final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	09/01/2012	04/06/2018	19/04/2012	93,39	01/06/2018
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014	98,26	19/12/2017
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014	78,72	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014	80,19	31/10/2017
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015	88,16	24/11/2017
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015	96,27	06/11/2017
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	13/03/2017	09/01/2018	19/05/2017	60,7	19/12/2017
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	10/01/2017	30/11/2017	09/03/2017	62,08	30/11/2017
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017	90,05	19/12/2017

Cancelados na revisão 2018

ATENDIMENTO A USUÁRIOS			
Id	Projeto	Área	Motivo do cancelamento
211	Firewall de aplicação	SETIC - Infraestrutura Tecnológica	Cancelado em jul/2017. MOTIVO: A ferramenta adquirida não passou nos testes com o PJE e será devolvida.. Somente com a reestruturação da arquitetura do PJE (em andamento, mas sem previsão de entrega) será viável utilizar ferramenta de firewall. É possível que as questões de segurança envolvidas sejam atendidas por licitação que será realizada pelo TRT12 e a adesão, se for o caso, será feita oportunamente.
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	SETIC - Atendimento a Usuários	Cancelado em dez/2017. MOTIVO: o objetivo e o escopo do projeto não foram atendidos (inexecução do contrato com o fornecedor) e a área usuária manifestou não ter interesse em buscar, por ora, uma nova solução.
389	Substituição dos RACKs de TI no Foro POA	SETIC - Infraestrutura Tecnológica	Cancelado em ago/2017. MOTIVO: SETIC tem a necessidade porém depende de obra e organização da SEMPRO. Comissão de informática encaminhará demandas para a DG.
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	Cancelado em dez/2017. MOTIVO: Projeto 428 cancelado e criado projeto 474 - Ferramenta de Pesquisa Patrimonial, com a definição de escopo mais aderente ao projeto que está sendo conduzido pela AGE.
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	Cancelado em dez/2017. MOTIVO: Tecnologia de Inteligência Artificial ainda não dominada pela SETIC. Projeto 430 cancelado e criado projeto 477 - Ferramenta para análise de Recursos de Revista, o qual irá atender a um escopo menor, de acordo com o projeto estratégico da AGE.
433	Sistema de auditoria AUDI	SETIC - Gestão de TIC e Implantação de Sistemas	Cancelado em jun/2017. MOTIVO: em 22/06/2017, projeto cancelado diante da informação recebida da SECONTI de que o CNJ irá disponibilizar o sistema AUDITAR que vai atender STJ, CSJT com a coordenação CNJ, no prazo de até 06 meses. Quando houver a demanda pela implantação do AUDITAR, a demanda será avaliada pela SETIC e será atendida por projeto ou ação, conforme a complexidade.
462	Implantação do sistema FolhaWeb (SIGEP)	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	Cancelado em jun/2017. MOTIVO: projeto sendo conduzido e gerenciado pela AGE. Internamente na SETIC, solicitações serão tratadas como demandas. Com isso, o Comitê Gestor de TIC sugeriu para a Comissão de Informática o cancelamento do projeto.
467	PJe - Sistema de Atualização de Cálculo	SETIC - Desenvolvimento de Sistemas	Cancelado em dez/2017. MOTIVO: Não houve autorização do CSJT para desenvolvimento do projeto (decisão reportada pela Dra Alciane).

PORTFÓLIO DE PROJETOS 2018/2019

ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Título	OBJETIVO	BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO	Priorização	Deliberação do Comitê de Governança de TIC
476 - Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	Aquisição de 4.000 monitores ultrawide 29" (com dimensões suficientes para visualizar as duas telas que hoje são apresentadas em monitores distintos) para substituição dos monitores principais de 100% dos usuários finais. Em relação ao monitor secundário, o objetivo é eliminar a sua utilização. Os monitores substituídos serão encaminhados para desfazimento.	Redução do risco de comprometimento visual dos servidores evitando-se a utilização de monitores com resoluções diferentes; Redução do desconforto na região da coluna cervical (pescoço) e cabeça, pois não é preciso um desvio (rotação) muito grande para visualizar os textos no mesmo monitor; Atualização tecnológica de 100% de monitores principais do Tribunal, utilizados pelos usuários finais, evitando a perda de qualidade de imagem causada pelo envelhecimento do equipamento; Equipamentos novos cobertos por garantia do fabricante; Racionalização do espaço de trabalho dos usuários pela possibilidade de uso de um único monitor.	4750.0	aprovada a continuidade
Renovação do parque de microcomputadores	Aquisição e instalação de novos microcomputadores para a substituição dos microcomputadores da marca Positivo, modelo D570 que estão saindo da garantia em 2018.	100% dos microcomputadores utilizados no TRT cobertos por garantia do fabricante. Economia de energia elétrica a partir da instalação de microcomputadores que consomem menos energia elétrica do que os atuais.	4750.0	Aprovado com ressalvas, sugerindo que as próximas aquisições sejam feitas com maior prazo de garantia pois o comitê tem a preocupação de fazer aquisições conscientes e dentro da absoluta necessidade, além das questões ambientais envolvidas. Encaminhar proposta para o comitê nacional rever a política de troca de equipamentos.

460 - Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa) (em execução)	A solução de TIC proposta para resolver o problema é a aquisição de novos equipamentos para substituição dos equipamentos que estiverem fora da garantia, obedecendo a proposta de diminuição do número de impressoras por VT, no caso das impressoras. No caso dos scanners, a proposta é realizar a aquisição de 30 scanners de mesa.	Utilização de equipamentos novos, mais rápidos e com menos probabilidade de falhas nas unidades judiciárias e administrativas do TRT4. Impressoras e multifuncionais em uso no TRT4 estarão cobertas por garantia do fabricante.	4500.0	aprovada a continuidade
459 - Renovação do parque de ultrabooks HP e docking statios para ultrabook HP	A solução proposta para resolver o problema é a aquisição de novos equipamentos para substituição dos equipamentos que estiverem fora da garantia. 333 ultrabooks + 30 docking stations.	Fornecimento aos Desembargadores e Juizes do TRT4 de computadores portáteis novos, mais rápidos e com menos probabilidade de falhas. 100% dos computadores portáteis, utilizados por magistrados, estarão cobertos por garantia do fabricante.	4250.0	aprovada a continuidade
Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas	Estudar soluções alternativas a usada no serviço chamado "aeropauta" que faz divulgação do status, em tempo real, das audiências de 1ª Grau, para os jurisdicionados que estão nos Foros Trabalhistas. Instalar a solução que se mostre mais satisfatória do que a usada atualmente, que exige o uso de um computador para cada TV que compõe o serviço.	Diminuir o número de computadores necessários no serviço aeropauta.	3500.0	aprovado.
Renovação dos aparelhos de TV utilizados no serviço "aeropauta"	Aquisição e instalação de novos aparelhos de TV utilizados no serviço "aeropauta".	Utilização, no sistema aeropauta, de aparelhos de TVs novos e com garantia do fabricante. Aquisição e instalação de smart TVs o que possibilita a conexão dos aparelhos na rede do TRT sem a utilização de um computador.	3500.0	Fazer levantamento do nro de tvs que estão com problemas. Voltar a propor o projeto para o comitê, inclusive com a possibilidade de manter uma TV com canal de programação aberta para distração das pessoas que estão aguardando.
438 - Automatização do cadastro de acessos aos sistemas - em execução	implementar um sistema automatizado e centralizado para gestão das credenciais de acessos aos principais sistemas ofertados pela SETIC.	Agilidade no atendimento a chamados com pedidos de acessos aos sistemas. Maior confiabilidade no cadastro de acessos aos sistemas.	2250.0	aprovada a continuidade
Audiências de conciliação à distância utilizando videoconferência	Principal: Permitir a participação das partes e advogados do interior do estado do Rio Grande do Sul, nas audiências de conciliação do segundo grau, sem a necessidade do deslocamento até Porto Alegre (cidade onde elas ocorrem), por meio da Instalação de webcam já existente no TRT em um computador da Vara do Trabalho que será escolhida como piloto. Secundário: Possibilitar interações à distância, seja para audiências, oitiva de testemunhas ou reuniões com a Administração.	Aumento do número de processos conciliados pelo CEJUSC segundo grau. Fornecer um meio de comunicação audio-visual entre os Juizes do interior e à Administração.	2250.0	Fazer piloto em algumas varas Encaminhar para a Presidência do TRT o pedido de solicitação de acordo com a SUSEPE para uso com apenados que precisam de deslocar para audiências.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Seção de Sistemas administrativos

Título	OBJETIVO	BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO	Priorização	Deliberação do Comitê de Governança de TIC
463 - Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF) - não iniciado	Permitir que o TRT da 4ª Região exporte as informações necessárias para atendimento às determinações da RFB em relação às retenções e recolhimentos de tributos federais presente na determinação legal (Resolução Comitê Diretivo do eSocial nº2, de 3 de agosto de 2016. A exportação será feita através de uma ferramenta integrada às informações contidas no sistema Compras.	-Reduzir o tempo de resposta das solicitações da RFB naquilo que se refere às retenções e recolhimentos de tributos federais. -Evitar erros de cópia manual das informações do sistema de Compras para o sistema da RFB.	4000.0	aprovada a continuidade
436 - Cálculo do IR sobre o RRA - PDTIC 2017 - não iniciado	Fornecer às unidades da SECOF conjunto de funcionalidades dentro do Sistema de Folha de Pagamento que permitam o cálculo de IR sobre RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente) e sua devida apropriação no período correto em adequação à Lei nº 12.350/2010.	A abrangência dos benefícios envolvem a Coordenadoria de Pagamento e respectivas seções de pagamento a servidores e magistrados, ativos e inativos, e pensionistas. Os benefícios esperados são: Eliminação do uso de MSAccess e de planilhas eletrônicas acessórias. Diminuição de erros na apropriação das informações geradas fora do sistema atual de Folha de Pagamento. Aumento de agilidade no cálculo de IR sobre RRA.	2250.0	aprovada a continuidade
Projeto Carona Solidária (DG - Unidade Socioambiental - PA 0007268-79.2017.5.04.00 00)	Desenvolver/adotar uma plataforma que gerencie a difusão de informações e o compartilhamento de caronas entre os servidores do tribunal no percurso residência-trabalho-residência.	Redução de custos de deslocamento de servidores. Colaboração com as políticas de melhoria de mobilidade urbana.	1625.0	aprovado.

Seção de Sistemas de apoio à decisão

Título	OBJETIVO	BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO	Priorização	Deliberação do Comitê de Governança de TIC
---------------	-----------------	--	--------------------	---

477 - Ferramenta para análise de recursos de revista	Estudo de novas tecnologias e desenvolvimento de protótipo de ferramenta de apoio à decisão que agilize o processo de análise da admissibilidade dos recursos de revista, facilitando a verificação dos seguintes requisitos básicos: guias de pagamento, trechos do acórdão citados no recurso e tempestividade.	Redução do tempo para identificar guias de pagamento Redução do tempo para identificar trechos de acórdãos com redação semelhante a trechos da inicial Redução do tempo para identificar a tempestividade do recurso	4750.0	aprovada a continuidade
Projeto Relatório de Correição Automatizado	O objetivo deste projeto é criar um programa que gere parte da ata automaticamente.	Maior velocidade na geração das atas. Menor taxa de erro na informação dos dados.	3500.0	aprovado.
Disponibilização de relatórios de pendência e produtividade às unidades judiciárias	Disponibilizar aos Magistrados e às unidades judiciárias de 1º grau relatórios com informações atualizadas, de fácil obtenção, relativas a sua produção e pendências. Sugere-se a apresentação dos relatórios em um sistema BI, semelhante ao que hoje ocorre com os relatórios do MGD. Tais relatórios já existem no BI, nas diversas dashboards disponíveis à Corregedoria. A ideia é criar uma ou mais dashboards que concentrem os relatórios de interesse de Magistrados e Diretores de Secretaria.	Os Magistrados e unidades judiciárias de 1º grau terão acesso fácil a dados atualizados (prévias do e-Gestão, ou dados diretamente dos sistemas inFOR e PJe) referentes a sua produção e pendências, o que possibilitará um planejamento mais adequado das atividades por eles desenvolvidas. A Corregedoria também será beneficiada, na medida em que não necessitará mais fornecer tais informações.	3375.0	aprovado.

Seção de Sistemas Judiciais

Título	OBJETIVO	BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO	Priorização	Deliberação do Comitê de Governança de TIC
475- Novo AUD	Desenvolvimento de novo Sistema de Audiências da Justiça do Trabalho, AUD, com as seguintes características: possibilidade de execução offline , agilidade e recursos que proporcionem facilidade na confecção das atas, integração ao sistema PJe, aderência à nova arquitetura definida pelo CSJT.	Celeridade da audiência, otimização das atividades da secretaria e melhor manutenibilidade do sistema.	4750.0	aprovada a continuidade
Repositório Digital para processos arquivados	Permitir a guarda dos autos digitais arquivados, possivelmente posteriormente expurgados, do PJE de forma apropriada para sua consulta posterior.	Atendimento do que determina Resolução Administrativa nº 12/2015 do Órgão Especial, que estabelece que as reclamatórias trabalhistas são de guarda permanente, ou seja, não passível de eliminação.	3250.0	aprovado.
465 - Melhorias inFOR X Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo) - não iniciado	Alterações no sistema infor utilizado pelo arquivo, contemplando: a transformação do andamento "requisitados autos ao depósito" em um formulário; relatório com o andamento dos "requisitados autos ao depósito centralizado"; melhorias no processo de cargas e consultas no arquivo e integração das telas "arquivo", "recebimento de lotes das VTs", e "arquivo, manutenção de lotes".	- Agilizar algumas rotinas, simplificando aquelas tarefas que demandam muito tempo por serem muito repetitivas - Aumentar a confiabilidade do trabalho, permitindo que as movimentações processuais estejam todas elas registradas no Infor, cujo controle é	2625.0	aprovada a continuidade

		hoje parcialmente realizado por controle paralelo.		
464 - Certidão online de processos vinculados à OAB - não iniciado	Disponibilizar certidão online para comprovação de tempo de atuação do advogado, a partir de seu número da OAB, podendo ainda ser cruzado com seu CPF, a fim de evitar o uso inadequado da solução.	Redução de custos para o TRT (menos folhas impressas) Redução de pessoal envolvido Modernização dos serviços oferecidos ao público externo que não precisará perder tempo vindo ao TRT requerer e depois retirar a certidão	2375.0	aprovada a continuidade
Seção de Processos Eletrônicos				
Título	OBJETIVO	BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO	Priorização	Deliberação do Comitê de Governança de TIC
PJEKZ - Módulo de Cadastro de Órgão Julgador (OJ)	Desenvolver o módulo de Cadastro de Órgão Julgador do PJeKZ, utilizando a tecnologia padrão definida pelo CSTJ, com as seguintes funcionalidades: Cadastro de Órgão Julgador Cadastro de Órgão Julgador Colegiado (OJC) Competência de OJ Vinculação de Cargos Judiciais aos OJs Vinculação de Magistrados aos OJs Visibilidade de Magistrado Atribuição de Processos à Magistrados (a confirmar) Vinculação de OJ a Tipos de audiências (a confirmar) Presunção de ciência por correios e Presunção de ciência por e-mail	Adequação à nova arquitetura tecnológica do PJe 2.0.	4625	
PJEKZ - Módulo de Cadastro de Pessoas Jurídicas e Entes Públicos	Desenvolver o módulo de Cadastro de Pessoas Jurídicas e Entes Públicos do PJeKZ, utilizando a tecnologia padrão definida pelo CSTJ, com as seguintes funcionalidades: Cadastro de Pessoa Jurídica; Cadastro de Autoridade; Cadastro de Procuradorias Vinculação de Procuradores às procuradorias Vinculação de Entes Públicos às procuradorias Unificação de Pessoa Jurídica.	Adequação à nova arquitetura tecnológica do PJe 2.0.	4625	
PJEKZ - Emissão de Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas	Refazer a funcionalidade de emissão de certidões trabalhistas para o formato PJeKZ, mantendo as mesmas características da funcionalidade atual do PJe 1.x.	Adequação à nova arquitetura tecnológica do PJe 2.0.	4375	
PJEKZ - Distribuição, Redistribuição, Prevenção e Dependência	Refazer as funcionalidades de distribuição, redistribuição, prevenção e dependência de processos utilizando a tecnologia padrão definida pelo CSTJ para o PJe 2.0.	Adequação à nova arquitetura tecnológica do PJe 2.0.	4375	

PJEKZ - Módulo de Cadastro de Pessoas Físicas e usuários	Desenvolver o módulo de Cadastro de Pessoas Físicas e usuários do PJeKZ, utilizando a tecnologia padrão definida pelo CSTJ, com as seguintes funcionalidades: Cadastro de Pessoa Física; Cadastro de Usuário perfil Magistrado; Cadastro de Usuário perfil Advogado; Cadastro de Usuário perfil Assistente de Advogado; Cadastro de Usuário perfil Procurador; Cadastro de Usuário perfil Assistente de Procuradoria; Cadastro de Usuário perfil Jus Postulandi; Cadastro de Usuário perfil Servidor; Cadastro de Usuário perfil Perito; Cadastro de Usuário perfil Oficial de Justiça; Cadastro de especialidades de perícia; cadastro de tipos de pessoa; Confirmação de credenciamento de advogado; Conversão de Perfis: Pessoa física para Advogado ou Procurador e pessoa física para Jus Postulandi; Validação/Autualização de dados cadastrais a partir os dados da Receita Federal; Cadastro de senha de usuário para acessar a consulta processual e o PJE por login e senha; Unificação de Pessoa Física; Unificação de Endereços.	Adequação à nova arquitetura tecnológica do PJe 2.0.	4375	
PJEKZ - Componente para edição de textos	Criar um componente reutilizável para edição de textos na arquitetura do PJe 2.0.	Adequação à nova arquitetura tecnológica do PJe 2.0.	4250	
Seção de desenvolvimento de portais				
457 - Pesquisa Textual - em execução	O projeto objetiva a adoção de uma nova ferramenta para indexação e busca do conteúdo textual produzido pelo TRT4, principalmente dos documentos que formam a jurisprudência do Tribunal. Posição atual: Já realizadas as seguintes entregas: pesquisa de sentenças, de acórdãos, de documentos internos e-jus2 e pesquisa de decisões e-jus2. Aplicações a serem migradas em 2018: 1. Pesquisas complementares : substituição das seguintes aplicações de pesquisa restantes: - Pesquisa de atos normativos - Pesquisa no site de internet - Pesquisa de despachos da corregedoria (público interno) - Pesquisa da Biblioteca Virtual - Dissídios coletivos	Os benefícios esperados com a nova ferramenta, e que atingirão a área judiciária e o público externo do TRT, são os seguintes: ¿ Redução de custos : a adoção de ferramenta open source trará uma economia significativa, em relação ao custo de aquisição da ferramenta GSA, mais contrato de manutenção por 3 anos, realizada em 2014. ¿ Escalonamento : maior facilidade em aumentar o volume de documentos indexados. ¿ Autonomia : a configuração e as rotinas de pesquisa serão elaboradas pela equipe interna de desenvolvimento da SETIC, dando mais autonomia para que a solução final atenda melhor às necessidades do Tribunal.	5500.0	aprovada a continuidade

<p>458 - Portal de Internet (em execução)</p>	<p>Desenvolver um novo portal de internet, baseado numa nova ferramenta de desenvolvimento de portais escolhida no projeto 257, que substitua o atual e traga mais agilidade.</p> <p>Entregas em 2017: novo portal do TRT com as principais páginas desenvolvidas e dados migrados para o novo banco de dados, treinamento para os publicadores de conteúdos.</p> <p>A realizar em 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿ sumula-portlet ¿ precedente-portlet ¿ orientacoes-jurisp-portlet ¿ pesquisa-orientacoes-portlet ¿ info-vara-portlet ¿ varas-portlet ¿ unidade-judiciaria-portlet ¿ juizes-portlet ¿ juridicoes-portlet 	<p>Agilidade : a solução escolhida para desenvolver o novo portal é uma solução desenvolvida internamente pela equipe do TRT, que não terá custos diretos, o que não aconteceria se fosse adotada uma solução comercial ou mesmo uma solução de código aberto, que exigiria ainda consultoria para desenvolvimento.</p> <p>¿ Reformulação e atualização : o desenvolvimento de um novo site possibilitará a reformulação e modernização do portal, refletindo a realidade atual do TRT. Do ponto de vista do desenvolvimento das ferramentas, também será possível melhorá-las para atender melhor às necessidades dos usuários.</p> <p>¿ Maior autonomia para usuários : do ponto de vista dos usuários que publicam conteúdos no site, o novo site deve trazer maior autonomia e independência na criação e edição das páginas do site.</p> <p>¿ Acessibilidade : o novo portal já será projetado e construído dentro das melhores práticas de acessibilidade, permitido um amplo acesso dos usuários ao conteúdo.</p> <p>¿ Responsividade : responsividade é a capacidade do site de se adaptar à diversos tipos de dispositivos como computadores, tablets e celulares, alterando seus parâmetros para apresentar seu conteúdo de forma agradável e clara em qualquer ambiente, sem distorções. Isso traz ao usuário uma melhor experiência de uso, maior rapidez no carregamento das páginas e uma preparação prévia a futuros dispositivos.</p> <p>Substituição do atual portal mobile : a responsividade do site permitirá que o atual site mobile possa ser substituído pelo novo site com vantagens, pois o site mobile atual não contém todas as informações que o novo portal terá.</p>	<p>5000.0</p>	<p>aprovada a continuidade</p>
---	--	--	---------------	--------------------------------

GESTÃO DE TIC

Título	OBJETIVO	BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO	Priorização	Deliberação do Comitê de Governança de TIC
452 - SGSI - Ciclo 2017	<p>Projeto SGSI - Ciclo 2017</p> <p>Realizar um novo ciclo do SGSI com os seguintes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisar e avaliar os riscos - vinculados à TIC - aos quais o TRT está exposto e propor formas de reduzi-los a um nível aceitável pela Administração; - Comparar os níveis de riscos do ciclo atual com os encontrados no ciclo anterior, permitindo realizar um comparativo, a fim de verificar melhorias na maturidade da Segurança da Informação do TRT. <p>A executar em 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisão da Política de Segurança da Informação - indicadores do SGSI (pendente de validação pelo comitê gestor de TIC e aprovação pela Administração do TRT) - análise crítica do SGSI (pendente de validação pelo comitê gestor de TIC e aprovação pela Administração do TRT) 	<ul style="list-style-type: none"> - Redução de riscos a um nível aceitável pela Administração; - Alinhamento à norma ABNT NBR 27001:2013 e às Diretrizes de Segurança da Informação do CNJ; - Atendimento às orientações dos órgão de controle externo; - Aprimoramento da maturidade da Segurança da Informação no TRT. 	3250.0	aprovada a continuidade
Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico	<p>Melhorar o nível de segurança dos serviços de TIC, com a execução de atividades relacionadas à gestão de vulnerabilidades .</p> <p>O projeto terá uma primeira fase em que serão analisadas as alternativas existentes no mercado para a gestão de vulnerabilidades (serviços e produtos) e os custos envolvidos. Como alternativas nesta área podemos citar: análises de vulnerabilidade técnica em ativos/serviços ou aplicações web, pen test (teste de intrusão), gestão de patches, auditoria de configuração e melhores práticas (Hardening), etc. Após a análise, será identificada qual das ações é a mais adequada para o TRT (considerando custos, benefícios e prazos), e será definido o cronograma para a execução das atividades.</p>	Melhoria na segurança dos serviços de TIC disponibilizados aos usuários, considerando o escopo definido.	2625.0	aprovado.

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Implantação do PJeCalc	O objetivo deste projeto é implantar o PJeCalc em todas as unidades judiciárias do TRT4 de forma que garanta a agilidade na consecução, padronização e confiabilidade dos cálculos trabalhistas, além da integração com o sistema Processo Judicial Eletrônico.	<p>Integração com o PJe.;</p> <p>Padronização da execução dos cálculos trabalhistas seja no âmbito interno, seja no âmbito externo;</p> <p>Agilidade na elaboração, edição, consulta e gerenciamento dos cálculos trabalhistas;</p> <p>Facilidade para execução dos cálculos trabalhistas;</p>	4750.0	
------------------------	---	--	--------	--

470 - Automatização de testes do PJe	Ampliar e melhorar o processo de análise de qualidade de novas versões do PJe e de seus sistemas-satélites, por meio da adoção (aquisição ou software livre) de ferramentas específicas para gestão e automatização de testes de software, objetivando a redução dos defeitos de novas versões que entram em produção, o aumento da qualidade e a não-implantação em produção de versões que contenham bugs impeditivos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detecção de bugs em fase de desenvolvimento ou de homologação, possibilitando e acelerando o processo de correções. 2. Redução do número de demandas geradas por bugs detectados apenas em ambiente de produção. 3. Maior estabilidade e confiabilidade dos sistemas. 4. Maior número de testes realizados por nova versão de sistema. 5. Redução do tempo total para realização de testes de novas versões. 6. Aumento da satisfação do usuário em relação ao correto funcionamento das novas versões em produção. 	3625.0	
--------------------------------------	--	---	--------	--

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Ampliação de memória para servidores VMWare	Aquisição de módulos de memória a serem utilizadas nos servidores que suportam o ambiente virtualizado (VMWare).	Possibilidade de manutenção de todas as máquinas virtuais rodando, em ambos os CPD's; Possibilidade de expansão do ambiente virtualizado.	5000.0	aprovado.
454 - Links Wan	<p>Contratação de uma nova rede WAN até julho/2017 para interligação de todas as unidades do Tribunal na capital e interior, em substituição à atual rede contratada junto à operadora OI, cujo contrato completa 5 anos e não pode mais ser prorrogado.</p> <p>Ainda, diversos TRTs do país foram co-partícipes no processo de contratação dessa rede e também terão suas datas de fim de contrato próximas. Portanto, em razão de tratar-se de uma necessidade comum, o Tribunal irá realizar o Registro de Preços da rede JT para atender também aos demais Tribunais da Justiça do Trabalho.</p>	O TRT4 tem se beneficiado bastante da utilização de duas redes WAN em paralelo. No quesito disponibilidade, por exemplo, se levarmos em conta os dados dos últimos 12 meses (fev/2016 - fev/2017) podemos ver que nossa média de disponibilidade de WAN sobe de 99,66% para 99,99%. Em outras palavras, a média mensal de indisponibilidade caiu de 107 minutos mensais para pouco mais de dois minutos. Esse projeto visa a manutenção desse benefício, com a substituição dos links cujo contrato está findando por novos, com, pelo menos, a mesma capacidade.	4750.0	aprovada a continuidade
Otimização das conexões WAN - atualização de solução já adotada	Atualização de solução que otimiza conexões WAN entre capital e interior, tendo em vista o término da garantia dos equipamentos utilizados atualmente (28/11/2018).	Melhoria na experiência do usuário com o uso dos sistemas que dependam da rede, e que estejam hospedados nos CPD's do TRT.	4750.0	aprovado.
Renovação Switches para LAN interior - 2018	Substituição de switches do interior do estado.	<p>Manter os switches do interior cobertos por garantia.</p> <p>Reduzir falhas em equipamentos, em decorrência da obsolescência.</p> <p>Maior rapidez na solução de problemas.</p>	4750.0	aprovado.

Renovação do firewall de rede	Substituição do Firewall de borda atualmente utilizado, acrescentando funcionalidades a fim de aumentar a segurança da rede e das aplicações do TRT4. Isso será feito a partir da implementação de solução de alta disponibilidade chamada comumente no mercado como Next Generation Firewall, ou ainda Firewall camada 7 e solução de gerenciamento centralizado.	Manutenção e aprimoramento da segurança dos dados que trafegam entre a rede interna e a rede pública. Integração entre as diversas camadas componentes da solução global.	4750.0	aprovado.
Adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais	Melhorar a gestão dos certificados digitais emitidos no âmbito do TRT da 4ª Região, por meio da aquisição de equipamento Host Security Module - HSM.	Segurança na gestão de certificados digitais e maior disponibilidade dos mesmos para magistrados e servidores.	4375.0	aprovado.
Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas	Providenciar reparo e manutenção nas fibras óticas rompidas, pertencentes ao anel de fibras que interliga os dois CPD's. Esse conserto deve ocorrer por meio de empresa especializada no assunto.	Restauração do anel de fibras, garantindo a redundância na comunicação entre os data centers.	4375.0	aprovado.
391 - Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	Adequada disponibilidade dos serviços de TIC.	- Fornecimento contínuo de energia elétrica aos datacenters do TRT, de modo a garantir a disponibilidade de serviços de TIC. - Grupos moto geradores alimentando os dois datacenters do TRT4 exclusivamente.	4000.0	aprovada a continuidade
Renovação de servidores de rede do interior - 2018	Substituição dos servidores de rede utilizados em CPDs de Foros do interior do estado do Rio Grande do Sul, que terão seu período de garantia finalizado em março de 2019.	Maior vida útil do hardware, além dos equipamentos continuarem com suporte e garantia, uma vez que esses equipamentos suportam os sistemas informatizados utilizados pelo Tribunal. Reduzir número de problemas decorrentes da utilização de servidores obsoletos. Agilidade na solução de problemas.	3875.0	aprovado.
Melhoria na conexão do TRT4 com internet	Aumento da capacidade da conexão de internet do Tribunal. A definição da solução será analisada no decorrer do projeto.	Maior estabilidade de conexão, e suporte aos serviços demandados pelos usuários.	3750.0	aprovado.
453 - Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	Aquisição de uma nova unidade de backup em disco (D2D), com capacidades inicial e de expansão adequadas ao volume de dados crescente do TRT4.	¿ Acompanhar o crescimento do volume de dados do PJe na camada de backup/restore rápidos; ¿ Reduzir o tempo de indisponibilidade em caso de necessidades de restore de serviços críticos, ampliando o conjunto de serviços que enviam backup para a VTL; ¿ Se possível, operar em redundância ao equipamento VTL existente.	3500.0	aprovada a continuidade
394 - Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	Prover uma solução de acesso rápido e confiável para trabalho remoto de magistrados e outros públicos, que fazem uso de sistemas cliente/servidor (não disponíveis diretamente pela Internet).	- Maior agilidade no uso de sistemas cliente/servidor para usuários que atuam remotamente. - Maior compatibilidade com as soluções (Hardware / Software) utilizadas pelo Tribunal.	3375.0	aprovada a continuidade

471 - Atualização da central telefônica de POA	Atualização tecnológica da central telefônica de porto alegre, com aquisição de equipamento a ser instalado em nova topologia: com hardware distribuído entre o prédio sede e foro Trabalhista interligados pelo anel de fibra ótica. A realizar em 2018: - parametrização do sistema de bilhetagem	-Ganho de produtividade com a redução das chamadas indesejadas (chamadas de telemarketing); -Incorporação da tarifação das centrais telefônicas do interior no sistema de tarifação já utilizado pela telefonia, simplificando a gestão das contas; -Redução do risco de indisponibilidade, em função de hardware e software estarem atualizados; -Redução do risco de indisponibilidade da telefonia no foro, com adoção do anel de fibra como meio de comunicação. -Viabilização de novos projetos de call center do TRT4, com a ampliação da capacidade de licenciamento de usuários para o software da central telefônica.	3125.0	aprovada a continuidade
209 - Padronização do diretório de usuários	Avaliar a viabilidade de manter um único diretório centralizado. Demonstrada a viabilidade, migrar todos os usuários (e computadores) do interior do estado para o AD nos 12 meses seguintes.	Usuários das varas do interior do estados passarão ter login único para acesso à rede e internet Simplificação da manutenção das credenciais pessoais por parte dos usuários (como trocas de senhas e memorização) Maior agilidade no fornecimento de acessos a usuários tanto para inclusão de novos logins quanto para movimentações de pessoas entre unidades, tornandoos aptos a utilizar a rede mais rapidamente	2750.0	aprovada a continuidade
Centralização de processamento do interior	Centralizar os bancos de dados atualmente contidos em equipamentos servidores nas varas do interior, para máquinas virtuais VMWare localizadas em Porto Alegre	Redução do tempo de backup e restauração de backup das bases de dados. Facilidade na manutenção centralizada. Aumento da segurança, com as bases de dados mantidas na sala cofre do TRT4. Redução do risco de corrupção/perda de dados, em decorrência da falta de energia nas localidades.	2750.0	aprovado.
Racks de CPD para o interior - 2018	Aquisição de racks de piso para utilização nas localidades do interior, que dependem de reforma predial. Cidades: TRIUNFO, SÃO BORJA, ESTRELA e ARROIO GRANDE.	Melhor organização e padronização dos equipamentos e CPD'S.	2625.0	aprovado.

Propostas não aprovadas ou canceladas

Padronização e melhorias em salas de audiências	Organizar os equipamentos de informática e a grande quantidade de cabos existentes nas salas de audiências a partir do estabelecimento de um padrão para o local onde estes equipamentos devam ser colocados nestas salas, confecção e fornecimento para todas as salas de audiência do TRT4 de um móvel padrão que comportará todos esses equipamentos e a instalação dos pontos eletrológicos junto a esse móvel.	Salas de audiência mais organizadas, com menos fios aparentes e com menor risco de desligamento involuntário de algum equipamento de informática pelo esbarrão em cabos e conectores elétricos e de rede. Diminuição de chamados pontuais para reorganização das salas de audiência. Diminuição de chamados decorrentes de problemas de infraestrutura das salas de audiência. Redução de risco de acidentes nas salas de audiência.	2750.0	Projeto que envolve a área de arquitetura do TRT, para proposição de novos móveis, embora existe uma resolução que padronize todo o mobiliário da JT. Proposta será encaminhada para a DG encaminhar na área administrativa.
Coleta automática e vinculação de informações técnicas ao chamado de usuários	Fazer com que o sistema Assyst, no momento de abertura do chamado pelo usuário final, adicione em anexo ao chamado automaticamente alguns arquivos que possam ser importantes para a análise do problema pela CAU. A ideia é montar um pacote de informações e anexá-las ao chamado.	Maior facilidade de análise do problema, sem ter que necessariamente capturar a máquina do usuário (dependência de sua disponibilidade) para obter tais informações, levando a uma demora no início da análise do problema.	1250.0	proposta retirada pela SETIC
Revisão de despachos em lote no PJe (semelhante ao Infor)	Alterar a interface de revisão e assinatura de despachos no PJe. Esta interface é utilizada em várias tarefas tanto no 1o. quanto no 2o. grau.	Aumentar a celeridade nas tarefas de análise e assinatura de despachos, a cargo dos magistrados do 1o e 2o graus.	3375.0	Cancelada. Atender solicitação do CSJT para desenvolvimento de módulos do PJe
e-Gestão Administrativo	Manter o e-Gestão informando, mensalmente, dados ao TST, mesmo quando o sistema atual de RH do TRT4 for substituído pelo SIGEP.	Permitir o uso desses dados pela área Administrativa, para seus processos de gestão e governança. Manter a regularidade das remessas do e-Gestão mesmo na troca de sistemas.	3500.0	Cancelada. Disponibilizado extrator nacional

AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS

Título	Solicitante	PARECER DA SETIC SOBRE A SOLICITAÇÃO
ATENDIMENTO A USUÁRIOS		
Boletins informativos da SETIC	DIEGO FRAGA CONTESSA	Excelente ideia. Aprovado e deverá ser feito a partir de janeiro. Avaliar com Atendimento qual seria a periodicidade.
SETIC de portas abertas	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR -CJ2)	A SETIC sugere que seja realizado, no formato de Ação Estratégica.
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SADM		
Implantação do sistema PROAD	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA (DIRETOR DE SECRETARIA - CJ3)	SETIC opina favoravelmente, considerando custo x benefício e a utilização de sistema nacional.
Integração dos sistemas e/ou serviços da área administrativa com o SIGEP	RUBILAR DA SILVA JARDIM	A primeira etapa seria o levantamento dessas integrações, para que se possa identificar prazo para a programação. As atividades necessárias para as integrações com o novo sistema devem estar previstas no projeto de implantação do SIGEP. Informar a coordenação do projeto para o devido planejamento.
Remoção eletrônica - simultânea e sucessiva - de Juízes Titulares	CARINE MOEHLECKE KOHMANN	SETIC opina favoravelmente. Entretanto, esse passou a ser um módulo do sistema SIGEP, que ainda não foi apontado pela Direção-Geral Administrativa como prioritário. Comissão deverá avaliar com a DG e a SEAMA o momento de implantar a ferramenta. Opinião da SETIC é de que o módulo seja colocado em produção no primeiro semestre de 2018. Não enseja um projeto, pois não demanda esforço significativo de programação. Michel: Uma importante decisão refere-se a origem dos dados para este novo sistema, se são do RH ou do SGRH? Considerando que o RH não possui informação de antiguidade de magistrados e o sistema oficial é o SGRH, a sugestão é que se busque os dados do SGRH.
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA		
Remodelagem da solução de Quiosque Digital	ANA LUCIA MOREIRA	Extremamente importante a iniciativa. Pode ser trabalhada como uma ação estratégica. SETIC sugere a aprovação da solicitação.

Ações estratégicas que não serão executadas pelo TRT4 por fazerem parte de projeto nacional

Exclusão de Andamentos	ALEXANDRA ZUCOLOTTO	
MINUTAS de Despachos e Decisões	CARLSON ANDERSON CASTRO GUIMARAES	
PETIÇÕES URGENTE PJE	CARLSON ANDERSON CASTRO GUIMARAES	

ANEXO VII – PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2018

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2018

Data Atualização: 08/03/2018

														DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC									
														APROVAÇÃO		RETIFICAÇÃO		ESTIMATIVA ATUAL				PRAZO DE ENTREGA ATUAL	
Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Fonte de recurso	Forma	Valor	Forma	Valor	Valor Estimado Atual TOTAL	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 (descontando descentralizações)	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência	Observação							
1	Suprimento de Fundos	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Despesas de pequeno valor (economia processual)	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	700,00			700,00			700,00	Suprimento de Fundos	sob demanda	sob demanda								
2	Fitas LTO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Fitas para armazenamento de backup dos dados do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	-	Licitação ocorreu em 2017	Licitação ocorreu em 2017								
3	Consultoria Zabbix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema monitoramento de infraestrutura de TIC	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	23.091,84			23.091,84			23.091,84	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	nov-18	dez-18								
4	Consultoria Jboss	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de aplicações JBOSS	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	56.580,00			56.580,00			56.580,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	abr-18	mai-18								
5	Consultoria PostgreSQL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio especializado para administração da plataforma de bancos de dados do PJe (PostgreSQL)	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	31.740,00			31.740,00	88.320,00		-56.580,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	abr-18	mai-18								
6	Consultoria Red Hat	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de TIC – sistema operacional RedHat	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	17.520,00			17.520,00			17.520,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	mar-18	abr-18								
7	Consultoria Microsoft	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de TIC – Sistema operacional Windows Server	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	22.399,20			22.399,20			22.399,20	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	abr-18	mai-18								
8	Consultoria TSM	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção do sistema de backup de dados utilizado no Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	8.000,00			8.000,00			8.000,00	COMPRA DIRETA	jan-18	mar-18								
9	Consultoria VMware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura de virtualização	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	9.586,40			9.586,40			9.586,40	-	Contrato vigente até julho/2019	Contrato vigente até julho/2019								
10	Consultoria Citrix	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Apoio técnico especializado para a manutenção da infraestrutura do Gabinete virtual	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	22.680,00			22.680,00			22.680,00	-	Contrato vigente até abril/2019 (após renovação)	Contrato vigente até abril/2019 (após renovação)								
11	Consultoria google	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Apoio técnico especializado em desenvolvimento de serviços sobre a plataforma da nuvem utilizada no Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	22.639,68			22.639,68			22.639,68	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	jul-18	ago-18								
12	Consultoria Moodle	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Apoio especializado sob demanda para a equipe técnica do Tribunal na administração da plataforma de EAD do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	COMPRA DIRETA	jan-18	mar-18	A contratação foi suspensa devido à grande dificuldade na contratação (já foram feitos 3 preços sem empresas habilitadas) e que a maior demanda por consultoria já foi realizada por pessoal interno (atualização da ferramenta ocorreu em fevereiro)							
13	Consultoria Trace	Secretaria de Apoio Administrativo	Implantação de novos fluxos de processos na ferramenta de gestão de demandas e projetos	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	50.000,00			50.000,00			50.000,00	INEXIGIBILIDADE	mar-18	abr-18								
14	Serviço de pesquisa e aconselhamento técnico em tecnologia da informação	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Aconselhamento de soluções tecnológicas de mercado	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	257.390,04			257.390,04			257.390,04	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	ago-18	set-18								
15	Manutenção Software Oracle	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de dados	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	371.831,36			371.831,36			371.831,36	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	jan-18	fev-18								
15	Manutenção Software Oracle	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para os softwares de banco de dados	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	190.000,00			190.000,00	190.698,48		-698,48	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	jan-18	fev-18								
16	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC (ASSYST)	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gestão de serviços de TIC	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	74.030,04			74.030,04	74.030,04		0,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	jun-18	jul-18								
17	Manutenção Software Biblioteca (SIABI)	Coordenadoria de Documentação e Pesquisa	Atualização e suporte do fabricante para o software de automação de bibliotecas	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	17.330,76			17.330,76			17.330,76	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	fev-18	mar-18								
18	Manutenção do Software de gestão de Projetos (Trace)	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de gerenciamento de projetos e portfólios	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	71.987,16			71.987,16			71.987,16	INEXIGIBILIDADE	ago-18	set-18								
19	Manutenção Software BI (SAP)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de Business Intelligence	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	87.600,00			87.600,00			87.600,00	-	Licitação ocorreu em 2017	Licitação ocorreu em 2017								
20	Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualização de versões e suporte técnico do fabricante para o software de Business Intelligence	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	97.870,00			97.870,00			97.870,00	-	ago-18	set-18								

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2018

Data Atualização: 08/03/2018

														DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC																	
														APROVAÇÃO		RETIFICAÇÃO		ESTIMATIVA ATUAL				PRAZO DE ENTREGA ATUAL									
Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Fonte de recurso	Forma	Valor	Forma	Valor	Valor Estimado Atual TOTAL	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 (descontando descentralizações)	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência	Observação															
21	Manutenção Solução de Seg.da Informação (Risk Manager)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualização de versões e suporte técnico para solução de segurança da informação deste Tribunal	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	41.576,16			41.576,16	38.499,96		3.076,20	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	jan-18	fev-18																
22	Manutenção Software Gabinete Virtual (Citrx)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do software de gabinete virtual utilizado por todos os magistrados, assistentes de juiz e assistentes de desembargadores para trabalho remoto.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	90.000,00			90.000,00			90.000,00	PREGÃO	fev-18	mar-18																
23	Manutenção Antivírus	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Atualização de versões e suporte técnico do software de antivírus utilizado para proteção da rede de computadores e de servidores do Tribunal, visando a segurança de suas informações corporativas	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	130.299,36			130.299,36	127.539,84		2.759,52	-	Contrato vigente até maio/2021	Contrato vigente até maio/2021																
24	Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero)	Coordenadoria de Gestão de TIC	Atualização de versões e suporte técnico do software de controle e monitoramento das atividades dos computadores, necessário nas investigações de incidentes de segurança da informação	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	48.096,00			48.096,00			48.096,00	-	Licitação ocorreu em 2017	Licitação ocorreu em 2017																
25	Terceirização Help Desk	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização dos serviços comuns da área de atendimento aos usuários para manter os níveis mínimos de serviço	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	240.000,00			240.000,00			240.000,00	-	Licitação ocorreu em 2017	Licitação ocorreu em 2017																
26	Solução de comunicação e colaboração na nuvem	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviços de computação em nuvem para comunicação e colaboração (e-mail, mensageria, colaboração, sites internos)	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	478.440,00			478.440,00			478.440,00	ADITIVO CONTRATUAL	jan-18	jan-18																
27	Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO - Consulta às bases de dados do Sistema CPF/CNPJ	Assessoria Técnico-Operacional da Secretaria da Corregedoria	Sistema utilizado para validação e consulta do CNPJ/CPF e endereço visando assegurar o sucesso nas intimações judiciais que ocorrem no âmbito do processo trabalhista, especialmente para a efetividade na fase de execução.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	174.000,00			174.000,00			174.000,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	jan-18	mar-18																
27	Acesso aos sistemas hospedados no SERPRO - Consulta às bases de dados do Sistema CPF/CNPJ, por meio da tecnologia Web Service – InfoConv-WS	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	O serviço INFOCONV-WS é utilizado em 3 sistemas do Tribunal: serviço de petição eletrônico em processos físicos; sistema de acompanhamento de processos de 1º grau (infOP) para registro no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas (BNDT); e o sistema de precatórios.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	10.000,00			10.000,00			10.000,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	mar-18	abr-18																
28	Certificado de assinatura de código	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Garantem a autenticidade e a integridade dos códigos e programas disponibilizados pelo Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	-	Contrato vigente até novembro/2020	Contrato vigente até novembro/2020																
29	Certificados Digitais Sistemas	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Certificados utilizados para o estabelecimento de sessões criptografadas (SSL ou TLS) entre serviços disponíveis na Internet e usuários que desejam acessá-los.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	COMPRA DIRETA	jan-18	mar-18	Contratação suspensa: dos 18 certificados adquiridos em 2017, apenas o do PJ-e continuará em uso, será reemitido pela certisign sem custo pelo contrato anterior em razão de problemas no certificado emitido em 217															
30	Certificado Digital para servidores e magistrados	Secretaria de Gestão de Pessoas	Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrônica	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	mai-18	jun-18																
30	Certificado Digital para servidores e magistrados	Secretaria de Gestão de Pessoas	Certificados utilizados por magistrados e servidores para assinatura eletrônica	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	ago-18	set-18																
31	Acesso GiD – DETRAN	Assessoria Técnico-Operacional da Secretaria da Corregedoria	Utilizado nas varas para execução trabalhista	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	2.974,32			2.974,32			2.974,32	-	Contrato vigente até agosto/2022	Contrato vigente até agosto/2022																
32	Serviços diversos de pequeno valor	Diversas Áreas	Compras diversas de pequeno valor não previstas	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	8.000,00			8.000,00			8.000,00	COMPRA DIRETA	sob demanda	sob demanda																
33	Manutenção PDDE	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Suporte técnico do fabricante para o appliance que fornece o selo cronológico de todas as assinaturas eletrônicas realizadas no Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	51.441,60			51.441,60			51.441,60	-	Contrato vigente até dezembro/2020	Contrato vigente até dezembro/2020																
34	Manutenção Grupos Geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores responsáveis pelo funcionamento dos datacenters de Porto Alegre, de forma a assegurar seu funcionamento quando necessário	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	22.200,00			22.200,00			22.200,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	nov-18	dez-18																
35	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Terceirização de atividades comuns de logística, manutenção e instalação de equipamentos para os quais o custo operacional do Tribunal seria superior	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	360.000,00			360.000,00			360.000,00	PREGÃO	set-18	out-18																
36	Manutenção preventiva e corretiva dos datacenters de Porto Alegre (on-going)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção preventiva e corretiva da sala-cofre e CPD2 do Tribunal, de forma a assegurar seu funcionamento em caráter contínuo (24x7)	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	530.459,40			530.459,40	452.221,44		78.237,96	-	Contratação encaminhada em 2017	Contratação encaminhada em 2017																
37	Manutenção Tape Library	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção equipamento utilizado para fazer backup	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	4.444,44			4.444,44			4.444,44	-	Licitação ocorreu em 2017	Licitação ocorreu em 2017																

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2018

Data Atualização: 08/03/2018

															DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC										
															APROVAÇÃO		RETIFICAÇÃO		ESTIMATIVA ATUAL				PRAZO DE ENTREGA ATUAL		
Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Fonte de recurso	Forma	Valor	Forma	Valor	Valor Estimado Atual TOTAL	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 (descontando descentralizações)	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência	Observação									
38	Manutenção Filtro de Conteúdo (Proxy)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção equipamento que permite a navegação Internet e a filtragem de conteúdos (equipamento fornecido pelo CSJT.)	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	64.927,92			64.927,92	64.927,92		0,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	fev-18	mar-18										
39	Manutenção Blades	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção dos equipamentos servidores onde fica instalado o Pje e outros sistemas (parte dos equipamentos foi fornecida pelo CSJT.)	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	161.566,32			161.566,32	139.087,32		22.479,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	jun-18	jul-18										
40	Manutenção centrais telefonicas	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção das centrais telefônicas do interior do Estado que se encontram fora de período de garantia e ainda possuem atualização tecnológica para permanecerem em uso	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	62.752,92			62.752,92			62.752,92	PREGÃO	mar-18	abr-18										
41	Manutenção VTL	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Manutenção equipamento utilizado para fazer backup	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	-	Licitação ocorreu em 2017	Licitação ocorreu em 2017										
42	Link de Internet 200 Mbps - contrato Level 3	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje)	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	53.646,00			53.646,00			53.646,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL OU PREGÃO	jul-18	ago-18										
43	Link de Internet 200 Mbps - contrato ÁVATO	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de conexão do Tribunal com a Internet, crítico para a prestação dos serviços aos jurisdicionados, em especial o Processo Judicial Eletrônico (Pje)	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	53.646,00			53.646,00			53.646,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL OU PREGÃO	jul-18	ago-18										
44	Acesso à Internet para notebook	Presidência	Acesso à internet móvel 4G provido aos magistrados do Tribunal para uso nos notebooks	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	125.910,00			125.910,00			125.910,00	-	Contrato vigente até dezembro/19	Contrato vigente até dezembro/19										
45	Link João Telles	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Interligação de rede om o prédio do arquivo e memorial do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	25.200,00			25.200,00			25.200,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	dez-18	jan-19										
46	Link ADSL SETIC	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão tipo doméstica com a Internet para a realização de testes de funcionamento dos serviços do site do Tribunal, bem como acesso alternativo em caso de problemas com a internet corporativa	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	5.412,00			5.412,00			5.412,00	COMPRA DIRETA	jun-18	jul-18										
47	Link Santa Rosa	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Interligação de rede entre os dois prédios de Santa Rosa para evitar a duplicação da infraestrutura local	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	1.264,56			1.264,56			1.264,56	-	Contrato vigente até outubro/19	Contrato vigente até outubro/19										
47	Link para interligação dos prédios Santa Rosa (aditivo rede wan)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Link WAN para segundo prédio de Santa Rosa visando criar uma redundância	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	ADITIVO CONTRATUAL	jan-18	jan-18	Contratação suspensa: será mantida a fibra óptica entre os prédios, e como redundância, foi criada uma rede wireless entre eles, que será ativada caso caia a fibra									
48	Rede WAN Principal	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Rede privada de longa distância que interliga todas as unidades do TRT4, fundamental para o sistema Pje	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	892.718,70			892.718,70	2.046.552,60		-1.153.833,90	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	jan-18	fev-18										
48	Rede WAN Principal	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Rede privada de longa distância que interliga todas as unidades do TRT4, fundamental para o sistema Pje	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	420.000,00			420.000,00			420.000,00	COMPRA ARP TRT4	jan-18	fev-18										
49	Rede WAN Redundante	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Conexão alternativa para assegurar a continuidade dos serviços nas unidades do interior do estado, sobretudo o sistema Pje que depende essencialmente da comunicação para operar	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	1.172.520,00			1.172.520,00			1.172.520,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	fev-18	mar-18										
50	Licenças Microsoft Server	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Expansão do parque de servidores virtuais	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	100.000,00			100.000,00			100.000,00	PREGÃO	jun-18	jul-18										
51	Licenças Vmware	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Expansão do software de virtualização utilizado no Pje	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	-	-	-	Contratação suspensa: não está prevista aquisição de novas licenças em 2018									
52	Licenças ferramenta de Data Discovery (Qlik)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Expansão da solução de autosserviço para descoberta e análise de dados	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	-	Contratação encaminhada em 2017	Contratação encaminhada em 2017										
53	Softwares diversos para atualização do parque	Diversas áreas	Atualização de softwares já utilizados na infraestrutura do Tribunal e aquisição de demandas específicas de softwares de pequeno valor.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	PREGÃO	jun-18	jul-18	Contratação suspensa: não está prevista aquisição de novas licenças em 2018									
54	Software Netscaler	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Licença compõe a solução de Gabinete Virtual - Utilizado por todos os magistrados, assistentes de juiz e assistentes de desembargadores para trabalho remoto	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	4.780,00			4.780,00			4.780,00	RENOVAÇÃO CONTRATUAL	jan-18	mar-18										
55	Software PLEO	Secretaria de Manutenção e Projetos	Planilha eletrônica de orçamento utilizada pela SEMPRO para orçamentos de obras civis com atualização mensal de insumos	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	1.500,00			1.500,00			1.500,00	COMPRA DIRETA	jan-18	fev-18										
56	Microcomputadores para renovação dos equipamentos que vencem em 2018	Presidência	Renovação e expansão do parque de micros	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	fev-18	mar-18	Toda verba será descentralizada									

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2018

Data Atualização: 08/03/2018

DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC																
APROVAÇÃO							RETIFICAÇÃO				ESTIMATIVA ATUAL				PRAZO DE ENTREGA ATUAL	
Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Fonte de recurso	Forma	Valor	Forma	Valor	Valor Estimado Atual TOTAL	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orcamento TRT4 (descontando descentralizações)	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência	Observação
56	Microcomputadores para renovação dos equipamentos que vencem em 2018	Presidência	Renovação e expansão do parque de micros	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	5.458.600,00			5.458.600,00		5.446.123,20	12.476,80	PARTICIPAÇÃO EM RP	fev-18	mar-18	
56	Microcomputadores para renovação dos equipamentos que vencem em 2019	Presidência	Renovação e expansão do parque de micros	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO EM RP	out-18	nov-18	
57	Renovação Tvs aeropauta	Presidência	Renovação das TVs que apresentam o acompanhamento de pautas nas Varas do Trabalho que já possuem 10 anos uso	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	176.000,00			176.000,00			176.000,00	PREGÃO	abr-18	mai-18	
58	Renovação Workstations CFTV que vencem em 2018	Coordenadoria de Segurança Institucional	Renovação equipamentos utilizados no CFTV do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	468.000,00			468.000,00			468.000,00	PREGÃO	mai-18	jun-18	
58	Renovação Workstations CFTV que vencem em 2019	Coordenadoria de Segurança Institucional	Renovação equipamentos utilizados no CFTV do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	PREGÃO	mai-18	jun-18	
59	Renovação Central Telefônica de Porto Alegre	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação Central Telefônica de Porto Alegre	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSÃO	jan-18	jan-18	
60	Renovação de otimizadores WAN (Aceleradores)	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de otimizadores WAN que são dispositivos desenvolvidos para aprimorar o funcionamento das redes de comunicação de dados de longas distâncias	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	2.700.000,00			2.700.000,00			2.700.000,00	PREGÃO	abr-18	mai-18	Aprovado pelo Comitê quando da apreciação do projeto 13 - Otimização as conexões WAN - atualização da solução já adotada.
61	Renovação de switches LAN interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de switches utilizados nas redes locais (LAN – Local Area Network) das unidades judiciárias do interior do estado	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	1.300.000,00			1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO EM RP	mai-18	jun-18	Aprovado pelo Comitê quando da apreciação do projeto 14 -Renovação dos switches LAN para o interior
62	Expansão Armazenamento Servidores Interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Expansão da solução de armazenamento de dados do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	-	-	-	Contratação suspensa: não está prevista demanda de aquisição de novos equipamentos em 2018
63	Expansão da solução de servidores blades	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Expansão da solução de servidores blades que é responsável pelo processamento de todos dados do sistema Pje	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	-	-	-	Contratação suspensa: não está prevista demanda de aquisição de novos equipamentos em 2018
64	Subscrições de software JBOSS	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte técnico e atualização de versões da plataforma de portal que sustenta o site do Tribunal e o Pje	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	202.751,34			202.751,34		202.751,34	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	dez-17	mar-18	
65	Notebooks	Presidência	Substituição de equipamentos antigos da Área Administrativa	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	37.000,00			37.000,00			37.000,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	dez-17	mar-18	Na reunião do Comitê de Governança foi deliberado por consultar o CSJT sobre a possibilidade de aderir a outra ARP
65	Notebooks	Presidência	Renovar os notebooks utilizados pelos magistrados do Tribunal	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	1.540.125,00			1.540.125,00		1.540.125,00	0,00	PARTICIPAÇÃO EM RP	dez-17	mar-18	Na reunião do Comitê de Governança foi deliberado por consultar o CSJT sobre a possibilidade de aderir a outra ARP
66	Docking Station para Notebooks	Presidência	Para os magistrados que solicitam o recurso para conexão direta do notebook as periféricos utilizados em casa	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	Não aprovada Reunião Comitê 16.02.18	0,00			0,00			0,00	PREGÃO	jan-18	fev-18	Contratação não aprovada pelo Comitê de Governança na reunião do dia 16/02/18
67	Scanners	Presidência	Renovação de scanners antigos há muito tempo sem garantia e que estão esgotando sua vida útil	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	269.834,76			269.834,76			269.834,76	PREGÃO	jan-18	mar-18	
68	Impressoras coloridas	Diversas áreas	Renovação de impressoras coloridas utilizadas no Tribunal que se encontram fora de garantia há vários anos	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	110.700,00			110.700,00			110.700,00	PREGÃO	jan-18	mar-18	
69	Impressora de crachás funcionais	Secretaria de Gestão de Pessoas	Renovação de equipamento único por vencimento da garantia	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	8.000,00			8.000,00			8.000,00	COMPRA DIRETA OU PREGÃO	fev-18	mar-18	
70	Impressoras Multifuncionais	Presidência	Renovação parque de impressoras multifuncionais	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	PREGÃO	jun-18	jul-18	
71	Impressora plotter SEMPRO	Secretaria de Manutenção e Projetos	Renovação parque de impressoras Plotter	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	51.000,00			51.000,00			51.000,00	PREGÃO	fev-18	mar-18	
72	Monitores	Presidência	Complementação da renovação do parque de monitores de vídeo utilizados por todos os usuários do Tribunal. A ação foi iniciada em 2017 com a aquisição de 2.000 unidades, ficando o restante para o exercício de 2018	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	2.180.416,00			2.180.416,00			2.180.416,00	COMPRA ARP TRT4	fev-18	mar-18	
73	Projetores multimídia	-	Aquisição de novos projetores multimídia	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	PREGÃO	jul-18	ago-18	Contratação suspensa: não está prevista demanda de aquisição de novos equipamentos em 2018

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2018

Data Atualização: 08/03/2018

														DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC										
														APROVAÇÃO		RETIFICAÇÃO		ESTIMATIVA ATUAL				PRAZO DE ENTREGA ATUAL		
Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Fonte de recurso	Forma	Valor	Forma	Valor	Valor Estimado Atual TOTAL	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orçamento TRT4 (descontando descentralizações)	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência	Observação								
74	Racks Foro POA e interior – switches/telecom	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Racks que abrigam os equipamentos de rede nos andares dos prédios do Foro de Porto Alegre e algumas unidades do interior do Estado	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	108.000,00			108.000,00			108.000,00	PREGÃO	mar-18	abr-18	Aprovado pelo Comitê quando da apreciação do Projeto 21 - Racks de CPD para datacenters do interior. Aguarda definição de quantidade, a ser informada pela DG de acordo com as obras previstas para conclusão em 2018/2019.								
75	Servidores de Rede Interior	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação de parte do parque de servidores do interior	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	400.000,00			400.000,00			400.000,00	PREGÃO	jul-18	ago-18	Aprovado pelo Comitê quando da apreciação do Projeto 18 - Renovação dos servidores de rede do interior.								
76	Memória para servidores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Ampliação da capacidade dos servidores físicos que formam a infraestrutura de virtualização do Tribunal, visando melhorar o desempenho dos servidores virtuais que sustentam diversos serviços	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	392.000,00			392.000,00			392.000,00	PREGÃO	mai-18	jun-18	Aprovado pelo Comitê quando da apreciação do Projeto 12 - Ampliação de memória servidores VWARE.								
77	Firewall	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação da solução de proteção da infraestrutura do Tribunal em relação a outras redes, especialmente Internet, implementando funcionalidades de firewall caracterizados como "next generation"	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	PREGÃO OU PARTICIPAÇÃO EM RP	abr-18	mai-18	Aprovado pelo Comitê quando da apreciação do Projeto 15- renovação do firewall de rede.								
78	Roteadores para Acesso à Internet	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Renovação dos equipamentos de conexão com a Internet devido ao vencimento da garantia dos equipamentos	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	PREGÃO	nov-18	dez-18									
79	Cordões de Fibra Óptica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Material para conexão de equipamentos em fibra ótica	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	7.770,00			7.770,00			7.770,00	COMPRA DIRETA	fev-18	mar-18									
80	Transceivers 10Gbps Switches POA	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Ampliar os canais de rede de alta velocidade entre os datacenters do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	12.400,00			12.400,00			12.400,00	PREGÃO	mar-18	abr-18									
81	Registro Anual da Base de Roteamento	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço necessário em função do Tribunal ser uma AS, que gerencia seus próprios endereços de rede	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	8.000,00			8.000,00			8.000,00	COMPRA DIRETA	mai-18	jun-18									
82	Reparo e Manutenção Anel Fibra Óptica	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Reparar defeitos da infraestrutura de fibra óptica do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	Não aprovada Reunião Comitê 16.02.18	0,00			0,00			0,00	PREGÃO	abr-18	mai-18	Não aprovado pelo Comitê, que definiu por nova cobrança do Shopping.								
83	Consultoria solução de indexação de conteúdo	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Atualmente, a pesquisa de jurisprudência do Tribunal é oferecida através de uma nova implementação baseada em Elastic Search. Apesar de ser uma solução livre, sem necessidade de aquisição, é necessária a contratação de suporte à solução visando a segurança do serviço de pesquisa de jurisprudência oferecido a todas unidades judiciárias do Tribunal e ao público externo.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	180.000,00			180.000,00			180.000,00	PREGÃO	jan-18	mar-18									
84	Assinatura software DEBIT TRABALHISTA	Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio às Ações Institucionais	Software utilizado por magistrados e servidores para elaboração de sentenças líquidas	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	Não aprovada Reunião Comitê 08.03.18	0,00			0,00			0,00	COMPRA DIRETA	mar-18	abr-18									
85	Software Monitoramento de Alarmes	Coordenadoria de Segurança Institucional	Software utilizado na Central de Monitoramento da Segurança Institucional para monitorar os alarmes de intrusão das 75 unidades da Justiça do Trabalho RS incluindo prédios administrativos e judiciários da Capital e do Interior do Estado	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	60.000,00			60.000,00			60.000,00	PREGÃO	jun-18	jul-18									
86	3º Link de Internet	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Implementar acesso direto ao ponto de troca de tráfego internet para melhorar o desempenho de aplicações baseadas na solução em nuvem	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	16.02.18 - Reunião Comitê	15.000,00			15.000,00			15.000,00	PREGÃO	jul-18	ago-18	Aprovado pelo Comitê quando da apreciação do Projeto 19 - Melhoria na conexão doTRT4 com a Internet.								
87	Melhorias no Sistema CFTV	Coordenadoria de Segurança Institucional	Ampliação do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	12.100,00			12.100,00			12.100,00	ADITIVO CONTRATUAL	mar-18	abr-18									
88	Mouse Ortopédico	Coordenadoria de Saúde	Aquisição de mouses ortopédicos para análise de posterior aquisição para servidores e magistrados	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	09.10.17 - Reunião Comissão de Informática	6.000,00			6.000,00			6.000,00	COMPRA DIRETA	dez-17	mar-18									
89	Consultoria BI Qlik	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Consultoria necessária para expansão da solução de autosserviço para descoberta e análise de dados	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	50.000,00			50.000,00			50.000,00	-	ago-18	set-18									
90	Monitoramento PJ-e	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	Solução de monitoramento de performance de aplicações web referente ao sistema PJ-e	Sistema Integrado de Gestão da Informação da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	251.774,16			251.774,16	233.538,84		18.235,32	-	Contrato vigente até novembro/2019	Contrato vigente até novembro/2019	Deliberação Comitê de Governança: Manter manifestação contrária a essa aquisição.								
91	Abastecimento diesel geradores	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de abastecimento de óleo diesel para os grupos geradores que sustentam a sala-cofre e CPD secundário do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	8.000,00			8.000,00			8.000,00	-	Contratação encaminhada em dez/17	Contratação encaminhada em dez/17									
92	Renovação do Cisco Prime	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Serviço de suporte e atualização de appliance virtual de gerenciamento da rede sem fio	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	4.600,00			4.600,00			4.600,00	COMPRA DIRETA	dez-17	fev-18									

PLANO CONTRATAÇÕES DE TI – 2018

Data Atualização: 08/03/2018

DELIBERAÇÕES COMITÊ GOVERNANÇA DE TIC																
APROVAÇÃO																
RETIFICAÇÃO																
ESTIMATIVA ATUAL																
PRAZO DE ENTREGA ATUAL																
Item	Objeto da contratação	Unidade Demandante	Breve justificativa	Fonte de recurso	Forma	Valor	Forma	Valor	Valor Estimado Atual TOTAL	Valor Verba Descentralizada	Valor Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado Atual Orcamento TRT4 (descontando descentralizações)	Forma Contratação	DOD/Estudos Preliminares	Termo de Referência	Observação
93	Tablet para Segurança	Segurança	Tablet para Coordenadoria de Segurança utilizar em vistorias	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	3.000,00			3.000,00			3.000,00	COMPRA DIRETA	dez-17	mar-18	
94	Filtro, instalação e revisão do sistema de detecção e combate a incendio do CPD2	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Aquisição e instalação de filtro e serviços de revisão do sistema de detecção e combate a incendio do CPD2 do Tribunal	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	-				0,00			0,00	COMPRA DIRETA	dez-17	mar-18	Novo contrato com a ACECO inclui este serviço
95	Links WAN unidades adm	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Redundancia links unidades administrativas localizadas na Andre Belo e na Aureliano	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	Não aprovada Reunião Comitê 08.03.18	0,00			0,00			0,00	ADITIVO CONTRATUAL	fev-18	mar-18	
96	Central Telefônica de Gualba	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Substituição danificado no incendio ocorrido no Foro Gualba	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	18.01.18 - E-mail	7.456,38			7.456,38			7.456,38	COMPRA DIRETA	jan-18	jan-18	
97	Nobreak de médio porte para Gualba	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Substituição danificado no incendio ocorrido no Foro Gualba	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	18.01.18 - E-mail	20.544,00			20.544,00			20.544,00	ADITIVO CONTRATUAL	jan-18	mar-18	
98	Baterias para ultrabooks	Presidência	Substituição baterias dos ultrabooks, utilizados pelos magistrados, que estão apresentando defeito	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	09.02.18 - Reunião Comitê	8.000,00			8.000,00			8.000,00	COMPRA DIRETA	mar-18	abr-18	
99	Fone de ouvido HeadsetUSB mono	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Fones de ouvido para telefonistas utilizarem o call center	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	2.390,00			2.390,00			2.390,00	COMPRA DIRETA	mar-18	abr-18	
100	Licença de ramal IP com protocolo SIP	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	Licenças serão utilizadas nos aparelhos telefônicos IPs	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	3.160,00			3.160,00			3.160,00	COMPRA DIRETA	mar-18	abr-18	
101	Licença Software Powershell Studio 2018		Software utilizado para automatização de rotinas a serem executadas nos microcomputadores que são necessárias sempre que os usuários realizam logon na rede do Tribunal.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	1.300,00			1.300,00			1.300,00	COMPRA DIRETA	mar-18	abr-18	
102	Subscrição Software Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level		Necessária para acesso à base de conhecimento do software redhat e para resolução de problemas do Sistema Operacional CentOS, largamente utilizado em nosso ambiente	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	1.200,00			1.200,00			1.200,00	COMPRA DIRETA	mar-18	abr-18	
103	Assinatura software Prezi	Assessoria de Gestão Estratégica, Dados Estatísticos e Apoio as Ações Institucionais	Necessidade de aprimorar as ferramentas disponíveis para a área administrativa para a realização de apresentações de reuniões e repositório de informações.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	suspenso para análise posterior	0,00			0,00			0,00	COMPRA DIRETA	mar-18	abr-18	Suspenso na reunião do dia 08.03.18 para análise posterior, por não ter recebido comparativo desse sistema com os demais softwares de apresentação
104	Associação do TRT junto à SUCESU (Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	A participação da área técnica do TRT da 4ª Região em uma entidade como a SUCESU permite um contato mais direto da equipe com as novas tecnologias e tendências da tecnologia da informação adotadas no mercado, tanto no setor público quanto pela iniciativa privada, bem como fomenta a constante troca de experiências com outras organizações.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	2.500,00			2.500,00			2.500,00	COMPRA DIRETA	abr-18	mai-18	
105	Controle de Acesso Integrado de Pessoas e Veículos para o Foro Trabalhista de Porto Alegre	Coordenadoria de Segurança Institucional	Controle necessário para elevar o nível de proteção das pessoas que circulam pelo Foro Trabalhista de Porto Alegre e, também, gerenciar o acesso de veículos aos estacionamento daquela unidade judiciária.	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	186.000,00			186.000,00			186.000,00	PREGÃO	mai-18	jun-18	
106	Software GV- Recording Server	Coordenadoria de Segurança Institucional	Software para possibilitar a migração do armazenamento de imagens de CFTV para o Datacenter da SETIC	Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho	08.03.18 - Reunião Comitê	11.900,16			11.900,16			11.900,16	PREGÃO	mai-18	jun-18	
TOTAL ESTIMADO						24.036.273,98			24.036.273,98	3.455.416,44	9.488.999,54	11.091.858,00				



ORÇAMENTO DE TIC PARA 2017

Data Atualização: 08/03/18

Código	Despesa
33 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO
33 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1	Suprimento de Fundos
2	Fitas LTO
88	Mouse Ortopédico
98	Baterias para ultrabooks
99	Fone de ouvido HeadsetUSB mono
33 90 35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
33 90 35 04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3	Consultoria Zabbix
4	Consultoria Jboss
5	Consultoria PostgreSQL
6	Consultoria Red Hat
7	Consultoria Microsoft
8	Consultoria TSM
9	Consultoria VMware
10	Consultoria Citrix
11	Consultoria Google
12	Consultoria Moodle
13	Consultoria TraceGP
14	Consultoria Gartner
83	Consultoria solução de indexação de conteúdo
89	Consultoria BI Qlik
33 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33 90 39 08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
15	Manutenção de softwares Oracle
16	Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC
17	Manutenção Software SIABI – Biblioteca
18	Manutenção do Software de gestão de Projetos
19	Manutenção Software BI (SAP)
20	Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)
21	Manutenção Solução de Seg da Informação – Risk Manager
22	Manutenção Citrix
23	Manutenção Antivírus
24	Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero)
64	Subscrições de software JBOSS
102	Subscrição Software Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level
92	Renovação do Cisco Prime
33 90 39 28	SUPORTE A USUÁRIOS DE TI
25	Terceirização helpdesk
33 90 39 30	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
26	Solução de comunicação e colaboração na nuvem
33 90 39 57	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.
27	Serviços SERPRO – SIAFI gerencial, acesso RF
28	Certificado de assinatura de código
29	Certificados Digitais Sistemas
30	Certificado Digital para servidores e magistrados
31	Acesso GID – DETRAN
32	Serviços diversos de pequeno valor
81	Registro Anual da Base de Roteamento
84	Assinatura software DEBIT TRABALHISTA
91	Abastecimento diesel geradores
103	Assinatura software Prezi
104	Associação do TRT junto à SUCESU
94	Filtro, instalação e revisão do sistema de detecção e combate a incendio do
33 90 39 95	MANUTENÇÃO E CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
33	Manutenção PDDE
34	Manutenção dos grupos geradores - preventiva e corretiva
35	Serviço de transporte, instalação e manutenção de equipamentos
36	Serviço de manutenção preventiva de datacenters - sala-cofre e CPD2
37	Manutenção Tape Library

		Previsão 2018 08/03/18 Posição Atual			
Qtde	Preço unitário	Valor Estimado	Verba Descentralizada	Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado com Descentralizações
		17.090			17.090
		17.090			17.090
1	700	700			700
0	0	0			0
1	6.000	6.000			6.000
1	8000	8.000			8.000
10	239	2.390			2390
					0
		751.627	88.320	0	663.307
		751.627	88.320	0	663.307
12	1.924	23.092			23.092
12	4.715	56.580			56.580
12	2.645	31.740	88.320		-56.580
12	1.460	17.520			17.520
12	1.867	22.399			22.399
1	8.000	8.000			8.000
12	799	9.586			9.586
12	1.890	22.680			22.680
12	1.887	22.640			22.640
0	0	0			0
12	4.167	50.000			50.000
12	21.449	257.390			257.390
1	180.000	180.000			180.000
1	50.000	50.000			50.000
					0
					0
		6.384.196	3.133.558	202.751	3.047.887
		1.429.172	430.768	202.751	795.653
12	46.819	561.831	190.698		371.133
12	6.169	74.030	74.030		0
12	1.444	17.331			17.331
12	5.999	71.987			71.987
12	7.300	87.600			87.600
12	8.156	97.870			97.870
12	3.465	41.576	38.500		3.076
1	90.000	90.000			90.000
12	10.858	130.299	127.540		2.760
12	4.008	48.096			48.096
11	18.432	202.751		202.751	0
1	1.200	1.200			1.200
1	4.600	4.600			4.600
					0
					0
		240.000			240.000
12	20.000	240.000			240.000
					0
		478.440			478.440
12	39.870	478.440			478.440
					0
		213.474			213.474
12	15.333	184.000			184.000
0	0	0			0
0	0	0			0
0	0	0			0
12	248	2.974			2.974
1	8.000	8.000			8.000
1	8.000	8.000			8.000
0	0	0			0
1	8.000	8.000			8.000
0	0	0			0
1	2.500	2.500			2.500
0	0	0			0
					0
		1.257.793	656.237		601.556
12	4.287	51.442			51.442
12	1.850	22.200			22.200
12	30.000	360.000			360.000
12	44.205	530.459	452.221		78.238
1	4.444	4.444			4.444



ORÇAMENTO DE TIC PARA 2017

Data Atualização: 08/03/18

Código	Despesa
38	Manutenção Proxy
39	Manutenção Blade
40	Manutenção Centrais Telefônicas
41	Manutenção VTL
82	Reparo e Manutenção Anel Fibra Óptica

33 90 39 97 COMUNICACAO DE DADOS	
42	Link Internet 200 Mbps
43	Link Internet Redundante 200 Mbps
44	Acesso à Internet para notebook
45	Link WAN João Telles
46	Link ADSL SETIC
47	Link interligação prédios Santa Rosa
48	Rede WAN principal (OI)
49	Rede WAN redundante (AVATO)
86	3º Link de Internet
95	Links WAN unidades adm

44 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (INVESTIMENTO)	
44 90 39 93 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	
50	Licenças Microsoft Server
51	Licenças Vmware
52	Licenças ferramenta de Data Discovery (Qlik)
53	Softwares diversos para atualização do parque
54	Software Netscaler
55	Software PLEO
85	Software Monitoramento de Alarmes
87	Sistema CFTV
90	Monitoramento PJ-e
100	Licença de ramal IP com protocolo SIP
101	Licença Software Powershell Studio 2018
106	Software GV- Recording Server

44 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
44 90 52 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS	
56	Renovação do parque de micros
57	Renovação Tvs aeropauta
58	Renovação Workstations CFTV que vencem em 2018
65	Notebooks
66	Docking Station para Notebooks
67	Scanners
68	Impressoras coloridas
69	Impressora de crachás funcionais
70	Impressoras Multifuncionais
71	Impressora plotter SEMPRO
72	Monitores

EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA	
59	Renovação Central Telefônica de Porto Alegre
60	Renovação de otimizadores WAN (Aceleradores)
61	Renovação de switches LAN interior
62	Expansão Armazenamento Servidores Interior
63	Expansão da solução de servidores blades
74	Racks Foro POA e interior – switches/telecom
75	Servidores de Rede Interior
76	Memória para servidores
77	Firewall
78	Roteadores para Acesso à Internet
79	Cordões de Fibra Óptica
80	Transceivers 10Gbps Switches POA
96	Central Telefônica de Guaíba
97	Nobreak de médio porte para Guaíba

EXPANSÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS

Previsão 2018 08/03/18 Posição Atual					
Qtde	Preço unitário	Valor Estimado	Verba Descentralizada	Possível Verba Descentralizada	Valor Estimado com Descentralizações
12	5.411	64.928	64.928		0
1	161.566	161.566	139.087		22.479
12	5.229	62.753			
0	0	0			0
0	0	0			0
					0
					0
		2.765.317	2.046.553		718.765
12	4.471	53.646			53.646
12	4.471	53.646			53.646
12	10.493	125.910			125.910
12	2.100	25.200			25.200
12	451	5.412			5.412
12	105	1.265			1.265
12	109.393	1.312.719			
12	97.710	1.172.520	2.046.553		-874.033
1	15.000	15.000			15.000
0	0	0			0
					0
		446.514	233.539		212.975
		446.514	233.539		212.975
50		100.000			100.000
51		0			0
52		0			0
53		0			0
54		4.780			
55		1.500			1.500
85	1	60.000			60.000
87	1	12.100			12.100
90	12	20.981	233.539		18.235
100	1	3.160			3.160
101	1	1.300			1.300
106	1	11.900			11.900
					0
					0
					0
		16.436.846	0	9.286.248	7.150.598
		16.436.846	0	9.286.248	7.150.598
					0
		10.299.676		6.986.248	3.313.428
1750	3.119	5.458.600		5.446.123	12.477
88	2.000	176.000			176.000
26	18.000	468.000			468.000
341	4.625	1.577.125		1.540.125	37.000
0	0	0			
1	269.835	269.835			269.835
1	110.700	110.700			
1	8.000	8.000			
0	0	0			
2	25.500	51.000			
1984	1.099	2.180.416			
					0
		5.948.170		2.300.000	3.648.170
0	0	0			0
1	2.700.000	2.700.000			
1	1.300.000	1.300.000		1.300.000	0
0	0	0			0
0	0	0			0
6	18.000	108.000			108.000
20	20.000	400.000			400.000
56	7.000	392.000			
1	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0
0	0	0			
1	7.770	7.770			7.770
1	12.400	12.400			12.400
1	7.456	7.456			7.456
1	20.544	20.544			20.544
					0
		189.000			189.000



ORÇAMENTO DE TIC PARA 2017

Data Atualização: 08/03/18

Código	Despesa
73	Projetores multimídia
105	Controle de Acesso Integrado de Pessoas e Veículos
93	Tablet para Segurança
44 90 92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES
	Despesas de Exercícios Anteriores

Previsão 2018 08/03/18 Posição Atual					
Qtz	Preço unitário	Valor Estimado	Verba Descentraliza da	Possível Verba Descentraliza da	Valor Estimado com Descentraliza ções
0	0	0			0
1	186.000	186.000			186.000
1	3.000	3.000			3.000
		0			0
		0			0
		24.036.274	3.455.416	9.489.000	11.091.858