



TRT 13ª Região

SETIC

Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação – PDTIC

2017–2019

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2017 / 2019

V 1.4

Presidente

Desembargador Wolney de Macedo Cordeiro

Vice-Presidente

Desembargador Leonardo José Videres Trajano

Comitê de Governança de TIC

Desembargador Wolney de Macedo Cordeiro (Presidente)

Juiz Adriano Mesquita Dantas

Alexandre Gondim Guedes Pereira

Aryoswaldo José Brito Espínola

Marcelo Teixeira Corrêa de Oliveira

Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte

Ozanete Gondim Guedes Pereira

Samuelson Wagner de Araújo e Silva

Diretor da SETIC

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte

Núcleo de Governança e Gestão de TIC

Breno Moreno Luna

Carlos Alberto Araújo Correia Filha

Luís Fabiano Saldanha Bandeira

Samuelson Wagner de Araújo e Silva

Equipe de Elaboração do PDTIC

Abílio de Sá Neto

Bruno Rafael de Araújo Sales

Emerson Diego da Costa Araújo

Luiz Alberto Alves dos Santos

Max Frederico Guedes Pereira

Paulo Lindenberg Castor de Lima

Rômulo Alexandre Fernandes da Silva

Rodrigo Cartaxo Marques Duarte

Rodrigo Mafra

Samuelson Wagner de Araújo e Silva (Coordenador)

Vladimir Azevedo de Mello

Davi Medeiros Cabral (Suplente)

Luís Fabiano Saldanha Bandeira (Suplente)

Paulo Sérgio Costa (Suplente)

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
09/06/2017	V1.0	Aprovação do PDTI pela Comissão Permanente de TIC e ratificação pela Presidência do TRT.	Comitê Permanente de Informática
21/08/2017	V1.1	Revisão do PDTIC conforme a atualização do Plano de Contratação de TIC 2017 (prot. 0-20710/2016, seq. 006) e o ajuste das demandas aprovado pelo Comitê Permanente de Informática (prot 0-7208/2017, seq. 024).	Comitê Permanente de Informática
03/04/2017	V1.2	Revisão do PDTIC conforme a atualização do Plano de Contratação de TIC 2018 (prot. 0-17498/2017, seq. 09) e o ajuste das demandas aprovado pelo Comitê Permanente de Informática (prot. 0-7208/2017, seq. 33)	Comitê Permanente de Informática
04/10/2018	V1.3	Revisão do PDTIC conforme a atualização do Plano de Contratação de TIC 2018 (prot. 0-17498/2017, seq. 17) e o ajuste das demandas aprovado pelo Comitê Permanente de Informática (prot. 0-7208/2017, seq. 40)	Comitê Permanente de Informática
15/03/2019	V1.4	Revisão do PDTIC para contemplar os ajustes das demandas para o ano de 2019, aprovados na reunião 06/02/2019 do Comitê de Governança de TIC (prot. 0-07208/2017), a atualização do Plano de Contratação – 2019 (prot. 0-18576/2018) e o Plano de Capacitação de TIC - 2019 (prot. 0-18688 /2019).	Comitê de Governança de TIC

Sumário

<i><u>1. INTRODUÇÃO</u></i>	<i><u>5</u></i>
<i><u>VISÃO GERAL</u></i>	<i><u>6</u></i>
<i><u>2.1. Objetivo</u></i>	<i><u>6</u></i>
<i><u>2.2. Justificativa</u></i>	<i><u>6</u></i>
<i><u>3. METODOLOGIA APLICADA</u></i>	<i><u>7</u></i>
<i><u>4. DIRECIONADORES</u></i>	<i><u>8</u></i>
<i><u>4.1 Documentos de Referência</u></i>	<i><u>8</u></i>
<i><u>4.2 Princípios</u></i>	<i><u>10</u></i>
<i><u>4.3 Diretrizes</u></i>	<i><u>11</u></i>
<i><u>5. ORGANIZAÇÃO DA TIC</u></i>	<i><u>13</u></i>
<i><u>5.1 Comissão Permanente de Informática</u></i>	<i><u>13</u></i>
<i><u>5.2 Presidência do TRT</u></i>	<i><u>14</u></i>
<i><u>5.3 SETIC</u></i>	<i><u>14</u></i>
<i><u>5.4 Catálogo de Serviços</u></i>	<i><u>16</u></i>
<i><u>5.5 Recursos Humanos de TIC</u></i>	<i><u>19</u></i>
<i><u>5.6 Recursos Financeiros de TIC</u></i>	<i><u>23</u></i>
<i><u>6. NECESSIDADES IDENTIFICADAS</u></i>	<i><u>24</u></i>
<i><u>6.1. Plano de Metas (Detalhamento das Necessidades de TIC)</u></i>	<i><u>24</u></i>
<i><u>6.3. Planos de Ação</u></i>	<i><u>26</u></i>
<i><u>6.3.1. Ano 2017</u></i>	<i><u>26</u></i>
<i><u>6.3.2. Ano 2018</u></i>	<i><u>27</u></i>
<i><u>6.3.3. Ano 2019</u></i>	<i><u>28</u></i>
<i><u>6.3.4. Alinhamento Estratégico</u></i>	<i><u>29</u></i>
<i><u>6.4. Planos de Contratação</u></i>	<i><u>30</u></i>
<i><u>6.5. Planos de Capacitação</u></i>	<i><u>31</u></i>
<i><u>ANEXOS</u></i>	<i><u>32</u></i>
<i><u>1. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES</u></i>	<i><u>33</u></i>
<i><u>2. CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDTIC</u></i>	<i><u>34</u></i>
<i><u>3. CRONOGRAMA DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE INFORMÁTICA</u></i>	<i><u>35</u></i>

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do TRT da 13ª Região para o triênio 2017-2019, conforme determinado na Portaria TRT GP Nº 329/2017 (prot. 0-7208/2017).

O presente trabalho, fruto da atuação articulada entre os servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIC e os membros do Comitê de Governança de TIC – CGOVTIC desta Corte, realizou um diagnóstico das necessidades de TIC no âmbito de todo o TRT da 13ª Região, a fim de realizar o planejamento das ações para solucionar os problemas tecnológicos mais importantes enfrentados por servidores, magistrados e jurisdicionados que atuam nessa Justiça especializada.

Ao final do triênio, espera-se que o cumprimento das ações aqui programadas contribua para que este Tribunal alcance sua missão institucional, a qual visa à promoção de uma prestação jurisdicional célere e eficaz, tornando-o uma referência nas atividades jurisdicionais e administrativas.

1. VISÃO GERAL

2.1. Objetivo

O objetivo principal na elaboração deste PDTIC é produzir um instrumento de diagnóstico, planejamento e controle de todas as ações e serviços fornecidos pela SETIC do TRT 13ª Região, circunscrito ao triênio 2017 – 2019.

Nesse sentido, o presente documento delinea e dimensiona todas as ações necessárias à execução dos serviços estratégicos de TIC indispensáveis ao funcionamento deste Tribunal, alinhando-as aos princípios, diretrizes e objetivos estratégicos traçados pelos planejamentos do CNJ, CSJT, TRT da 13ª Região e SETIC; às determinações e recomendações emanadas dos órgãos de fiscalização e controle; à legislação administrativa pertinente; e às boas práticas de governança e gestão de Tecnologia da Informação.

A fim de cumprir seu objetivo, este PDTIC apresenta, em sua estrutura, uma visão geral da SETIC, realizando um diagnóstico dos recursos humanos e computacionais (hardware e software), bem como dos serviços disponíveis na referida unidade; lista os objetivos, princípios, diretrizes e documentos de referência aos quais está vinculado; introduz uma síntese da metodologia de elaboração adotada; enumera as principais demandas de TIC priorizadas para atendimento, delineando um plano de metas para seu cumprimento; estima o orçamento de TIC; e destaca outros tópicos, tais como o cronograma de execução e a equipe de elaboração.

2.2. Justificativa


Justifica-se a produção deste PDTIC em razão da necessidade de tornar mais eficientes os recursos computacionais e reduzir os custos envolvidos na execução das ações de cunho tecnológico, adequando-os a normas, princípios, diretrizes e determinações pertinentes e norteadores da atuação deste TRT, a fim de conferir maior valor aos serviços prestados por esta Corte.

3. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia utilizada para elaboração do PDTIC foi baseada no Guia de Elaboração do PDTI do SISP, acessível em <http://www.sisp.gov.br>.

Em linhas gerais, a metodologia é composta de um conjunto de técnicas, artefatos, papéis e processos que permite realizar atividades de diagnóstico, planejamento e acompanhamento da utilização de recursos e serviços de TIC numa instituição.

Visualmente, o processo de elaboração do PDTIC, dividido em três fases, pode ser representado da seguinte forma:



Cada uma das fases apresentadas desdobra-se em um processo próprio, que indica o objetivo de sua execução, as atividades que o compõem, o responsável e os possíveis artefatos utilizados como entrada e gerados como saída do processo.

A fase de preparação é a etapa inicial do processo, na qual são estabelecidas as condições adequadas para que este seja bem-sucedido. Durante esse período, organiza-se minimamente o projeto de elaboração do PDTIC, definindo-o em termos de objetivos, justificativas, premissas, restrições, atividades, entregas, prazos, cronogramas, pessoas e responsabilidades. É nessa etapa que se indicam os documentos de referência que nortearão a elaboração do PDTIC, estabelecem-se os princípios e diretrizes que o regerão e redige-se o plano de trabalho.

A fase de diagnóstico, por sua vez, é responsável por identificar os problemas, as necessidades e as demandas que serão atendidas com a realização das ações e o alcance das metas previstas no PDTIC. O objetivo dessa etapa é produzir conhecimento e informação sobre o estado atual do uso e da gestão da informação de TIC na instituição. Para tanto, o referido processo implica a realização de atividades que envolvem a análise da instituição e a identificação das demandas apresentadas por ela relativas à área de TIC, tais como questões envolvendo organização, informação, serviços, infraestrutura, pessoal e contratação.

A etapa de planejamento resulta na produção de uma série de planos, articulados entre si, com o objetivo de atender as necessidades prioritárias apontadas na fase de diagnóstico. São frutos dessa etapa o plano de metas, o plano de investimentos e custeio e a proposta orçamentária.

Superadas todas essas fases, é apresentado, como última entrega, o PDTIC pronto para ser implementado e acompanhado pela instituição.

4. DIRECIONADORES

Os direcionadores utilizados para a construção deste PDTIC foram extraídos a partir de documentos elaborados pelos órgãos de cúpula e fiscalização do Judiciário, normativos do próprio TRT da 13ª Região, planejamento estratégico institucional e de TIC, legislação pertinente para a Administração Pública, listas de demandas setoriais, entre outras fontes, como apresentado na tabela “Documentos de Referência”, a seguir:

4.1 Documentos de Referência

ID	Documento	Descrição	Origem
DR.001	Ato TRT GP 473/2014	Disciplina as contratações de TIC no TRT 13ª Região	TRT da 13ª Região
DR.002	Acórdão do TCU N. 663/2009	Resultado da auditoria de TI realizada pelo TCU na SETIC deste TRT 13ª Região	TCU
DR.003	Atas de Reunião do Comitê de TIC	Atas de reuniões da Comissão Permanente de Informática	TRT 13ª Região / Comitê de Informática
DR.004	Auditoria de TIC do CSJT – 2013	Auditoria realizada pelo CSJT acerca da Governança de TIC do TRT 13ª Região	CSJT
DR.005	Auditoria da SCI 8/2014	Verificação da implantação pelo Tribunal das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 182/2013	TRT 13ª Região
DR.006	Catálogo de Serviços de TIC	Catálogo dos serviços de TIC oferecidos pela SETIC aos seus usuários	TRT 13ª Região / Setic
DR.008	Decreto-Lei N.º 200	Dispõe sobre a organização da Administração Pública Federal	Brasil
DR.009	Guia de contratação de TIC do TRT 13	Guia de boas práticas para contratação de bens e serviços de TI no âmbito do TRT da 13ª Região.	TRT 13ª Região
DR.010	Guia de Elaboração de PDTI do SISP	Guia com a metodologia de elaboração do PDTI no âmbito do SISP	SISP/Brasil
DR.011	Inventário de Hardware e Software da SETIC		TRT 13ª Região / Setic
DR.012	Regulamento Geral do TRT 13ª Região	Fixa a competência das unidades administrativas e dispõe sobre as atribuições dos cargos da Justiça do Trabalho da 13ª Região	TRT 13ª Região
DR.013	Lei 7.324/1985	Cria o TRT da 13ª Região	Brasil
DR.014	Lei 8.666/1993	Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências	Brasil
DR.015	Lei 9784/1999	Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal	Brasil
DR.016	Levantamento de Governança TIC – 2014	Relatório do TCU Relativo ao Levantamento de dados de TIC – 2014	TCU

DR.019	PEI 2015-2020 TRT 13ª Região	Planejamento Estratégico Institucional do TRT 13ª Região, para o período compreendido entre os anos de 2015 e 2020.	TRT 13ª Região
DR.023	Resolução CNJ N.º 182/2013	Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).	CNJ
DR.025	RA TRT 13ª 133/2014	Política de Segurança da Informação do TRT da 13ª Região	TRT 13ª Região
DR.026	Organograma da TIC	Organização das unidades administrativas da SETIC	TRT 13ª Região / SETIC
DR.037	Política do Sistema de Gestão de Segurança da Informação	Institui a Política do Sistema de Gestão de Segurança da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região	TRT 13ª Região
DR.038	Resolução CSJT N.º 43/2013	Dispõe sobre a política de nivelamento, atualização e renovação da infraestrutura de TIC dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus	CSJT
DR. 064	Lista das necessidades do TRT – 2017	Lista de necessidades de TIC do TRT 13 enviadas por e-mail à SETIC (E-mail disparado em 24/01/2017)	TRT 13
DR. 065	Lista de necessidades da SETIC – 2017	Lista de necessidades de TIC da SETIC enviadas por e-mail (E-mail disparado em 03/03/2017)	SETIC
DR. 066	Plano de Contratação de TIC – 2017	Plano de Contratação de TIC para o exercício 2017	TRT 13
DR. 067	Resolução CNJ N.º 211/2015	Estratégia de TIC do Poder Judiciário – ENTIC JUD 2015-2020	CNJ
DR. 068	PDTIC 2015-2016	Plano Diretor de TIC 2015-2016	TRT 13

Importante destacar que alguns dos direcionadores extraídos das fontes de referência deram origem às necessidades de TIC, cujo atendimento precisa ser observado a fim de satisfazer as demandas operacionais deste Tribunal. Para mais detalhes, consultar a seção “Necessidades Identificadas”.

Outros direcionadores, por sua vez, em razão de seu caráter abstrato e generalizante, podem ser agrupados em princípios e diretrizes, uma vez que estabelecem comandos normativos a serem observados na execução de qualquer ação ou serviço afeto à área de TIC. Dentre eles, os mais importantes para este trabalho estão listados a seguir:

4.2 Princípios

ID	Princípio	Doc. Referência
P.001	Legalidade	CF / art. 37
P.002	Impessoalidade	CF / art. 37
P.003	Moralidade	CF / art. 37
P.004	Eficiência	CF / art. 37
P.005	Publicidade	CF / art. 37
P.006	Finalidade	DR.015 / art. 2º
P.007	Motivação	DR.015 / art. 2º
P.008	Razoabilidade	DR.015 / art. 2º
P.009	Proporcionalidade	DR.015 / art. 2º
P.010	Contraditório	DR.015 / art. 2º
P.011	Segurança jurídica	DR.015 / art. 2º
P.012	Interesse público	DR.015 / art. 2º
P.013	Isonomia	DR.014 / art. 3º
P.014	Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração	DR.014 / art. 3º
P.015	Promoção do desenvolvimento nacional sustentável	DR.014 / art. 3º
P.016	Probidade administrativa	DR.014 / art. 3º
P.017	Vinculação ao instrumento convocatório	DR.014 / art. 3º
P.018	Julgamento objetivo	DR.014 / art. 3º
P.019	Justiça	DR.019 / valores
P.020	Acessibilidade	DR.019 / valores
P.021	Ética	DR.019 / valores
P.022	Efetividade	DR.019 / valores
P.023	Celeridade	DR.019 / valores
P.024	Responsabilidade Socioambiental	DR.019 / valores
P.025	Humanização	DR.019 / valores
P.026	Transparência	DR.019 / valores
P.027	Modernidade	DR.019 / valores
P.028	Comprometimento	DR.019 / valores
P.029	Planejamento	DR.008 / art. 6º
P.030	Coordenação	DR.008 / art. 6º
P.031	Descentralização	DR.008 / art. 6º
P.032	Delegação de Competência	DR.008 / art. 6º
P.033	Controle	DR.008 / art. 6º

4.3 Diretrizes

ID	Diretriz	Dependência
D.001	As funções gerenciais e as atividades estratégicas da área de TIC devem ser executadas, preferencialmente, por servidores efetivos do quadro.	DR.067 / art. 12.
D.002	Tribunal deverá manter quadro de pessoal permanente compatível com a demanda e o porte, adotando como critérios para fixar o quantitativo necessário, dentre outros, o número de usuários internos e externos de recursos de TIC.	DR.067 / art. 13.
D.003	O Tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área da TIC, bem como deverá elaborar e implantar plano anual de capacitação para desenvolver as competências necessárias à operacionalização e gestão dos serviços de TIC.	DR.067 / art. 14.
D.004	O Tribunal deve desenvolver ou contratar o desenvolvimento de sistemas de informação obedecendo aos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ n. 211/2015.	DR.067 / art. 18.
D.005	Os sistemas de automação deverão atender a padrões de desenvolvimento, suporte operacional, segurança da informação, gestão documental, interoperabilidade e outros que venham a ser recomendados pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário e aprovados pela Comissão de Tecnologia e Infraestrutura do CNJ	DR.067 / art. 20.
D.006	O nivelamento de infraestrutura de TIC deve obedecer a um conjunto de requisitos mínimos padrão aos Tribunais.	DR.067 / art. 20.
D.007	A estrutura organizacional, o quadro de pessoal, a gestão de ativos e os processos do setor responsável pela gestão de trabalho da área de TIC do Tribunal deverão estar adequados às melhores práticas preconizadas pelos padrões nacionais e internacionais para as áreas de governança e de gerenciamento de serviços de TIC.	DR.067 / art. 10
D.008	O Tribunal deve elaborar e manter um Planejamento Estratégico de TIC – PETIC, alinhado às diretrizes estratégicas institucionais e nacionais	DR.067 / art. 6º
D.009	Deverá ser elaborado, com base no PETIC, o plano diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)	DR.067 / art. 6º, Parágrafo Único
D.010	O Tribunal deverá constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.	DR.067 / art. 7º
D.011	O Tribunal deve elaborar e aplicar Política de Segurança da Informação, por meio de um Comitê Gestor, alinhada com as diretrizes nacionais.	DR.067 / art. 9º
D.012	As aquisições de equipamentos e contratação de serviços na área de TIC devem atender aos padrões recomendados pelo CNJ	DR.067 / art. 11
D.013	As contratações deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e	DR.023 / art. 6º)

	Comunicação (PETIC) do órgão, alinhados com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário	
D.014	O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução, pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação(PDTIC), de modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC.	DR.023 / art. 7º)
D.015	Compete aos magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviços e demais usuários da instituição zelar continuamente pela proteção das informações institucionais contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada;	DR.025
D.016	Ampliação do nível de Segurança da Informação na instituição	DR.037 / art. 6º, inc. I,
D.017	Provimento de uma estrutura consistente, baseada nas melhores práticas internacionais, para gerenciar a Segurança da Informação na instituição	DR.037 / art. 6º, inc. III
D.018	Incrementar o nível de proteção ao processo judicial eletrônico com base na tríade confidencialidade, integridade e disponibilidade	DR.037 / art. 6º, inc. IV
D.019	Aumentar a conformidade com auditorias, dispositivos legais e normas publicadas pelo CNJ, CSJT e TCU;	DR.037 / art. 6º, inc. VI
D.020	Os projetos nacionais devem constar do PDTI com alta prioridade.	

5. ORGANIZAÇÃO DA TIC

A estrutura de governança de TIC do TRT da 13ª Região é composta pela alta gestão do Órgão e pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC. Constituem a alta gestão o Comitê de Governança de TIC, de caráter opinativo, fiscalizador e planejador, e o Presidente, que atua em caráter deliberativo. A Secretaria de Tecnologia da Informação tem caráter operacional, executando, por meio de planejamento interno, as ações previstas pela alta gestão.

5.1 Comitê de Governança de TIC

Segundo a Resolução Administrativa TRT Nº 118/2018, que institui a Política de Governança de TIC no Tribunal, o Comitê de Governança de TIC é constituído pelos seguintes membros:

I – Desembargador do Trabalho;

II – Juiz do Trabalho de Primeiro Grau ou Juiz Auxiliar da Presidência;

III – Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal;

IV – Secretário da Secretaria do Tribunal Pleno e Coordenação Judiciária;

V – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;

VI – Assessor de Gestão Estratégica;

VII – Secretário da Secretaria da Corregedoria;

VIII – Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho;

IX – Responsável pela Unidade de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Ao referido colegiado incumbem às seguintes responsabilidades:

I – Estabelecer princípios, objetivos e diretrizes de Tecnologia da Informação e Comunicação, em conformidade com a estratégia da Instituição;

II – Aprovar as revisões da PGTIC, bem como submetê-la à aprovação do Tribunal Pleno;

III – Elaborar e priorizar os planos de TIC com base na estratégia da Instituição;

IV – Propor à Presidência do Tribunal o PETIC e suas revisões e submetê-lo à aprovação do Tribunal Pleno;

V – Submeter à aprovação da Presidência do Tribunal o PDTIC, o PACTIC e o PCTIC, bem como suas revisões, observando os alinhamentos estratégicos;

VI – Acompanhar, periodicamente, a execução dos planos e a evolução dos indicadores de desempenho de TIC, para ratificá-los ou reavaliar as suas prioridades, bem como identificar eventuais desvios e determinar correções necessárias;

VII – Priorizar os itens relativos à proposta de investimento em TIC, opinando acerca de sua conveniência e oportunidade, observando as exigências relativas a projetos corporativos, oriundos do PEI ou do PETIC, ou a projetos emergentes, originados de demandas das unidades do Tribunal ou da própria SETIC.

VIII – Opinar acerca da aquisição de equipamentos (hardware) e programas (software) e sobre sua destinação;

IX – Definir parâmetros de funcionamento de sistemas de Tecnologia da Informação, observando as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

X – Promover intercâmbio e parceria com outras instituições; XI – Comunicar as decisões do Comitê à Presidência do TRT.

A fim de acompanhar os resultados dos planos institucionais vinculados à TIC, bem como às suas deliberações internas, o Comitê realiza periodicamente reuniões de avaliação ao longo do ano, conforme calendário disponível ao final deste documento (*Anexos, Item 3*).

5.2 Presidência do TRT

Ao Presidente do TRT 13, com mandato de dois anos, compete a direção do Órgão e, notadamente, a realização das seguintes atividades, dentre outras, conforme Regimento Interno:

- a) dirigir os trabalhos do Tribunal, observando e fazendo cumprir a Constituição Federal, as leis da República e o Regimento Interno;
- b) aprovar a proposta orçamentária do Tribunal e supervisionar a execução orçamentária da despesa;
- c) exercer a função de ordenador de despesas, praticando todos os atos a ela inerentes;

d) autorizar e aprovar a abertura de todo processo de compra do Tribunal e o seu correspondente pagamento

É no âmbito dessas atribuições que o Presidente, auxiliado pelo Comitê de Governança de TIC, delibera acerca da priorização dos projetos de TIC, definição do orçamento de TIC, contratação de bens e serviços de TIC, entre outras atividades afetas à área de tecnologia da informação.

5.3 SETIC

A Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIC é uma unidade organizacional do TRT da 13ª Região vinculada diretamente à Diretoria-Geral da Secretaria. Conforme a RA 164/2016 (Regulamento Geral do TRT 13), compete à SETIC, em linhas gerais, planejar, dirigir e controlar as atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, prestando apoio e suporte ao processo de informatização e fomentando a integração tecnológica de todo o Tribunal.

Para realizar a sua missão, a SETIC possui a seguinte estrutura organizacional básica:

I – Núcleo de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – SGGTIC, ao qual compete fomentar e gerir o planejamento das atividades de governança e gestão TIC, bem como avaliar o cumprimento destas

II – Seção de Segurança da Informação – SSI, à qual compete fomentar e gerir o planejamento das atividades de segurança da TIC, bem como avaliar o cumprimento destas;

II – Núcleo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas – NDMS, ao qual competem as atividades de planejar, coordenar, supervisionar, orientar e controlar as ações relacionadas à análise, desenvolvimento, homologação, implantação, documentação, treinamento e manutenção dos sistemas de informação, entre outras.

III – Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação do Processo Judicial Eletrônico – NDSPJe, ao qual competem as atividades de planejar, coordenar, supervisionar, orientar, controlar e executar as ações relacionadas ao funcionamento dos sistemas judiciários em operação no Tribunal.

IV – Núcleo de Atendimento ao Usuário – NAU, ao qual competem as atividades relacionadas ao atendimento das demandas dos usuários internos e externos relativamente à operação dos sistemas e equipamentos, entre outras.

V – Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – NITIC, ao qual competem as atividades de planejar e executar os procedimentos necessários à manutenção da infraestrutura física de comunicação de dados, entre outras.




Figura 2: Organograma da SETIC

5.4 Catálogo de Serviços

A SETIC direciona seus recursos tecnológicos e humanos, distribuídos entre as suas 6 unidades estruturantes básicas, para atender às diversas demandas que lhe são apresentadas pelos usuários internos e externos do TRT da 13ª Região, de forma adequada e segundo a natureza destas. De um modo geral, essas demandas são traduzidas em solicitações de atividades conforme a lista de procedimentos passíveis de execução pela Secretaria, a qual funciona como um verdadeiro provedor de serviços de TIC aos seus clientes.

O catálogo de serviços atualmente oferecidos pela SETIC são os seguintes:

Categoria	Serviços	SLA	Responsável
Serviços Técnicos	Sistemas operacionais	30h	NAU
	Desenvolvimento de sistemas	30h	NDMS
Intranet/Extranet	Portal Intranet/Internet	25h	NDMS
	Gabinete virtual	20h	NITIC
Serviços de Apoio	Ouvidoria	50h	NDMS
	Apoio a eventos	20h	NAU
	Videoconferência	3h	NAU

	Sistema de chamados	10h	NDMS
Microinformática	Programas básicos e/ou utilitários	10h	NAU
Equipamentos de informática	Certificados Digitais (Cartão/Token)	8h	NAU
	Computadores/Notebooks	10h	NAU
	Estabilizadores/Nobreaks	10h	NAU
	Impressoras/Scanners	10h	NAU
	Monitores	10h	NAU
	Outros equipamentos	30h	NAU
Redes e Segurança	Backup/Recuperação	20h	NITIC
	Cabeamento de Rede	30h	NAU
	Contas de Rede	10h	NAU
	Acesso à Internet	20h	NAU
	Rede sem fio	14h	NAU
	Acesso a serviços de rede	-	NITIC
Sistemas Judiciários	Certidão Negativa	30h	NDMS
	Consulta Processual	30h	NDMS
	Guia de Depósito Judicial	30h	NDMS
	Protocolo Digital	30h	NDMS
	PUSH	30h	NDMS
	Sustentação oral no Pleno	30h	NDMS
	e-Doc	6h	NAU
	AUD	8h	NAU
	Jurisprudência – Consulta Jurisprudencial	30h	NDMS
	PJe – Processo Judicial eletrônico	10h	NDSPJe
	SAOPJe	20h	NDSPJe
	RENAJUD	30h	NAU
	SIARCO	30h	NAU
	SUAP	15h	NDSPJe
	Unificador de PDFs	25h	NDMS
	ERevista – Publicador de editais de recurso de revista	-	NAU
	e-Gestão	-	NAU
	Portal de Serviços	-	NDMS
	PJeCalc	-	NDSPJe
	Consulta Processual Unificada	-	NDSPJe
	Depósito Judicial	-	
Sistemas Administrativos	Email	10h	NITIC
	Malote Digital	6h	NAU
	NDMS	-	NDMS
	Ponto Eletrônico	30h	NDMS
	SEMAJUD – Eventos da Escola Judiciária	30h	NDMS
	SISAVAL – Sistema de avaliação de servidores	30h	NDMS
	Sisemp	30h	NDMS
	SISMACO	30h	NDMS
	Sispae	30h	NDMS
	SISPORT – Portaria	30h	NDMS
	SISREC – Reserva de consignação	30h	NDMS
	Sisof	-	NDMS
	Sistema de Gestão de Contratos	-	NDMS
	Sisvoto	-	NDMS
	Transparência	-	NDMS
	SIAFI	30h	NAU
	SIABI – Biblioteca	30h	NAU

	SIGEO	30h	NDMS
	Portal Gerencial	-	NDMS
	Portal Adm	-	NDMS
	Pauta Digital	-	NDMS
	MentoRH/Portal Interativo	30h	NDMS
	Mensageiro	-	NDMS
	Estrutura	-	NDMS
	Consulta a Aniversariantes	-	NDMS
	Banco Instrutor	-	NDMS
	Contas públicas	-	NDMS
	Controle de ligações	-	NDMS
Publicação	DEJT	6h	NAU
	Diário Administrativo Eletrônico (Boletim interno)	20h	NAU
Governança e Gestão de TIC	Consultoria e assessoramento em contratação e orçamento de TIC	30h	NGGTIC
	Consultoria e assessoramento em projetos de TIC	30h	NGGTIC
	Consultoria e assessoramento em processos de TIC	30h	NGGTIC
	Consultoria e assessoramento em governança e gestão de TIC	30h	NGGTIC

5.5 Recursos Humanos de TIC

Para executar todos os serviços listados – dentre outros, estruturantes para estes –, a SETIC conta, atualmente, com uma força de trabalho composta por 49 servidores, distribuídos da seguinte forma, em atividades técnicas, administrativas e gerenciais:

A. Direção da SETIC

PAULO SÉRGIO COSTA

RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE

TERESINHA GOMES DO NASCIMENTO MARANHÃO

- 1 Analista de TIC

- 2 Técnicos Administrativos

Total: 3 servidores

B. NGGTIC

BRENO MORENO LUNA

CARLOS ALBERTO ARAÚJO CORREIA FILHO

LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA

RAIMUNDO JOSÉ CAMPOS JÚNIOR

RÔMULO ALEXANDRE FERNANDES SILVA

SAMUELSON WAGNER DE ARAÚJO E SILVA

- 3 Analistas de TIC

- 3 Técnicos de TIC

Total: 6 servidores

C. SSI

MANUEL RODRIGUES VIEIRA DA SILVA

RODRIGO MAFRA

- 2 Analistas de TIC

Total: 2 servidores

D. NDMS

CAIO REGIS CAROCA

EMERSON DIEGO DA COSTA ARAÚJO

FREDERICO COSTA GUEDES PEREIRA
HEVERTON LUIZ DANTAS SOUZA
JOSÉ GLEYDSON OLÍMPIO PEREIRA
JOSÉ RAFAEL DE FARIAS BRITO
LUCAS EMANUEL MARTINS FARIAS
LUÍS EDUARDO DE SÁ E BENEVIDES ALBUQUERQUE
RAFAEL SANTOS TARGINO
SEBASTIÃO LEMOS DE SOUSA JÚNIOR
WAGNER DE SOUZA PORTO
- 6 Analistas de TIC
- 5 Técnicos de TIC
Total: 11 servidores

E. NDSPJe

BRUNO RAFAEL DE ARAÚJO SALES
ANDREI SÁ DE MOURA
GUSTAVO WAGNER DINIZ MENDES
HUGO IMPERIANO NÓBREGA
LUIZ TEIXEIRA MACHADO NETO
MARCELO LUÍS MACHADO MOURA
MARCOS LINS PIMENTEL PEQUENO
RODRIGO DE ARAÚJO GOUVEIA
- 4 Analistas de TIC
- 4 Técnicos de TIC
Total: 8 servidores

F. NAU

ALESSANDRA MENDES DA SILVA
ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA
FERNANDA SILVA DE LIMA
FERNANDO TADEU GAMBARRA MOURA
LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS
MIRIAM EMILIA CHAVES DE FRANCA
ROGÉRIO NUNES COSTA DA SILVA
RONALDO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

WAGNER REGIS DE ARAÚJO

- 4 Técnicos de TIC
- 4 Técnicos Administrativos
- 1 Analista Judiciário

Total: 9 servidores

G. NITIC

DANILLO CÉSAR E SILVA BARBOSA

EWERTON LEANDRO DA COSTA ARAÚJO

FILIPPE ANTÔNIO MOTTA BRAGA

GUSTAVO FERNANDES CARVALHO

PAULO ALCEU DE PINHO REGO VIEIRA

RICARDO JOSÉ DE MEDEIROS II

RUBER VAN DER LINDEN DE VIERDE

THOMMAS HUDSON ARAÚJO DOS SANTOS

WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

- 5 Analistas de TIC

- 4 Técnicos de TIC

Total: 9 servidores

H. Resumo da capacidade de recursos humanos da SETIC

- 21 Analistas de TIC

- 21 Técnicos de TIC

- 6 Técnicos Administrativos

- 1 Analista Judiciário

-Total: 49 servidores

Com base no quantitativo de profissionais disponíveis para a SETIC, a capacidade de trabalho anual da Secretaria está estimada em cerca de 47.000 h, distribuídas entre as suas unidades da seguinte forma: 8.000 h para o NAU; 11.000 para a NDMS; 8.000 para o NDSPJe; 9.000 h para o NITIC; 6.000h para a NGGTIC; 3.000h para a Direção; e 2.000h para o SSI.

De um modo geral, as atividades realizadas dividem-se, basicamente, entre projetos e operações. Tanto as atividades de projeto quanto as de operação alocam pessoas, possuem prazos e visam a atingir um

resultado. As primeiras caracterizam-se por ações repetidas ao longo do tempo, dando vida e continuidade a um processo com um ciclo sem fim. São exemplos algumas atividades de apoio ao usuário que buscam resolver problemas repetitivos nas máquinas dos usuários. Os projetos, por sua vez, possuem entregas específicas, focadas na construção de um novo produto ou serviço. Uma vez realizadas todas as entregas do projeto, ele é encerrado, não havendo nele a recorrência dos trabalhos de execuções repetitivas, como ocorre em uma operação¹.

A fim de obter um melhor aproveitamento de cada unidade da SETIC, realizou-se uma análise de perfil de todas elas, chegando-se, ao final, a um adequado dimensionamento entre operações e projetos. O modelo proposto sugere a seguinte distribuição de trabalho: 1/3 da capacidade do NAU para projetos (2.666h/ano); 5/9 da capacidade do NDMS para projetos (6.000/ano); 2/3 da capacidade do NDSPJe para projetos (5.333/ano); 1/2 da capacidade do NITIC para projetos (4.500/ano); 2/3 da capacidade do NGGTIC para projetos (4.000/ano); 1/3 da capacidade da Direção para projetos (1.000/ano); 2/3 da capacidade da SSI para projetos (1.333h/ano).

Com base nessa análise de capacidade, chegou-se à distribuição anual das demandas do PDTIC, consideradas como projetos, apresentada nas próximas seções.

5.6 Recursos Financeiros de TIC

A SETIC não possui recursos próprios nem orçamento autônomo. O custeio de seus serviços é feito a partir de verbas anualmente reservadas dentro do orçamento do TRT 13ª Região, bem como verbas descentralizadas, provenientes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

Para 2017, o orçamento de TIC foi de R\$ 4.849.467,57 para custeio e investimento em tecnologia da informação, oriundos do TRT da 13ª Região e do CSJT. Já para 2018, o total foi R\$ 6.913.251,55. Em 2019, o orçamento previsto é de R\$ 7.311.175,63

Esses valores foram projetados com base nas demandas previstas para os anos de 2017, 2018 e 2019, relacionadas no Plano de Contratação de 2017, no Plano de Contratação de 2018 e no Plano de Contratação de 2019. Cumpre observar que os referidos planos são instrumentos norteadores de todas as ações de contratação de bens e serviços de TIC no âmbito desta Corte, conforme as diretrizes da Res. CNJ 182/2013, e para onde converge todo orçamento de tecnologia da informação do órgão. Para mais detalhes, ver a seção 6.4 deste documento.

¹Para mais informações, ver a Metodologia de Gerenciamento de Portfólio e Projetos do TRT da 13ª Região.

6. NECESSIDADES IDENTIFICADAS

As necessidades de TIC identificadas compreendem as principais demandas destinadas a atender aos objetivos, missão e visão de futuro do TRT da 13ª Região. Nesse sentido, o PDTIC abarca as demandas oriundas tanto da área judiciária quanto administrativa desta Corte.

Com base nos direcionadores indicados em seções anteriores, provenientes dos Documentos de Referência, as necessidades foram agrupadas segundo as 7 unidades gestoras da SETIC (Direção, NGGTIC, SSI, NAU, NDMS, NDSPJe e NITIC) e distribuídas em nove áreas temáticas apontadas a seguir:

1. **Governança de TIC** – eixo responsável pela formalização e execução de políticas, papéis e processos de governança e gestão de TIC;
2. **Gestão e ambiente de TIC** – eixo responsável pelas melhorias na gestão de TIC, bem como no ambiente de trabalho e na estrutura organizacional da SETIC.
3. **Segurança de TIC** – eixo responsável pela execução de políticas e processos de segurança da informação e gestão de riscos de TIC;
4. **Recursos Humanos** – eixo responsável pela execução de uma política de gestão de pessoal de TI baseada em metas, desempenho e competências; capacitação de pessoal; e nomeação/relocação de servidores de TIC.
5. **Atendimento ao Usuário** – eixo responsável pelas políticas e ações de melhoria na qualidade do atendimento ao usuário;
6. **Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas** – eixo responsável pela implantação, desenvolvimento e evolução de sistemas de software capazes de satisfazer as necessidades das diversas áreas necessárias à execução do negócio;
7. **PJE** – eixo responsável pelas ações relativas à manutenção e evolução do PJE no TRT da 13ª Região;
8. **Infraestrutura de TIC** – eixo responsável pela melhoria na estrutura física de TIC;
9. **Aquisições de TIC** – eixo responsável pelas aquisições e substituições de equipamentos e software, bem como pela realização ou renovação de contratos de TIC.

6.1. Plano de Metas (Detalhamento das Necessidades de TIC)

Com o objetivo de exercer melhor gestão sobre as ações de TIC para o triênio 2017-2019, esta seção busca detalhar as necessidades de TIC desdobrando-as em um plano de metas. Nesse sentido, o presente planejamento distribui as demandas pelas diversas unidades da SETIC, estabelecendo um cronograma para cada necessidade, bem como uma meta a ser alcançada ao final do período.

O controle das metas e dos indicadores associados ocorrerá pela conferência trimestral do cumprimento das ações indicadas no plano de ação apresentado, após a aprovação deste PDTIC, pelas unidades responsáveis pelas respectivas demandas.

Todas as ações enumeradas nesta seção estão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional desta Corte para o período 2015-2020. Todas de acordo com o **objetivo estratégico 7**, o qual busca **garantir a infraestrutura e a governança de TIC²**.

Da mesma forma, todas as ações enumeradas nesta ação também estão alinhados ao Planejamento Estratégico de TIC 2015 – 2020, por meio dos seguintes objetivos estratégicos de TIC:

- OE1 – Primar pela satisfação do usuário de TIC;
- OE2 – Aprimorar a gestão e governança de TIC;
- OE3 – Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade;
- OE4 – Aprimorar a gestão de riscos de TIC;
- OE5 – Promover a interação e a cooperação técnica de TIC no âmbito do Judiciário;
- OE6 – Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos;
- OE7 – Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio;
- OE8 – Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos;
- OE9 – Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia;
- OE10 – Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia.

A seguir, serão apresentados os planos de metas anuais da SETIC.

2A descrição do objetivo informa que ele visa a aprimorar a infraestrutura de governança de tecnologia da informação e comunicação, de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e disponibilidade de sistemas com qualidade e essenciais à execução da estratégia.

6.3. Planos de Ação

6.3.1. Ano 2017

SETOR	ID	DESCRIÇÃO	PRIOR.	INÍCIO	FIM	CONC.	ESTRAT.
CAU	1309	Licitação para terceirizar o atendimento de 1º e 2º níveis - Esforço 2018	4000	30/05/17	31/12/17	100,00%	OE10
CAU	757	Padronização da imagens das máquinas do regional	2000	24/03/17	30/06/17	100,00%	OE07
CAU	672	Melhoria das práticas de atendimento ao usuário por parte da SETIC a fim de torná-lo cada vez mais eficaz.	1750	01/06/17	31/12/17	80,00%	OE03
CAU	646	Formalizar a política de substituições de equipamentos de TIC no TRT 13	875	01/08/17	19/12/17	30,00%	OE07
CDMS	1296	Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP) - 2017	2750	01/06/17	31/12/17	100,00%	OE03
CDMS	1294	Criação de web service para trabalhar com a base do SGRH e atualização dos sistemas - 2017	2750	01/06/17	31/12/17	100,00%	OE03
CDMS	1295	Sistema SCMP (implantação do sistema nacional – patrimônio) - 2017	2250	01/06/17	31/12/17	100,00%	OE07
CDMS	1293	Implantação do Processo Administrativo Digital (PROAD-Ouvidoria) - 2017	2000	01/06/17	31/12/17	100,00%	OE05
CDMS	120	Migração das aplicações do JBoss 5.1 para Wildfly 8.2	1890	01/02/17	31/12/17	100,00%	OE07
CDMS	687	Informatização do projeto estratégico de qualidade de vida no trabalho	1880	01/02/17	31/12/17	100,00%	OE03
CDMS	620	Sistema para controle do adicional de qualificação – AQ	1875	04/07/17	29/07/17	100,00%	OE03
CDMS	650	Instalação/implantacao/manutencao do SIGEO	1750	22/03/17	30/03/17	100,00%	OE03
CDMS	695	Reformulação da página da Corregedoria na intranet e internet	1500	01/02/17	31/12/17	100,00%	OE01
CDMS	668	Relatórios estatísticos dos chamados OTRS.	1250	22/03/17	02/05/17	100,00%	OE02
CDMS	1116	Sistema de chamado eletrônico para o serviço de segurança e transporte	1125	13/11/17	24/11/17	100,00%	OE07
CDMS	725	Novo layout dos Portais do TRT13	625	24/03/17	04/05/17	100,00%	OE01
CDMS	716	Módulo de Oficiais de Justiça para o Pje	500	24/03/17	03/04/17	100,00%	OE03
CDMS	697	Serviço de acesso ao LDAP	500	22/03/17	30/04/17	100,00%	OE03
CDMS	665	Migração dos EJBs para Web Services	500	22/03/17	30/03/17	100,00%	OE03
CSUAP	774	Implantação da versão 1.16 do Pje	3750	01/08/17	30/09/17	100,00%	OE06
CSUAP	773	Implantação da versão 1.14 do Pje	3750	24/03/17	09/05/17	100,00%	OE06
CSUAP	1298	Desenvolvimento do módulo de Central de Mandados para o PJe 2.0 - Esforço 2017	3500	10/04/17	31/12/17	100,00%	OE06
CSUAP	887	Desenvolvimento de rotina automatizada para a unificação dos processos constantes na pauta de audiências do dia corrente	3300	10/04/17	30/06/17	100,00%	OE06

CSUAP	634	Implantação do módulo de integração com os Bancos – SIF	3250	22/03/17	30/06/17	100,00%	OE06
CSUAP	885	Implantação do software Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)	2750	10/04/17	31/08/17	100,00%	OE06
CSUAP	731	Criação de um módulo de Sustentação Oral para o sistema PJE seguindo o mesmo padrão do Portal de Serviço	2125	24/03/17	07/04/17	100,00%	OE06
CSUAP	709	Página para cadastro de sustentação oral no PJE	2125	22/03/17	07/04/17	100,00%	OE06
CSUAP	621	Implantação do módulo de integração do PJe com o MPT	0	22/03/17	06/04/17	100,00%	OE06
CTST	902	Implantação da infraestrutura da versão 1.16 do Pje	3750	01/08/17	30/09/17	100,00%	OE06
CTST	903	Implantação da infraestrutura do módulo de integração com os Bancos – SIF	3250	22/03/17	30/06/17	100,00%	OE06
CTST	904	Implantação da infraestrutura do software Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe)	2750	10/04/17	30/09/17	100,00%	OE06
CTST	754	Implantação de novos servidores nas varas do trabalho	2500	24/03/17	15/07/17	100,00%	OE07
CTST	622	Atualização do webmail	2500	01/02/17	12/03/17	100,00%	OE07
CTST	891	Implantação da infraestrutura do Processo Administrativo Digital (PROAD)	2000	01/06/17	30/10/17	100,00%	OE07
CTST	739	Confirmação de entrega de mensagem no zimbra	1625	02/01/17	12/03/17	100,00%	OE01
CTST	678	Implantação de ferramenta de gerenciamento de configuração - puppet	1125	22/03/17	07/04/17	100,00%	OE07
CTST	681	Base de dados de teste semelhante à de produção (CDMS)	750	22/03/17	02/05/17	100,00%	OE07
NGTIC	615	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de gestão de contratos de TI.	2250	08/06/17	15/07/17	100,00%	OE02
NGTIC	103	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria periódica do processo de planejamento das contratações de TI	2250	08/06/17	15/07/17	100,00%	OE02
NGTIC	98	Definição e formalização da política e dos papéis de governança e gestão de TI	2249	01/05/17	30/07/17	100,00%	OE02
NGTIC	19	Definição, formalização, execução, acompanhamento e melhoria do processo de gerenciamento de catálogo de serviços, definindo métricas de desempenho para cada serviço do catálogo, publicado em site adequado .	1625	01/06/17	30/06/17	100,00%	OE02
NGTIC	22	Implantação de um Escritório de Projetos de TIC (EGP)	1500	01/06/17	31/12/17	90,00%	OE02
NGTIC	21	Implantar um Escritório de Processos de TIC (EGPr)	1500	01/06/17	31/12/17	100,00%	OE02
NGTIC	17	Definição, formalização e desenvolvimento de processo de gerenciamento do nível dos serviços da TI	1272	28/08/17	27/10/17	100,00%	OE02
NGTIC	105	Formalização e execução do processo de gerenciamento de problemas	1270	30/10/17	31/12/17	100,00%	OE02
SETIC	32	Propor/reiterar melhoria do ambiente de trabalho (estrutura física) na STI.	625	02/06/17	19/12/17	40,00%	OE07
SSI	1311	Implantação e execução do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), nos termos da Política e do Escopo do SGSI (protocolo 0-11844/2015) - Esforço 2017	3250	01/06/17	19/12/17	100,00%	OE04
SSI	1310	Execução do Plano de Tratamento de Riscos - biênio 2017/2018 - Esforço 2017	3250	01/06/17	19/12/17	100,00%	OE04
SSI	617	Implantação de políticas e processo de gestão de riscos de TI, com indicação de papeis e responsabilidades, bem como dos níveis de riscos aceitáveis pela instituição	3000	22/03/17	30/03/17	100,00%	OE04
SSI	34	Definição, formalização e implantação de uma política de cópias de segurança (backups).	2750	01/06/17	31/08/17	100,00%	OE06
SSI	689	Atualização dos sites internet e intranet para divulgação de documentos relacionados à Segurança da Informação	1625	22/03/17	30/03/17	100,00%	OE02

SSI	701	Criação de canal de comunicação para informar questões relacionadas à segurança da informação	1125	22/03/17	30/03/17	100,00%	OE04
SSI	638	Disponibilização de banco de dados para os sistemas e ferramentas de SI	750	22/03/17	30/03/17	100,00%	OE04

6.3.2. Ano 2018

SETOR	ID	DESCRIÇÃO	PRIOR.	INÍCIO	FIM	CONC.	ESTRAT.
CAU	1223	Mudanças nos setores	2018	19/02/18	19/03/18	100,00%	OE05
CAU	1222	Organização de Invetário de Bens Inservíveis	2018	05/02/18	23/03/18	100,00%	OE07
CAU	1190	Confecção das imagens para os laptops	2018	21/02/18	30/06/18	100,00%	OE07
CAU	1189	Confecção das imagens, distribuição e instalação das máquinas - Lote SETIC	2018	21/02/18	30/06/18	100,00%	OE07
CAU	1188	Confecção das imagens, distribuição e instalação das máquinas - 2º Lote	2018	21/02/18	30/06/18	100,00%	OE07
CAU	1187	Confecção das imagens, distribuição e instalação das máquinas - 1º Lote	2018	21/02/18	30/06/18	100,00%	OE07
CAU	698	Organização e logística dos bens inservíveis	2018	08/01/18	19/12/18	100,00%	OE02
CAU	640	Adequação do número de equipamentos do TRT13 às recomendações superiores (CSJT, CNJ)	1750	08/01/18	19/12/18	0,00%	OE07
CAU	624	Política de substituição de impressoras com mais de 3 anos de uso por outras de maior performance	875	08/01/18	19/12/18	0,00%	OE07
CAU	735	Disponibilização do aplicativo ACL – Audit Comand Language	375	08/01/18	19/12/18	0,00%	OE01
CAU	685	Formalização da política de cessão, utilização e controle de equipamentos de TI (monitores, tablets, notebooks, tokens etc).	0	08/01/18	19/12/18	0,00%	OE02
CDMS	1449	Implantação do sistema da EJUD e correções - Homologação	2018	01/06/18	19/12/18	100,00%	OE01
CDMS	1413	Envio de matérias administrativas para o DEJT	2018	02/07/18	03/07/18	30,00%	OE01
CDMS	1412	Atualização do ponto eletrônico para atender a Resolução 204/2017 do CSJT	2018	02/07/18	03/07/18	100,00%	OE01
CDMS	1230	Integração do ponto eletrônico com o banco de dados da catraca	2018	12/03/18	22/06/18	100,00%	OE07
CDMS	763	Criação de web service para trabalhar com a base do SGRH e atualização dos sistemas - 2018	2018	01/01/18	30/04/18	80,00%	OE03
CDMS	732	Sistema SCMP (implantação do sistema nacional – patrimônio) - 2018	2018	01/01/18	30/04/18	90,00%	OE07
CDMS	44	Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP) - 2018	2018	01/01/18	31/12/18	70,00%	OE03
CDMS	1126	Sistema de Central Eletrônica de Cálculos Judiciais - CCALC	2000	22/02/18	31/10/18	90,00%	OE01
CDMS	729	Disponibilizar o livro de ocorrência da segurança de maneira digital	2000	01/02/18	31/03/18	100,00%	OE03
CSUAP	1175	Implantação da versão 2.2.0 do Ple	2018	08/02/18	30/06/18	100,00%	OE01
CSUAP	1172	Desenvolvimento Processo x Operador 2º Grau	2018	08/02/18	31/12/18	100,00%	OE01
CSUAP	1171	Implantação da Central de Mandados KZ - Piloto	2018	08/02/18	31/08/18	10,00%	OE01

CSUAP	1170	Desenvolvimento do SAO PJE 3.0	2018	08/02/18	31/12/18	30,00%	OE01
CSUAP	886	Desenvolvimento do módulo de Central de Mandados para o PJe 2.0 - Esforço 2018	2018	01/01/18	31/03/18	100,00%	OE06
CSUAP	676	PILOTO Migração dos processos judiciais do SUAP para o PJe por meio da CLE - Cadastro de Liquidações e Execuções	2018	01/02/18	31/07/18	80,00%	OE06
CSUAP	727	Implantação de outro regional de sistema voltado para elaboração de Atas Eletrônicas das Correições Ordinárias	1510	01/08/18	31/12/18	0,00%	OE07
CSUAP	746	Criação da funcionalidade PUSH para os magistrados de 1º grau	1125	01/01/18	31/12/18	0,00%	OE01
CTST	1232	Ambiente de produção para o Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP)	2750	01/04/18	31/12/18	0,00%	OE03
CTST	1441	Implantação do Samba 4 em modo AD	2018	17/07/18	19/12/18	40,00%	OE07
CTST	1440	Hiperconvergência - Estudo	2018	17/07/18	19/12/18	90,00%	OE07
CTST	1439	Implantação do NUGEP em Produção	2018	17/07/18	19/12/18	100,00%	OE07
CTST	1242	Sistema de Relatório de Impressões	2018	19/03/18	19/04/18	100,00%	OE07
CTST	1241	Ações de risco para infraestrutura - ano 2018	2018	19/03/18	30/06/18	100,00%	OE04
CTST	1234	Criar ambiente de produção e reconfigurar ambiente de homologação da Central de Mandados KZ - Piloto	2018	08/02/18	31/12/18	50,00%	OE01
CTST	1233	Ambiente de homologação e produção para o SAO PJE 3.0	2018	08/02/18	31/12/18	100,00%	OE01
CTST	1147	Migração do VMware	2018	31/01/18	31/12/18	0,00%	OE07
CTST	1146	Implantação da nova rede SAN	2018	31/01/18	31/12/18	0,00%	OE07
CTST	1142	Implantação do PJe 2.2.0 em homologação e produção	2018	01/01/18	31/12/18	100,00%	OE07
CTST	748	Maior velocidade para acesso aos sistemas (aumento da velocidade de tráfego de dados da rede)	2018	08/01/18	19/12/18	90,00%	OE06
CTST	745	Aumentar a capacidade dos e-mails corporativos	2018	08/01/18	19/12/18	100,00%	OE01
CTST	151	Atualização do samba e openldap	2018	08/01/18	19/12/18	90,00%	OE07
CTST	43	Implantação da política de senhas.	2018	08/01/18	19/12/18	100,00%	OE02
CTST	1231	Ambiente de produção e homologação para o Sistema de Central Eletrônica de Cálculos Judiciais	2000	22/02/18	18/05/18	50,00%	OE01
CTST	690	Disponibilização de acesso IPv6 para o portal	2000	08/01/18	19/12/18	0,00%	OE07
CTST	148	Atualização de firmware dos ativos de rede	2000	08/01/18	19/12/18	70,00%	OE07
CTST	1235	Criar ambientes de homologação e produção para o sistema de elaboração de Atas Eletrônicas das Correições Ordinárias	1510	01/01/18	31/12/18	0,00%	OE07
CTST	648	Padronização da senha das interfaces de gerenciamento remoto dos servidores de arquivos	1500	08/01/18	19/12/18	100,00%	OE07
CTST	1148	Instalação e migração das novos blades	500	01/06/18	31/12/18	0,00%	OE07
NGTIC	1149	Implantação do Processo de Gerenciamento da Central de Serviços	2125	01/02/18	28/02/18	100,00%	OE07
NGTIC	104	Implantação do processo de gerenciamento de configuração e ativos	2100	01/01/18	30/04/18	100,00%	OE02
NGTIC	1197	Reestruturação do Escritório de Projetos	2018	08/01/18	20/12/18	90,00%	OE07
NGTIC	1195	Implantação do Processo de Gerenciamento Orçamentário de TIC	2018	01/02/18	29/06/18	50,00%	OE07

NGTIC	1185	Implantação do Processo de Gerenciamento de Requisições	2018	01/03/18	31/03/18	100,00%	OE07
NGTIC	654	Implantação do processo de elaboração e monitoração do PETIC	2018	01/03/18	31/08/18	0,00%	OE02
NGTIC	623	Implantação do processo de elaboração e monitoração do PDTIC	2018	01/03/18	31/08/18	0,00%	OE02
NGTIC	99	Implantação do processo de gerenciamento de mudança	2000	18/04/18	22/05/18	100,00%	OE02
NGTIC	1194	Implantação do Processo de Gerenciamento de Capacitação de TIC	1500	01/02/18	31/08/18	0,00%	OE07
NGTIC	772	Implantação e formalização do processo de implantação de versão do Pje	1375	01/01/18	28/09/18	0,00%	OE03
SETIC	31	Normatização de atividades/plantão fora do expediente	2250	01/01/18	19/12/18	10,00%	OE02
SETIC	1418	Descentralização dos Atendimentos aos Sistemas Nacionais	2018	05/07/18	31/12/18	100,00%	OE01
SETIC	639	Área de refeições adequada para os servidores	2018	01/01/18	01/06/18	100,00%	OE10
SSI	35	Implantação e execução do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI), nos termos da Política e do Escopo do SGSI (protocolo 0-11844/2015).	3250	01/01/18	19/12/18	90,00%	OE04
SSI	905	Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC	2018	01/01/18	19/12/18	30,00%	OE04
SSI	816	Execução do Plano de Tratamento de Riscos - biênio 2017/2018	2018	01/01/18	30/06/18	100,00%	OE04
SSI	626	Definir plano e executá-lo de forma periódica para a realização de ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores	2018	08/01/18	30/06/18	100,00%	OE09
SSI	20	Formalização e execução do processo de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI	2018	01/01/18	30/08/18	100,00%	OE06

6.3.3. Ano 2019

SETOR	ID	DESCRIÇÃO	PRIOR.	INÍCIO	FIM	CONC.	ESTRAT.
NAU	1474	Criação e desenvolvimento Arquivarius Web	4900	18/03/19	31/05/19	10,00%	OE1
NAU	1475	Criação do Ambiente de Testes e Liberação de Atualizações de S.O. Windows	4800	04/02/19	28/03/19	0,00%	OE7
NAU	735	Disponibilização do aplicativo ACL – Audit Comand Language	3800	04/02/19	12/04/19	0,00%	OE1
NAU	1480	Computadores com 2 telas para realização de teletrabalho	600	01/01/19	21/02/19	0,00%	OE7
NDMS	1593	Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP) - 2019	5000	07/01/19	30/06/19	20,00%	OE3
NDMS	714	Implantação de Sistema de Saúde	4600	01/07/19	20/09/19	0,00%	OE1
NDMS	1460	Correção das queries do eGestão	4505	04/02/19	08/02/19	0,00%	OE7
NDMS	1459	Corrigir o procedimento de importação de margem	4504	11/02/19	15/02/19	0,00%	OE7

NDMS	1451	Retirar inconsistências nos valores das margens Mentorh e FolhaWeb	4503	18/02/19	22/02/19	50,00%	OE7
NDMS	1500	Implantação ambiente e-Social e Testes de envio de dados	4300	01/07/19	31/12/19	0,00%	OE3
NDMS	1497	Melhoria no Controle de Usuário (SUAP, PJe, Samba, GV)	4110	07/01/19	31/01/19	90,00%	OE3
NDMS	123	Implantação do sistema de gestão por competências - PROGECOM	4100	01/08/19	20/10/19	0,00%	OE3
NDMS	737	Implantação do sistema da EJUD	4050	01/10/19	20/12/19	0,00%	OE1
NDMS	125	Implantação do e-Consig	4001	02/05/19	31/05/19	10,00%	OE5
NDMS	1128	Sistema para marcação eletrônica de consultas médicas do exame periódico na Intranet	3900	01/04/19	30/04/19	0,00%	OE1
NDMS	1503	Execução do Plano de Ação para Acessibilidade em TIC	3800	01/07/19	15/08/19	0,00%	OE1
NDMS	1504	Sistema de Gestão das Contratações	3700	07/01/19	30/04/19	90,00%	OE1
NDMS	1506	Desenvolvimento de sistema para acompanhamento dos vencimentos de Perícias Médico	3500	01/04/19	30/04/19	0,00%	OE1
NDMS	641	Implantação do Processo Administrativo Digital (PROAD)	3400	01/06/19	26/08/19	20,00%	OE5
NDMS	1237	Sistema para geração de documentos para atos administrativos, semelhante ao SAO: portarias, etc	3200	01/10/19	30/11/19	0,00%	OE1
NDMS	1513	Melhoria de relatórios do Qlikview	3100	02/09/19	09/09/19	90,00%	OE2
NDMS	1515	Programa para controle da Sucessão da Força de Trabalho"	3000	02/09/19	11/10/19	0,00%	OE1
NDMS	1516	Wiki Administrativa	3000	15/02/19	08/03/19	70,00%	OE1
NDMS	1585	E-Cartas	2018	01/06/19	30/07/19	0,00%	OE1
NDMS	1586	Automatizador de Dispositivo de Seção	2018	07/03/19	30/04/19	0,00%	OE1
NDMS	884	Evolução e Construção de testes no pje-rs	1000	04/11/19	29/11/19	40,00%	OE3
NDSPJe	1487	Implantação da versão 2.3 do PJe	5000	07/03/19	22/03/19	100,00%	OE1
NDSPJe	1488	Implantação da versão 2.4 do PJe	5000	15/05/19	31/08/19	0,00%	OE1
NDSPJe	1490	CLE - Migração de processos do SUAP para o PJe das VTs que não foram contempladas no projeto piloto	4200	08/04/19	19/12/19	10,00%	OE1
NDSPJe	1491	SAOPJe 3.0 - 2019	4100	07/01/19	29/03/19	40,00%	OE1
NDSPJe	1492	Implementação de novo escopo no projeto Central de Mandados 2.0	4000	08/05/19	13/09/19	0,00%	OE1
NDSPJe	1493	Automatizador de migração avulsa da CLE	3000	17/01/19	26/01/19	90,00%	OE1
NDSPJe	727	Implantação de outro regional de sistema voltado para elaboração de Atas Eletrônicas das Correções Ordinárias	2950	16/09/19	25/10/19	0,00%	OE7
NDSPJe	1494	SISCONDJ - Alvará Eletrônico	2900	26/03/19	10/06/19	0,00%	OE1

NDSPIe	1495	Ambiente de Pje para controle de Advogados	2500	01/04/19	12/04/19	0,00%	OE1
NDSPIe	1496	UTILITÁRIOS VTS - PJE	2100	04/02/19	16/02/19	50,00%	OE1
NGGTIC	772	Implantação e formalização do processo de implantação de versão do Pje	4000	07/01/19	28/02/19	10,00%	OE2
NGGTIC	1486	Revisão da Metodologia de Gestão de Projetos	3700	07/01/19	30/03/19	50,00%	OE2
NGGTIC	758	Refinamento das informações do OTRS e revisão de SLA's	3400	11/03/19	30/04/19	30,00%	OE2
NGGTIC	623	Implantação do processo de elaboração e monitoração do PDTIC	3300	06/05/19	19/06/19	0,00%	OE2
NGGTIC	1192	Implantação do Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC	3200	01/07/19	16/08/19	0,00%	OE7
NGGTIC	1191	Implantação do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade	3100	19/08/19	30/09/19	0,00%	OE7
NGGTIC	100	Implantação do processo de gerenciamento de liberação e implantação	3000	07/10/19	20/11/19	0,00%	OE2
NITIC	1498	Reestruturação da Rede SAN	5000	07/01/19	30/05/19	0,00%	OE7
NITIC	1499	Documentar Rede SAN	4950	07/01/19	30/05/19	0,00%	OE7
NITIC	1501	Instalar e configurar os novos switches	4900	07/01/19	31/01/19	100,00%	OE7
NITIC	1502	Instalar e configurar o novo Firewall	4850	07/01/19	31/01/19	100,00%	OE7
NITIC	1505	Instalar e configurar o novo IPS	4800	07/01/19	31/01/19	20,00%	OE7
NITIC	1507	Monitoramento da nova infraestrutura do Pje	4750	04/02/19	31/03/19	0,00%	OE7
NITIC	1508	Monitorar nova solução de firewall	4700	01/02/19	28/02/19	100,00%	OE7
NITIC	1512	Monitoramento JVM no Zabbix e implantação AppDynamics	4570	01/03/19	30/06/19	0,00%	OE7
NITIC	1514	Implantação da Infraestrutura da versão 2.3 do Pje	4560	07/01/19	28/02/19	80,00%	OE7
NITIC	1518	Implantação da infraestrutura da versão 2.4 do Pje	4540	01/05/19	31/08/19	0,00%	OE7
NITIC	1232	Ambiente de produção para o Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP)	4530	10/06/19	30/06/19	0,00%	OE3
NITIC	892	Implantação da infraestrutura do Sistema de gestão por competências - PROGECOM	4520	01/10/19	20/10/19	0,00%	OE3
NITIC	893	Implantação da infraestrutura do sistema da EJUD	4510	01/12/19	20/12/19	0,00%	OE7
NITIC	896	Implantação da infraestrutura do sistema para Núcleo Odontológico	4500	01/09/19	20/09/19	0,00%	OE7
NITIC	1235	Criar ambientes de homologação e produção para o sistema de elaboração de Atas Eletrônicas das Correções Ordinárias	4490	01/09/19	25/10/19	0,00%	OE7
NITIC	1461	Atualização do Zabbix para a versão 4	4480	01/06/19	30/06/19	0,00%	OE7

NITIC	1410	Atualização da Ferramenta de Correlacionamento de Logs	4470	01/07/19	30/08/19	0,00%	OE7
NITIC	1441	Implantação do Samba 4 em modo AD	4460	07/01/19	30/05/19	40,00%	OE7
NITIC	1519	Ferramenta para centralização de logs do PJe	4450	01/07/19	30/08/19	0,00%	OE7
NITIC	1520	Implantação das novas licenças do VMware	4440	01/02/19	31/03/19	100,00%	OE7
NITIC	1146	Implantação da nova rede SAN	4430	07/01/19	30/05/19	0,00%	OE7
NITIC	1137	Migração do OpenLdap para Microsoft Active Directory	4420	07/01/19	30/05/19	0,00%	OE7
NITIC	1521	Adaptar a infraestrutura do PJe para a arquitetura de container	4410	01/09/19	31/10/19	0,00%	OE7
NITIC	1522	Migração dos ambientes de produção para Hiperconvergência	4400	01/07/19	31/10/19	0,00%	OE7
NITIC	1523	Instalar/Configurar novo filtro de conteúdo web	4390	07/01/19	31/01/19	100,00%	OE7
NITIC	1524	Adicionar todos os servidores Centos 6 e 7 ao Puppet	4380	07/01/19	30/11/19	0,00%	OE7
NITIC	1466	Atualização do Puppet para a versão 6	4350	01/09/19	31/10/19	0,00%	OE7
NITIC	1465	Monitoramento JMX (Servidores JBoss)	4340	01/03/19	30/06/19	0,00%	OE7
NITIC	1463	Reestruturação do serviço DNS	4330	01/11/19	19/12/19	0,00%	OE7
NITIC	1462	Atualização de todos os servidores EL5 para EL7	4320	07/01/19	30/11/19	0,00%	OE7
NITIC	1527	Realizar a implantação da nova rede sem fio corporativa	4310	01/07/19	30/09/19	0,00%	OE7
NITIC	1464	Administração dos usuários do GV pela Central de Serviços	4290	01/04/19	31/05/19	100,00%	OE7
SETIC	770	Alinhamento do corpo técnico de TI à Resolução CNJ 211/2015	2750	24/03/17	19/12/19	70,00%	OE10
SETIC	755	Implantação de um Escritório Contratos e Orçamento de TIC (ECO)	1375	24/03/17	19/12/19	0,00%	OE8
SSI	1485	Execução Processo de Gestão de Riscos em Segurança da Informação - 2º Ciclo	5000	01/01/19	19/12/19	10,00%	OE2
SSI	905	Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC	4500	01/04/19	28/06/19	0,00%	OE4
SSI	1483	Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações	4000	01/01/19	28/02/19	100,00%	OE2
SSI	1481	Revisão normas de Segurança da Informação	3000	04/03/19	30/04/19	0,00%	OE2
SSI	616	Definição, formalização e implantação do processo de gestão de vulnerabilidades técnicas	2500	01/07/19	30/09/19	0,00%	OE4
SSI	38	Definição, formalização e implantação de processo para classificação e tratamento de informações.	2000	01/10/19	19/12/19	0,00%	OE4
SSI	1484	Executar ações de treinando em Segurança da Informação	1500	03/06/19	31/07/19	0,00%	OE2

SSI	680	Definição, formalização e implantação do processo de monitoramento do uso de recursos de TIC	750	01/10/19	19/12/19	0,00%	OE4
-----	-----	--	-----	----------	----------	-------	-----

6.3.4. Alinhamento Estratégico

PETIC - Objetivos Estratégicos
OE01. Primar pela satisfação do usuário de TIC
OE02. Aprimorar a gestão e governança de TIC
OE03. Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade
OE04. Aprimorar a gestão de riscos de TIC
OE05. Promover a interação e a cooperação técnica de TIC no âmbito do Judiciário
OE06. Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos
OE07. Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio
OE08. Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos
OE09. Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia
OE10. Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

6.4. Planos de Contratação

Os planos de contratação vinculados a este PDTI tramitam em protocolos separados, podendo ser acessado por meio dados a seguir:

Exercício	Protocolo	Sequencial
2017	0-20710/2016	07
2018	0-17498/2017	17
2019	0-18576/2018	08

6.5. Planos de Capacitação

Os planos de capacitação vinculados a este PDTI tramitam em protocolos separados, podendo ser acessado por meio dados a seguir:

Exercício	Protocolo	Sequencial	Observação
2017	0-08657/2017	03	Plano não aprovado conforme sequencial 05.
2018	0-01011/2018	04	As capacitações da SETIC estão prevista no plano de capacitação do TRT13.
2019	0-18688/2018	01	

ANEXOS

1. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES

As necessidades de TIC identificadas na fase de preparação serão analisadas cada uma pelos gestores da SETIC, observando-se, além dos princípios e diretrizes acima listados, um conjunto de critérios objetivos, os quais, quando atendidos, servirão de parâmetro para a ordenação das demandas em escala de importância.

Em seguida, ao Subcomitê de Demandas, competirá revisar e analisar o resultado dessa ordenação, a fim de se fazerem os ajustes necessários à plena satisfação da estratégia do Tribunal.

Os critérios e respectivos pesos são os seguintes:

	Critério de priorização	Peso
1	Urgência no projeto	Alta - 1000 Média - 500 Baixa - 125
2	Abrangência dos Resultados	Público Externo - 1000 Todo o Tribunal - 500 Mais de uma área - 250 Apenas uma área - 125
3	Conhecimento da Equipe	Profundo - 500 Razoável - 250 Pouco - 125
4	Impacto na área fim	Sim - 500 Não - 0
5	Alinhado com o IGovTIC	Sim - 250 Não - 0
6	Projeto nacional	Sim - 250 Não - 0
7	Cumprir determinações	Não - 0 De 1 órgão - 250 De 2 órgãos - 500 De 3 órgãos - 750 De 4+ órgãos - 1000
8	Alinhamento com PEI	Sim - 250 Não - 0
9	Alinhamento com PETIC	Sim - 250 Não - 0

O somatório das respostas ao atendimento aos critérios variam de 0 a 5000, funcionando como índice ordenador da prioridade da respectiva necessidade.

2. CRONOGRAMA DE REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE INFORMÁTICA

Conforme deliberado na reunião de 03/04/2018 ([prot. 0-5538/2016, seq. 011](#)), o calendário de reuniões do Comitê de Informática para 2018 está definido da seguinte forma:

- ✓ Reuniões de ajuste do PDTIC (Portfólio de Projetos/Plano de Contratação):

Periodicidade: mensal

- ✓ Reuniões de avaliação do PDTIC

Periodicidade: março, junho, setembro e dezembro

- ✓ Reuniões de avaliação do PETIC

Periodicidade: março, junho, setembro e dezembro

Reuniões do Comitê Gestor de TIC

Periodicidade: mensal

3. CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDTIC

O cronograma de atividades para a conclusão da elaboração do PDTIC é descrito abaixo:

Atividade	Data de Início	Data de Término	Responsável
Coleta das necessidades de TI das secretarias do TRT 13 (exceto da SETIC).	24/01/2017	03/02/2017	Todas as unidades do TRT 13
Coleta das necessidades de TI da SETIC.	23/02/2017	03/03/2017	SETIC
Formalização da Equipe de Elaboração do PDTI através de publicação em portaria.	07/03/2017	10/03/2017	Presidência do TRT 13
Aprovação do Plano de Elaboração do PDTIC pelo CGOVTIC	13/03/2017	15/03/2017	Comitê de TIC (por email)
Consolidação das necessidades em um Inventário.	07/03/2017	15/03/2017	UGGTIC
Avaliação das necessidades ao Comitê Gestor de TIC	16/03/2017	17/03/2017	CGTIC
Apresentação do Inventário de Necessidades ao Subcomitê de TI para discussão e priorização	20/03/2017	22/03/2017	SCGDTIC
Apresentação do Inventário de Necessidades ao CGOVTIC para alteração/homologação da proposta do SCGDTIC	27/03/2017	27/03/2017	CGOVTIC
Revisão e alterações do Inventário de Necessidades.	28/03/2017	31/03/2017	Equipe de Elaboração do PDTI
Definição de metas e ações para as necessidades priorizadas.	03/04/2017	07/04/2017	CGTIC
Revisão da Minuta do PDTIC	03/04/2017	07/04/2017	UGGTIC
Análise versão final do PDTI pelo CGOVTIC	10/04/2017	14/04/2017	CGOVTIC
Prazo final para aprovação do PDTIC pela Presidência do TRT 13	22/04/2017	22/04/2017	Presidência do TRT 13

