



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**PLANO ANUAL DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DA SECRETARIA
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

ANEXO ÚNICO - ATO N. 1868 /2018-PR

ANO 2019

PRESIDENTE

Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior

VICE-PRESIDENTE

Desembargador Renato Martins Mimessi

CORREGEDOR-GERAL

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz

SECRETÁRIO GERAL

Juiz Auxiliar da Presidência Sérgio Wiliam Domingues Teixeira

SECRETÁRIO JUDICIÁRIO

Jucélio Scheffmacher de Souza

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Gianfrancesco de Oliveira Gomes

SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Sidnei Roberto Feliciano Da Silva

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior

Desembargador Valter de Oliveira

Desembargador Renato Martins Mimessi

Juíza Auxiliar da Presidência Silvana Maria de Freitas

Juiz Auxiliar da Corregedoria Cristiano Gomes Mazzini

Gianfrancesco de Oliveira Gomes

Jucélio Scheffmacher de Souza

Sidnei Roberto Feliciano da Silva

Rafael da Costa Semen

Fabiano Sérgio Paiva Dias de Sá

COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

Desembargador Valdeci Castellar Citon

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz

Gianfrancesco de Oliveira Gomes

Jucélio Scheffmacher de Souza

Sidnei Roberto Feliciano da Silva

Rafael da Costa Semen

Jean Carlo Silva dos Santos

Eduardo Luiz Will Bezerra

Fabiano Sérgio Paiva Dias de Sá

Ignácio de Loiola Reis Júnior

COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Sidnei Roberto Feliciano da Silva

Simone Soares Sena de Oliveira

Luciano de Souza Cortes

Fabiano de Sousa Gutierrez

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Allan Tito Leite Ratts

Elen Angela Dutra

Fabiano de Sousa Gutierrez

Juliana Bisconsin

Luciano de Souza Cortes

Sidnei Roberto Feliciano da Silva

Simone Soares Sena de Oliveira

William Vinícius de Andrade Hipólito

Histórico de alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
11/10/2018	1	Criação do documento pela equipe de elaboração do Plano Anual de Aquisição e Contratação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia	Allan Tito Leite Ratts
20/11/2018	2	Minuta para aprovação do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Equipe de elaboração

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
1. OBJETIVO DO PLANO	5
2. JUSTIFICATIVA 6	
3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	7
4. PRESSUPOSTOS	7
5. PROCESSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE TIC 8	
6. PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC	8
7. MONITORAMENTO	9
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

APRESENTAÇÃO

O presente documento nasce da necessidade da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) em materializar o planejamento orçamentário realizado no ano de 2018 para execução em 2019, visando consolidar as ações referentes a contratação de solução de TIC, bem como o atendimento do art. 7º da Resolução n. 182/2013 e do artigo 11 da Resolução n. 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ainda o preceituado no Processo de Planejamento Orçamentário da STIC, o qual é responsável por guiar a elaboração do Plano Anual de Contratação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, instituído pelo Ato n. 1102/2017-PR, DJe n. 171/2017.

Assim, esse documento materializa as necessidades demandadas e o planejamento das contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário do Estado de Rondônia para o ano de 2019.

1. OBJETIVO DO PLANO

Conforme entendimento da Resolução n. 182 do Conselho Nacional de Justiça, o Plano de Contratações de STIC do órgão deve ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução, pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC.

Tem-se como objetivo primordial dar a publicidade necessária às contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação que se encontram planejadas para execução no ano de 2019, conforme alinhamento ao PDTIC.

Além disso, busca-se:

- Aprimorar a gestão orçamentária e financeira de TIC, através da publicidade do documento e do macroprocesso de governança e de gestão, item c, do Art. 12 da Resolução n. 211 do CNJ (de aquisições e contratações de soluções);
- Consolidar todas as demandas de contratações de TIC e respectivas datas de encaminhamento do termo de referência e demais documentos necessários, de forma a executá-las num cronograma adequado às necessidades do PJRO no ano;
- Possibilitar o acompanhamento das contratações pelas partes interessadas bem como pelos jurisdicionados;
- Contratar apenas soluções de TIC adequadas às demandas estratégicas;
- Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos;
- Garantir a continuidade do negócio enquanto for necessário a instituição;
- Garantir a completude do planejamento estratégico institucional;
- Alinhar as aquisições de TIC às metas da instituição.

2. JUSTIFICATIVA

Como já explanado no Plano Anual de Aquisições e Contratações 2018 e anteriores, há uma busca institucional em entregar os insumos necessários à operação no momento em que serão utilizados; nem antes, nem após esse tempo.

A antecipação, principalmente na área de tecnologia, pode ensejar um estoque de equipamentos que rapidamente ficam obsoletos bem como a aquisição de tecnologia incipiente e não madura, levando ao risco de não continuidade da mesma no mercado e, conseqüentemente, a uma resolução parcial do problema enfrentado pelo Poder Judiciário.

Já a postergação da contratação causa, no mínimo, um atraso na entrega dos benefícios esperados pela sua efetivação; podendo também ensejar uma contratação de tecnologia em desuso no mercado, com um custo efetivo mais alto, já que deverá ser substituída num curto intervalo de tempo.

Assim, o processo de planejamento das aquisições e contratações de Soluções de TIC resulta da busca da melhor relação custo-benefício adequada à disponibilidade de recursos e aos problemas atualmente enfrentados pelo PJRO ou aqueles na eminência de ocorrer.

Ressalta-se que os investimentos realizados por meio das contratações envolvem, normalmente, uma importância expressiva e objetos complexos. E ainda há a manutenção necessária à solução que, eventualmente, precise ser suportada por contratos, na qual ocorre a aquisição da solução em um ano com suporte nos anos seguintes, o que gera um contrato de serviço continuado a fim de garantir o tempo de vida planejado dessa solução.

Nessa perspectiva, há a necessidade de acompanhamento do processo por meio de indicadores para entendermos a atual capacidade e maturidade, bem como planejar a sua melhoria contínua.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

As contratações são realizadas dentro de um planejamento maior (planejamento estratégico) que entregarão benefícios ao PJRO. Assim, para o ano de 2019, há dez macrodesafios que estão alinhados da seguinte forma com o Planejamento Estratégico Institucional e o Planejamento Estratégico de TIC: Melhoria na Infraestrutura e Governança de TIC, Infraestrutura de TIC adequada às demandas estratégicas do PJRO; Soluções de TIC adequadas às demandas estratégicas; e Gestão da Segurança das Soluções de TIC.

4. PRESSUPOSTOS

Algumas premissas são assumidas para o planejamento, tais como:

- As contratações serão realizadas dentro dos projetos;
- Os programas/macrodesafio englobam um ou mais projetos;
- O orçamento necessário será disponibilizado conforme proposta orçamentária;
- A equipe de planejamento da contratação será formada por representantes da STIC e pelo demandante;
- Os prazos de entregas (data limite) dos documentos necessários para a contratação, durante o processo de contratação, serão mantidos;
- O prazo desejável de entrega do ETP é 31 de janeiro de 2019 e do TR é 15 de março de 2019, salvo exceções justificadas;
- O prazo máximo de entrega do TR é 29 de março de 2019, salvo exceções justificadas.

5. PROCESSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE TIC

O Processo de Planejamento Orçamentário de TIC é responsável por elaborar o Plano Anual de Contratação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

O desafio desse processo é priorizar, dentro do ano, as ações necessárias à execução do PDTIC, bem como manter a infraestrutura necessária para prover os serviços de TIC.

Entre as principais atribuições desse processo, pode-se citar:

- Complementar o levantamento das necessidades do PJRO realizado no PDTIC que estão relacionadas com a STIC; e
- Definir as contratações relacionadas a projetos, que serão executadas durante a sua vigência.

Principais objetivos:

- Executar as contratações dos projetos prioritários;
- Maior transparência na utilização dos recursos destinados aos projetos da STIC.

Para maiores detalhes do processo, endereça-se o leitor para o Ato n. 1102/2017.

6. PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC

O processo foi instituído pelo Ato n. 1102/2017, publicado no DJe n. 171 de 15 de setembro de 2017.

Tem como objetivos:

- Preparar a aquisição de soluções e serviços de TI, por meio da instituição da equipe de planejamento da contratação pelas áreas responsáveis e da elaboração dos artefatos conforme disposto na Resolução n. 182/2013 do CNJ e Instrução n. 008/2016-PR do PJRO;

- Garantir a continuidade do negócio enquanto for necessário a instituição;
- Analisar a viabilidade técnica ou não da Contratação de Solução de TIC;
- Garantir a completude do planejamento estratégico institucional; e
- Alinhar as aquisições de TIC às metas da instituição.

Esse processo deve ser respeitado em todas as contratações previstas neste plano.

7. MONITORAMENTO

Esse plano será monitorado pelo indicador do processo de planejamento orçamentário, dado que se tratam da medição necessária ao acompanhamento da execução, alterando apenas a temporalidade para medições parciais quadrimestrais.

Quanto as demais metas, serão acompanhadas pela medição da execução do PETIC e do PDTIC.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, busca-se com a elaboração do presente Plano de Contratação uma melhoria contínua no planejamento orçamentário das aquisições e contratações de soluções de TIC.

E, para que isso ocorra, é necessário que haja a efetiva execução do Plano e o devido acompanhamento dos projetos, possibilitando alcançar as metas e indicadores propostos, conforme exposto.

Ressalta-se que o processo de planejamento orçamentário poderá sofrer revisão anual, se necessário, a ser solicitado pela STIC, conforme Ato n. 1102/2017.

Por fim, esse documento deverá ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução e submetido até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano ao CGTIC para deliberação sobre as ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação a serem realizados.

ANEXO I – TABELA DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO

Item	Macrodesafio	Projeto	Objeto	Tipo	Fonte de recursos	Previsão ETP	Previsão TR
1	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Adobe Acrobat	Nova Contratação	FUJU	20/02/2019	26/02/2019
2	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Tablet	Nova Contratação	FUJU	20/02/2019	26/02/2019
3	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Sistema para gerenciamento e registro das atividades do Departamento. Ex.: Microsoft Planner	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	06/03/2019
4	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Babyspeak - Desenvolvimento da Linguagem Oral - software desenvolvido com ênfase no trabalho com crianças que estejam adquirindo e desenvolvendo a linguagem oral em fase pré-escolar a partir de 2 anos e também com crianças com problemas neurológicos	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	06/03/2019

5	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	ACTIVE 3D	Nova Contratação	FUJU	18/02/2019	08/03/2019
6	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Software para acompanhamento da execução, prazos e pagamentos dos contratos	Nova Contratação	FUJU	08/03/2019	13/03/2019
7	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Motrisis - Motricidade Oral - software específico para fonoaudiologia com o objetivo de auxiliar na avaliação e na terapia de clientes com alteração na motricidade orofacial (alterações ortodônticas, respiração oral, distúrbios de fala, afasia, disfagia, gagueira, entre outros).	Nova Contratação	FUJU	08/03/2019	13/03/2019
8	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	PLATAFORMA QIBUILDER 2018 - Contendo: QIELÉTRICO; QISPDA; e QICABEAMENTO (Despacho SEI 0567313)	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	15/03/2019
9	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Impressora laser colorida	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	15/03/2019
9.1	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Tonner Para impressora colorida	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	15/03/2019
9.2	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Impressora Monocromática ou Led	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	15/03/2019
9.3	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Tonner	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	15/03/2019
10	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Impressora Multifuncional	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	15/03/2019
11	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Microcomputador	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	15/03/2019
12	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Licença Adobe Creative Cloud	Nova Contratação	FUJU	08/03/2019	22/03/2019
13	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Software de Gerenciamento de Manutenção Predial para planejar e controlar a manutenção (preventiva, corretiva e preditiva)	Nova Contratação	FUJU	08/03/2019	22/03/2019
14	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Monitor de 24 polegadas	Nova Contratação	FUJU	08/03/2019	22/03/2019

15	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Licença Microsoft Office para Mac	Nova Contratação	FUJU	15/03/2019	29/03/2019
16	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	SOFTWARE DE PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS "STABILE" (Despacho SEI 92926)	Nova Contratação	FUJU	15/03/2019	29/03/2019
17	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC	Duplicador de DVD/CD	Nova Contratação	FUJU	15/03/2019	29/03/2019
18	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Ativos, Transceiver e cordões de fibra para manutenção do parque de ativos	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	01/03/2019
19	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Ambiente de Desktops Virtualizados (VDI), ou Workspaces	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	08/03/2019
20.1	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Ambiente de Desktops Virtualizados (VDI), ou Workspaces	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	08/03/2019
19.2	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Treinamento-Ambiente de Desktops Virtualizados (VDI), ou Workspaces	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	08/03/2019
19.3	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Diárias-Ambiente de Desktops Virtualizados (VDI), ou Workspaces	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	08/03/2019
19.4	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Passagens-Ambiente de Desktops Virtualizados (VDI), ou Workspaces	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	08/03/2019
20	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Software Solução NSX da VMware para os nossos Datacenters	Nova Contratação	FUJU	18/02/2019	08/03/2019
20.1	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Implantação-Solução NSX da VMware para os nossos Datacenters	Nova Contratação	FUJU	18/02/2019	08/03/2019
20.2	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Treinamento-Solução NSX da VMware para os nossos Datacenters	Nova Contratação	FUJU	18/02/2019	08/03/2019
20.3	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Diárias - Solução NSX da VMware para os nossos Datacenters	Nova Contratação	FUJU	18/02/2019	08/03/2019
20.4	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Passagens-Solução NSX da VMware para os nossos Datacenters	Nova Contratação	FUJU	18/02/2019	08/03/2019

21	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	Sala Segura	Nova Contratação	FUJU	03/05/2019	17/05/2019
22	Infraestrutura e Governança de TIC	Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC	cofre de fitas LTO	Nova Contratação	FUJU	25/02/2019	08/03/2019
23	Infraestrutura e Governança de TIC	Gerenciamento de Processo de Software	ALL Products Pack - Jetbrains - Ambiente de Desenvolvimento Integrado	Nova Contratação	FUJU	20/02/2019	26/02/2019
24	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	Licenças PL/SQL developer	Nova Contratação	FUJU	19/12/2018	08/02/2019
25	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	Licenciamento do Veritas NetBackup em sua ultima versão	Nova Contratação	FUJU	01/03/2019	08/03/2019
25.1	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	Garantia do Licenciamento do Veritas NetBackup em sua ultima versão	Nova Contratação	FUJU	01/03/2019	08/03/2019
26	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	Equipamentos/materiais de capacitação de áudio e vídeo - DRS Audiência	Nova Contratação	FUJU	01/03/2019	08/03/2019
27	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	Mentoria Subscrição de aplicação web JBoss e RedHat	Nova Contratação	FUJU	18/02/2019	08/03/2019
27.1	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	Subscrição de aplicação web JBoss e RedHat	Nova Contratação	FUJU	18/02/2019	08/03/2019
28	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MANAGEENGINE ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL EDITION POR 3 ANOS	Nova Contratação	FUJU	29/03/2019	12/04/2019
28.1	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE MANAGEENGINE EVENTLOG ANALYZER PREMIUM EDITION POR 3 ANOS	Nova Contratação	FUJU	29/03/2019	12/04/2019
29	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	Tokens	Nova Contratação	FUJU	03/05/2019	17/05/2019
29.1	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	serviço de emissão dos certificados digitais (visita)	Nova Contratação	FUJU	03/05/2019	17/05/2019
29.2	Infraestrutura e Governança de TIC	Manutenção dos Ativos de TIC	Certificado Digital	Nova Contratação	FUJU	03/05/2019	17/05/2019

30	Atualizar Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Inovações em Tecnologias no Poder Judiciário	Inteligência Artificial - Mentoria	Prorrogação	FUJU	-	-
31	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Prorrogação Contrato Manutenção da Rede de Fibra Óptica de Porto Velho nº 112/2016 - Victor Aduino	Prorrogação	FUJU	-	-
31.1	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Prorrogação Contrato Manutenção da Rede de Fibra Óptica de PortoVelho nº 112/2016 - VictorAduino	Prorrogação	FUJU	-	-
32	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Prorrogação Contrato Manutenção da Rede de Fibra Óptica de Cacoal nº 146/2016 - SpeedTravel	Prorrogação	FUJU	-	-
32.1	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Prorrogação Contrato Manutenção da Rede de Fibra Óptica de Cacoal nº 146/2016 - SpeedTravel	Prorrogação	FUJU	-	-
33	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Prorrogação Contrato de Prestação de Serviços N° 001/2017 - Tecnisys - Mentoria ao BD Postgres	Prorrogação	FUJU	-	-
34	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Prorrogação Contrato de Prestaçãode Serviços N° 001/2017 - Tecnisys - Suporte Técnico	Prorrogação	FUJU	-	-
34.1	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação com serviços de análise especializados (contrato 67/2017)	Prorrogação	FUJU	-	-
35	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Prorrogação Contrato de Prestação de Serviços N° 087/2016 - Oracle Suporte Técnico e Atualização de Licenças de Software (33.90.39 - 08)	Prorrogação	FUJU	-	-
36	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Manutenção Sala Cofre	Prorrogação	FUJU	-	-
37	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Manutenção Sala Cofre - treinamento	Prorrogação	FUJU	-	-
38	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Contrato 072/2017 - Garantia evolutiva do Veritas NetBackup Appliance 5240 4 TB por 12 meses. VERITAS/16509-M3-30	Prorrogação	FUJU	-	-

38.1	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Contrato 072/2017 - Garantia especializada do fabricante do conjunto de softwares Veritas NetBackup por 12 meses. (Item 1.13 Prorrogação)	Prorrogação	FUJU	-	-
38.2	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Contrato 072/2017 - Garantia evolutiva de licenciamento do Veritas NetBackup Appliance Gaveta 5240 49 TB por 12 meses. VERITAS/16476-M3-30	Prorrogação	FUJU	-	-
39	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Contrato 036/2017 - Suporte técnico especializado da contratada para manutenção preventiva e corretiva do conjunto de softwares Veritas NetBackup por 12 meses.	Prorrogação	FUJU	-	-
39.1	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Contrato 036/2017 - Garantia evolutiva do Upgrade do Licenciamento do Veritas NetBackup do tipo por Agente para o do tipo por Volumetria Completa em sua última versão, por 12 meses. VERITAS/10915-U0424 -20	Prorrogação	FUJU	-	-
40	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Contrato: 080/2016-Suporte técnico Landesk	Prorrogação	FUJU	-	-
41	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Contrato 104/2018-Upgrade e garantia Landesk	Prorrogação	FUJU	-	-
42	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Prorrogação Contrato Prestação de serviços de Suporte técnico do software DRS audiência nº 147/2016	Prorrogação	FUJU	-	-
43	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Contrato 102/2018-Suporte Técnico ao Software RH	Prorrogação	FUJU	-	-
44	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Solução na aplicação de Inteligência Artificial (Solução de Assistente Digital Cognitivo)	Prorrogação	FUJU	-	-
45	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Solução na aplicação de Inteligência Artificial (Solução de Pesquisa Textual Cognitiva)	Prorrogação	FUJU	-	-
46	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Solução na aplicação de Inteligência Artificial (Solução Cognitiva de Apoio à Produção de Conteúdos Jurídicos)	Prorrogação	FUJU	-	-
47	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Prorrogação Contrato de Prestação de Serviços N° 095/2017 -Oracle Suporte Técnico e Manutenção de Hardware (33.90.39 -95)	Prorrogação	FUJU	-	-

48	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Acesso móvel à Internet, padrão 4G, franquia de 5GB, com fornecimento em comodato de modem; Acesso móvel à Internet, padrão 4G, franquia de 5GB, com fornecimento em comodato de chip destacável e reacoplável (chip triplo corte) ou com adaptador (Contrato nº 047/2017).	Prorrogação	FUJU	-	-
49	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Locação de infraestrutura para transmissão de dados, de alta capacidade, por radiofrequência e/ou enlace óptico, em caráter privativo, para interligar as unidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Contrato nº 005/2017).	Prorrogação	FUJU	-	-
50	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Link de internet OI S.A (Contrato nº 100/2016).	Prorrogação	FUJU	-	-
51	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Link de internet Vale do Ribeira (Contrato nº 130/2016)	Prorrogação	FUJU	-	-
52	Manter a Tecnologia da Informação e Comunicação do PJRO	Manutenção dos Ativos de TIC	Serviço de E-mail e mensageria/ GSUITE	Prorrogação	FUJU	-	-

ATO n. 1869/2018

Aprova o Plano Anual de Capacitação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia para o exercício de 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a Resolução n. 211-CNJ, de 15/12/2015, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);

CONSIDERANDO o Ato n. 025/2016-PR, de 10/6/2016, que institui o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (Petic) e o Plano de Trabalho para atendimento aos critérios estabelecidos na Resolução n. 211/2015-CNJ;

CONSIDERANDO o Ato n. 127/2018-PR, de 31/1/2018, que designa servidores para comporem o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGesTIC) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia;

CONSIDERANDO o Processo n. 0021215-75.2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Capacitação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do Poder Judiciário do Estado de Rondônia para o exercício de 2019, conforme Anexo Único deste Ato.

Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.



Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTEMBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de Justiça, em 18/12/2018, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0977652 e o código CRC 2DDB93C3.