

## Meta 9 - Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário - Plano de Ação



### ODS 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares



**Meta: 1.5** Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais

#### Indicadores:

- Índice de crescimento de acolhimento de crianças;
- Proporção de acolhidos que estão disponíveis para adoção;
- Proporção de acolhimentos com 3+ meses que tiveram reavaliação em até 90 dias;
- Índice de crescimento de casos de adoção;
- Taxa de congestionamento de adoção;
- Proporção de adoções que tramitam em 120 dias ou menos;

#### Código TPU

#### Legislação

9974 Artigos 39 a 52-D do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei n. 8.069/1990)  
Entrega Legal (Entrega Voluntária)- artigo 19-A e parágrafos do ECA  
Curso preparatório para Pretendentes à Adoção - artigo 197-C, § 1º do ECA.

Progresso Geral

**56,55%**

Situação	Nº	O que ?	Por que?	Quando ?	Quem ?	Onde?	Como?	Quanto custa ?	Progresso
Iniciada	1	Levantar o cenário atual e comportamento do litígio no assunto "Adoção de Crianças"	O panorama geral dos processos é necessário para identificar possibilidades.	Até 30 de Junho de 2020	CEJA/DAPI/COPLAN	TJMT	Realizar o diagnóstico e definir as premissas para acompanhamento e melhoria.	R\$ -	<b>62,50%</b>
	1.1	Extrair dados de adoção	Permitir diagnosticar o panorama	Até 15/05/2020	COPLAN/DAPI	TJMT	Extrair dados de Litígio segundo a Res.76	R\$ -	100,00%
	1.2	Definir e proposta dos indicadores	Mensurar a efetividade de ações	Até 25/05/2020	COPLAN	TJMT	Propor indicadores e validar com o grupo	R\$ -	100,00%
	1.3	Apurar indicadores	Definir o cenário base prévio às ações	Até 22/06/2020	COPLAN	TJMT	Apuração a partir do Litígio e do SNA	R\$ -	50,00%
	1.4	Montar cenário de base	Permitir mensurar evolução das ações	Até 27/06/2020	COPLAN/CEJA/DAPI	TJMT	Apurar indicadores nos dados pré-ações	R\$ -	0,00%
Iniciada	2	Padronizar o Manual do Processo de Capacitação da equipes técnicas responsáveis pelo curso aos predentes à adoção	Estabelecer padrões mínimos de execução da capacitação em todas as comarcas do estado.	Até 30 de Junho de 2020	CEJA/Dr. Gerardo	TJMT	Elaborar provimento do manual de capacitação das equipes técnicas. Realizar comunicação do provimento	R\$ -	<b>100,00%</b>
	2.1	Minutar o manual	Definir primeiro modelo a ser discutido	Até 31/05/2020	Dra Leilamar	TJMT	Escrita do manual partindo do conhecimento acumulado	R\$ -	100,00%
	2.2	Revisar minuta	Garantir um manual mais consistente	Até 05/06/2020	Elaine, Margareth e Dr. Gerardo	TJMT	Revisão e sugestão de melhorias	R\$ -	100,00%
	2.3	Validar minuta junto ao Corregedor	Garantir um manual mais consistente	Até 20/06/2020	Corregedor	TJMT	Corregedor revisa e sugere melhorias	R\$ -	100,00%
	2.4	Normalizar o manual	Oficializar a criação do manual	Até 26/06/2020	Elaine, Margareth e Dr. Gerardo	TJMT	Baixar e encaminha instrução normativa	R\$ -	100,00%
	2.5	Publicar a versão final	Fazer pública a existência	Até 30/06/2020	Elaine	TJMT	Realizar a publicação em sítio eletrônico	R\$ -	100,00%
Iniciada	3	Realizar capacitação das equipes técnicas do estado que são responsáveis por lecionar o curso aos pretendentes de adoção	Alinhamento do conhecimento das equipes técnicas das 79 comarcas do estado de Mato Grosso.	Até 30 de Julho de 2020	CGJ/Escola dos Servidores	Em todas as Comarcas	Realizar curso de capacitação de 6 horas (1 hora por módulo) das equipes técnicas a distância (EaD).	R\$ -	<b>62,50%</b>
	3.1	Construir o material	Documentar conhecimento a ser repassado	Até 10/07/2020	Dra Leilamar e Técnicos	TJMT	Utilizar de PowerPoint	R\$ -	100,00%
	3.2	Preparar plataforma para videoconferência	Permitir a realização da capacitação em pandemia	Até 15/07/2020	Escola dos Servidores	TJMT	Preparar a plataforma Webex Events	R\$ -	100,00%

	3.3	Divulgar curso e inscrições	Alertar público alvo para a inscrição	De 15/07 a 25/07	CEJA	Em todas as Comarcas	Por meio digital, e-mail institucional	R\$ -	50,00%
	3.4	Realizar capacitação das equipes técnicas	Finalizar o processo de capacitação	Até 30/07/2020	Escola dos Servidores	Em todas as Comarcas	Por meio da plat. Webex Events	R\$ -	0,00%
Iniciada	4	Virtualizar as varas da infância e juventude	A virtualização dos processos tende a agilizar a tramitação, dessa forma reduzindo o contingente de processos.	Até 30 de Agosto de 2020	Presidência/CGJ	Varas da Infância e Juventude	Implantar PJe em todas as varas com competência de Infância e Juventude no estado de Mato Grosso, por meio de capacitação em EaD.	R\$ 17.500,00	<b>71,43%</b>
	4.1	Alinhar c/ CTI sobre inclusão no plano de implantação	Alinhar ajuste do fluxo de implantação	Até 10/06/2020	Presidência	TJMT	Por meio de reunião de alinhamento		100,00%
	4.2	Alinhar com a CGJ sobre a implantação nas varas	Por alterar o fluxo de implantação no 1ºG	Até 17/06/2020	Presidência/CGJ	TJMT	Por meio de manifestação		100,00%
	4.3	Publicação da decisão de inclusão no plano	Oficialização da inclusão das varas no plano	Até 18/06/2020	Presidência	TJMT	Sítios eletrônicos do TJMT		100,00%
	4.4	Realizar a capacitação (Cuiabá, VG e Tangará da Serra)	Capacitar as varas ao uso	Até 26/06/2020	Escola dos Servidores	Varas da Infância e Juventude	Por meio de plataforma EaD		100,00%
	4.5	Implantação do Pje (Cuiabá, VG e Tangará da Serra)	Iniciar oficialmente o uso do Pje	Até 30/06/2020	Presidência/CGJ	Varas da Infância e Juventude	Por meio do próprio uso do Pje		100,00%
	4.6	Realizar a capacitação (Demais varas da Inf. e Juv.)	Capacitar as varas ao uso	Até 08/2020	Escola dos Servidores	Varas da Infância e Juventude	Por meio de plataforma EaD		0,00%
	4.7	Implantação do Pje (Demais varas da Inf. e Juv.)	Iniciar oficialmente o uso do Pje	Até 08/2020	Presidência/CGJ	Varas da Infância e Juventude	Por meio do próprio uso do Pje		0,00%
Iniciada	5	Fomentar as Campanhas de orientação	Orientar a respeito dos processos de adoção, entrega voluntária e o projeto Busca Ativa	Ano de 2020	CEJA	Em todo o estado	Por meio de material impresso, setor de comunicação do TJMT, imprensa e redes sociais. Com as ações: Adotar é legal; Entrega legal e projeto Busca ativa.	R\$ 24.980,00	<b>50,00%</b>
	5.1	Elaborar arte dos materiais	Permitir comunicação efetiva da campanha	Até 29/02/2020	Gráfica do TJMT	Gráfica do TJMT	Por meio da Gráfica do TJMT		100,00%
	5.2	Confecionar/imprimir materiais	Permitir a distribuição em instalações físicas	Até 31/10/2020	Gráfica do TJMT	Gráfica do TJMT	Por meio do equipamento da gráfica		50,00%
	5.3	Distribuir os materiais e divulgação das campanhas	Ampliar o alcance da campanha a todo o público alvo	Até 30/11/2020	CEJA	Em todo o estado	Distribuição dos materiais para as comarcas		0,00%
Iniciada	6	Desenvolver Painel de BI de Adoção	Fornecer uma ferramenta de acompanhamento do progresso das ações relacionadas à Meta 9 e também de transparência do panorama de adoção para a população.	Ano de 2020	DAPI/COPLAN/DSA	TJMT	Utilizando dados de judicialização do TJMT e dados do SNA, por meio da ferramenta Qlik Analytics Platform.	R\$ -	<b>32,73%</b>
	6.1	Levantamento de requisitos	Entender o processo necessário para a entrega	Até 31/05/2020	DAPI/COPLAN/DSA	TJMT	Analisar os sistemas fontes e visão datual do produto final, além dos recursos disponíveis	R\$ -	100,00%
	6.2	Escrita e validação do projeto	Definir escopo, funcionalidades e fontes	Até 26/06/2020	DAPI/COPLAN/DSA	TJMT	Estabelecer e documentar funcionalidades e propósitos claros para o painel	R\$ -	100,00%
	6.3	Criação do documento de visão	Definir formato do painel	Até 01/07/2020	DSA	TJMT		R\$ -	100,00%
	6.4	Análise do Documento de Visão	Entender o contexto do projeto pela equipe do DSA.	Até 03/07/2020	DSA	TJMT	Analisar a documentação e dirimir dúvidas	R\$ -	10,00%
	6.5	Estruturação dos dados na ferramenta Qlik	Estruturar a modelagem de dados em uma linguagem acessível ao usuário final	Até 09/2020	DSA	TJMT	Transformação dos dados dentro da ferramenta Qlik Sense	R\$ -	0,00%
	6.6	Implantação de Webservice pelo SNA	Permitir acesso aos dados de adoção	Até 09/2020	CNJ	TJMT	Esperar o CNJ disponibilizar o webservice de acesso ao SNA para obtenção dos dados	R\$ -	50,00%
	6.7	Mapear a estrutura de dados do Sistema Nacional de Adoção	Necessidade de entender o modelo dos dados do SNA	Até 09/2020	DSA	TJMT	Análise das informações do banco de dados disponibilizado	R\$ -	0,00%
	6.8	Extração dos dados através do webservice disponibilizado pelo CNJ	Importar os dados do webservice para a base do Qlik	Até 09/2020	DSA	TJMT	Conexão via API entre o webservice e o Qlik Sense	R\$ -	0,00%

	6.9	Criação dos painéis conforme modelo apresentado pelo CNJ	Padronização de layout	Até 10/2020	DSA	TJMT	Criação de painéis no Qlik	R\$ -	0,00%
	6.10	Validação e publicação do painel em ambiente de produção	Entrega do produto em ambiente de produção	Até 10/2020	DSA	TJMT	Publicação no ambiente cienciadedados.tjmt.jus.br	R\$ -	0,00%
	6.11	Ajustar a estrutura para disponibilizar website em formato HTML, caso a licença QAP não esteja disponível	Disponibilizar o painel ao público externo	Até 10/2020	DSA	TJMT	Através da ferramenta QAP, caso já esteja disponível. Em caso negativo, será disponibilizada em uma página html.	R\$ -	0,00%
Iniciada	7	Instituir modelo paradigma de uma unidade judicial	Incentivar o desenvolvimento das demais unidades judiciais com as melhores práticas originadas do paradigma instituído.	Ano de 2020	Presidência/CGJ/CIJ/CEJA/DAPI/CTI/Escola dos Servidores/COPLAN	TJMT	Trabalhando com a o magistrado e servidores da unidade como parceiros gerenciais da Meta 9	R\$ -	<b>16,67%</b>
	7.1	Definir equipe de trabalho	Delimitação dos envolvidos no processo	Até 13/07/2020	COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide	TJMT	Por meio de reunião entre os envolvidos na Meta 9	R\$ -	100,00%
	7.2	Reunião de Kickoff	Alinhar as expectativas e apresentar a agenda	Até 31/07/2020	COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide, Presidência	TJMT	Ponta pé do Reprojeto do processo Apresentação da Agenda do Reprojeto do Processo de Melhoria	R\$ -	0,00%
	7.3	Alinhar a Estratégia	Definir e alinhar o planejamento estratégico do processo.	Até 14/08/2020	COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide	Vara escolhida	Objetivo do processo; Governança do Processo; Cadeia de Processos; Indicadores do Processo	R\$ -	0,00%
	7.4	Analisar e Diagnosticar	Verificar pontos de atenção no processo, que precisam de melhoria	Até 04/09/2020	COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide	Vara Escolhida	Diagrama de Escopo e Interface do Processo - DEIP; Desconexões; Detalhamento de Atividades; Fluxo Reprojetoado; Matriz de Capacitação Dimensionamento da Força de Trabalho – DFT (*após retorno do trabalho)	R\$ -	0,00%
	7.5	Projetar Melhoria no Processo	Identificar e projetar as melhorias identificadas	Até 11/09/2020	COPLAN (Escr. Processos)	TJMT	Elaboração do Plano de Implantação do Processo – PIP	R\$ -	0,00%
	7.6	Implantar e Realizar	Implementar as melhorias identificadas	Até 31/12/2020	COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide	Vara Escolhida	Execução do Plano de Implantação do Processo	R\$ -	0,00%
	7.7	Controle e Captura do Processo		Até 31/12/2020	COPLAN (Escr. Processos)	TJMT	Monitorar Continuamente a Execução do PIP; Monitorar os Indicadores de Desempenho do Processo	R\$ -	0,00%
	7.8	Tratamento de Desvio	Analisar Indicadores; Tratar os desvios	Até 31/12/2020	COPLAN (Escr. Processos), CEJA, Dra. Gleide	Vara Escolhida	Analisar Indicadores; Tratar os desvios.	R\$ -	0,00%