



Monitoramento do Portfólio dos Programas e Projetos de TIC

MARÇO – 2023

Portarias CNJ n° 36/2023 e 41/2023



Portaria CNJ n° 36/2023

1. Institui o Guia de Alinhamento Estratégico de Implantação da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br);
2. Publicada em 23/02/2023;
3. A Portaria atende a Estratégia Nacional do Poder Judiciário (Res. CNJ n° 325/2020);
4. Portaria está disponível em:
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4953>



Portaria CNJ n° 41/2023

1. Regulamenta a produção e liberação de versões do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe);
2. Publicada em 23/02/2023;
3. A Portaria considera as diretrizes contidas na Resolução CNJ n° 335/2020;
4. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4952>



Próximas Ações

1. Elaborar a diagramação do Guia;
2. Incluir notícias das duas Portarias nos Boletins da PDPJ;
3. Criar notícias junto à Secretaria de Comunicação Social – SCS e na CONNECT-JUS;
4. Organizar webinar;
5. Criar campanhas de disseminação das Portarias.



Domicílio Judicial Eletrônico




CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA



Sumário

- 1 OBJETIVO
- 2 CRONOGRAMA
- 3 DOCUMENTAÇÃO
- 4 REGRAS NEGOCIAIS
- 5 ASPECTOS TÉCNICOS
- 6 CENÁRIOS DE TESTES
- 7 INFORMES



Objetivo

Apoiar a implementação do
sistema Domicílio Judicial
Eletrônico nos tribunais.

Cronograma

14/02

Entrada em
produção

Início do prazo
para integração
dos tribunais e
cadastro das
instituições
financeiras

16/02

17/05

Término do prazo
para integração
dos tribunais e
cadastro das
instituições
financeiras

Início do prazo
para as demais
empresas

Em breve

Em
breve

Início do prazo
para as
instituições
públicas

Documentação

01

Descrição do sistema

<https://docs.pdpj.jus.br/servicos-negociais/domicilio-judicial-eletronico>

02

Resolução nº 455/2022

03

Portaria Presidência nº 29/2023

Prazo de 90 dias

04

Domicílio Judicial Eletrônico

<https://gateway.stg.cloud.pje.jus.br/domicilio-eletronico-hml/swagger-ui/index.html#/Pessoa/obterPerfil>

05

Comunicação processual (expedientes)

<https://gateway.stg.cloud.pje.jus.br/comunicacao-processual-hml/swagger-ui/index.html#/>

Objetivo do Domicílio Judicial Eletrônico

Centralizar as comunicações processuais eletrônicas originadas de todos os tribunais relativas às citações e intimações de instituições públicas, privadas e pessoas físicas.



Pessoas Jurídicas

- CNPJ, filiais e coligadas
- Administrador
- Gestor de Cadastro
- Preposto



Pessoa Física

- Minhas comunicações (CPF)
- Meus representados (parte do processo)



Comunicações processuais

- Notificação por e-mail
- Lista de comunicações
- Inteiro teor
- Gestão da ciência das intimações e citações



APIs

- Serviço - Domicílio Eletrônico
- Serviço – Comunicação processual

Ciclo da Comunicação Processual



Serviço Domicílio Eletrônico: destinatário habilitado
Serviço de comunicação processual: nova comunicação



1 - Ciência
2 - Ciência automática
3 - Citação expirada



Eventos no serviço de notificações (webhook):

- Ciência e ciência automática
comunicacaoAberta
- Citação expirada
citacaoExpirada



Situações de novos disparos pelo tribunal:

- Atualizar o processo (advogado)
- Atualizar a data final para ciência
- Enviar ao Domicílio a data e hora da ciência quando aberta no Sistema do tribunal.

Regras Negociais Básicas

Preparar o
expediente



Destinatário estar cadastrado/habilitado no domicílio

Data final para
ciência



200
Calorias
O tribunal deve informar a data final para ciência de acordo com o calendário local.

Ciência
automática



600
Calorias
No preparo deve receber a informação se o DJE pode ou não (sim ou não) disparar evento de ciência tácita para a comunicação ao se passar os 10 dias para leitura.

Inteiro Teor



100
Calorias
Enviar um link contendo o inteiro teor da comunicação

Serviço de
mensageria



450
Calorias
Subscrever no serviço de notificações:
Serviço – Domicilio Judicial Eletrônico
Eventos – 'comunicacaoAberta' e 'citacaoExpirada'

Envio assíncrono



150
Calorias
Expedir comunicação processual o DJE estiver indisponível. Gerar uma fila para envio ao DJE.

1000000

Inteiro Teor

	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
	COMARCA DE RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100	

MANDADO DE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(*)JUIZ(A) DE DIREITO ROSIVALDO RODRIGUES

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX

PROCESSO n. 1024107-70.2021.8.11.0003	Valor da causa: R\$ 313.984,53
ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)	
POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOAQUIM AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 761, Apto 141, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-008	
POLO PASSIVO: Nome: MUCIO VILELA DE OLIVEIRA Endereço: RUA PAPA PAULO VI, 888, APT0 124, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-048	

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, Inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias.

RONDONÓPOLIS, 23 de fevereiro de 2023.

(Assinado Digitalmente)

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço <https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br>, nos **TERMS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006**.

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > <https://m.tjmt.jus.br/home>, pelo seu navegador de internet.

No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu código" e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QR CODE.

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu código", clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o "Código" localizado abaixo do QR CODE.

Caso V. 5.º não consiga consultar os documentos via Internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação", sob pena de não conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba "Expedientes" no "Painel do Representante Processual", sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em <https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte>.

Aspectos Técnicos

Servers
<https://gateway.stg.cloud.pje.jus.br/comunicacao-processual-hml> - Servidor padrão

[Authorize](#)

Comunicação de ciência - Tribunal

PUT `/api/v1/tribunais/{jtr}/processos/{numeroProcesso}/comunicacoes/{numeroComunicacao}` Aceitar uma comunicacao.

Processo

PATCH `/api/v1/processos/{numeroProcesso}` Atualiza um processo.

Comunicacao de Ciencia

POST `/api/v1/comunicacoes` Inclui uma nova comunicação processual.

PATCH `/api/v1/comunicacoes/{numeroComunicacao}/processo/{numeroProcesso}` Atualizar data final de ciência da comunicação processual.

Observações:

Meio de envio: domicilio eletrônico

Documento do representante: CPF

Representante: Ativo (A) ou Inativo (I)

Partes: Ativo (AT) e Passivo (AP)

Prazo: a contar após a ciência.

Aspectos Técnicos

Pessoa

PATCH	/api/v1/pessoas/{id}/termos/{versao}/aceitar-termo	Dar aceite na versão do termo.	✓	🔒
GET	/api/v1/pessoas	Obter informações sobre a pessoa (Jurídica ou Física) informada.	✓	🔒
GET	/api/v1/pessoas/{documento}/verificar-habilitacao	Validar se pessoa está habilitada na base a partir do documento.	✓	🔒

Observações:

Habilitados: individual (CNPJ e CPFs)

Em desenvolvimento: lista de todos os habilitados por data.

Cenário de Testes

Envio da comunicação

1. Preparar Comunicação - Um participante do processo;
2. Preparar Comunicação - Mais de um participante do processo;
3. Preparar Comunicação - Todos os participantes do processo;
4. Preparar Comunicação - Mais de um participante com tipos diferentes de documento (intimação e citação);
5. Preparar Comunicação - Mais de um participante com mesmo tipo de documento;
6. Preparar Comunicação - Nova comunicação para mesmo processo;
7. Preparar Comunicação - destinatário externo ao processo;
8. Enviar ao Domicílio Judicial Eletrônico atualização na data final para ciência, para um expediente já enviado;
9. Enviar ao Domicílio Judicial Eletrônico atualização do representante/advogado de uma das partes do processo, após um expediente já ter sido enviado;
10. Abrir o link no front-end contendo o inteiro teor da comunicação processual.



Cenário de Testes

Retorno da comunicação



1. Receber eventos no webhook do tribunal subscrito no serviço de notificações;
2. Receber evento “comunicacaoAberta” no webhook do tribunal, quando o destinatário de uma intimação ou citação abrir o inteiro teor no Domicílio Judicial Eletrônico na data estipulada para dar ciência;
3. Receber evento “comunicacaoAberta” no webhook do tribunal, quando o destinatário de uma intimação NÃO abrir o inteiro teor no Domicílio Judicial Eletrônico na data estipulada para dar ciência;
4. Receber evento “citacaoExpirada” no webhook do tribunal, quando o destinatário de uma citação NÃO abrir o inteiro teor no Domicílio Judicial Eletrônico na data estipulada para dar ciência;
5. Enviar ao Domicílio Judicial Eletrônico atualização da data e hora que o destinatário da comunicação processual deu ciência no sistema do tribunal.

Informes




Solicitar credenciais: integracaopdj@cnj.jus.br

Contato – Gerente do projeto: luciana.Freitas@cnj.jus.br


Reuniões diárias (solicitar a inclusão para a gerente)

Pje – o branch utilizado é o PJEII-26166



Mapa Estratégico de TIC do Poder Judiciário: Agrupadores



Resolução CNJ nº 370 de 28/01/2021
Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).
atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706




Resumo dos Programas e Projetos de TIC




Números dos Projetos do DTI/CNJ

Distribuição dos Projetos por Unidade




Distribuição dos Projetos pelos Temas ENTIC-JUD 2021-2026



*Projetos de impacto nacional.

Distribuição dos Projetos Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026



Tema: Sociedade - OE 1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Processo Eletrônico

Projeto	Ferramenta de Acessibilidade no PJe Nacional	
Progresso	51%	Data de Término 15/12/2023
Resultado Esperado	Revisão da versão nacional para garantir uma maior acessibilidade dos servidores dos tribunais utilizando a extensão de navegador para a automatização.	
Entregas Realizadas	- Etiquetas Coloridas; <i>iframes</i> para movimentar os processos em lote; Extensão Implantada no TFR3.	
Próximas Entregas	- Estagiários ter acesso a Fonte de Modelos; Ícones; Concluir Deploy Automatizado; Vincular e Desvincular Etiquetas.	
Impedimentos	- Sem Impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	PREVJUD	
Progresso	87%	Data de Término 31/05/2023
Resultado Esperado	Construção do módulo Previdenciário J4.0 da PDPJ-Br, onde desenvolve-se uma solução para automatizar tanto o acesso às informações das bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como o envio de ordens judiciais a esse instituto.	
Entregas Realizadas	Intimação Judicial: Acompanhamento dos pilotos do TRF3 e TRF4; Habilitada a integração com o Prevjud de todos os eventos de requisição para o INSS em todas os estados atendidos pelo TRF-4; Processo Administrativo Previdenciário: Alterações no serviço da Dataprev estão sendo implantados no Prevjud.	
Próximas Entregas	- Processo Administrativo Previdenciário; - Realização de webinários a partir de fevereiro; e - Aprimoramento dos tutoriais já lançados.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	BNMP 3.0	
Progresso	60%	Data de Término 31/03/2023
Resultado Esperado	Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) sistema responsável por registrar, consolidar e integrar as informações sobre as pessoas presas no território nacional, a partir de cadastro individualizado e alimentado em tempo real, incluindo as pessoas privadas de liberdade.	
Entregas Realizadas	- Validação de CPF como principal fonte de busca; Roteiro de testes para o Contramandado, Menu de Peças e Integração CNIEP; Entrada em homologação: Contramandado (peça); Alvará de Soltura (peça); Menu de Peças; e Menu de Alertas.	
Próximas Entregas	- Desenvolvimento de demandas de atualização arquitetural; Desenvolvimento da Interface do Sistema (FrontEnd); Confecção do documento de análise dos requisitos; Confecção do documento conceitual do Programa; Desenvolvimento da nova logomarca do BNMP 3.0; Desenvolvimento das funcionalidades e serviços previstos na Resolução CNJ nº 417/2021 com: Novos alertas; Novas peças; Criação dos eventos; Alerta de Não Cumprimento de Alvará de Soltura, após 24h; Alerta de pessoas custodiadas em estabelecimentos prisionais desativados; e Guia de Execução (Definitiva).	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Codex - Melhorias Evolutivas	
Progresso	68%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Aprimoramentos no Codex , plataforma responsável por realizar a consolidação das Bases de Dados Processuais, provendo o conteúdo textual de documentos e dados estruturados.	
Entregas Realizadas	- Monitoramento das atividades, issues, falhas, e melhorias (atividade contínua): resolução de 90 issues.	
Próximas Entregas	- Resolução de issues , entre elas: funcionalidade Administração/Usuário Permissões; funcionalidade Manutenção/Sincronizar processos; funcionalidade Processo/Visualização; funcionalidade Mensageria/Mensagens pendentes; funcionalidade Mensageria/Listar Mensagens; funcionalidade Processar documentos.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Domicílio Eletrônico	
Progresso	92%	Data de Término 31/08/2023
Resultado Esperado	Módulo que possibilitará o recebimento de citação e intimação dos processos eletrônicos pelas instituições públicas e privadas, através do desenvolvimento de API e outros mecanismos de integração assíncrona.	
Entregas Realizadas	- Painel de monitoramento da integração dos Tribunais disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/domicilio-judicial-eletronico/tribunais/ ; e Status: Cadastramento de empresas em produção: 17; Tribunais com integração em andamento: 10 ; Federal (1): TRF-4; Trabalho (1): TRT-9; Estaduais (8): TJPR, TJRS, TJMT, TJMG, TJPB, TJRJ, TJMS e TJSP.	
Próximas Entregas	- Cadastramento dos demais usuários: demais instituições privadas instituições públicas e pessoas (data de início a definir); Articulação com TJSE, TJBA, TRF3 e TJDF; Criação da opção “sim/não” para ciência automática no PJe; Expedir comunicação processual mesmo quando o DJE estiver indisponível; Melhoria: pré-seleção da opção “sistema”; MiniPAC; e Correção de bugs: Melhorias no Domicílio Judicial Eletrônico: Front: 2 itens na comunicação processual (prazo e destinatário); 2 itens no cadastro (CNPJ e Filiais); Back: endpoint de consulta em combo dos habilitados no sistema.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Sniper	
Progresso	95%	Data de Término 31/03/2023
Resultado Esperado	Software para cruzamento de informações de bases de dados diferentes, destacando os vínculos societários, patrimoniais e financeiros existentes entre pessoas físicas e jurídicas.	
Entregas Realizadas	- Em processo de validação: Módulo de Dados Sigilosos (com integrações ao Sisbajud e Infojud).	
Próximas Entregas	- Publicação em produção do Módulo de Dados Sigilosos; e Capacitação autoinstrucional sobre Módulo de Dados Sigilosos.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Novo Sistema Nacional de Gestão de Bens	
Progresso	96%	Data de Término 30/05/2023
Resultado Esperado	Sistema que visa o cadastramento e registro de bens apreendidos nos procedimentos tramitados na justiça brasileira, permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos órgãos judiciais.	
Entregas Realizadas	- Publicada no site oficial do CNJ a página do SNGB com manual de instalação e uso do sistema: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sistema-nacional-de-gestao-de-bens-sngb/ ; Disponibilizada documentação em: https://docs.pdpj.jus.br/servicos-negociais/sngb/ ; e Capacitação autinstrucional disponibilizada no Ceajud em 06/03 recebendo inscrições de interessados.	
Próximas Entregas	- Implementação do Plugin SNGB via CODEX.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	MNI 4.0		
Progresso	63%	Data de Término	30/06/2023
Resultado Esperado	Padrão de comunicação estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ser utilizado pelos Tribunais, atualmente encontra-se na versão 2.0 e 3.0, necessitando de uma reestruturação em suas APIs, métodos.		
Entregas Realizadas	a) MNI 2.2.2 e 2.2.3: APIs Rest (Ambiente de Homologação): petição inicial, petição intercorrente; consulta processual; consulta de avisos pendentes e consulta teor comunicação; Documentação técnica.		
	b) MNI 3.0: 100% Análise e 80% desenvolvimento de APIs em Rest (Ambiente de Homologação): petição inicial, petição intercorrente; consulta: processual, avisos pendentes, teor comunicação, documentos processo, localidades, competências, classes, assuntos, remessas.		
	c) Sistema com interface MNI: - Desenvolvimento de interface principal e Módulo de Cadastro e Edição de Endpoints MNI; Documentação técnica; Teste de funcionalidades entregues.		
Próximas Entregas	a) MNI 2.2.2 e 2.2.3: Integração ao Ambiente PJE.		
	b) MNI 3.0: APIs Rest: petição inicial, petição intercorrente; consulta: processual, avisos pendentes, teor comunicação, documentos processo, localidades, competências, classes, assuntos, remessas; Documentação técnica; dicionário de dados; Integração ao Ambiente e-Proc.		
	c) Sistema com interface MNI: Desenvolvimento de Tabela de Apoio (tipo de documentos); Documentação técnica; Manual do Usuário.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	Sinapses - Classificação de Processos		
Progresso	90%	Data de Término	01/05/2023
Resultado Esperado	Solução de Inteligência Artificial para realizar a classificação processual automatizada a partir da aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural (PLN) com emprego preferencial de algoritmo não supervisionado sobre peças processuais.		
Entregas Realizadas	- Software “trata texto”; Base de legislação; NER e Metodologia para rotulação colaborativa; e Relatório de Testes, Métricas e Avaliação de Acurácia.		
Próximas Entregas	- Relatório de capacitações para a transferência de conhecimentos e painel de discussão.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Serviços Estruturantes
Progresso	79% Data de Término 31/12/2024
Resultado Esperado	Criação e sustentação dos chamados Serviços Estruturantes, os módulos essenciais para o funcionamento da PDPJ-br.
Entregas Realizadas	Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO): Nova versão do SSO com correção de bug que impedia o acesso pelo gov.br pela primeira vez; Cabeçalho Processual: Release 1.5.1; Pesquisa de processos vinculados a uma parte específica (OAB/CPF/CNPJ) para identificação; Ajustes técnicos na funcionalidade do sigilo processual. Pessoas e Endereços: Nova versão com melhorias na parte de Pessoas Físicas (demanda do SEEU). Organizacional: Pesquisa de usuário por sistema (demanda do eNat-Jus); Corrigir segmento de justiça TCE em STG; Marketplace: Disponibilizada nova versão de acordo com UIKit 2.0 (com nova funcionalidade de drag and drop).
Próximas Entregas	Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO): Tela para acompanhamento dos logins pelos administradores dos Tribunais; Melhoria no webservice do SSO com a inclusão do atributo UF de lotação para atendimento do e-NatJus; Desabilitação da aba "Histórico" do gerenciamento de conta de usuário para melhoria de performance. Serviço de Notificações: Versão 1.2.4; Envio de Notificações por Telegram; Ajustar informações na grade "Minhas subscrições"; Pessoas e Endereços: Melhorar a pesquisa PF por nome (bCPF); Criação lista de etnias/línguas faladas de pessoas indígenas; Tabelas Processuais Unificadas: Inserir data de versão na TPU Assunto; Inserir data de versão na TPU Classe; Inserir data de versão na TPU Documento; Inserir data de versão na TPU Movimento.
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Sinapses - Melhorias e Padronização/Capacitações EaD IA	
Progresso	81%	Data de Término 30/05/2023
Resultado Esperado	Estratégia PDCA de melhoria contínua, de forma complementar o desenvolvimento do Modelos de Tipos de Petição, Contestação e Procuração.	
Entregas Realizadas	- Revisão e ajustes dos vídeos e material de apoio sobre o treinamento EaD autoinstrucional "Introdução à Inteligência Artificial"; e Em elaboração: treinamento EaD autoinstrucional "Anotação de Dados".	
Próximas Entregas	- Diagnóstico junto aos Stakeholders; Disponibilização no Ceajud: Treinamento EaD autoinstrucional "Introdução à Inteligência Artificial"; e Treinamento EaD autoinstrucional "Anotação de Dados".	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Sinapses - Precedentes Qualificados	
Progresso	83%	Data de Término 17/07/2023
Resultado Esperado	Desenvolvimento de uma solução de Inteligência Artificial para busca e análise dos precedentes qualificados, com foco nos tribunais superiores (STJ e STF), de forma que o algoritmo resultante seja capaz de identificar precedentes qualificados.	
Entregas Realizadas	- Planejamento da implantação do Projeto Piloto; Estudo Boas Práticas; Criação e Exploração da Massa de Dados; e Relatório de implementação e testagem do modelo de IA.	
Próximas Entregas	- Teste de Acurácia da Solução desenvolvida; Documentação técnica referente à implantação do Modelo em Produção; e Relatório de capacitações para a transferência de conhecimentos e painel de discussão.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Portal de Serviços	
Progresso	57%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Portal onde todos os atores processuais e partes, de todo o país, poderão consultar andamento de processos, enviar petições, ajuizar nova demanda, controlar prazos e agendas, receber intimação/citações, verificar publicações no Diário da Justiça, verificar pauta de audiências e sessões de julgamento em um só ambiente.	
Principais Entregas	- Resolução de 14 bugs.	
Próximas Entregas	- Funcionalidade "Consulta Processual" (Lançamento a definir para 1º semestre de 2023); Funcionalidade "Peticionar" (Lançamento a definir para 1º semestre de 2023); Funcionalidade "Novo Processo"; Funcionalidade "Minhas Petições"; Funcionalidade "Dívida Ativa"; Funcionalidade "Push"; Funcionalidade "Autenticação"; Funcionalidade "Acervo"; Funcionalidade "Expediente"; Funcionalidade "Custas"; Acessibilidade.	
Impedimentos	- Aguardando novo cronograma.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	RECEITAJUD		
Progresso	96%	Data de Término	30/05/2023
Resultado Esperado	Redução de tempo de obtenção das informações na Receita Federal e tramitação dos processos.		
Entregas Realizadas	- Declaração DECRED, Consulta CNPJ Quadro Societário; Ajustes visuais no <i>frontend</i> da versão 1.0. Versão inicial do Aplicativo RECEITAJUD (MVP-Dezembro/2022).		
Próximas Entregas	- Novas APIs; Declaração ITR.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	DATAJUD Integrado ao CODEX		
Progresso	55%	Data de Término	30/09/2023
Resultado Esperado	Simplificar o envio de dados pelos tribunais para alimentar o DATAJUD e garantir que os dados sejam mais fidedignos e informem inconsistências aos responsáveis pela informação nos tribunais.		
Entregas Realizadas	- DATAJUD - Integrado a Nova estrutura de Mensageria.		
Próximas Entregas	- Equipe DATAJUD atuar no painel para comparativo TJMT e TJRO; Equipe CODEX atuar nos dados para comparativo TJMT e TJRO.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	E-Natjus	
Progresso	56%	Data de Término 15/12/2023
Resultado Esperado	Reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes permitindo concentrar em um único banco de dados as notas técnicas e pareceres técnicos , bem como facilitar a obtenção de dados estatísticos pelos usuários que atuam e acionam o sistema.	
Entregas Realizadas	- Hospital Albert Einstein Implementou o Keycloak para o ambiente de Produção; TJBA:Sem entregas neste período.	
Próximas Entregas	- Albert Einstein Implantando Login para Perfis do Corporativo; TJBA preencher documentação da PDPJ.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Integração do e-Carta ao PJe	
Progresso	71%	Data de Término 01/06/2023
Resultado Esperado	Integrar o envio de correspondências do PJe com o serviço e-Carta dos Correios , automatizando o envio de correspondências e a juntada automática dos retornos nos autos, proporcionando uma maior visibilidade aos processos.	
Entregas Realizadas	- Homologação TJDFT; Ajustes e Melhorias.	
Próximas Entregas	- Correções de segurança e melhorias; Definição da arquitetura e Construção do Painel do e-Carta (TJDFT e TJMT) .	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	Módulo de Sessão de Julgamento	
Progresso	96%	Data de Término 30/03/2023
Resultado Esperado	Desenvolvimento de melhorias na solução responsável pelo acompanhamento e gestão das sessões de julgamento virtuais nos tribunais.	
Entregas Realizadas	- Finalização da codificação de funcionalidades; Implementação de ajustes necessários e foi submetido novo MR (Merge Request) ao CNJ.	
Próximas Entregas	- Validação do CNJ; Publicação do MR na versão Nacional do Pje.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Mandamus	
Progresso	65%	Data de Término 28/07/2023
Resultado Esperado	Criação de solução baseada em Inteligência Artificial visando a melhoria da tramitação de processos por meio da automatização dos processos de geração e cumprimento de mandados judiciais.	
Entregas Realizadas	- Integração com o PJe; Teste de carga com o TRF-1; Migração do ambiente para a AWS do CNJ; Organização (padronização) dos ambientes de stage e produção na AWS do CNJ.	
Próximas Entregas	- Ajustes na integração com o PJe; Piloto do Mandamus para o Tribunais.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	Melhoria do Processo de Execução Fiscal	
Progresso	87%	Data de Término 15/12/2023
Resultado Esperado	Soluções que permitam a tramitação célere e com máximo de automação para enfrentar o problema da execução fiscal .	
Entregas Realizadas	- Piloto no TJCE já utilizando e-Carta; Piloto no TJRJ.	
Próximas Entregas	- Tribunais iniciando o processo de implementação do piloto TJRN – TJPE; Próximos Tribunais: TJRO - TRF3 - TJPB – TJPI.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Mineração de Processos - JUMP	
Progresso	91%	Data de Término 30/11/2023
Resultado Esperado	Fase 3: Desenvolvimento de novas funcionalidades para descoberta e apresentação de fluxo processual com pesos dos movimentos judiciais; desenvolvimento de algoritmos de descoberta de ponto de início e fim de processos e fluxos de movimentos priorizados; desenvolvimento da funcionalidade para análise do impacto das transações críticas.	
Entregas Realizadas	- Continuação de carga de dados dos tribunais a partir do Codex; Algoritmo de separação das fases processuais.	
Próximas Entregas	- Carga de dados dos tribunais a partir do Codex; Treinamento; Módulo da corregedoria – visualizações das comparações sobre perspectiva das unidades judiciárias e classes processuais.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas)		
Progresso	70%	Data de Término	30/06/2023
Resultado Esperado	Criar um serviço de integração na PDJ, permitindo aos tribunais receber as ordens de autorização de venda de bens , seja ela cautelar antecipada ou definitiva por sentença de perdimento.		
Entregas Realizadas	- MJSP Homologado a integração (Dados Reais); SNGB - Realizou a apresentação do Sistema / Integração, para SINESP.		
Próximas Entregas	- SNGB - Montar ambiente Produtivo com maior massa de dados; Vídeos de Orientações da Integração.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	SIDEJUD (Sistema Nacional de Depósitos Judiciais)		
Progresso	30%	Data de Término	28/06/2024
Resultado Esperado	Permitir que os tribunais realizem a gestão de seus depósitos judiciais e de pagamentos de precatórios , mantendo o controle das movimentações financeiras.		
Entregas Realizadas	- Validação com de diretrizes de autenticação e autorização de acessos à PDJ. Integração com a PDJ. Ajustes de ambientes do SIDEJUD na AWS do CNJ.		
Próximas Entregas	- Publicação no Marketplace da Configuração de Instituições Financeiras; Expedição de Alvará ; Transação Bancária, Geração de Cobrança - Registro de cobrança; Remuneração de depósitos judiciais.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	INDIA - Indexador de Documentos Judiciais com Inteligência Artificial	
Progresso	50%	Data de Término 03/04/2023
Resultado Esperado	Viabilizar a disponibilização da ferramenta INDIA para a Plataforma Digital do Poder Judiciário. Acompanhar a transição de processos físicos para processos eletrônicos e ajudar o trabalho de indexação que estava sendo desenvolvido de maneira manual pelo tribunal. O objetivo é disponibilizar a ferramenta todos os tribunais interessados na solução.	
Entregas Realizadas	- Disponibilização das imagens e códigos no repositório do CNJ.	
Próximas Entregas	- Aferição de cronograma; Elaboração do Canvas; e Divulgação na Connect-Jus para manifestação de interesse pelos tribunais para implementação da ferramenta.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Robô Migrador 4.0	
Progresso	50%	Data de Término 03/04/2023
Resultado Esperado	Viabilizar a disponibilização da ferramenta do Robô de Migração para a Plataforma Digital do Poder Judiciário. Sistema assíncrono para acelerar a migração de processos físicos para processos eletrônicos, o Robô Migrador 4.0, a fim de alinhar-se mais rapidamente ao processo de transformação digital que está sendo incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça, conhecido como Justiça 4.0.	
Entregas Realizadas	- Disponibilização das imagens e códigos no repositório do CNJ.	
Próximas Entregas	- Aferição de cronograma; Elaboração do Canvas; e Divulgação na Connect-Jus para manifestação de interesse pelos tribunais para implementação da ferramenta.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Governança e Gestão

Projeto	Elaboração da Estratégia de Transformação Digital do Poder Judiciário (ETD-JUD)	
Progresso	66%	Data de Término 30/06/2023
Resultado Esperado	Elaborar o Guia da Estratégia de Transformação Digital do Poder Judiciário (ETD-JUD).	
Entregas Realizadas	- ETD-JUD foi ajustado com as ponderações do Gartner.	
Próximas Entregas	- Apreciação do Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CNGTIC.PJ).	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Elaboração do Plano de Transformação Digital do CNJ	
Progresso	95%	Data de Término 31/03/2023
Resultado Esperado	Elaborar o Plano de Transformação Digital do CNJ alinhado com os objetivos da ENTIC-JUD (Resolução CNJ nº 370/2021).	
Entregas Realizadas	- Versão preliminar do Plano de Transformação Digital.	
Próximas Entregas	- Validação Revisão do PTD para 2023. Encerramento do projeto.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

Justiça 4.0

Projeto	Capacitações para desenvolvedores nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br	
Progresso	46%	Data de Término 31/07/2024
Resultado Esperado	Elaboração de cursos técnicos para capacitação de desenvolvedores dos Tribunais nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br.	
Entregas Realizadas	- Novo Termo de Referência para contratação de instituição parceira para desenvolvimento dos cursos está finalizado e será publicado em breve.	
Próximas Entregas	- Capacitação em Java Básico; Capacitação em Java Avançado; Capacitação em Testes Automatizados; Capacitação em Angular.	
Impedimentos	- Necessidade de novo processo seletivo.	

Tema: Aprendizado e Crescimento - OE 4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Justiça 4.0

Projeto	Expansão Codex	
Progresso	98%	Data de Término 31/03/2023
Resultado Esperado	Expansão do Codex para 92 Tribunais .	
Entregas Realizadas	A equipe segue prestando suporte aos Tribunais por meio dos canais de atendimento Rocket Chat e OTRS ; realizando o inventário de atualizações dos microserviços em andamento; e trabalhando na resolução de issue identificada no conversor do SAJ.	
Próximas Entregas	4 tribunais em andamento: Tribunais Superiores: 1 tribunal em homologação STJ; Justiça Estadual: 2 tribunais em homologação: TJMS e TJTO; Justiça Militar: 1 tribunal em desenvolvimento: TJMRS.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão


Justiça 4.0

Projeto	Data Lake
Progresso	39% Data de Término 28/08/2023
Resultado Esperado	Estratégia de gerenciamento e governança de dados em alto padrão, consolidando em repositório centralizado os dados originados de sistemas do Poder Judiciário .
Entregas Realizadas	- Liberação do ambiente AWS e <i>dump</i> do banco de dados do Codex ; Análise das tabelas realmente necessárias do Codex para a ingestão no Data Lake; Estruturação do ambiente de desenvolvimento; e Melhoria na performance de processamento da réplica do Codex.
Próximas Entregas	- Infraestrutura com desempenho para ingestão de 400 mil processos/hora ; Finalização da infraestrutura (AWS Cloud); Finalização do MVP 2.0; Implementação do repositório de dados ; Estruturação do dicionário de dados e documentação dos metadados; e Planejamento do Data Lake abrangendo o CODEX.
Impedimentos	Sem impedimentos.



Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Governança e Gestão

Projeto	Monitoramento de Conformidade de normativos de TIC pelos Órgãos do Judiciário	
Progresso	90%	Data de Término 31/03/2023
Resultado Esperado	Implementar e operacionalizar o Sistema Nacional de Monitoramento de Conformidade (SNMC) para os normativos de TIC instituídos pelo CNJ. Integração do SNMC com o PJe para auxiliar o monitoramento dos pedidos de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão (Cumprdec).	
Entregas Realizadas	- Testes, correções e melhorias na solução.	
Próximas Entregas	- Criação dos manuais do usuário, perfil Administrador, Gestor e Analista; Definição da regra de integração com o PJe para atender as solicitações de um Cumprdec.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	



Informações Finais



Calendário de Reuniões para 2023

O grupo se reunirá periodicamente para reportar sobre o monitoramento do Portfólio dos Programas e Projetos de TIC, alinhado a proposta de operacionalizar a Rede de Escritórios de Projetos Nacional.

Proposta de agenda:

1º Semestre

- 23 de janeiro – 11ª Reunião
- 27 de fevereiro – 12ª reunião
- **20 de março – 13ª reunião**
- 17 de abril – 14ª reunião
- 22 de maio – 15ª Reunião
- 19 de junho – 16ª Reunião

2º Semestre

- 24 de julho – 17ª Reunião
- 21 de agosto – 18ª Reunião
- 18 de setembro – 19ª
- 23 de outubro – 20ª Reunião
- Novembro – A definir
- Dezembro – A definir

A photograph of a modern, multi-story office building with a glass and concrete facade. The building is reflected in the glass windows. A large, semi-transparent white circle is overlaid on the left side of the image, containing the text. A small green tree is visible in the foreground on the right.

Contatos

- **Escritório de Projetos de TIC**
- **SEGPP/COAG/DTI/CNJ**
- **(61) 2326-5332**
- **segpp@cnj.jus.br**