



**PLS  ONU**

**PLANO DE AÇÕES**

**2021**



# PLS CNJ

PLANO DE AÇÕES  
2021

Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>PAPEL</b>						
1	Avaliação da sistemática de solicitação e distribuição de papel nas ilhas de impressão e nas unidades/gabinetes	SEALM	09/04/2021	17/12/2021	<p><b>Etapa 1</b> - Pesquisa de métodos e modelos sustentáveis de solicitação e distribuição de material de expediente</p> <p><b>Etapa 2</b> - Avaliação do processo de solicitação e distribuição de papel às unidades/gabinetes no CNJ</p> <p><b>Etapa 3</b> - Registro das distorções</p> <p><b>Etapa 4</b> - Elaboração de plano de distribuição que disponha sobre a nova sistemática de distribuição de papel no CNJ</p> <p><b>Etapa 5</b> - Implementação das melhorias operacionais e logísticas previstas no plano de distribuição</p>	Sem custos
2	Incentivo ao descarte separado de papel para destinação exclusiva	SEALM	Quando do retorno ao trabalho presencial	17/12/2021 (Ação contínua)	<p><b>Etapa 1</b> - Separação/construção de recipiente específico e distribuição nas unidades</p> <p><b>Etapa 2</b> - Elaboração de comunicado sobre a coleta do papel (limpo) em recipiente específico e envio, via e-mail, às unidades</p> <p><b>Etapa 3</b> - Destinação do papel coletado a instituição parceira com destino à reciclagem</p>	Sem custos



Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>PAPEL</b>						
3	Parceria com cooperativa para a reciclagem de papel	SEALM	09/04/2021	17/12/2021 (Ação contínua)	<p><b>Etapa 1</b> - Pesquisa, com o auxílio da SESAM, acerca das cooperativas de recicláveis</p> <p><b>Etapa 2</b> - Consulta à AJU sobre os procedimentos a serem seguidos para a parceria com cooperativa de recicláveis</p> <p><b>Etapa 3</b> - Consulta a órgãos localizados nas proximidades do CNJ sobre interesse em parceria visando acúmulo de maior quantidade de papel para reciclagem</p> <p><b>Etapa 4</b> - Planejamento do recolhimento periódico de papel nos recipientes disponibilizados nas unidades, de acordo com a realização da coleta pela cooperativa</p> <p><b>Etapa 5</b> - Destinação do papel coletado à cooperativa de recicláveis</p>	Sem custos

Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>COPOS DESCARTÁVEIS* E ÁGUA ENVASADA</b>						
4	Monitoramento do consumo de água envasada em embalagens descartáveis	SESER	09/04/2021	17/12/2021 (Ação contínua)	<p><b>Etapa 1</b> - Elaboração de meio/mecanismo de controle de distribuição de água envasada em embalagens descartáveis</p> <p><b>Etapa 2</b> - Registro contínuo do consumo de água envasada em embalagens descartáveis pelas unidades/gabinetes</p> <p><b>Etapa 3</b> - Envio trimestral dos resultados à SESAM</p>	Sem custos

\*Com o apoio da alta administração do CNJ, a Comissão Gestora do PLS decidiu por eliminar os copos descartáveis do CNJ.



Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>IMPRESSÃO</b>						
5	Elaboração de relatório periódico de acompanhamento da quantidade de impressões por usuário/unidade	DTI	09/04/2021	17/12/2021 (Ação contínua)	<b>Etapa única</b> - Elaboração de relatório bimestral sobre a quantidade de impressões por unidade e usuário e posterior envio à SESAM	Sem custos

Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>TELEFONIA</b>						
6	Revisão da forma de contratação de telefonia fixa	SESER e SEGTC	09/04/2021	31/12/2022	<b>Etapa 1</b> - Negociação com a empresa contratada sobre a redução dos Enlaces E1 de 6 unidades para 4 unidades (20%) <b>Etapa 2</b> - Caso a empresa não concorde, redução unilateral em até 25% do item (10%) <b>Etapa 3</b> - Realização de estudo sobre a melhor e mais econômica forma para nova contratação, após o vencimento do contrato atual (40%) <b>Etapa 4</b> - Realização da nova contratação com valores mais vantajosos para o CNJ (30%)	Sem custos

Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA E ESGOTO</b>						
7	Elaboração de cartilha de conscientização visando a economia de energia elétrica	SEEMP e SESAM	01/06/2021	30/09/2021	<b>Etapa 1</b> - pesquisa de boas práticas e de modelos de cartilhas/documentos de conscientização <b>Etapa 2</b> - elaboração de cartilha/documento de conscientização a ser divulgada pelo CNJ <b>Etapa 3</b> - Publicação e divulgação	



Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>GESTÃO DE RESÍDUOS</b>						
8	Coleta dos materiais de consumo que estão em desuso nas unidades (bom estado ou danificados)	SEALM	Quando do retorno ao trabalho presencial	17/12/2021 (Ação contínua)	<p><b>Etapa 1</b> – Envio de mensagem eletrônica trimestral às unidades informando sobre a disponibilidade da SEALM para o recebimento/recolhimento de materiais de consumo em desuso</p> <p><b>Etapa 2</b> – Análise e separação dos materiais recebidos, coletados ou depositados na caixa, continuamente</p> <p><b>Etapa 3</b> – Incorporação ao estoque dos materiais que poderão ser reutilizados</p> <p><b>Etapa 4</b> – Encaminhamento dos materiais que deverão ser descartados à Seção de Serviços Gerais</p> <p><b>Etapa 5</b> – Comunicação à Secretaria de Administração sobre as quantidades e os materiais que poderão ser doados</p>	Sem custos
9	Incentivo à correta separação dos resíduos sólidos	SESER e SESAM	Quando do retorno ao trabalho presencial	17/12/2021 (Ação contínua)	<p><b>Etapa 1</b> – Identificação dos locais/unidades com maior dificuldade na separação dos resíduos sólidos</p> <p><b>Etapa 2</b> – Envio das informações adquiridas na etapa 1 à SESAM para conhecimento</p> <p><b>Etapa 3</b> – Elaboração de alternativas para o incentivo à correta separação dos resíduos sólidos, em conjunto com a SESAM</p>	Sem custos



# PLS CNJ

PLANO DE AÇÕES  
2021

Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>GESTÃO DE RESÍDUOS</b>						
10	Orientação dos funcionários para a coleta de resíduos sólidos	SESER	07/01/2020	17/12/2021 (Ação contínua)	<p><b>Etapa 1</b> - Elaboração de conteúdo sobre a separação e a coleta de resíduos sólidos, em conjunto com a SESAM</p> <p><b>Etapa 2</b> - Repasse do conteúdo aos funcionários dos serviços de limpeza</p>	Sem custos
11	Parceria para o descarte/coleta de lixo eletrônico	SEMAP e SESAM	07/01/2020	17/12/2021	<p><b>Etapa 1</b> - Contato com organização/órgão para viabilizar o descarte e a coleta do lixo eletrônico, com o auxílio da SESAM (concluída)</p> <p><b>Etapa 2</b> - Consulta à AJU sobre as alternativas viáveis de descarte/coleta de lixo eletrônico (concluída)</p> <p><b>Etapa 3</b> - Definição da alternativa mais adequada ao CNJ para o descarte do lixo eletrônico</p> <p><b>Etapa 4</b> - Disponibilização, em local visível, de recipiente adequado para o descarte do lixo eletrônico</p> <p><b>Etapa 5</b> - Envio de mensagem eletrônica a todo o quadro de pessoal do CNJ com o objetivo de informar sobre a disponibilização do recipiente e incentivar o descarte eletrônico de forma correta</p>	Custos para a construção do recipiente para o descarte



Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>GESTÃO DE RESÍDUOS</b>						
12	Parceria com órgão para a coleta de pilhas e baterias coletivamente	SEALM	Quando do retorno ao trabalho presencial	17/12/2021	<p><b>Etapa 1</b> – Busca por órgãos que tenham interesse ou possuam procedimento específico para o descarte correto de pilhas e baterias</p> <p><b>Etapa 2</b> – Celebração de parceria com órgão a fim de facilitar o alcance do quantitativo necessário para o descarte de pilhas e baterias</p> <p><b>Etapa 3</b> – Disponibilização de recipientes para o descarte de pilhas e baterias em locais visíveis e adequados</p> <p><b>Etapa 4</b> – Planejamento do recolhimento periódico das pilhas e baterias nos recipientes disponibilizados</p> <p><b>Etapa 5</b> – Destinação das pilhas e baterias coletadas de forma e no tempo adequados</p>	Sem custos

Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>REFORMAS</b>						
13	Implementação de critérios para redução de itens e quantidades de materiais e serviços relacionados às alterações de layout	SEART	25/01/2021	30/04/2022	<p><b>Etapa 1</b> – Elaboração de metodologia de cálculo baseando-se no consumo real mensal dos itens da ARP vigente de divisórias</p> <p><b>Etapa 2</b> – Elaboração de Termo de Referência contemplando a nova metodologia</p> <p><b>Etapa 3</b> – Registro do consumo mensal da futura ARP</p> <p><b>Etapa 4</b> – Divulgação dos resultados</p>	Sem custos



Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>LIMPEZA</b>						
14	Uso consciente de itens de higiene pessoal coletivo por parte do corpo funcional	SESER/SCS	Quando do retorno ao trabalho presencial	17/12/2021 (Ação contínua)	<b>Etapa 1</b> – Identificação de locais para sinalização de instruções para uso dos itens de higiene pessoal coletivo	Eventual custo com a confecção de material visual
					<b>Etapa 2</b> – Sinalização dos locais para o uso consciente dos produtos de higiene pessoal coletivo	

Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL</b>						
15	Priorização de abastecimento dos veículos com etanol	SETRA	Quando do retorno ao trabalho presencial	19/12/2021	<b>Etapa 1</b> – Estudo identificando os benefícios ambientais do abastecimento dos veículos com etanol	Custos relativos ao combustível
					<b>Etapa 2</b> – Elaboração de relatório com as conclusões do estudo e envio ao Diretor-Geral com solicitação de autorização para implementação das conclusões	
					<b>Etapa 3</b> – Implementação do uso de etanol para abastecimento dos veículos	





Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>QVT E CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL</b>						
16	Priorização das ações de treinamento relacionadas à temática socioambiental no Plano Anual de Capacitação de 2021	SEDUC/ SESAM	07/01/2021	17/12/2021 (Ação contínua)	<b>Etapa 1</b> – Busca por organizações/instituições especializadas em capacitação socioambiental	Sem custos
					<b>Etapa 2</b> – Planejamento, a partir dos dados obtidos com a Pesquisa sobre Gestão Sustentável, das ações de capacitação a serem oferecidas	

Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>COMUNICAÇÃO</b>						
17	Coordenação do Plano de Comunicação PLS 2021	SECIN/SESAM	07/01/2021	17/12/2021	<b>Etapa única</b> – Coordenação das ações e campanhas estabelecidas no Plano de Comunicação PLS 2021 (100%)	Eventual custo com a confecção de material visual

Número	Ação	Áreas relacionadas	Data de início	Data de término	Etapas	Previsão de recursos
<b>COMPRAS SUSTENTÁVEIS</b>						
18	Fomento e estímulo à concretização da capacitação em gestão de contratações sustentáveis	SAD	09/04/2021	17/12/2021	<b>Etapa 1</b> – Busca por instituições especializadas em gestão de contratações sustentáveis	Sem custos
					<b>Etapa 2</b> – Solicitação formal à unidade responsável para a organização e realização de cursos em gestão de contratações sustentáveis	