CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F - CEP 70070-600 - Brasília - DF
www.cnj.jus.br

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 10/2020, PARA O DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA D&J TECNOLOGIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA. (Pregão Eletrônico n. 47/2019 - Processo Administrativo/CNJ n. 07074/2019).

A **UNIÃO**, por intermédio do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA**, sediado no SAF/SUL, Quadra 02, Lotes 05/06, Blocos E e F, em Brasília - Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o n. 07.421.906/0001-29, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Diretor Geral, **Johaness Eck**, RG n. 6.997.231-x SSP/SP e CPF n. 006.583.638-32, no uso das atribuições conferidas pela Portaria n. 89, de 13 de setembro de 2018, e o art. 3º, inciso XI, alínea "al", da Portaria n. 112, de 4 de junho de 2010, e a empresa **D&J TECNOLOGIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA.**, com sede Rua Santos, 370, Bairro Jardim América, Belo Horizonte/MG, CEP 30421-386, telefone (31) 3318-1011, inscrita no CNPJ sob o n. 14.024.526/0001-16, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Sócio, **Eduardo Marques Duarte**, RG n. M2720032 SSP/MG e CPF n. 661.861.106-72, celebram o presente Termo Aditivo com fundamento no art. 65, I c/c §§1º e 2º, da Lei n. 8.666/93, observando-se o contido no Processo Administrativo CNJ/SEI n. 07074/2019 e mediante as cláusulas a seguir enumeradas.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constituem objetos do presente instrumento a alteração:

a) do Anexo Único do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 10/2020 – Cronograma de Execução; e

b) do Anexo "A" do Contrato n. 10/2020.

Parágrafo Único – As alterações consignadas neste Aditivo resultam no **decréscimo** de **38,71%** (trinta e oito vírgula setenta e um por cento) em relação ao valor inicial atualizado do Contrato.

.

DO VALOR

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor estimado do Contrato passa **de R$ 452.675,05 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinco centavos)**, **para R$ 277.463,45** (duzentos e setenta e sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), conforme discriminado no Anexo B deste instrumento.

DA DESPESA

CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao **CONTRATANTE**; Programa de Trabalho: 14.422.5015.6067.0001; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUARTA – Este termo aditivo tem vigência a partir de sua assinatura.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, no que não colidam com a presente disposição.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na forma eletrônica, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e Instrução Normativa CNJ n. 67/2015.

Pelo **CONTRATANTE**

Johaness Eck

Diretor-Geral

Pela **CONTRATADA**

Eduardo Marques Duarte

Sócio

ANEXO "A" DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 10/2020, PARA O DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA D&J TECNOLOGIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA. (Pregão Eletrônico n. 47/2019 - Processo Administrativo/CNJ n. 07074/2019).

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

FASE PREPARATÓRIA				
ETAPA	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ATORES**	**ARTEFATO**
1	Assinatura do Contrato.	Até 5 dias úteis da convocação para a assinatura do contrato.	DG/Preposto ou representante da contratada.	Contrato assinado.
2	Reunião Inicial (alinhamento pedagógico e de conteúdos),com entrega pelo CEAJUD dos conteúdos disponibilizados pelos parceiros para curadoria da empresa contratada e apresentação da lista com os nomes dos profissionais da equipe de desenvolvimento do curso à disância (designer instrucional, ilustrador, revisor, pedagogo, profissionais de TI e áudio e vídeo) pela empresa contratada.	Até 5 dias da assinatura do contrato.	CEAJUD/Coordenadores Geral e Pedagógico da Contratada.	Ata de reunião/ Validação da equipe de desenvolvimento do curso à distância
3	Articulação junto aos integrantes do Pacto, recebimento de material e consolidação dos textos	Até 02/10/2020 (Unidade I); até 19/10/2020 (Unidade II); até 23/10/2020 (Unidade III); até 14/10/2020 (Unidade IV); até 06/11/2020 (Unidade V).	Comissão Intersetorial de Validação/ Gerência de Projeto da Infância CNJ	Conteúdo.
3.1	Revisão ortográfica, Ilustração e produção articulate	Até 16/10/2020 (Unidade I); até 04/11/2020 (Unidade II); até 13/11/2020 (Unidade III); até 25/11/2020	Contratada	

		(Unidade IV); até 04/12/2020 (Unidade V).		
4	Recebimento provisório e Validação do conteúdo.	Até 19/10/2020 (Unidade I); até 10/11/2020 (Unidade II); até 20/11/2020 (Unidade III); até 27/11/2020 (Unidade IV); até 08/11/2020 (Unidade V).	Comissão Intersetorial de Validação/ Gerência de Projeto da Infância CNJ	Termo de Recebimento Provisório Validação dos conteúdos.
5	Gravação das videoaulas, diagramação das apostilas, montagem do ambiente virtual de aprendizagem para oferta do curso e envio da lista de tutores do curso, com comprovação curricular e validação .	Até 5 dias após a validação de cada um dos módulos, conforme os prazos definidos na etapa 4.	Contratada.	Design instrucional, gráfico, videoaulas, apostilas e atividades avaliativas. Relação de tutores do curso.
6	Recebimento Provisório e Validação da acessibilidade e da navegabilidade do ambiente virtual de aprendizagem da contratada e validação curricular dos tutores apresentados.	Até 5 dias após finalização da etapa 5.	SEP/CEAJUD.	Termo de Recebimento Provisório e Validação de ambiente virtual de aprendizagem. Validação curricular dos tutores apresentados.
7	Inscrição dos participantes, montagem de turmas e definição das datas de sua realização.	Até 5 dias após finalização da etapa 6	Contratada	Inscrições, turmas montadas e suas respectivas datas. Termo de Recebimento Definitivo
FASE DE EXECUÇÃO				
8	Realização de ½ das vagas previstas	Até 60 dias após finalizar a etapa 7	Contratada	Oferta de vagas Termo de Recebimento Provisório
9	Reunião de acompanhamento para analisar os resultados obtidos e definir ações de aprimoramento da execução para a próxima etapa (o contratado deverá apresentar ao CNJ as seguintes informações,	Até 5 dias após finalizar etapa 8.	CEAJUD e os Coordenadores Geral e Pedagógico da Contratada.	Ata de reunião e apresentação de dados acadêmicos. Termo de Recebimento Definitivo

	consolidadas na forma de relatório: dados percentuais (%) sobre frequência, evasão, desistências e substituições de participantes).			
10	**(suprimida)**	.		.
11	Confecção e envio de **819 certificados** de conclusão do curso aos participantes com pelo menos 75% de presença, nas atividades do curso e aproveitamento satisfatório na avaliação de aprendizagem (alínea "h.1", do item 3.6.4).	Até 5 dias após a conclusão do curso pelo aluno.	Contratada	Certificados
FASE DE CONCLUSÃO				
12	**(suprimida)**			
13	Entrega ao Contratante de relatório dos inscritos, capacitados e cópia dos certificados emitidos e *backup* dos cursos e todos os arquivos utilizados.	**Em até 5 dias após a assinatura deste Termo Aditivo**	Contratada	Relatório sobre capacitados, backup e arquivos. Termo de Recebimento Definitivo

ANEXO "B" DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 10/2020, PARA O DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD SOBRE O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A EMPRESA D&J TECNOLOGIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA. (Pregão Eletrônico n. 47/2019 - Processo Administrativo/CNJ n. 07074/2019).

VALOR DISCRIMINADO DO CONTRATO

GRUPO 1					
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade Estimada (ano)**	**Valor Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**
1	Elaboração do projeto pedagógico e desenho instrucional, conforme Termo de Referência	unidade	1	5.500,00	5.500,00
2	Curadoria e organização do material didático disponibilizado pelos membros do Pacto pela Primeira Infância, conforme Termo de Referência	unidade	1	4.500,00	4.500,00
3	**Construção do conteúdo do curso, sob orientação do CNJ, conforme Termo de Referência**	**horas**	**48**	**750,00**	**36.000,00**
4	Elaboração das apostilas do curso, conforme Termo de Referência	apostila	6	10.833,33	64.999,98
5	**(suprimido)**				
6	Prestação de serviço de criação de animações, infográficos e recursos audiovisuais, conforme Termo de Referência	serviço	1	45.000,00	45.000,00
7	Prestação de serviço de criação dos exercícios e avaliações de aprendizagem, conforme Termo de Referência	serviço	1	2.500,00	2.500,00
8	Elaboração do plano de tutoria do curso, conforme Termo de Referência	unidade	1	1.500,00	1.500,00
9	**Contratação de serviço de tutoria, conforme Termo de Referência**	turmas	**40**	1.227,27	**49.090,80**
10	Treinamento dos tutores para realização de 110 turmas, conforme Termo de Referência	serviço	1	11.000,00	11.000,00
11	Customização do ambiente virtual de aprendizagem do curso, conforme Termo de Referência	serviço	1	12.365,59	12.365,59
12	**Hospedagem, suporte técnico, manutenção e monitoramento do Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme Termo de Referência**	serviço	**1**	29.957,42	**14.978,71 (*)**
13	**(suprimido)**				
14	**Disponibilização de streaming de vídeo, conforme Termo de Referência**	serviço	**1**	2..500,00	**1.250,00 (*)**
15	**Gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme Termo de Referência**	serviço	**1**	15.000,00	**7.500,00 (*)**
16	**Criação do ambiente de inscrição, formulário e link de acesso, conforme Termo de Referência**	serviço	**1**	7.000,00	**3.500,00 (*)**
17	**Gestão do sistema de inscrições (manutenção e suporte aos alunos)**	serviço	**1**	6.556,63	**3.278,32 (*)**
18	**Emissão de relatórios (inscritos, participação dos alunos, evasão, notas, concluintes) , conforme Termo de Referência**	relatório	**1**	17.292,25	**8.646,13 (*)**
19	**Emissão dos certificados (versão digital) , conforme Termo de Referência**	certificado	**819**	0,55	**450,45**
20	Disponibilização para o CNJ de todos os arquivos do curso em formato aberto, conforme Termo de Referência	serviço	1	5.172,72	5.172,72
21	Entrega de backup do curso em padrão SCORM, conforme Termo de Referência	serviço	1	230,76	230,76
VALOR GLOBAL DO GRUPO 1					**277.463,45**

(*) O valor total indicado para o item refere-se ao valor do serviço prestado para cada turma prevista no cronograma de execução contratual. Considerando-se a supressão de etapas do cronograma de execução, conforme Anexo A deste aditivo, e consequente redução do número de turmas previstas para o curso de capacitação, o valor total do item ficará proporcionalmente reduzido em relação ao valor anteriormente previsto, nos termos da memória de cálculo elaborada pelo CEAJUD (arquivo 1049208 do processo SEI 07074/2019).

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA CRISTINA GOMES COÊLHO MATIAS**, **ASSESSOR-CHEFE - ASSESSORIA JURÍDICA**, em 16/03/2021, às 17:18, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques Duarte**, **Usuário Externo**, em 17/03/2021, às 18:18, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **JOHANESS ECK**, **DIRETOR-GERAL - DIRETORIA GERAL**, em 17/03/2021, às 18:48, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do CNJ informando o código verificador **1052995** e o código CRC **DAF76AA2**.