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ANEXO Il - Projetos ou iniciativas nacionais gerenciadas por outras
areas do Tribunal e que utilizam recursos de TIC

Grupo 1 - GAE - Implantacao dos Sistemas Nacionais Administrativos

O escopo de atuacao da area de TIC consiste na execucao de procedimentos para
implantagao de sistemas desenvolvidos por outros drgdos para utilizagao neste TRT.

A implantagado abrange a recepgao do sistema, disponibilizagdo em ambiente de
homologagae, suporte aos usuarios, integragdo com outros sistemas caso necessario,
migragao dos dados para ¢ novo sistema e disponibilizagao em produgio.

Implantagio do AUTOATENDIMENTO

Modulo desenvolvido pelo TRT-15 gue sera integrade ac SIGEP (Sistema
Integrado de Gestio de Pessoas). O objetivo do modulo e disponibilizar,
mediante o autoatendimento, um servigo mais completo de consultas e

DESCRICAD requerimentos para magistrados e servidores de forma integrada com os
outros modulos do SIGEF. Serd criado um portal que unificara todas as
funcionalidades do SIGEP Onling do TRT-2 com o Auto Atendimento do
TRT-15 de forma transparente para 0s usUArios.

PREVISAO DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagao DISPONIBILIZACAC EM Agosto/2019
AMEBIENTE PRODUTIVO

QUANTIDADE DE
RECURSOS ALOCADOS \ |
(EQUIPE DE TIC DO 24 DEDICAGAO Parcial
PROJETO)

Implantagao do Conector SIGEP eSocial

O Conector SIGEF € um madulo auxiliar ao SIGEP que fara a comunicagio
{por meio de Web Services) dos dados dos Médulos Principal, Salde e

BESERIGAD Folha com o eSocial do Governo Federal. Esta sendo desenvolvido em
conjunto pelo TST & pelo TRT-11,
PREVISAQ DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagéo DISPONIBILIZACAO EM Abrili2019

AMEIENTE PRODUTIVO

QUANTIDADE DE
RECURSOS ALOCADOS
(EQUIPE DE TIC DO
PROJETO)

6 DEDICACAD Parcial

WWW.TRTSPJUS.BR




TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 22 REGIAOQ

Implantacao da FolhaWeb

Modulo do SIGER (Sistema Integrado de Gestdo de Pessnas) para gestan

DESCRICAD de folha de pagamento desenvolvido pelo TRT-24. A implantag8o desse
madulo substituird o existente no Madulo Principal.
PREWISAO DE
TIPC DE ATIVIDADE Implantagao DISPDNIEILIZAQﬂO EM Junho/2019
AMBIENTE PRODUTINVG
RECURSOS ALOCADOS e
(EQUIPE DE TIC DO DEDIGARAQ pore
PROJETO) i ozl

Implantagdo do Programa de Gestio de Pessoas por Competéncias (PROGECOM)

Solugao tecnologica criada pelo TRT-6, que sera incorporada ao SIGEP
{Sisterna Integrado de Gestio de Pessoas), para garantir mobilidade aos
processos de governanga de pessoal. Os objetivos so tornar mais clara e
agil a gestdo dos processos de desenvolvimento das competéncias dos

DESCRIGAD servidores; fomentar o desenvolvimento das equipes e o reconhecimento
profissional, fortalecendo a captagéio e retengdo de talentos; possibilitar o
acompanhamento  individual dos servidores para engajamento  nos
resultados da organizagéo; tarnar mais efetiva a movimentago interna de
servidores; e realizar a melhoria do clima organizacional,

PREVISAO DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagéo DISPOMIBILIZACAO EM Julho/2019
AMBIENTE PRODUTIVO

QUANTIDADE DE
RECURSQS ALOCADOS
(EQUIPE DE TIC DO
PROJETO)

24* DEDICACAD Parcial

Implantacao de Sistema de Controle de Material e Patriménio (SCMP)

Solugdo tecnolégica nacional desenvolvida pelo TRT-24 para controle de
Material e Patrimdnio, a fim de uniformizar os processos de controle

DESCRICAQ patrimonial de acordo com as diretrizes nacionais e aprimorar o controle de
estogue. A implantacdo desse sistema substituird o atual sistema SMP
desenvolvido internamente pelo TRT-2.

PREVISAQ DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagao DISPONIBILIZACAOEM ~ Dezembro/2019
AMBIENTE PRODUTIVO

QUANTIDADE DE
RECURSOS ALOCADOS
(EQUIPE DE TIC DO
PROJETOC)

24* DEDICACAO Parcial
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Implantagio do Sistema de Gestao de Escolas Judiciais (EJTRT)

Trata-se de um Sistema de Gestdo de Escolas Judiciais, em
desenvolvimente pelo TRT-24, que sera incorporade ao SIGEP (Sistema
Integrado de Gestao de Pessoas) e disponibilizado as Escolas Judiciais dos

DESCRICAO TRTs. Entre os objetivos estdo a padronizagdo das atividades dos Tribunais
e Escolas Judiciais e a melhoria no contato institucional com magistrados e
servidores.
PREVISAO DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagao DISPONIBILIZACAQO EM Dezembro/2019
AMBIENTE PRODUTIVOD
QUANTIDADE DE
RECURSOS ALOCADOS o : :
(EQUIPE DE TIC DO 24 DEDICACAD Parcial
FROJETO)

Implantacao do Sistema de Gestao em Saide (SIGS)

Solugdo integrada de gest8o de salde que visa atender as necessidades
de todos os drgdos da Justica do Trabalho e aos requisitos dos drgdos de

DESCRICAD controle externo. Trata-se de um sistema em desenvolvimento pelo TRT-5,
com base em arguitetura compativel com o SIGEP. A implantagio desse
sistema substituira o atual sistema CIT Saude utilizado pelo TRT-2.

PREVISAO DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagao DISPONIBILIZACAO EM Dezembro/2019
AMBIENTE PRODUTIVGD

QUANTIDADE DE
RECURSOS ALOCADOS
(EQUIPE DE TIC DO
PROJETO)

24 DEDICACAO Parcial

Implantagio do Sistema de Licitagoes e Contratos (SILC)

Sisterma que visa centralizar todas as informactes relativas a um processo
de compra {como dados dos fornecedores, prazos, trAmites, objeto das
licitagbes e os contratos gerados pelas aquisigBes), permitindo o devido

DESCRICAD controle dos contratos associados. Desenvolvido peln: TRT-4, a implantagao
desse sistema substituira o atual sistema de Controle de Licitages utilizado
pelo TRT-2.

PREVISAO DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagéo DISFONIBILIZACAC EM Jangire/2020
AMBIENTE FRODUTIVO
QUANTIDADE DE 24" DEDICACAD Farcial
RECURSOS ALOCADOS

(EQUIPE DE TIC DO
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Implantagdo do Sistema de Licitagdes e Contratos (SILC)

PROJETO)

GEST - Gestio de Estagiarios

DESCRICAO I‘dl.l'lcndulo dl;:rS_IGEF’ gue esta sendo desenvolvido pelo TRT-24 para gestao
os estagiarios.

PREVISAO DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagao DISPONIBILIZACAOEM  Dezembro/2019
AMBIENTE PRODUTIVO

QUANTIDADE DE
RECURSOS ALOCADOS
(EQUIPE DE TIC DO
FPROJETOC)

24" DEDICACAD Farcial

GEC.J - Gratificacao por Exercicio Cumulative de Jurisdigao

Modulo do SIGEP que esta sendo desenvolvido pelo TRT-3 para gestao da

DESCRICAO GEC.J (Gratificagdo por Exercicio Cumulativo de Jurisdicao).
PREVISAO DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagao DISPONIBILIZACAQC EM Dezembro/2019

AMBIENTE PRODUTIVG

QUANTIDADE DE
RECURSO0S ALOCADOS

(EQUIPE DE TIC DO 24 DEDICACAC Parcial
FROJETO)
Designacao Magistrados
Modulo do SIGEP que esta sendo desenvolvide pelo TRT-3 para gestéo da
DESCRICAO Designacio de Magistrados.
PREVISAD DE
TIPC DE ATIVIDADE Implantagao DISF’GNIBILIZACﬁD EmM Dezembro/2019

AMEBIENTE PRODUTIVG

QUANTIDADE DE
RECURSOS ALOCADOS
(EQUIPE DE TIC DO
PROJETO)

24* DEDICACAO Parcial
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Passivos

DESCRICAQ Médulo do SIGEP que esta sendo desenvolvido pelo TRT-3 para gestdo
dos passivos da folha de pagamento gue extrapolam um exercicio.
PREVISAO DE
TIPO DE ATIVIDADE Implantagao DISPONIBILIZACAD EM Movembro/2020

AMBIENTE PRODUTIVG

QUANTIDADE DE
RECURS0OS ALOCADOS
(EQUIPE DE TIC DO
FPROJETOC)

24* DEDICACAD Parcial

Grupo 2 - GAE - Plano de Evolugao Modulo Principal x eSocial

Evolucac Médulo Principal X eSocial

E necessario evoluir o Madulo Principal do SIGEF, de forma a atender todos
05 requisitos previstos pelo eSocial e também a tranasmissdo dos eventos
para o Conector SIGEF eSocial.

DESCRIGAO Ciclo concluido: versdo 1.7.
Ciclo atual: versaéo 1.8 com correcdes detectadas durante a homeologagao.
Planejamento 1% semestre de 2019 versdes 1.9, 110, 1.11 e 1.12.
PREVISAD DE
TIPG DE ATIVIDADE Desenvolvimento DISPONIBILIZACAD EM Dezembro/2019
AMBIENTE PRODUTINVG
QUANTIDADE DE 10 Intearal
RECURSOS ALOCADOS SRR edrE
(EQUIPE DE TIC DO R .
PHDJETD} 16 Farcial
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Grupo 3 - GAE - Integragdo SIGEO e SIGEP

Integracgio SIGEQ e SIGEP

Sistema desenvolvido pelo TRT-20 que visa uniformizar e racionalizar os
procedimentos da Justica do Trabalho relacionados ao planejamento e a
execucdo orgamentana e financeira, permitindo sua integragio, abrangendo

~ solicitago de creditos adicionais, diarias e passagens, pagamentos e
DESCRICAD controle de honorarios periciais, possibilitando  maior  efetividade,
transparéncia, monitoramento e controle dos processos relacionados,

através de projetos e outras acbes, executados entre os anos de 2015 e

2019, para prover um sistema Integrado de Gestdo Orgamentaria e

Financeira. A integracéo sera desenvolvida pelo TRT-20.

PREVISAQ DE
TIPO DE ATIVIDADE Desenvolvimento DISPONIBILIZACAD EM Julho/2020
AMEBIENTE PRODUTIVO
QUANTIDADE DE 5 Kitgind
RECURSOS ALOCADOS
(EQUIPE DE TIC DO . PEDICACHD :

Grupo 4 - OQutros Sistemas

Implantacio do JusLaboris

A Juslaboris & uma evolugio da conhecida Biblioteca Digital do Tribunal
DESCRICAD Superior do Trabalho, gque permite a navegagioc e a pesguisa nos
documentos do acervo.
PREVISAO DE
Implantagao DISPONIBILIZACAD EM Movembro/2019

TIPO DE ATIVIDADE
AMBIENTE PRODUTIVG

QUANTIDADE DE

RECURSOS ALOCADOS # = .

(EQUIPE DE TIC DO 22 DEDICACAD Farcial

PROJETO)

Depositos Judiciais (Garimpo)
DESCRICAO Sistema desenmlt.-'u:_ln p:elt:rl TRT—21 para busca de processos arquivados
gue possuam depdsitos judiciais.
~ PREVISAODE

TIPC DE ATIVIDADE Implantacao DISPONIBILIZACAO EM Junho/2019

AMBIENTE PRODUTIVG

QUANTIDADE DE

RECURSOS ALOCADOS : ) _

(EQUIPE DE TIC DO 22 DEDICAGCAQ Parcial
PROJETO)

6
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Digitalizagdo - 1* Instancia

DESCRICAO Desenvolvimgnto de sistema para facilitar a digitalizacdo e migragdo de
processos fisicos para o PJe.
PREWVISAD D_E
TIPC DE ATIVIDADE Desenvolvimento DISPOMIBILIZACAD EM Abrlf2019
AMBIENTE PRODUTIVG
RECURSOS ALOCADOS

(EQUIPE DE TIC DO DEDICAGAQ I

PROJETO) 3 arcia

*Devido & amplitude do projeto ndo foi possivel indicar nominalmente os servidores que
serdo alocados em suas atividades. Sendo assim, foram relacionados todos os servidores
das secbes envolvidas com dedicacao parcial.
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