

Meta 15 / 2013

Desenvolvimento do sistema de gestão eletrônica de processos, documentos, arquivos e informação (fase 3) - prontificar a modelagem de processos de negócio atuais.

| Legenda | |
|--------------|---|
| P15.1 | Foi implantada a política de gestão documental? |
| P15.2 | O termo de referência foi elaborado? |
| P15.3 | O termo de entendimento foi elaborado? |
| P15.4 | Foram executados pelo menos 50% do mapeamento/modelagem dos processos de negócios atuais? |

| TRIBUNAIS SUPERIORES | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Sigla | P15.1 | P15.2 | P15.3 | P15.4 | Cump. Meta (%) |
| STM | N | S | N | N | 25 |

Fórmula = A meta estará cumprida se o percentual de cumprimento for igual a 100%.

DNL = Dados Não Lançados

ID = Inconsistência nos dados

Relatório gerado em 11/03/2014.