



PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ANO 2019

Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Atendendo à resolução nº 182/2013 do CNJ, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o presente documento apresenta o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC). O Plano de Contratações de STIC consiste no conjunto de contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a serem executadas com base no PDTIC, contemplando:

- I. Objeto da Contratação;
- II. Prioridade da Contratação (Alta, média, baixa ou obrigatória para as prorrogações);
- III. INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020;
- IV. Tipo de Contratação;
- V. Número do contrato e processo atual;
- VI. Unidade demandante;
- VII. Unidade técnica responsável pela STIC;
- VIII. Prazo para elaboração do Documento de Oficialização da Demanda (DOD);
- IX. Prazo para conclusão dos Estudos Preliminares;
- X. Prazo para enviar Termo de Referência (esse documento não se faz necessário nas prorrogações de contrato);
- XI. Prazo para assinatura do contrato;
- XII. Orçamento previsto; e
- XIII. ID do Webverb.

Este documento deverá ser revisado periodicamente, compreendendo as necessidades identificadas ao longo do período e as novas contratações pretendidas. Neste contexto, cabe salientar, que a aprovação deste plano de contratações pelo Conselho de Informática do TJRS diz respeito ao planejamento das atividades e aos valores preliminarmente envolvidos, sendo que na conclusão dos mesmos, cada um dos itens de aquisição será levado individualmente para aprovação da sua execução nas reuniões ordinárias desde Conselho. O valor total envolvido neste plano é de R\$ 123.430.267,83.



VERSIONAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO

Versão	Data	Descrição	Autor
v1	21/06/2018	Versão inicial do documento para deliberação do CONINF	André Arend
v1.1	21/8/2018	Criação dos itens 85 e 86	André Arend
V1.2	25/9/2018	Criação do item 87	André Arend
V1.3	27/9/2018	Criação do item 88	André Arend
V1.4	28/9/2018	Criação do item 89	André Arend
V1.5	02/10/2018	Criação do item 90	André Arend
V1.6	05/11/2018	Criação do item 91	André Arend
V1.7	07/11/2018	Criação do item 1.1	André Arend
V1.8	14/11/2018	Criação do item 92	André Arend
V1.9	19/11/2018	Criação do item 93	André Arend
V1.10	10/12/2018	Criação do item 94	Vanessa Barbisan
V2.0			

SEÇÃO I – Renovações e aditivos de contratos existentes

Itens 1 a 41

SEÇÃO II – Novas contratações

Itens 42 a 74

SEÇÃO III – Demandas externas à DITIC

Itens 75 a 84

SEÇÃO IV – Demandas não previstas

Itens 85 a xxx

SEÇÃO I – RENOVAÇÕES E ADITIVOS DE CONTRATOS EXISTENTES

ITEM 1

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Consultoria especializada plataforma Qlik.		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.4776/0000 25-7
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	07/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	07/08/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	06/11/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.500.000,00	ID WEBVERB	12901 12902

ITEM 1.1

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Aquisição e atualização de licenças, suporte técnico e treinamento de produtos da plataforma Qlik.		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.4776/0000 24-9
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	07/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	07/08/2019



(ELABORAÇÃO DO DOD)			
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	06/11/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 580.800,00	ID WEBVERB	13003 13004

ITEM 2

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção da sala-cofre TJ		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	3286-0300/15-1
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	16/09/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	16/10/2018
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	14/01/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 420.894,36	ID WEBVERB	1173

ITEM 3

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção preventiva/corretiva de coletores de dados do ponto eletrônico		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2017.0207/0000 21-8 071/2018



UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	07/01/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	07/02/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	31/05/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 54.000,00	ID WEBVERB	12105

ITEM 4

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviço de manutenção dos sistemas de hardware e software da Central de Alarmes (Equipe de Segurança)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	4025-0300/14-008/2015
UNIDADE DEMANDANTE	SEGURANÇA	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	29/09/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	29/10/2018
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	27/01/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 77.749,92	ID WEBVERB	12215

ITEM 5

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviço de operação, manutenção e gestão de custos da solução de telefonia VoIP
------------------------------	---



PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2017.0211/0000 37-0 068/2018
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	28/01/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	28/02/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	28/05/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 2.640.000,00	ID WEBVERB	12201 12202

ITEM 6

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviço móvel pessoal - SMP		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	1125-0300/14-7 007/2015
UNIDADE DEMANDANTE	DG	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	23/10/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	22/11/2018
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	20/02/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	Orçamento da DG	ID WEBVERB	-



ITEM 7

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção de equipamentos de impressão - multifuncionais		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	4752-0300/16-1006/2017
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	30/10/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	29/11/2018
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	27/02/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 276.099,96	ID WEBVERB	11706 11707

ITEM 8

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Mentoria jCompany e Delphi		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	0039-0300/15-2038/2015
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	16/11/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	16/12/2018



PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	16/03/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 7.102.500,00	ID WEBVERB	12306 12307 12308 12309 12310 12311 12312 12313

ITEM 9

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção preventiva/corretiva de servidores de rede do tipo torre		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	3513-0300/17-1 235/2017
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	21/05/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	20/06/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	18/09/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 246.000,00	ID WEBVERB	11710

ITEM 10

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Solução Mobile (Desenvolvimento / Suporte e Garantia)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	5907-0300/15-1 041/2016



UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	02/12/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	15/01/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/04/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 999.771,23	ID WEBVERB	12216 12217 12218 12219

ITEM 11

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PROCERGS EML		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	5657-0300/15-6 064/2016
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	16/01/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	15/02/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	16/05/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 688.219,20	ID WEBVERB	11804

ITEM 12

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviço de logística de equipamentos de TI
------------------------------	--



PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	3581-0300/14-4076/2015
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	28/01/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	27/02/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	28/05/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.580.911,56	ID WEBVERB	11503 11504

ITEM 13

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Oracle - Serviço de atualização de licença de software + Serviço de suporte técnico		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	2398-0300/16-8067/2016
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	02/02/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	04/03/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	02/06/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 2.402.210,40	ID WEBVERB	11904 11905



ITEM 14

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Oracle - Serviço de suporte prioritário + Serviço de recursos suplementares para suporte		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	2398-0300/16-8 068/2016
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	02/02/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	04/03/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	02/06/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 423.996,60	ID WEBVERB	11906 11907

ITEM 15

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema VETORH (assessoria, consultoria e suporte)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	-
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	1335-0300/15-3 003/2016
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	03/04/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	03/05/2019



PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/08/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 107.367,60	ID WEBVERB	11715 11716 11713 11714

ITEM 16

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema ERP (assessoria, desenvolvimento e suporte)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	3111-0300/15-7 074/2015
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	06/04/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	06/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	04/08/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.753.051,80	ID WEBVERB	12106 12107

ITEM 17

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema SIEM (consultoria)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	6713-0300/15-3 127/2016
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD



PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	06/04/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	06/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	04/08/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 25.122,00	ID WEBVERB	12403 12404

ITEM 18

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema Pergamum (consultoria e suporte)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	-
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	1249-0300/15-8 044/2016
UNIDADE DEMANDANTE	BIBLIOTECA	UNIDADE TÉCNICA	DSISADM
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	21/04/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	21/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	19/08/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 71.463,48	ID WEBVERB	11718 11717

ITEM 19

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Suporte e manutenção de sistema de CFTV 1ª fase		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	-



TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.6233/0000 04-2
UNIDADE DEMANDANTE	SEGURANÇA	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	21/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	21/08/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	18/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.200.000,00	ID WEBVERB	11720

ITEM 20

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Fábrica de software		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	1329-0300/15-2 132/2016
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	26/04/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	26/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	24/08/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 7.449.000,00	ID WEBVERB	11505 11506 11507 11508 11509 11510 11511 11512



ITEM 21

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Certificados digitais servidores e e-CNPJ		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	5586-0300/15-0160/2016
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	09/06/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	09/07/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	07/10/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 37.912,28	ID WEBVERB	11803

ITEM 22

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Links de dados rede metropolitana		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	4747-0300/16-3182/2016
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	11/06/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	11/07/2019



PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	09/10/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 960.000,00	ID WEBVERB	11501 11502

ITEM 23

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção software jCompany Developer Suite/Security Suite		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	1906-0300/15-0150/2015
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	22/06/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	22/07/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	19/10/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 60.891,00	ID WEBVERB	12503 12504

ITEM 24

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção de equipamentos de impressão - impressoras		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	4286-0300/17-5352/2017
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP

PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	13/08/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	12/09/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	11/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 487.872,00	ID WEBVERB	11708 11709

ITEM 25

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema de Gestão de Consignações (SGConsig)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	6249-0300/15-4 174/2015
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	13/08/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	12/09/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	11/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 47.241,60	ID WEBVERB	12220 12221

ITEM 26

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção da sala-cofre FC2		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	



TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	5267-0300/15-5 203/2015
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	16/08/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	15/09/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	14/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 733.522,32	ID WEBVERB	11702

ITEM 27

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PROCERGS COI		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	-
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	7107-0300/14-2 107/2015
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	20/08/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	19/09/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	18/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 156.140,00	ID WEBVERB	12211 12212 12213 12214

ITEM 28



OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviços relacionados à operação, monitoramento e suporte da infraestrutura de TI		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	4494-0300/17-8 371/2017
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	08/08/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	07/09/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	06/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 4.959.037,92	ID WEBVERB	11513 11514

ITEM 29

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviço de outsourcing de impressão		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	4375-0300/17-9 348/2017
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	05/05/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	05/09/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	06/12/2019

ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 4.103.192,64	ID WEBVERB	11513 11514
---------------------------	------------------	-------------------	-------------

ITEM 30

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema de visualização de documentos (suporte e consultoria)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0208/0000 02-0
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	11/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/07/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 101.400,00	ID WEBVERB	14604 14605 14606 14607

ITEM 31

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Suporte Oracle Linux e MySQL		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.5042/0000 25-0
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE	01/02/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS	01/03/2019

CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/04/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/08/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 190.258,08	ID WEBVERB	12203

ITEM 32

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Solução NGFW - Consultoria e suporte técnico		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	4317-0300/17-3 351/2017
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	30/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	30/08/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	30/11/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 95.256,00	ID WEBVERB	12001

ITEM 33

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção e consultoria Clarity		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	7731-0300/14-0 260/2014



UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	ASSPLAN
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	05/08/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	04/09/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	03/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 111.437,52	ID WEBVERB	12004

ITEM 34

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviço de consultoria e suporte técnico solução de antivírus		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	0566-0300/17-7 225/2017
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	27/04/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	27/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	27/08/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 39.690,00	ID WEBVERB	12002 12003

ITEM 35

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Suporte e manutenção de sistema de CFTV 2ª fase
------------------------------	---



PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0151/0000 29-4
UNIDADE DEMANDANTE	SEGURANÇA	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	11/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 600.000,00	ID WEBVERB	12505 12506

ITEM 36

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Solução de videoconferência - Operação, suporte e manutenção mensal		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	4715-0300/17-0 347/2017
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	05/08/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	05/09/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	05/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 2.530.318,92	ID WEBVERB	11711 11712



ITEM 37

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema para filtragem e otimização de conteúdo web - consultoria		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0211/0000 10-4
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	11/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 36.000,00	ID WEBVERB	12401 12402

ITEM 38

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviços de apoio para adaptação e implantação do sistema eProc		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0208/0000 08-0
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	11/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	

PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 6.000.150,00	ID WEBVERB	14257 14258

ITEM 39

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PROCERGS CEC		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2017.0207/0000 47-1 062/2018
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	26/02/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	26/03/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	26/06/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 720.000,00	ID WEBVERB	12502

ITEM 40

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Consulta à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ da RFB		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS



PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	11/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	11/08/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	11/09/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	11/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 720.000,00	ID WEBVERB	12204 12205

ITEM 41

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em TIC		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0207/0001 70-9
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	ASSPLAN
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	11/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	11/08/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	-	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	11/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 350.669,76	ID WEBVERB	11901

SEÇÃO II – NOVAS CONTRATAÇÕES

ITEM 42



OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção preventiva/corretiva de servidores de rede do tipo blade		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0207/0001 68-7
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	13/07/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	12/08/2018
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	12/09/2018	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	10/02/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 263.068,68	ID WEBVERB	11601

ITEM 43

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Solução DRS		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	17/10/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	17/11/2018
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	17/12/2018	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	16/04/2019



ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.532.000,00	ID WEBVERB	13301 13302 13303 13304
---------------------------	------------------	-------------------	----------------------------

ITEM 44

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção preventiva/corretiva de servidores de rede do tipo rack		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	19/01/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	18/02/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	18/03/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	17/07/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 100.690,92	ID WEBVERB	11602

ITEM 45

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Serviço de suporte técnico em informática (Service Desk)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0211/0000 99-6
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE	01/10/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS	12/04/2019



CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	12/05/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	10/09/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 8.009.804,64	ID WEBVERB	11902 11903

ITEM 46

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Suporte, manutenção e operação de sistema de automação predial - FC2		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DINFRA	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	12/04/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	12/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	12/06/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	12/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 360.000,00	ID WEBVERB	11719

ITEM 47

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PROCERGS ADI		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	



UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	18/06/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	17/07/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	17/08/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	16/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 15.850,44	ID WEBVERB	11805

ITEM 48

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PROCERGS EDI		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	29/10/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	29/11/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	29/01/2020	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	29/05/2020
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 60.000,00	ID WEBVERB	12101

ITEM 49

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PROCERGS SPI
------------------------------	--------------



PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	06/05/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	06/07/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	06/08/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	06/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 180.000,00	ID WEBVERB	12903

ITEM 50

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Solução APM – consultoria e garantia do appliance		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (X) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 679.200,00	ID WEBVERB	14609 14608



ITEM 51

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Acessórios e insumos de hardware (leitor de código de barras, webcam, leitor smartcard etc.)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0211/0001 15-1
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD/DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/09/2018	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/02/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/03/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/06/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 400.000,00	ID WEBVERB	12206 12207

ITEM 52

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Peças e periféricos de hardware (material para reparo de equipamentos)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD/DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/05/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/07/2019



PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/08/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/11/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 473.988,00	ID WEBVERB	11517 11518

ITEM 53

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Ferramenta de tradução automática de websites em português (Brasil) para Libras		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 10.000,00	ID WEBVERB	14601

ITEM 54

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	RP equipamentos multimídia (projektor, televisor, ...)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP



PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/05/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/06/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/07/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/10/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 109.694,10	ID WEBVERB	11515 11516

ITEM 55

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Equipamentos de impressão - Impressora térmica		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/03/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/06/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/07/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/11/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 120.000,00	ID WEBVERB	12210

ITEM 56

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Ferramenta IBM Connect Direct		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	



TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 600.000,00	ID WEBVERB	14602

ITEM 57

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Plataforma digital de mediação		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSISJUD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 500.000,00	ID WEBVERB	14622

ITEM 58



OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Certificado Digital para uso no ambiente InfoConv		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.300,00	ID WEBVERB	12301

ITEM 59

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Rede wireless - Fase 2		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	

ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 3.270.000,00	ID WEBVERB	14259 14260
---------------------------	------------------	-------------------	-------------

ITEM 60

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Aquisição de ultrabook (850) OU de computadores (1.750) para magistrados		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/01/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/06/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/07/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/10/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 5.950.000,00	ID WEBVERB	12302 12303

ITEM 61

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Licenciamento Microsoft		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS	

CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 600.000,00	ID WEBVERB	13503 13504 13505 13506

ITEM 62

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Licenciamento VMWare (renovação de licenças)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 750.000,00	ID WEBVERB	13501 13502

ITEM 63

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Renovação de Garantia DCX do FCII (antigo director FCSAN)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	

UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 60.000,00	ID WEBVERB	14642 14643

ITEM 64

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Renovação de licença Netbackup		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Obrigatório	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 750.000,00	ID WEBVERB	14640 14641

ITEM 65

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Softwares básicos diversos
------------------------------	----------------------------

PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 240.000,00	ID WEBVERB	12208 12209

ITEM 66

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema de Armazenamento de Backup em Disco		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 5.000.000,00	ID WEBVERB	14648 14649



ITEM 67

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Ativos de rede - Switches		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/04/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/06/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/10/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.337.500,00	ID WEBVERB	12304 12305

ITEM 68

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Digitalização de processos físicos para eProc – licenciamento e serviços		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	



PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 400.960,00	ID WEBVERB	14623 14624

ITEM 69

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Equipamentos de infraestrutura de rede - ativos para Datacenter		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/03/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/04/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/05/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/09/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 10.000.000,00	ID WEBVERB	14612

ITEM 70

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Videoconferência Fase 3		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP

PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/06/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/07/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/08/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 2.505.000,00	ID WEBVERB	14632 14633 14634 14635

ITEM 71

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Solução NGFW - Fase 2		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.200.000,00	ID WEBVERB	14618 14619

ITEM 72

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Solução IA (caso as APIs não estejam no Service Desk)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	



TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.000.000,00	ID WEBVERB	14628 14629

ITEM 73

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Solução de cloud computing		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 1.000.000,00	ID WEBVERB	14616 14617

ITEM 74

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Solução ADC		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 3.000.000,00	ID WEBVERB	14620 14621

SEÇÃO III – Demandas externas à DITIC

ITEM 75

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Adobe Premier - Edição de vídeos - Edição de todas as videoaulas, aulas interativas e gravação de eventos.		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/03/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/05/2019



PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/06/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/09/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 14.640,00	ID WEBVERB	14405 14406

ITEM 76

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Adobe Presenter - Edição e conversão de apresentações do PP para múltiplos formatos - Desenvolvimento de objetos de aprendizagens, com foco em conversão de apresentações do PP para todos os cursos do		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/03/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/06/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/09/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 10.174,50	ID WEBVERB	14401 14404

ITEM 77

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema de Recadastramento (Numeria SISREC)		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	() Nova Licitação (x) Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.6552/0029 84-4



UNIDADE DEMANDANTE	DIGEP	UNIDADE TÉCNICA	DSIS
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	25/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	25/08/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	26/11/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 100.000,00	ID WEBVERB	14610 14611

ITEM 78

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Monitor Touch Screen para uso educacional tanto na modalidade presencial como EAD.		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/06/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/07/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/08/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/11/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 29.990,00	ID WEBVERB	14414 14415

ITEM 79

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Adobe Captivate - Desenvolvimento de materiais digitais responsivos. Desenvolvimento de tutoriais e módulos digitais responsivos.
------------------------------	---



PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/02/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/06/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/09/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 22.459,50	ID WEBVERB	14196 14402

ITEM 80

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Active Presenter - para Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagens, tutoriais digitais e Hipermidias - Software de autoria para e-learning		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/03/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/06/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/09/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 4.189,50	ID WEBVERB	14197 14200



ITEM 81

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Final Cut - para Edição e renderização de videos. Para edição de AI, videoaulas e gravações em geral.		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/03/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/05/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/06/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/09/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 10.498,95	ID WEBVERB	14198 14199

ITEM 82

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Tabletes digitais para utilização em expografias e projetos pedagógicos do Memorial		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	MEMORIAL	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/07/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/07/2019



PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/08/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/12/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 4.000,00	ID WEBVERB	14249

ITEM 83

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Estação de trabalho Imac Pro de 27" com processadores Intel XEON		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	DPROD
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/05/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/06/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/07/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/10/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 50.000,00	ID WEBVERB	14410 14411

ITEM 84

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Workstation - PC biprocessado, processadores Xeon, 32 Gb ram, 2 Hds de 2 Tb, placa de vídeo de 6 Gb, 2 monitores de 23" Windows 10.		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	DPROD

PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)	01/04/2019	PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	01/06/2019
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA	01/07/2019	PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	01/10/2019
ORÇAMENTO PREVISTO	R\$ 76.000,00	ID WEBVERB	14407 14408

SEÇÃO IV – DEMANDAS NÃO PREVISTAS

ITEM 85 (ITEM MIGRADO DO PC2018-111)

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	RP - Reestruturação da infraestrutura de rede do Palácio da Justiça		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Alta	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0211/0000 37-6
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	Departamento de Produção
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	Não previsto	ID WEBVERB	Não previsto

ITEM 86 (ITEM MIGRADO DO PC2018-087)



OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Reestruturação da infraestrutura de rede das Salas-Cofre I e II		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Alta	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0211/0000 36-8
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	Departamento de Produção
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	Não previsto	ID WEBVERB	Não previsto

ITEM 87

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Estruturação das infraestruturas de rede de voz e dados TJ-A, FC1 e FC2		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Alta	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0211/0000 94-5
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	Departamento de Produção
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	



ORÇAMENTO PREVISTO	Confirmar	ID WEBVERB	Não previsto
---------------------------	-----------	-------------------	--------------

ITEM 88 (ITEM MIGRADO DO PC2018-089)

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Manutenção e suporte técnico switch-core Extreme		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO	Alta	INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0211/0001 08-9
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	Departamento de Produção
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	Não previsto	ID WEBVERB	Não previsto

ITEM 89 (ITEM MIGRADO DO PC2018-014)

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Softwares Viewlet Builder Pro e ViewletQuiz		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2017.0207/0000 29-3
UNIDADE DEMANDANTE	CJUD	UNIDADE TÉCNICA	Departamento de Suporte
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS	

CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	Não previsto	ID WEBVERB	Não previsto

ITEM 90 (ITEM MIGRADO DO PC2018-077)

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Sistema de Armazenamento de Backup em Fita		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	
UNIDADE DEMANDANTE	DITIC	UNIDADE TÉCNICA	Departamento de Produção
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	Não previsto	ID WEBVERB	Não previsto

ITEM 91 (ITEM MIGRADO DO PC2018-012)

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Tela interativa		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2017.0207/0000 41-2

UNIDADE DEMANDANTE	Memorial	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	Não previsto	ID WEBVERB	Não previsto

ITEM 92 (ITEM MIGRADO DO PC2018-108)

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Impressora de fotos		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0207/0000 29-0
UNIDADE DEMANDANTE	Cerimonial	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	Não previsto	ID WEBVERB	Não previsto

ITEM 93 (ITEM MIGRADO DO PC2018-010)

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Computador alta performance para Memorial e DINFRA
------------------------------	--



PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2017.0207/0000 40-4
UNIDADE DEMANDANTE	Memorial / Dinfra	UNIDADE TÉCNICA	DSUP
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	Não previsto	ID WEBVERB	Não previsto

ITEM 94

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Prestação de serviços visando ao fornecimento de licenciamento de serviço continuado Google Maps APIs, com suporte técnico		
PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		INICIATIVA DO PLANO DIRETOR 2019-2020	
TIPO DE CONTRATAÇÃO	(x) Nova Licitação () Renovação Contratual () Inexigibilidade de Licitação () Dispensa de Licitação	Nº DO CONTRATO E PROCESSO ATUAL	8.2018.0208/0000 34-9
UNIDADE DEMANDANTE	DSISJUD	UNIDADE TÉCNICA	DSISADM
PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (ELABORAÇÃO DO DOD)		PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
PRAZO PARA ENVIAR TERMO DE REFERÊNCIA		PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
ORÇAMENTO PREVISTO	Não previsto	ID WEBVERB	Não previsto

O presente documento contém todas as contratações e renovações que serão encaminhadas por esta área no exercício 2019. Quaisquer demandas não previstas deverão ser devidamente justificadas e encaminhadas para apreciação da Direção-Geral.

Porto Alegre, 31 de outubro de 2018.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
_____ Nome Cargo Matrícula	_____ Nome Cargo Matrícula	_____ Nome Cargo Matrícula