

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÕES 2019

CATEGORIA	ID	INICIATIVA PDTI	ID PDTI	OBJETO	UNIDADE	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA	
Comunicação de dados	101	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de comunicação de dados		1.Serviços de Comunicação de Dados Internet	TRF4	Março	Setembro	
					SJRS	Março	Setembro	
					SJSC	Março	Setembro	
						TRF4	Março	Setembro
	102	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de comunicação de dados		1.Serviços de Comunicação de Dados WAN Estadual	SJRS	Março	Setembro	
					SJSC	Março	Setembro	
					SJPR	Março	Setembro	
						TRF4	Março	Setembro
	103	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de comunicação de dados		1.Serviços de Comunicação de Dados WAN Regional	SJRS	NA	NA	
SJSC					NA	NA		
SJPR					NA	NA		
Manutenção de equipamentos	201	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC		2.Manutenção de Equipamentos IBM (Library)	TRF4	Setembro	Dezembro	
					SJRS	NA	NA	
					SJSC	NA	NA	
						TRF4	Setembro	Dezembro
	202	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico		6.Manutenção de equipamentos de microinformática	SJRS	NA	NA	
					SJSC	NA	NA	
					SJPR	NA	NA	
						TRF4	Setembro	Dezembro
	203	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC		2.Manutenção de equipamentos de armazenamento	SJRS	NA	NA	
					SJSC	NA	NA	
					SJPR	NA	NA	
						TRF4	Setembro	Dezembro
	204	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC		2.Manutenção de equipamentos de rede	SJRS	NA	NA	
					SJSC	NA	NA	
					SJPR	NA	NA	
					TRF4	Setembro	Dezembro	
205	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC		2.Manutenção de computadores servidores	SJRS	NA	NA		
				SJSC	NA	NA		
				SJPR	NA	NA		
Desenvolvimento	301	Analisar, desenvolver, implantar e manter sistemas da Justiça Federal		4.Desenvolvimento do BI Judicial e Administrativo	TRF4	Junho	Setembro	
					SJRS	NA	NA	
					SJSC	Junho	Setembro	
						TRF4	Setembro	Dezembro
	302	Analisar, desenvolver, implantar e manter sistemas da Justiça Federal		4.Desenvolvimento em linguagem PHP	SJRS	NA	NA	
					SJSC	NA	NA	
					SJPR	NA	NA	
						TRF4	Setembro	Dezembro
		401	Adquirir e atualizar licenças de software		5.Subscrições de Licenças BI	TRF4	Junho	Setembro
SJRS						NA	NA	
SJSC						Junho	Setembro	
						TRF4	Setembro	Dezembro
402		Adquirir e atualizar licenças de software		5.Aquisição e Manutenção de Licenças Antivírus	SJRS	NA	NA	
					SJSC	Março	Junho	
					SJPR	Março	Junho	
						TRF4	Setembro	Dezembro
403		Adquirir e atualizar licenças de software		5.Licenças Microsoft	SJRS	Maio	Agosto	
					SJSC	Maio	Agosto	
					SJPR	Maio	Agosto	
						TRF4	Setembro	Dezembro
404		Prover soluções de software		8.Softwares de Editoração Gráfica para Área de Comunicação Social (Adobe, Camtasia etc.)	SJRS	NA	NA	
					SJSC	NA	NA	
					SJPR	Março	Maio	
					TRF4	Setembro	Dezembro	
405	Prover soluções de software		8.Softwares para Área de Engenharia (Autocad, Volare, SketchUP Pro)	SJRS	NA	NA		
				SJSC	Março	Julho		
				SJPR	Março	Julho		

Plano_Contratacoes_2019

Licenças	406	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Licenciamento VMware	TRF4	Ata/2018	
					SJRS	Ata/2018	
					SJSC	Ata/2018	
					SJPR	Ata/2018	
	407	Prover soluções para diminuir acervo de processos físicos	10	Licenças e2DOC	TRF4	NA	NA
					SJRS	Março	Maio
					SJSC	NA	NA
					SJPR	NA	NA
	408	Adquirir e atualizar licenças de software	5	Licenças para software de desenvolvimento (PHPStorm, GitLAB)	TRF4	NA	NA
					SJRS	NA	NA
				SJSC	Abril	Agosto	
				SJPR	NA	NA	
409	Adquirir e atualizar licenças de software	5	Subscrição Licenças MySQL	TRF4	Ata/2018		
				SJRS	Ata/2018		
				SJSC	Ata/2018		
				SJPR	Ata/2018		
410	Adquirir e atualizar licenças de software	5	Manutenção Licenças PersonalMed	TRF4	Março	Agosto	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	NA	NA	
				SJPR	NA	NA	
411	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Aquisição e manutenção licenças CAS	TRF4	Ata/2018		
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	NA	NA	
				SJPR	NA	NA	
412	Adquirir e atualizar licenças de software	5	Subscrição/Aquisição de licenças solução backup	TRF4	Abril	Setembro	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	Abril	Setembro	
				SJPR	NA	NA	
413	Adquirir e atualizar licenças de software	5	Subscrições Red Hat	TRF4	Ata/2018		
				SJRS	Ata/2018		
				SJSC	NA	NA	
				SJPR	NA	NA	
414	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Licença CISCO	TRF4	NA	NA	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	Maio	Setembro	
				SJPR	Maio	Setembro	
415	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Licenças VoIP para uso de Múltiplos dispositivos	TRF4	NA	NA	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	Maio	Setembro	
				SJPR	NA	NA	
416	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Licenças para ampliação de capacidade da infraestrutura de Videoconferência	TRF4	NA	NA	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	Junho	Setembro	
				SJPR	Junho	Setembro	
Suporte Técnico	501	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Suporte Técnico em Software Livre	TRF4	Julho	Outubro
					SJRS	Julho	Outubro
					SJSC	Julho	Outubro
					SJPR	Julho	Outubro
	502	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Suporte Técnico Microsoft	TRF4	Julho	Outubro
					SJRS	NA	NA
					SJSC	Julho	Outubro
					SJPR	Julho	Outubro
	503	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Suporte Técnico Backup	TRF4	Julho	Outubro
					SJRS	NA	NA
				SJSC	Julho	Outubro	
				SJPR	Julho	Outubro	
504	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Suporte Técnico VMware	TRF4	Julho	Outubro	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	Julho	Outubro	
				SJPR	Julho	Outubro	
505	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Suporte Técnico Cisco	TRF4	NA	NA	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	Maio	Agosto	
				SJPR	Maio	Agosto	
				TRF4	Março	Setembro	

Plano_Contratacoes_2019

	506	Prover soluções para diminuir acervo de processos físicos	10	Suporte Técnico e2DOC	SJRS	Março	Setembro
					SJSC	Março	Setembro
					SJPR	Março	Setembro
					TRF4	NA	NA
	507	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Suporte Técnico em Antivírus	SJRS	Setembro	Novembro
					SJSC	Setembro	Novembro
					SJPR	Setembro	Novembro
					TRF4	NA	NA
	508	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Suporte técnico em BI	SJRS	NA	NA
					SJSC	Setembro	Novembro
					SJPR	NA	NA
					TRF4	Julho	Outubro
	509	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Suporte Técnico em Correio Eletrônico Zimbra	SJRS	NA	NA
					SJSC	Julho	Outubro
					SJPR	NA	NA
					TRF4	Julho	Outubro
	510	Contratar serviços especializados de TIC para sustentação do ambiente tecnológico	6	Suporte Técnico para a solução de CAS	SJRS	NA	NA
					SJSC	NA	NA
					SJPR	NA	NA
					TRF4	Novembro	Novembro
Certificados	601	Prover, manter e adequar soluções de TI para a área de segurança de informação	3	Aquisição de Certificado Code Signing	SJRS	NA	NA
					SJSC	NA	NA
					SJPR	NA	NA
					TRF4	NA	NA
	602	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Certificados tipo wildcard	SJRS	NA	NA
					SJSC	Novembro	Novembro
					SJPR	Novembro	Novembro
					TRF4	Ata/CNJ	
	603	Prover, manter e adequar soluções de TI para a área de segurança de informação	3	Certificados digitais	SJRS	Ata/CNJ	
					SJSC	Ata/CNJ	
					SJPR	Ata/CNJ	
					TRF4	Março	Setembro
Microinformática	701	Modernizar parque de microinformática	7	Impressoras	SJRS	Março	Setembro
					SJSC	NA	NA
					SJPR	NA	NA
					TRF4	Março	Setembro
	702	Modernizar parque de microinformática	7	Serviço de reprografia e impressão	SJRS	NA	NA
					SJSC	Março	Setembro
					SJPR	NA	NA
					TRF4	Março	Setembro
	703	Modernizar parque de microinformática	7	Computadores (desktops, portáteis, workstations)	SJRS	Março	Setembro
					SJSC	Março	Setembro
					SJPR	Março	Setembro
					TRF4	Janeiro	Abril
704	Modernizar parque de microinformática	7	Monitores	SJRS	Janeiro	Abril	
				SJSC	Janeiro	Abril	
				SJPR	Janeiro	Abril	
				TRF4	NA	NA	
705	Modernizar parque de microinformática	7	Discos SSD	SJRS	NA	NA	
				SJSC	NA	NA	
				SJPR	Março	Junho	
				TRF4	Janeiro	Abril	
706	Modernizar parque de microinformática	7	Equipamentos periféricos para microinformática (mouse, teclado, leitor de código de barras, leitor b	SJRS	Janeiro	Abril	
				SJSC	NA	NA	
				SJPR	Janeiro	Abril	
				TRF4	Março	Setembro	
707	Modernizar parque de microinformática	7	Scanner	SJRS	Março	Setembro	
				SJSC	Março	Setembro	
				SJPR	NA	NA	
				TRF4	NA	NA	
708	Modernizar parque de microinformática	7	Blu-ray	SJRS	Agosto	Setembro	
				SJSC	Agosto	Setembro	
				SJPR	Agosto	Setembro	
				TRF4	NA	NA	
709	Modernizar parque de microinformática	7	Webram	SJRS	Janeiro	Abril	

Plano_Contratacoes_2019

Infraestrutura	801	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Servidor para BI	SJSC	Janeiro	Abril
					SJPR	Janeiro	Abril
					TRF4	Maio	Setembro
					SJRS	NA	NA
					SJSC	Maio	Setembro
					SJPR	NA	NA
					TRF4	NA	NA
					SJRS	Maio	Setembro
	802	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Aquisição de Servidores de Rede	SJSC	Maio	Setembro
					SJPR	Maio	Setembro
					TRF4	Maio	Setembro
					SJRS	Maio	Setembro
					SJSC	Maio	Setembro
					SJPR	NA	NA
					TRF4	NA	NA
					SJRS	Maio	Setembro
	803	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Aquisição e/ou expansão de Solução de Armazenamento	SJSC	Maio	Setembro
					SJPR	NA	NA
					TRF4	NA	NA
					SJRS	NA	NA
					SJSC	Maio	Setembro
					SJPR	NA	NA
					TRF4	NA	NA
					SJRS	NA	NA
804	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Aquisição de Solução de Backup	SJSC	Maio	Setembro	
				SJPR	NA	NA	
				TRF4	Maio	Setembro	
				SJRS	Maio	Setembro	
				SJSC	Maio	Setembro	
				SJPR	NA	NA	
				TRF4	Maio	Setembro	
				SJRS	Maio	Setembro	
805	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Aquisição e manutenção de Equipamentos de Rede	SJSC	Maio	Setembro	
				SJPR	NA	NA	
				TRF4	Junho	Setembro	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	Junho	Setembro	
				SJPR	NA	NA	
				TRF4	Junho	Setembro	
				SJRS	NA	NA	
806	Prover solução de áudio e vídeo	11	Solução de webconference	SJSC	Junho	Setembro	
				SJPR	NA	NA	
				TRF4	Ata/2018		
				SJRS	Ata/2018		
				SJSC	Ata/2018		
				SJPR	Ata/2018		
				TRF4	NA	NA	
				SJRS	Maio	Setembro	
807	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Servidores de Aplicação / Banco de dados	SJSC	Maio	Setembro	
				SJPR	Maio	Setembro	
				TRF4	Maio	Setembro	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	NA	NA	
				SJPR	NA	NA	
				TRF4	Maio	Setembro	
				SJRS	NA	NA	
808	Prover solução de áudio e vídeo	11	Aquisição de Solução de Videoconferência	SJSC	Maio	Setembro	
				SJPR	Maio	Setembro	
				TRF4	Maio	Setembro	
				SJRS	NA	NA	
				SJSC	NA	NA	
				SJPR	NA	NA	
				TRF4	Maio	Setembro	
				SJRS	NA	NA	
Serviços	901	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Consultoria ITIL	SJSC	NA	NA
					SJPR	NA	NA
					TRF4	Maio	Julho
					SJRS	NA	NA
	902	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Consultoria Segurança	SJSC	NA	NA
					SJPR	NA	NA
					TRF4	Junho	Outubro
					SJRS	NA	NA
	903	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	6	Verificação Funcionamento AD	SJSC	NA	NA
					SJPR	NA	NA
					TRF4	Junho	Outubro
					SJRS	NA	NA
	904	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Organização de infraestrutura de cabeamento lógico	SJSC	Junho	Outubro
					SJPR	Junho	Outubro
					TRF4	Junho	Outubro
					SJRS	NA	NA
Telefonia	1001	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Telefones IP	SJSC	Maio	Agosto
					SJPR	NA	NA
					TRF4	NA	NA
					SJRS	NA	NA
Datacenter	1101	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Reforma do Data Center	SJSC	Março	Junho
					SJPR	NA	NA
					TRF4	NA	NA
					SJRS	Março	Junho
	1102	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Manutenção do Data Center	SJSC	Março	Junho
					SJPR	Março	Junho
					TRF4	NA	NA
					SJRS	Março	Junho
	1103	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Equipamentos para Data Center	SJSC	Março	Junho
					SJPR	Março	Junho
					TRF4	NA	NA
					SJRS	Março	Junho

Plano_Contratacoes_2019

1104	Prover, manter e adequar serviço de infraestrutura de TIC	2	Sistema de monitoramento de alarme do Datacenter	SJPR	NA	NA
				TRF4	NA	NA
				SJRS	NA	NA
				SJSC	Março	Junho
				SJPR	NA	NA