

Tribunal Regional Eleitoral do Acre
Diretoria-Geral
Secretaria de Tecnologia da Informação

Plano Diretor 2017-2019

Portfólio de Iniciativas 2017-2019

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Origem da Iniciativa	Iniciativa Planejada Para	Status
Segurança						
1	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Instituir a ETIR (Equipe de Tratamento de resposta a incidentes de redes)	CSI	Acórdão TCU n 7625/2015 - PGP Seg. da Info	2017	Concluído
2	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar a política de controle de acesso lógico	CIE	Acórdão TCU n 7625/2015 - PGP Seg. da Info	2018	não iniciado
3	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar a política de backup	CIE	Acórdão TCU n 7625/2015 - PGP Seg. da Info	2018	não iniciado
4	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar, aprovar e divulgar a política de uso de recursos de rede (internet, wi-fi, email...)	CSI	Acórdão TCU	2018	não iniciado
5	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar processo de gestão da Segurança da Informação	CSI	Acórdão TCU n 7625/2015 - PGP Seg. da Info	2018	não iniciado
6	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar documento, formalizando os procedimentos a serem observados pela ETIR quando do tratamento de incidentes de segurança, tratamento de artefatos maliciosos, de vulnerabilidades e monitoramento da segurança da informação;	ETIR	Acórdão TCU n 7625/2015 - PGP Seg. da Info	2018	não iniciado
Infraestrutura						
7	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Substituir os switches das zonas eleitorais por equipamentos gerenciáveis	CIE	PEI	2017	Concluída

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Origem da Iniciativa	Iniciativa Planejada Para	Status
8	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Implementar o projeto ' nuvem apps ' - virtualização de desktop e aplicativos.	CIE	Demandas da CIE (problemas com a Folha de pagamento e uso de aplicativos cliente/servidor nas Zes)	2018/2019	iniciado
9	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Modernizar o parque computacional dos Fóruns Eleitorais do interior.	STI	PEI	2017/2018	em andamento
10	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Estabelecer Política de Renovação do Parque computacional - Secretaria e Zonas Eleitorais	STI	Res. CNJ 211/2015	2017-2018-2019	em andamento
11	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Melhorar os links de comunicação da JE/AC	STI	PEI	2018/2018	em andamento
12	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Disponibilizar rede sem fio para promoção dos serviços prestados aos usuários.	STI	Resolução 211/2015 e Plano de Diretrizes 2017/2019	2017/2018	em andamento
13	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Instituir o catálogo de serviços de TI . Informação estruturada sobre todos os serviços de TI disponíveis aos clientes desses serviços	STI	Plano de Diretrizes 2017-2019	2018/2018	não iniciado
14	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar Plano de Acordo de Nível de Serviço – ANS. Descrição dos serviços e suas metas, bem como as responsabilidades do provedor de serviços e do cliente.	STI	Plano de Diretrizes 2017-2019	2018/2018	não iniciado
15	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Implantar Central de serviços de 1º e 2º níveis para atendimento de requisições efetuadas pelos usuários internos e tratamento de incidentes no que se refere ao uso de serviços e sistemas essenciais	STI	Plano de Diretrizes - Resolução 211/2015	2019	não iniciado
16	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar o Plano de Gestão de Ativos de informação e de processamento. (Definir processos para gestão dos ativos de infraestrutura tecnologica, notadamente no que tange à gerência e ao monitoramento.	CSI	Acórdão TCU + Resolução CNJ 211/2015	2019	não iniciado

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Origem da Iniciativa	Iniciativa Planejada Para	Status
17	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Garantir a alta disponibilidade com a integração (formação de cluster) dos dispositivos de segurança (firewalls Checkpoints) fornecidos pelo TSE, responsáveis pela proteção das conexões de dados com a rede da Justiça Eleitoral (TSE, TREs, ZEs e PAEs)	CIE	Segurança da Informação	2018	não iniciado
18	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Aumentar a proteção das conexões de dados dos Fóruns Eleitorais ao TRE com a instalação de dispositivos de segurança de rede (firewalls).	CIE	Segurança da Informação	2019	não iniciado
19	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Instalação de equipamentos de informática para atender revisões biométricas nos cartórios do Interior.	CIE	Plano de Diretrizes 2017-2019	2018/2019	em andamento
20	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Instalação dos equipamentos de informática, visando os últimos dias do alistamento eleitoral	CIE	PROINTE	2018	não iniciado
Gestão						
21	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Adequar a estrutura organizacional da STI . Constituição e manutenção das estruturas organizacionais adequadas e compatíveis com a relevância e demanda de TIC.	STI	Resolução 211/2015 - Plano de Diretrizes 2017-2019	2017/2019	aguardando TSE
22	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Gerenciamento e acompanhamento de projetos da STI - Monitorar as ações e os projetos a serem realizados pelas unidades da STI.	SPE	PETIC 2017-2020	2017/2019	em andamento
23	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Controlar os indicadores de desempenho afetos a área de TIC, constantes do PEI TRE-AC, PETIC e Plano de Diretrizes 2017-2019	SPE	PEI - Plano de Diretrizes, PETIC	2017/2019	em andamento
24	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Realizar parcerias com outros órgãos para desenvolvimento colaborativo de soluções de TI.	STI	Plano de Diretrizes 2017/2019	2017/2019	em andamento
25	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar Plano de Riscos de TI relacionados aos processos críticos de negócio.	STI	Plano de Diretrizes 2017-2019 - Acórdão TCU	2018/2019	não iniciado

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Origem da Iniciativa	Iniciativa Planejada Para	Status
26	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar catálogo dos processos de trabalho da STI (limitados a 20), abrangendo os níveis estratégico, tático e operacional, pra possibilitar a medição do indicador estratégico de TIC nº 3	STI	PETIC 2017-2020	2018/2019	não iniciado
27	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Pesquisa para avaliar a satisfação dos clientes internos de TI	SPE	PETIC-TRE-AC e PEI-TRE-AC	2018/2019	não iniciado
28	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar catálogo de boas práticas de TIC recomendadas pelos órgãos de controle externo (limitas a 20) para possibilitar a medição do indicador 4 do PETIC-TRE-AC	SPE	PETIC-TRE-AC	2018	não iniciado
29	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar Plano de ação para construção do Plano de Continuidade do negócio de TI no âmbito do TRE-AC.	STI	PEI - Plano de Diretrizes - PGP Seg Info	2018/2018	não iniciado
Desenvolvimento						
30	Aprimoramento da comunicação institucional	Aprimorar o processo de trabalho da publicação dos atos oficiais no DJE . Automatização das publicações no DJE dos atos oficiais.	CIE	PEI	2017	Concluída
31	Garantir os direitos de cidadania	Desenvolver e implementar o Portal do Voluntário . Disponibilização, na internet, das informações relacionadas aos trabalhos voluntários nas atividades preparatórias das eleições.	STI	Plano de Diretrizes 2017-2019	2017	concluído
32	Garantir os direitos de cidadania	Automatizar serviços ao eleitor.	STI	Plano de Diretrizes 2017-2019	2017/2019	em andamento
33	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Atender as necessidades de soluções de TI priorizadas pelo CGOVTIC, após o levantamento de demandas.	STI	Levantamento de Necessidades de Recursos de TI	2017/2019	em andamento
34	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Elaborar política de desenvolvimento seguro de software	SSC	Resolução CNJ 211/2015 + PGP Seg Info	2019	não iniciado

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Origem da Iniciativa	Iniciativa Planejada Para	Status
35	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Garantir utilização de ferramentas de inteligência e de exploração de dados para disponibilizar informações relevantes para os seus usuários internos e externos, bem como observar o comportamento dos dados explorados na oferta de serviços	STI	Resolução CNJ nº 211/2015	2019/2019	não iniciado
Eleições						
36	Garantir os direitos de cidadania	Realização de eleições comunitárias	CLSC	PEI TRE-AC	2017/2019	em andamento
37	Garantir os direitos de cidadania	Modelagem do processo de empréstimo de urnas	CLSC	PETIC	2018	não iniciado
38	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Gestão do Apoio Logístico Voluntário	CLSC	PROINTE	2018	iniciado
39	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Gestão do Suporte técnico, estratégico e operacional para as Eleições 2018	STI	PROINTE	2017/2018	em andamento
40	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Gestão do Plano de Contingência das Eleições 2018, relacionados ao processo de suporte técnico.	STI	PROINTE	2017/2018	em andamento
41	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Controle da manutenção corretiva das urnas eletrônicas com o uso de sistema apropriado.	SLG	Resolução TSE 20.771/2001	2017/2019	em andamento
42	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Elaborar e executar plano de ação para garantir a manutenção preventiva das urnas eletrônicas e baterias, seguindo as recomendações da auditoria integrada das urnas eletrônicas e suprimentos	CLSC / SLG	Resolução TSE 23.530/2017 - Relatório de Auditoria Integrada de Urnas e Suprimentos . SEI nº 0001454-06.2017.6.24.8000	2017/2019	em andamento

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Origem da Iniciativa	Iniciativa Planejada Para	Status
43	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Apresentar proposta de normativo acerca do armazenamento e endereçamento das urnas eletrônicas do TRE-AC, em atendimento às recomendações do relatório de auditoria integrada das urnas eletrônicas e suprimentos.	CLSC / SLG	Relatório de Auditoria Integrada de Urnas e Suprimentos . SEI nº 0001454-06.2017.6.24.8000	2018	não iniciado
44	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Preparação e remessa de urnas eletrônicas.	SLG	PROINTE	2018	não iniciado
45	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Organização e distribuição de materiais para as eleições de 2018	SLG	PROINTE	2018	não iniciado
46	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Controle e recepção das urnas e materiais utilizados nas eleições	SLG	PROINTE	2018	não iniciado
47	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Aprimorar o controle de conservação e manutenção da urna e materiais correlatos	SLG	Resolução TSE 20.771/2001	2018	não iniciado
48	Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	Vistoria dos pontos de transmissão descentralizada dos resultados das eleições 2018	CIE	PROINTE	2018	não iniciado

Secretaria de Tecnologia da Informação