



PLANO GERAL DO PROJETO/PROGRAMA - PGP

DADOS GERAIS DO PROJETO/PROGRAMA

Data de elaboração 23 de julho de 2019	
Equipe do Projeto	Cargo/Função/Unidade
1) Gerente do projeto: Rodrigo Farhat Camargo	Secretário de Comunicação Social
2) Integrante da equipe: Jônathas Seixas	Jornalista
3) Integrante da equipe: Gustavo Torquato	Coordenador de Jornalismo
Usuários/beneficiários do projeto	
Comunicadores do Sistema de Justiça Brasileiro	

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PGP

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
1	23/7/2019	Rodrigo Farhat	Plano Inicial
2	//	...	
3	//	...	

PLANEJAMENTO GERAL DO PROJETO/PROGRAMA

1. Escopo do projeto

Planejamento do evento;
 Publicação de consulta pública;
 Recebimento de sugestões para a consulta pública;
 Redação de documento a ser discutido no evento relacionado à consulta pública;
 Convite de palestrantes e profissionais convidados para ministrar as oficinas;
 Convite para participação de comunicadores do Sistema de Justiça no evento;
 Divulgação do evento;
 Organização do evento;
 Realização do evento;
 Aprovação de plano de comunicação do Sistema Justiça;
 Emissão de certificados;

2. Premissas do Projeto

A proposta é publicação de consulta pública sobre planejamento de comunicação plurianual 2020/2025 para o Sistema Justiça;
 Recebimento de sugestões para a consulta pública;
 Redação de documento a ser discutido no evento relacionado à consulta pública;
 Convite de palestrantes e profissionais convidados para ministrar as oficinas;
 Convite para participação de comunicadores do Sistema de Justiça no evento;

Divulgação do evento;

Organização do evento;

Realização do evento;

Aprovação de plano de comunicação do Sistema Justiça;

Emissão de certificados;

Avaliação do evento.

3. Restrições do Projeto


Falta de recursos para execução do evento.

Falta de interesse dos comunicadores do Sistema Justiça.

4. Cronograma geral do projetos

Principais marcos / eventos do projeto	Responsável	data de início	data de término
1 - Publicação de consulta pública;	SCS	15/8/2019	15/8/2019
2 - Recebimento de sugestões para a consulta pública;	SCS	1/9/2019	30/9/2019
3 - Redação de documento a ser discutido no evento relacionado à consulta pública;	SCS	1/8/2019	31/8/2019
4 - Convite de palestrantes e profissionais convidados para ministrar as oficinas;	SCS	1/8/2019	1/9/2019
5 - Convite para participação de comunicadores do Sistema de Justiça no evento;	SCS	1/8/2019	4/12/2019
6 - Divulgação do evento;	SCS	1/8/2019	4/12/2019
7 - Organização do evento;	SCS	24/7/2019	6/12/2019
8 - Aprovação de plano de comunicação do Sistema Justiça;	Plenário	5/12/2019	6/12/2019

5. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – se houver



6. Orçamento Geral do Projeto		
Áreas	Valor	Observações
Recursos de TI (<i>software, hardware, infraestrutura</i>)	R\$ 4.920,00	Itens: 124, do contrato 13/2019.
Treinamento e capacitação	R\$ 40.000,00	12 instrutores 4 por instrutória e 6 convidados
Passagens	R\$ 12.000,00	
Diárias	R\$ 17.825,76	
Serviços (<i>mão-de-obra, comunicação, engenharia, etc.</i>)	R\$ 15.000,00	Material Vinil e Gráfico, serviços de cerimonial.
TOTAL	R\$ 89.745,76	

7. Riscos do Projeto	
Riscos Identificados	Ações de Controle
Risco 1: <i>Baixa participação de comunicadores do Sistema Justiça.</i>	<i>Promover ampla divulgação do evento em diferentes meios e canais.</i>
Risco 2: <i>Não aprovação da política de comunicação plurianual 2020/2025.</i>	<i>Articular com os comunicadores a aprovação da política de comunicação plurianual 2020/2025.</i>
Risco 3: <i>Falta de interesse em participar das oficinas promovidas durante o evento.</i>	<i>Promover ampla divulgação dos temas das oficinas em diferentes meios e canais.</i>



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO FARHAT CAMARGO, SECRETÁRIO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**, em 25/07/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](http://portal.do.cnj) informando o código verificador **0706845** e o código CRC **AF1F9E12**.

