



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Plano de Ação para Meta 9 de 2020 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário

Rio Branco – Acre, 24 de julho de 2020



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

NOME DO PLANO

PLANO DE AÇÃO PARA A META 9/2020 – INTEGRAR A AGENDA 2030 AO PODER JUDICIÁRIO

RESUMO

O presente plano de ação proposto visa oferecer suporte ao gestor da Meta 9/2020 (Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário) na identificação e monitoramento dos processos correlacionados no âmbito do Poder Judiciário do Acre e, por meio da adoção de Boas Práticas definidas pelo gestor, acompanhar e analisar estatisticamente a produção do Judiciário para o alcance da Meta.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste Plano de Ação tem como finalidade a implementação das atividades visando dar cumprimento a Meta 9/2020, quanto à redução do acervo de processos relacionados às Tabelas Processuais Unificadas vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – ODS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos são:

- I. Atender a Meta 9 de 2020 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, realizando ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030.
- II. Indicar a escolha do Tribunal de Justiça do Estado do Acre de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, um dos 3 assuntos mais demandados no acervo do Tribunal e um dos ramos do Direito previstos no Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas – SGTU.
- III. Estabelecer as Ações a serem definidas contendo o (s) resultado (s) ou produto (s) esperado (s) de cada etapa e respectivo (s) prazo (s) de entrega.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

- IV. Preparar o Tribunal de Justiça do Estado do Acre para a execução e avaliação das atividades definidas no Plano de Ação.

JUSTIFICATIVA

O Conselho Nacional de Justiça, por se tratar de órgão responsável pelo alinhamento estratégico das Cortes brasileiras, buscando institucionalizar os ODS da Agenda 2030 no Poder Judiciário, instituiu a Meta Nacional 9 para 2020 que tem como objetivo realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios.

O presente Plano de Ação almeja inserir as etapas suscitadas pelo gestor da Meta 9 de consecução para seu efetivo cumprimento, cuja importância é de materializar a forma que será desenvolvida e implementada as atividades.

Ademais, será mapeado os principais riscos ao alcance dos objetivos propostos neste Plano de Ação e as ações que deverão ser empregadas para mitigá-los.

ESTRUTURA DA META 9

Para fins dessa meta, o tribunal deverá escolher um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Após a escolha do ODS, verificar na tabela em anexo “ANEXO: Meta 9 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário” quais são os três assuntos mais demandados (acervo) no tribunal e escolher entre um deles. Em seguida, o tribunal devesse elaborar um plano de ação voltado a prevenção ou desjudicialização do grupo de demandas escolhido e realizá-lo.

Id	Pergunta	Período
P9.1	Número do ODS escolhido pelo o tribunal.	Única
P9.2	Número na TPU de um dos três assuntos mais demandados no tribunal correlacionado ao ODS escolhido	Única
P9.3	O tribunal elaborou plano de ação?	Trimestral
P9.4	O tribunal enviou o plano de ação ao CNJ?	Trimestral
P9.5	Percentual de execução da ação planejada.	Trimestral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

A meta estará cumprida se, até o final do ano, o tribunal elaborar e encaminhar o plano de ação para um dos 3 assuntos mais demandados correlacionado ao ODS (50% da meta) e executá-lo (50% da meta).

$$\text{Percentual de cumprimento da meta} = (P9.3*25 + P9.4*25 + (P9.5/100)*50)$$

Onde:

P9.3 e P9.4 assumem valores de 0 (Não) ou 1 (Sim);

P9.5 assume valores de 0 a 100 de acordo com o percentual de execução da ação;

As perguntas P9.1 e P9.2 não serão vinculadas a formula da meta, apenas para identificação do ODS e assunto correlacionado.

INDICADORES E METAS

INDICADOR DE RESULTADO DO PROJETO:	ODS SELECIONADO	ODS 7 – ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA
	OBJETIVO	7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.
LINHA DE BASE:	ASSUNTO SELECIONADO	7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
META: 2020	Atingir 70% das ações programas no plano de ação	

INDICADOR DE ESFORÇO DO PROJETO:	Acompanhamento do Plano de Trabalho - Ciclo PDCA
LINHA DE BASE:	ND
META: 2020	Concluir o Plano até 31.12.20

MARCOS E ENTREGAS DO PROJETO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)	Cronograma		Área interveniente	Realizado
	Início	Término		
DESJUDICILIZAÇÃO DE LITÍGIOS				
Marco 1: SELECIONAR O ODS 1.1 – Energia acessível e limpa; 1.1.1 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.	28.04.20	28.04.20	Desa. Waldirene	SIM
Marco 2: IDENTIFICAR ASSUNTOS 2.1 – 1º Assunto: 7760 – Fornecimento de Energia Elétrica 2.2 – 2º Assunto: 10075 – Energia Elétrica; 2.3 – 3º Assunto: 10074 – Fornecimento de Gás	28.04.20	28.04.20	NUEGE	SIM
Marco 3: SELECIONAR ASSUNTO 3.1 - Assunto: 7760 – Fornecimento de Energia Elétrica	28.04.20	28.04.20	Desa. Waldirene	SIM
Marco 4: LEVANTAR ACERVO POR COMARCA/ VARA 4.1 – Metodologia a) Analisar processos distribuídos e não julgados; b) Determinar cumprimento de atos necessários; c) Julgar processos conclusos. d) Julgar e baixar processos que permitam este procedimento (ex. sem resolução de mérito, prescrição, perda de objeto, etc).	30.04.20	30.04.20	NUEGE	SIM



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Marco 5: IMPLEMENTAR O PLANO DE AÇÃO 5.1- Oficiar Unidades Judiciárias. 5.2 – Estimular as Unidades Judiciárias a impulsionar os processos. 5.3 - Acompanhar andamento processual até julgamento e baixa	Até 31.12.2020		- COGER - NUPEMEC	
Marco 6: MONITORAR O PLANO DE AÇÃO 6.1 - Elaborar relatório de dificuldades, pontos de melhorias e resultados – CNJ	1º de maio	31.12.20	- NUEGE	
PREVENÇÃO DE LITÍGIOS				Realizado
Marco 1: FORMAR REDE COLABORATIVA 1.1 – Estabelecer Parcerias: 1.1.1 – Celebrar termo de cooperação com a companhia e energia elétrica da região (ENERGISA);	1º de março	30.12.20	- PRESI - COGER - NUPEMEC	SIM
Marco 2: QUALIFICAR SERVENTUÁRIOS PARA SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS	1º de maio	30.07.20	- ESJUD	
Marco 3: EXECUÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO (PROJETO EXPRESSINHO) 3.1 O objetivo é estimular a conciliação de conflitos entre a concessionário de energia e consumidores/usuários, antes do ajuizamento de ação judicial e dar maior agilidade aos feitos em tramitação no Foro de Rio Branco. 3.2 – Realizar mediações	1º de março	31.12.20	- PRESI - COGER - NUPEMEC	



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

pré-processuais em matéria de consumo de Energia Elétrica 3.3 – Elaborar relatórios estatísticos				
---	--	--	--	--



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

PLANO DE AÇÃO

Identificação: Plano de Ação para a Meta 9/2020 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário		Macrodesafio: Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	
Perspectiva	Tema	Objetivo Estratégico	Código*
Processos Internos	Atuação Institucional	Incrementar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	

O quê fazer (Atividade)	Quem irá fazer	Cronograma		Por que? Justificativa	Como fazer	Quanto custará	Semáforo
		Início	Fim				
Selecionar o ODS da Agenda 2030	Desa. Waldirene	28/04	28/04	Cumprir Meta 9	Definir o ODS de acordo com os critérios do Glossário das Metas Nacionais 2020	A definir	
Identificar os Assuntos mais demandados do Tribunal	NUEGE	28/04	28/04	Cumprir Meta 9	Analisar processos distribuídos e não julgados relacionados ao ODS escolhido	A definir	
Selecionar um dos 3 Assuntos mais demandados no Tribunal correlacionado o ODS escolhido	NUEGE	28/04	28/04	Cumprir Meta 9	Definir os Assuntos mais demandados nos processos relacionados ao ODS	A definir	
Levantar acervo do assunto mais demandado por Comarca / Vara	NUEGE	29/04	03/05	Cumprir Meta 9	Realizar levantamento dos Processos relacionados ao assunto mais demandado entre os 3 assuntos da ODS	A definir	
Oficiar às unidades judiciárias	COGER/ NUPEMEC	04/05	30/05	Cumprir Meta 9	Comunicar as unidades acerca do cumprimento do Plano de Ação segundo a Meta 9.	A definir	
Estimular as unidades Judiciárias a impulsionar os processos	COGER/ NUPEMEC	04/05	30/12	Cumprir Meta 9	Definir fluxos e rotinas de trabalho para aumentar a conclusão de processos relacionados ao Assunto escolhido.	A definir	
Acompanhar andamento processual até julgamento e baixa	NUEGE			Cumprir Meta 9	Produzir relatórios estatísticos acerca dos processos julgados e baixados	A definir	



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Celebrar Termo de Cooperação com a companhia de energia elétrica da região (ENERGISA)	PRESI / COGER / Desa. Waldirene	04/05	30/04	Cumprir Meta 9	Aproximar as demandas dos jurisdicionadas à da empresa concessionária de energia para solução rápida de conflitos	A definir	
Qualificar serventuários para soluções alternativas de conflitos em processos relacionados à energia elétrica	ESJUD	01/08	30/12	Cumprir Meta 9	Preparar os serventuários para agilizar o andamento e conclusão dos processos	A definir	



No Prazo



Atenção no Prazo



Atrasado



Finalizado

Marcos e Entregas