

Unidade executora do Plano de Ação:	<b>Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região</b>			Data e hora da última atualização
Nome do responsável pela Unidade:	Juiz Roberto Nakajo	e-mail: roberto.nakajo@trt12.jus.br	Atualizado em: 29/07/2021:07h42	

POR QUÊ? (why)		O QUE? (what)		QUEM? (who)	QUANDO? (when)		QUANTO? (how much)			
Objetivo estratégico:	Promover o trabalho decente e a Sustentabilidade	Realizar diagnóstico sobre os julgados (últimos 3 anos) referentes ao tema do trabalho decente (trabalho seguro + combate ao trabalho infantil), para identificar: quantitativo de pendentes e de julgados nesses temas e o grau de convergência jurisprudencial e de aderência dos principais julgados às Convenções e Declarações Internacionais de Direito da Organização Internacional do Trabalho - OIT.		Getores dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil do CSJT	dez.-22		a definir	% de Execução	Dias de Execução (planejado)	Execução Estimada (executado)
Perspectiva	Sociedade	Tipo:	Projeto							
Justificativa (situação atual):	A ação está inserida no contexto nas medidas para o cumprimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e tem a finalidade conhecer como a Justiça do Trabalho brasileira enfrenta o tema do trabalho decente para, posteriormente, definir eventuais metas de aceleração desse tipo de lide, inclusive com foco na uniformização dos julgados, a partir de jurisprudência mais qualificada.	C O M O ? ( h o w )	1 - Selecionar e detalhar os temas relacionados ao trabalho decente (trabalho seguro + combate trabalho infantil)*, que serão alvo do diagnóstico	Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil	jun.-21	jul.-21	Não há custo	100%	23	23
			2 - Definir universo temporal de abrangência do diagnóstico (no mínimo 3 anos)	Equipe adhoc Designada	jun.-21	jul.-21	Não há custo	100%	23	23
			3 - Projeto piloto com o TRT 12 - Aplicação do "Caça Palavras" do CNJ	Dr. Roberto Nakajo (TRT12), Fernanda (TRT12), Fernando CNJ, Ivan CSJT, Emerson, TRT 12	jun.-21	jul.-21	Não há custo	100%	23	23
			4 - Buscar parceria com o CNJ, por meio de Termo de Cooperação Técnica para inclusão da iniciativa no contexto do Programa Justiça 4.0 do CNJ**	Comitê Gestor da Estratégia	jun.-21	ago.-21	Não há custo	50%	45	22,5
			5 - Descrever glossário para as variáveis quantitativas da pesquisa (qtd do acervo; qtd dos julgados e o tempo de tramitação), relacionadas aos temas da pesquisa	Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil	set.-21	out.-21	Não há custo	10%	23	2,3
			6 - Implantar o conector-CODEX em todos os Tribunais Regionais do Trabalho	Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil	ago.-21	dez.-21	Não há custo		87	0
			7 - Definir os mecanismos de mineração dos dados (algoritmos de pesquisa) a partir do CODEX	Equipe designada/parceiros	out.-21	nov.-21	Não há custo	0%	22	0
			8 - Realizar piloto do uso do CODEX para o diagnóstico quantitativo, ao menos em 3 Tribunais Regionais do Trabalho	Equipe designada/parceiros	out.-21	dez.-21	Não há custo	0%	44	0
			9 - Realizar ao menos uma ação no contexto dos Programas Institucionais - Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem	Gestores Regionais e Nacionais dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem	mar.-2021	dez.-21	Á definir	100%	210	210

**OPCIONALMENTE, informe:**

Premissas	Restrições	Riscos
Formar equipe gestora	Não há recursos previstos para a realização da iniciativa	Não obter apoio de parceiros
Garantir parcerias ou contratações	Não há recursos previstos para a realização da iniciativa	Realizar de forma precária a pesquisa
Aprovar junto a rede de governança	Pouco tempo para discussão na rede	Não ter apoio político para o projeto
Garantir parceria dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil	Tempo para apresentação da proposta aos gestores	Não dispor de pessoal qualificado para realizar o diagn