



Plano de Ação META 9 CNJ / 2021

Seq	Ação	Resultado Esperado	Como	Quando		Responsável	Status
	O que será realizado, ou seja, qual o objetivo, meta ou tarefa a cumprir.	Por que será feito? Justificativa da ação.	Descrever como as ações serão desenvolvidas para o alcance das metas.	Início	Término	Cada ação precisa ter um responsável.	
1	Elaborar Painel Gerencial de BI da Comarca de Rio Verde	Painel Gerencial disponível via web para o Magistrado e a Escrivania realizarem a gestão dos Processos	São relacionados todos os processos de Execução Fiscal em um Painel Gerencial de BI desenvolvido na ferramenta PowerBI	01/07/2021	26/07/2021	Coordenadoria de Planejamento e Pesquisa da DPI / Diretoria de Estatística e Ciência de Dados	Concluído
2	Realizar Interlocução junto à Procuradoria do Município de Rio Verde	Sensibilizar e conseguir apoio da Procuradoria do Município para a majoração do Valor de Alçada	É apresentado à Procuradoria o Painel de BI e mostrado os benefícios ao Executivo Municipal em focar nos processos de maior valor	10/08/2021	10/08/2021	Juiz Auxiliar da Presidência / Coordenadoria de Planejamento da DPI	Concluído
3	Levantar o Custo do Processo de Execução Fiscal Municipal de Rio Verde	Encontrar o valor de referência para a definição do Valor de Alçada	São elencados todos os custos envolvidos na tramitação dos Processos de Execução Fiscal da Comarca.	12/08/2020	12/08/2021	Diretoria de Estatística e Ciência de Dados	A Iniciar



Plano de Ação META 9 CNJ / 2021

Seq	Ação	Resultado Esperado	Como	Quando		Responsável	Status
	O que será realizado, ou seja, qual o objetivo, meta ou tarefa a cumprir.	Por que será feito? Justificativa da ação.	Descrever como as ações serão desenvolvidas para o alcance das metas.	Início	Término	Cada ação precisa ter um responsável.	
4	Diagnóstico do perfil dos processos de Rio Verde	Identificar os perfis dos processos de execução fiscal municipal	Realizado análise utilizando a ferramenta de BI para identificar faixa de valores executados, anos de tramitação, número de executado e quantidade de processos por executados	16/08/2021	30/08/2021	Coordenadoria de Planejamento e Pesquisa da DPI	A Iniciar
5	Aprovar Lei para majorar Valor de Alçada no Município de Rio Verde	Regulamentar um valor mínimo para que sejam Judicializadas as Execuções Fiscais	Elaborar, levar para votação e aprovar Lei para majorar Valor de Alçada	16/08/2021	16/10/2021	Procuradoria do Município de Rio Verde	A Iniciar
6	Sugerir Melhoria do Procedimento de Trabalho na Vara de Execução Fiscal de Rio Verde	Realizar melhorias no procedimento que permitam maior celeridade das atividades operacionais	São identificados pontos de melhoria e apresentado proposta de melhoria dos procedimentos	18/10/2021	31/10/2021	Coordenadoria de	A Iniciar
7	Adequar o PJD (caso haja possibilidade)	Adequar os Classificadores, Pendências da Vara e Integrar o PJD ao Sistema do Executivo Municipal (caso haja possibilidade)	Integrar os Sistemas de modo que a Entrada dos Processos seja realizada via sistema de forma automatizada, assim com acontece na comarca de Goiânia	03/11/2021	12/11/2021	Procuradoria do Município de Rio Verde	A Iniciar



Plano de Ação META 9 CNJ / 2021

Seq	Ação	Resultado Esperado	Como	Quando		Responsável	Status
	O que será realizado, ou seja, qual o objetivo, meta ou tarefa a cumprir.	Por que será feito? Justificativa da ação.	Descrever como as ações serão desenvolvidas para o alcance das metas.	Início	Término	Cada ação precisa ter um responsável.	
8	Auxiliar o Gabinete e Escrivania da Vara de Execução Fiscal Municipal de Rio Verde	Auxiliar na elaboração de Documentos e andamentos em lote	Realizar a análise de processos que se enquadrem nos processos aptos a andamento por valor de execução abaixo do valor de alçada e/ou processos prescritos	16/11/2021	30/11/2021	Central de Processament o Eletrônico - CPE	A Iniciar
9	Capacitar Magistrado, Servidores da Vara de Execução Fiscal de Rio Verde	Manter magistrado e servidores capacitados quanto ao uso das ferramentas, sistemas e procedimentos	Capacitar no uso do Painel de BI, uso dos novos Classificadores no PJd e procedimentos de trabalho conforme a sugestão de melhoria de procedimento de trabalho	16/11/2021	30/11/2021	EJUG / CPE	A Iniciar



Plano de Ação META 9 CNJ / 2021

Seq	Ação	Resultado Esperado	Como	Quando		Responsável	Status
	O que será realizado, ou seja, qual o objetivo, meta ou tarefa a cumprir.	Por que será feito? Justificativa da ação.	Descrever como as ações serão desenvolvidas para o alcance das metas.	Início	Término	Cada ação precisa ter um responsável.	
10	Avaliar o resultado na Vara de Execução Fiscal de Rio Verde	Avaliar se houve redução na entrada de novos processos e a baixa processual do acervo	São analisados os históricos de processos distribuídos nos últimos anos e distribuídos após a implantação do Projeto, assim como o acervo de processos no início e após a execução das etapas	11/12/2021	18/12/2021	Coordenadoria de Planejamento e Pesquisa da DPI	A Iniciar