

PLANO DE AÇÃO – META 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O QUE?	POR QUE?	QUANDO?	QUEM?	ONDE?	COMO?	QUANTO CUSTA?	SITUAÇÃO
1. Implementar o aplicativo para web “Maria da Penha Virtual”	Facilitação do acesso à Justiça para a mulher vítima de violência doméstica e familiar	Mai/2021 a Dez/2021	- Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - Diretoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados - Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM) - Escola da Magistratura (EMERJ) - Escola de Administração Judiciária (ESAJ)	Internet	Intercâmbio de conhecimentos, experiências e informações técnicas e científicas entre as instituições conveniadas	Custos incorporados nas atividades rotineiras	Em andamento
1.1 Capacitar magistrados e servidores para utilização da ferramenta	Tornar relevante e eficaz a utilização do aplicativo	Mai/2021 a Out/2021	- Escola da Magistratura (EMERJ) - Escola de Administração Judiciária (ESAJ)	Cursos e EAD	Sensibilização quanto à importância do projeto, pesquisas através do Núcleo de Pesquisa em Gênero Raça e Etnia – NUPEGRE da EMERJ, divulgação da programação dos cursos, disponibilização de espaços físicos para cursos, programas e eventos	Sem custo, a princípio	Em andamento
1.2 Criar estrutura para atendimento à demanda oriunda do aplicativo	Necessidade de estruturação administrativa e criação de rotinas de processamento das medidas protetivas de urgência recepcionados pelo “Maria da Penha Virtual”	Set/2021 a Nov/2021	- Presidência - Corregedoria - Diretoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados - Diretoria Geral de Logística	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Divulgação em mídias sociais, apoio tecnológico, logístico e cartorário	Custos incorporados nas atividades rotineiras	Não iniciado

PLANO DE AÇÃO – META 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O QUE?	POR QUE?	QUANDO?	QUEM?	ONDE?	COMO?	QUANTO CUSTA?	SITUAÇÃO
2. Expandir/Interiorizar o Projeto Violeta	Garantir a segurança e a proteção máxima das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, acelerando o acesso à Justiça daquelas que estão com sua integridade física e até mesmo com a vida em risco.	Abril/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	-	R\$ 59.399,55	Em andamento
2.1 Encaminhar todas as informações (COMBO VIOLETA) referentes ao Projeto Violeta ao Magistrado ou Magistrada que manifestar interesse SERVENTIA 1	Divulgar as informações do projeto	Abril/2021 a Nov/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Enviar informações por e-mail	-	Concluído
2.2 Providenciar equipamento de informática	Disponibilizar equipamento para a realização do trabalho	Abril/2021 a Nov/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Solicitar à Diretoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$ 9.990,00	Não iniciado
2.3 identidade visual do Projeto Violeta (Faixa adesiva e Placa de identificação)	Divulgar o projeto	Abril/2021 a Nov/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Fixação de faixa e placa de identificação do projeto	R\$ 100,23	Não iniciado
2.4 Capacitar a equipe técnica	Para realizar o trabalho requerido pelo projeto	Abril/2021 a Nov/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Sensibilização quanto à importância do projeto	-	Não iniciado
2.5 Encaminhar material gráfico (folder, cartilha da Lei Maria da Penha e cartilha de bolso)	Divulgar o projeto	Out/2021 a Nov/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Enviar material	R\$ 4.005,83	Não iniciado

PLANO DE AÇÃO – META 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O QUE?	POR QUE?	QUANDO?	QUEM?	ONDE?	COMO?	QUANTO CUSTA?	SITUAÇÃO
2.6 Implementar o Projeto Violeta	Garantir a segurança e a proteção máxima das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar	Nov/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Definir serventia e implementar ações	-	Não iniciado
2.7 Divulgar a implementação do Projeto Violeta no sítio do TJRJ	Dar conhecimento do projeto	Nov/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Divulgar no sítio do TJRJ	-	Não iniciado
2.8 Encaminhar todas as informações (COMBO VIOLETA) referentes ao Projeto Violeta ao Magistrado ou Magistrada que manifestar interesse SERVENTIA 2	Divulgar as informações do projeto	Out/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Enviar informações por e-mail	-	Não iniciado
2.9 Providenciar equipamento de informática	Disponibilizar equipamento para a realização do trabalho	Out/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Solicitar à Diretoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$ 9.990,00	Não iniciado
2.10 Providenciar identidade visual do Projeto Violeta (Faixa adesiva e Placa de identificação)	Divulgar o projeto	Out/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Fixação de faixa e placa de identificação do projeto	R\$ 100,23	Não iniciado
2.11 Capacitar a equipe técnica	Para realizar o trabalho requerido pelo projeto	Out/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Sensibilização quanto à importância do projeto	-	Não iniciado
2.12 Encaminhar material gráfico (folder, cartilha da Lei Maria da Penha e cartilha de bolso)	Divulgar o projeto	Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Enviar material	R\$ 4.005,83	Não iniciado
2.13 Implementar o Projeto Violeta	Garantir a segurança e a proteção máxima das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar	Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Definir serventia e implementar ações	-	Não iniciado

PLANO DE AÇÃO – META 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O QUE?	POR QUE?	QUANDO?	QUEM?	ONDE?	COMO?	QUANTO CUSTA?	SITUAÇÃO
2.14 Divulgar a implementação do Projeto Violeta no sítio do TJRJ	Dar conhecimento do projeto	Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Sensibilização quanto à importância do projeto	-	Não iniciado
2.15 Divulgar o Projeto Violeta e os Juízos que aderiram ao projeto em 2021, para todos(as) os (as) Magistrados(as) que atuam na competência violência doméstica e familiar contra a mulher	Dar conhecimento do projeto	Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Sensibilização quanto à importância do projeto	-	Não iniciado
2.16 Encaminhar material gráfico (folder, cartilha da Lei Maria da Penha e cartilha de bolso) para as serventias que já possuem o Projeto Violeta implementado	Divulgar o projeto	Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Entregar material	R\$ 4.005,83	Não iniciado
2.17 Distribuir material gráfico (folder, cartilha da Lei Maria da Penha e cartilha de bolso) para todas as serventias com competência em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - 18ª Semana pela Paz em Casa.	Divulgar o projeto	Ago/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Entregar material	R\$ 13.600,80	Concluído
2.18 Distribuir material gráfico (folder, cartilha da Lei Maria da Penha e cartilha de bolso) para todas as serventias com competência em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - 19ª Semana pela Paz em Casa.	Divulgar o projeto	Nov/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Entregar material	R\$ 13.600,80	Não iniciado

PLANO DE AÇÃO – META 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O QUE?	POR QUE?	QUANDO?	QUEM?	ONDE?	COMO?	QUANTO CUSTA?	SITUAÇÃO
3. Estruturar Protocolo Violeta Laranja	Reduzir o lapso temporal entre o registro do fato e a decisão judicial que concede medidas protetivas, bem como dar maior efetividade e proteção às vítimas sobreviventes e indiretas nos processos de feminicídio	Abril/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro		R\$ 8.990,84	Em andamento
3.1 Definir a Magistrada que ficará responsável pelas ações referentes ao Protocolo Violeta Laranja	Para coordenar o trabalho	Abril/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Convidar magistrada	-	Concluído
3.2 Elaborar fluxo do processo de trabalho para elucidar as ações inerentes ao Protocolo Violeta Laranja, sedimentando o Plano de Trabalho do Convênio Violeta Laranja e a dinâmica das serventias piloto (4 Tribunais do Júri da Comarca da Capital)	Desenhar o processo de trabalho	Mai/2021 a Out/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Reuniões com a Divisão responsável pela elaboração do fluxo do processo de trabalho	-	Em andamento
3.3 Elaborar rotina administrativa (RAD) do Protocolo Violeta Laranja	Estruturar o processo de trabalho	Out/2021 a Nov/2021	- Departamento de Gestão Estratégica e Planejamento (DEGEP)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Publicação de Rotina Administrativa	-	Não iniciado
3.4 Definir data para o Curso EAD Feminicídio e Violência Doméstica - APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO para equipe técnica e cartorária dos Juizados Especializados da violência	Programar capacitação	Jul/2021 a Ago/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Agendar período de capacitação	-	Em andamento

PLANO DE AÇÃO – META 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O QUE?	POR QUE?	QUANDO?	QUEM?	ONDE?	COMO?	QUANTO CUSTA?	SITUAÇÃO
doméstica e familiar contra a mulher e Júri							
3.5 Informar à ESAJ o período definido para realização do curso, agendando a data para realizar a capacitação virtual	Dar ciência para divulgação	Ago/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Planejar turma junto à ESAJ	-	Em andamento
3.6 Solicitar à CGJ a convocação das equipes cartorárias e/ou equipes técnicas de serventias com competência júri que atuam no tema	Para inscrição do público alvo	Ago/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Convocação do público alvo	-	Em andamento
3.7 Realizar a capacitação na modalidade virtual	Capacitar quem irá atuar na área	Set/2021	- Escola de Administração Judiciária (ESAJ)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Sensibilização quanto à importância do projeto	R\$ 2.463,44	Não iniciado
3.8 Divulgar a todos os Juízos com competência criminal-júri informações sobre o Protocolo Violeta Laranja, disponibilizando a Consolidação Normativa, o fluxo do processo de trabalho e a Rotina administrativa (RAD)	Dar conhecimento do processo de trabalho documentado	Set/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Enviar por e-mail	-	Não iniciado
3.9 Promover a capacitação de Magistrados e Magistradas, através da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, no que se refere aos procedimentos relativos à matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher - Femicídio	Capacitar magistrados que atuam no tema	Set/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Sensibilização quanto à importância do projeto	R\$ 6.527,40	Não iniciado
3.10 Realizar reuniões virtuais com Juízes e Juízas da competência criminal-júri para acompanhamento/aprimoramento	Promover debates	Set/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Reuniões virtuais	-	Não iniciado

PLANO DE AÇÃO – META 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O QUE?	POR QUE?	QUANDO?	QUEM?	ONDE?	COMO?	QUANTO CUSTA?	SITUAÇÃO
da rotina do Protocolo Violeta Laranja							
3.11 Promover a atualização do Observatório Judicial com informações e documentos inerentes ao Protocolo Violeta Laranja	Disponibilizar informações atualizadas	Set/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Atualização do sítio TJRJ	-	Não iniciado
3.12 Promover e coordenar a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com a Polícia Civil e Polícia Militar	Integrar os responsáveis pelo processo	Set/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Reuniões e sensibilização dos envolvidos	-	Não iniciado
3.13 Divulgar, por correio eletrônico, o link do Observatório, onde constam informações sobre o Protocolo Violeta Laranja	Dar conhecimento do Projeto	Set/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro	Enviar link por e-mail	-	Não iniciado
3.14 Divulgar no sítio do TJRJ informações sobre o Projeto Violeta Laranja.	Dar publicidade	Set/2021 a Dez/2021	- Coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar (COEM)	Internet	Publicação das informações no sítio do TJRJ	-	Não iniciado