

Unidade executora do Plano de Ação:		CDIS						Data e hora da última atualização:																		
Nome do responsável pela Unidade:		Valeria Lincoln do M. C. Unonogo						Atualizado em: 17/12/2021-14h10																		
POR QUÊ? (why)		O QUE? (what)			QUEM? (who)		QUANDO? (when)		INTO? (how much)																	
Objetivo estratégico:	Promover o trabalho decente e a Sustentabilidade	Realizar diagnóstico sobre os julgados (últimos 3 anos) referentes ao tema do trabalho decente (trabalho seguro + combate ao trabalho infantil), para identificar: quantitativo de pendentes e de julgados nesses temas e o grau de convergência jurisprudencial e de aderência dos principais julgados às Convenções e Declarações Internacionais de Direito da Organização Internacional do Trabalho - OIT.			Getores dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil do CSJT		dez/22		a definir		% de Execução		Dias de Execução (planejado)		Execução Estimada (executado)		Meta 9: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030									
perspectiva	Sociedade																									
Justificativa (situação atual):	A ação está inserida no contexto das medidas para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e tem a finalidade de conhecer como a Justiça do Trabalho brasileira enfrenta o tema do trabalho decente para, posteriormente, definir eventuais metas de aceleração desse tipo de lide, inclusive com foco na uniformização dos julgados, a partir de jurisprudência mais qualificada.	C O M O ? (h o w)	Projeto																							
			1- Selecionar e detalhar os temas relacionados ao trabalho decente (Trabalho seguro + combate ao trabalho infantil)*, que serão alvo do diagnóstico		Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil		jun/21	jul/21	Não há custo	100%	23	23	TEMAS - TRABALHO DECENTE - DEFINIDOS													
			2- Definir universo temporal de abrangência do diagnóstico (no mínimo 3 anos)		Equipe adhoc Designada		jun/21	jul/21	Não há custo	100%	23	23														
			3- Projeto piloto com o TRT 12 - Aplicação do "Caça Palavras" do CNJ		Dr. Roberto Nakajo (TRT 12), Fernanda (TRT 12), Fernando CNJ, Ivan CSJT, Emerson, TRT 23		jun/21	jul/21	Não há custo	100%	23	23														
			4- Buscar parceria com o CNJ, por meio de Termo de Cooperação Técnica para inclusão da iniciativa no contexto do Programa Justiça 4.0 do CNJ**		Comitê Gestor da Estratégia		jun/21	ago/21	Não há custo	100%	45	45	* Acidente de trabalho* Assédio moral / Assédio Sexual													
			5- Descrever glossário para as variáveis quantitativas da pesquisa (qtd do acervo, qtd dos julgados e o tempo de tramitação), relacionadas aos temas da pesquisa		Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil		set/21	out/21	Não há custo	100%	23	23	Elaboração do Plano		Entrega do Plano		Execução do Plano		% Execução total 2021							
			6- Iniciar a implantação do conector-CODEX no Tribunal		Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil		ago/21	dez-21	Não há custo	100%	87	87	Cumprimento da Meta 9		25%		25%		50,0%		100,00%					
			7- Definir os mecanismos de mineração dos dados (algoritmos de pesquisa) a partir do CODEX		Equipe designada/parceiros		out/21	nov-21	Não há custo	100%	22	22	Informação a ser prestada ao CNJ		Sim		Sim		100,0%							
			8- Realizar piloto do uso do CODEX para o diagnóstico quantitativo, ao menos em 3 Tribunais Regionais do Trabalho		Equipe designada/parceiros		out-21	dez/21	Não há custo	0%	44	0	Atividade excluída em decorrência de providências pendentes por parte do CNJ													
			9- Realizar ao menos uma ação no contexto dos Programas Institucionais - Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e Estimulo à Aprendizagem		Gestores Regionais e Nacionais dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e Estimulo à Aprendizagem		mar-2021	dez/21	Não há custo	100%	210	210														
OPCIONALMENTE, informe:																										
Premissas			Restrições						Riscos																	
Formar equipe gestora			Não há recursos previstos para a realização da iniciativa						Não obter apoio de parceiros																	
Garantir parcerias ou contratações			Não há recursos previstos para a realização da iniciativa						Realizar de forma precária a pesquisa																	
Aprovar junto a rede de governança			Pouco tempo para discussão na rede						Não ter apoio político para o projeto																	
Garantir parceria dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao			Tempo para apresentação da proposta aos gestores						Não dispor de pessoal qualificado para realizar o diagn																	
*Verificar a relevância do tema referente ao trabalho ilegal em terras indígenas nas regiões de florestas desmatadas ou ilegalmente ocupadas, no contexto da jurisdição trabalhista.																										
** Auxílio aos Tribunais no processo de aprimoramento dos registros processuais primários, consolidação, implantação, tutoria, treinamento, higienização e publicização da Base de Dados Processuais do Poder Judiciário (DataJud), visando contribuir com o cumpr																										