

Unidade executora do Plano de Ação:	Equipe a ser designada
Nome do responsável pela Unidade:	

Data e hora da última atualização
Atualizado em: 22/07/2021:17h07

POR QUÊ? (why)		O QUE? (what)		QUEM? (who)	QUANDO? (when)		NTO? (how much)				
Objetivo estratégico:	Promover o trabalho decente e a Sustentabilidade	Realizar diagnóstico sobre os julgados (últimos 3 anos) referentes ao tema do trabalho decente (trabalho seguro + combate ao trabalho infantil), para identificar: quantitativo de pendentes e de julgados nesses temas e o grau de convergência jurisprudencial e de aderência dos principais julgados às Convenções e Declarações Internacionais de Direito da Organização Internacional do Trabalho - OIT.		Getores dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil do CSJT	dez/22		a definir	% de Execução	Dias de Execução (planejado)	Execução Estimada (executado)	
		perspectiva	Sociedade	Tipo:	Projeto						
Justificativa (situação atual):	A ação está inserida no contexto nas medidas para o cumprimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e tem a finalidade conhecer como a Justiça do Trabalho brasileira enfrenta o tema do trabalho decente para, posteriormente, definir eventuais metas de aceleração desse tipo de lide, inclusive com foco na uniformização dos julgados, a partir de jurisprudência mais qualificada.	C O M O ?	(h o w)	1- Selecionar e detalhar os temas relacionados ao trabalho decente (trabalho seguro + combate trabalho infantil)*, que serão alvo do diagnóstico	Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil	jun/21	jul/21	Não há custo	100%	23	23
				2- Definir universo temporal de abrangência do diagnóstico (no mínimo 3 anos)	Equipe adhoc Designada	jun/21	jul/21	Não há custo	100%	23	23
				3- Projeto piloto com o TRT 12 - Aplicação do "Caça Palavras" do CNJ	Dr. Roberto Nakajo (TRT12), Fernanda (TRT12), Fernando CNJ, Ivan CSJT, Emerson, TRT 23	jun/21	jul/21	Não há custo	100%	23	23
				4- Buscar parceria com o CNJ, por meio de Termo de Cooperação Técnica para inclusão da iniciativa no contexto do Programa Justiça 4 do CNJ**	Comitê Gestor da Estratégia	jun/21	ago/21	Não há custo	100%	45	45
				5- Descrever glossário para as variáveis quantitativas da pesquisa (qtd do acervo, qtd dos julgados e o tempo de tramitação), relacionadas aos temas da pesquisa	Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil	set/21	out/21	Não há custo	100%	23	23
				6- Iniciar a implantação do conector-CODEX no Tribunal	Pessoas designadas pelos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil	ago/21	dez-21	Não há custo	100%	87	87
				7- Definir os mecanismos de mineração dos dados (algoritmos de pesquisa) a partir do CODEX	Equipe designada/parceiros	out/21	nov-21	Não há custo	100%	22	22
				8- Realizar piloto do uso do CODEX para o diagnóstico quantitativo, ao menos em 3 Tribunais Regionais do Trabalho	Equipe designada/parceiros	out-21	dez/21	Não há custo	0%	44	0
				9- Realizar ao menos uma ação no contexto dos Programas Institucionais - Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem Ação: Webinário científico - O Trabalho Seguro em busca da sustentabilidade prevista pela Agenda 2030 da Onu. Data da realização: 28/08/2021. Ação: Confeção e distribuição de materiais que promovem o debate acerca da necessidade de prevenir e erradicar o trabalho infantil no Estado de MT como: CANETAS, GIBIS, CARTILHAS.	Getores Regionais e Nacionais dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem	mar-2021	dez/21	eriaisR\$ 10.636,00	100%	210	210

Meta 9: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030

TEMAS - TRABALHO DECENTE - DEFINIDOS				
	Elaboração do Plano	Entrega do Plano	Execução do Plano	% Execução total 2021
Cumprimento da Meta 9	25%	25%	50,0%	100,00%
Informação a ser prestada ao CNJ	Sim	Sim	100,0%	

Atividade excluída em decorrência de providências pendentes por parte do CNJ

OPCIONALMENTE, informe:		
Premissas	Restrições	Riscos
Formar equipe gestora	Não há recursos previstos para a realização da iniciativa	Não obter apoio de parceiros
Sancionar parcerias ou contratações	Não há recursos previstos para a realização da iniciativa	Realizar de forma precária a pesquisa
Aprovar junto a rede de governança	Pouco tempo para discussão na rede	Não ter apoio político para o projeto
Garantir parceria dos Programas Trabalho Seguro e Combate ad	Tempo para apresentação da proposta aos gestores	Não dispor de pessoal qualificado para realizar o dia

*Verificar a relevância do tema referente ao trabalho ilegal em terras indígenas nas regiões de florestas desmatadas ou ilegalmente ocupadas, no contexto da jurisdição trabalhista.
 ** Auxílio aos Tribunais no processo de aprimoramento dos registros processuais primários, consolidação, implantação, tutoria, treinamento, higienização e publicação da Base de Dados Processuais do Poder Judiciário (DataJud), visando contribuir com o cur