

DocuSign Envelope ID: 38909214-3DC4-4308-85A3-144A3EE523F2

11/8/2022



UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00124300

Project Title: BRA/19/012 - Consolidação LIODS no Judiciário

Start Year: 2019

End Year: 2023

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: Substantive Revision 2

Budget (US\$) as of Last Revision on 11-August-2022		
Donor	Fund	Amount
BRA-CNJ	30071 Programme cost sharing - GOV1	843,902.91
Total Budget (202 and Beyond)		843,902.91
Total Utilization (2021 and Prior)		433,239.07
Project Total		1,277,141.98
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Essa revisão substantiva tem por objetivo prorrogar a vigência do projeto até 31 de julho de 2023 e aumentar o orçamento do projeto em US\$ 200.000,00. Portanto, o orçamento total do projeto passa a ser de US\$ 1.277.141,98,

Agreed by: Johaness Eck. Dir Ger/CNJ
Agreed by: Emb Ruy Pereira ABC/MRE
Agreed by: Carlos Arboleda DRR/UNDP
Agreed by: Date 26-Aug-2022

Ruy Pereira
Carlos Arboleda
Ruy Pereira
Agência Brasileira de Cooperação - ABC

23/08/2022

DS
MF

DS
MMB



Revisão Substantiva 2

Título do Projeto: Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário e fortalecimento das capacidades do CNJ para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030.

Número do Projeto: BRA/19/012.

Agência Executora: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Parceiro Nacional: Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Data Início: dez/19.

Data Término (original): dez/2022.

Nova data de término: 31/jul/2023.



Seção 1. Apresentação dos avanços do projeto

1.1. Breve histórico do projeto

Fruto de uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), o projeto BRA/19/012 foi assinado em dezembro de 2019.

O projeto visa produzir subsídios, por meio de pesquisas e do desenvolvimento de ações de capacitação do corpo técnico do CNJ, para o fortalecimento da atuação do judiciário brasileiro, de modo a atender às necessidades dos cidadãos no país, reconhecendo o seu potencial na promoção do Desenvolvimento Sustentável. Além disso, o projeto também tem contribuído com a consolidação da Inovação no Poder Judiciário,¹, como um importante mecanismo de promoção de inovação no Judiciário. Para tanto, o Conselho tem se engajado no alinhamento dos instrumentos de planejamento e gestão, e às metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), inclusive no que diz respeito à construção de instituições eficazes, responsáveis, transparentes e inclusivas.

Para cumprir tais objetivos, o projeto foi estruturado a partir dos seguintes eixos:

- I. Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desenvolvidos e aplicados;
- II. Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS desenvolvida;
- III. Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário;
- IV. Gestão eficiente do projeto realizada.

As ações do projeto têm contribuído para reforçar a integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário. Estão contemplados pelo projeto o aprimoramento dos serviços jurisdicionais, considerando que a gestão administrativa, processual e judicial alcançará melhores níveis de desempenho à medida que os saberes e as práticas forem conhecidos e a construção de novos patamares conceituais e instrumentais contribuam para mudanças significativas no atendimento jurisdicional à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

¹ A Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário foi publicada na Resolução CNJ n. 395, de 7 de junho de 2021. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3973>.



Além disso, no que tange ao Eixo 3, a execução de diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário, são fundamentais para a consolidação do papel institucional deste Conselho e, para tal, a realização de estudos e pesquisas busca contribuir para o avanço na qualidade das políticas judiciais e para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

Entre dezembro de 2019 e março de 2022, foram alcançados inúmeros avanços na execução dos produtos previstos no projeto, conforme indicado no tópico seguinte.

1.2. Principais avanços obtidos

Para consolidar e desenvolver a Inovação no Poder Judiciário e priorizar a política do Poder Judiciário em relação aos ODS, foram mobilizadas contratações para composição de equipes multiprofissional nas áreas de ciências humanas e exatas. Esta equipe técnica atuou no desenvolvimento de produtos capazes de consolidar indicadores relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Poder Judiciário (mapeamento de boas práticas, compatibilização das metas do judiciário aos indicadores estipulados na Agenda 2030 das Nações Unidas).

Embora a pandemia de Covid-19 tenha afetado o cronograma previsto para o projeto, importantes avanços já foram alcançados.

Entre dezembro de 2019 e julho de 2022², destacam-se as seguintes entregas por Produto do projeto:

Produto 1 (Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desenvolvidos e aplicados):

- Curso Modular de Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvido e realizado.
- "Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030", organizado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e LIODS/CNJ, em andamento³.

Produto 2 (Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional do LIODS desenvolvida):

² Até 30 de junho de 2022.

³ Disponível em: <https://www.enfam.jus.br/programa-de-pos-graduacao-profissional-em-direito/especializacao/jurisdicao-inovadora-para-alem-de-2030/>.



- Relatório sobre a Agenda 2030 e Inovação no Poder Judiciário – Coletânea de Atos Normativos Relacionados à Agenda 2030 elaborado e disseminado;
- Relatório Histórico de Institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário elaborado e disseminado⁴;
- Relatório para registro da Audiência Pública ODS 13, 15 e 17 e da atividade Monitora 15 elaborado e disseminado⁵;
- Relatório para registro de decisões Judiciais sobre Povos Indígenas elaborado e disseminado⁶;
- Relatório sobre Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato elaborado e disseminado⁷;
- Revista do 3º Encontro Ibero-Americanano da Agenda 2030 no Poder Judiciário elaborada e disseminada;
- Produção de vídeos sobre: a institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário, e a classificação correta da classe e dos assuntos nos processos judiciais e LIODS/CNJ⁸;
- Contribuição técnica para a realização dos seguintes debates:
 - ✓ 2º Encontro Ibero-Americanano da Agenda 2030 (2020);
 - ✓ Monitora 15 (2020);
 - ✓ Audiência Pública - Clima, Florestas e Parcerias ODS 13, 15 e 17 (2020);
 - ✓ 3º Encontro Ibero-Americanano da Agenda 2030 no Poder Judiciário (2021);
 - ✓ Webinário Clima e Florestas Públicas – Agenda 2030 (2021).

⁴ Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/ODS_Historico_Inst_Agenda_2030_V26072021.pdf.

⁵ Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/Audi%C3%A3ncia-P%C3%BAblica-ODS-13-15-e-17-e-Monitora-15_v5.pdf.

⁶ Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/ODS_15_Protecao_Povos_indigenas_Covid_V28062021.pdf.

⁷ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/ODS-15-Estudos-povos-isolados-Vers%C3%A3o-26-05-2021.-Vers%C3%A3o-Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf>.

⁸ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3o3EgjpvWqA&feature=emb_title.



- Produção de mapas com informações sobre terras indígenas e áreas de desmatamento, entre outras informações correlacionadas;
- Está em discussão a revisão da Plataforma da Rede de Inovação do Poder Judiciário. A proposta é que o site facilite a comunicação entre os laboratórios de inovação dos tribunais; e
- Está em andamento tratativas para contratação de pessoa jurídica para elaboração de subsídios para o Plano de Inovação do Poder Judiciário.

Produto 3 (Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário):

- Pesquisa e publicação do “Relatório Índice de Acesso à Justiça”⁹;
- Relatório “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade”, elaborado e disseminado¹⁰;
- Painel para consulta dos dados colhidos na “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade” elaborado e publicado¹¹;
- Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional – SireneJud (em constante atualização);
- Capítulo 4 do Relatório da “Pesquisa Negros e Negras no Poder Judiciário elaborado”¹²;
- Contribuição no “Relatório sobre Pessoas com Deficiência no Poder Judiciário”¹³;
- Painel para consulta dos dados apresentados no “Relatório sobre Pessoas com Deficiência no Poder Judiciário” elaborado e publicado¹⁴;
- Pesquisa “O Impacto da Covid-19 no Poder Judiciário” publicada¹⁵;

⁹ Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/02/Relatorio_Indice-de-Acesso-a-Justica_LIODS_22-2-2021.pdf.

¹⁰ Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/Relatorio_Judicializacao-e-Sociedade_2021-06-08_V2.pdf.

¹¹ Disponível em: <https://judsaude.cloud.cnj.jus.br/DashBoard/>.

¹² Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/rela-negros-negras-no-poder-judiciario-150921.pdf>.

¹³ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/pesquisa-pcd-no-pj-1.pdf>.

¹⁴ Disponível em: <https://pcd.cloud.cnj.jus.br/pcd/>.

¹⁵ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/04/o-impacto-da-covid-19-no-poder-judiciario-final-30032022.pdf>.



- Apoio na elaboração dos questionários para a Pesquisa sobre Percepção e Avaliação do Poder Judiciário¹⁶;
- Apoio a realização do Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judicárias – Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade¹⁷;
- Apoio a realização do Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judicárias – Pesquisa sobre Negros e Negras no Poder Judiciário¹⁸;
- Apoio a realização do Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judicárias – O Impacto da Covid-19 no Poder Judiciário¹⁹;
- Apoio a implementação das alterações da Política da Sustentabilidade e da Acessibilidade (Resoluções CNJ n. 400/2021 e 401/2021);
- Relatório com resultado da modalidade produtividade do Prêmio Juízo Verde²⁰.

1.3. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA		
PRODUTOS DO PROJETO	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS
Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desenvolvidos e aplicados	"Curso Modular de Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável" estruturado e implementado.	
	Está em andamento o curso "Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030", organizado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, pelo Centro de Estudos Judicárias do Conselho da Justiça Federal e pelo LIODS/CNJ.	
	Estruturação de equipe para alinhamento de atividades formativas do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) à luz da Inovação.	Em primeiro semestre de 2022, ocorreu a contratação de duas profissionais com conhecimento em metodologias para educação e ensino à distância e objetos digitais de aprendizagem para atuar na revisão de cursos junto ao CEAJud.

¹⁶ Disponíveis em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judicarias/pesquisa-sobre-percepcao-e-avaliacao-do-poder-judiciario-brasileiro/>.

¹⁷ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/agendas/seminarios-de-pesquisas-empiricas-aplicadas-a-politicas-judicarias-judicializacao-e-sociedade/>.

¹⁸ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/agendas/seminarios-de-pesquisas-empiricas-aplicadas-a-politicas-judicarias-pesquisa-sobre-negros-e-negras-no-poder-judiciario/>.

¹⁹ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/agendas/seminarios-de-pesquisas-empiricas-aplicadas-a-politicas-judicarias-impacto-da-covid-19-no-poder-judiciario/>.

²⁰ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/06/premiojuizoverde.pdf>.


1.3. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA

PRODUTOS DO PROJETO	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS
Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional do LIODS desenvolvida	São produtos referente ao fortalecimento dos LIODS: <ul style="list-style-type: none"> • Relatório Histórico de Institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário; • Relatório da Audiência Pública ODS 13, 15 e 17 e da atividade Monitora 15; • Relatório sobre Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato; • Relatório para registro de decisões Judiciais sobre Povos Indígenas; • Estruturação de subsídios para produção de vídeo institucional sobre o LIODS/CNJ e material de divulgação; e • Contribuição técnica para realização dos seguintes eventos: 3º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário e Webnário Clima e Florestas Públicas – Agenda 2030. 	
Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional do LIODS desenvolvida	Plataforma da Rede de Inovação do Poder Judiciário. Plano de Inovação do Poder Judiciário. Em andamento.	Os requisitos para estruturação do site estão em discussão pelo CNJ. Está em elaboração de Carta Acordo para parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para estruturação do Plano de Inovação no Poder Judiciário.
Produto 3 - Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário	No âmbito deste produto, Entre 2020 e junho de 2022, foram desenvolvidas as seguintes pesquisas: 1 - Índice de Acesso à Justiça. 2 - Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade. 3 – Pesquisa sobre negros e negras no Poder Judiciário. 4 – Pesquisa sobre pessoas com deficiência no Poder Judiciário. 5 – Pesquisa sobre “O Impacto da Covid-19 no Poder Judiciário”. 6 – Elaboração de formulários para a pesquisa de Percepção e Avaliação do Poder Judiciário. 7 – Relatório “Prêmio Juízo Verde – Modalidade Produtividade”.	
	Em andamento. Para a realização de pesquisas sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio, foram realizadas contratações para composição de equipes multiprofissional nas áreas de ciências humanas e exatas.	No âmbito deste produto, estão em desenvolvimento atividades voltadas à realização e divulgação das seguintes pesquisas: 1 - Pesquisa sobre a violência sofrida pela população LGBTQIA+. A expectativa é que a pesquisa seja apresentada em agosto de 2022; 2 - Análise dos dados e produção de relatório da pesquisa sobre Percepção e Avaliação do Poder Judiciário, prevista para agosto de 2022. 3 – Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional – SireneJud (em



1.3. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA		
PRODUTOS DO PROJETO	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS
		constante atualização). Prevê-se para 2022 e 2023 o aperfeiçoamento da interface do painel, inclusão de novas funcionalidades (tais como camada para exibição de dados KML e a lista de peritos ambientais), a estruturação de relatório automatizado de estatísticas ambientais e de relatório de dados geográficos, reorganização do banco de dados e automatização de dados.
Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada	Em andamento. Relatório de progresso do projeto elaborado. Assessoria técnica e suporte operacional à implementação do projeto.	

Seção 2. Objetivos da Revisão e Justificativa

2.1 Objetivos da Revisão

A presente revisão substantiva tem por finalidade:

- a) Ajustar a estratégia de execução do Produto 2, revisando a descrição do produto;
- b) Ajustar a estratégia de execução do Produto 3, revisando a descrição do produto e revisando a meta da atividade 3.1;
- c) Ajustar a estratégia da execução do Produto 4, incluindo atividade 4.6;
- d) Prorrogar a vigência do projeto até 31 de julho de 2023;
- e) Ampliar, em 200 mil dólares, o orçamento do projeto. Com essa ampliação o orçamento total do projeto será de US\$1.277,141,98.
- f) Ajustar a matriz e o plano de trabalho do projeto, em linha com a ampliação de prazo e orçamento.

2.2 Justificativa das mudanças propostas

- a) Ajustar a estratégia de execução do Produto 2, revisando a descrição do produto;

O Produto 2 tem como redação original “Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS desenvolvida”. Com a publicação da Resolução CNJ n. 395/2021, a qual “institui a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário” e com a produção de subsídios para a elaboração do Plano Nacional de Inovação do Poder Judiciário, verifica-se a necessidade de pequeno ajuste na abordagem do produto.

Sugere-se reposicionar o produto em questão à luz da inovação. O ajuste não interfere no alcance das atividades já desenvolvidas já que o LIODS/CNJ e laboratórios de inovação dos tribunais são parte da estrutura da Política de



Gestão da Inovação. Assim, a nova redação proposta para o produto 2 é: “Estratégia de consolidação e sustentabilidade da Inovação no Poder Judiciário desenvolvida”.

- b) Ajustar a estratégia de execução do Produto 3, revisando a descrição do produto;

O Produto 3 tem como redação original “Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário” e propõe-se a redação “Diagnósticos, soluções em tecnologia da informação e apoio à implementação de políticas judiciárias relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizado” de forma a ajustar à variedade de temáticas desenvolvidas nas pesquisas e ferramentas de visualização de dados e para excluir a referência à Meta nº 9 do Poder Judiciário.

As Metas Nacionais para o Poder Judiciário são definidas anualmente em Encontro Nacional do Poder Judiciário, o qual participam presidentes ou representantes dos tribunais do país. Em 2020²¹ e em 2021²², a Meta n. 9 determinava “Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário”, já em 2022²³ a Meta n. 9 determina “Estimular a inovação no Poder Judiciário”. Ainda que o teor do compromisso tenha relação com o presente projeto, há possibilidade de alteração nos próximos anos.

Nesse sentido, propõe-se adicionalmente pequeno ajuste na descrição da atividade na Revisão Substantiva 2 do Projeto 19/012:

3.1 Realização de pesquisas, soluções em tecnologia da informação, painéis e demais ferramentas de publicização de dados relacionados à Agenda 2030, bem como a implementação de políticas judiciárias sobre a mesma temática.

- c) Prorrogar a vigência do projeto até 31 de julho de 2023.

O projeto, desde seu início, tem se dedicado ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, à realização de capacitação de magistrados e servidores do Judiciário, assim como à elaboração de metodologias quantitativas e qualitativas voltadas para a investigação da realidade do atendimento prestado pelo Poder Judiciário brasileiro, em linha com as metas instituídas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O CNJ tem reiterado, por meio de iniciativas que ultrapassam os limites do projeto, seu comprometimento com a

²¹ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/Metas-Nacionais-aprovadas-no-XIII-ENPJ.pdf>.

²² Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/01/metas-nacionais-aprovadas-no-xiv-enpj.pdf>.

²³ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/01/metas-nacionais-aprovadas-no-150-enpj.pdf>.



inserção das Metas dos Objetivos de Desenvolvimento na pauta do Judiciário. Adicionalmente, a aprovação da Resolução CNJ 395/2021, que instituiu a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário, é um marco importante para a agenda de inovação.

Nesse contexto, o BRA/19/012 tem se apresentado como um espaço de excelência para a promoção da inserção das Metas dos ODS no Judiciário e a consolidação da cultura de inovação no Poder Judiciário. Tais iniciativas vêm colocando novas lentes sobre a atividade administrativa e jurisdicional do país, contribuindo para o alcance dos ODS, a ampliação das iniciativas sobre inovação e para o fortalecimento das capacidades do CNJ para a formulação de políticas judiciais cada vez mais alinhadas a esse modelo de desenvolvimento.

A partir desse cenário, solicita-se a prorrogação do prazo do projeto até 31 de julho de 2023, para que seja possível a ampliação do alcance dos seus principais eixos de atuação, quais sejam: 1) Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação, ODS e Laboratórios de Inovação; 2) Estratégia de consolidação e sustentabilidade da Inovação no Poder Judiciário desenvolvida; 3) Diagnósticos, soluções em tecnologia da informação e apoio à implementação de políticas judiciais relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizado.

Especificamente sobre o tema da inovação, a parceria entre CNJ e PNUD trouxe luz para o debate, em especial sobre a busca de soluções inovadoras no âmbito do Poder Judiciário. A gestão do Ministro Luiz Fux buscou consolidar esses debates e os aprendizados por meio da Resolução do CNJ nº 395/2021.

Nessa temática, a prorrogação do prazo de vigência do projeto contribuirá com a elaboração de um diagnóstico robusto sobre a inovação no Poder Judiciário que subsidiará a elaboração do Plano Nacional de Inovação do Poder Judiciário. O diagnóstico das inovações e a elaboração do Plano Nacional de Inovação serão realizados em consonância com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário (2021-2026) detalhada na Resolução nº 325/2020. A consecução desta proposta demanda a adoção de diferentes estratégias e metodologias de pesquisa.

Adicionalmente, a prorrogação da vigência do projeto permitirá a realização de novas pesquisas e o desenvolvimento de ferramentas de visualização de dados em temas relacionados aos ODS.

Portanto, a ampliação da vigência do projeto permitirá a execução, até 2023, de ações que contribuirão com a consolidação da cultura da inovação e ampliação do alcance dos ODS no judiciário. Adicionalmente, a extensão de prazo permitirá a plena internalização das novas metodologias e ações desenvolvidas com apoio do projeto no âmbito do CNJ, garantindo a sua sustentabilidade.

d) Ampliação do orçamento do PRODOC



Considerando a extensão, até 31 de julho de 2023, das ações previstas no projeto, bem como o fortalecimento das ações de internalização e sustentabilidade de metodologias junto ao CNJ, foi proposta a ampliação do orçamento entre os componentes do projeto.

Dentre as ações que necessitam de prazo e orçamento adicional para sua conclusão, está o desenvolvimento de um diagnóstico nacional de inovações no âmbito da Justiça brasileira, bem como a elaboração de subsídios para o Plano Nacional de Inovação do Poder Judiciário. Acrescenta-se a inclusão de atividade para subsidiar ações do CNJ com vistas a implementar as diretrizes e ações do Plano de Inovação. Adicionalmente, há estudos e pesquisas em andamento, que necessitarão ser aprofundados nos próximos anos.

O aporte orçamentário adicional será da ordem de US\$ 200 mil dólares, equivalentes a R\$ 1.039.800,00 (um milhão, trinta e nove mil e oitocentos reais), de acordo com a cotação do dólar das Nações Unidas de julho de 2022 (5.199).

O orçamento distribuído por ano de implementação do projeto e por categoria de despesa encontra-se no Plano de Trabalho do projeto, em Anexo.

Conforme previsto no PRODOC, o PNUD só firmará contratos, parcerias e outros acordos uma vez que os recursos correspondentes ao valor integral de tais contratos ou parcerias já estejam disponíveis para uso do projeto.

Segue síntese da revisão proposta nos itens “a”, “b”, “c” e “d” na tabela a seguir:

PRODOC ORIGINAL	PROPOSTA DE REVISÃO	JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO
Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS desenvolvida.	Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da Inovação no Poder Judiciário desenvolvida.	Ajuste da redação com vistas a contemplar a Resolução CNJ n. 395/2021.
Produto 3 - Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário.	Produto 3 - Diagnósticos, soluções em tecnologia da informação e apoio à implementação de políticas judiciárias relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizado.	Ampliação do escopo do produto 3 para adequar às pesquisas realizadas e em andamento, bem como a necessidade de retirar a referência à Meta n. 9.
3.1 Realização de pesquisas, painéis e ferramentas de extração e publicização de dados relacionados sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio e Agenda 2030.	3.1 Realização de pesquisas, soluções em tecnologia da informação, painéis e demais ferramentas de publicização de dados relacionados à Agenda 2030, bem como a implementação de políticas judiciárias sobre a mesma temática.	Ajuste na redação dar uniformidade a partir da alteração do Produto 3.
Encerramento do projeto em dezembro de 2022.	Encerramento do projeto em 31 de julho de 2023.	Ampliar o prazo para a execução dos principais produtos do projeto, em especial permitir o desenvolvimento do Plano Nacional de Inovação no Poder Judiciário, a



PRODOC ORIGINAL	PROPOSTA DE REVISÃO	JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO
		realização de pesquisas e o desenvolvimento de ferramentas para visualização de dados.
Valor total do projeto: USD 1.077.141,98.	Valor total do projeto: 1.277.141,98.	Ampliar o orçamento para a execução de ações para a nova vigência do projeto.

Seção 3. Cronograma Atualizado

Foram atualizados os itens: Matriz de resultados, Plano de Trabalho Plurianual e Quadro de Insumos. Tais atualizações consideram a ampliação do prazo para aplicação da estratégia de execução dos produtos 1, 2, 3 e 4. Ainda, ficou refletido no Plano Plurianual a redistribuição do novo orçamento do projeto, à luz dos gastos já realizados e, também, do novo planejamento de execução.

Anexos, seguem a Matriz de Resultados, o Plano Plurianual e o Quadro de Insumos atualizados.

Anexo I.						
Matriz de Resultados						
Resultado do UNDAF:	6					
Resultado do Documento de Programa do País CPD para o qual este projeto contribuirá: Sociedade pacífica, justa e inclusiva promovida por meio da participação social, transparéncia e governança democrática, respeitando a laicidade do Estado e garantindo direitos humanos para todos” e “Paz, sociedade pacífica, justa e inclusiva”.						
Output do Projeto e Número do Atlas: BRA/19/012 - Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário e fortalecimento das capacidades do CNU para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030						
PRODUTO	Atividades indicativas	Indicadores de Produto	Metas	Linha de Base	Execução	FONTE DO DADO
			Valor	Ano	2020 2021 2022 2023	
Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre Inovação e ODS	1.1 Desenvolver conteúdos para capacitação	Número de alunos capacitados	180 alunos capacitados	2020 180	0 0 0 0	180 Relatório de progresso do projeto
	1.2 Elaborar estratégia de formação, metodologias e materiais didáticos					
	1.3 Realizar turma piloto de formação e elaborar relatório de avaliação do curso					
	1.4 Apoiar a realização do curso Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030! CNJ/ENFAMCEJ	Número de cursos apoiados	1 curso apoiado	2021 0	0 1 0 1	1 Relatório de progresso do projeto
	1.5 Apoio à estruturação de cursos voltados à inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ	Número de cursos apoiados	4 cursos apoiados	2021 0	0 2 2 4	4 Relatório de progresso do projeto
Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da inovação no Poder Judiciário desenvolvida	2.1 Mapear experiências de referência nacionais e internacionais em implantação de laboratórios de inovação e mapear boas práticas em implantação e sustentabilidade de Laboratórios	Número de experiências de referência mapeadas	4 experiências mapeadas	2020 0	2 2 0 0	4 Relatório de progresso do projeto e listas de presença das oficinas e eventos
	2.2 Realizar oficina de intercâmbio com práticas de referência em Laboratórios identificadas e desenvolver proposta de consolidação e sustentabilidade do LIODS, a partir dos resultados da oficina	Número de propostas e ferramentas sistematizadas	3 propostas sistematizadas	2020 0	3 0 0 0	3 Relatório de progresso do projeto e listas de presença das oficinas e eventos
	2.3 Identificar pesquisas e análises de dados prioritários para subsidiar o trabalho da coordenação nacional dos LIODS e realizar/disseminar análises/pesquisas prioritárias	Número de pesquisas e estudos realizados				
	2.4 Elaborar e disseminar relatório consolidado da etapa piloto de implantação nacional dos LIODS	Número de eventos realizados				
	2.5 Apoiar a realização de evento internacional de boas práticas em ODS e Poder Judiciário	Número de eventos internacionais e oficinas de intercâmbio promovidas	2 oficinas/eventos promovidos	2020 0	2 1 0 0	4 2 0 0 Relatório de progresso do projeto
	2.6 Realizar assessoria técnica à estruturação do Plano de Inovação para o Judiciário Nacional	Número de documento elaborado	1 documento técnico elaborado	2021 0	0 1 0 1	1 Relatório de progresso do projeto

Produto 3 - Diagnósticos e apoio à implementação de políticas judiciais relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizado	3.1 Realização de pesquisas, painéis e demais ferramentas de publicização de dados relacionados à Agenda 2030	Pesquisas, painéis e ferramentas concluídas e publicadas	9 Pesquisas, painéis ou outras ferramentas concluídas e publicadas	0	2020	3	3	3	2	9	Relatórios de progresso do projeto
	3.2 Realização de seminários/oficinas para disseminação e avaliação dos resultados das pesquisas concluída	Relatório e lista de presença de seminários/oficinas para disseminação e avaliação dos resultados das pesquisas concluída	2 oficinas/ eventos realizados	0	2020	1	1	0	0	2	Lista de presença nos eventos e Relatório de progresso
Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada	4.1 Desenvolver plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto	Taxa de implementação física e financeira do projeto	100%	0	2020	50%	20%	20%	10%	1	
	4.2 Estruturar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	Número de reuniões de monitoramento e oficinas de capacitação realizadas	6 reuniões de monitoramento e oficinas de capacitação realizadas	0	2020	3	3	3	3	6	Relatório de progresso, relatórios financeiros e field visits
	4.3 Realizar reuniões de monitoramento do projeto	Avaliação final realizada	1 avaliação final realizada	0	2020	0	0	0	1	1	
	4.4 Identificar, sistematizar e disseminar novas metodologias e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto, inclusive quanto à transferência de metodologia do projeto.										
	4.5 Realizar auditoria e avaliação final do projeto										

Anexo II.
Plano de Trabalho Pluriannual (USD)

Produtos Esperados	ATIVIDADES PLANEJADAS	2020				2021				2022				2023				Orcamento Planejado			
		2020	2021	2022	2023	Responsável pela implementação	Fonte de Recursos	Linha Orçamentária	ANO 1 - 2020 (executado)	ANO 2 - 2021 (executado)	ANO 3 - 2022	ANO 4 - 2023	Total - USD	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação e ODS	1.1 Desenvolver conteúdos para capacitação																				
	1.2 Elaborar estratégia de formação, metodologias e materiais didáticos	X	X	X	X																
	1.3 Realizar turma piloto de formação e elaborar relatório de avaliação do curso																				
	1.4 Apoiar a realização do curso "Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030" CNJ/ENFAM/CEJ		X																		
	1.5 Apoio a estruturação de cursos sobre a temática de inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ			X	X																
	Sub-Total Produto 1																				
	2.1 Mapear experiências de referência nacionais e internacionais em implantação de laboratórios de inovação e mapear boas práticas em implantação e sustentabilidade de Laboratórios	X	X																		
	2.2 Realizar oficina de intercâmbio com práticas de referência em Laboratórios identificadas e desenvolver proposta de consolidação e sustentabilidade do LIODS, a partir dos resultados da oficina			X																	
	2.3 Identificar pesquisas e análises de dados prioritários para subsidiar o trabalho da coordenação nacional dos LIODS e realizar/disseminar análises/pesquisas prioritárias			X																	
	2.4 Elaborar e disseminar relatório consolidado da etapa piloto de implantação nacional dos LIODS	X																			
Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS desenvolvida	2.5 Realizar evento internacional de boas práticas em ODS e Poder Judiciário	X																			
	2.6 Apoio à estruturação do Plano de Inovação do Judiciário		X	X																	

Resultado do UNDAF: 6
ressaltando seu compromisso com a transparência, justiça e mudanças promovidas por meio da participação social e governança democrática, respeitando e valorizando os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, incluindo o PDS associado, específico.

Objetivo do Projeto: Fortalecer as capacidades do CNJ para a produção de dados e pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030

Output do Plano Estratégico do PNUD : Área de Trabalho 2 "Expectativas dos cidadãos por voz, desenvolvimento, exercício de direitos e accountability são cumpridas por instituições de governança democrática fortes"

Título do Projeto e Número do Atlas: BRA/19/012-Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário das capacidades do CNJ para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030

Anexo 2. Plano de Trabalho Pluriannual (USD)

							Sub-Total Produto 2	783,33	0,00	44.195,30	45.804,70	90.783,33		
Produto 3 - Diagnósticos de temas relacionados as ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário	3.1 Realização de pesquisas, painéis e demais ferramentas de publicização de dados relacionados à Agenda 2030	X	X	X	X	X	PNUD	CNJ/DPJ	71300-consultorias	83.302,54	237.859,35	322.428,56	172.571,44	816.161,89
	3.2 Realização de seminários/oficinas para disseminação e avaliação dos resultados das pesquisas concluídas	X	X											
							Sub-Total Produto 3	83.302,54	237.859,35	322.428,56	172.571,44	816.161,89 <th></th> <th></th>		
Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada	4.1 Desenvolver plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto	X						71300-consultorias					0,00	
	4.2 Estruturar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	X												
	4.3 Realizar reuniões de monitoramento do projeto	X	X	X	X	X	PNUD	CNJ	72100-subcontratações					
	4.4 Identificar, sistematizar e disseminar novas metodologias e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto, inclusive quanto à transferência da metodologia do projeto.	X	X	X	X	X								
	4.5 Realizar auditoria e avaliação final do projeto					X								
							Sub-Total Produto 4	0,00	0,00	0,00	18.717,06	18.717,06		
	Subtotal							139.749,29	272.859,35	526.623,86	277.093,20	1.216.325,70		
	General Management Support (GMS)							6.987,46	13.642,97	26.331,19	13.854,66	60.816,28		
	TOTAL							146.736,75	286.502,32	552.955,05	290.947,85	1.277.141,98		

Quadro de Insumos					
Pessoas Físicas (71300)					
Produto	Objeto	Quantidade e	Período Estimado	Valor Unitário (USD)	Valor Total (USD)
1	Contratação de profissionais para a estruturação de cursos em EAD na temática de Inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ.	2	12 meses	40.000,00	80.000,00
3	Contratação de profissionais para estruturar pesquisas, painéis e demais ferramentas de publicização de dados relacionados sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio e Agenda 2030.	11	12 meses	15.000,00	165.000,00
3	Contratação de profissionais para estruturar pesquisas, painéis e demais ferramentas de publicização de dados relacionados à Agenda 2030.	5	12 meses	36.000,00	180.000,00
3	Contratação de consultorias para auxiliar na pesquisa sobre a violência contra a população LGBTQIA+.	2	8 meses	25.000,00	50.000,00
3	Realizar pesquisas sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio à Luz dos ODS	10	12 meses	10.000,00	100.000,00
4	Sistematização de boas práticas do projeto	1	6 meses	13.717,06	13.717,06
Subtotal					588.717,06

Viagens (71600)						
	Passagens e diárias para apoiar o deslocamento dos alunos do curso "Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030" CNJ/ENFAM/CEJ	1	3 meses	120.000,00	120.000,00	
Subtotal					120.000,00	
Pessoas Jurídicas (72100)						
Produto	Objeto	Quantidad e	Período Estimado	Valor Unitário (USD)	Valor Total (USD)	
2	Elaboração de diagnóstico e preparação de proposta de Plano de Inovação do Judiciário	1	8 meses	90.000,00	90.000,00	
4	Avaliação final do projeto	1	4 meses	5.000,00	5.000,00	
Subtotal					95.000,00	
Total					803.717,06	

DocuSign Envelope ID: 38909214-3DC4-4308-85A3-144A3EE523F2

Combined Delivery Report by Activity

N
P UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 1 of 2
Run Time: 22-05-2020 15:05:16

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00124300
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id :	Period :	Jan-Dec (2019)	
Output # :	Impl. Partner :	Location :	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp

No Data found for the Selection Criteria

25-mai-2020

Moema Freire

25-May-2020

Paulo Roberto F. Silva

RT

DocuSign Envelope ID: 38909214-3DC4-4308-85A3-144A3EE523F2

Combined Delivery Report by Activity

**N
P UN Development Programme**
Report ID: unglcdrb

Page 2 of 2
Run Time: 22-05-2020 15:05:19

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00124300
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria

MF PRFS

RT

Combined Delivery Report

Project: **00124300 - BRA/19/012 - Consolidação LIOD**

Country: **Brazil**

Period: **Quarter 4, 2020**

Status: **Pending Release**

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75
64397	Services to projects -CO staff	0.00	16,960.30	0.00	16,960.30
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	748.92	0.00	748.92
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	88,299.56	0.00	88,299.56
71410	MAIP Premium SC	0.00	35.63	0.00	35.63
71415	Contribution to Security SC	0.00	2,851.02	0.00	2,851.02
72145	Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	23,585.10	0.00	23,585.10
74596	Services to projects -GOE	0.00	7,268.70	0.00	7,268.70
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	4,192.53	0.00	4,192.53
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	2,794.99	0.00	2,794.99
Project Total:		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75
Activity: ACTIVITY1 - 1.Conteúdo e metodologia LIODS		0.00	58,446.69	0.00	58,446.69
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	58,446.69	0.00	58,446.69
64397	Services to projects -CO staff	0.00	11,266.93	0.00	11,266.93
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	15,587.66	0.00	15,587.66
71410	MAIP Premium SC	0.00	4.86	0.00	4.86
71415	Contribution to Security SC	0.00	390.26	0.00	390.26
72145	Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	23,585.10	0.00	23,585.10
74596	Services to projects -GOE	0.00	4,828.68	0.00	4,828.68
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,669.93	0.00	1,669.93
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	1,113.27	0.00	1,113.27
Activity: ACTIVITY2 - 2.Estratégia cons. LIODS		0.00	822.50	0.00	822.50
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	822.50	0.00	822.50
64397	Services to projects -CO staff	0.00	24.09	0.00	24.09
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	748.92	0.00	748.92
74596	Services to projects -GOE	0.00	10.32	0.00	10.32
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	23.50	0.00	23.50
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	15.67	0.00	15.67
Activity: ACTIVITY3 - 3.Mecanismos prevenção litígio		0.00	83,894.86	0.00	83,894.86
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	83,894.86	0.00	83,894.86
64397	Services to projects -CO staff	0.00	5,664.57	0.00	5,664.57
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	69,431.22	0.00	69,431.22
71410	MAIP Premium SC	0.00	29.35	0.00	29.35
71415	Contribution to Security SC	0.00	2,347.03	0.00	2,347.03
74596	Services to projects -GOE	0.00	2,427.68	0.00	2,427.68
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	2,397.01	0.00	2,397.01
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00
Activity: ACTIVITY4 - 4.Gestão eficiente do projeto		0.00	3,572.70	0.00	3,572.70
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	3,572.70	0.00	3,572.70
64397	Services to projects -CO staff	0.00	4.71	0.00	4.71

71405	Service Contracts-Individuals	0.00	3,280.68	0.00	3,280.68
71410	MAIP Premium SC	0.00	1.42	0.00	1.42
71415	Contribution to Security SC	0.00	113.73	0.00	113.73
74596	Services to projects -GOE	0.00	2.02	0.00	2.02
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	102.09	0.00	102.09
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	68.05	0.00	68.05
Project Total:		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75

Funds Utilization

Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS
 Implementing Partner: 99999 - UNDP

	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	32,350.93

Paulo Silva

Paulo Roberto F. Silva
 Coordenador de Finanças - PNUD Brasil 23-Feb-21

Carlos Arboleda

Carlos Arboleda
 Deputy Res. Represent. - PNUD Brasil 23-Feb-21



Combined Delivery Report

Project: **00124300 - BRA/19/012 - Consolidação LIOD**

Country: **Brazil**

Period: **Quarter 4, 2021**

Status: **Pending Release**

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	286,502.32	0.00	286,502.32
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	286,502.32	0.00	286,502.32
64397	Services to projects -CO staff	0.00	17,229.80	0.00	17,229.80
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,152.97	0.00	2,152.97
71360	Local Consult-Security	0.00	86.12	0.00	86.12
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	190,762.49	0.00	190,762.49
71410	MAIP Premium SC	0.00	77.46	0.00	77.46
71415	Contribution to Security SC	0.00	5,896.03	0.00	5,896.03
71470	Natl Personnel Srvcs Agreement	0.00	19,447.59	0.00	19,447.59
72145	Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	30,968.48	0.00	30,968.48
72440	Connectivity Charges	0.00	27.78	0.00	27.78
74596	Services to projects -GOE	0.00	6,213.35	0.00	6,213.35
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	8,185.83	0.00	8,185.83
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	5,457.24	0.00	5,457.24
76135	Realized Gain	0.00	-2.82	0.00	-2.82
Project Total:		0.00	286,502.32	0.00	286,502.32


Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	286,502.32	0.00	286,502.32
Activity: ACTIVITY1 - 1.Conteúdo e metodologia LIODS		0.00	51,778.24	0.00	51,778.24
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	51,778.24	0.00	51,778.24
64397	Services to projects -CO staff	0.00	2,697.24	0.00	2,697.24
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	14,265.26	0.00	14,265.26
71410	MAIP Premium SC	0.00	4.64	0.00	4.64
71415	Contribution to Security SC	0.00	369.30	0.00	369.30
72145	Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	30,968.48	0.00	30,968.48
74596	Services to projects -GOE	0.00	1,007.71	0.00	1,007.71
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,479.37	0.00	1,479.37
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	986.25	0.00	986.25
76135	Realized Gain	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Activity: ACTIVITY2 - 2.Estratégia cons. LIODS		0.00	54,755.66	0.00	54,755.66
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	54,755.66	0.00	54,755.66
64397	Services to projects -CO staff	0.00	6,255.14	0.00	6,255.14
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	38,514.42	0.00	38,514.42
71410	MAIP Premium SC	0.00	15.28	0.00	15.28
71415	Contribution to Security SC	0.00	947.38	0.00	947.38
71470	Natl Personnel Srvcs Agreement	0.00	4,760.52	0.00	4,760.52
74596	Services to projects -GOE	0.00	1,658.19	0.00	1,658.19
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,564.52	0.00	1,564.52
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	1,043.02	0.00	1,043.02
76135	Realized Gain	0.00	-2.81	0.00	-2.81

Activity: ACTIVITY3 - 3.Mecanismos prevenção litígio	0.00	167,832.50	0.00	167,832.50
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1	0.00	167,832.50	0.00	167,832.50
64397 Services to projects -CO staff	0.00	8,115.56	0.00	8,115.56
71305 Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,152.97	0.00	2,152.97
71360 Local Consult-Security	0.00	86.12	0.00	86.12
71405 Service Contracts-Individuals	0.00	127,054.03	0.00	127,054.03
71410 MAIP Premium SC	0.00	52.97	0.00	52.97
71415 Contribution to Security SC	0.00	4,213.68	0.00	4,213.68
71470 Natl Personnel Srvcs Agreement	0.00	14,687.07	0.00	14,687.07
74596 Services to projects -GOE	0.00	3,478.09	0.00	3,478.09
75105 Facilities & Admin - Implement	0.00	4,795.20	0.00	4,795.20
75110 Facilities & Admin - Services	0.00	3,196.81	0.00	3,196.81
Activity: ACTIVITY4 - 4.Gestão eficiente do projeto	0.00	12,135.92	0.00	12,135.92
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1	0.00	12,135.92	0.00	12,135.92
64397 Services to projects -CO staff	0.00	161.86	0.00	161.86
71405 Service Contracts-Individuals	0.00	10,928.78	0.00	10,928.78
71410 MAIP Premium SC	0.00	4.57	0.00	4.57
71415 Contribution to Security SC	0.00	365.67	0.00	365.67
72440 Connectivity Charges	0.00	27.78	0.00	27.78
74596 Services to projects -GOE	0.00	69.36	0.00	69.36
75105 Facilities & Admin - Implement	0.00	346.74	0.00	346.74
75110 Facilities & Admin - Services	0.00	231.16	0.00	231.16
Project Total:	0.00	286,502.32	0.00	286,502.32

Signed on behalf of UNDP:

DocuSigned by:



9282C5AC69F54DE...

Paulo Silva

Date: 16-Feb-2022

Signed on behalf of Implementing Partner:

DocuSigned by:



B21737297C3441F...

Carlos Arboleda

Date: 16-Feb-2022



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00124300
Project Title: BRA/19/012 - Consolidação LIODS no Judiciário

Year: 2022

Report Date: 11/8/2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr
00119313 BRA/19/012 Consolidação LIODS	2.Estratégia cons. LIODS	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companie
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration
	3.Mecanismos prevenção lit	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration
	4.Gestão eficiente do projeto	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600 Travel
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100 Contractual Services-Companie
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration
							456.27
							280,000.00
							280,000.00
							GRAND TOTAL
							280,000.00



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00124300

Project Title: BRA/19/012 - Consolidação LIODS no Judiciário

Year: 2023

Report Date: 11/8/2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr
00119313 BRA/19/012 Consolidação LIODS	2.Estratégia cons. LIODS	17/12/2019	17/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300 Local Consultants
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100 Facilities & Administration
	TOTAL						563,902.91
	GRAND TOTAL						563,902.91

**United Nations Development Programme**

BRA/19/012 [119313] - Consolidação LIODS no Judiciário
Substantive Revision 2 -August, 2022

Main Source of Funds: CNU/DPJ

Executing Agency: DIM - Direct Execution

Acct	Donor	Fund	Total	2019	2020	2021	2022	2023
51005	13217	30071	Net Contrib.	1.216.325,63	-	139.749,23	272.859,35	266.666,66
	Cons. Nac. Just.	Gov Brazil	GMS. %	5,00	-	5,00	5,00	5,00
			GMS.	60.816,35	-	6.987,52	13.642,97	13.333,34
			Total	1.277.141,98	-	146.736,75	286.502,32	280.000,00
51005	C/S Total	-----	Net Contrib.	1.216.325,63	-	139.749,23	272.859,35	266.666,66
			GMS. %	5,00	-	5,00	5,00	5,00
			GMS.	60.816,35	-	6.987,52	13.642,97	13.333,34
			Total	1.277.141,98	-	146.736,75	286.502,32	280.000,00
								563.902,91


United Nations Development Programme
C/S Schedule of Payments

**U N
D P**

Project Description: BRA/19/012 [119313] –Consolidação LIODS no Judiciário

Atlas Project Number: 00124300

Atlas Output Number: 00119313

Main Source of Funds: CNJ/DPJ

Executing Agency: DIM - Direct Execution

Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30071/13217	2019	31/12/2019		708.750,00	
				0,00	708.750,00	-708.750,00
		2020	31/12/2020			
				146.736,75	0,00	146.736,75
		2021	31/12/2021			
				286.502,32	368.391,98	-81.889,66
		2022	31/12/2022			
				280.000,00	0,00	-280.000,00
		2023	01/01/2023	563.902,91	200.000,00	-363.902,91
			Grand Total	1.277.141,98	1.277.141,98	0,0



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Ofício nº 09025.000988/2022-17

Brasília, 09 de agosto de 2022

De: ABC (Agência Brasileira de Cooperação)

Para: Conselho Nacional de Justiça

Destinatário: Ao Senhor

Marcus Lívio Gomes

Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica

Conselho Nacional de Justiça

Para conhecimento,

Com referência ao seu ofício nº 334 - SEP (1365304), de 26 de julho de 2022, por meio da qual foi encaminhada a esta Agência proposta de Revisão Substantiva do projeto BRA/19/012 - "Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no Âmbito do Poder Judiciário e Fortalecimento das Capacidades do CNJ para a Produção de Pesquisas em Temas Relacionados à Agenda 2030", que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) executa junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), informo que a área técnica desta Agência analisou o referido documento e concluiu pela sua adequação aos requisitos técnicos e normativos aplicáveis aos programas de cooperação técnica internacional do Brasil.

3. Em vista do que precede, a ABC/MRE enviou ofício ao PNUD a fim de solicitar a emissão das vias da revisão para assinatura.

Atenciosamente,

Luiza Lopes da Silva

Diretora-Adjunta da Agência Brasileira de Cooperação

Ministério das Relações Exteriores

Este documento pode ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=b2d9d0abf40174b3981350902dca07d970be924a>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lopes Correa**, em 09/08/2022, às 20:04

Este documento poder ser certificado através do endereço:
<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=b2d9d0abf40174b3981350902dca07d970be924a>
Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

Destinatários deste Ofício

Conselho Nacional de Justiça valter.araujo@cnj.jus.br

Em cópia neste Ofício

Conselho Nacional de Justiça marcus.livio@cnj.jus.br

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=b2d9d0abf40174b3981350902dca07d970be924a>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F000CDFDB89941C6B9626652627BA82F

Status: Concluído

Assunto: BRA19012 Rev Subs 2 assinada CNJ e ABC

Envelope fonte:

Documentar páginas: 32

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 2

Michelle Silva Santos

Assinatura guiada: Ativado

One United Nations Plaza

Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado

New York, NY 10017

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

michelle.santos@undp.org

Endereço IP: 179.214.113.247

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Michelle Silva Santos

Local: DocuSign

25/08/2022 13:40:02

michelle.santos@undp.org

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Moema Freire



Enviado: 25/08/2022 13:44:54

moema.freire@undp.org

Visualizado: 25/08/2022 13:46:33

Programme Analyst

Assinado: 25/08/2022 13:46:54

United Nations Development Program - Global

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Usando endereço IP: 189.40.77.98

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Maristela Marques Baioni



Enviado: 25/08/2022 13:46:56

maristela.baioni@undp.org

Visualizado: 25/08/2022 13:49:38

ARRP ASSISTANT RESIDENT REPRESENTATIVE

Assinado: 25/08/2022 13:49:53

FOR PROGRAMME

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

UNDP Headquarters

Usando endereço IP: 200.186.234.98

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Carlos Arboleda



Enviado: 25/08/2022 13:49:55

carlos.arboleda@undp.org

Visualizado: 26/08/2022 04:42:17

DRR PNUD Brasil

Assinado: 26/08/2022 04:42:53

UNDP Brazil

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Usando endereço IP: 200.46.204.123

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Julia Matravolgyi julia.matravolgyi@undp.org Assistente de projetos UNDP Headquarters Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 26/08/2022 04:42:55
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:		
Não disponível através da DocuSign		
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/08/2022 13:43:12
Entrega certificada	Segurança verificada	26/08/2022 04:42:17
Assinatura concluída	Segurança verificada	26/08/2022 04:42:53
Concluído	Segurança verificada	26/08/2022 04:42:55
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora