



UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00119313 (Atlas 00124300)

Project Title: BRA/19/012 - Consolidação LIODS no Judiciário

Start Year: 2019

End Year: 2024

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: Substantive Revision 3

Budget (US\$) as of Last Revision on August 2022		
Donor	Fund	Amount
BRA-CNJ	30071 Programme cost sharing - GOV1	429.165,98
Total Budget (2023 and Beyond)		429.165,98
Total Utilization (2022 and Prior)		847.976,00
Project Total		1,277.141.98
Unprogrammed/Unfunded		0

Project Description:

Essa revisão tem por objetivo prorrogar a vigência do projeto até o dia 31 de dezembro de 2024.

Agreed by: Johanness Eck. Dir Ger/CNJ

Agreed by: Emb Ruy Pereira ABC/MRE

Agreed by: Carlos Arboleda DRR/UNDP

Agreed by: Data

DocuSigned by:

 14779C5BF3B04C...

DocuSigned by:

 B21737297C3441F...

Ruy Pereira
 Diretor
 Agência Brasileira de Cooperação - ABC
 13/06/2023

DS MMB MDP



Revisão Substantiva 3

Título do Projeto: Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário e fortalecimento das capacidades do CNJ para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030.

Número do Projeto: BRA/19/012.

Agência Executora: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Parceiro Nacional: Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Data Início: dez/19.

Data Término (original): jul/2023.

Nova data de término: dez/2024.



Seção 1. Apresentação dos avanços do projeto

1.1. Breve histórico do projeto

Fruto de uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), o projeto BRA/19/012 foi assinado em dezembro de 2019.

O projeto produz subsídios, por meio de pesquisas e do desenvolvimento de ações de capacitação do corpo técnico do CNJ, para o fortalecimento da atuação do judiciário brasileiro, de modo a atender às necessidades dos cidadãos no país, reconhecendo o seu potencial na promoção do Desenvolvimento Sustentável. Além disso, o projeto também tem contribuído com a consolidação da Inovação no Poder Judiciário¹ Para tanto, o Conselho tem se engajado no alinhamento dos instrumentos de planejamento e gestão, e às metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), inclusive no que diz respeito à construção de instituições eficazes, responsáveis, transparentes e inclusivas.

Para cumprir tais objetivos, o projeto está estruturado a partir dos seguintes eixos:

- I. Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desenvolvidos e aplicados;
- II. Estratégia de consolidação e sustentabilidade da Inovação no Poder Judiciário desenvolvida;
- III. Diagnósticos, soluções em tecnologia da informação e apoio à implementação de políticas judiciárias relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizado;
- IV. Gestão eficiente do projeto realizada.

As ações do projeto têm contribuído para reforçar a integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário. Estão contemplados pelo projeto o aprimoramento dos serviços jurisdicionais, considerando que a gestão administrativa, processual e judicial alcançará melhores níveis de desempenho à medida que os saberes e as práticas forem conhecidos e a construção de novos patamares conceituais e instrumentais contribuam para mudanças significativas no atendimento jurisdicional à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

¹ A Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário foi publicada na Resolução CNJ n. 395, de 7 de junho de 2021. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3973>.



Além disso, no que tange ao Eixo 3, a execução de diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário, são fundamentais para a consolidação do papel institucional deste Conselho e, para tal, a realização de estudos e pesquisas contribuem para o avanço na qualidade das políticas judiciárias e para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2023, foram alcançados inúmeros avanços na execução dos produtos previstos no projeto, conforme indicado no tópico seguinte.

1.2. Principais avanços obtidos

Para consolidar e desenvolver a Inovação no Poder Judiciário e priorizar a política do Poder Judiciário em relação aos ODS, foram mobilizadas contratações para composição de equipes diversas nas áreas de ciências humanas e exatas. Esta equipe técnica atuou no desenvolvimento de produtos capazes de consolidar indicadores relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Poder Judiciário, incluindo o mapeamento de boas práticas e a compatibilização das metas do judiciário aos indicadores estipulados na Agenda 2030 das Nações Unidas.

Embora a pandemia de Covid-19 tenha afetado o cronograma previsto para o projeto, importantes avanços foram alcançados.

Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2023², destacam-se as seguintes entregas por Produto:

Produto 1 (Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desenvolvidos e aplicados):

- Curso Modular de Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizado.
- Curso de pós-graduação *latu sensu* "Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030", organizado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e LIODS/CNJ, realizado³; e

² Até 31 de janeiro de 2023.

³ Disponível em: <https://www.enfam.ius.br/programa-de-pos-graduacao-profissional-em-direito/especializacao/jurisducao-inovadora-para-alem-de-2030/>.



Produto 2 (Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional do LIODS desenvolvida):

- Relatórios relacionados à inovação e/ou Agenda 2030⁴;
- Contribuição técnica para eventos relacionados à inovação e/ou Agenda 2030⁵;
- Produção de vídeos sobre: a institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário, e a classificação correta da classe e dos assuntos nos processos judiciais e LIODS/CNJ⁶; e
- Produção de mapas com informações sobre terras indígenas e áreas de desmatamento, entre outras informações correlacionadas.

Produto 3 (Diagnósticos, soluções em tecnologia da informação e apoio à implementação de políticas judiciárias relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizado):

- Relatórios publicados: "Índice de Acesso à Justiça" ⁷, "Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade"⁸, "O Impacto da Covid-19 no Poder Judiciário"⁹, "Prêmio Juízo Verde – Modalidade Produtividade"¹⁰, e Pesquisa Discriminação e Violência Contra a População LGBTQIA+¹¹;
- Painéis elaborados e publicados: consulta dos dados colhidos na "Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de

⁴ Documentos disponíveis em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/ODS_Historico_Inst_Agenda_2030_V26072021.pdf, https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/Audi%C3%Aancia-P%C3%BAblica-ODS-13-15-e-17-e-Monitora-15_v5.pdf, https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/ODS_15_Protecao_Povos_indigenas_Covid_V28062021.pdf e <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/ODS-15-Estudios-povos-isolados-Vers%C3%A3o-26-05-2021.-Vers%C3%A3o-Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf>.

⁵ 2º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 (2020), Monitora 15 (2020), Audiência Pública - Clima, Florestas e Parcerias ODS 13, 15 e 17 (2020), 3º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário (2021) e Webinar Clima e Florestas Públicas – Agenda 2030 (2021).

⁶ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3o3EgipvWqA&feature=emb_title.

⁷ Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/02/Relatorio_Indice-de-Acesso-a-Justica_LIODS_22-2-2021.pdf.

⁸ Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/Relatorio_Judicializacao-e-Sociedade_2021-06-08_V2.pdf.

⁹ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/04/o-impacto-da-covid-19-no-poder-judiciario-final-30032022.pdf>.

¹⁰ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/06/premiojuizoverde.pdf>.

¹¹ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/relatorio-pesquisa-discriminacao-e-violencia-contra-lgbtqia.pdf>.



qualidade¹² e consulta dos dados apresentados no “Relatório sobre Pessoas com Deficiência no Poder Judiciário”¹³;

- Contribuições feitas no Relatório da “Pesquisa Negros e Negras no Poder Judiciário”¹⁴, “Relatório sobre Pessoas com Deficiência no Poder Judiciário”¹⁵ e implementação das alterações da Política da Sustentabilidade e da Acessibilidade (Resoluções CNJ n. 400/2021 e 401/2021)
- Apoio a realização do Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias – Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade¹⁶, Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias – Pesquisa sobre Negros e Negras no Poder Judiciário¹⁷, Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias – O Impacto da Covid-19 no Poder Judiciário¹⁸ e Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias – Pesquisa Discriminação e Violência Contra a População LGBTQIA+¹⁹;
- Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional – SireneJud 1.0²⁰;

1.3. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA		
PRODUTOS DO PROJETO	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS
Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desenvolvidos e aplicados	Finalizado.	Curso Modular de Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável" estruturado e implementado.
	Finalizado.	Curso de pós-graduação <i>latu sensu</i> "Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030", organizado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e pelo LIODS/CNJ.

¹² Disponível em: <https://judsaude.cloud.cnj.jus.br/DashBoard/>.

¹³ Disponível em: <https://pcd.cloud.cnj.jus.br/pcd/>.

¹⁴ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/rela-negros-negras-no-poder-judiciario-150921.pdf>.

¹⁵ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/pesquisa-pcd-no-pj-1.pdf>.

¹⁶ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/agendas/seminarios-de-pesquisas-empiricas-aplicadas-a-politicas-judiciarias-judicializacao-e-sociedade>.

¹⁷ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/agendas/seminarios-de-pesquisas-empiricas-aplicadas-a-politicas-judiciarias-pesquisa-sobre-negros-e-negras-no-poder-judiciario>.

¹⁸ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/agendas/seminarios-de-pesquisas-empiricas-aplicadas-a-politicas-judiciarias-impacto-da-covid-19-no-poder-judiciario/>.

¹⁹ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/seminario-debate-pesquisa-sobre-discriminacao-e-violencia-contra-populacao-lgbtqia/>.

²⁰ Disponível em: <https://sirenejud.cnj.jus.br>.



1.3. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA		
PRODUTOS DO PROJETO	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS
	Em andamento.	Apoio a atividades formativas do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) relacionadas à inovação e/ou Agenda 2030.
Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional do LIODS desenvolvida	Em andamento.	São produtos referente ao fortalecimento dos LIODS relatórios e contribuição técnica para eventos relacionados à inovação e/ou Agenda 2030: <ol style="list-style-type: none"> 1. Relatório Histórico de Institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário; 2. Relatório da Audiência Pública ODS 13, 15 e 17 e da atividade Monitora 15; 3. Relatório sobre Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato; 4. Relatório para registro de decisões Judiciais sobre Povos Indígenas; 5. Estruturação de subsídios para produção de vídeo institucional sobre o LIODS/CNJ e material de divulgação; e 6. Contribuição técnica para realização dos seguintes eventos: 3º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário e Webnário Clima e Florestas Públicas – Agenda 2030.
Produto 3 - Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário	Realizado.	No âmbito deste produto, Entre 2020 e janeiro de 2023, foram desenvolvidas as seguintes pesquisas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Índice de Acesso à Justiça. 2. Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade. 3. Pesquisa sobre negros e negras no Poder Judiciário. 4. Pesquisa sobre pessoas com deficiência no Poder Judiciário. 5. Pesquisa sobre "O Impacto da Covid-19 no Poder Judiciário". 6. Elaboração de formulários para a pesquisa de Percepção e Avaliação do Poder Judiciário. 7. Relatório "Prêmio Juízo Verde – Modalidade Produtividade". 8. Relatório da Pesquisa Discriminação e Violência Contra a População LGBTQIA+. 9. Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional – SireneJud 1.0: camada sobre conflitos fundiários, desenvolvimento de interface para acesso ao painel no celular, relatório automatizado de estatísticas ambientais, relatório de dados geográficos, reorganização do banco de dados e automatização de dados.
	Em andamento.	No âmbito deste produto, estão em desenvolvimento atividades voltadas à realização e divulgação das seguintes pesquisas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional – SireneJud 2.0: aperfeiçoamento da interface do painel e inclusão de novas funcionalidades (tais como camada para exibição de dados KML e a lista de peritos ambientais);



1.3. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA		
PRODUTOS DO PROJETO	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS
		2. Finalização do Relatório da Relatório da Pesquisa sobre Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro. 3. Elaboração de Plano de Comunicação para o SireneJud com previsão de finalização em março de 2023; 4. Apoio à pesquisa "A atuação jurisdicional nos crimes relacionados ao meio ambiente", conduzida em conjunto com CNJ, Associação dos Magistrados Brasileiros e Associação Brasileira de Jurimetria com previsão de finalização em abril de 2023; 5. Pesquisa "A tramitação dos processos judiciais envolvendo a pessoa idosa no Brasil" em andamento com previsão de lançamento em junho de 2023; 6. Revisão do Índice de Acesso à Justiça para permitir a atualização do índice; e 7. Elaboração de manual para orientação de membros do Poder Judiciário sobre a Res. 454/2022 (Estabelece diretrizes e procedimentos para efetivar a garantia do direito ao acesso ao Judiciário de pessoas e povos indígenas).
Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada	Em andamento.	Relatório de progresso do projeto elaborado. Assessoria técnica e suporte operacional à implementação do projeto.

Seção 2. Objetivos da Revisão e Justificativa

2.1 Objetivos da Revisão

A presente revisão substantiva tem por finalidade:

- a) Ajustar a estratégia de execução do Produto 2, revisando a atividade 2.6;
- b) Prorrogar a vigência do projeto até dezembro de 2024;
- c) Ajustar a matriz e o plano de trabalho do projeto, em linha com a ampliação de prazo.

2.2. Justificativa das mudanças propostas

- a) Ajustar a estratégia de execução do Produto 2, revisando a atividade 2.6;

Entre as atividades do Produto 2, prevê-se "2.6 Realizar assessoria técnica à estruturação de Plano de Inovação para o Judiciário Nacional". Considerando-se que houve uma mudança e esta estratégia deixou de ser desenvolvida por este projeto, o ajuste proposto na atividade permite ações para a implantação do referido Plano, conforme redação abaixo:

Atividade 2.6 Realizar assessoria técnica à implantação de Plano de Inovação



para o Judiciário Nacional.

A adição permitirá que o projeto empreenda ações para a implantação do Plano de Inovação, colaborando para uso das melhores práticas mapeadas ao plano de inovação estruturado.

b) Prorrogar a vigência do projeto até dezembro de 2024.

A parceria entre CNJ e PNUD ensejou a criação de produtos importantes em relação à inovação e à Agenda 2030.

A produção e assessoria técnica, as atividades educacionais ampliam as ferramentas para servidores, magistrados e magistradas atuarem diante problemas complexos que surgem no exercício de suas competências. A produção de informações, tais como "Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade" e "O impacto da Covid-19 no Poder Judiciário", auxiliam a reflexão de desafios do nosso tempo e permitem aos atores do Poder Judiciário avaliar políticas públicas adequadas aos desafios que se impõem. Destacam-se, em especial, as pesquisas - "Pesquisa sobre negros e negras no Poder Judiciário", a "Pesquisa sobre pessoas com deficiência no Poder Judiciário" e a "Pesquisa Discriminação e Violência Contra a População LGBTQIA+" - as quais trazem populações historicamente marginalizadas para o centro do debate. Adicionalmente, destaca-se a estruturação e constantes aperfeiçoamentos do Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional - SireneJud - que facilita a visualização dos dados dessa temática.

Ao abordar esses temas, a parceria entre CNJ e PNUD contribui para o debate público e para a consolidação de políticas sociais e ambientais junto aos tribunais.

Pelo projeto, estão em andamento atividades relacionadas a pessoas idosas, indígenas, meio ambiente e lavagem de dinheiro e acesso à justiça. Há previsão ainda para realização de pesquisas sobre gênero e acessibilidade, além de atuar em atividades relacionadas à implementação do Plano de Inovação do Poder Judiciário.

Nesse contexto, requer-se ampliação da vigência do projeto de forma a finalizar as atividades em execução e realizar as atividades em planejamento, fundamentais para a sustentabilidade das ações planejadas em longo prazo. A ampliação também possibilitará o aprofundamento de atividades educacionais, pesquisas, apresentação e visualização de dados e demais atividades para a consolidação da inovação da Agenda 2023 pelo Conselho Nacional de Justiça. Por fim, a extensão do prazo é essencial para garantir a adequada internalização das iniciativas e documentação do Projeto por parte do CNJ.

Considerando a alteração de vigência, registra-se atualização Plano de Trabalho



do projeto com redistribuição de recursos por categoria de despesa no Anexo.

2.3. Síntese da Revisão Substantiva 3:

PRODOC ORIGINAL	PROPOSTA DE REVISÃO	JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO
2.6 Realizar assessoria técnica à estruturação de Plano de Inovação para o Judiciário Nacional	Atividade 2.6 Apoiar tecnicamente a implantação do Plano de Inovação do Poder Judiciário.	Visto que o Plano de Inovação do Poder Judiciário já se encontra em elaboração, entende-se que o projeto pode colaborar com a implantação técnica dos resultados propostos neste plano.
Encerramento do projeto em 31 de julho de 2023.	Encerramento do projeto em 31 de dezembro de 2024.	Ampliar o prazo para a execução dos principais produtos do projeto, em especial permitir ações para implementação do Plano de Inovação do Poder Judiciário, a realização de pesquisas e o desenvolvimento de ferramentas para visualização de dados.

Seção 3. Cronograma Atualizado

Foram atualizados os itens: Matriz de resultados, Plano de Trabalho Plurianual e Quadro de Insumos. Tais atualizações consideram a ampliação do prazo para aplicação da estratégia de execução dos produtos 1, 2, 3 e 4. Ainda, ficou refletido no Plano Plurianual a redistribuição do novo orçamento do projeto, à luz dos gastos já realizados e, também, do novo planejamento de execução.

Anexos, seguem a Matriz de Resultados, o Plano Plurianual e o Quadro de Insumos atualizados.

Anexo I																	
Matriz de Resultados																	
Resultado do UNDAF: e	Resultado do Documento de Programa do País CPD para o qual este projeto contribuirá: Sociedade pacífica, justa e inclusiva promovida por meio da participação social, transparência e governança democrática, respeitando a liberdade do Estado e garantindo direitos humanos para todos e Paz: sociedade pacífica, justa e inclusiva.	Output do Plano Estratégico do PNUD: Área de Trabalho 2: Especialistas dos tribunais por voz, desenvolvimento, acesso de gênero e accountability são cumpridos por instituições de governança democrática fortes*	Título do Projeto e Número do Atlas: B64-18012 - Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário e fortalecimento das especialidades do CNJ para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030	Atividades indicativas	Indicadores de Produto	Metas	Linha de Base				Execução				FONTE DO DADO		
							Valor	Ano			2020	2021	2022	2023		2024	FINAL
								2020	2021	2022							
Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre Inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desconhecidos e aplicados	1.1 Desenvolver conteúdos para capacitação 1.2 Elaborar estratégia de formação, metodologias e materiais didáticos 1.3 Realizar turma piloto de formação e monitorar relatório de avaliação do curso 1.4 Apoiar a realização do curso Especialização em Inovação Inovativa para além de 2030 - CNIJENFA/CEJ 1.5 Apoio e realização de cursos voltados à inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CF-AJ) do CNJ	Número de alunos capacitados	180 alunos capacitados	0	2020	0	0	0	0	0	0	0	180	Relatório de progresso do projeto			
			Número de cursos aprovados	1 curso aprovado	0	2021	0	0	1	0	0	0	1	Relatório de progresso do projeto			
			Número de cursos aprovados	4 cursos aprovados	0	2021	0	0	0	2	2	0	4	Relatório de progresso do projeto			
Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da inovação no Poder Judiciário desenvolvida	2.1 Mapear experiências de referência nacionais e internacionais em implantação de laboratórios de inovação e mapear boas práticas em implantação e sustentabilidade de Laboratórios 2.2 Realizar oficinas de alinhamento com práticas da referência em Laboratórios Inteligentes e desenvolver propostas de consolidação e sustentabilidade do LIOODS, a partir dos resultados da oficina 2.3 Identificar pesquisas e análises de dados, prioridades para subsidiar o trabalho da observação nacional dos LIOODS e realizar/seminar análises/recursos prioritários 2.4 Elaborar e desenvolver relatório consolidado via e-sistema de implantação nacional dos LIOODS 2.5 Apoiar a realização do evento internacional de boas práticas em ODS e Poder Judiciário 2.6 Apoiar fortalecimento e implementação do Plano de Inovação do Poder Judiciário	Relatório de boas práticas nacionais e internacionais, com o mapeamento de experiências Número de propostas e pareceres sustentáveis de acordo com as regulamentações aplicáveis Número de pesquisas e estudos realizados Número de eventos internacionais e oficinas de mentoreia promovidas Número de documento pronto para publicação	4 experiências mapeadas	0	2020	0	2	0	0	0	0	0	4				
			3 propostas sustentáveis	0	2020	0	0	0	0	0	0	0	3				
			11 relatórios de pesquisas e estudos realizados	0	2020	0	2	0	0	0	0	0	4	Relatório de progresso do projeto e listas de presença das oficinas e eventos			
			2 oficinas internacionais promovidas	0	2020	1	1	0	0	0	0	0	2				
			2 documentos técnicos elaborados	0	2021	0	0	0	1	1	0	0	2	Relatório de progresso do projeto			

Produto 3 - Diagnósticos e apoio à implementação de políticas judiciais relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizado	3.1 Realização de pesquisas, parâmetros ou outros instrumentos de publicação de dados relacionados à Agenda 2030	Pesquisas, parâmetros e instrumentos concluídos e publicados	0	2020	3	3	3	2	2	13	Relatório de progresso do projeto	
	3.2 Realização de seminários/cursos para observação e avaliação dos resultados das pesquisas concluídas	Relatório e lista de presença do seminário/cursos para observação e avaliação dos resultados das pesquisas concluídas	0	2020	1	1	0	0	0	2	Lista de presença nos eventos e Relatório de progresso	
Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada	4.1 Desenvolver plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto e financeira do projeto	Taxa de implementação física e financeira do projeto	100%	2020	0	50%	20%	5%	5%	1		
	4.2 Estimar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implantação do projeto	Número de reuniões de monitoramento e oficinas de capacitação realizadas	5 reuniões on-line/síncrono e 05 oficinas de capacitação realizadas	0	2020	3	3	3	3	3	15	Relatório de progresso, relatório financeiro e field visits
	4.3 Realizar reuniões de monitoramento do projeto	Avaliação final realizada	1 avaliação final realizada	0	2020	0	0	0	1	1		
	4.4 Identificar, sistematizar e disseminar novas metodologias e boas práticas observáveis no âmbito do projeto, inclusive quanto à transferência da implementação do projeto.											
	4.5 Realizar auditoria e avaliação final do projeto											

Anexo II. Plano de Trabalho Plurianual (USD)															
Resultado do UNDAF: 6 Resumo do documento de Programa para o Brasil para o ano de 2020 Objetivo do Projeto: Fortalecer as capacidades de CNJ para a produção de dados e pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030 Output do Plano Estratégico do PNUD - Área de Trabalho 2: "Esperamos nos fortalecer por vez, desenvolvimento, exercício de direitos e accountability, são cumpridas por instituições de governança democrática e íntegras" Título do Projeto e Número do Atlas: RBV11M12:2: Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário e fortalecimento das capacidades do CNJ para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030 Anexo 2: Plano de Trabalho Plurianual (USD)															
Produtos Esperados	ATIVIDADES PLANEJADAS	2020	2021	2022	2023	Responsável pela implementação	Fonte de Recursos	Linha Orçamentária	Orçamento Plurianual					Total - USD	
									ANO 1 - 2020 (existente)	ANO 2 - 2021 (existente)	ANO 3 - 2022 (estimativa)	ANO 4 - 2023	ANO 5 - 2024		
Produto 1 - Convidados a multiplicar o conhecimento e a inovação para fortalecer os servidores do Poder Judiciário e Laboratórios de Inovação, desenvolvíveis e aplicáveis	1.1 Desenvolver conteúdos para capacitação	X	X		X			71300 - consultoria	32.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,42	
	1.2 Elaborar estimativa de formação, tecnologias e materiais digitais														
	1.3 Realizar turmas piloto de formação e elaborar relatório de avaliação do curso								72100 - subcontratações	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	1.4 Apoiar a realização do curso "Especialização em Jurisdição Inovadora - para além de 2030" (CAIENFAMUJE)			X			PNUD		71300 - viagens	0,00	0,00	100.363,59	20.000,00	20.000,00	148.363,59
	1.5 Apoio à elaboração de cursos sobre a temática de inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEMJud) de CNJ			X	X										
Sub-Total Produto 1															
Produto 2 - Estratégias de consolidação e sustentabilidade da inovação no Poder Judiciário brasileiro	2.1 Mapear experiências de referência nacionais e internacionais em implantação de laboratórios de inovação e mapear boas práticas em implantação e sustentabilidade de laboratórios	X	X						55.863,42	35.000,00	100.363,59	20.000,00	20.000,00	239.027,01	
	2.2 Realizar oficina de alinhamento com práticas de referência em Laboratórios Identificados e desenvolver proposta de consolidação e sustentabilidade do LICDS, a partir dos resultados da oficina				X										
	2.3 Identificar pesquisas e análises de dados prioritárias para subsidiar o trabalho de consolidação nacional dos LICDS e realizar/assementar análises/pesquisas prioritárias	X	X				PNUD		71300 - consultorias	785,33	0,00	28.123,69	25.300,00	25.000,00	78.507,02
	2.4 Elaborar e disseminar relatório conspellido da etapa piloto de implantação nacional dos LICDS	X													
	2.5 Realizar eventos internacionais de boas práticas em ODS e Poder Judiciário	X													
	2.6 Avaliar periodicamente o andamento do Plano de Inovação do Poder Judiciário			X	X										
Sub-Total Produto 2															

Produto 3 - Diagnósticos, adições em tecnologia da informação e apoio à implementação de políticas judiciais relacionadas aos Direitos de Desenvolvimento Sustentável realizados	3.1 Realização de pesquisas, painéis e demais instrumentos de avaliação de cada reator da Agência (203)	X	X	X	X		PMUD	CNU DPJ	71300 - consultorias	83.302,54	237.859,39	257.822,91	210.602,12	90.087,70	879.674,82	
	3.2 Realização de seminários/treinamentos para disseminação e avaliação dos resultados das pesquisas conduzidas	X		X												
Sub-Total Produto 3																
Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada	4.1 Desenvolver plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto	X								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.2 Estruturar e casar a equipe de monitoramento para gestão/implantação do projeto	X							71300 - consultorias						0,00	
	4.3 Realizar reuniões de monitoramento do projeto	X	X	X	X			PMUD	CNU							
	4.4 Identificar, sistematizar e transcrever normas metodológicas e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto, inclusive quanto à transferência de conhecimentos do projeto	X	X	X	X					72100 - sincronizações	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,05	18.777,05
	4.5 Realizar auditoria e avaliação final do projeto					X					0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,05	18.777,05
Sub-Total Produto 4																
Subtotal										139.749,29	272.859,35	394.370,19	255.602,12	183.864,75	5.216.325,70	
System Management Support (SMS)										6.987,46	13.842,97	10.719,51	12.780,11	7.990,24	60.876,28	
										446.736,75	286.702,32	414.089,70	268.382,23	181.854,99	1.277.141,99	

Quadro de Insumos						
Pessoas Físicas (71300)						
Produto	Objeto	Quantidade	Período Estimado	Valor Unitário (USD)	Valor Total (USD)	
1	Apelo a estruturação de cursos sobre a temática de Inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ	1	12 meses	40.000,00	40.000,00	
2	Apelo à implantação do Plano de Inovação do Judiciário	1	12 meses	25.000,00	25.000,00	
3	Contratação de profissionais para estruturar pesquisas, painéis e demais ferramentas de publicização de dados relacionados à Agenda 2030.	1	12 meses	285.689,82	285.689,82	
3	Contratação de consultorias para auxiliar em pesquisas, painéis e demais ferramentas de publicização de dados relacionados à Agenda 2030.	3	8 meses	5.000,00	15.000,00	
4	Sistematização de boas práticas do projeto	1	6 meses	13.717,05	13.717,05	
Subtotal					379.406,87	
Pessoas Jurídicas (72100)						
Produto	Objeto	Quantidade	Período Estimado	Valor Unitário (USD)	Valor Total (USD)	
2	Contratação de consultorias para auxiliar em pesquisas, painéis e demais ferramentas de publicização de dados relacionados à Inovação.	1	6 meses	25.000,00	25.000,00	
4	Avaliação final do projeto	1	4 meses	5.000,00	5.000,00	
Subtotal					30.000,00	
Total					409.406,87	

Combined Delivery Report

Project: 00124300 - BRA/19/012 - Consolidação LIOD

Country: Brazil

Period: Quarter 4, 2020

Status: Pending Release

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75
64397	Services to projects -CO staff	0.00	16,960.30	0.00	16,960.30
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	748.92	0.00	748.92
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	88,299.56	0.00	88,299.56
71410	MAIP Premium SC	0.00	35.63	0.00	35.63
71415	Contribution to Security SC	0.00	2,851.02	0.00	2,851.02
72145	Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	23,585.10	0.00	23,585.10
74596	Services to projects -GOE	0.00	7,268.70	0.00	7,268.70
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	4,192.53	0.00	4,192.53
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	2,794.99	0.00	2,794.99
Project Total:		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75
Activity: ACTIVITY1 - 1.Conteúdo e metodologia LIODS		0.00	58,446.69	0.00	58,446.69
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	58,446.69	0.00	58,446.69
64397	Services to projects -CO staff	0.00	11,266.93	0.00	11,266.93
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	15,587.66	0.00	15,587.66
71410	MAIP Premium SC	0.00	4.86	0.00	4.86
71415	Contribution to Security SC	0.00	390.26	0.00	390.26
72145	Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	23,585.10	0.00	23,585.10
74596	Services to projects -GOE	0.00	4,828.68	0.00	4,828.68
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,669.93	0.00	1,669.93
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	1,113.27	0.00	1,113.27
Activity: ACTIVITY2 - 2.Estratégia cons. LIODS		0.00	822.50	0.00	822.50
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	822.50	0.00	822.50
64397	Services to projects -CO staff	0.00	24.09	0.00	24.09
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	748.92	0.00	748.92
74596	Services to projects -GOE	0.00	10.32	0.00	10.32
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	23.50	0.00	23.50
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	15.67	0.00	15.67
Activity: ACTIVITY3 - 3.Mecanismos prevenção litígio		0.00	83,894.86	0.00	83,894.86
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	83,894.86	0.00	83,894.86
64397	Services to projects -CO staff	0.00	5,664.57	0.00	5,664.57
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	69,431.22	0.00	69,431.22
71410	MAIP Premium SC	0.00	29.35	0.00	29.35
71415	Contribution to Security SC	0.00	2,347.03	0.00	2,347.03
74596	Services to projects -GOE	0.00	2,427.68	0.00	2,427.68
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	2,397.01	0.00	2,397.01
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00
Activity: ACTIVITY4 - 4.Gestão eficiente do projeto		0.00	3,572.70	0.00	3,572.70
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	3,572.70	0.00	3,572.70
64397	Services to projects -CO staff	0.00	4.71	0.00	4.71

71405	Service Contracts-Individuals	0.00	3,280.68	0.00	3,280.68
71410	MAIP Premium SC	0.00	1.42	0.00	1.42
71415	Contribution to Security SC	0.00	113.73	0.00	113.73
74596	Services to projects -GOE	0.00	2.02	0.00	2.02
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	102.09	0.00	102.09
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	68.05	0.00	68.05

Project Total:		0.00	146,736.75	0.00	146,736.75
-----------------------	--	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Funds Utilization

Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS	
Implementing Partner: 99999 - UNDP	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	32,350.93

Paulo Silva

Paulo Roberto F. Silva
 Coordenador de Finanças - PNUD Brasi 23-Feb-21

Carlos Arboleda

Carlos Arboleda
 Deputy Res. Represent. - PNUD Brasil 23-Feb-21



Combined Delivery Report

Project: **00124300 - BRA/19/012 - Consolidação LIOD**

Country: **Brazil**

Period: **Quarter 4, 2021**

Status: **Pending Release**

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	286,502.32	0.00	286,502.32
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	286,502.32	0.00	286,502.32
64397	Services to projects -CO staff	0.00	17,229.80	0.00	17,229.80
71305	Local Consult. -Sht Term-Tech	0.00	2,152.97	0.00	2,152.97
71360	Local Consult-Security	0.00	86.12	0.00	86.12
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	190,762.49	0.00	190,762.49
71410	MAIP Premium SC	0.00	77.46	0.00	77.46
71415	Contribution to Security SC	0.00	5,896.03	0.00	5,896.03
71470	Natl Personnel Svcs Agreement	0.00	19,447.59	0.00	19,447.59
72145	Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	30,968.48	0.00	30,968.48
72440	Connectivity Charges	0.00	27.78	0.00	27.78
74596	Services to projects -GOE	0.00	6,213.35	0.00	6,213.35
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	8,185.83	0.00	8,185.83
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	5,457.24	0.00	5,457.24
76135	Realized Gain	0.00	-2.82	0.00	-2.82
Project Total:		0.00	286,502.32	0.00	286,502.32

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	286,502.32	0.00	286,502.32
Activity: ACTIVITY1 - 1.Conteúdo e metodologia LIODS		0.00	51,778.24	0.00	51,778.24
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	51,778.24	0.00	51,778.24
64397	Services to projects -CO staff	0.00	2,697.24	0.00	2,697.24
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	14,265.26	0.00	14,265.26
71410	MAIP Premium SC	0.00	4.64	0.00	4.64
71415	Contribution to Security SC	0.00	369.30	0.00	369.30
72145	Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	30,968.48	0.00	30,968.48
74596	Services to projects -GOE	0.00	1,007.71	0.00	1,007.71
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,479.37	0.00	1,479.37
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	986.25	0.00	986.25
76135	Realized Gain	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Activity: ACTIVITY2 - 2.Estratégia cons. LIODS		0.00	54,755.66	0.00	54,755.66
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	54,755.66	0.00	54,755.66
64397	Services to projects -CO staff	0.00	6,255.14	0.00	6,255.14
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	38,514.42	0.00	38,514.42
71410	MAIP Premium SC	0.00	15.28	0.00	15.28
71415	Contribution to Security SC	0.00	947.38	0.00	947.38
71470	Natl Personnel Svcs Agreement	0.00	4,760.52	0.00	4,760.52
74596	Services to projects -GOE	0.00	1,658.19	0.00	1,658.19
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,564.52	0.00	1,564.52
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	1,043.02	0.00	1,043.02
76135	Realized Gain	0.00	-2.81	0.00	-2.81

Activity: ACTIVITY3 - 3.Mecanismos prevenção litígio		0.00	167,832.50	0.00	167,832.50
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	167,832.50	0.00	167,832.50
64397	Services to projects -CO staff	0.00	8,115.56	0.00	8,115.56
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,152.97	0.00	2,152.97
71360	Local Consult-Security	0.00	86.12	0.00	86.12
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	127,054.03	0.00	127,054.03
71410	MAIP Premium SC	0.00	52.97	0.00	52.97
71415	Contribution to Security SC	0.00	4,213.68	0.00	4,213.68
71470	Natl Personnel Srvc Agreement	0.00	14,687.07	0.00	14,687.07
74596	Services to projects -GOE	0.00	3,478.09	0.00	3,478.09
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	4,795.20	0.00	4,795.20
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	3,196.81	0.00	3,196.81
Activity: ACTIVITY4 - 4.Gestão eficiente do projeto		0.00	12,135.92	0.00	12,135.92
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	12,135.92	0.00	12,135.92
64397	Services to projects -CO staff	0.00	161.86	0.00	161.86
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	10,928.78	0.00	10,928.78
71410	MAIP Premium SC	0.00	4.57	0.00	4.57
71415	Contribution to Security SC	0.00	365.67	0.00	365.67
72440	Connectivity Charges	0.00	27.78	0.00	27.78
74596	Services to projects -GOE	0.00	69.36	0.00	69.36
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	346.74	0.00	346.74
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	231.16	0.00	231.16
Project Total:		0.00	286,502.32	0.00	286,502.32

Signed on behalf of UNDP:

DocuSigned by:




 9282C54C89F540E

Paulo Silva

Date: 16-Feb-2022

Signed on behalf of Implementing Partner:

DocuSigned by:



 B21737297C3441F

Carlos Arboleda

Date: 16-Feb-2022



Combined Delivery Report

Project: 00124300 - BRA/19/012 - Consolidação LIODS

Country: Brazil

Period: Quarter 4, 2022

Status: Pending Release

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	414,736.93		0.00 414,736.93
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	414,736.93		0.00 414,736.93
64397	Services to projects -CO staff	0.00	5,995.90		0.00 5,995.90
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	21,606.19		0.00 21,606.19
71360	Local Consult-Security	0.00	517.50		0.00 517.50
71415	Contribution to Security SC	0.00	6,103.11		0.00 6,103.11
71470	Natl Personnel Srvc Agreement	0.00	240,015.65		0.00 240,015.65
71505	UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	6,639.16		0.00 6,639.16
71511	UNV_Entry_Lump_Sum	0.00	426.10		0.00 426.10
71520	UNV_Volunteer_Learning	0.00	140.47		0.00 140.47
71535	UNV-Medical Insurance	0.00	485.83		0.00 485.83
71540	UNV-Global Charges	0.00	267.87		0.00 267.87
71541	UNVs-Contribution to security	0.00	199.18		0.00 199.18
71550	UNV RSA / Exit Allowance	0.00	553.27		0.00 553.27
71591	UNV_Cost_Recovery_Deployment	0.00	1,757.66		0.00 1,757.66
71592	UNV_COST_RECOVERY_RECURRING	0.00	1,050.88		0.00 1,050.88
71605	Travel Tickets-International	0.00	942.08		0.00 942.08
71610	Travel Tickets-Local	0.00	85,696.01		0.00 85,696.01
71615	Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	6,459.83		0.00 6,459.83
71620	Daily Subsistence Allow-Local	0.00	8,795.66		0.00 8,795.66
71635	Travel - Other	0.00	470.00		0.00 470.00
72440	Connectivity Charges	0.00	3,440.16		0.00 3,440.16
74596	Services to projects -GOE	0.00	2,569.67		0.00 2,569.67
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	11,823.98		0.00 11,823.98
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	7,882.65		0.00 7,882.65
76125	Realized Loss	0.00	900.01		0.00 900.01
76135	Realized Gain	0.00	-1.89		0.00 -1.89
Project Total:		0.00	414,736.93		0.00 414,736.93

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS		0.00	414,736.93		0.00 414,736.93
Activity: ACTIVITY1 - 1.Conteúdo e metodologia LIODS		0.00	198,637.71		0.00 198,637.71
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	198,637.71		0.00 198,637.71
64397	Services to projects -CO staff	0.00	829.06		0.00 829.06
71415	Contribution to Security SC	0.00	2,136.00		0.00 2,136.00
71470	Natl Personnel Srvc Agreement	0.00	84,227.17		0.00 84,227.17
71610	Travel Tickets-Local	0.00	85,039.74		0.00 85,039.74
71615	Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	6,388.28		0.00 6,388.28
71620	Daily Subsistence Allow-Local	0.00	8,037.30		0.00 8,037.30
72440	Connectivity Charges	0.00	1,331.52		0.00 1,331.52
74596	Services to projects -GOE	0.00	355.31		0.00 355.31
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	5,650.34		0.00 5,650.34

75110	Facilities & Admin - Services	0.00	3,766.89	0.00	3,766.89
76125	Realized Loss	0.00	877.99	0.00	877.99
76135	Realized Gain	0.00	-1.89	0.00	-1.89
Activity: ACTIVITY2 - 2.Estratégia cons. LIODS		0.00	39,943.58	0.00	39,943.58
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	39,943.58	0.00	39,943.58
64397	Services to projects -CO staff	0.00	729.45	0.00	729.45
71415	Contribution to Security SC	0.00	555.45	0.00	555.45
71470	Natl Personnel Svcs Agreement	0.00	22,874.24	0.00	22,874.24
71505	UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	6,639.16	0.00	6,639.16
71511	UNV_Entry_Lump_Sum	0.00	426.10	0.00	426.10
71520	UNV_Volunteer_Learning	0.00	140.47	0.00	140.47
71535	UNV-Medical Insurance	0.00	485.83	0.00	485.83
71540	UNV-Global Charges	0.00	267.87	0.00	267.87
71541	UNVs-Contribution to security	0.00	199.18	0.00	199.18
71550	UNV RSA / Exit Allowance	0.00	553.27	0.00	553.27
71591	UNV_Cost_Recovery_Deployment	0.00	1,757.66	0.00	1,757.66
71592	UNV_COST_RECOVERY_RECURRING	0.00	1,050.88	0.00	1,050.88
71610	Travel Tickets-Local	0.00	656.27	0.00	656.27
71620	Daily Subsistence Allow-Local	0.00	445.29	0.00	445.29
71635	Travel - Other	0.00	282.00	0.00	282.00
72440	Connectivity Charges	0.00	665.76	0.00	665.76
74596	Services to projects -GOE	0.00	312.62	0.00	312.62
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,141.25	0.00	1,141.25
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	760.83	0.00	760.83
Activity: ACTIVITY3 - 3.Mecanismos prevenção litigio		0.00	176,155.64	0.00	176,155.64
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	176,155.64	0.00	176,155.64
64397	Services to projects -CO staff	0.00	4,437.39	0.00	4,437.39
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	21,606.19	0.00	21,606.19
71360	Local Consult-Security	0.00	517.50	0.00	517.50
71415	Contribution to Security SC	0.00	3,411.66	0.00	3,411.66
71470	Natl Personnel Svcs Agreement	0.00	132,914.24	0.00	132,914.24
71605	Travel Tickets-International	0.00	942.08	0.00	942.08
71615	Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	71.55	0.00	71.55
71620	Daily Subsistence Allow-Local	0.00	313.07	0.00	313.07
71635	Travel - Other	0.00	188.00	0.00	188.00
72440	Connectivity Charges	0.00	1,442.88	0.00	1,442.88
74596	Services to projects -GOE	0.00	1,901.74	0.00	1,901.74
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	5,032.39	0.00	5,032.39
75110	Facilities & Admin - Services	0.00	3,354.93	0.00	3,354.93
76125	Realized Loss	0.00	22.02	0.00	22.02
Project Total:		0.00	414,736.93	0.00	414,736.93

Funds Utilization

Output: 00119313 - BRA/19/012 Consolidação LIODS Implementing Partner: 99999 - UNDP	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	25,087.24

Signed on behalf of UNDP:

DocuSigned by:

Paulo Silva

9282C5AC89F54DE

Paulo Silva

Date: 16-Mar-2023

Signed on behalf of Implementing Partner:

DocuSigned by:

Carlos Arboleda

B21737297C3441F...

Carlos Arboleda

Date: 16-Mar-2023

Annual Work Plan

Project Title BRA/19/012 - Consolidação LIODS no Judiciário

Year: 2023 and 2024

Output 00119313

Key activities	Responsible Party	Donor	Planned Budget			Total - USD
			Budget Descr	ANO 4 - 2023	ANO 5 - 2024	
Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre Inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desenvolvidos e aplicados	001981 - UNDP	BRA - Conselho Nacional de Justiça	71300 - Local Consultants	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			71400 - Contractual Services - Individ	20.000,00	20.000,00	40.000,00
			74600 - Miscellaneous Expenses	18,84	0,00	18,84
			75100 - Facilities & Administration	1.050,94	1.090,00	2.140,94
			Sub-Total Produto 1	22.069,78	22.090,00	44.159,78
Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da Inovação no Poder Judiciário desenvolvida	001981 - UNDP	BRA - Conselho Nacional de Justiça	71300 - Local Consultants	8.000,00	8.000,00	16.000,00
			71400 - Contractual Services - Individ	2.225,97	1.000,00	3.225,97
			71600 - Travel	1.200,00	1.000,00	2.200,00
			72100 - Contractual Services- Companies	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			74600 - Miscellaneous Expenses	13.571,03	0,00	13.571,03
			75100 - Facilities & Administration	1.500,00	750,00	2.250,00
Sub-Total Produto 2	31.500,00	15.750,00	47.250,00			
Produto 3 - Diagnósticos, soluções em tecnologia da informação e apoio à implementação de políticas judiciais relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável realizados	001981 - UNDP	BRA - Conselho Nacional de Justiça	71300 - Local Consultants	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			71400 - Contractual Services - Individ	168.000,00	114.994,43	282.994,43
			71600 - Travel	3.000,00	3.000,00	6.000,00
			72100 - Contractual Services- Companies	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			74600 - Miscellaneous Expenses	11.516,23	0,00	11.516,23
			75100 - Facilities & Administration	9.425,81	6.179,72	15.605,53
Sub-Total Produto 3	197.942,04	129.774,15	327.716,19			
Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada	001981 - UNDP	BRA - Conselho Nacional de Justiça	71300 - Local Consultants	1.000,00	5.000,00	6.000,00
			71400 - Contractual Services - Individ	200,00	1.000,00	1.200,00
			71600 - Travel	200,00	1.000,00	1.200,00
			72100 - Contractual Services- Companies	200,00	1.000,00	1.200,00
			75100 - Facilities & Administration	80,00	400,00	480,00
Sub-Total Produto 4	1.680,00	8.400,00	10.080,00			
			353.191,82	176.274,15	529.465,97	

O Mal previsto para exercício em 2023 e 2024 indicado no presente work plan, de 429.121,98 por meio de umção de USD 711,23 em relação ao valor de 429.577,21 indicado no "Plan Plurianual". Esse diferença decorre dos valores previstos de encerramento de ano de 2022, que, no momento da produção do Plano Plurianual, ainda não tinham sido atualizados. Após o encerramento dos contos de 2022, o valor correto foi atualizado e refletido no documento em anexo.



United Nations Development Programme

BRA/19/012 [119313] - Consolidação LIODS no Judiciário

Substantive Revision - June, 2023

Main Source of Funds: CNJ/DPJ

Executing Agency: DIM - Direct Execution

Acct	Donor	Fund	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024
51005	13217	30071	Net Contrib.	-	139.749,23	272.859,35	394.987,55	241.135,07	167.594,43
	Cons. Nac. Just.	Gov Brazil	GMS. %	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			GMS.	-	6.987,52	13.642,97	19.749,38	12.056,75	8.379,72
			Total	-	146.736,75	286.502,32	414.736,93	253.191,82	175.974,15
51005	C/S Total	-----	Net Contrib.	-	139.749,23	272.859,35	394.987,55	241.135,07	167.594,43
			GMS. %	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			GMS.	-	6.987,52	13.642,97	19.749,38	12.056,75	8.379,72
			Total	-	146.736,75	286.502,32	414.736,93	253.191,82	175.974,15



United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project Description: BRA/19/012 [119313] –Consolidação LIODS no Judiciário

Atlas Project Number: 00124300

Atlas Output Number: 00119313

Main Source of Funds: CNJ/DPJ

Executing Agency: DIM - Direct Execution

Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30071/13217	2019	31/12/2019		708.750,00	
				0,00	708.750,00	-708.750,00
		2020	31/12/2020	146.736,75	0,00	146.736,75
		2021	31/12/2021	286.502,32	368.391,98	-81.889,66
		2022	31/12/2022	414.736,93	0,00	-414.736,93
		2023	31/12/2023	253.191,82	200.000,00	-53.191,82
		2024	31/12/2024	175.974,15	0,00	-175.974,15
Grand Total				1.277.141,98	1.277.141,98	0,0



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Ofício nº 09025.000973/2023-30

Brasília, 05 de junho de 2023

De: ABC (Agência Brasileira de Cooperação)

Para: DIVBRAS (Diversos Brasil)

Destinatário:

À Senhora

Katyna Argueta

Representante Residente do PNUD no Brasil

Senhora Representante,

Informo Vossa Senhoria que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) submeteu à análise desta Agência proposta de Revisão Substantiva do projeto BRA/19/012 "Fortalecimento e Disseminação dos Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- LIODS no âmbito do Poder Judiciário", implementado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

2. A esse propósito, informo que a área técnica desta Agência analisou o referido documento e concluiu pela sua adequação aos requisitos técnicos e normativos aplicáveis aos programas de cooperação técnica internacional do Brasil.

3. À luz do que precede, muito agradeceria as providências no tocante à preparação dos originais do documento de revisão para assinatura.

Atenciosamente,

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=d3ba333473c4348f78dd371dafb5a8552ea1ddee>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: abc@itamaraty.gov.br

Ruy Carlos Pereira
Embaixador
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação
Ministério das Relações Exteriores

Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Fernandes de Medeiros**, em 05/06/2023, às 12:54

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=d3ba333473c4348f78dd371dafb5a8552ea1ddec>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: abc@itamaraty.gov.br

Destinatários deste Ofício

DIVBRAS (Diversos Brasil) registry.br@undp.org

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=d3ba333473c4348f78dd371dafb5a8552ea1ddcc>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: abc@itamaraty.gov.br

Certificado de Conclusão

Identificação do envelope: E999F308DF1943339698F99C1008A95B

Status: Concluído

Assunto: BRA9012 - Revisão Substantiva 3 para assinatura

Envelope fonte:

Documentar páginas: 28

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Michelle Silva Santos

One United Nations Plaza

New York, NY 10017

michelle.santos@undp.org

Endereço IP: 200.186.234.88

Rastreamento de registros

Status: Original

07-jun-2023 | 10:07

Portador: Michelle Silva Santos

michelle.santos@undp.org


Local: DocuSign

Eventos do signatário

Johannes Eck

johannes@cnj.jus.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

yf

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 201.49.152.254

Registro de hora e data

Enviado: 07-jun-2023 | 10:09

Visualizado: 09-jun-2023 | 08:47

Assinado: 09-jun-2023 | 08:48

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 09-jul-2021 | 14:20

ID: 04778227-1ddb-4db3-80a6-8c5149cc026f

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Gabriela Moreira de Azevedo Soares

gabriela.soares@cnj.jus.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 07-jun-2023 | 10:09

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10-dez-2020 | 18:10

ID: 9caff2d1-6ae9-427e-8971-620d07731703

Eventos com testemunhas**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

07-jun-2023 | 10:09

Entrega certificada

Segurança verificada

09-jun-2023 | 08:47

Assinatura concluída

Segurança verificada

09-jun-2023 | 08:48

Concluído

Segurança verificada

09-jun-2023 | 08:48

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 10-ago-2020 | 13:10

Partes concordam em: Johanness Eck, Gabriela Moreira de Azevedo Soares

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, United Nations Development Program (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact United Nations Development Program:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: olivier.simah@undp.org

To advise United Nations Development Program of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from United Nations Development Program

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with United Nations Development Program

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify United Nations Development Program as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by United Nations Development Program during the course of your relationship with United Nations Development Program.

Certificate Of Completion

Envelope Id: 13BEE5C285D74F6FBB65859F70EAC72C

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign: BRA.20.015-Revisão-Substantiva.pdf, Ofício no 09025.001029.pdf, BRA.19...

Source Envelope:

Document Pages: 101

Signatures: 2

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 4

Pedro Zangrando

AutoNav: Enabled

One United Nations Plaza

Envelopeld Stamping: Enabled

New York, NY 10017

Time Zone: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

pedro.zangrando@undp.org

IP Address: 200.195.227.242

Record Tracking

Status: Original

Holder: Pedro Zangrando

Location: DocuSign

6/22/2023 2:21:25 AM

pedro.zangrando@undp.org

Signer Events**Signature****Timestamp**

Moema Dutra Freire



Sent: 6/22/2023 2:40:50 AM

moema.freire@undp.org

Viewed: 6/22/2023 2:46:29 AM

Programme Analyst

Signed: 6/22/2023 2:46:37 AM

United Nations Development Program - Global

Signature Adoption: Pre-selected Style

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Using IP Address: 200.186.234.98

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Maristela Marques Baioni



Sent: 6/22/2023 2:46:39 AM

maristela.baioni@undp.org

Viewed: 6/22/2023 7:37:32 AM

ARRP ASSISTANT RESIDENT REPRESENTATIVE

Signed: 6/22/2023 7:37:54 AM

FOR PROGRAMME

Signature Adoption: Pre-selected Style

UNDP Headquarters

Using IP Address: 189.61.54.18

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Carlos Arboleda



Sent: 6/22/2023 7:37:56 AM

carlos.arboleda@undp.org

Viewed: 6/22/2023 6:16:15 PM

DRR PNUD Brasil

Signed: 6/22/2023 6:16:50 PM

UNDP Brazil

Signature Adoption: Pre-selected Style

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Using IP Address: 200.195.227.242

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events**Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp****Certified Delivery Events****Status****Timestamp****Carbon Copy Events****Status****Timestamp**

Witness Events	Signature	Timestamp
-----------------------	------------------	------------------

Notary Events	Signature	Timestamp
----------------------	------------------	------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	6/22/2023 2:40:50 AM
Certified Delivered	Security Checked	6/22/2023 6:16:15 PM
Signing Complete	Security Checked	6/22/2023 6:16:50 PM
Completed	Security Checked	6/22/2023 6:16:50 PM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------