

# Etapas 2024

## Fevereiro

Preparação **diálogos institucionais, consulta pública, audiência pública e outras interlocuções**

## Março

Interlocução institucional com órgãos do **Executivo**

Interlocução institucional com órgãos do **Sistema de Justiça**

**Reuniões técnicas** com pontos focais do Executivo

**Sistematização das contribuições**

## Abril

**Consulta Pública**

Diálogos com o **acadêmicos e especialistas**

**Sistematização das contribuições**

## Maio

**Oficinas de Engajamento** com responsáveis técnicos das diversas pastas

Diálogos com o **Sistema Interamericano de Direitos Humanos**

**Audiência Pública** em Brasília

**Sistematização das contribuições**

## Junho

Diálogos com o **Supremo Tribunal Federal**

**Sistematização das contribuições**

## Julho

Entrega do **Pena Justa ao STF** para homologação

## Entre 2024 e 2025 – médio prazo

STF valida plano nacional

Planos estaduais e distrital são apresentados ao STF seis meses após validação do Plano Nacional, com cronograma de atividades definido

## A partir de 2027 – longo prazo

Concluída implementação do plano nacional três anos após validação do plano pelo STF

Concluída implementação dos planos estaduais e distrital três anos após validação dos planos pelo STF