

# CRONOGRAMA PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA

Atividades	2019							2020							
	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago
<b>1 Diagnóstico Nacional</b>															
1.1 Contratação															
1.2 Reunião de Kick Off															
1.3 Produto 1															
1.4 Produto 2															
1.5 Produto Final															
1.6 Revisão, Publicação e Distribuição de Material															
<b>2 Seminários Regionais</b>															
2.1 Realizar seminário Centro-oeste		25													
2.2 Realizar seminário Norte				19-20											
2.3 Realizar seminário Sudeste							02-03								
2.4 Realizar seminário Sul										?					
2.5 Realizar seminário Nordeste											?				
<b>3 Ofertar Capacitação para 23.500 Pessoas</b>															
3.1 Contratação de instituição de ensino															
3.2 Elaboração do Material Didático															
3.3 Seleção e treinamento do tutores															
3.4 Abertura de inscrições															
3.5 Início do curso															
3.6 Certificação e Elaboração de Relatório sobre os Resultados															
<b>4 Boas Práticas</b>															
4.1 Chamada Pública															
4.2 Avaliação e Editoração															
4.3 Divulgação do Resultado															
4.4 Premiação							02-03								
4.5 Implementação															
4.6 Produção e distribuição de Material produzido															
<b>Outras Ações</b>															
Comunicação															
Prestação de Contas															

DPJ	
DGE	
CEAJUD	

SEP	
SCE	
SCS	
DG	