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Apresentação 
 

De acordo com a Resolução CNJ 182/2013, Art. 2º, inciso XX, o Plano Diretor de Tecnologia da                 

Informação e Comunicação (PDTIC ou PDTI) é o instrumento de diagnós�co, planejamento e gestão              

de pessoas, de processos e de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa a atender as                

necessidades de tecnologia da informação e de comunicação de um órgão em um período              

determinado. 

Neste sen�do, o planejamento de TI, consubstanciado no PDTI, deve estar alinhado e integrado              

com o planejamento estratégico da Ins�tuição, cujo obje�vo é estabelecer os principais projetos e              

metas da área de TI para o período compreendido. Além disso, o referido planejamento é uma                

exigência governamental que tem como fundamento o Decreto–Lei nº 200/67, a Cons�tuição            

Federal, além de diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União. 

O processo de construção teve início ao final do mês de Dezembro/2018, quando então, em um                

primeiro estágio, elaborou-se com a par�cipação do gabinete da STI e das Coordenadorias um              

conjunto de ações culminando no Plano de Gestão STI – Biênio 2019-2020. Este documento, com               

aprovação prévia da administração, fora amadurecido, detalhando-se os principais marcos de cada            

ação, o Plano de Contratações aprovado para o exercício 2019, o plano de capacitações, o montante                

de recursos disponíveis nas Propostas Orçamentárias de 2019 e 2020, bem como o alinhamento              

com as principais diretrizes da Administração do Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral. 
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Metodologia Aplicada 
 

A elaboração do PDTI – Biênio 2019/2020 – baseou-se no Guia de Elaboração do PDTI do                

Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), publicado em 23 de abril               

de 2012 e man�do pela Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do               

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 
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Referencial Estratégico de TIC 
O referencial estratégico da STI está delineado de acordo com o estabelecido na Resolução              

nº 211 de 2015 do CNJ, que ins�tuiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e                

Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2015-2020, em harmonia com os             

macrodesafios do Poder Judiciário, em especial o que estabelece a “Melhoria da infraestrutura e              

governança de TIC”, estabelecendo a Missão, Visão, Valores e Obje�vos Estratégicos para o setor de               

Tecnologia da Informação e Comunicação dos Órgãos do Poder Judiciário. 

● Missão 

Melhorar a infraestrutura e a governança de TIC para que o Poder Judiciário cumpra sua               

função ins�tucional. 

● Visão 

Ser reconhecido como um referencial em governança, gestão e infraestrutura da Tecnologia            

da Informação e Comunicação. 

● Valores 

1. Celeridade 

2. Modernidade 

3. Acessibilidade 

4. Transparência 

5. Responsabilidade Social e Ambiental 

6. Imparcialidade 

7. É�ca 

8. Probidade 

● Eixos Temáticos e Objetivos Estratégicos 

O planejamento e as ações da STI estarão sistema�zados em  08 (oito) áreas fundamentais : 

o Área 1: Eficiência Operacional 

▪ Obje�vo Estratégico:  Primar pela sa�sfação do cliente de TIC. 

o Área 2: Acesso ao Sistema de Justiça 

▪ Obje�vo Estratégico : Facilitar o acesso à Jus�ça, promovendo a         

capilaridade dos sistemas e serviços. 
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o Área 3: Responsabilidade Social 

▪ Obje�vo Estratégico: Promover a cidadania, permi�ndo que os        

sistemas e serviços estejam disponíveis a todos os cidadãos. 

o Área 4: Alinhamento e Integração 

▪ Obje�vo Estratégico: Promover a integração e a troca de experiências          

de TIC entre Tribunais (nacional e internacional). 

o Área 5: Atuação Institucional 

▪ Obje�vos Estratégicos:  

● Aprimorar a comunicação com públicos externos e internos; 

● Melhorar a imagem de TIC do Tribunal 

o Área 6: Gestão de Pessoas 

▪ Obje�vo Estratégico:  Desenvolver competências gerenciais. 

o Área 7: Infraestrutura e Tecnologia 

▪ Obje�vos Estratégicos: 

● Garan�r a infraestrutura de TIC apropriada às a�vidades        

judiciais e administra�vas; 

● Promover a segurança da informação; 

● Garan�r a disponibilidade de sistemas de TIC essenciais ao         

Tribunal; 

● Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis; 

● Prover documentação de sistemas; 

o Área 8: Orçamento 

▪ Obje�vo Estratégico:  Garan�r a gestão e execução dos recursos         

orçamentários de TIC. 
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Mapa Estratégico do TRE-PA 
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Mapa Estratégico de TIC 
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Cadeia de Valores 
Na tabela que segue, encontram-se os principais processos de trabalho e trilhas da STI 

associados à estrutura funcional da secretaria: 

Atividades / 
Processos Relacionados., 

Nome da Trilha 
Referência de 

Estrutura 
- Gestão de Atendimento ao Usuário 
- Gestão de Telecom 
- Gestão de Serviços de Rede 
- Gestão do Parque Computacional 
- Gestão da Segurança Ciberné�ca 

Infraestrutura de TI COINF 

- Administração de Banco de Dados 
- Adaptação e Implantação de Sistemas 
Externos 
- Desenvolvimento e Manutenção de 
Sistemas 
- Gestão e Desenvolvimento de Produtos 

Sistemas Informa�zados COSIS 

- Gestão dos Sistemas Eleitorais 
- Gestão da Logís�ca de Urnas Eletrônicas 
- Gestão do Cadastro Eleitoral 
- Gestão de Eleições Parametrizadas 
- Gestão de Atendimento I�nerante 
- Gestão da Apuração e Divulgação das 
Eleições 
- Filiação Par�dária 

Cadastro e Sistemas Eleitorais 
e Urnas Eletrônicas COLOG 

- Planejamento e Gestão Estratégica de Ti 
- Gestão de Projetos de TI 
- Gestão de Padrões de TI 
- Gestão de Processos de TI 
- Gestão Administra�va da Unidade 

Gestão da Unidade e Apoio 
Administra�vo STI-GAB 
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1. Regulamento da Secretaria 
Regulamento da Secretaria conforme a Portaria TRE-PA nº 5.399. 
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2. Projetos e Ações 

2.1. COSIS – Coordenadoria de Sistemas 
2.1.1. Percentual de Ações por Unidade 

 

Ação Unidade Valor 

Executar o Processo de Padrão de So�ware da COSIS (PROAGILIS) COSIS e SCDW R$0,00 
Revisão, Avaliação e Aprimoramento Con�nuo do Processo de 
Desenvolvimento de Sistemas Padrão da COSIS COSIS R$0,00 

Efe�vação da Aplicação do Novo Processo de Solicitação de 
Soluções Informa�zadas COSIS R$0,00 

Gestão do Contrato de Sustentação de Sistemas COSIS R$ 824.216,60 
Divulgação na JE, dos projetos desenvolvidos no TRE-PA, e Cessão 
de Sistemas de interesse para outros Regionais COSIS R$0,00 

Par�cipação em projetos de desenvolvimento colabora�vo da JE COSIS R$0,00 
Integração de Sistemas Administra�vos ao SEI SDS R$0,00 
Desenvolvimento de Módulos do SEI SDS R$0,00 
Sistema AELIS 2020 SDS R$0,00 
Sistema de Avaliação de Estágio Probatório SDS R$0,00 

Sistema de Controle de Acesso de Veículos SDS R$0,00 

Desenvolver Novo Portal da Intranet SCDW R$0,00 
Aprimorar o Acesso à Informação no Portal Internet do TRE-PA SCDW R$0,00 
Desenvolver os Portais da Intranet e Internet para as Eleições 2020 SCDW R$0,00 
Novo Portal de Serviços da STI SCDW R$0,00 
Portais e Sites Ins�tucionais e Sazonais SCDW R$0,00 
Novo Sistema de Eventos - SEVEN SCDW R$0,00 
Sistema Sala de Imprensa (SIMP) SCDW R$0,00 
Novo SGRHWeb SBD R$0,00 
Sistema JURIS (implantação – TRE-CE) SBD R$0,00 
Migração e Atualização do ORACLE SBD R$0,00 
Novo Infobase SBD R$0,00 
Implantação do PJe no 1º grau SBD R$0,00 
Implantação de Solução Nacional para Esta�s�cas do PJe e Envio 
de Dados ao CNJ SBD R$0,00 

Outras Soluções de TI provenientes da Pauta de Solicitações de 
Sistemas COSIS R$0,00 

 Total R$ 824.216,60 
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2.1.2. Executar o Processo de Padrão de Software da COSIS (PROAGILIS) 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

A COSIS definiu, em 2018, e providenciou a norma�zação do processo           
padrão de desenvolvimento e implantação de so�ware a ser u�lizado no           
âmbito da coordenadoria. O processo de so�ware, denominado        
PROAGILIS, pode ser acessado pela intranet do TRE-PA        
( h�p://proagilis.tre-pa.jus.br ) . É importante destacar que, o registro dos        
trabalhos e os produtos gerados  estão no processo SEI Nº          
0009441-72.2017.6.14.8000. A par�r da definição do PROAGILIS, a        
próxima etapa a ser executada no biênio (2019-2020) é sua execução na            
prá�ca, alinhando os novos projetos de so�ware às diretrizes         
estabelecidas no processo. 

Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 4-Aperfeiçoar as prá�cas de gestão e           
governança de TI;  6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal --- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 
 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 1 - Garan�r a aderência do desenvolvimento de sistemas ao 
Processo Padrão de Desenvolvimento da COSIS (PROAGILIS) 

Risco Médio 

Complexidade Alta 

Orçamento --- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Maio/2019 

Término Novembro/2020 Dezembro/2020 
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Unidades 

Responsáveis 

COSIS, SDS/COSIS/STI, SCDW/COSIS/STI e SBD/COSIS/STI. 

Principais Clientes COSIS, SDS/COSIS/STI, SCDW/COSIS/STI e SBD/COSIS/STI. 

Indicadores de 

Resultado 

Percentual de alinhamento de projetos ao Processo Padrão, a ser medido 
anualmente. 

Contratos 

Relacionados 

-- 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

Com um processo de desenvolvimento de so�ware devidamente descrito        
e documentado, ao colocá-lo em prá�ca, pretende-se a�ngir como        
principais bene�cios a padronização das formas de trabalho, ganho de         
produ�vidade no desenvolvimento de novas soluções, menor curva de        
conhecimento para integração de novos membros das equipes, melhor        
qualidade nos produtos desenvolvidos, dentre outros. 
É responsabilidade do GT-GPS (Grupo de Trabalho de Gestão de Processo          
de So�ware), o acompanhamento con�nuo da execução do Processo        
PROAGILIS nos projetos de so�ware desenvolvidos durante todo o biênio. 
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2.1.3. Revisão, Avaliação e Aprimoramento Contínuo do Processo de 
Desenvolvimento de Sistemas Padrão da COSIS 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Com o processo de desenvolvimento de sistemas padrão da COSIS          
(PROAGILIS) colocado em prá�ca, caberá ao  Grupo de Trabalho de          
Gestão de Processo de So�ware (GT-GPS), ins�tuído pela Portaria TRE          
18.084/2018, executar a avaliação con�nua do mesmo, através de         
acompanhamento do mesmo, com a geração de relatórios de avaliação. 
O GT-GPS deverá sempre que per�nente, propor ajustes no processo,          

visando o seu aprimoramento con�nuo. 

Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 4-Aperfeiçoar as prá�cas de gestão e           
governança de TI;  6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 
 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 1 - Garan�r a aderência do desenvolvimento de sistemas ao 
Processo Padrão de Desenvolvimento da COSIS (PROAGILIS) 

Risco Médio 

Complexidade Alta 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Fevereiro/2019 

Término Dezembro/2020 Dezembro/2020 

Unidades Responsáveis COSIS, SDS/COSIS/STI, SCDW/COSIS/STI e SBD/COSIS/STI. 

Principais Clientes COSIS, SDS/COSIS/STI, SCDW/COSIS/STI e SBD/COSIS/STI. 
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Indicadores de 

Resultado 

Relatórios de Avaliação semestrais. 

Contratos Relacionados -- 

Observações, Gráficos e

outras Imagens de 

Apoio 

O acompanhamento e avaliação do processo, deverá ser um ato con�nuo,
a ser realizado ao longo do biênio, com a geração de relatórios de 

avaliação semestrais. 
  
  

 

2.1.4. Efetivação da Aplicação do Novo Processo de Solicitação de Soluções 
Informatizadas 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Com a natural mudança no ambiente que ocorre ao longo do tempo,            
faz-se necessário iden�ficar oportunidades de melhoria nos processos        
de trabalho, adaptando-os com o obje�vo de evolução e o�mização de           
resultados. Assim, conforme previsto no Plano Diretor de TI         
(2017-2018), a COSIS, juntamente com suas unidades internas realizou         
no ano de 2018, o trabalho de revisão do fluxo do processo de             
gerenciamento da pauta de projetos, desde o recebimento das         
solicitações, priorização, até a composição e aprovação da pauta pela          
CDTI (comissão dire�va de Tecnologia da Informação). 
O resultado foi a publicação da nova IN 06/2018 e seus anexos, que             
foram aprovados em reunião interna do CTTI (Comissão Técnica de          
Tecnologia da Informação). 
O andamento dos trabalhos e os produtos gerados,  encontram-se         
formalizados no processo SEI Nº 0003016-92.2018.6.14.8000, e       
publicados na intranet do TRE/PA na área de Governança e Gestão. 
Com o Processo de Solicitação de Soluções Informa�zadas já mapeado e           
formalmente aprovado, na gestão 2019/2020 assume-se o desafio de         
colocá-lo efe�vamente em prá�ca, com o estabelecimento pela CDTI         
(Comissão Dire�va de TI), da ordem de prioridade para o          
desenvolvimento das soluções demandadas. A CDTI avaliará através de         
critérios obje�vos, o peso estratégico das mesmas. 
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Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 4-Aperfeiçoar as prá�cas de gestão e           
governança de TI;  6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 
 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados, de acordo com os direcionamentos e priorização 
estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando a�ngir, até o final 
de 2020, o atendimento de 80 % dessas demandas. 

Risco Médio 

Complexidade Média 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Fevereiro/2019 

Término Dezembro/2020 Dezembro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

  

Principais Clientes Unidades do TRE/PA, solicitantes de soluções informa�zadas. 

Indicadores de 

Resultado 

Trâmites de solicitações de demandas e priorização das mesmas 
registrados segundo o estabelecido na IN 6/2018. 

Contratos 

Relacionados 

-- 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

Com o processo de solicitação de soluções informa�zadas devidamente 
mapeado e aprovado, ao colocá-lo em prá�ca, pretende-se garan�r o 
devido critério na priorização das demandas, bem como a transparência 
no processo de definição da pauta de desenvolvimento. 
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2.1.5. Gestão do Contrato de Sustentação de Sistemas 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

No começo do ano de 2016, teve o início da execução do contrato             
74/2015 (sustentação de sistemas), assinado com a empresa CTIS em          
dezembro/2015. Tendo sido vencida a etapa de implantação e         
adaptação tanto da equipe técnica da COSIS/STI na gestão e          
acompanhamento do contrato, como também da equipe técnica da         
contratada ao ambiente tecnológico do TRE/PA, podemos considerar        
que durante o primeiro ano de execução, alcançou-se o         
amadurecimento e domínio das prá�cas de gestão do contrato, já tendo           
sido a�ngidos excelentes resultados durante o primeiro ano de         
execução. Dessa forma, nos anos seguintes, 2017 e 2018, efe�vou-se a           
prorrogação do contrato, e com a experiência já adquirida, procurou-se          
o�mizar o uso do mesmo, verificando-se os procedimentos onde se          
poderia melhorar na gestão do mesmo, de forma a aumentar a           
produ�vidade e os bene�cios alcançados, bem como o aprimoramento         
da medição da produ�vidade. Durante o biênio 2019/2020, pretende-se         
con�nuar a procura de oportunidades de melhoria na gestão do          
contrato. Durante o ano de 2020, deverão ser executados os          
procedimentos visando à realização de nova licitação, uma vez que não           
será mais possível a prorrogação do contrato vigente. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 4-Aperfeiçoar as prá�cas de gestão e           
governança de TI;  6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

Despesa Agregada: Manutenção e Sustentação de So�ware - 
33.90.40.07: Manutenção Corre�va e Sustentação de So�wares - Item 1: 
Manutenção e Con�nuidade do Contrato TRE nº 74/2015. 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados, de acordo com os direcionamentos e priorização 
estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando a�ngir, até o final 
de 2020, o atendimento de 80 % dessas demandas. 

Risco Médio 
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Complexidade Média 

Orçamento R$ 824.216,60 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Fevereiro/2019 

Término Dezembro/2020 Dezembro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

COSIS/STI, SDS/COSIS/STI, SCDW/COSIS/STI, SBD/COSIS/STI. 

Principais Clientes COSIS/STI, SDS/COSIS/STI, SCDW/COSIS/STI, SBD/COSIS/STI. 

Indicadores de 

Resultado 

Número de produtos desenvolvidos e efe�vamente implantados com a         
u�lização do contrato. 

Contratos 

Relacionados 

Contrato 74/2015 – Sustentação de Sistemas. 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

Em dezembro/2018 foi assinada a prorrogação do contrato até         
16/12/2019. Para o ano de 2020, deve-se providenciar nova         
prorrogação, de acordo com os resultados alcançados e a vantagem          
econômica para o TRE/PA, bem como deverá ser previsto o recurso           
orçamentário necessário. Já para o ano de 2021, não será mais possível            
a prorrogação do contrato. Dessa forma, durante o ano de 2020,           
deverão ser executados os procedimentos visando à realização de nova          
licitação. 
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2.1.6. Divulgação na JE, dos projetos desenvolvidos no TRE-PA, e Cessão de 
Sistemas de interesse para outros Regionais 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

A a�vidade de cessão de sistemas desenvolvidos pelas equipes técnicas          
da STI/COSIS tem ocorrido de forma frequente nos úl�mos anos, como           
resultado do intercâmbio de informações entre as equipes dos vários          
regionais, seja através de listas de e-mails, grupos no aplica�vo          
WhatsApp, ou mesmo nos encontros presenciais de técnicos e gestores          
de TI e das diversas áreas de negócio da Jus�ça Eleitoral. 
Esta é uma a�vidade que demanda das equipes das seções de           
Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Gerenciamento Web a          
organização do material a ser enviado, bem como o suporte técnico às            
equipes dos regionais na implantação dos sistemas. 
A cessão de sistemas desenvolvidos no TRE-PA, traz como bene�cio a           
divulgação do trabalho e a valorização da equipe. 
Vale destacar, que se valendo desse espírito colabora�vo na Jus�ça          
Eleitoral, o TRE-PA também por vezes se beneficia de sistemas          
desenvolvidos em outros regionais. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 4-Aperfeiçoar as prá�cas de gestão e           
governança de TI;  6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 
 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados, de acordo com os direcionamentos e priorização 
estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando a�ngir, até o final 
de 2020, o atendimento de 80 % dessas demandas. 

Risco Baixo 

Complexidade Média 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 
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Início Fevereiro/2019 Fevereiro/2019 

Término Dezembro/2020 Dezembro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

  

Principais Clientes TRE's interessados em sistemas desenvolvidos no TRE-PA. 

Indicadores de 

Resultado 

Quan�dade de sistemas fornecidos e Quan�dade de TRE's beneficiados         
por sistema. 

Contratos 

Relacionados 

-- 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

Esta é uma a�vidade a ocorrer durante todo o biênio, de acordo com a              
demanda. 
Como exemplo de sistemas já cedidos a outros regionais, podemos citar:           
Concurso de Remoção, Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos,          
Gerenciamento de Serviço Extraordinário, Ouvidoria, AELIS, ACOF, Portal        
do Colégio de Corregedores, Cálculo de Jetons, GSE – Gerenciamento de           
Serviço Extraordinário, SISAD - Sistema de Avaliação de Desempenho,         
TRE-Competente, dentre outros. 
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2.1.7. Participação em projetos de desenvolvimento colaborativo da JE 

 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Durante o biênio 2017/2018, a equipe técnica do TRE-PA teve a           
oportunidade de par�cipar de diversos projetos de desenvolvimento        
colabora�vo da Jus�ça Eleitoral. Tais projetos visam à produção de          
sistemas e ferramentas para uso nacional na JE. 
Dentre os projetos, pode-se destacar: Ferramenta de Integração RFID x          
ASIWEB, GEL – Georreferenciamento Eleitoral e  JEConnect. 
A par�cipação em projetos colabora�vos, traz como bene�cio a         
divulgação do trabalho e a valorização da equipe técnica do TRE-PA, bem            
como a constante atualização da mesma com as tecnologias u�lizadas na           
Jus�ça Eleitoral, e o intercâmbio de experiências com servidores de          
outros regionais. 
Dessa forma, durante o biênio 2019/2020, pretende dar con�nuidade a          
esta a�vidade, de acordo com as oportunidades e também considerando          
a disponibilidade da equipe, de forma a não prejudicar projetos internos           
de relevância estratégica para o TRE-PA. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 4-Aperfeiçoar as prá�cas de gestão e           
governança de TI;  6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 
 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados, de acordo com os direcionamentos e priorização 
estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando a�ngir, até o final 
de 2020, o atendimento de 80 % dessas demandas. 

Risco Médio 

Complexidade Alta 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 
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Início Fevereiro/2019 Fevereiro/2019 

Término Dezembro/2020 Dezembro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

  

Principais Clientes Jus�ça Eleitoral como um todo. 

Indicadores de 

Resultado 

Quan�dade de projetos de desenvolvimento colabora�vo com a        
par�cipação do TRE-PA. 

Contratos 

Relacionados 

-- 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

Esta é uma a�vidade a ocorrer durante todo o biênio, de acordo com as              
oportunidades e disponibilidade da equipe técnica. 
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2.1.8. Integração de Sistemas Administrativos ao SEI 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Com o alcance da maturidade no uso do SEI – Sistema Eletrônico de             
Informações, no TRE/PA, pretende-se, conforme demanda das áreas de         
negócio, realizar ajuste nos principais sistemas administra�vos já em uso          
no TRE/PA que envolvem, dentro do fluxo do processo de trabalho           
apoiado pelo respec�vo sistema, o trâmite de processos administra�vos,         
com o obje�vo de implementar a integração com o SEI, com a geração             
automá�ca de processos e documentos para tramitação. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referência Plano de 

Contratações 

-- 

Referência Plano de 

Gestão 

Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados 

Risco Médio 

Complexidade Baixa 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Abril/2019 Agosto/2019 

Término Dezembro/2020 Dezembro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

SDS/COSIS/STI 
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Principais Clientes Unidades e servidores usuários dos sistemas administra�vos 

Indicadores de 

Resultado 

Quan�dade de sistemas administra�vos integrados ao SEI 

Contratos 

Relacionados 

-- 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

Esta ação, já realizada no biênio 2017/2018, será executada de forma           
con�nuada ao longo do biênio 2019/2020, de acordo com a priorização           
dos sistemas já em uso, bem como dos novos sistemas a serem            
desenvolvidos, os quais já deverão ser integrados ao SEI desde sua           
concepção, caso se aplique. 
Observa-se que do ponto de vista técnico, já há o domínio pela equipe da              
técnica de comunicação de sistemas externos com o SEI, tendo em vista            
que já ocorreram ações nesse sen�do durante o ano de 2016, com a             
integração ao SEI do Sistema de Ouvidoria (já existente previamente) e           
do Sistema de Avaliação de Desempenho (novo sistema). 
  

 

2.1.9. Desenvolvimento de Módulos do SEI 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Sendo o SEI um sistema aberto para desenvolvimento de novos módulos           
integrados à interface do sistema (sem alterar o seu núcleo principal),           
ganha-se a possibilidade de automa�zação de procedimentos, que        
podem ser implementados como um novo módulo do SEI,         
principalmente após a atualização da versão do SEI u�lizada no TRE/PA           
para a versão 3.0, lançada no final do ano de 2016, e implantada no              
TRE/PA no primeiro semestre de 2017. Em 2018 a equipe da COSIS            
par�cipou do Workshop: Módulos SEI, realizado no TSE, tornando a          
equipe apta para o desenvolvimento de módulos 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referência Plano de 

Contratações 

-- 
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Referência Plano de 

Gestão 

Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados 

Risco Médio 

Complexidade Média 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Fevereiro/2020 

Término Dezembro/2020 Dezembro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

SDS/COSIS/STI 

Principais Clientes Unidades do TRE/PA solicitantes de soluções informa�zadas 

Indicadores de 

Resultado 

Quan�dade de novos módulos desenvolvidos e integrados internamente        
ao SEI. 

Contratos 

Relacionados 

  

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

Nessa ação, cabe a avaliação de cada demanda, se a mesma seria melhor             
atendida como um sistema independente, e integrado ao SEI; ou como           
um módulo interno do SEI, cabendo ainda a verificação da priorização de            
cada demanda dentro da pauta de projetos da COSIS. Dessa forma, esta é             
uma ação con�nua, a ser executada durante todo o biênio. 
A execução desta demanda envolve ainda a formação de equipe para o            
desenvolvimento em PHP, linguagem/plataforma u�lizada pelo SEI, o que         
consiste na capacitação da equipe interna da COSIS, bem como u�lização           
do contrato 74/2015 – Sustentação de Sistemas. 
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2.1.10. Sistema AELIS 2020  

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Com sua primeira versão nos Plebiscitos de 2011, o Sistema AELIS vem se             
consolidando desde então, como uma ferramenta indispensável em        
diversas fases do Processo Eleitoral, contando atualmente com os         
seguintes módulos operacionais: Rotas, Pontos de Transmissão,       
Planejamento de Eleição, A�vidades, Pessoas, Materiais, Contatos,       
Ocorrências de Urnas, Apuração e Acompanhamento. No pleito de 2018,          
foram implementadas melhorias, tanto na arquitetura do sistema (com         
u�lização dos frameworks Angular Spring Boot), usabilidade do usuário e          
nas lógicas de negócio nos diversos módulos do sistema AELIS,          
baseando-se nas lições aprendidas e nas sugestões das diversas unidades          
que u�lizaram o sistema nas Eleições 2016. 
Para o pleito 2020 será necessário apenas a adaptação da base de dados             
para o novo pleito e adição de novas funcionalidades que surgem           
eventualmente. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referência Plano de 

Contratações 

-- 

Referência Plano de 

Gestão 

Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas         
informa�zados 
Iniciativa : 5. Atualizar os sistemas de apoio à Eleição: (AELIS 2020) 

Risco Médio 

Complexidade Baixa 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Setembro/2019 Janeiro/2020 

Término Agosto/2020 Setembro/2020 
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Unidades 

Responsáveis 

SDS/COSIS/STI 

Principais Clientes Zonas eleitorais e STI 

Indicadores de 

Resultado 

Sistema implantado e em funcionamento 

Contratos 

Relacionados 

  

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

Sendo o AELIS um sistema de grande abrangência de funcionalidades e           
de usuários, considerando o grande número de zonas eleitorais do Pará,           
bem como as diferenças de caracterís�cas entre as mesmas, com o           
obje�vo de coletar a maior quan�dade de pontos de vistas, e se chegar a              
um produto de aceite geral, pretende-se contar com a colaboração de           
Grupo de Chefes de Cartórios e Outras Unidades do TRE/PA para           
par�cipação em reuniões para coleta de requisitos dos módulos do          
sistema AELIS. 

 

2.1.11. Sistema de Avaliação de Estágio Probatório 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O sistema de Avaliação de Estágio Probatório terá como obje�vo          
gerenciar todo o processo de estágio probatório dos servidores que          
ingressam no Tribunal. O sistema irá se integrar ao já existente SISAD            
que é responsável pelo gerenciamento do processo de progressão         
funcional dos servidores estáveis. 

Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de         
sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referência Plano de 

Contratações 

-- 

Referência Plano de 

Gestão 

Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
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Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados 

Risco Baixo 

Complexidade Baixa 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fev/2019 Agosto/2019 

Término Abril/2019 Outubro/2019 

Unidades 

Responsáveis 

SDS/COSIS/STI 

Principais Clientes SGP, servidores das Zonas eleitorais e da Secretaria do TRE-PA 

Indicadores de 

Resultado 

Sistema implantado e em funcionamento. 

Contratos 

Relacionados 

  

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

  

  

 

 

2.1.12. Sistema de Controle de Acesso de Veículos 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O Sistema de Controle de Acesso de Veículos terá como obje�vo           
gerenciar a entrada e saída de veículos ao estacionamento do TRE-PA. O            
sistema contará com uma base de dados com as associações entre           
veículo e motoristas sendo validado a cada entrada e saída. Como as            
informações ficarão em uma base de dados será possível realizar          
pesquisas rápidas, auditorias e etc. 
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Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de         
sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referência Plano de 

Contratações 

-- 

Referência Plano de 

Gestão 

Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados 

Risco Alto 

Complexidade Média 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Abril/2019 Abril/2020 

Término Julho/2019 Agosto/2020 

Unidades 

Responsáveis 

SDS/COSIS/STI 

Principais Clientes Área de Segurança do TRE-PA 

Indicadores de 

Resultado 

Sistema implantado e em funcionamento 

Contratos 

Relacionados 

  

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 
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2.1.13. Desenvolver Novo Portal da Intranet 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O obje�vo deste projeto é desenvolver uma nova versão do Portal da            
Intranet do TRE/PA, através da implementação de requisitos a serem          
coletados junto às unidades do TRE/PA. As principais ações envolvidas          
neste projeto são as seguintes: 

● Redefinir o  layout da página principal do portal, com nova área de            
no�cias, destaques e barra de  banners ; 

● Aprimorar a navegabilidade no Portal, com redefinição das        
hierarquias das informações e das páginas internas; 

● Adotar recursos que o�mizem a publicação de conteúdo, como         
lista de arquivos ( file browsing ), bem como rever manuais e guias           
de u�lização; 

● Implementar mecanismos de audiências do Portal; 
● Ampliar os índices de acessibilidade do portal; 
● Adotar  design responsivo para adequação automá�ca de  layout        

independente de disposi�vo ( notebooks, tablets  ou smartphones )       
ou navegador web. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal --- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 3 - Desenvolver Novo Portal da Intranet 

Risco Médio 

Complexidade Alta 

Orçamento --- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Maio/2019 

Término Novembro/2019 Fevereiro/2020 
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Unidades 

Responsáveis 

SCDW/COSIS/STI 

Principais Clientes GPEG/DG e Gab-STI 

Indicadores de 

Resultado 

Novo portal implantado e em funcionamento 

Contratos 

Relacionados 

---  

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

Desde sua implantação em 2011, o portal da intranet sofre atualizações 
pontuais, de acordo com as demandas das unidades, ou por inicia�va 
própria da equipe técnica e de gestores da STI. Esta ação pretende 
inves�r um tempo maior no estudo de potenciais o�mizações que podem 
ser aplicadas no portal, tanto na arquitetura da informação quanto no 
layout  das páginas. 

 

2.1.14. Aprimorar o Acesso à Informação no Portal Internet do TRE-PA 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O obje�vo deste projeto é aprimorar o acesso à informação para o            
público externo através do Portal Internet do TRE-PA, conforme preconiza          
a Resolução CNJ nº 215/2015, que foi alterada pelas resoluções: Res. CN            
nº 273/2018; Res. CNJ nº 265/2018; e Res. CNJ nº 260/2018. Esta ação             
promoverá melhoria principalmente nos itens dos menus “O TRE” e          
“Transparência” do Portal da Internet, envolvendo reestruturação de        
conteúdo, aumento de dinamismo das informações principalmente nas        
categorias: Governança, Licitações e Contratos, Gestão de Pessoas,        
Transparência Passiva (Serviço de Informação ao Cidadão - SIC), dentre          
outras. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal --- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 
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Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 1 - Garan�r os Direitos de Cidadania 
Objetivo Estratégico : 1.2 - Fortalecer polí�cas socioambientais 
Iniciativa : 6 - Atender os requisitos da Resolução nº 215/15 - CNJ para o 
Portal da internet 

Risco Médio 

Complexidade Alta 

Orçamento --- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Agosto/2019 Setembro/2019 

Término Outubro/2019 Novembro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

SCDW/COSIS/STI 

Principais Clientes GPEG/DG 

Indicadores de 

Resultado 

Novo área de conteúdo publicada 

Contratos 

Relacionados 

---  

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

 A Resolução Nº 260 de 11/09/2018, altera a Resolução CNJ nº 215, de 16 
de dezembro de 2015, e ins�tui o Ranking da Transparência do Poder 
Judiciário, que teve sua primeira edição em 2018, onde o TRE-PA ocupou 
o 1º lugar. 
fonte: 
h�p://www.cnj.jus.br/no�cias/cnj/88231-ranking-da-transparencia-cnj-p
remia-tribunais 
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2.1.15. Desenvolver os Portais da Intranet e Internet para as Eleições 2020 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O obje�vo deste projeto é aumentar a audiência dos portais para           
alcançar o maior número de usuários que procuram por informações          
correlatas às Eleições 2020. É importante destacar que o Portal Internet           
das Eleições é construído sobre o ambiente definido pelo TSE, sendo           
assim, a atuação da SCDW se limita à melhoria da estruturação dos            
conteúdos. Por outro lado, o Portal Intranet das Eleições é man�do e            
gerenciado pela equipe da SCDW/COSIS, o que permite a aplicação de           
melhoria de  layout  e estruturação da informação com a u�lização de           
temas modernos baseados em HTML e CSS3, na intranet. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal --- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 3 - Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral 
Objetivo Estratégico : 3.1 - Aprimorar o processo de gestão das Eleições 
Oficiais 
Iniciativa : 3 - Aperfeiçoar os portais da intranet e internet para as 
eleições 2020 

Risco Médio 

Complexidade Alta 

Orçamento --- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Outubro/2019 Novembro/2019 

Término Abril/2020 Maio/2020 

Unidades 

Responsáveis 

SCDW/COSIS/STI 

Principais Clientes GPEG/DG 
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Indicadores de 

Resultado 

- Portal intranet implantado e em funcionamento.  
- Portal internet atualizado e disponível para o público. 

Contratos 

Relacionados 

---  

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

O portal da intranet das Eleições ainda está hospedado sobre o mesmo            
ambiente definido em 2012, por isso a necessidade de atualização          
imediata da ferramenta de portal u�lizada, no caso o Plone, da versão 4             
para a 5. 

 

2.1.16. Novo Portal de Serviços da STI 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O Portal de serviços da STI centralizará conteúdos propostos pelo          
gabinete da STI em conjunto com as coordenadorias e suas unidades, de            
forma harmônica e visualmente moderna. O Portal deverá o�mizar o          
processo de busca, agilizando o acesso às informações sobre produtos e           
serviços fornecidos pela STI do TRE. Dentre as principais caracterís�cas          
do Portal, destacam-se: 

● Organização do conteúdo com navegabilidade o�mizada e 
conteúdos essenciais; 

● Destaques aos conteúdos mais acessados; 
● Recursos de intera�vidade e audiência do portal. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de         
sistemas. 

Referencial Legal --- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados 

Risco Baixo 
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Complexidade Média 

Orçamento --- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Março/2019 

Término Ago/2019 Outubro/2019 

Unidades 

Responsáveis 

SCDW/COSIS/STI 

Principais Clientes Gab-STI 

Indicadores de 

Resultado 

Portal implantado e em desenvolvimento 

Contratos 

Relacionados 

---  

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

O portal (conforme protó�po a seguir) deverá ser um canal u�lizado pela 
STI para a publicação de informações técnicas sobre os produtos e 
serviços fornecidos, além de outras informações importantes para o 
público interno do TRE-PA. 
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2.1.17. Portais e Sites Institucionais e Sazonais 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

A construção de portais e sites é uma demanda constante, sendo           
u�lizados pelas unidades do TRE-PA para concentrar, controlar e divulgar          
as informações referentes a eventos realizados. Como por exemplo:         
Portal das Eleições Suplementares, Portal do Candidato, Portal da         
Biometria, Site dos Estudos Eleitorais, dentre outros. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal --- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados 

Risco Médio 

Complexidade Média 

Orçamento --- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Fevereiro/2019 

Término Dezembro/2020 Dezembro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

SCDW/COSIS/STI 

Principais Clientes STI e unidades do TRE-PA 

Indicadores de 

Resultado 

Portais e sí�os implantados e em funcionamento 

Contratos 

Relacionados 

 --- 
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Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

A construção de portais e sites internet e intranet do TRE-PA, para a             
centralização de informações sobre um tema específico, facilita e         
sistema�za a publicação e busca de informações. Associado à tecnologia          
de gestão de conteúdo, alcança-se também a flexibilidade na postagem          
de conteúdos e disponibilização de arquivos diretamente pelas unidades         
responsáveis pela geração da informação. Esta é uma ação con�nua, a           
ser desenvolvida ao longo do biênio, dependendo das demandas         
levantadas pelas unidades, bem como da priorização de projetos         
estabelecidos pela administração do TRE-PA. 

 

2.1.18. Novo Sistema de Eventos - SEVEN 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

A EJE solicitou à COSIS o desenvolvimento de um sistema para gerenciar            
seus eventos, em subs�tuição ao gestor de eventos atual (usado para           
administração dos eventos), devido à evolução tecnológica e dos         
requisitos do negócio. Como proposta, a SCDW desenvolverá um sistema          
com funcionalidades de administração dos eventos, e com recursos         
disponíveis na internet para o par�cipante fazer sua inscrição e gerar seus            
cer�ficados de par�cipação. Essa proposta será desenvolvida sobre uma         
nova arquitetura, juntamente com um novo modelo de interface com o           
usuário, similar ao que é adotado nos ambientes virtuais de          
aprendizagem. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal --- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados 

Risco Médio 

Complexidade Alta 
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Orçamento --- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Junho/2019 Agosto/2019 

Término Novembro/2019 Abril/2020 

Unidades 

Responsáveis 

SCDW/COSIS/STI 

Principais Clientes EJE e unidades do TRE-PA 

Indicadores de 

Resultado 

Sistema implantado e em funcionamento 

Contratos 

Relacionados 

 --- 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

As funcionalidades de administração dos eventos são fornecidas por um          
sistema desenvolvido em 2010, com a evolução tecnológica e mudanças          
nas regras de negócio, esse sistema precisa ser subs�tuído por uma nova            
aplicação que facilita a gerência dos eventos por parte da EJE, através de             
um fluxo de trabalho adotado em outros contextos similares, como o que            
é observado em ambientes de aprendizagem virtuais. O novo sistema          
gestor de eventos (SEVEN) será composto por dois módulos principais          
conforme ilustrado na Figura a seguir: 
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2.1.19. Sistema Sala de Imprensa (SIMP) 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O obje�vo deste projeto é desenvolver um sistema que permita o           
cadastro de informações de interesse do público em geral, que será           
captado e divulgado pelos órgãos de imprensa. O processo atualmente é           
realizado pela ASCOM de forma manual (com o apoio de editores de            
texto e planilhas) e por solicitação, gerando muito retrabalho, pois em           
certos casos são atendidas várias requisições sobre a mesma informação.          
O sistema Sala de Imprensa (SIMP) centralizará as informações         
demandadas pelos órgãos de imprensa, disponibilizando aos interessados        
apenas um ponto de acesso para encontrarem as informações desejadas. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados 

Risco Médio 

Complexidade Média 

Orçamento --- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Agosto/2019 Outubro/2019 

Término Novembro/2019 Fevereiro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

SCDW/COSIS/STI 

Principais Clientes ASCOM 
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Indicadores de 

Resultado 

Sistema implantado e em funcionamento 

Contratos 

Relacionados 

 --- 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

O sistema Sala de Imprensa (SIMP) será composto por dois módulos           
principais (Administração e Imprensa), conforme ilustrado na Figura a         
seguir. 

 

  

 

2.1.20. Novo SGRHWeb  

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O sistema SGRH WEB, u�lizado para gerenciar os dados pessoais e           
funcionais dos servidores, foi desenvolvido pelo TRE-AC e implantado         
neste Regional em 2010. Em 2014, foi implantado de forma integrada ao            
SGRH WEB o sistema FreqWeb (desenvolvido pelo TRE-MG), u�lizado         
para realizar o cadastramento de abonos e compensações pelos         
servidores. Com o passar do tempo, novas funcionalidades foram         
incorporadas ao sistema, tais como: Consulta AQ, Planejamento de         
Serviço Extraordinário e Extrato de Banco de Horas. 
A nova versão será desenvolvida localmente e tem como obje�vos          
principais: atualizar a tecnologia u�lizada no desenvolvimento do        
sistema, integrar os módulos SGRH WEB e FreqWeb e incorporar novas           
funcionalidades solicitadas pela SGP, tais como: AQ online, formulário de          
subs�tuição, formulário de remarcação de férias, possibilidade dos        
servidores alterarem seus dados pessoais. 
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Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de         
sistemas. 

Referencial Legal --- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 1 - Garan�r os Direitos de Cidadania 
Objetivo Estratégico : 1.2 - Fortalecer Polí�cas Socioambientais 
Iniciativa : 15 - Desenvolver formulários eletrônicos para 100% dos 
formulários e requerimentos da SGP 
 
Macrodesafio :8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o desenvolvimento de sistemas 
informa�zados 
Iniciativa : 7 - Garan�r o atendimento das demandas por sistemas 
informa�zados 

Risco Médio 

Complexidade Alta 

Orçamento --- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Janeiro/2019 Março/2019 

Término Abril/2019 Novembro/2019 

Unidades 

Responsáveis 

SBD/COSIS/STI 

Principais Clientes Unidades do TRE e Zonas Eleitorais 

Indicadores de 

Resultado 

Sistema implantado e em funcionamento 

Contratos 

Relacionados 

--- 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

O sistema encontra-se em desenvolvimento pela SBD 
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2.1.21. Sistema JURIS (implantação – TRE-CE) 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Sistema JURIS foi desenvolvido pelo TRE-CE e possui a finalidade de gerir            
as informações das autoridades eleitorais, como: 

● Manter o controle das vagas existentes 
● Manter as informações de cadastro das autoridades 
● Controlar os mandatos e manter digitalmente seus documentos        

comprobatórios 
● Obter informações das zonas eleitorais sem nenhum       

responsável, de quais autoridades estão ocupando quais vagas e         
as informações correlacionadas como períodos de início e fim de          
mandatos 

● Gerar folha com informações aos juízes 

Manter informações de eventos, como: férias, licenças etc. 

Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura          
e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de         
sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o Desenvolvimento de Sistemas         
Informa�zados 
Iniciativa : 7. Garan�r o atendimento das demandas por sistemas         
informa�zados, de acordo com os direcionamentos e priorização        
estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando a�ngir, até o final          
de 2020, o atendimento de 80% dessas demandas 

Risco Médio 

Complexidade Médio 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 
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Início Fevereiro/2019 Agosto/2019 

Término Abril/2019 Novembro/2019 

Unidades 

Responsáveis 

SBD/COSIS/STI. 

Principais Clientes SGP, Magistrados e promotores 

Indicadores de 

Resultado 

Sistema implantado e em funcionamento. 

Contratos 

Relacionados 

 --- 
 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

 Aguardando distribuição da versão oficial pelo TRE-CE 

   

2.1.22. Migração e Atualização do ORACLE 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O principal banco deste Regional encontra-se na an�ga versão 10g R2 do            
Oracle. A maioria dos regionais e o TSE já migraram seus bancos para 11g              
ou 12c. Esta defasagem de versão de mais de 10 anos no banco, ocasiona:              
problemas de implantação de sistemas de outros regionais (que já vem           
com requisitos de uma versão mais atual de banco), falha de segurança,            
falha na o�mização, impossibilidade de atualização de sistemas ou         
implantação de novos sistemas com novas funcionalidade, etc. Além das          
vantagens advindas com a atualização do banco, as configurações do          
Servidor, em relação a infra, seriam consideravelmente melhoradas. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura e           
Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 
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Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o Desenvolvimento de Sistemas         
Informa�zados 
Iniciativa : 2. Garan�r maior confiabilidade e segurança às bases de dados           
dos sistemas implantados no TRE-PA 

Risco Alto 

Complexidade Alta 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Março/2019 

Término Junho/2019 Novembro/2019 

Unidades 

Responsáveis 

SBD/COSIS/STI e SIC/COINF/STI 

Principais Clientes Unidades do TRE e Zonas Eleitorais 

Indicadores de 

Resultado 

Sistema implantado e em funcionamento. 

Contratos 

Relacionados 

  

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

A migração das base de Teste e Homologação já foram executadas pela            
SBD. A pendência para a migração da PA1, encontra-se devido à espera de             
disponibilização de um Servidor pela SIC/COINF. 
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2.1.23. Novo Infobase 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

A fim de concentrar informações de Projetos implantados e         
Operações con�nuadas, a SBD desenvolveu o sistema InfoBase. O         
Sistema tem informações, como: manual de implantação, requisitos        
de sistema, atualizações de scripts de banco e outras informações          
específicas para procedimentos como cadastro de usuários no SEI,         
ajuste de senhas no ACESSO, exclusão de diários no DJE etc. Algumas            
informações são privadas da Unidade (SBD) e outras podem ser          
compar�lhadas com a COINF para agilização de um chamado. 

Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da         
Infraestrutura e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de         
sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o Desenvolvimento de Sistemas         
Informa�zados 
Iniciativa : 7. Garan�r o atendimento das demandas por sistemas         
informa�zados, de acordo com os direcionamentos e priorização        
estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando a�ngir, até o         
final de 2020, o atendimento de 80% dessas demandas 

Risco Baixo 

Complexidade Baixa 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Janeiro/2019 Fevereiro/2019 

Término Março/2019 Abril/2019 

Unidades Responsáveis SBD/COSIS/STI. 

Principais Clientes SBD e COINF 
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Indicadores de 

Resultado 

  

Contratos Relacionados   

Observações, Gráficos e 

outras Imagens de Apoio 

Sistema em produção. 

  

2.1.24. Implantação do PJe no 1º grau 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) entrou em produção neste         
Regional em setembro/2017 no âmbito do 2º grau, e consiste em           
uma ferramenta que permite o trâmite eletrônico dos processos         
judiciais na Jus�ça Eleitoral. A u�lização da ferramenta traz diversos          
bene�cios, a exemplo do que já ocorre para processos administra�vos          
com a u�lização do SEI, como: eliminação dos volumes em papel,           
maior segurança das informações, maior facilidade de consulta,        
agilidade nos trâmites, dentre outros. Com a implantação no 1º grau,           
as mesmas vantagens serão aplicadas aos processos iniciados nas         
zonas eleitorais  

Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da         
Infraestrutura e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de         
sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 4. Celeridade e Produ�vidade na Prestação 
Jurisdicional 
Objetivo Estratégico : 4.2 Implementar o PJe nas zonas eleitorais 
Iniciativa : 1. Planejar e executar o treinamento e a implementação do           
PJe no 1º grau 
 
Macrodesafio : 8 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 - Garan�r o Desenvolvimento de Sistemas         
Informa�zados 
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Iniciativa : 7. Garan�r o atendimento das demandas por sistemas         
informa�zados, de acordo com os direcionamentos e priorização        
estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando a�ngir, até o         
final de 2020, o atendimento de 80% dessas demandas 

Risco Alto 

Complexidade Alta 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Maio/2019 Junho/2019 

Término Agosto/2019 Dezembro/2019 

Unidades Responsáveis SBD/COSIS/STI, SIC/COINF/STI e SSR/COINF/STI 

Principais Clientes Unidades do TRE e Zonas Eleitorais 

Indicadores de 

Resultado 

  

Contratos Relacionados   

Observações, Gráficos e 

outras Imagens de Apoio 

Implantação do sistema está condicionada ao cronograma do TSE. 
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2.1.25. Implantação de Solução Nacional para Estatísticas do PJe e Envio de 
Dados ao CNJ 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Os sistemas PortCRE e PortJE, foram desenvolvidos pelo TRE-RO e          
implantados neste Regional, respec�vamente em 2016 e 2018. Com         
os sistemas, foi possível ter um controle sobre o grau de eficiência            
dos cartórios e do 2º grau, através de esta�s�cas, rankings e alertas.            
Além disso, ambos são u�lizados para consolidar as informações         
solicitadas pelo CNJ sobre o grau de cumprimentos das metas          
nacionais do Poder Judiciário. No final de 2018, TSE iniciou projeto           
para desenvolver uma solução nacional unificada que proporcione        
esta�s�cas sobre os processos do PJe bem como garanta maior          
confiabilidade e precisão nas informações prestadas ao CNJ com o          
obje�vo final de cumprir as obrigações de concessão do Selo Jus�ça           
em Números 

Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da         
Infraestrutura e Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos: 6-Garan�r o desenvolvimento de         
sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8. Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 Garan�r o desenvolvimento de sistemas        
informa�zados 
Iniciativa : 6. Garan�r maior confiabilidade e precisão na extração das          
informações esta�s�cas do PJe bem como nas informações prestadas         
ao CNJ, com o obje�vo final de cumprir os requisitos necessários à            
concessão do Selo Jus�ça em Números 

Risco Alto 

Complexidade Alta 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Março/2019 Junho/2019 
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Término Agosto/2019 Novembro/2019 

Unidades Responsáveis SBD/COSIS/STI. 

Principais Clientes Unidades do TRE e Zonas Eleitorais 

Indicadores de 

Resultado 

  

Contratos Relacionados   

Observações, Gráficos e 

outras Imagens de Apoio 

O sistema encontra-se em desenvolvimento pela SBD. 

  

2.1.26. Outras Soluções de TI provenientes da Pauta de Solicitações de Sistemas 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 

(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Além dos projetos principais destacados neste plano, a COSIS/STI deverá 
através de suas três unidades técnicas, dentro de sua capacidade e força 
de trabalho, executar ao longo do biênio, o desenvolvimento e 
implantação de diversas soluções, de acordo com as demandas atuais 
existentes na pauta de projetos, com as possíveis novas demandas 
levantadas pelas unidades do TRE/PA no período, bem como com a 
priorização definida pela alta administração do TRE/PA. 

Referencial 

Estratégico 

PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: MIGT - Melhoria da Infraestrutura e           
Governança de TI. 
PETI – 2019/2022 – Obje�vos:  6-Garan�r o desenvolvimento de sistemas. 

Referencial Legal -- 

Referencial Plano de 
Contratações 

--- 

Referencial Plano de 
Gestão 

Macrodesafio : 8. Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC 
Objetivo Estratégico : 8.3 Garan�r o desenvolvimento de sistemas        
informa�zados 
Iniciativa : 7. Garan�r o atendimento das demandas por sistemas         
informa�zados, de acordo com os direcionamentos e priorização        
estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando a�ngir, até o final de           
2020, o atendimento de 80% dessas demandas 

Risco Médio 
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Complexidade Média 

Orçamento -- 

Período (Estimativa)   Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Fevereiro/2019 

Término Dezembro/2020 Dezembro/2020 

Unidades 

Responsáveis 

COSIS/STI, SDS/COSIS/STI, SBD/COSIS/STI, SCDW/COSIS/STI. 

Principais Clientes Unidades do TRE/PA solicitantes de soluções informa�zadas. 

Indicadores de 

Resultado 

Percentual de atendimento da pauta de projetos da COSIS/STI. 

Contratos 

Relacionados 

 --- 

Observações, Gráficos 

e outras Imagens de 

Apoio 

A Instrução Norma�va Nº 06/2018, estabelece os procedimentos para as          
solicitações de soluções informa�zadas no âmbito do Tribunal Regional         
Eleitoral do Pará, sua priorização e atendimento. 
Dentre as principais demandas existentes atualmente na pauta, além         
daquelas destacadas neste plano, pode-se citar: 

●   Sistema de Controle de Acesso de Veículos; 
● Sistema de lançamento de registros do inventário de bens         

permanentes; 
● Sistema de cálculo de valores retroa�vos de AQ e progressão          

funcional; 
● Sistema de Gerenciamento do PROAS; 
● Sistema Ágatha (implantação de solução do Ministério do        

planejamento e gestão); 
● Sistema de Controle de Atas; 
● Catálogo de Imóveis do TRE/PA 
● Sistema de Gestão de Contratos 
● Sistema de Gerenciamento de Solicitações 
● Sistema de Gerenciamento de Estagiários.  
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2.2. COINF – Coordenadoria de Infraestrutura 
 

2.2.1. Percentual de Ações por Unidade  

 

Projeto Unidade Valor Estimado 

Modernização do Parque Computacional do TRE-PA SAU/COINF/STI R$ 1.941.040,00 

Adequar malha de conec�vidade do 1º Grau e 
Redundâncias a fim de garan�r o funcionamento do PJE em 

100% dos Cartórios Eleitorais 

SIC/COINF/STI R$ 1.857.541,25 

Aprimorar a gestão e o controle de a�vos de TIC SAU/COINF/STI R$ 70.000,00 

Ampliar o uso de serviços baseados em computação em 
nuvem 

SSR/COINF/STI R$164.720,00 

Atualizar o Data Center TRE-PA com infraestrutura de 
Hiperconvergência 

SIC/COINF/STI  R$ 1.900,000,00 

Aprimorar a Segurança Física para o Data Center Principal 
TRE-PA 

SIC/COINF/STI R$ 200.000,00 

Implantação do Data Center Remoto para con�ngência de 
Sistemas de TI 

SIC/COINF/STI R$600.000,00 

Atualizar tecnologicamente a Segurança de Perímetro de 
Rede 

SIC/COINF/STI R$780.000,00 

Implantação da Análise de Riscos de TI do TRE-PA SSR/COINF/STI R$ 84.000,00 

Estabelecer Plano de Con�nuidade de TI para serviços 
informa�zados ou dependentes da infraestrutura de TI 

SSR/COINF/STI R$ 54.000,00 

 Total R$5.751.301,25  
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2.2.2. Modernização do Parque Computacional do TRE-PA 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O projeto visa promover a subs�tuição dos computadores sem         
garan�a do TRE-PA por computadores novos, a�ngindo o percentual         
de 77,5% do parque em garan�a até o final de 2020. Além da             
modernização do parque, obje�va-se a redução dos custos de         
manutenção de bens de TI oriundos das zonas eleitorais. 

Referencial Estratégico PEJEPA – 2016/2021 – Macrodesafios: …. 
Referencial Legal Res. CNJ 211/2015, Art. 24. II, III 
Referencial Plano de 
Contratações 

Anexo II - Aquisições 1ª Janela Orc. TSE (Proc. 
0014713-13.2018.6.14.8000) 

Referencial Plano de 
Gestão 

8.1 Aprimorar a infraestrutura de TI 

Risco Médio  
Complexidade Média  
Orçamento R$ 1.941.040,00 (previsão de execução para 2019) 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Abril/2019 

Término Agosto/2019 Dezembro/2020 
Unidades Responsáveis SAU/COINF, SSR/COINF 
Principais Clientes Secretarias e Zonas Eleitorais 

Indicadores de 
Resultado 

MIGT3 - Índice de obsolescência do parque de computadores e          
datacenter 
Como medir: 
Quan�dade de Equipamentos com Indicação de Subs�tuição (QEIS)        
÷ 
Quan�dade Total de Equipamentos (QTE) mul�plicado por cem 
Fórmula: QEIS / QTE x 100 
Metas: 
_ 2019: 25% 
_ 2020: 22,5% 

Contratos Relacionados N/A 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.2.3. Adequar malha de conectividade do 1º Grau e Redundâncias a fim de 
garantir o funcionamento do PJE em 100% dos Cartórios Eleitorais 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Garan�r a modernização dos links de comunicação dos Cartórios         
Eleitorais do TRE-PA, sobretudo nas zonas eleitorais do interior do          
Estado que u�lizam conec�vidade Satelital (VSAT banda Ku), cuja         
latência �pica da comunicação por satélite (em média 800ms)         
dificulta o uso de aplicações cliente/Servidor. 
Neste sen�do, o presente projeto visa a melhoria da planta geral de            
comunicação de dados, por meio do uso de tecnologias de          
aceleração WAN, subs�tuição de tecnologias de comunicação Banda        
Ku por MPLS e Banda Ka, implantação de Links ADSL, u�lização de            
con�ngências 3G; com vistas à implantação do Processo Judicial         
Eletrônico – PJe nos cartórios eleitorais. 
Principais entregas: 

1. Contratar Rede Satelital Banda Ka 
2. Contratar Rede MPLS 
3. Ampliar Redundância ADSL/Velox 
4. Contratar aceleração WAN Riverbed 
5. Ampliar o uso de redundância 3G nos cartórios eleitorais 

 

Referencial Estratégico 
PEJEPA – 2016/2021 – MIGT – Melhoria da Infraestrutura e 
Governança de TIC 

Referencial Legal Res. CNJ 211/2015, Art. 24. V, VI 

Referencial Plano de 
Contratações 

Contratações Ordinárias 2019 -  Comunicação de dados via Satélite 
Anexo II - Aquisições 1ª Janela Orc. TSE - "Aquisição de acelerador            
WAN - Riverbed Aquisição de acelerador WAN - Riverbed - Sede /            
Concentrador + Console de Gerenciamento" 
(Proc. 0014713-13.2018.6.14.8000) 

Referencial Plano de 
Gestão 

8.1 Aprimorar a infraestrutura de TI 

Risco ALTO 
Complexidade ALTA 
Orçamento R$ 1.857.541,25 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Abril/2019 

Término Agosto/2019 Dezembro/2019 
Unidades Responsáveis SIC/COINF 
Principais Clientes Zonas Eleitorais 

Indicadores de 
Resultado 

MIGT2 - Índice de indisponibilidade para acesso à rede da Jus�ça 
Eleitoral. 
MIGT4 - Índice de cartórios eleitorais com conec�vidade redundante 

Contratos Relacionados 34/2016, 99/2016 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.2.4. Aprimorar a gestão e o controle de ativos de TIC 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O projeto visa a implantação de Tags e Leitores que u�lizam a            
tecnologia RFID (radio frequency iden�fica�on – iden�ficação por        
radiofreqüência) além da instalação de câmeras de monitoramento        
nos laboratórios de TIC. Esta inicia�va tem por obje�vo aumentar a           
segurança com relação ao local de u�lização do material         
permanente de TIC, além de facilitar o controle e iden�ficação de           
todos os a�vos de TI como, por exemplo, computadores, monitores,          
notebooks, impressoras, switchs, telefones voip, periféricos, etc. 

Implantação inicial da solução de RFID se dará em Computadores,          
Notebooks, Telefones VoIP, Servidores de Rede e Switchs        
Gerenciáveis. 
 

Referencial Estratégico 
PEJEPA – 2016/2021 – MIGT – Melhoria da Infraestrutura e 
Governança de TIC 

Referencial Legal 

Portaria n°18456/2019 - Estabelece as diretrizes para a Gestão de 
A�vos de Tecnologia da Informação e Comunicações e ins�tui o 
processo de gestão de configuração e a�vos de TIC no âmbito do 
TRE-PA. 

Referencial Plano de 
Contratações 

Proc. 0014713-13.2018.6.14.8000 

Referencial Plano de 
Gestão 

8.1 Aprimorar a infraestrutura de TI 

Risco Médio  
Complexidade Média  
Orçamento R$ 70.000,00 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Abril/2019 Junho/2019 

Término Agosto/2019 Dezembro/2019 
Unidades Responsáveis SAU / COINF 
Principais Clientes Secretaria de Tecnologia da Informação 

Indicadores de 
Resultado 

Índice de a�vos de TIC controlados por tecnologia RFID 
Como medir: 
Quan�dade de Equipamentos de TIC indicados no projeto de         
controle de a�vos (QECA) ÷ 
Quan�dade Total de Equipamentos com Tags RFID(QTRFID)       
mul�plicado por cem Fórmula: QECA / QTRFID x 100 
Metas: 
_ 2019: 70% 
_ 2020: 100% 

Contratos Relacionados N/A 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.2.5. Ampliar o uso de serviços baseados em computação em nuvem 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

A evolução e a redução de preços na área de tecnologia da            
informação (TI) nos úl�mos anos permi�ram a exploração de um          
novo modelo de acesso a recursos computacionais compar�lhados e         
de alta disponibilidade e acessibilidade: a computação em nuvem         
(cloud compu�ng). Esse modelo traz bene�cios como: maior        
disponibilidade, flexibilidade da oferta do serviço em função de         
variações na demanda, menor dependência de pessoal qualificado,        
possível redução de vários riscos de segurança, pagamento por uso          
efe�vo de recursos e potencial redução de custos. Esse novo modelo           
permite, assim, que o foco das organizações usuárias seja em suas           
funções essenciais. 

Com o obje�vo de experimentar o uso desse �po de serviços, o            
TRE-PA em 2018, contratou o G Suite - Serviço de Colaboração e            
Comunicação Corpora�va fornecido pelo Google, obtendo assim a        
primeira experiência da ins�tuição na u�lização de um serviço         
baseado na computação em nuvem. 

Pelo feedback posi�vo recebido pela grande maioria dos usuários do          
TRE-PA no uso do G Suite, bem como pela robustez e qualidade dos             
serviços contratados, verificou-se a possibilidade de expansão na        
adoção de serviços complementares ao G Suite 

Referencial Estratégico 
PEJEPA – 2016/2021 – MIGT – Melhoria da Infraestrutura e 
Governança de TIC 

Referencial Legal IN Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019, Capítulo 4 

Referencial Plano de 
Contratações 

Contratações Ordinárias 2019 -  Solução Integrada de Colaboração e 
Comunicação Corpora�va em Nuvem 
(Proc. 0014713-13.2018.6.14.8000) 

Referencial Plano de 
Gestão 

8.1 Aprimorar a infraestrutura de TI 

Risco Médio  
Complexidade Média  
Orçamento R$164.720,00 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Abril/2017 

Término Janeiro/2019 Dezembro/2020 
Unidades Responsáveis SSR / COINF 
Principais Clientes Secretarias e Zonas Eleitorais 
Indicadores de 
Resultado 

Contratação de novas funcionalidades como contas para grupos 
para cada unidade das Secretarias do TRE 

Contratos Relacionados 39/2018 
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Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

 

 
 
2.2.6. Atualizar o Data Center TRE-PA com infraestrutura de Hiperconvergência 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

a) Inclusão da ação estratégica no Plano de Gestão 2019/2020 
 
Atualmente, os dois Data Center do TRE (principal e secundário)          
possuem infraestrutura de Data Center tradicional, baseada em        
tecnologia Chassi para Servidores Blade implantadas a par�r do ano          
de 2010. Tendo em vista a necessidade de atualização tecnológica, a           
STI propôs a inclusão no Plano de Gestão 2019-2020 da inicia�va           
para aquisição de Infraestrutura Hiperconvergente (HCI),      
obje�vando subs�tuir no biênio a infraestrutura atual. 
 
b) Obsolescência dos recursos atuais de infraestrutura 
 
Neste contexto, cumpre ressaltar que a portaria TRE-PA Nº         
18456/2019, que estabelece as diretrizes para a Gestão de A�vos de           
Tecnologia da Informação e Comunicações, no Art. 8° determina o          
ciclo de vida dos a�vos de informação, conforme texto a seguir: 
 
"Art. 8º. A expansão e atualização das soluções de infraestrutura do           
data center observará a garan�a contratada, que não poderá ser          
inferior a 05 (cinco) anos, a vida ú�l do equipamento (quando for o             
caso), a capacidade atual e a projeção da evolução da demanda,           
bem como os custos e bene�cios envolvidos." 
 
Portanto, em razão do prazo de obsolescência de um dos elementos           
principais de compõe a estrutura do Data Center, devido ao tempo           
de uso, a Seção de Infraestrutura e Conec�vidade (SIC) iniciou os           
estudos para futura contratação da infraestrutura mencionada,       
conforme prazo de execução es�mado no Plano de Gestão. 
 
Além disso, cumpre ressaltar que a referida tecnologia tem sido          
adotada por inúmeros Regionais como o TRE-PR, TRE-TO, TRE-MG,         
TRE-RO, entre outros. Em consulta recente no fórum de discussão          
do TSE "ADM_REDE", outros regionais informaram que estão        
iniciando os estudos preliminares para eventual e futura aquisição         
desta tecnologia. 

Referencial Estratégico 
PEJEPA – 2016/2021 – MIGT – Melhoria da Infraestrutura e 
Governança de TIC 

Referencial Legal Res. CNJ 211/2015, Art. 24. VII, VIII 
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Referencial Plano de 
Contratações 

OCC - Inves�mentos, Demais aquisições, Nó de Solução de 
Hiperconvergencia para Data Center, Proc. 
0003607-20.2019.6.14.8000 

Referencial Plano de 
Gestão 

8.1 Aprimorar a infraestrutura de TI 

Risco ALTO 
Complexidade ALTA 

Orçamento 
Orçamento es�mado para hardware e so�ware para 2(dois) Data         
Centers R$ 1.900,000,00, conforme liberação da janela de crédito         
adicional 2020 TSE. 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Abril/2017 

Término Agosto/2019 Dezembro/2019 
Unidades Responsáveis SIC/COINF 
Principais Clientes Secretarias e Zonas Eleitorais 

Indicadores de 
Resultado 

Índice de obsolescência do parque de computadores e datacenter 
Como medir: 
Quan�dade de Equipamentos com Indicação de Subs�tuição (QEIS)        
÷ 
Quan�dade Total de Equipamentos (QTE) mul�plicado por cem 
Fórmula: QEIS / QTE x 100 
Metas: 
_ 2019: 25% 
_ 2020: 22,5% 

Contratos Relacionados N/A 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.2.7. Aprimorar a Segurança Física para o Data Center Principal TRE-PA 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Implantação de sistemas DCIM (Data Center Infrastructure       
Management) que gerenciam, monitoram e controlam todos os        
aspectos ambientais e grandezas do Data Center, alertando        
problemas, gerando relatórios e possibilitando melhorar a qualidade        
e disponibilidade do ambiente. Além disso, o projeto pretende         
iniciar o estudo para contratação de sistemas de supressão de          
incêndio na modalidade de fornecimento de serviço con�nuado. 
 

Referencial Estratégico 
PEJEPA – 2016/2021 – MIGT – Melhoria da Infraestrutura e 
Governança de TIC 

Referencial Legal Res. CNJ 211/2015, Art. 24. VII 
Referencial Plano de 
Contratações 

Anexo II - Aquisições 1ª Janela Orc. TSE (Proc. 
0014713-13.2018.6.14.8000) 

Referencial Plano de 
Gestão 

8.1 Aprimorar a infraestrutura de TI 

Risco Médio  
Complexidade Média  
Orçamento R$ 200.000,00 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Abril/2017 

Término Agosto/2019 Dezembro/2019 
Unidades Responsáveis SIC/COINF 
Principais Clientes Secretaria de Tecnologia da Informação 
Indicadores de 
Resultado 

MIGT1 - Índice de disponibilidade de serviços de rede e sistemas 
informa�zados gerenciados pela STI/TRE-PA 

Contratos Relacionados 32/2015 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.2.8. Implantação do Data Center Remoto para contingência de Sistemas de TI 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

A Solução de Data Center de Contringência ou Disaster Recovery          
(DR) é formada por um conjunto de recursos e serviços          
computacionais que contempla o fornecimento de uma       
infraestrutura de con�ngência para tornar possível a restauração do         
ambiente de TI, com operação mínima para Sistemas essenciais, em          
caso de falhas ou desastres. 
 
Bene�cios: 
Prevenção de impacto financeiro: evita a indisponibilidade do        
ambiente durante falhas. 

Referencial Estratégico 
PEJEPA – 2016/2021 – MIGT – Melhoria da Infraestrutura e 
Governança de TIC 

Referencial Legal Res. CNJ 211/2015, Art. 24. II, III 
Referencial Plano de 
Contratações 

Anexo II - Aquisições 1ª Janela Orc. TSE (Proc. 
0014713-13.2018.6.14.8000) 

Referencial Plano de 
Gestão 

8.1 Aprimorar a infraestrutura de TI 

Risco Médio  
Complexidade Média  
Orçamento R$600.00,00 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Fevereiro/2019 Abril/2017 

Término Agosto/2019 Dezembro/2019 
Unidades Responsáveis SIC / COINF 
Principais Clientes Secretarias e Zonas Eleitorais 
Indicadores de 
Resultado 

MIGT1 - Índice de disponibilidade de serviços de rede e sistemas 
informa�zados gerenciados pela STI/TRE-PA 

Contratos Relacionados N/A 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.2.9. Atualizar tecnologicamente a Segurança de Perímetro de Rede 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

2.1. Necessidade da solicitação 
A solução de segurança de perímetro ora pretendida obje�va         
subs�tuir todos os 04 (quatro) equipamentos de firewall de         
perímetro existentes em 2019 no TRE-PA e já defasados         
tecnologicamente. De maneira adicional, o projeto pretende       
progressivamente até as Eleições de 2020 subs�tuir os        
equipamentos-clientes existentes em 2/3 dos Cartórios Eleitorais e        
u�lizados para conexão segura a rede da Jus�ça Eleitoral e acesso à            
internet e aos sistemas eleitorais. 
 
Esta unidade descreve a solução como COMPLEMENTAR devido ao         
TRE-PA já possuir equipamentos de segurança desta fabricante        
fornecidos pelo Tribunal Superior nos anos de 2012 e 2015, equipe           
treinada para operá-los e a necessidade de adquirir solução         
compa�vel, em todos os níveis com as existentes no TSE (hoje o            
principal mantenedor de todos os sistemas de cunho eleitoral). 
 
A padronização, no aspecto da Segurança da Informação, dentro da          
Jus�ça Eleitoral, traz bene�cios de uniformização entre seus entes         
das polí�cas de acesso aos serviços e sistemas, bem como          
equivalência nas definições de acesso pelo chamado Backbone        
Primário, em tempo, rede nacional que interconecta todos os TRE's          
ao Tribunal Superior e entre si. 
 
2.2. Descrição sucinta da Solução de Tecnologia da Informação e          
Comunicação pretendida 
A aquisição de equipamentos de solução integrada de segurança de          
perímetro (next-genera�on firewalls) para a rede de computadores        
(intranet) do TRE-PA, permi�rá iden�ficar e classificar os dados que          
trafegam entre as unidades do Tribunal e destas para a internet,           
além de habilitar a implantação de polí�cas de controle e segurança           
efe�vas visando resguardar as informações armazenadas no       
Datacenter do Tribunal de qualquer acesso não-autorizado. 

Referencial Estratégico 
PEJEPA – 2016/2021 – MIGT – Melhoria da Infraestrutura e 
Governança de TIC 

Referencial Legal Res. CNJ 211/2015, Art. 24. II, III 
Referencial Plano de 
Contratações 

Anexo II - Aquisições 1ª Janela Orc. TSE (Proc. 
0014713-13.2018.6.14.8000) 

Referencial Plano de 
Gestão 

8.1 Aprimorar a infraestrutura de TI 

Risco Médio  
Complexidade Média  
Orçamento R$ 780.000,00 
Período (Estimativa)  Mínimo Máximo 
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Início Fevereiro/2019 Abril/2017 

Término Agosto/2019 Dezembro/2019 
Unidades Responsáveis SIC / COINF 
Principais Clientes Secretarias e Zonas Eleitorais 

Indicadores de 
Resultado 

MIGT2 - Índice de indisponibilidade para acesso à rede da Jus�ça 
Eleitoral. 
Meta: Subs�tuição de todos os a�vos de segurança de perímetro do 
TRE-PA 

Contratos Relacionados N/A 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.2.10. Implantação da Análise de Riscos de TI do TRE-PA 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

A informação é um dos maiores a�vos de qualquer organização, por           
isso cada vez mais são necessárias medidas preven�vas para         
salvaguardar sua confidencialidade, integridade e disponibilidade.      
Tais medidas estão relacionadas à Segurança da Informação, que         
tem por obje�vo a proteção da informação, visando garan�r a          
con�nuidade do negócio e minimizar os riscos que possam         
comprometê-lo, dentre outros.  

A Segurança da informação é ob�da com a implementação de          
controles que deverão ser monitorados, analisados e con�nuamente        
melhorados, com o intuito de atender aos obje�vos do negócio,          
mi�gando os riscos e garan�ndo os preceitos da segurança da          
informação.  

Através do presente projeto, pretende-se realizar a gestão dos riscos          
de TIC, a fim de iden�ficar, analisar, avaliar, tratar e monitorar os            
riscos aos quais os principais a�vos de TIC estão expostos. 

 
Referencial Estratégico Aprimorar a governança de TIC no âmbito do TRE-PA 
Referencial Legal Res. CNJ 211/2015, Art. 12. II 
Referencial Plano de 
Contratações 

 

Referencial Plano de 
Gestão 

Aprimorar a governança de TIC no âmbito do TRE-PA 

Risco Médio 
Complexidade Média 
Orçamento  

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Janeiro/2019 Junho/2019 

Término Julho/2019 Novembro/2019 
Unidades Responsáveis COINF, SSR/COINF. 
Principais Clientes TRE-PA 
Indicadores de 
Resultado 

Implementação do Plano de Tratamento de Riscos de TI 

Contratos Relacionados  
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.2.11. Estabelecer Plano de Continuidade de TI para serviços informatizados                 
ou dependentes da infraestrutura de TI 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Nas úl�mas décadas com a constante informa�zação dos processos         
de trabalho e de negócios, as organizações estão cada vez          
dependentes da TI para a�ngir seus obje�vos estratégicos e alcançar          
sua visão e missão. Isso não é diferente na Jus�ça Eleitoral, sem            
dúvida um dos órgãos do Poder Judiciário mais avançado         
tecnologicamente, principalmente pelo seu papel ins�tucional de       
ser o Tribunal responsável por fazer uma das maiores eleições          
eletrônicas do mundo. Com esse nível de informa�zação, os         
Tribunais Regionais Eleitorais, estão sensíveis a eventos que podem         
comprometer e até mesmo impedir a consecução de seu papel          
ins�tucional. As principais ameaças são justamente aquelas       
relacionadas ao mundo ciberné�co: Cyber a�acks, vazamentos de        
dados, dependência de fornecedores, incidentes de segurança da        
informação, dependência de pessoal técnico especializado, restrição       
orçamentária, acidentes climá�cos, etc... 

Por conta disso é primordial que o TRE-PA tenha a capacidade de            
recuperação dentro de níveis aceitáveis e previamente definidos, no         
caso de ocorrência de qualquer incidente de interrupção. 

Dotar o TRE-PA de resiliência estratégica, através da implementação         
da Gestão de Con�nuidade de Negócios para os serviços         
informa�zados ou dependentes de infraestrutura de TIC, com o         
obje�vo de permi�r sua rápida recuperação ou a preservação de          
suas a�vidades em caso de uma interrupção das operações normais          
de negócios. 

Referencial Estratégico 
Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC / Aprimorar a 
governança de TIC no âmbito do TRE-PA 

Referencial Legal  
Referencial Plano de 
Contratações 

 

Referencial Plano de 
Gestão 

 

Risco Médio 
Complexidade Alta  
Orçamento  

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Janeiro/2020 Fevereiro/2020 

Término Junho/2019 Julho/2020 
Unidades Responsáveis COINF, SSR/COINF. 
Principais Clientes TRE-PA 
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Indicadores de 
Resultado 

Elaboração dos planos de Con�ngência Operacional e de 
Recuperação de Desastres 
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2.3. COLOG – Coordenadoria de 
Logística de Eleições 

2.3.1. Percentual de Ações por Unidade  

 

Ação Unidade Valor 

Programa de Cadastramento Biométrico 2019-2020 
STI e 

COLOG-GAB R$8.000.000,00 

Reuniões de Alinhamento com Juízes Eleitorais e Chefes de Cartório. 
STI e 

COLOG-GAB R$ 337.340,00 

Planejamento de ações para o fechamento de cadastro eleitoral no Estado 
STI e 

COLOG-GAB R$ 1.208.918,11 

Melhorias no Processo de Automação do Controle Patrimonial no Depósito 
de Urnas - Aquisição de Tablets SVE R$ 16.492,80 

Realização de Eleições Suplementares 
STI, SELUE, 
SVE e SACE - 

Realização de Eleições Comunitárias SVE - 
Planejamento e coordenação de simulados de hardware. SVE - 
Ações de Suporte Técnico ao Registro de Candidaturas SVE - 

Capacitação Presencial de Chefes de Cartório e Técnicos de Satélite 
STI, SVE, 

COLOG-GAB R$ 1.651.639,18 

Eleições 2020 – Logís�ca de Votação Eletrônica 
 SVE - 

Exercitação do Parque de Urnas Eletrônicas Ciclos 2019/2020. SVE - 
Subs�tuir até 80% do Parque de Urnas Eletrônicas (2009 por 2019) SVE - 
Georreferenciar pelo menos 60% dos Locais de Votação do estado por meio 
do Sistema GEL SELOG R$ 165.000,00 

Estabelecer e executar metodologia para criação, manutenção e exclusão de 
pontos de transmissão SELOG - 

 Estabelecer e executar metodologia para criação, manutenção e exclusão 
de rotas de distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas e materiais 
agregados 

SELOG - 

Adequação do número de eleitores por seção no Regional SACE - 
Disseminação de MRJ para as Eleições 2020 SACE - 
Novas Tecnologias para Convocação de Mesários - Estudo SACE - 
Apoio Técnico às Ações de Gerenciamento do Cadastro Regional de 
Eleitores SACE - 

Gestão do Cadastro Eleitoral  para as Eleições 2020 SACE - 
  Total R$ 11.379.390,09 
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2.3.2. Finalização do Programa de cadastramento Biométrico 
no Estado 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O principal obje�vo do cadastramento biométrico é a segurança na          
iden�ficação do eleitor no momento da votação e, por conseguinte,          
maior transparência e confiabilidade no resultado das eleições.        
Além disso, o TRE estará alcançando o obje�vo proposto pelo TSE,           
de recadastrar até o final de 2020 todos os eleitores do Brasil pela             
Biometria. Serão 2 milhões de eleitores a serem cadastrados no          
Estado em 90 municípios. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal Código Eleitoral, Cons�tuição Federal,Res. TSE. 23.440/2015 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

FSPE - Desenvolver Plano de Con�nuidade do Processo de 
Recadastramento Biométrico 

Risco Médio 
Complexidade Média 
Orçamento R$ 8.000.000,00. 

Período (Estimativa) De janeiro a dezembro de 2019. 

Unidades Responsáveis TRE-PA 
Principais Clientes Eleitorado em geral. 
Indicadores de 
Resultado 

Cadastramento de, no mínimo,  80% do eleitorado alvo durante o 
biênio (1.600.000 eleitores) 

Contratos Relacionados 
Contratação emergencial de transporte de urnas e de pessoas, se 
houver tempo hábil. 

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

 

 

 

 

2.3.3. Reuniões de alinhamento com Juízes Eleitorais e Chefes 
de Cartório 

Informações Gerais – Quadro Resumo 
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Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

A presidência do TRE-PA, nestas eleições, irá reunir previamente         
com todos os juízes eleitorais do Estado para tratar das alterações           
logís�cas e processuais que ocorrerão nesta eleição, tais como: 

● Fechamento de cadastro com biometria; 
● O transporte de pessoas absorvido no transporte de urnas; 
● Georreferenciamento de Locais de Votação e Pontos de        

Transmissão, e subsequentes alterações no contrato de       
transporte de urnas; 

● Ações de fiscalização local, nas zonas eleitoraia, dos        
contratos logís�cos (transporte e técnicos) 

● A u�lização do PJE em todo o Estado; 
● Suprimento de Fundos 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal Código Eleitoral, Cons�tuição Federal,Lei 9.504/1997 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Médio 
Complexidade Média 
Orçamento R$ 337.340,00 

Período (Estimativa) De janeiro a março de 2020 

Unidades Responsáveis TRE-PA 
Principais Clientes Tribunal Regional Eleitoral, Zonas Eleitorais 
Indicadores de 
Resultado 

-- 

Contratos Relacionados -- 

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

Ocorrerão 2 �pos de reunião:  em Belém  para as regiões Nordeste, 
Marajó e RMB; e  em Polos  para as Regiões Sudoeste, Sudeste e 
Baixo Amazonas.  
Para as reuniões em Belém todos os chefes de cartório estão 
cotados para par�cipar 
Para as Reunioes em polos ( in loco ), 8 servidores do TRE irão na 
viagem em cada turma de reunião. Para tornar mais produ�vas as 
reuniões estabeeceu-se a seguinte divisão de turmas: 
Baixo Amazonas (uma  turma), Sudoeste (uma turma), Sudeste 
(duas turmas) 
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2.3.4. Melhorias no Processo de Automação do Controle Patrimonial no 
Depósito de Urnas - Aquisição de Tablets  

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, 
obje�vos, 
bene�cios) 

Em con�nuidade ao processo de melhorias do depósito de urnas u�lizando a            
tecnologia RFID, serão adquiridos tablets para controle de manutenção corre�va          
de UE's u�lizado o aplica�vo móvel LogusMobile, que necessita de tablet ou            
outro disposi�vo móvel para u�lização do aplica�vo e para o controle           
patrimonial de urnas eletrônicas (UE's) por meio de coletor móvel (portal) com a             
tecnologia de rádio-frequência (RFID), que necessita de tablet para operação do           
portal RFID. 

Referencial 
Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência do Processo 
Eleitoral. 

Referencial 
Legal 

-- 

Referencial 
Plano de 
Contratações 

Demais Contratações / Aquisições - Novas Ações. Item 05. 4490.52.35 - 
Equipamentos de Processamento de Dados 

Referencial 
Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Baixo 
Complexidade Baixa 
Orçamento R$ 16.492,80 

Período 
(Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Abril/2019 Abril/2019 

Término Outubro/201 Dezembro/2019 
Unidades 
Responsáveis 

SVE/COLOG/STI, SAU/COSIS/STI, NGUE 

Principais 
Clientes 

NGUE 

Justificativa 

1. O registro de a�vidades de manutenção preven�va nas urnas eletrônicas          
é realizado em formulário impresso e em seguida ocorre a inserção dos            
dados em sistema web específico para o controle de manutenções de           
UE's  (Logusweb), este método de trabalho não é o ideal devido: 

○ Estar passível a falha na coleta dos patrimônios devido serem          
anotados de forma manual em formulário, o que pode acarretar          
inconsistências no sistema Logusweb ou a impossibilidade do        
registro; 

○ Onerar o tempo de a�vidade dos colaboradores pela própria         
natureza do método de trabalho atual, que não retrata a          
a�vidade com fidelidade ou em tempo real, pois o colaborador          
anota os dados em formulário impresso e depois transfere para o           
Sistema.  
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2. A u�lização dos leitores fixos RFID (portais) necessita de disposi�vo          
móvel para a sua operação; 

3. A quan�dade mínima a ser adquirida são 16 unidades, o cálculo é a             
quan�dade de técnicos (12) + quan�dade de portais (2) + reserva técnica            
de 2 unidades, totalizando 16 unidades. 

 
Indicadores de 
Resultado 

Diminuição de 97% dos erros advindos de inserção manual de dados           
patrimoniais, e celeridade nas transferências patrimoniais 

Contratos 
Relacionados 

Aquisição de Tablets 

Observações, 
Gráficos e 
outras Imagens 
de Apoio 

● Atualização tecnológica da gestão de patrimônio do DCM 
● O�mizar os processos envolvendo a movimentação de urnas,        

melhorando a qualidade e tempes�vidade do processo; 
● Fornecer relatórios gerenciais à área usuária, sem a necessidade de          

consultar dados de outros sistemas ou mediante a elaboração de          
planilhas ou equivalentes. 

 

 

2.3.5.  Realização de Eleições Suplementares 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Determinação legal para realização de eleições suplementares. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal 
Código Eleitoral, Cons�tuição Federal, Portaria TSE 883/2018, Res.        
TSE 23.394/2013. 

Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Médio 
Complexidade Média 
Orçamento Indefinido. 

Período (Estimativa) 
Conforme Portaria 883/2018 (um dia em cada mês do ano de 2019 
está reservado para eleições suplementares). 

Unidades Responsáveis TRE-PA 
Principais Clientes Eleitorado em geral. 
Indicadores de 
Resultado 

Realização das Eleições, coeficiente encerramento 
votação/transmissão de resultados  e Diplomação dos Eleitos. 
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Contratos Relacionados 
Contratação emergencial de transporte de urnas e de pessoas, se 
houver tempo hábil. 

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

 

 

 

 

2.3.6. Realização de Eleições Conselhos Tutelares 

Informações Gerais – Quadro Resumo  

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Será realizada em 2019 com u�lização de urnas Eletrônicas Eleições          
para os Conselhos Tutelares de Belém e Ananindeua. 

Referencial Estratégico PEJEPA – GDC  -Garan�a dos Direitos de Cidadania. 
Referencial Legal Res. TSE 22.685/2008, PORTARIA TRE-PA Nº 18649/2019 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Baixo 
Complexidade Média 
Orçamento Indefinido. 
Período (Estimativa) Início: Fevereiro de 2019 - Término outubro de 2019 

Unidades Responsáveis SVE/COLOG/STI. 
Principais Clientes CMDCA de Belém e Ananindeua 

Justificativas 

A Jus�ça Eleitoral deve atender a outras demandas da comunidade,          
u�lizando sua exper�se no negócio ‘eleição’ para promover a         
escolha de representantes da sociedade e suas en�dades com a          
mesma segurança, rapidez e eficácia das eleições oficiais. 

Indicadores de 
Resultado 

Assinatura do contrato de Cessão; Cumprimento do Cronograma        
ins�tuído; Realização da eleição. 

Contratos Relacionados -- 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

 

 

2.3.7. Planejamento e coordenação de simulados de hardware. 

Informações Gerais – Quadro Resumo  

Informações Gerais – Quadro Resumo 
Descrição  
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(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal Res. TSE 22.685/2008, PORTARIA Nº 18649/2019 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Baixo 
Complexidade Baixa 
Orçamento -- 
Período (Estimativa) Início: junho de 2019 - Término junho de 2020 

Unidades Responsáveis SVE/COLOG/STI. 
Principais Clientes Sociedade em geral 

Justificativas 

Visando às Eleições 2020, o evento tem por obje�vo iden�ficar          
falhas de hardware persistentes, inclusive aquelas que se        
manifestam de forma intermitente ou em situações específicas, e         
registrá-las para permi�r a análise posterior de suas causas e a           
iden�ficação de soluções a tempo do pleito ordinário em todo o           
país 

Indicadores de 
Resultado 

Do total de 21.641 urnas eletrônicas serão testadas 866,         
representando 4,00% do parque de urnas 

Contratos Relacionados 

● Contratos nº 11/2016 e nº 38/2018, de Exercitação de         
Urnas Eletrônicas, em vigência 

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

 

 

 

2.3.8.  Ações de Suporte Técnico ao Registro de Candidaturas  

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Consiste em criar uma equipe mul�disciplinar, envolvendo as áreas de          
Tecnologia da Informação, Judiciária, Corregedoria, Planejamento,      
dentre outras, para realizar tratamento especializado das demandas        
do registro de candidaturas, propaganda eleitoral e prestação de         
contas, uniformizando-se os posicionamentos e equacionando os       
problemas de forma mais célere. 

Referencial Estratégico 
PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do Processo 
Eleitoral. 

 
<STI – PDTI 2019-2020> 22/05/2019 08:53:28 Página 77  de 93 

 

 



31/05/2019 PDTI 19-20 - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1PI4Sa6YHhdj0sYsnkdjU3FWhE2ZjFUwU7YVdKOin4NA/edit# 78/93

 

PEJEPA 2016-2021 - CPPJ – Celeridade de Produ�vidade na Prestação 
Jurisdicional. 

Referencial Legal Lei 9.504/1997 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Baixo 
Complexidade Baixa 
Orçamento -- 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início 20/06/2020 15/08/2020 

Término 10/12/2020 19/12/2020 
Unidades Responsáveis STI / SJ / CRE / AS 
Principais Clientes Par�dos Polí�cos e Candidatos. 

Justificativa 
Criar mecanismos de tratamento preven�vo de demandas e        
uniformizar as respostas fornecidas, reduzindo o número de recursos         
e melhorando os processos de trabalhos das Secretarias. 

Indicadores de Resultado 
Diminuição de recursos; 
Agilidade no Julgamento; 
Celeridade na tramitação. 

Contratos Relacionados -- 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

-- 

 

2.3.9. Capacitação Presencial de Chefes de Cartório e             
Técnicos de Satélite 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Por se tratar de uma eleição municipal, a carga de responsabilidades           
sobre as zonas é muito maior e envolve todos os aspectos           
preparatórios da eleição, desde o registro de candidaturas até a          
proclamação dos eleitos, passando pela novidade do PJE para         
tramitação dos processos de candidaturas - o que é uma novidade           
para as zonas eleitorais. Além do CAND e do PJE esse treinamento            
envolve os demais sistemas eleitorais, como prestação de contas,         
filiação par�dária, horário eleitoral, preparação e gerenciamento. Esse        
volume de sistemas e a carga de processos que as zonas terão de gerir              
jus�ficam o treinamento presencial em Belém. Além disso este         
treinamento é usado para alinhar ações de fiscalização dos contratos          
de transporte de urnas e de técnicos de transmissão e técnicos de            
eleição. 
Em relação aos técnicos de satélite, por serem uma peça chave na            
realização da apuração e totalização, a capacitação presencial garante         
uma melhor preparação para esta a�vidade. 
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Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do Processo 
Eleitoral. 
PEJEPA 2016-2021 - CPPJ – Celeridade de Produ�vidade na Prestação 
Jurisdicional. 

Referencial Legal -- 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Baixo 
Complexidade Baixa 
Orçamento R$ 1.651.639,18 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início 09/07/2020 16/07/2020 

Término 22/09/2020 23/09/2020 
Unidades Responsáveis STI / SGP / SA 
Principais Clientes Zonas Eleitorais 

Justificativa 

Com uma rota�vidade muito alta na nomeação de servidores nos          
cartórios, na contratação dos técnicos de satélite, bem como         
alterações nos Sistemas Eleitorais e, agora nesta eleição a novidade de           
uso do PJE, torna-se necessário uma capacitação a cada ciclo          
eleitoral. 

Indicadores de Resultado 
Diminuição no número de suporte;  
Melhoria nas prá�cas de geração de mídias e preparação de urnas; 
Celeridade na divulgação dos resultados. 

Contratos Relacionados -- 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

-- 

 

2.3.10. Eleições 2020 – Logística de Votação Eletrônica  

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Em ano eleitoral a COLOG é responsável pela definição do          
cronograma, suporte e elaborações de material referente a Geração         
de Mídias e Preparação de Urnas 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do Processo 
Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal Resolução de Atos Preparatórios 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 
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Risco Baixo 
Complexidade Baixa 
Orçamento -- 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início outubro/2019 - 

Término Novembro/2020 - 
Unidades Responsáveis SVI/COLOG/STI. 
Principais Clientes Tribunal / Zonas Eleitorais do Estado. 

Justificativa 

Existem ações previstas na resolução de atos preparatórios que não          
possuem datas específicas no calendário eleitoral, cabendo a        
coordenadoria de logís�ca, a definição do cronograma, elaboração de         
manuais e guias rápidos bem como suporte aos eventos referentes a           
geração de mídias e preparação de urnas 

Indicadores de Resultado 
Publicação do escala de Geração de Mídias e preparação de urnas no            
Portal das Eleições; 

Contratos Relacionados 
Contrato de técnico de exercitação de Urnas Eletrônicas. 

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.3.11. Exercitação do Parque de Urnas Eletrônicas Ciclos 2019/2020 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Realizar as a�vidades relacionadas a exercitação de todo Parque de          
urnas eletrônicas com 3 ciclos por ano. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do Processo 
Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal  
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Baixo 
Complexidade Baixa 
Orçamento -- 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Janeiro/2019 - 

Término Julho/2020 - 
Unidades Responsáveis COLOG/STI. 
Principais Clientes Zonas Eleitorais do Estado. 

Justificativa 

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará possui atualmente um parque          
de mais de 21.000 urnas eletrônicas, armazenadas no Depósito de          
Urnas de Ananindeua. A conservação dessas urnas eletrônicas        
realizada de forma periódica tem por finalidade garan�r seu         
funcionamento. Para tanto, é imprescindível que os equipamentos        
estejam disponíveis, a qualquer tempo, e em perfeitas condições de          
uso para a realização das eleições ordinárias, das eleições         
suplementares, das consultas populares (plebiscito e referendo),       
além das eleições não oficiais (en�dades de classes, comunitárias         
etc.) e dos treinamentos realizados com eleitores, em locais de fácil           
acesso e de grande circulação de cidadãos. 

Indicadores de Resultado 

Realizar 03 ciclos de exercitação no parque de urnas e seus           
suprimentos até 31/07/2020, conforme a descrição nas tabelas        
abaixo: 

  

Modelo UE Quantitativo 

2006 96 

2009 16.000 
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2010 1.500 

2011 40 

2013 608 

2015 3.495 

Sub-total 21.739 

Total 65.217 

  

Suprimento Quantitativo 

Baterias externas 16.540 

*Total 33.080 

  

Suprimento Quantitativo 

Flash cards 25.900 

Memória de resultado 51.800 

**Total 77.700 

  

Total de equipamentos e suprimentos exercitados 

 

Equipamentos Quan�dade 

Urnas eletrônicas 65.217 

Suprimentos (baterias e mídias) 110.780 

Total 175.997 

  

*Quanto as baterias externas (recarga de baterias), o recomendável         
são 03 ciclos. No entanto, devido ao quan�ta�vo insuficiente de          
colaboradores e/ou falta de infraestrutura (falta de espaço e         
bancadas) será possível realizar apenas 02 ciclos. 
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**Quanto aos Flash card e memória de resultado, o procedimento          
principal é a remoção de lacres e limpeza sendo necessário,          
normalmente, apenas 01 ciclo. 

 

Contratos Relacionados 

● Contratos nº 11/2016 e nº 38/2018, de Exercitação de         
Urnas Eletrônicas, em vigência; 

● Contrato nº 35/2018, manutenção preven�va de      
empilhadeira. 

 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

 

 
 

2.3.12.  Substituir até 80% do Parque de Urnas Eletrônicas 
(2009 por 2019) 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Grande parte do parque de urnas do Tribunal está chegando ao           
limite de sua vida ú�l, uma vez que 16000 urnas das 21700 urnas             
totais são do modelo 2009, ou seja, 73% das urnas do Estado já             
ultrapassam a marca de 10 anos de uso.  
Esse tempo longo de uso do equipamento acaba por ocasionar um           
aumento no quan�ta�vo de chamados corre�vos em urnas,        
aumento de con�ngências em seção eleitoral, degradação de peças         
da urna - como o LCD-, entre outros problemas técnicos, o que            
evidencia a necessidade de renovação do parque. 
Além disso, o crescimento do eleitorado do Estado está levando o           
número de urnas também a próximo do mínimo aceitável para          
realização da Eleição (18.300 seções efe�vas adicionadas a 15% de          
con�ngência e chega-se a um total de 21.045 urnas) - o que leva             
esta ação também a um propósito de, além da renovação, de           
aumento do parque de urnas disponíveis para uso na eleição. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal -- 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

FSPE - Aprimorar o Processo de Gestão das Eleições Oficiais. 

Risco Alto 
Complexidade Média 
Orçamento -- 
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Período (Estimativa) junho/2019 - Junho/2020 

Unidades Responsáveis SVE 
Principais Clientes STI e Zonas Eleitorais 
Indicadores de 
Resultado 

Subs�tuição do efe�vo de urnas pretendido - 80% 

Contratos Relacionados -- 
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

-- 

 

 
 
 
 
2.3.13.  Georreferenciar pelo menos 60% dos Locais de Votação do 
estado por meio do Sistema GEL 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

É de grande importância tanto para o planejamento quanto para a           
o�mização na aplicação de recursos (�sicos e financeiros)        
informações precisas acerca dos locais de votação e pontos de          
transmissão. Dados como a posição geográfica do local permitem         
avaliar que meios de transporte poderão ser u�lizados de forma          
mais eficiente, além de permi�r o compar�lhamento desses meios         
entre locais. Possibilitam ainda verificar a real necessidade de         
implantação de um ponto de transmissão ou a viabilidade de outra           
alterna�va além de permi�r a definição outras rotas em caso de           
falha do ponto. Essas caracterís�cas são muito importantes para a          
definição dos critérios de licitação de transportes e a quan�dade de           
pontos de transmissão necessárias. Além destas, informações como        
�po de via para acesso ao local, meio de transporte mais indicado,            
disponibilidade de conec�vidade de internet, entre outras,       
permitem definir a melhor forma de contratação dos serviços. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal  
Referencial Plano de 
Contratações 
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Referencial Plano de 
Gestão 

3.1 Aprimorar o processo de gestão das Eleições Oficiais 

Risco Médio / Baixo 
Complexidade Alta / Média / Baixa 
Orçamento R$ 165.000,00 

Período (Estimativa) 20/05/2019 a 15/07/2020 

Unidades Responsáveis SELOG 
Principais Clientes STI e Zonas Eleitorais 
Indicadores de 
Resultado 

Número de Locais Georreferenciados 

Contratos Relacionados  
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

 

 

2.3.14.  Estabelecer e executar metodologia para criação, 
manutenção e exclusão de pontos de transmissão 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Pontos de transmissão são fundamentais para o a�ngimento das         
metas de apuração previstas pelo TRE. Sem sua u�lização o tempo           
de apuração poderia ser majorado em muitas horas (em alguns          
casos até mais de um dia) por conta da dificuldade de deslocamento            
para transmissão dos dados. Por outro lado, como o uso dessa           
tecnologia é caro por envolver tanto equipamentos quanto recursos         
humanos é fundamental avaliar com precisão onde são necessários         
de modo a o�mizar a aplicação dos recursos. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal  
Referencial Plano de 
Contratações 

3390.40.13 COMUNICAÇÃO DE DADOS (Bgan) 

Referencial Plano de 
Gestão 

3.1 Aprimorar o processo de gestão das Eleições Oficiais 

Risco Médio / Baixo 
Complexidade  Média / Baixa 
Orçamento - 

Período (Estimativa) 01/08/2019 a  20/01/2020 

Unidades Responsáveis SELOG 

 
<STI – PDTI 2019-2020> 22/05/2019 08:53:28 Página 85  de 93 

 

 



31/05/2019 PDTI 19-20 - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1PI4Sa6YHhdj0sYsnkdjU3FWhE2ZjFUwU7YVdKOin4NA/edit# 86/93

 

Principais Clientes STI e Zonas Eleitorais 
Indicadores de 
Resultado 

Metodologia aplicada aos pontos de transmissão 

Contratos Relacionados  
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.3.15. Estabelecer e executar metodologia para criação, 
manutenção e exclusão de rotas de distribuição e recolhimento 
de urnas eletrônicas e materiais agregados 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O transporte de urnas e seus materiais agregados é fundamental          
para a consecução com sucesso do pleito eleitoral, é através deste           
transporte que as urnas chegam com segurança aos locais de          
votação e que posteriormente seus resultados são transmi�dos. Por         
ser um processo que possui muitas variáveis envolvidas e com          
grande custo é necessário um criterioso planejamento prévio para         
que os recursos possam ser corretamente aplicados. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal  
Referencial Plano de 
Contratações 

 

Referencial Plano de 
Gestão 

3.1 Aprimorar o processo de gestão das Eleições Oficiais 

Risco Médio / Baixo 
Complexidade Alta / Média / Baixa 
Orçamento  

Período (Estimativa) 01/06/2019 a 18/10/2020 

Unidades Responsáveis SELOG 
Principais Clientes STI e Zonas Eleitorais 
Indicadores de 
Resultado 

Metodologia aplicada a rotas 

Contratos Relacionados  
Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 
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2.3.16. Estudo de adequação da quantidade de eleitores por seção no Regional 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Dada a implementação da tecnologia de reconhecimento biométrico        
do eleitor, impôs-se nova dinâmica do processo de votação nas          
seções eleitorais. Acrescente a isso a necessidade de nova         
adequação à ro�na do exercício do voto, levando em conta o           
presente momento de reafirmação da lisura do pleito através do          
instrumento da urna eletrônica. Visando possibilitar melhor gestão e         
controle pelos mesários, se faz necessário reduzir o quan�ta�vo de          
eleitores por seção nos locais de votação do Regional.  

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal Res. TSE nº 21.538. 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

 

Risco Baixo 
Complexidade Média 
Orçamento -- 
Período (Estimativa)  
Unidades Responsáveis SACE/COLOG/STI. 
Principais Clientes Corregedoria Regional Eleitoral do Pará (CRE-PA) e Zonas Eleitorais. 
Indicadores de 
Resultado 

Conclusão do estudo. 

Contratos Relacionados  -- 

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

Convém ressaltar que a proposta de redução eventualmente gerará 
insumos para posterior e programada implementação na redução 
do quan�ta�vo de eleitores por seção. Entretanto, isto resultará no 
aumento do número de seções eleitorais e, consequentemente, da 
necessidade de mais urnas eletrônicas para realização do pleito, 
bem como de acréscimo no quan�ta�vo de mesários para o dia da 
eleição. Variáveis que estão no escopo do TSE. 

 

 

2.3.17. Disseminação de MRJ para as Eleições 2020 

Informações Gerais – Quadro Resumo 
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Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Nas eleições mais recentes, a jus�fica�va do voto perfazem um          
montante de cerca de 250.000 eleitores. Tal situação requer um          
olhar mais atento a esta demanda e seus reflexos para a operação            
das seções de votação. Desta forma, deverá haver maior incen�vo          
pela u�lização de Mesas Receptoras de Jus�fica�vas - MRJ - no           
Estado para os próximos pleitos. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal Lei das Eleições, Resoluções TSE e TRE-PA. 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

 

Risco Baixo 
Complexidade Baixa 
Orçamento -- 

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Outubro/2019 Novembro/2019 

Término Dezembro/2019 Janeiro/2020 
Unidades Responsáveis SACE/COLOG/STI. 
Principais Clientes Corregedoria Regional Eleitoral do Pará (CRE-PA) e Zonas Eleitorais. 
Indicadores de 
Resultado 

Acréscimo no número de MRJ cadastradas para as Eleições 2020.. 

Contratos Relacionados  

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

O presente terá como resultado maior incen�vo às Zonas Eleitorais 
para o uso adequado das MRJ. Entretanto, destaco que a decisão 
final pelo uso intensivo, ou não, das MRJ é do juízo eleitoral 
competente. 

 

2.3.18. Novas tecnologias para convocação de mesários 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Já nas Eleições 2018, foram alteradas as ro�nas no processo de           
convocação de mesários. O uso de no�ficação por meio do uso de            
contrato preexistente na distribuição de tais documentos       
possibilitou grande economia frente a ro�na de eleições anteriores.         
Novo passo precisa ser dado, no sen�do de facilitar a comunicação           
entre o cartório eleitoral e respec�vos mesários. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal  
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Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

 

Risco Baixo 
Complexidade Média 
Orçamento  

Período (Estimativa) 

 Mínimo Máximo 

Início Junho/2019 Junho/2019 

Término Dezembro/2019 Fevereiro/2020 
Unidades Responsáveis SACE/COLOG/STI. 
Principais Clientes Corregedoria Regional Eleitoral do Pará (CRE-PA) e Zonas Eleitorais. 
Indicadores de 
Resultado 

Economia proporcionada e eficiência do novo procedimento. 

Contratos Relacionados  

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

Acompanhamos a CRE na presente ação, visando adequada 
norma�zação para adequada implementação de tal ação. Nas 
Eleições de 2018 a SEARQ propôs alteração na geração da 
no�ficação de convocação dos mesários e fez uso de seus contratos 
de logís�ca, o que gerou grande economia para tal procedimento. 
Naquele momento, as ZEs envolvidas foram orientadas a 
criarem/atualizarem as informações de mesários. Levando tal fator 
em consideração, entendemos que ser perfeitamente possível este 
novo avanço no procedimento de convocação de mesários. 

 

 

 

2.3.19. Apoio Técnico às Ações de Gerenciamento do Cadastro 
Regional de Eleitores. 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

Aprimorar a ro�na de trabalho das zonas eleitorais em relação a           
operacionalização do sistema ELO, face às constantes mudanças que         
o sistema vem atravessando., em especial após a implantação da          
biometria em todo o Estado, o que ocorrerá a par�r de dezembro de             
2019, levando à primeira experiência de eleições com biometria em          
todo o Estado do Pará. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal 
Código Eleitoral, Res. 21.538, Lei 9504, Lei 9.096, Res. Atos 
Preparatórios 
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Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Baixo 
Complexidade Baixo 
Orçamento -- 
Período (Estimativa) Todo o biênio 
Unidades Responsáveis SACE/COLOG/STI 
Principais Clientes Zonas Eleitorais, Corregedoria Regional. 

Indicadores de 
Resultado 

Redução nos erros de lançamento de ASE; no quan�ta�vo de lotes 
RAE com pendências de envio a processamento; no banco de erros; 
na pendências de lançamento de ASE 183 (mesários). 

Contratos Relacionados  

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

Necessidade de melhorar a ro�na de trabalho das zonas eleitorais 
no gerenciamento de lotes, no gerenciamento de RAEs, lançamento 
de ASES e coincidências biométricas, convocação de eleitores, 
transmissão de arquivos biométricos e outras ações importantes do 
cadastro eleitoral que envolvam o ELO. Mesma ro�na será 
implementada em relação à submissão de lista de filiados, cadastro 
de usuário do Filiaweb e outros casos do ELO6. 

 

 

2.3.20.  Gestão do Cadastro Eleitoral  para as Eleições 2020 

Informações Gerais – Quadro Resumo 

Descrição 
(Mo�vação, obje�vos, 
bene�cios) 

O ano eleitoral é um ano de muitas responsabilidades para a           
SACE/COLOG/STI. Além do usual e ininterrupto suporte ao uso do          
ELO, Biometria e ao ELO 6, surgem demandas específicas como a           
definição de agregações e seções efe�vas; a es�ma�va de         
convocações de mesários, supervisores, escru�nadores e auxiliares       
e consequente cálculo de montante de vales alimentação; a         
crescente necessidade de esta�s�cas diversas no período eleitoral e         
o cadastramento e gerenciamento da localização de MRJs no         
Sistema. 

Referencial Estratégico 

PEJEPA  2016-2021 – FSPE - Fortalecimento da Segurança do 
Processo Eleitoral. 
PETI 2019-2022- Obje�vo 5 - Ampliar a Segurança e a Transparência 
do Processo Eleitoral. 

Referencial Legal Código Eleitoral, Res. 21.538, Lei 9504, Res. Atos Preparatórios 
Referencial Plano de 
Contratações 

-- 

Referencial Plano de 
Gestão 

-- 

Risco Baixo 
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Complexidade Baixo 
Orçamento -- 
Período (Estimativa) Janeiro 2019 a dezembro 2020 
Unidades Responsáveis SACE/COLOG/STI 
Principais Clientes Tribunal / Zonas Eleitorais do Estado. 

Indicadores de 
Resultado 

Máxima antecipação das seções efe�vas, embasamento para o TR1 
e TR2 na SELOG. 
O�mização de deslocamentos antecipados de mesários e de 
definição de composição de juntas apuradoras por eleitorado. 
Maior disseminação de MRJ em municípios de grande eleitorado e 
potencial migratório. 

Contratos Relacionados  

Observações, Gráficos e 
outras Imagens de Apoio 

A procura por melhores meios de regular o quan�ta�vo de urnas 
distribuídas no Estado, sem prejuízo da facilidade de voto ao eleitor; 
a melhor divulgação e disseminação do uso de mesas de Jus�fica�va 
no Estado, bem como a o�mização de recursos humanos e 
financeiros na convocação de mesários/escru�nadores. 
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3. Planos Complementares da STI 

3.1. Anexo I - Plano de Capacitação 2019 (LNT) 
 

 

 

 

 

 

 

 
<STI – PDTI 2019-2020> 22/05/2019 08:53:28 Página 93  de 93 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

3.2. Anexo II - Plano de Contratações de TI 2019 
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1. Apresentação 

O presente documento tem por finalidade atender ao disposto no parágrafo primeiro do 

artigo 7º da Resolução Nº 182/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que o Plano de 

Contratações da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá ser submetido até o 

30º dia de novembro de cada exercício à autoridade competente do órgão responsável por deliberar 

sobre as ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Considerando a importância das boas práticas de Governança de TI e do planejamento das 

contratações na Administração Pública, a Secretaria de Tecnologia da Informação tem planejado e 

gerenciado suas contratações de TIC de forma a garantir o pleno alinhamento ao Plano Estratégico 

Institucional e ao PDTI da Secretaria de Tecnologia da Informação.  

Dessa forma, reafirma-se a missão institucional deste Regional de “garantir a legitimidade 

eleitoral”, agindo de forma eficiente e com base em boas práticas, fazendo com que a área de TIC 

entregue soluções e serviços de alto valor aos seus usuários. 

  



  

2. Gestão das Contratações 

 Objetivo 01: Prover os recursos necessários para garantir a infraestrutura de TIC às atividades 

judiciais e administrativas do Tribunal em conformidade com os processos de planejamento 

da contratação e seleção do fornecedor definidos no processo SEI 0001509-

33.2017.6.14.8000. 

o Indicador: Índice de contratações (contratações realizadas/total de contratações); 

o Meta: 100% 

 Iniciativa 01: Levantar as necessidades de contratações com base no PDTI 19-20; 

 Iniciativa 02: Priorizar as contratações de acordo com as suas necessidades; 

 Iniciativa 03: Incluir as contratações priorizadas no Plano de Contratações 2019; 

 Iniciativa 04: Indicar outras contratações e/ou atas de registro de preços para o 

mesmo objeto em órgãos da Administração Pública Federal - APF. 

  Objetivo 02: Prover os recursos necessários para garantir o desenvolvimento/manutenção de 

sistemas de TIC essencial ao Tribunal e a realização das Eleições; 

o Indicador: Índice de Demandas (Demandas atendidas/Demandas registradas na pauta de 

sistemas) 

o Meta: 70% 

 Iniciativa 01: Renovação do Contrato nº 74/2015 – Sustentação de Sistemas. 

2.1. Ferramenta de Monitoramento 

As contratações serão monitoradas através de acompanhamento dos processos através do 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações e pelo módulo de Planejamento do Sistema AELIS.  

  

https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=342487&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=320&infra_hash=c085fbdc8f03d5522c3b0594fc6e5fed5c53be4c94fd549ecbbe455924362b57
https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=342487&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=320&infra_hash=c085fbdc8f03d5522c3b0594fc6e5fed5c53be4c94fd549ecbbe455924362b57
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Contratações Ordinárias

Objeto da Contratação Unidade 
Demandante Contrato Classificação Referência PDTI Fonte do Recurso

Valor CTO 
Autorizado 

POA2019

C
O

N
TR

A
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Ç
Õ

ES
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R
D
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Á

R
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S
 2

0
1

9

1 Assistência técnica com fornecimento de peças para 
equipamentos do datacenter SIC/COINF 32/2015 Manutenção de Data Center 2.3.3 3390.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de 

TI R$ 149.883,67

2 Manutenção com fornecimento de peças para Modular 
Safe (rack-cofre) que abriga o datacenter SIC/COINF 7/2014 Manutenção de Data Center 2.3.18 3390.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de 

TI R$ 82.164,85

3 Link IP Internet Principal - CLARO SIC/COINF 41/2015 �Comunicação de Dados 2.3.19 3390.39.97 - Comunicação de
Dados R$ 147.149,36

4 Link IP Internet Backup - PRONTO SIC/COINF 55/2015 �Comunicação de Dados 2.3.19 3390.39.97 - Comunicação de
Dados R$ 146.276,88

5 Comunicação de dados via terrestre entre o TRE-PA e 
Cartórios Eleitorais - PRODEPA SIC/COINF 99/2016 �Comunicação de Dados 2.3.6 3390.39.97 - Comunicação de

Dados R$ 803.708,24

6 Comunicação de dados via Satélite SIC/COINF 34/2016 �Comunicação de Dados 2.3.20 3390.39.97 - Comunicação de
Dados R$ 1.150.381,25

7 Comunicação de dados via Satélite, 5(cinco) antenas 
transportáveis. SIC/COINF 05/2017 �Comunicação de Dados 2.3.20 3390.39.97 - Comunicação de

Dados R$ 382.477,84
8 Comunicação de dados via Satélite, 2(duas) antenas 

transportáveis. SIC/COINF 36/2016 �Comunicação de Dados 2.3.20 3390.39.97 - Comunicação de
Dados

9 Manutenção de Cabos de Fibra Óptica (Enlace 16KM) entre 
TRE-PA e CAE, 10 Zonas Eleitorais SIC/COINF 9/2014 Manutenção de Rede WAN 2.3.6 3390.39.97 - Comunicação de

Dados R$ 104.442,78

10 Locação de Pontos de Fixação em 490 postes, 
compartilhamento de infraestrutura SIC/COINF 55/2017 Manutenção de Rede WAN 2.3.6 3390.39.14 - Locação de Bens móveis de outras 

naturezas intangíveis R$ 60.069,09

11 Terceirização (outsourcing) de Serviços de Impressão SAU/COINF 53/2015 e 47/2016 Terceirização de Serviços 2.3.2 3390.39.31 - Locação de Equipamentos de 
Processamento de Dados R$ 720.650,00

12 Solução Integrada de Colaboração e Comunicação 
Corporativa em Nuvem SSR/COINF 39/2018 Terceirização de Serviços 2.3.12 3390.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de 

TI R$164.720,00

13 Assinatura de Serviços de Dados - Acesso à internet 3G/4G SSR/COINF 79/2018 �Comunicação de Dados 2.3.19 3390.39.97 - Comunicação de
Dados R$29.740,00

14 Sustentação de Sistemas de TI COSIS/STI 74/2015 Terceirização de Serviços 2.1.15 3390.39.79 - Serviço de Apoio Adm. Técnico e 
Profissional. R$824.216,60

TOTAL MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA / CONTRATAÇÕES ORDINÁRIAS R$ 4.765.880,56

Objeto da Contratação Unidade 
Demandante

Prazo de Entrega
Referência PDTI Fonte do Recurso Valor Estimado

Estudos Preliminares Termo de Referência ou Projeto 
Básico

D
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15 Assistência técnica com fornecimento de peças e 
equipamentos para a solução de telefonia IP SSR/COINF dez/2018 fev/2019 2.3.5 3390.39.17 - Manutenção e Conservação de 

Máquinas e Equipamentos R$70.000,00

16
Contratação empresa para serviço instalação e adequação 
de infraestrutura elétrica para implantação de Sistema UPS 
2x40KVA Singelo e Redundante

SIC/COINF dez/2018 fev/2019 2.3.3 3390.39.17 - Manutenção e Conservação de 
Máquinas e Equipamentos R$45.000,00

17 Contratação de empresa de engenharia para elaboração de 
projeto executivo para reforma e ampliação de Datacenter SIC/COINF abr/2019 fev/2019 2.3.3 3390.39.95 - Manut.Conserv.Equip. de

Processamento Dados R$35.000,00
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18 Contratação de garantia técnica para 2(dois) Storage 3PAR 

8400 70TB SIC/COINF abr/2019 fev/2019 2.3.3 3390.39.95 - Manut.Conserv.Equip. de
Processamento Dados R$125.000,00

19 Contratação de Serviços Técnicos - Central de Serviços de 
TI COINF/STI jan/2019 mar/2019 2.3.15 3390.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de 

TI R$232.048,56

20 Contratação de serviços especializados de suporte e gestão 
de infraestrutura tecnológica COINF/STI jan/2019 mar/2019 2.3.15 3390.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de 

TI R$2.142.089,48

21
Serviços tereceirizados de operação do tipo 
monitoramento e exercitação de urnas eletrônicas, 
realizado no depósito de urnas

COLOG/STI N/A (contrato em 
andamento) N/A (contrato em andamento) FSPE 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, 

TÉCNICO E OPERACIONAL
R$499.602,87

22
Serviços terceirizados de recepção visando ao apoio em 
atividades relacionadas ao cadastramento biométrico  para 
a consecução das metas de do biênio 

COLOG/STI N/A (processo em 
andamento) N/A (processo em andamento) FSPE 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, 

TÉCNICO E OPERACIONAL
R$1.889.528,52

23
Serviços terceirizados de motoristas visando ao apoio no 
transporte de materiais e passageiros para a consecução 
das metas de cadastramento no biênio.

COLOG/STI N/A (processo em 
andamento) N/A (processo em andamento) FSPE 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, 

TÉCNICO E OPERACIONAL
R$559.264,32

24 Setrviços de Transporte de carga visando atender a 
demandas  próprias do cadastramento biométrico

COLOG/STI dezembro/2018 janeiro/2019 FSPE 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO E OPERACIONAL

R$95.000,00

25 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM GERAL - 
PESSOA FÍSICA (CZE ALTAMIRA)

COLOG/STI N/A N/A Acesso à Justiça 3390.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS`(Pesso Jurídica)

R$0,00

26 SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS EM 
GERAL (CZE ALTAMIRA)

COLOG/STI N/A N/A Acesso à Justiça 3390.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS (Pessoa Física)

R$0,00

27 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (empilhadeira)

COLOG/STI N/A (contrato em 
andamento) N/A (contrato em andamento) Acesso à Justiça

3390.39.17 - MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E  
EQUIPAMENT

R$28.412,58

TOTAL MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA   / DEMAIS CONTRATAÇÕES R$5.720.946,33
TOTAL GERAL ( AQUISIÇÕES PRIORITÁRIAS + DEMAIS AQUISIÇÕES 2019) R$10.486.826,89

CLASSIFICAÇÃO
Manutenção de Data Center R$ 232.048,52
�Comunicação de Dados R$ 2.629.993,57

Manutenção de Rede WAN R$ 164.511,87
Terceirização de Serviços R$ 885.370,00
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Aquisições

Objeto da Contratação Unidade 
Demandante

Prazo de Entrega Modalidade da 
contratação

Classificação do 
Objeto Referência PDTI Fonte do Recurso Valor 

Autorizado POAEstudos Preliminares Termo de Referência ou 
Projeto Básico
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1
Gateway GSM – Cisco uTech Unified 8GSM
1 unid 
valor unitário: R$16.500,00

SSR/COINF fev/2019 abr/2019 Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 2.3.5 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 16.500,00

2
Nobreak 600 VA Bivolt
50 unid
valor unitário: R$260,00

SAU/COINF fev/2019 abr/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.3 4490.52.30 - Máquinas e Equipamentos 
Energéticos R$ 13.000,00

3
Licença Veeam Oracle Agente
4 unid
valor uniátio: R$2.000,00

SIC/COINF jan/2019 mar/2019 Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 2.3.3 4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 8.000,00

4
Licença Subscrição Veeam Enterprise
6 unid
valor unitário: R$6.500,00

SIC/COINF jan/2019 mar/2019 Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 2.3.3 4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 39.000,00

5
Monitor de vídeo
30 unid
valor unitário: R$690,00

SAU/COINF jan/2019 mar/2019 Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 2.3.2 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 20.700,00

6
Appliance de VPN Basico - Mikrotik - Biometria
30 unid
valor unitário: R$800,00

SIC/COINF fev/2019 abr/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.17 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 24.000,00

7
WebCam
90 unid
valor unitário: R$180,00

SAU/COINF fev/2019 abr/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.52.33 - Equipamentos para Áudio-Vídeo 
e Foto R$ 16.200,00

8
Notebook Mac 
2 unid
valor unitário: R$6.000,00

SAU/COINF fev/2019 abr/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 12.000,00

TOTAL AQUISIÇÕES PRIORITÁRIAS R$ 149.400,00

Objeto da Contratação Unidade 
Demandante

Prazo de Entrega Modalidade da 
contratação

Classificação do 
Objeto Referência PDTI Fonte do Recurso Valor

Estudos Preliminares Termo de Referência ou 
Projeto Básico

D
EM

A
IS

 C
O

N
TR

A
TA

Ç
Õ

ES
/

A
Q

U
IS

IÇ
Õ

ES
 2

0
1

9

9
Aquisição complementar de infraestrutura existente, 
Appliance Checkpoint UTM - Modelo 5600 - 36 meses de 
garantia

SIC/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.17 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 850.000,00

10 Aquisição de Switchs gerenciáveis PoE 48 e 24 portas - 
CAE SIC/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 

de Dados R$ 190.000,00

Aquisição de Switchs não gerenciáveis para cartórios 
eleitorais SIC/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 

de Dados R$ 20.000,00

11
Software para apoio ao desenvolvimento de sistemas - 
Atlassian Jira/Atlassian Jira Agile/Atlassian 
Fisheye/Atlassian Bamboo/Atlassian Confluence

SAU/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.39.93 - Aquisição de Software
R$ 16.300,00

12
Software para criação de gráficos, layouts, edição de 
fotos ou desenvolvimento de sites - CorelDraw Graphics 
Suíte

SAU/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.39.93 - Aquisição de Software
R$ 11.893,00

13 Software para editoração de imagens - Adobe Creative 
Cloud para Equipes SAU/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.39.93 - Aquisição de Software

R$ 13.540,00

14 Software para preparação de sistema operacional para 
instalação em lote - Norton Ghost Suite Versão 2.5 SAU/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.39.93 - Aquisição de Software

R$ 450,00

15 Software para elaboração de projetos de engenharia - 
Autodesk Building Design Suite 2015 - Premium SAU/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 49.840,00
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16 Aquisição Licença de  Software para virtualização de 

servidores SIC/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.3 4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 150.000,00

11 Software de Backup e Recuperação de Desastre para 
Data Center Virtualizado SIC/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO

2.3.3
4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 90.000,00

12 Certificados Digitais A3 – Cert JUS Institucional SSR/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 28.100,00

Switch para rede SAN SIC/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.3
4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 180.000,00

17 Módulo de Baterias para Nobreak 10KVA SIC/COINF - - Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 2.3.2 R$ 10.000,00

18 Aquisição de Rack para Telecom SIC/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.3
4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 300.000,00

19 Aquisição de Rack para Cartório Eleitoral SIC/COINF - - Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 2.3.3
4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 9.000,00

20 Aquisição de Carrinhos Hidráulicos SELUE/COLOG - - Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 4490.52.48 - Veículos Diversos R$ 8.109,00

21 Aquisição de Empilhadeira SELUE/COLOG - - Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 4490.52.48 - Veículos Diversos R$ 48.952,00

22 Paletes SELUE/COLOG - - Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 4490.52.51 - Peças não incorporadas a móveis R$ 10.377,00

13 Computadores mini core i5 SAU/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 820.000,00

14 Solução RFID (portal + etiquetas) SAU/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.13 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 45.000,00

Notebooks Ultrafinos SAU/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 95.000,00

23 Servidor de impressão SAU/COINF - - Registro de Preços INVESTIMENTO 2.3.2 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 20.000,00

24
Equipamentos de coleta biométrica (câmera digital, 
leitor de digitais, PAD de assinatura, fontes e 
adaptadores de energia) SAU/COINF

- - Inexigibilidade INVESTIMENTO 2.3.2 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados

R$ 133.000,00
TOTAL DEMAIS AQUISIÇÕES R$ 3.099.561,00

TOTAL GERAL ( AQUISIÇÕES PRIORITÁRIAS + DEMAIS AQUISIÇÕES 2019) R$ 3.248.961,00

* DEMAIS CONTRATAÇÕES/AQUISIÇÕES 2019: aqui estão elencadas outras necessidades previstas no plano de contratações original, no entanto, dadas as restrições e cortes orçamentários, não presentes na POA 2019 aprovada para a UG. A medida que 
for liberado orçamento, seja de outras unidades, ou adicional/suplementar pelo Tribunal Superior Eleitoral, as aquisições referenciadas serão realizadas, conforme a prioridade do Plano de Contratações 2019.
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Anexo I - Demais Contratações / Aquisições - Novas Ações

Objeto da Contratação Unidade 
Demandante

Prazo de Entrega Modalidade da 
contratação

Classificação do 
Objeto

Referência SEI Fonte do Recurso Valor Estimado
Estudos 

Preliminares
Termo de Referência 

ou Projeto Básico
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 2

0
1
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1
Aquisição de acelerador WAN - Riverbed
Aquisição  de  acelerador  WAN  -  Riverbed  - Sede / 
Concentrador + Console de Gerenciamento

SIC/COINF abr/2019 mai/2019 Pregão Eletrônico INVESTIMENTO 0002901-37.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados

R$ 515.840,00

R$ 191.320,00

2 Material de Consumo - TAGs RFID SAU/COINF abr/2019 mai/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 0003912-04.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 20.459,50

Caixa de Som Amplificada USB SAU/COINF abr/2019 mai/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 0004650-89.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 91.000,00

3 Aquisição de telefones VOIP básico SSR/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 0004986-93.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 160.000,00

4 Aquisição complementar, módulo de expansão para 
backup em disco SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 0005193-92.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 

de Dados R$ 360.000,00

5 Aquisição de Tablets SAU/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 0004780-79.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 40.000,00

6 Aquisição software de virtualização para ambiente de 
homologação SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO

0005379-18.2019.6.14.8000

4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 25.000,00

7 Aquisição software de sistema operacional para banco 
de dados SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 25.000,00

8 Aquisição certificado WIELDSARD/SSL para aplicações 
WEB SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 5.000,00

* Contratações com orçamento contemplado na 01ª Janela Orçamentária TOTAL AQUISIÇÕES 1ª JANELA DE CRÉDITO R$ 1.433.619,50

Objeto da Contratação Unidade 
Demandante

Prazo de Entrega Modalidade da 
contratação

Classificação do 
Objeto

Referência SEI Fonte do Recurso Valor Estimado
Estudos 

Preliminares
Termo de Referência 

ou Projeto Básico

1 Nó de Solução de Hiperconvergencia para Data Center* SIC/COINF mai/2019 jul/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 0003513-72.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 750.000,00

2 Bateria para 03 nobreaks de grande porte SIC/COINF mai/2019 jul/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 38.000,00

* Contratações em que o orçamento será solicitado na próxima Janela Orçamentária TOTAL AQUISIÇÕES - PRÓXIMA JANELA R$ 788.000,00
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Anexo II - Aquisições - 01ª Janela Orçamentária

Objeto da Contratação Unidade 
Demandante

Prazo de Entrega Modalidade da 
contratação

Classificação do 
Objeto

Novo item Plano de 
Contratações 2019 Referência SEI Fonte do Recurso Valor 

AutorizadoEstudos 
Preliminares

Termo de Referência 
ou Projeto Básico
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 2

0
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 -

 1
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1 Aquisição  complementar  de  infraestrutura  existente, 
Appliance   Checkpoint   UTM   -  Modelo  5800 SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Pregão Eletrônico INVESTIMENTO NÃO 0010006-02.2018.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 

de Dados R$ 780.000,00

2
Aquisição de acelerador WAN - Riverbed
Aquisição  de  acelerador  WAN  -  Riverbed  - Sede / 
Concentrador + Console de Gerenciamento

SIC/COINF abr/2019 mai/2019 Pregão Eletrônico INVESTIMENTO SIM 0002901-37.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados

R$ 515.840,00

R$ 191.320,00

3 Aquisição de computadores MINI core i5

SAU/COINF abr/2019 mai/2019 Pregão Eletrônico INVESTIMENTO SIM 0001850-88.2019.6.14.8000

4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 1.382.440,00

3 Caixa de Som Amplificada USB 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 91.000,00

4
Câmeras de video videoconferência 4490.52.33 - Equipamentos para Áudio-Vídeo 

e Foto R$ 59.200,00

NOBREAKS para Zonas Eleitorais 4490.52.30 - Máquinas e Equipamentos 
Energéticos R$ 30.400,00

4 Aquisição monitor de video 22 polegadas 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 222.000,00

5 Aquisição servidores de impressão 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 36.000,00

6

Aquisição de telefones VOIP básico SSR/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO SIM 0004986-93.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 120.000,00

Aquisição de solução de rack seguro para telecon SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO NÃO 0005180-93.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 200.000,00

5 Aquisição complementar, módulo de expansão para 
backup em disco SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO SIM 0005193-92.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 

de Dados R$ 460.000,00

7 Aquisição de Tablets SAU/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO SIM 0004780-79.2019.6.14.8000 4490.52.35 - Equipamentos de Processamento 
de Dados R$ 40.000,00

8

Aquisição software de virtualização para ambiente de 
homologação SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO SIM

0005379-18.2019.6.14.8000

4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 25.000,00

Aquisição software de sistema operacional para banco 
de dados SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO SIM 4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 25.000,00

6 Aquisição certificado WIELDSARD/SSL para aplicações 
WEB SIC/COINF mai/2019 jun/2019 Registro de Preços INVESTIMENTO SIM 4490.39.93 - Aquisição de Software R$ 5.000,00

TOTAL AQUISIÇÕES 1ª JANELA DE CRÉDITO R$ 4.183.200,00
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1. Apresentação

O presente documento tem por finalidade atender ao disposto no          

parágrafo primeiro do artigo 7º da Resolução Nº 182/2013 do Conselho           

Nacional de Justiça, que estabelece que o Plano de Contratações da Secretaria            

de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá ser submetido até o 30º            

dia de novembro de cada exercício à autoridade competente do órgão           

responsável por deliberar sobre as ações e os investimentos em Tecnologia da            

Informação e Comunicação. 

Considerando a importância das boas práticas de Governança de TI e do            

planejamento das contratações na Administração Pública, a Secretaria de         

Tecnologia da Informação tem planejado e gerenciado suas contratações de          

TIC de forma a garantir o pleno alinhamento ao Plano Estratégico Institucional            

e ao PDTI da Secretaria de Tecnologia da Informação. 

Dessa forma, reafirma-se a missão institucional deste Regional de         

“garantir a legitimidade eleitoral”, agindo de forma eficiente e com base em            

boas práticas, fazendo com que a área de TIC entregue soluções e serviços de              

alto valor aos seus usuários. 
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2. Gestão das Contratações

● Objetivo 01: Prover os recursos necessários para garantir a        

infraestrutura de TIC às atividades judiciais e administrativas do Tribunal         

e as necessidades adicionais para a realização das Eleições; em         

conformidade com os processos de planejamento da contratação e        

seleção do fornecedor definidos no processo SEI      

0001509-33.2017.6.14.8000.
○ Indicador: Índice de contratações (contratações realizadas/total     

de contratações);

○ Meta: 100%

■ Iniciativa 01: Levantar as necessidades de contratações com 
base no PDTI 19-20;

■ Iniciativa 02: Priorizar as contratações de acordo com as        

suas necessidades;

■ Iniciativa 03: Incluir as contratações priorizadas no Plano de 
Contratações 2020;

■ Iniciativa 04: Indicar outras contratações e/ou atas de       

registro de preços para o mesmo objeto em órgãos da         

Administração Pública Federal - APF.

● Objetivo 02: Prover os recursos necessários para garantir o        

desenvolvimento/manutenção de sistemas de TIC essencial ao Tribunal e        

a realização das Eleições;

○ Indicador: Índice de Demandas (Demandas atendidas/Demandas     

registradas na pauta de sistemas)

○ Meta: 70%

■ Iniciativa 01: Renovação do Contrato nº 74/2015 –       

Sustentação de Sistemas.

4 

https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=342487&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=320&infra_hash=c085fbdc8f03d5522c3b0594fc6e5fed5c53be4c94fd549ecbbe455924362b57
https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=342487&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=320&infra_hash=c085fbdc8f03d5522c3b0594fc6e5fed5c53be4c94fd549ecbbe455924362b57


2.1. Ferramenta de Monitoramento 

As contratações serão monitoradas através de acompanhamento dos        

processos através do SEI - Sistema Eletrônico de Informações e pelo módulo de             

Planejamento do Sistema AELIS. 
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20GP Descrição Justificativa Em relação a 2019 Memória de Cálculo Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total Unid Demandante
Prazo de Entrega

Referência PDTI
Observação

Estudos Preliminares Termo de Referência ou 
Projeto Básico

DESPESA AGREGADA: MANUTEN E CONSERVA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS
33.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1 Manutenção de empilhadeira do 
depósito de urnas

Para correto funcionamento da 
empilhadeira elétrica faz-se necessário a 
manutenção preventiva do equipamento a 
cada 90 dias, totalizando 4 ciclos anuais.  

Manter e Atualizar

Projeção baseada na média do IPCA 2018 3,78%
Valor serviço unitário (90 dias): 01 Serviço de manutenção 

preventiva atual R$ 3.219,75 + IPCA R$ 121,71 = R$ 
3.341,46

Valor serviço Total: R$ 3.341,46 X 4 (manutenções) = R$ 
13.365,84

 Valor fornecimento de peças: R$ 5.950,00 + IPCA R$ 
224,91 = 6.174,91

Total - R$ 19.540,75

Unidade 1 R$ 19.456,48 R$ 19.456,48 SVI/COLOG - -

SUB-TOTAL (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) R$ 19.456,48
SUB-TOTAL (MANUTEN E CONSERVA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS) R$ 19.456,48

DESPESA AGREGADA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
33.90.40.12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

1
Assistência técnica para reparo 
de equipamentos do datacenter, 
com fornecimento de peças.

[3390.40.11.0002 - Manutenção de 
Ambiente de Datacenter]
Objetivo: Garantir a continuidade do 
funcionamento do datacenter
Objeto: Assistência técnica para reparo de 
equipamentos do datacenter, com 
fornecimento de peças.
Contratada: HEWLETT-PACKARD BRASIL 
LTDA (61.797.924/0002-36)
Contrato: 32/2015
Vigência: 01/07/2019

Manter e Atualizar
Execução do CTO 32/2015 em 2019 com previsão de 
variação IPCA = R$ 159.282,60 Cálculo do valor previsto 
para 2020 com reajuste IPCA = R$ 165.303,48

Mês 12 R$ 13.775,29 R$ 165.303,48 SIC/COINF - -

2

Manutenção com fornecimento 
de peças para Modular Safe 
(rack-cofre) que hospeda o 
datacenter principal.

Objetivo: Garantir a continuidade do 
funcionamento do datacenter
Objeto: Manutenção com fornecimento de 
peças para Modular Safe (rack-cofre) que 
hospeda o datacenter principal
Contratada: ACECO TI S/A (43.209.436
/0001-06)

Manter e Atualizar

Execução do CTO 7/2014 em 2019 com previsão de 
variação IPCA = R$ 74.495,16
Cálculo do valor previsto para 2020 com reajuste IPCA = 
R$ 77.311,07

Mês 12 R$ 6.442,60 R$ 77.311,20 SIC/COINF - -

SUB-TOTAL (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC) R$ 242.614,68
SUB-TOTAL (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC) R$ 242.614,68

DESPESA AGREGADA: APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC
33.90.40.11 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

1

Serviços de manutenção, 
suporte e infraestrutura em 
futura descentralização do 
contrato TSE n 16/2015 entre a 
empresa CTIS Tecnologia S/A e 
o TSE

[3390.40.11.0001 - Suporte de 
Infraestrutura]
Objetivo: Conforme já informado por meio 
dos ofícios-circulares n 63 e 40/2018 
(TSE), está programação é necessária para 
custeio dos serviços de manutenção, 
suporte e infraestrutura em futura 
descentralização do contrato TSE n 
16/2015 com a empresa CTIS Tecnologia 
S/A.

Manter e Atualizar
Memória de Cálculo:
Valor estimado mensal R$159.559,79
Execução para 12 meses = R$ 1.914.717,48

Mês 12 R$ 159.559,79 R$ 1.764.717,48 COINF/STI - -

SUB-TOTAL (SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC) R$ 1.764.717,48
33.90.40.11 SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC

2

Contratação de serviços 
técnicos compreendendo a 
implantação e a operação de 
Central de Serviços (Service 
Desk) para atendimento e 
suporte técnico de 1º nível.

[3390.40.21.0001 - Serviços de Service 
Desk]
Objetivo: Contratação de serviços técnicos 
na área de Tecnologia da Informação - TI, 
compreendendo a implantação e a 
operação de Central de Serviços (Service 
Desk) para atendimento e suporte técnico 
de 1º nível. Caso seja realizada em 2019, 
por se tratar de nova contratação, será 
oferecida fonte de recurso por meio de 
redução de algum outro contrato.
Objeto: Central de Serviços de TI

Manter e Atualizar
Valor estimado mensal R$18.000,00
Execução para 12 meses R$ 216.000,00 Mês 12 R$ 18.000,00 R$ 216.000,00 COINF/STI - -

SUB-TOTAL (SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC) R$ 216.000,00
SUB-TOTAL (APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC) R$ 1.980.717,48

DESPESA AGREGADA: COMUNICAÇÃO E REDE DE DADOS
33.90.40.13 COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS
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20GP Descrição Justificativa Em relação a 2019 Memória de Cálculo Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total Unid Demandante
Prazo de Entrega

Referência PDTI
Observação

Estudos Preliminares Termo de Referência ou 
Projeto Básico

1 Prover acesso à Internet ao 
TRE-PA (Link Principal)

[3390.40.13.0002 - Serviço de 
Comunicação de Dados]
Objetivo: Prover acesso à Internet ao TRE-
PA (Link Principal)
Objeto: Link IP Internet 80Mbps
Contratada: CLARO S.A (40.432.544/0001-
47)
Contrato: 41/2015
Vigência 31/07/2019

Manter e Atualizar

Reajuste do contrato (efeitos financeiros retroativos a 
16/06/2020) =  R$ 5.955,53 
Execução do CTO 41/2015 em 2019 com previsão de 
variação IPCA = R$ 142.932,84 Cálculo do valor previsto 
para 2020 com reajuste IPCA = R$ 148.335,70 TOTAL 
2020 = R$ 154.291,23

Mês 12 R$ 12.857,60 R$ 154.291,23 SIC/COINF - - - -

2 Prover acesso à Internet ao 
TRE-PA (Link Backup)

Objetivo: Prover acesso à Internet ao TRE-
PA (Link Backup)
Objeto: Link IP Internet 50Mbps
Contratada: PRONTO NET (04.612.766
/000188)
Contrato: 55/2015
Vigência : 24/09/2019

Manter e Atualizar

Memória de Cálculo:
Reajuste do contrato (efeitos financeiros retroativos a 
17/06/2018) = R$ 12.189,74 
Memória de Cálculo:
Execução do CTO 55/2015 em 2019 com previsão de 
variação IPCA = R$ 146.276,88
Cálculo do valor previsto para 2020 com reajuste IPCA = 
151.806,14
TOTAL 2020 = R$163.995,88

Mês 12 R$ 13.666,32 R$ 163.995,84 SIC/COINF - -

3 Serviços de comunicação de 
dados (Rádio e Fibra Óptica)

Objetivo: Comunicação de dados via 
terrestre entre o TRE-PA e Cartórios 
Eleitorais
Objeto: Comunicação de dados (Rádio e 
Fibra Óptica)
Empresa: PRODEPA - EMPRESA DE TEC. 
DA INF. E COMUNIC. DO ESTADO DO 
PARÁ (05.059.613/0001-18)
Contrato: 99/2016
Vigência até 21/12/2019

Manter e Atualizar

Execução do CTO 99/2016 em 2019 com previsão de 
variação IPCA = R$ 1.013.317,07
Cálculo do valor previsto para 2020 com reajuste IPCA, 
descontando os valores com implantações realizadas em 
2019 = R$ 822.000,00

Mês 12 R$ 68.500,00 R$ 822.000,00 SIC/COINF - -

4
Contrato comunicação Via 
Satélite para 60 Cartórios 
Eleitorais

Objetivo: Comunicação de dados entre o 
TRE-PA e Cartórios Eleitorais 
Objeto: Contrato comunicação Via Satélite 
para 60 Cartórios Eleitorais
Empresa: HUGHES 
TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA 
(05.206.385/0004-04)
Contrato: 34/2016
Vigência: 15/04/2019
Memória de Cálculo:

Manter e Atualizar

Execução do CTO 34/2016 em 2019 com previsão de 
variação IPCA = R$ 1.117.417,44
Cálculo do valor previsto para 2019 com reajuste IPCA = 
R$ 1.159.655,81.

Mês 12 R$ 56.240,00 R$ 674.880,00 SIC/COINF R$ 1.159.655,76 - Realizado corte de 
8 antenas

5

Manutenção de Cabos de Fibra 
Óptica (Enlace 16KM) entre 
TRE-PA e CAE, 10 Zonas 
Eleitorais (Anel Óptico 
Metropolitano).

Objetivo: Manutenção de Cabos de Fibra 
Óptica (Enlace 16KM) entre TRE-PA e 
CAE, 10 Zonas Eleitorais (Anel Óptico 
Metropolitano).

Manter e Atualizar

Valor da execução estimada com base no CTO 09/2014 
para manutenção de rede F.O Outdoor 16km = 12 meses x 
R$ 11.500,00
Cálculo do valor previsto para 2020 = R$ 138.000,00

Mês 12 R$ 11.500,00 R$ 138.000,00 SIC/COINF - -

6

Locação de pontos de fixação 
em 490 postes para sustentação 
de anel de 16km de fibra óptica 
que interliga o TRE-PA, CAE e 9 
Zonas Eleitorais - Anel óptico 
Metropolitano

[3390.40.13.0010 - Locação de Poste]
Objetivo: Locação de pontos de fixação em 
490 postes para sustentação de anel de 
16km de fibra óptica que interliga o TRE-
PA, CAE e 9 Zonas Eleitorais - Anel óptico 
Metropolitano
Objeto: Compartilhamento de Infraestrutura
Empresa: REDE CELPA
Contrato: 55/2017
Memória de Cálculo:

Manter e Atualizar

Execução do CTO 55/2017 em 2019 com previsão de 
variação IPCA = R$ 59.108,76
Cálculo do valor previsto para 2020 com reajuste IPCA = 
R$ 61.343,07

Mês 12 R$ 5.111,92 R$ 61.343,04 SIC/COINF - -

SUB-TOTAL (COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS) R$ 2.014.510,12
SUB-TOTAL (COMUNICAÇÃO E REDE DE DADOS) R$ 2.014.510,12

DESPESA AGREGADA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
33.90.40.16 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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1
Terceirização (outsourcing) dos 
Serviços de Impressão 
Departamentalizada

[3390.40.16.0002 - Outsourcing de 
Impressão]
Objetivo: Terceirização (outsourcing) dos 
Serviços de Impressão Departamentalizada 
(Contrato 53/2015)
Objeto: Fornecimento de serviços de 
impressão para Zonas Eleitorais e SEDE 
TRE-PA
Memória de Cálculo:
Execução do CTO 53/2015 em 2018 com 
previsão de variação IPCA = R$ 
600.000,00
Cálculo do valor previsto para 2019 com 
reajuste IPCA = R$617.700,00

Objetivo: Terceirização (outsourcing) dos 
Serviços de Impressão Departamentalizada 
(Contrato 47/2016)
Objeto: Fornecimento de serviços de 
impressão para Zonas Eleitorais e SEDE 
TRE-PA

Manter e Atualizar

Execução do CTO 47/2016 em 2018 com previsão de 
variação IPCA = R$ 100.000,00
Cálculo do valor previsto para 2019 com reajuste IPCA = 
R$102.950,00

Mês 12 R$ 40.000,00 R$ 480.000,00 SAU/COINF - -

SUB-TOTAL (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) R$ 480.000,00
SUB-TOTAL (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) R$ 480.000,00

DESPESA AGREGADA: ARMAZENAMENTO DE DADOS
33.90.40.17 COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA

1

Solução integrada de 
colaboração e comunicação 
corporativa baseada em 
computação em nuvem.

Manter e Atualizar

Execução do CTO  39/2018  em 2019 com previsão de 
variação IPCA = R$ 159.480,00
Cálculo do valor previsto para 2020 com reajuste IPCA = 
R$ 165.508,34

Mês 12 R$ 13.290,00 R$ 159.480,00 SSR/COINF - -

SUB-TOTAL (COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA) R$ 159.480,00
SUB-TOTAL (ARMAZENAMENTO DE DADOS) R$ 159.480,00

DESPESA AGREGADA: MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
33.90.40.07 MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES

1

Manutenção/continuidade do 
contrato TRE n.74/2015, de 
Sustentação de Sistemas de 
Informação com a Empresa 
CTIS Tecnologia S/A. Por meio 
deste contrato são 
desenvolvidos/sustentados 
sistemas informatizados para 
apoio às atividades 
administrativas e processos de 
negócio das unidades do TRE-
PA.

[3390.39.79.0033 - Sustentação de 
Sistemas de TI]
Manutenção/continuidade do contrato TRE 
n.74/2015, de Sustentação de Sistemas de 
Informação com a Empresa CTIS 
Tecnologia S/A. Por meio deste contrato 
são desenvolvidos/sustentados sistemas 
informatizados para apoio às atividades 
administrativas e processos de negócio das 
unidades do TRE-PA. 
O contrato utiliza como medida a unidade 
HST - Hora de Serviço Técnico, cujo valor 
a ser praticado em 2018 foi definido em 
R$122,60. Assim, considerando-se o 
percentual de 2,95% para estimativa do 
valor a ser praticado em 2019 
(considerando o índice IPCA-E(IBGE), 
conforme previsto na cláusula décima do 
contrato) , estima-se o valor da HST em 
R$122,60 + 2,95 % = R$126,22.
Já para 2020, considerando-se o mesmo 
índice, estima-se o valor da HST em 
R$126,22 + 2,95 % = R$129,94.

Manter e Atualizar

A quantidade de HST prevista no contrato para 12 meses 
é de 6.530 HST (valor global do contrato), a serem 
distribuídas mensalmente ao longo do ano através de 
abertura de Ordens de Serviço, ficando os valores 
conforme a seguir: 
Cálculo: 6.530 HST x R$129,94
Total: R$1.039.520,00

HST 6.530 R$ 129,94 R$ 798.508,20 COSIS/STI - - 2.1.15

2 Licença de Manutenção do 
Sistema GPWEB

A contratação visa garantir suporte técnico 
especializado e de manutenção evolutiva 
para o Software GPWEB, que é utilizado na 
gestão da estratégia (planejamento 
estratégico) e dos indicadores estratégicos 
e no gerenciamento de projetos. A licença 
perpétua do software foi adquirida pelo 
TRE-PA, em outubro de 2017, com 1 (um) 
ano de suporte técnico.

Manter e Atualizar

- Suporte técnico especializado e atualizações de versões 
pelo período de 01 (um) ano, dividido em 12 (doze) 
parcelas, iguais e consecutivas: 
Valor: R$ 744,19 * 12 meses = R$ 8.930,32

Mês 12 R$ 744,19 R$ 8.930,28 ASPEG

Manter e Atualizar
-  Customização / Manutenção evolutiva para 04 (quatro) 
pontos de função.
Valor: R$ 605,00 * 04 = R$ 2.420,00

Unidade 4 R$ 605,00 R$ 2.420,00 ASPEG

SUB-TOTAL (SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL) R$ 809.858,48
SUB-TOTAL (MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE) R$ 809.858,48
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TOTAL OCC - CUSTEIO 2020 R$ 5.706.637,24
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APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3390.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1

Contratação de empresa especializada nos serviços 
de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e 
assistência técnica, com fornecimento de peças, nos 
sistemas de suprimento ininterrupto de energia em 
tensão estabilizada – “No-Break”(UPS) 40KVA, 
existente no Anexo 1 do TRE-PA.

A referida Contratação justifica-se de modo a garantir um 
perfeito funcionamento da infraestrutura responsável pelo 
alimentação elétrica de equipamentos hospedados no Data 
Center do Tribunal Regional Eleitoral do Pará / TRE-PA. A 
falta de manutenção especializada do equipamento Nobreak 
modelo DWTT40 poderá acarretar em paralisação dos 
principais serviços da rede corporativa, visto que trata-se de 
elemento essencial para o funcionamento 24/7 de todos os 
equipamentos do Data Center Principal do TRE-PA.

Nova Contratação
Valor unitário (mensal) : R$ 2.916,66
Valor Total (anual): R$ 2.916,66 x 12 (meses)
Valor Total (anual): R$ 35.000,00

Mês 12 R$ 2.916,66 R$ 34.999,92 SIC/COINF 15/02/2020 20/03/2020

2 Locação de transpalete 

Os transpaletes utilizados no Dep. de Urnas Eletrônicas 
necessitam passar por manutenção frequente, o que acaba 
sendo oneroso para Administração devido aos valores 
práticados no mercado serem elevados, além do mais com o 
tempo faz-se necessário a renovação do parque por conta da 
falta de manutenção dos equipamentos. Com a locação dos 
transpaletes há desoneração da administração dos serviços 
de manutenção como o de aquisição.

Nova Contratação
Valor unitário (mensal): R$ 72,00

Valor Total (mensal): R$ 72,00 X 10 (unidades) = R$ 720,00
Valor Total (anual) = R$ 8.640,00

Unidade 12 R$ 720,00 R$ 8.640,00 SVI/COLOG - -

SUB-TOTAL (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) R$ 43.639,92

3390.39.95 MANUT.CONSERV.EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS

1 Assistência técnica para Solução de Telefonia VoIP
Manutenção continuada de Solução VoIP existente na Sede 
do TRE-PA e Zonas Eleitorais, compreeendendo assistência 
técnica para Hardware e Software.

Nova Contratação

Cálculo do valor previsto para 2020 
Mensal = R$5.000,00
Total = 12 x R$5.000,00
= R$ 60.000,00

Mês 12 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 SIC/COINF 15/02/2020 30/03/2020

SUB-TOTAL (MANUT.CONSERV.EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS) R$ 60.000,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3390.39.58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

5
Comunicação de dados via satélite por meio de 
antenas transportáveis (15 antenas) em Revisão 
Biométrica

Objetivo: Comunicação de dados via satélite por meio de 
antenas transportáveis (15 antenas) em Revisão Biométrica
Empresa: EMC BRASIL SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrato: 36/2016
Vigência: 24/07/2019

Manter e Atualizar

Execução do CTO para 15 unidades de antenas VSAT transportáveis (mensal de 
R$31.200,00), para 90 municípios do Estado do Pará em revisão Biométrica a partir de 
Nov/2018. Previsão de variação IPCA = R$ 374.402,95
Cálculo do valor previsto para 2019 com reajuste IPCA = R$ 382.477,84

Mês 12 R$ 31.873,15 R$ 382.477,80 SIC/COINF - -

6
Comunicação de dados via satélite por meio de 
antenas transportáveis (15 antenas) em Revisão 
Biométrica

Objetivo: Comunicação de dados via satélite por meio de 
antenas transportáveis (15 antenas) em Revisão Biométrica
Empresa: EMC BRASIL SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrato: 05/2017
Vigência: 17/03/2019

Manter e Atualizar Mês 12 R$ 4.434,58 R$ 53.214,96 SIC/COINF - -

8
Contratação de Concessão no Registro.br para 
Autonomous System Number - Multi Provedor (ASN)
REGISTRO NANO

Objetivo: Uniformizar o acesso à internet do TRE-PA (saída e 
entrada) com o uso de um bloco de endereçamento próprio 
válido na internet 

Nova Contratação
Cálculo do valor previsto para 2020 
Assinatura = R$9.500,00
Manutenção Anual = 2.280,00

Unidade 1 R$ 11.780,00 R$ 11.780,00 SIC/COINF - -

SUB-TOTAL ( SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) R$ 447.472,76

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3390.40.17 COMPUTAÇÃO DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO/SAAS e PLATAFORMA COMO SERVIÇO/PAAS

2

Contratação   de   empresa   especializada   
(integrador)   para   prestação   de   serviços   de   
computação em nuvem, sob demanda, incluindo 
desenvolvimento, manutenção e gestão de topologias 
de aplicações de nuvem e o fornecimento continuado 
de recursos de infraestrutura como serviço (IAAS) e 
plataforma como Serviço (PAAS)

Atualmente   o   TRE-PA possui,   em   seu   ambiente   
interno,   infraestrutura   e   soluções   de   virtualização, 
disponibilizando diversos serviços de rede, sistemas 
corporativos e serviços ao público interno e externo. 
Entretanto, pretende-se evoluir esse ambiente baseando-se 
em tecnologia de cloud (nuvem), possibilitando a otimização 
dos recursos computacionais, agilidade na entrega de 
serviços, orquestração e automação de processos, e alta 
disponibilidade dos serviços.

Nova Contratação Mês 12 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 SSR/COINF 30/30/2020 15/05/2020

SUB-TOTAL (COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/IAAS) R$ 60.000,00

TOTAL OCC - CUSTEIO 2020 R$ 611.112,68
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DESPESA AGREGADA: EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
44.90.52.35 CENTRO DE CONECTIVIDADE

A
qu
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Pr
io

rit
ár

ia
s

1 No breaks 600 VA Reaparelhamento do Parque Computacional Registro de Preços Unidade 30 R$ 390,00 R$ 11.700,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SAU/COINF março/2020 abril/2020

2 No breaks 1200 VA Reaparelhamento do Parque Computacional Registro de Preços Unidade 30 R$ 700,00 R$ 21.000,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SAU/COINF março/2020 abril/2020

SUB-TOTAL (CENTRO DE CONECTIVIDADE) R$ 32.700,00
44.90.52.35 MONITORES

3 Monitores ergonômicos (SEI, PJE) Reaparelhamento do Parque Computacional Registro de Preços Unidade 45 R$ 600,00 R$ 27.000,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SAU/COINF março/2020 abril/2020

SUB-TOTAL (MONITORES) R$ 27.000,00
44.90.52.41 TABLET

4 Tablet 10,5" , 32MB de RAM, Processador Octacore 
1.8GHZ, Android 8.1        

O registro de atividades de manutenção preventiva nas urnas 
eletrônicas é feito em formulário impresso e depois ocorre a 
inserção de dados em sistema específico (Logusweb), com a 
utilização de tablets a inserção de dados de manuntenção 
será em tempo real, o que trará agilidade nos processos e 
redução do consumo de papel. A outra uilizadade do tablet 
será para acesso aos leitores fixos de RFID (portal). O 
cálculo é a quantidade de técnicos (12) + quantidade de 
portais (2) + reserva técnica de 2 unidades, totalizando 16 
unidades.

Registro de Preços Unidade 15 R$ 1.799,61 R$ 26.994,15

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SVI março/2020 abril/2020

SUB-TOTAL (TABLET) R$ 26.994,15
44.90.52.35 MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

5 Transpalete hidraúlico 2500KG com rodas duplas de 
poliuretano

Transpalete hidraúlico 2500KG com rodas duplas de 
poliuretano. - Dados Técnicos:
Altura dos garfos abaixados (mm): 75
Altura dos garfos elevados (mm): 190
Altura total (mm): 1225
Capacidade de carga (Kg): 2500
Comprimento total (mm): 1533
Comprimento útil do garfo (mm): 1150
Curso total (mm): 115
Largura Externa do Garfo (mm): 680
Peso (Kg): 75
Roda direcional (mm): Ø 180x50 com rolamento de blind. 
dupla 
Roda simples ou tandem (mm): Ø 74x70 com rolamento de 
blind. dupla 
Rodas: Tenden Poliuretano
Referência Paletrans: TM2500 TP
Garantia: 6 meses

Registro de Preços Unidade 6 R$ 1.352,00 R$ 8.112,00 4490.52.48 - VEÍCULOS 
DIVERSOS SVI março/2020 abril/2020

6 Carregador de baterias de urnas

A carga de baterias externas é realizada na própria urna 
eletrônica atráves de um procedimento chamado "barriga de 
aluguel" e permiti apenas 01 carga de bateria por urna 
eletônica, ou seja, para a carga de 60 baterias externas são 
necessárias 60 urnas. Este procedimento gera mão-de-obra 
execessiva e ocupa bastante espaço para ser realizado, no 
entanto, há carregadores de baterias capazes de carregar 
até 24 baterias por vez e que ocupam pouco espaço. Então, 
chegou-se a conclusão que está seria a solução mais viável 
para o procedimento de carga de bateria, sendo necessário 6 
carregadores .

Registro de Preços Unidade 4 R$ 5.990,00 R$ 35.940,00
4490.52.30 - Máquinas e 

Equipamentos 
Energéticos

SVI março/2020 abril/2020

7 Carro plataforma de 300 KG com rodas maciças de 
giratórios de 4

A quantidade de carros plataforma utilizados para 
movimentação de materiais encontra-se em quantidade 
insuficiente para as atividades de manutenção preventiva e 
corretiva. É necessária a aquisição de 5 unidades

Registro de Preços Unidade 5 R$ 691,40 R$ 3.457,00
4490.52.30 - Máquinas e 

Equipamentos 
Energéticos

SVI março/2020 abril/2020

SUB-TOTAL (MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)) R$ 47.509,00
SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) R$ 134.203,15

TOTAL - Aquisições Prioritárias R$ 134.203,15

4490.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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1 Software para editoração de imagens - Adobe Creative 
Cloud para Equipes

Software paea editoração de gráficos vetoriais.
2 licenças, 1 para uso da EJE e 1 para uso do CCJE. 
Valor: R$ 75,00 x 12 meses x 2 licenças = R$ 1.800,00

Registro de Preços Mês 12 R$ 150,00 R$ 1.800,00 SAU/COINF

2 Aquisição de Rack Seguro para Telecom

Garantir infraestrutura adequada para a acomodação e 
segurança dos equipamentos de 
telecomunicação/comunicação de dados nas Salas Técnicas 
do TRE, principalemtente em casos de eventuais 
incidentes/intempéries, pois atualmente a estrutura 
(refrigeração,  energia elétrica, acesso/segurança) das salas 
utilizadas é insuficiente.

Registro de Preços Unidade 5 R$ 50.000,00 R$ 250.000,00 SIC/COINF

3 Aquisição de Rack para Cartório Eleitoral
Garantir infraestrutura adequada para a acomodação dos 
equipamentos de telecomunicação/comunicação de dados 
nos Cartórios Eleitorais

Registro de Preços Unidade 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 SIC/COINF

4 Telefones VoiP do tipo básico Acréscimo de reserva técnica existente Registro de Preços Unidade 100 R$ 1.200,00 R$ 120.000,00 SSR/COINF

5 Aquisição de subscrição de software para 
monitoramento de desempenho de aplicações (APM)        

Sofware necessáriopara análise e otimização de 
desempenho de sistemas a apliações existentes Registro de Preços Unidade 50 R$ 4.000,00 R$ 200.000,00 SSR/COINF

6 Licenciamento adicionai - Clearpass (Rede Sem Fio) Expandir o funcionamento da Rede Sem Fio - Visitantes Registro de Preços Unidade 200 R$ 340,00 R$ 68.000,00 SIC/COINF

7 Nó de Solução de Hiperconvergencia para Data 
Center 

Substituição de ativos de Data Center existentes que já 
atingiram o prazo de obsolescência definicos pela Portaria 
TRE-PA n° 18456/2019 Gestão de Ativos de TI

Registro de Preços Unidade 3 R$ 370.000,00 R$ 1.110.000,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SIC/COINF março/2020 abril/2020

8 Renovação de licenciamento Veeam Backup Renovação da Licença de Uso e Atualizações do software de 
BACKUP do Cluster de Servidores de Produção do TRE-PA Registro de Preços Unidade 16 R$ 6.000,00 R$ 96.000,00 SIC/COINF julho/2019 julho/2019

9 Aquisição do software VMWARE Essentials Plus Garantir o funcionamento do Ambiente de Homologação em 
conformidade com a Produção Registro de Preços Unidade 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 SIC/COINF julho/2019 julho/2019

10 Software RedHat Virtual Datacenter (S.O. Oracle) Software de Sistema Operacional necessário para 
atualizações de S.O da PA1 Registro de Preços Unidade 1 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 SIC/COINF julho/2019 julho/2019

11 Renovação de licenciamento VMWARE VSOM Renovação da Licença de Uso e Atualizações do Cluster de 
Servidores de Produção do TRE-PA Registro de Preços Unidade 16 R$ 22.000,00 R$ 352.000,00 SIC/COINF julho/2019 julho/2019

12 Computadores mini e monitores ergonômicos Reaparelhamento do Parque Computacional Registro de Preços Unidade 300 R$ 4.500,00 R$ 1.350.000,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SAU/COINF março/2020 abril/2020

13 No breaks 600 VA Reaparelhamento do Parque Computacional Registro de Preços Unidade 150 R$ 390,00 R$ 58.500,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SAU/COINF março/2020 abril/2020

14 No breaks 1200 VA Reaparelhamento do Parque Computacional Registro de Preços Unidade 80 R$ 700,00 R$ 56.000,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SAU/COINF março/2020 abril/2020

15 Monitores ergonômicos (SEI, PJE) Reaparelhamento do Parque Computacional Registro de Preços Unidade 100 R$ 600,00 R$ 60.000,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SAU/COINF março/2020 abril/2020

16 Switch PoE Gerenciável Reposição de reserva técnica Registro de Preços Unidade 15 R$ 13.000,00 R$ 195.000,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SIC/COINF março/2020 abril/2020

17 Switch Core 10GB Gerenciável Reposição de reserva técnica Registro de Preços Unidade 2 R$ 250.000,00 R$ 500.000,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SIC/COINF março/2020 abril/2020

18
Appliance de Firewall/VPN para cartórios eleitorais, 
objetivando comunicação segura Ponto-multiponto 
com a Sede do TRE

Substituição de ativos de segurança de TI existentes que já 
atingiram o prazo de obsolescência definicos pela Portaria 
TRE-PA n° 18456/2019 Gestão de Ativos de TI

Registro de Preços Unidade 60 R$ 6.000,00 R$ 360.000,00

4490.52.35 - 
Equipamentos de 

Processamento de 
Dados

SIC/COINF março/2020 abril/2020

19 Bancada de teste de urna  (SECOB) Bancada específica para o depósito de Ananindeua, modelo 
diferente do utilizado pelos cartórios eleitorais Registro de Preços Unidade 20 R$ 3.000,00 R$ 60.000,00 4490.52.42 - Mobiliário 

em Geral SVI março/2020 abril/2020

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) R$ 4.887.800,00

* DEMAIS AQUISIÇÕES 2020: aqui estão elencadas outras necessidades previstas no plano de contratações original, no entanto, dadas as restrições e cortes orçamentários, não presentes na POA 2020 aprovada para a UG. A medida que for liberado orçamento, seja de outras unidades, ou 
adicional/suplementar pelo Tribunal Superior Eleitoral, as aquisições referenciadas serão realizadas, conforme a prioridade do Plano de Contratações 2020.

TOTAL - Demais Aquisições R$ 4.887.800,00



Secretaria de Tecnologia da Informação
Plano de Contratações de TI 2020 - Ordinário (Investimento - SA)

20GP OBJETO Justificativa Modalidade da 
Contratação Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total Fonte de Recusos Unid Demandante

Prazo de Entrega
Referência PDTI

Estudos Preliminares Termo de Referência ou 
Projeto Básico

OUTROS MATERIAIS
4490.52.42 Mobiliário em Geral

1 Armário roupeiro de aço 20 portas (SECOB)

As atividades de manutenção preventiva, corretiva e serviços 
gerais são executadas no Dep. de Urnas Eletrônicas por 
aproximadamente 21 colaboradores  e para melhor 
organização e segurança os pertences pessoais são 
armazenados em armário roupeiro, porém há somente 01 
móvel deste tipo e com 12 portas. Desta forma, sendo 
necessário a aquisição de mais 01 roupeiro para o melhor 
acondicinamento dos pertences da equipe.

Registro de Preços Unidade 1 R$ 925,50 R$ 925,50 4490.52.42 - Mobiliário 
em Geral SVI/COLOG - -

2 Banco escada doméstica alumínio 03 Degraus  
(SECOB)

Como o empilhamento de urnas mede aproximadamente 2 
mts de altura faz-se necessário a utilização de banco escada 
para inspeções e utilizaçãoes de coletores de dados.

Registro de Preços Unidade 3 R$ 69,00 R$ 207,00 4490.52.42 - Mobiliário 
em Geral SVI/COLOG - -

3
Armário de Aço
Com 02 (Duas) Portas Com Dobradiças E 04 (Quatro) 
Prateleiras  (SECOB)

Armário para oarmazenamento de mídias (MR/FLASH) Registro de Preços Unidade 5 R$ 449,90 R$ 2.249,50 4490.52.42 - Mobiliário 
em Geral SVI/COLOG - -

4 Aspirador exclusivo para sólidos

Os procedimentos de manutenção preventiva incluem a 
limpeza das urnas eletrônicas e de suas embalagens.  A 
aquisição de aspirador de pó tem como objetivo mehorar a 
eficiência nos procedimentos de limpeza, principalmente, 
para remoção de pequenas particulas sólidas (poeira, etc.)

Registro de Preços Unidade 6 R$ 1.053,00 R$ 6.318,00 4490.52.42 - Mobiliário 
em Geral SVI/COLOG - -

5 Armário Aéreo para Cozinha Branco em Aço 3 portas 
(54,7 x 32,3 x 146,4)

A copa do Dep. de Urnas não possui ármario para guarda de 
utensílios domésticos dos colaboradores do local e aos 
servidores das zonas eleitoras da RMB em anos eleitorais.  
O Depósito de Urnas possui o quadro mínimo de 19 
servidores/colaboradores e em anos eletorais o contigente é 
multiplicado em 3 vezes (57 servidores/colaboradores) no 
qual fazem uso da Copa.

Registro de Preços Unidade 1 R$ 630,00 R$ 630,00 4490.52.42 - Mobiliário 
em Geral SVI/COLOG - -

6 Fogão 4 bocas com acendimento automático bivolt

O fogão da Copa do Depósto de Urnas está apresentado 
desgaste devido o tempo de uso sendo necessário a sua 
substituição. O Depósito de Urnas possui o quadro mínimo 
de 19 servidores/colaboradores e em anos eletorais o 
contigente é multiplicado em 3 vezes (57 
servidores/colaboradores) no qual fazem uso da Copa.

Registro de Preços Unidade 1 R$ 692,55 R$ 692,55 4490.52.42 - Mobiliário 
em Geral SVI/COLOG - -

7 Regrigerador Consul Frost Free Branco - 386 L / 127V

O refrigerador da Copa do Depósto de Urnas está 
apresentado desgaste devido o tempo de uso sendo 
necessário a sua substituição. O Depósito de Urnas possui o 
quadro mínimo de 19 servidores/colaboradores e em anos 
eletorais o contigente é multiplicado em 3 vezes (57 
servidores/colaboradores) no qual fazem uso da Copa.

Registro de Preços Unidade 1 R$ 1.999,00 R$ 1.999,00 4490.52.42 - Mobiliário 
em Geral SVI/COLOG - -

SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) R$ 13.021,55

TOTAL R$ 13.021,55



Secretaria de Tecnologia da Informação
Plano de Contratações de TI 2020 - Ordinário (Material de Consumo - SA)

20GP OBJETO Justificativa Modalidade da 
Contratação Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total

Orçamento Ordinário 
ou Eleição? ( Escolher 
Ordinário ou Eleição)

Fonte de Recusos Unid Demandante
Prazo de Entrega

Referência PDTI
Estudos Preliminares Termo de Referência ou 

Projeto Básico
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3390.30.17 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

2 BATERIA PARA NO BREAK Manutenção, conservação e atualização de nobreaks do parque Registro de Preços Unidade 80 R$ 122,00 R$ 9.760,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

6 CARREGADOR PARA NOTEBOOK HP Reposição de peças de Computadores do Parque Registro de Preços Unidade 50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

7 CARREGADOR PARA NOTEBOOK POSITIVO Reposição de peças de Computadores do Parque Registro de Preços Unidade 40 R$ 32,00 R$ 1.280,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

10 DISCO DVD-R Gravação de sistemas e backup de dados em suporte às ZEs Registro de Preços Unidade 1.100 R$ 2,58 R$ 2.838,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

11 DISCO RIGIDO - HD Manutenção de desktops do regional Registro de Preços Unidade 40 R$ 339,00 R$ 13.560,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

17 LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA Suporte às ZEs ma manutenção de kits bio Registro de Preços Unidade 40 R$ 19,90 R$ 796,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

23 RIBON Suprimento usado em impressoras do Protocolo e Copes Registro de Preços Rolo 40 R$ 42,65 R$ 1.706,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

24 SENSOR LDR Manutenção de kits de coleta biométrica Registro de Preços Unidade 50 R$ 1,40 R$ 70,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

25 SSD PARA NOTEBOOK Reposição de peças de Computadores do Parque Registro de Preços Unidade 30 R$ 450,00 R$ 13.500,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

27 TELA LCD/LED - NOTEBOOK Manutenção de notebooks Registro de Preços Unidade 10 R$ 259,00 R$ 2.590,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

29 TONER PARA IMPRESSORA Reposição de suprimentos de impressão para ações itinerantes Registro de Preços Unidade 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

34 Pilha alcalina pequena AA Reposição de peças Registro de Preços Unidade 30 R$ 7,00 R$ 210,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SSR/COINF - -

35 Cordão para pendrive personalizado na cor preto e laranja fluorescente, com prendedor do tipo argola. 15mm de largura e 85 mm de comprimento Identificação de 3000 kits JEConnect utilizados por todas as zonas eleitorais do Estado. Registro de Preços Unidade 1500 R$ 7,00 R$ 10.500,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SSR/COINF - -

36 Caixa de papelão desmontável medidas C44xA24xL32 (ou equivalente) Materiais destinados ao acondicionamento e embalagens de outros materias para 
armazenamento e remessa às Zonas Eleitorais. Registro de Preços Unidade 100 R$ 6,00 R$ 600,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 

MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

37 Caixa de papelão desmontável medidas C44xA24xL32 (ou equivalente) Materiais destinados ao acondicionamento e embalagens de outros materias para 
armazenamento e remessa às Zonas Eleitorais. Registro de Preços Unidade 100 R$ 3,00 R$ 300,00 Eleição 3390.30.16 - MATERIAL DE 

EXPEDIENTE SVI/COINF - -

38 Caixa de papelão desmontável medidas C50xA40xL40 (ou equivalente) Materiais destinados ao acondicionamento e embalagens de outros materias para 
armazenamento e remessa às Zonas Eleitorais. Registro de Preços Unidade 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00 Eleição 3390.30.16 - MATERIAL DE 

EXPEDIENTE SVI/COINF - -

39 Caixa plástica 15 LTS (KLT)

O armazenamento de memórias de resultado é feito em embalagens plásticas, que 
são frágeis e estão em déficit por danos causados no transporte, principalmente. 
Neste sentido, como o estoque estimado é de 57.200 (52.000 unidades + 10%) são 
necessárias 260 caixas plásticas (57.200 unidades / 220 unidades de 
armazenamento por caixa).

Registro de Preços Unidade 220 R$ 33,90 R$ 7.458,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

40 Bateria para empilhadeira  24 V / 324 Ah

A empilhadeira elétrica adquirida em 2016, possui apenas 01 bateria, o tempo de 
carga plena é de aproximadamente 08 horas. Se a bateria descarregar durante o 
expediente as operações de movimentações ficam suspensas. Então, faz-se 
necessário a aquisição de 01 unidade de bateria sobressalente.

Registro de Preços Unidade 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

41

A4365 - Etiquetas A4 100 folhas
Tamanho da etiqueta (MM) 67,7 x 99,0
Etiquetas por envelope 800
Etiquetas por folha 8

O calculo foi baseado para a execução de 06 ciclos de carga de baterias do 
Regional, correspondente à 99.000 baterias (16.500 baterias X 6 ciclos de carga= 
99.000 baterias), sendo que cada etiqueta pode ser reproveitada em 3 ciclos de 
carga, que corresponde à 33.000 etiquetas (99.000 baterias / 3 utilizações por 
etiqueta = 33.000 etiquetas) ou 4125 folhas (33.000 etiquetas/ 8 etiquetas por folha = 
4.125 folhas).

Registro de Preços Unidade 4124 R$ 0,75 R$ 3.093,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

42

Etiquetas A4 25 folhas
Tamanho da etiqueta (MM) 15,0 x 26,0
Etiquetas por envelope 3150
Etiquetas por folha 126

O calculo foi baseado para a execução de 06 ciclos de manutenção preventiva do 
parque de urnas do Regional (21.043 urnas X 6 ciclos de manutenção= 126.258 
urnas) totalizando 1002 folhas (126.258 urnas / 126 etiquetas por folha = 1002 
folhas).

Registro de Preços Unidade 1002 R$ 0,75 R$ 751,50 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

43 Palete plástico vazado medindo 1000 X 1200 X 150 MM

Os paletes são utilzados para empilhar urnas eletrônicas, (u.e's). Geralmente, em 
pilhas que variam entre 10 a 40 u.e's por palete. Atualmente, o Depósito de Urnas 
eletrônicas possui 652 unidades, porém se dividirmos o total de urnas pela média de 
empilhamento (21.000/25) seriam necessários 840 unidades, ou seja há um deficit de 
200 unidades 

Registro de Preços Unidade 200 R$ 180,00 R$ 36.000,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

44 Abraçadeira de velcro
Comprimento: 200 mm Largura: 12 mm

Material usado para fixação dos cabos de força e microterminal  das urnas 
eletrônicas, são utilizadas 02 unidades por urna eletrônica. Está sendo estimado 
20000 unidades (metade do parque), considerando que são  utilizadas 2 unidades 
por urna. 

Registro de Preços Unidade 2100 R$ 12,19 R$ 25.599,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

45 Filme stretch para aplicação manual

Considerando que os materiais armazenados no Dep. de Urnas devam ser 
protegidos e embalados para o transporte e movimentação de cargas, 
principalmente, cabinas e bateriais, verificou-se que o filme strech é material indicado 
para tal necessidade devido a sua flexibilidade. Devido a sua principal característica 
ser a maleabilidade diversos materias podem ser acondicionados em filme e para 
efeito de cálculo foi definido como padrão um fardo de 20 unidades de cabinas de 
votação devido ser o material com a maior medida em área,  0,17m A X 1m L X 0,50
m, cujo a soma das áreas dos lados medem 1,51 m². Neste sentido e segundo as 
boas práticas lógisticas, para melhor embalar um fardo de cabinas são necessárias 4 
voltas de filme strech em toda sua extensão, o que equivalem a 6,04 m² (1,51m² x 4 
voltas), como o estoque máximo pode atingir até 18.000 unidades, que serão 5436 
m² (18.000 unidades / 20 unidades por fardo X 6,04 m²) acrescentando 50% (para 
embalar outros itens), totalizam 8.154 m²,  o que equivalem 82 rolos de filme strech 
(8.154m² / 100m²).

Registro de Preços Unidade 82 R$ 34,90 R$ 2.861,80 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

46 Papel Kraft 66 x 96 cm Materiais destinados ao acondicionamento e embalagens de outros materias para 
armazenamento e remessa às Zonas Eleitorais. Registro de Preços Unidade 500 R$ 1,00 R$ 500,00 Eleição 3390.30.16 - MATERIAL DE 

EXPEDIENTE SVI/COINF - -

47 Saco com fecho zip Materiais destinados ao acondicionamento e embalagens de outros materias para 
armazenamento e remessa às Zonas Eleitorais. Registro de Preços Unidade 200 R$ 31,60 R$ 6.320,00 Eleição 3390.30.16 - MATERIAL DE 

EXPEDIENTE SVI/COINF - -

48 Alicate universal 6" Manutenção e conservação de equipamentos de informática Registro de Preços Unidade 8 R$ 40,00 R$ 320,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

49 Bastão de cola quente 10,5mm para pistola de 40W Manutenção e conservação de equipamentos de informática Registro de Preços Unidade 10 R$ 1,00 R$ 10,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

50 Pistola Aplicadora de Cola Quente 40W Bivolt, 10,5 mm Manutenção e conservação de equipamentos de informática Registro de Preços Unidade 10 R$ 22,53 R$ 225,30 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SVI/COINF - -

52 Álcool Isopropílico Manutenção e conservação de equipamentos de informática Registro de Preços Unidade 10 R$ 10,00 R$ 100,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

53 Estação de solda com controle de temperatura Manutenção de circuitos elétricos Registro de Preços Unidade 4 R$ 59,00 R$ 236,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

54 KIT DE FERRAMENTAS INTERCAMBIÁVEIS 33x1 Manutenção, conservação e atualização de bens de informática Registro de Preços Unidade 4 R$ 40,00 R$ 160,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

56 SULGADOR DE SOLDA Manutenção, conservação e atualização de bens de informática Registro de Preços Unidade 4 R$ 30,00 R$ 120,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

57 MULTÍMETRO Manutenção de circuitos elétricos Registro de Preços Unidade 4 R$ 50,00 R$ 200,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

58 Pistola de ar quente 2000W Manutenção de computadores e circuítos elétricos Registro de Preços Unidade 2 R$ 59,00 R$ 118,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SAU/COINF - -

59 CAIXA DE CABOS (305 m) PAR TRANÇADO 4 PARES - CAT6 Material utilizado para montagem de ambientes temporários nos imóveis do TRE Registro de Preços Unidade 20 R$ 550,00 R$ 11.000,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

60 TOMADA FÊMEA - RJ-45 - CAT6 Material utilizado para montagem de ambientes temporários nos imóveis do TRE Registro de Preços Unidade 200 R$ 6,20 R$ 1.240,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

61 CONECTOR MACHO RJ45 - CAT 6 Conectorização de cabos de Ambientes temporários Registro de Preços Unidade 2000 R$ 0,90 R$ 1.800,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

62 PATCH CORD CAT 6 - RJ45 - 1,5M - AZUL Interligação de Equipamentos de rede às tomadas nas paredes
 e, especialmente, para montagem de ambientes temporários Registro de Preços Unidade 300 R$ 6,50 R$ 1.950,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 

MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

63 PATCH CORD CAT 6 - RJ45 - 3M - AZUL Interligação de Equipamentos de rede às tomadas nas paredes
 e, especialmente, para montagem de ambientes temporários Registro de Preços Unidade 400 R$ 12,80 R$ 5.120,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 

MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

64 PATCH CORD CAT 6 - RJ45 - 5 M - AZUL Interligação de Equipamentos de rede às tomadas nas paredes
 e, especialmente, para montagem de ambientes temporários Registro de Preços Unidade 400 R$ 18,00 R$ 7.200,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 

MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -
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65 PATCH CORD CAT 6 - RJ45 - 10 M - AZUL Interligação de Equipamentos de rede às tomadas nas paredes
 e, especialmente, para montagem de ambientes temporários Registro de Preços Unidade 300 R$ 32,00 R$ 9.600,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 

MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

66 ROLO DE VELCRO DUPLA FACE 25MM x 3M Adequações de cabeamento nas unidades, nos racks de telecom e nos ambientes temporários Registro de Preços Unidade 20 R$ 19,00 R$ 380,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

67 Fita adesiva laminada com adesivo extra forte, compatível com TZ-S231, 9mm largura, 8m comprimento, preto sobre branco para rotuladores Brother Identificação de 3000 kits JEConnect utilizados por todas as zonas eleitorais do Estado. Registro de Preços Unidade 25 R$ 75,00 R$ 1.875,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

68 Fita adesiva laminada com adesivo extra forte, compatível com TZ-S231, 12mm largura, 8m comprimento, preto sobre branco para rotuladores Brother Identificação de 3000 kits JEConnect utilizados por todas as zonas eleitorais do Estado. Registro de Preços Unidade 15 R$ 85,00 R$ 1.275,00 Eleição 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

69 ALICATE DE CRIMPAGEM RJ45 e RJ11 com catraca Conectorização de conectores machos RJ45 em cabos CAT 6 Registro de Preços Unidade 4 R$ 85,00 R$ 340,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

70 Alicate Punch Down tipo 110/88 com impacto Conectorização de tomadas fêmeas RJ45 e Patch Panels em Racks de telecom Registro de Preços Unidade 4 R$ 65,00 R$ 260,00 Ordinário 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - 
MATERIAL DE CONSUMO SIC/COINF - -

SUB-TOTAL (MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO) R$ 206.022,60

TOTAL R$ 206.022,60
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DESPESA AGREGADA: APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS
3390.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

1 AUXILIARES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES

Durante as movimentações das urnas eletrônicas em virtude das eleições 
ocorre a quebra da gabinetes, porém na maioria dos casos a detecção ocorre 
após o encerramento do pleito no momento do run-in. Como este serviço não 
é coberto pelo contrato de garantia é necessária uma reserva orçamentária 
específica para esse fim. Estima-se o reparo de 100 unidades.

Coma base em anos anteriores estima-se 100 unidades 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00

2 Contrato de Exercitação de urnas 
(serviço continuado)

As atividades de conservação, nas urnas e nos demais componentes internos 
ou externos, em periodicidade
quadrimestral, encontra amparo nas recomendações contidas no Relatório de 
Estudos de Metodologia de Conservação das Urnas
Eletrônicas, elaborado, a partir de ensaios, pesquisas e testes realizados nas 
urnas, pela Fundação de Apoio à Capacitação em
Tecnologia da Informação (FACTI), com anuência do Centro de Tecnologia 
da Informação Renato Archer, por força do
[3390.39.79.0010 - Apoio Administrativo, técnico e operacional]
Contrato de Exercitação de urnas (serviço continuado)
Justificativa: As atividades de conservação, nas urnas e nos demais 
componentes internos ou externos, em periodicidade
quadrimestral, encontra amparo nas recomendações contidas no Relatório de 
Estudos de Metodologia de Conservação das Urnas
Eletrônicas, elaborado, a partir de ensaios, pesquisas e testes realizados nas 
urnas, pela Fundação de Apoio à Capacitação em
Tecnologia da Informação (FACTI), com anuência do Centro de Tecnologia 
da Informação Renato Archer, por força do
Contrato TSE nº 126/2008

Projeção Baseada no IPCA 2018 3.78% - Valor Descentralizado para 
2019  - R$ 557.893,00 + IPCA 21.088,35 ------ Total R$ 578.981,35 Mês 13 R$ 0,00 R$ 0,00 SVI/COLOG - -

Fora excluído em 
virtude de consulta 
realizada ao TSE.

Valor: R$ 
578.981,35 (Qtd. 

13).
Enviado por e-mail 
para cadastro pelo 

TSE.

3 Manutenção dos carros hidráulicos 
(transpaletes) do depósito de urnas

Para correto funcionamento dos carros hidráulicos (transpaletes) faz-se 
necessário a manutenção preventiva dos equipamentos a cada 180 dias, 
totalizando 2 ciclos anuais para cada equipamento.  

Valor serviço unitário (6 meses) : R$ 180,00 
Valor serviço total unitário (anual): R$ 180,00 X 2 (manutenções) = R$ 

360,00
Valor serviço total (anual): R$ 360,00 X 10 (equipamentos) = R$ 3.600,00

 Valor serviço unitário (fornecimento de peças): R$ 400,00
  Valor fornecimento de peças: R$ 400,00 X 10 (equipamentos) = R$ 

4.000,00
Total: 7.600,00

Unidade 1 R$ 7.600,00 R$ 7.600,00 SVI/COLOG

SUB-TOTAL (APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL) R$ 12.600,00
SUB-TOTAL (APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS) R$ 12.600,00

DESPESA AGREGADA: TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS E PESSOAS 1° TURNO
3390.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

1
FRETES E TRANSPORTES DE 
ENCOMENDAS - TRANSPORTE DE 
URNAS

a) FASE 1 - TRANSPORTE DE MATERIAL (urnas, baterias, cabinas, etc.) DO 
DEPÓSITO DE URNAS PARA AS ZONAS ELEITORAIS ANTES E APÓS A 
REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE 2020: 

Histórico

-Aumento de 3% do nº de urnas totais (base 2018)
-não existe separação de turnos neste contrato
--Observar que a FASE 1 não contempla municípios da RMB, daí a 
diferença de urnas desta fase 1 (15960) para a 2 (18090)

Unidade 15960 R$ 95,33 R$ 1.521.466,80 COLOG 06/2019 08/2019 Custeio

2
FRETES E TRANSPORTES DE 
ENCOMENDAS - TRANSPORTE DE 
URNAS

b) FASE 2 - TRANSPORTE DE MATERIAL (urnas, baterias, cabinas, etc.) E DE 
PESSOAS DA SEDE DAS ZONAS ELEITORAIS PARA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO E 
DESTES PARA PONTOS DE TRANSMISSÃO/JUNTAS APURADORAS - ZONAS 
ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO.

Histórico

-Aumento de 4% do nº de urnas efetivas base 2018 - total de 18090 Urnas 
Tranportadas
-A média utilizada para o transporte de urnas contempla ainda o 
transporte (variável) de 5.940 pessoas no 1º turno

Unidade 18090 R$ 307,74 R$ 5.567.016,60 COLOG 06/2019 08/2019 Custeio

SUB-TOTAL (FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1º TURNO) R$ 7.088.483,40
SUB-TOTAL (TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS E PESSOAS 1° TURNO) R$ 7.088.483,40

DESPESA AGREGADA: TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS E PESSOAS 2º TURNO
3390.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

1
FRETES E TRANSPORTES DE 
ENCOMENDAS - TRANSPORTE DE 
URNAS

b) FASE 2 - TRANSPORTE DE MATERIAL (urnas, baterias, cabinas, etc.) E DE 
PESSOAS DA SEDE DAS ZONAS ELEITORAIS PARA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO E 
DESTES PARA PONTOS DE TRANSMISSÃO/JUNTAS APURADORAS - ZONAS 
ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO.

Histórico

-Aumento de 4% do nº de urnas efetivas base 2018 - Total de 4.511 Urnas 
Transportadas
-2º Turno corresponde aos municípios de Belém, Santarém e Ananindeua. 
Custo estimado para o segundo turno nestes 3 municípios (4511 urnas e 
509 pessoas) Unidade 4511 R$ 154,90 R$ 698.753,90 COLOG 06/2019 08/2019 Custeio

SUB-TOTAL (FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1º TURNO) R$ 698.753,90
SUB-TOTAL (TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS E PESSOAS 2° TURNO) R$ 698.753,90

DESPESA AGREGADA: ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3390.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

1 TELEFONISTA, RECEPCIONISTA E 
OPER. DE REPROGRAFIA

FECHAMENTO DO CADASTRO NACIONAL DE ELEITORES
No ano de 2020 o Pará passará pelo primeiro fechamento de cadastro com 
biometria em 100% das zonas eleitorais. Por se tratar de um processo mais 
seguro e, portanto, mais demorado no atendimento, é necessário reforçar a 
estrutura de atendimento dos cartórios minimamente, para que se possa 
prestar um serviço de 1qualidade à população. Vale ressaltar também que 
por se tratar de um fechamento de cadastro de eleição municipal, a demanda 
de atendimento é muito aumentada, havendo necessidade de suprir essa 
necessidade nos cartorios eleitorrais do Estado.
2 Outrossim, ainda há necessidade de garantir o atendimento pós 
fechamento de cadastro, que deve estender o atendimento pos mais duas 
semanas após o fechamento de cadastro (06/05/2020).

Na memória de cálculo deve ficar claro que o caráter dessa contratação é 
de apoio, portanto, de formar uma equipe suplementar e meramente 
auxiliar aos quadros já existentes nos cartórios eleitorais. Dessa forma, 
pretende-se colocar de forma esratégica estes postos em zonas com 
demandas específicas, notadamente pela biometria em 100% dos 
municípios. Será o primeiro fechamento de cadastro com biometria em 
todo o Estado.
-O Cálculo feito foi o seguinte: 05 recepcionistas por zona com mais de 
90.000 eleitores; 2 recepcionistas para todas as demais. Sendo assim, 
chegamos ao total aproximado de  339 recepcionistas.
-Em relação a Belém, sera o primeiro fechamento com biometria após a 
revisão de eleitorado encerrada em 2018. Prevê-se também a formação 
de filas de demandas reprimidas de atendimento durante os dois anos 
pós-revisão de eleitorado, motivo pelo qual será necessário reforçar a 
estrutura, motivo pelo qual será incrementado em mais 10 postos a 
Região Metropolitana
- Para outros municípios de grande porte do Estado, tais como Marabá, 
Santarém, Altamira, Ananindeua, Bragança e Castanhal, são previstas 
também demandas ampliadas de atendimento aos eleitores, motivo pelo 
qual será incrementado em mais 10 postos a região destes municípios.

Unidade 409 R$ 3.909,83 R$ 1.599.120,47 COLOG 11/2018 01/2019 Custeio

SUB-TOTAL (SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL) R$ 1.599.120,47
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SUB-TOTAL (ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL) R$ 1.599.120,47

DESPESA AGREGADA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA LOCAIS DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO
3390.39 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

1
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 
FECHAMENTO DE CADASTRO EM 
BELÉM

Estima-se que após três anos do encerramento da biometria em Belém, a 
demanda de atendimento para o município se encontrará, novamente, 
ampliada. Não se pode esquecer que Belém concentra aproximadamente 
20% dos eleitores do Estado. Por este motivo, os espaços existente para 
atendimento (CAE e POSTOS) podem ser insuficientes para absorver o 
montante de eleitores a procura dos serviços eleitorais. A presente despesa 
estima a locação de um espaço adequado para tal atendimento para os sete 
últimos dias no fechamento de cadastro.
Este espaço deverá prover o mínimo conforto aos eleitores e atendentes, 
com climatização, e também suporte para instalação de rede elétrica e lógica.

Utrilizou-se como base o orçamento do mangueirinho no evento 0590142 ,
feito para utilização da apuração em 2018 (R$ 35.000,00 por dia de 
atividade, R$ 5.000 por dia de montagem e desmontagem) com a 
correção IPCA de 5% .
2 dias montagem (R$ 10.000,00);  2 dias desmontagem R$ 10.000, 7 dias 
de uso R$ 245.000,00. Total R$ 265.000,00. Com a correção de 5%

Unidade 1 R$ 257.250,00 R$ 257.250,00

2

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 
PREPARAÇÃO E DEPÓSITO DE 
URNAS NAS ZONAS 4 e 50 
(CASTANHAL)

A exemplo do ocorrido em 2018, com a unificação das duas zonas no prédio 
da zona 04, tornou-se necessária a locação de mais um imóvel para guarda e 
depósito / preparação de urnas em Castanhal. Com o aumento do eleitorado 
e do número de urnas no município (que já possui 5 municípios agregados 
em duas zonas), a tendência é que se mantenha a ação

Utilizou-se por base o valor do contrato 52/2018 R$ 9.000,00 com o 
mesmo objeto, acrescentando-seR$ 3.000 reais como margem de 
erro/inflação para o período, totalizando o valor de R$ 4.000 mensais (3 
meses - R$ 12.000 reais)

Unidade 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

SUB-TOTAL (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) R$ 269.250,00
SUB-TOTAL (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA LOCAIS DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO) R$ 269.250,00

DESPESA AGREGADA: ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC
3390.30.17 MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC

1 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE 
ARMAZENAMENTO DE DADOS

A solução JEConnect é uma solução embarcada em uma unidade de 
armazenamento USB, que provê o ambiente privado e padrão da Justiça 
Eleitoral para o pleno funcionamento do Sistema de Transmissão de 
Resultados de Urna, independente do equipamento computacional;
Para o funcionamento do JEConnect é necessário a utilização de duas 
memórias, uma, com maior desempenho para o sistema embarcado e outra 
para chave de segurança;
Conforme observado pelos resultados obtidos nas últimas eleições, a adoção 
da solução JEConnect tem grande impacto na celeridade da apuração das 
eleições, por conta disso a cada eleição há um aumento expressivo na 
quantidade de pontos de transmissão que fazem uso dessa solução;
Com a publicação da Resolução TSE nº 23.530/2017, a forma de aquisição 
para esse tipo de material de consumo foi definida para ser executada de 
forma descentralizada, onde cada TRE será responsável por efetivar sua 
aquisição.

Valor unitário R$37,00 x 3000 unidades Unidade 3000 R$ 37,00 R$ 111.000,00 SSR/COINF 01/03/2020 30/04/2020

SUB-TOTAL (MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC) R$ 111.000,00
SUB-TOTAL (ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC) R$ 111.000,00

DESPESA AGREGADA: ADICIONAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
3390.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1 CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS Unidade 1 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00
SUB-TOTAL (SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL) R$ 1.680,00
SUB-TOTAL (ADICIONAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA) R$ 1.680,00

DESPESA AGREGADA: ADICIONAL DE PASSAGENS PARA MEMBROS 1º TURNO.
33.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS

1.

Reunião de Alinhamento com Chefes de 
Cartório e Juízes Eleitorais para debater 
sobre os tópicos pertinentes às Eleições 
2020 (PJE, Sistemas Eleitorais, Logística, 
etc.)

O TRE-PA nestas eleições irá reunir com todos os juízes eleitorais do Estado 
para tratar das alterações logísticas que ocorrerão nesta eleição:
#Fechamento de cadastro com biometria; 
#O transporte de pessoas absorvido no transporte de urnas;
# Georeferenciamento de Locais de Votação e Pontos de Transmissão, e 
subsequentes alterações no contrato de transporte de urnas;
# PJE;
# Suprimento de Fundos

1. Ocorrerão 2 tipos de reunião: em Belém para as regiões Nordeste, 
Marajó e RMB; e em Polos para as Regiões Sudoeste, Sudeste e Baixo 
Amazonas. Para as reuniões em Belém todos os juízes eleitorais estão 
cotados para participar de acordo com o memorial abaixo:
Região        zonas
Marajó        13 juizes a R$ 1500 ida e volta
Nordeste        27 juízes a R$ 200 reais ida e volta
RMB        17 (somente 7 juizes deslocam-se) 7 a 100 reais ida e volta
13*R$1500+27*R$200+7*100

2. Para as Reunioes IN LOCO, 2 desembargadores do TRE mais 8 
servidores que irão na viagem com 3,5 diárias em cada turma de reunião. 
Para tornar mais produtivas as reuniões estabeeceu-se a seguinte divisão 
de turmas: 
Baixo Amazonas
Sudoeste
Sudeste  t1
Sudeste t2
TOTAL 4
 4 viagens para 2 desembargadores e 3,5 diárias para cada: [2x3,
5xR$700]*4 viagens

Unidade 55 R$ 683,64 R$ 37.600,00

SUB-TOTAL (PASSAGENS PARA O PAIS) R$ 37.600,00
33.90.33.01 DIARIAS PARA O PAÍS
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1.

Reunião de Alinhamento com Chefes de 
Cartório e Juízes Eleitorais para debater 
sobre os tópicos pertinentes às Eleições 
2020 (PJE, Sistemas Eleitorais, Logística, 
etc.)

O TRE-PA nestas eleições irá reunir com todos os juízes eleitorais do Estado 
para tratar das alterações logísticas que ocorrerão nesta eleição:
#Fechamento de cadastro com biometria; 
#O transporte de pessoas absorvido no transporte de urnas;
# Georeferenciamento de Locais de Votação e Pontos de Transmissão, e 
subsequentes alterações no contrato de transporte de urnas;
# PJE;
# Suprimento de Fundos

1. Ocorrerão 2 tipos de reunião: em Belém para as regiões Nordeste, 
Marajó e RMB; e em Polos para as Regiões Sudoeste, Sudeste e Baixo 
Amazonas. Para as reuniões em Belém todos os juízes eleitorais estão 
cotados para participar de acordo com o memorial abaixo:
Região        zonas
Marajó        13
Nordeste        27
RMB        17
TOTAL 57
57 juízes recebendo 2,5 diárias de R$ 700,00;

2. Para as Reunioes IN LOCO, 2 desembargadores do TRE mais 8 
servidores que irão na viagem com 3,5 diárias em cada turma de reunião. 
Para tornar mais produtivas as reuniões estabeeceu-se a seguinte divisão 
de turmas: 
Baixo Amazonas
Sudoeste
Sudeste  t1
Sudeste t2
TOTAL 4
 4 viagens para 2 desembargadores e 3,5 diárias para cada: [2x3,
5xR$700]*4 viagens

Unidade 170,5 R$ 700,00 R$ 119.350,00

SUB-TOTAL (DIARIAS PARA O PAIS) R$ 119.350,00
SUB-TOTAL (ADICIONAL DE PASSAGENS PARA MEMBROS 1º TURNO) R$ 156.950,00

DESPESA AGREGADA: ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 1º TURNO
33.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS

1.

Reunião de Alinhamento com Chefes de 
Cartório e Juízes Eleitorais para debater 
sobre os tópicos pertinentes às Eleições 
2020 (PJE, Sistemas Eleitorais, Logística, 
etc.)

O TRE-PA nestas eleições irá reunir com todos os juízes eleitorais do Estado 
para tratar das alterações logísticas que ocorrerão nesta eleição:
#Fechamento de cadastro com biometria; 
#O transporte de pessoas absorvido no transporte de urnas;
# Georeferenciamento de Locais de Votação e Pontos de Transmissão, e 
subsequentes alterações no contrato de transporte de urnas;
# PJE;
# Suprimento de Fundos

1. Ocorrerão 2 tipos de reunião: em Belém para as regiões Nordeste, 
Marajó e RMB; e em Polos para as Regiões Sudoeste, Sudeste e Baixo 
Amazonas. Para as reuniões em Belém todos os chefes de cartorio  estão 
cotados para participar de acordo com o memorial abaixo:
Região        zonas
Marajó        13
Nordeste        27
RMB        17
TOTAL 57
57 servidores recebendo 2,5 diárias de R$ 420,00;

2. Para as Reunioes IN LOCO, 8 servidores irão na viagem com 3,5 
diárias em cada turma de reunião. Para tornar mais produtivas as reuniões 
estabeeceu-se a seguinte divisão de turmas: 
Baixo Amazonas
Sudoeste
Sudeste  t1
Sudeste t2
TOTAL 4
 4 viagens para 8 servidores e 3,5 diárias para cada: [8x3,5xR$420]*4 
viagens

Unidade 254,5 R$ 420,00 R$ 106.890,00

2.

Treinamento presencial de servidores 
das zonas eleitorais em Belém sobre os 
sistemas eleitorais, incluindo o sistema 
de candidaturas e a novidade do PJE nas 
zonas eleitorais

Por se tratar de uma eleição municipal, a carga de responsabilidades sobre 
as zonas é muito maior e envolve todos os aspectos preparatórios da eleição, 
desde o registro de candidaturas até a proclamação dos eleitos, passando 
pela novidade do PJE para tramitação dos processos de candidaturas - o que 
é uma novidade para as zonas eleitorais. Além do CAND e do PJE esse 
treinamento envolve os demais sistemas eleitorais, como prestação de 
contas, filiação partidária, horário eleitoral, preparação e gerenciamento. 
Esse volume de sistemas e a carga de processos que as zonas terão de gerir 
justificam o treinamento presencial em Belém. Além disso este treinamento é 
usado para alinhar ações de fiscalização dos contratos de transporte de 
urnas e de técnicos de transmissão e técnicos de eleição.

2 servidores por zona, 86 zonas eleitorais (exceto as da RMB), 10,5diárias Unidade 1.806 R$ 420,00 R$ 758.520,00

SUB-TOTAL (DIÁRIAS PARA O PAIS) R$ 865.410,00
SUB-TOTAL (ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 1º TURNO) R$ 865.410,00

DESPESA AGREGADA: ADICIONAL DE PASSAGENS PARA SERVIDORES 1º TURNO
33.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS

1.

Reunião de Alinhamento com Chefes de 
Cartório e Juízes Eleitorais para debater 
sobre os tópicos pertinentes às Eleições 
2020 (PJE, Sistemas Eleitorais, Logística, 
etc.)

O TRE-PA nestas eleições irá reunir com todos os juízes eleitorais do Estado 
para tratar das alterações logísticas que ocorrerão nesta eleição:
#Fechamento de cadastro com biometria; 
#O transporte de pessoas absorvido no transporte de urnas;
# Georeferenciamento de Locais de Votação e Pontos de Transmissão, e 
subsequentes alterações no contrato de transporte de urnas;
# PJE;
# Suprimento de Fundos

"1. Ocorrerão 2 tipos de reunião: em Belém para as regiões Nordeste, 
Marajó e RMB; e em Polos para as Regiões Sudoeste, Sudeste e Baixo 
Amazonas. Para as reuniões em Belém todos os chefes de cartório estão 
cotados para participar de acordo com o memorial abaixo:
Região        zonas
Marajó        13 servidores a R$ 1500 ida e volta
Nordeste        27 servidores a R$ 200 reais ida e volta
RMB        17 (somente 7 servidores deslocam-se) 7 a 100 reais ida e volta
13*R$1500+27*R$200+7*100

2. Para as Reunioes IN LOCO, 8 servidores do TRE irão na viagem em 
cada turma de reunião. Para tornar mais produtivas as reuniões 
estabeeceu-se a seguinte divisão de turmas: 
Baixo Amazonas
Sudoeste
Sudeste  t1
Sudeste t2
TOTAL 4
 4 viagens para 8 servidores  a R$ 1500 cada : [4x8xR$1500]

Unidade 79 R$ 931,65 R$ 73.600,00
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2

Treinamento presencial de servidores 
das zonas eleitorais em Belém sobre os 
sistemas eleitorais, incluindo o sistema 
de candidaturas e a novidade do PJE nas 
zonas eleitorais

Por se tratar de uma eleição municipal, a carga de responsabilidades sobre 
as zonas é muito maior e envolve todos os aspectos preparatórios da eleição, 
desde o registro de candidaturas até a proclamação dos eleitos, passando 
pela novidade do PJE para tramitação dos processos de candidaturas - o que 
é uma novidade para as zonas eleitorais. Além do CAND e do PJE esse 
treinamento envolve os demais sistemas eleitorais, como prestação de 
contas, filiação partidária, horário eleitoral, preparação e gerenciamento. 
Esse volume de sistemas e a carga de processos que as zonas terão de gerir 
justificam o treinamento presencial em Belém. Além disso este treinamento é 
usado para alinhar ações de fiscalização dos contratos de transporte de 
urnas e de técnicos de transmissão e técnicos de eleição.

2 servidores por zona, 86 zonas eleitorais (exceto as da RMB) com a seguinte distribuição de valores estimados de passagens, por região:
REGÃO/Nº DE ZES/ VALOR ESTIMADO DESLOC

Baixo Amazonas 12$1.500,00 
RMB3$100,00 

Marajó13$1.500,00 
Nordeste27$200,00 

Sudeste22$1.000,00 
Sudoeste9$1.500,00 

Unidade 172 R$ 915,12 R$ 157.400,00

SUB-TOTAL (PASSAGENS PARA O PAIS) R$ 231.000,00
SUB-TOTAL (ADICIONAL DE PASSAGENS PARA SERVIDORES 1º TURNO) R$ 231.000,00

DESPESA AGREGADA: SERVIÇOS DE SISTEMA MÓVEL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA SATÉLITE 1 e 2 TURNO
3390.40.13 COMUNICAÇÃO DE DADOS

1 Modem Satelital SMSAT (BGAN)

A referida contratação, em suma, decorre da necessidade de prover 
comunicação de dados aos pontos de transmissão dos resultados onde os 
locais de votação estão localizados em áreas de difícil acesso, situadas há 
mais de três horas de qualquer ponto de comunicação. Tais equipamentos 
SMSat devem salvaguardar o canal de envio dos votos até o sistema 
totalizador, tornando, deste modo, a apuração das Eleições Municipais 2020 
mais célere e segura. 

450 Modems Satelitais para uso no 1° turno (majoritariamente) e 2° turno 
(em menor quantidade) das eleições Municipais.
Valor unitário estimado 1 Mês R$ 9.750,00*
* valor de referência - ELeições 2018

Unidade 450 R$ 9.750,00 R$ 4.387.500,00 SIC/COINF Custeio

SUB-TOTAL (COMUNICAÇÃO DE DADOS) R$ 4.387.500,00
SUB-TOTAL (SERVIÇOS DE SISTEMA MÓVEL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA SATÉLITE 1 e 2 TURNO) R$ 4.387.500,00

DESPESA AGREGADA: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  DE TIC 1º E 2° TURNO
33.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

1 Serviços de comunicação de dados 
(Rádio e Fibra Óptica)

Objetivo: Comunicação de dados via terrestre entre o TRE-PA e Cartórios 
Eleitorais.
Objeto: Comunicação de dados (Rádio e Fibra Óptica)
Empresa: PRODEPA - EMPRESA DE TEC. DA INF. E COMUNIC. DO 
ESTADO DO PARÁ (05.059.613/0001-18)
Contrato: 99/2016
Vigência até 21/12/2019

Execução do CTO 99/2016 em 2019 com previsão de variação IPCA = R$ 
1.013.317,07
Cálculo do valor previsto para 2020 com reajuste IPCA, descontando os 
valores com implantações realizadas em 2019 = R$ 915.261,12

Mês 12 R$ 19.000,00 R$ 228.000,00 SIC/COINF

SUB-TOTAL (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE) R$ 228.000,00
33.90.40.16 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

2 Terceirização (outsourcing) dos Serviços 
de Impressão Departamentalizada

[3390.40.16.0002 - Outsourcing de Impressão]
Objetivo: Terceirização (outsourcing) dos Serviços de Impressão 
Departamentalizada (Contrato 53/2015)
Objeto: Fornecimento de serviços de impressão para Zonas Eleitorais e 
SEDE TRE-PA
Memória de Cálculo:
Execução do CTO 53/2015 em 2018 com previsão de variação IPCA = R$ 
600.000,00
Cálculo do valor previsto para 2019 com reajuste IPCA = R$617.700,00

Objetivo: Terceirização (outsourcing) dos Serviços de Impressão 
Departamentalizada (Contrato 47/2016)
Objeto: Fornecimento de serviços de impressão para Zonas Eleitorais e 
SEDE TRE-PA

Execução do CTO 47/2016 em 2018 com previsão de variação IPCA = R$ 
100.000,00
Cálculo do valor previsto para 2019 com reajuste IPCA = R$102.950,00

Mês 7 R$ 40.000,00 R$ 280.000,00 SAU/COINF - -

SUB-TOTAL (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) R$ 280.000,00
SUB-TOTAL (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  DE TIC 1º E 2° TURNO) R$ 508.000,00

DESPESA AGREGADA: ADICIONAL DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 
33.90.40.21 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

1  CONTRATAÇÃO TU Apoio técnico operacional às eleições e seções eleitorais Foi utilizado o mesmo quantitativo de 2018: 538 técnicos
Detalhado na aba *memoriais Unidade 538 R$ 6.931,21 R$ 3.728.990,98 COLOG 06/2019 08/2019

2 CONTRATAÇÃO TSAT Apoio técnico operacional às eleições e transmissão de resultados de eleição Foi utilizado o mesmo quantitativo de 2018: 399 técnicos
Detalhado na aba *memoriais Unidade 399 R$ 7.913,31 R$ 3.157.410,69 COLOG 06/2019 08/2019

SUB-TOTAL (SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC) R$ 6.886.401,67
3390.40.07 MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES

1

Aporte no contrato TRE n.74/2015, de 
Sustentação de Sistemas de Informação 
com a Empresa CTIS Tecnologia S/A, 
para utilização no 
desenvolvimento/sustentação de 
sistemas de apoio às eleições 2020.

[3390.39.79.0033 - Sustentação de Sistemas de TI]
Aporte no contrato TRE n.74/2015, de Sustentação de Sistemas de 
Informação com a Empresa CTIS Tecnologia S/A, para utilização no 
desenvolvimento/sustentação de sistemas de apoio às elieções 2020.
O contrato utiliza como medida a unidade HST - Hora de Serviço Técnico, 
cujo valor a ser praticado em 2018 foi definido em R$122,60. Assim, 
considerando-se o percentual de 2,95% para estimativa do valor a ser 
praticado em 2019 (considerando o índice IPCA-E(IBGE), conforme previsto 
na cláusula décima do contrato) , estima-se o valor da HST em R$122,60 + 
2,95 % = R$126,22.
Já para 2020, considerando-se o mesmo índice, estima-se o valor da HST 
em R$126,22 + 2,95 % = R$129,94.

A quantidade de HST prevista no contrato para 12 meses é de 8.000 HST 
(valor global do contrato).
Para utilização em sistemas eleitorais, se prevê um aportedas HST 
previstas no contrato, sendo 4.500 HST.
Cálculo: 4.500 HST x R$129,94
Total: R$ 584.730,00

HST 4500 R$ 129,94 R$ 584.730,00 COSIS/STI 2.1.15

SUB-TOTAL (MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES) R$ 584.730,00
SUB-TOTAL (ADICIONAL DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC) R$ 7.471.131,67

DESPESA AGREGADA: TRANSPORTE DE MATER. SERVD. LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO
3390.33.03 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE



Secretaria de Tecnologia da Informação
Plano de Contratações de TI 2020 - Pleitos Eleitorais

PLEITOS Descrição Justificativa Memória de Càlculo Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total Unid Demandante
Prazo de Entrega

Classificação do Objeto
(Custeio ou Investimento) Referência PDTI Observação

Estudos Preliminares Termo de Referência ou 
Projeto Básico

1 FRETES E TRANSPORTE DE 
ENCOMENDAS

Justificativa UA-1
SERVIÇOS DE REMESSA DE ENCOMENDAS
Durante as eleições, por diversos motivos, algumas áreas necessitam enviar 
material para as Zonas Eleitorais emergencialmente. Esse suprimento visa 
garantir o atendimento dessa demanda.
Valor: R$ 35.000,00
SERVIÇOS DE FRETES
Durante o período eleitoral a demanda de transporte de materiais entre a 
SELUE e o depósito de urnas aumenta muito. Neste período também 
aumenta a demanda por veículo de outras unidades, por conta disso em 
muitas situações não é possivel atender ao pleito da SELUE por falta de 
veículo. Esse suprimento visa a garantia do atendimento dessa demanda.
Valor: R$ 20.000,00

R$ 55.000,00

SUB-TOTAL (FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS) R$ 55.000,00
SUB-TOTAL (TRANSPORTE DE MATER. SERVD. LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO) R$ 55.000,00

DESPESA AGREGADA: FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1° TURNO
33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1 Vale Alimentação 1º Turno Possibilitar a realização das eleições com atendimento aos eleitores

Seções Efetivas (Projeções 2020, acréscimo de 3%) Total 18.090 x 4 
mesários
Supervisores de local Acréscimo de 1% - Total 6.367
Membros de junta manteve-se mesmo número 792
Supervisores informatica manteve-se mesmo número 495
deslocamento antecipado manteve-se mesmo numero 4539
MRJ manteve-se 105
Apoio logístico manteve-se 44

Unidade 84539 R$ 30,00 R$ 2.536.170,00 R$ 2.958.865,00
Reduzido o valor 
do auxílio de R$ 

35 para R$ 30

SUB-TOTAL (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) R$ 2.536.170,00
SUB-TOTAL (FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1° TURNO) R$ 2.536.170,00

33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1 Vale Alimentação 2º Turno Possibilitar a realização das eleições com atendimento aos eleitores de 
Ananindeua, Belém, Santarém

Seções Efetivas (Projeções 2020, acréscimo de 3%) Total 4.511x 4 
mesários
Supervisores de local Acréscimo de 1% - Total 1.190
Membros de junta manteve-se mesmo número 160
Supervisores informatica manteve-se mesmo número 150
deslocamento antecipado manteve-se mesmo numero 574
MRJ manteve-se 27
Apoio Logístico 0

Unidade 20697 R$ 30,00 R$ 620.910,00 R$ 724.395,00

SUB-TOTAL (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) R$ 620.910,00

SUB-TOTAL (FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 2° TURNO) R$ 620.910,00

TOTAL - PLEITOS ELEITORAIS R$ 26.612.959,44
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