

PLANO DE AÇÃO TJMS META 9 – INTEGRAR A AGENDA 2030 AO PODER JUDICIÁRIO CNU									
Seq	Ação	Resultado Esperado	Como?	Onde?	Quando?	Quanto?	Responsável	Status	
								Qual será realizada a ação	Cada ação precisa de um responsável
	Assunto escolhido Contratos Bancários TCU - 9607 ODS 10	Gestor das Metas Nacionais Dr. Alexandre Branco Pucci	Coordenação do Plano Núcleo Sociambiental	Biênio 2019-2020	PRESIDENTE Des. Paschele Carmello Leandro	VICE-PRESIDENTE Des. Carlos Eduardo Comar	CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA Des. Sérgio Fernandes Martins		
1	Seleção de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS	Para elaborar Plano de Ação e atender a Meta 9 do CNU.	Promover estudo para compreender os impactos e quais são os ODS, suas metas e seus indicadores.	Presidência e Núcleo Sociambiental	Maio a Abril de 2020	Sem custos	Presidente do órgão e Gestora do Núcleo Sociambiental	Finalizado	
2	Escolha de um dos três assuntos mais demandados (atenu) no tribunal, relativos ao ODS definido	Para elaborar Plano de Ação e atender a Meta 9 do CNU.	Realizar levantamento estatístico de quais são os três assuntos mais demandados (atenu) no tribunal, relativo ao ODS escolhido.	Presidência e Assessoria de Planejamento	Abril a Maio de 2020	Sem custos	Presidente do órgão e Diretor da Assessoria de Planejamento	Finalizado	
3	Implantar vara especializada em julgamento de contratos bancários.	Por se tratar de um dos assuntos mais demandados do Poder Judiciário Estadual de Mato Grosso do Sul.	Redistribuir os processos em trâmite e suspensos da então 17ª Vara Cível, de Competência Especial, de forma igualitária, por sorteio, exceto os arquivados, para a 18ª, 19ª e 20ª Varas Cíveis de Competência Especial de Campo Grande-MS, doravante denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª e 3ª Varas Bancárias.	Presidência e Secretaria do Conselho Superior da Magistratura	Agosto a Dezembro de 2020	Sem custos	Presidente do órgão e Diretora da Secretaria do Conselho Superior da Magistratura	Em andamento	
4	Desenvolver painel eletrônico gerencia em ferramenta de gestão para apoiar a formulação de estratégias (total de processos, fase processual, tipo de ato, prazo médio de tramitação, fluxo dos trabalhos).	Necessidade de criar ferramentas que melhore a gestão dos dados, consequentemente, permitam identificar os gaps de desempenho.	Construção de um painel na ferramenta Power BI (já utilizada neste órgão).	Secretaria de Tecnologia da Informação, Assessoria de Planejamento	Agosto a Setembro de 2020	Sem custos	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação	Em andamento	
5	Trabalhar indicadores regionalizados e conciliar com elementos socioeconômicos locais	O eixo regionalizado auxilia na identificação de possíveis gargalos dentro do contexto institucional.	Utilização da ferramenta Power BI.	Presidência	Setembro a Dezembro de 2020	Sem custos	Assessor de Projetos Especiais da Presidência	Aguardando	
6	Elaboração de Pesquisa Institucional acerca da matéria	Por se tratar de uma temática relevante, e dar continuidade na Série TJMS Pesquisa.	Elaboração de metodologia com vistas a responder a proposta para elaboração do produto.	Presidência	Setembro a Dezembro de 2020	Sem custos	Assessor de Projetos Especiais da Presidência	Aguardando	
7	Análise da série histórica do quantitativo de processos existentes, estrutura disponível e níveis de produtividade	Observar, em lapsos temporais, possíveis tendências e dificuldades, ofertadas pelas correlações dos dados.	Pesquisa empírica	Presidência	Setembro a Dezembro de 2020	Sem custos	Assessor de Projetos Especiais da Presidência	Aguardando	