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	NOME DO PROJETO
Relatório de Status



1. Datas do Projeto
	Período do Relatório
	Linha de Base
	Último Planejamento

	De:

Até:
	Início:

Término:
	Início:

Término:


2. Sumário Executivo
	
	Situação

	Cronograma do Projeto
	Não

	· Existe desvio no cronograma do projeto que impacte na necessidade de replanejamento?
	Não

	· Existe desvio no cronograma do projeto que impacte na necessidade de alterar a data de término do projeto?
	Não

	· Existem atividades previstas no período que não foram executadas ou concluídas conforme o planejado? 
	Não

	· Foram executadas atividades não previstas no período?
	Não

	· Existem marcos no projeto que não foram alcançados conforme o planejado?
	Não

	Gerenciamento de Riscos
	Não

	· Foram identificados novos riscos que impactam o projeto? 
	Não

	· Algum risco não foi mitigado ou sua estratégia de mitigação falhou necessitando do acionamento do plano de contingencia?
	Não

	· Algum risco se tornou um problema no projeto?
	Não

	· Existem riscos no projeto que não possuem plano de contingencia?
	Não

	Gerenciamento da Mudança 
	Não

	· Foi detectado algum aumento funcional no detalhamento?
	Não

	· Existem solicitações de mudança pendentes para a avaliação da comissão?
	Não

	· A linha de base do projeto necessitará alteração devido a solicitações de mudança? 
	Não

	Pontos de Atenção
	Não

	· Existem eventos envolvendo a área cliente do projeto que necessitam de atenção gerencial? Por exemplo, a área cliente está participando ativamente do projeto?
	Não

	· As dependências externas ameaçam o projeto?
	Não

	· Foram identificados desvios nos prazos de homologação de cliente?
	Não

	· Existem pontos de atenção que fogem ao escopo do projeto e devem ser gerenciados pelo cliente?
	Não

	Pendências 
	Não

	· Existem pendências de terceiros que necessitam de intervenção gerencial?
	Não


3. Síntese das atividades desenvolvidas

· Listar 

· Listar
4. Produtos entregues

4.1. Produtos entregues em períodos anteriores a este relatório:

· Listar
· Listar
4.2. Produtos entregues no período deste relatório:

· Listar 

· Listar
4.3. Produtos iniciados, mas não entregues:

· Listar
· Listar
5. Pendências – Produtos Atrasados

· Listar 

· Listar
6. Observações e Ocorrências

· Listar 

· Listar
7. Próximas Atividades

· Listar 

· Listar
8. Indicadores
	% Conclusão:
	
	Projeto Estratégico:
	Sim/Não

	Riscos Pendentes:
	
	Riscos Avaliados:
	

	Mudanças Pendentes:
	
	Mudanças Aprovadas:
	

	Duração da linha de base:
	
	Dias de atraso:
	


9. Requisitos de aprovação e controle de versão

	Elaborado por
	Data
	Assinatura

	{equipe do projeto}
	
	

	Revisado por 
	Data
	Assinatura

	{gerente do projeto}
	
	

	Recebido por /DGE
	Data
	Assinatura

	
	
	


	Atualizações

	Data
	Versão
	Descrição
	Revisado por
	Aprovado por
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